



PLAN DE ACCIÓN 2023 TERCER TRIMESTRE

La formulación del Plan de Acción del Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es un proceso de planeación participativa, orientado al cumplimiento de las iniciativas alineadas con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional y en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional.

La Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1083 de 2015 determinan las directrices en materia de planeación de actividades, ejecución y resultados de gestión, la publicación del plan de acción en la página web de la entidad (Artículo 74), y la integración de los sistemas de gestión. Para cumplir con tales disposiciones, el Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pone a disposición de sus grupos de interés este documento como guía para conocer el Plan de Acción de la vigencia 2023 a nivel de iniciativas, proyectos e indicadores, que corresponden al Plan Estratégico 2022-2026 en dicha vigencia.

Este plan se define formalmente a partir del Plan Estratégico y el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida".

De acuerdo con el Decreto 1299 de 2018 por el cual se incluye la política de Mejora Normativa dentro del MIPG y Decreto 1499 de 2017 que en su capítulo 2 relaciona lo siguiente "Políticas de Gestión y desempeño institucional Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de 1;3 Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes:

1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Compras y Contratación Pública
4. Talento humano
5. Integridad
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
8. Servicio al ciudadano
9. Participación ciudadana en la gestión pública
10. Racionalización de trámites
11. Gobierno digital
12. Seguridad digital
13. Defensa jurídica
14. Mejora normativa
15. Gestión del conocimiento y la innovación
16. Gestión documental
17. Gestión de la información estadística
18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
19. Control interno

Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias, para el caso del Plan de acción se establece la asociación a nivel de indicador para cada una de las políticas de Gestión y desempeño Institucional.

Alcance:

A través de este documento se presenta el avance del tercer trimestre del Plan de acción 2023 del Ministerio / Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En concordancia con los lineamientos de planeación estratégica de esta entidad y con el Plan Estratégico "Conectividad y Tecnología para cambiar la vida".

El Plan de Acción 2023 consta de 44 iniciativas, que a su vez se relacionan con cada una de las Políticas de Desarrollo Administrativo; además, se señalan los responsables de cada una de ellas. De igual forma, se presentan los objetivos de cada iniciativa, sus proyectos, indicadores y meta.

**Nota. Este documento no hace parte del seguimiento interno a iniciativas del Plan de Acción del Ministerio TIC y entidades del Sector, sino que comprende un instrumento informativo con el propósito de garantizar la transparencia a los grupos de interés de la entidad y sector.*

Objetivo:

El documento de Plan de Acción se presenta con el objetivo de informar a los grupos de interés la forma como se desagregan los Planes Estratégicos sectorial e Institucional en lo correspondiente al avance del Plan de Acción 2023 tercer trimestre.

Se presentan las iniciativas que harán parte de las vigencias, los proyectos a cada una cuyo avance en gestión de actividades, indicadores y ejecución presupuestal nos dan luz de que el cumplimiento propuesto de la iniciativa va por buen camino, y que puede medirse su evolución a nivel unitario y porcentual comparando la programación inicial versus el porcentaje de avance a cierre de cada trimestre.

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA

Bases del Plan Nacional de Desarrollo

2022-2026



El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) Colombia potencia mundial de la vida concreta el inicio de una transición que debe desembocar en la paz total, que no es otra cosa que la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 está compuesto por cinco transformaciones: (a) ordenamiento del territorio alrededor del agua, (b) seguridad humana y justicia social, (c) derecho humano a la alimentación, (d) internacionalización, economía productiva para la vida y acción climática, y (e) convergencia regional.

Plan Nacional de Desarrollo 2023 -2026
"Colombia potencia mundial de la vida"

El plan Estratégico se aterriza en
3 grandes líneas estratégicas

Conectividad
reducción de la
brecha digital y la
pobreza



Ecosistemas de
Innovación



Educación Digital

Implementación Decreto 612 de 2018 en el Plan de Acción 2023

Para el primer semestre de 2019 se integraron los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 612 de 2018, en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta la relación de planes con las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2023.

Plan Requerido por el Decreto 612	Iniciativa del Plan de Acción que lo incluye	Enlace Publicación
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	E2-D2-5000 - Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135922:Plan-institucional-de-archivos
2. Plan Anual de Adquisiciones	E2-D2-6000 / Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Presupuesto/Plan-Anual-de-Adquisiciones/195007:Plan-Anual-de-Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
5. Plan Estratégico de Talento Humano	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
6. Plan Institucional de Capacitación	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
7. Plan de Incentivos Institucionales	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
9. Programa de Transparencia y Ética.	E2-D3-1000 - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Planes-de-Anticorrupcion/
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	E2-D2-1000 - Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Plan-Estrategico-TI/
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	E2-D5-3000- Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	E2-D5-3000- Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion

Programa de Transparencia y Ética

El programa de Transparencia y Ética tiene como fin promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad.

Este programa contemplará, entre otras cosas :

- A. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público,
- B. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;
- C. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;
- D. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;
- E. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad;
- F. Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

Nota: Este programa de transparencia y ética reemplaza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la ley 2195 del 2022.

Artículo 147 de la Ley 1955 de 2019


A través de la iniciativa "Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos" de la Oficina de Tecnologías de la Información se incorpora en el Plan de Acción el proyecto "Evolucionar el Plan Estratégico de TI PETI", el cual desarrollará temas de transformación digital incorporando algunos componentes asociados a tecnologías emergentes.

Informe Ejecutivo



Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 29 de septiembre de 2023


Informe Ejecutivo



Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 29 de septiembre de 2023

Informe Ejecutivo

Programación vs Avance de Actividades




Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 29 de septiembre de 2023

Informe Ejecutivo

Programación vs Avance de Indicadores

A la fecha el avance general de los indicadores Plan de Acción corresponde a un 52,72% y registra una diferencia de 0,3% entre lo planeado y lo ejecutado, lo que representa un adelanto del 0,58%.




Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 29 de septiembre de 2023

Informe Ejecutivo

Ejecución de Proyectos




Con corte a la fecha el 4,6% de los proyectos han alcanzado el 100%, el 14,6% de los proyectos presenta un avance entre 75 y 99%, el 67,5% un avance entre 50 y 74% y el 13,2% de los proyectos registran un avance menor al 50%.



Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 29 de septiembre de 2023

Informe Ejecutivo

Informe Ejecutivo - Riesgos



Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 29 de septiembre de 2023



AVANCE INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2023 - 3T



A continuación, se presenta el plan de acción a nivel de iniciativas, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha

Columna A "Bases PND - Transformación" Se relaciona la transformación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial para la vida" a la cual aportan cada una de las iniciativas.

Columna B "Catalizadores - Componentes del PND" Se relacionan catalizadores y componentes de las bases del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida" a la cual aportan cada una de las iniciativas.

Columna C "Enfoque" Se da a conocer si es del componente Estratégico Misional o componente transversal de la Iniciativa en el Plan de Acción.

Columna D "Líneas Estratégicas / Dimensión MIG": Asociado a las líneas estratégicas del Sector TIC para el periodo de Gobierno 2022-2026 en lo relacionado al enfoque estratégico, y el enfoque transversal correspondiente a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión, a continuación se definen:

1. Enfoque Estratégico

1.1. **Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza** : Utilizar las distintas tecnologías disponibles para conectar a todos los colombianos con las oportunidades, reducir la Brecha Digital y recibir en nuestro país la era del 5G. Trabajar hombro a hombro con todo el sector con internet de calidad a las ciudades y a todos los rincones del país.

1.2. **Ecosistemas de Innovación:** Fomentar los ecosistemas de innovación como mecanismo para acelerar la transformación digital del sector público y del sector privado. Ser referentes latinoamericanos en el uso de la Inteligencia Artificial para superar problemáticas sociales con tecnología.

1.3. **Educación Digital:** Formar habilidades digitales para promover la generación de nuevos empleos y la protección de los empleos actuales. Formar el talento que requiere nuestro país para impulsar la transformación digital. La tecnología será la herramienta para acompañar a los docentes en la transformación de la educación. Llevar servicios y contenidos pedagógicos innovadores a los maestros, estudiantes y padres de familia. Este será un trabajo en equipo con todo el sector educativo.

2. Enfoque Transversal

2.1. Cultura.

2.2. Arquitectura Institucional

2.3. Relación con los Grupos de Interés

2.4. Seguimiento Análisis y Mejora

2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento

Columna E "Código Iniciativa" Corresponde a la identificación interna de las iniciativas de acuerdo al Enfoque (E1 o E2), la línea estratégica (L1 a L3) y un diferenciador numérico.

Columna F "Iniciativa": se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2023, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC, como cabeza de sector.

Columna G "Objetivo Iniciativa": En este espacio se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

Columna H "Política de Gestión y Desempeño": en esta columna se permite relacionar de acuerdo con el decreto 1499 de 2017 la Política de gestión y desempeño institucional asociada a cada una de las iniciativas al Plan de Acción, a continuación se relacionan las políticas

1. Planeación Institucional

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

3. Compras y Contratación Pública

4. Talento humano

5. Integridad

6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

8. Servicio al ciudadano

9. Participación ciudadana en la gestión pública

10. Racionalización de trámites

11. Gobierno digital

12. Seguridad digital

13. Defensa jurídica

14. Mejora normativa

15. Gestión del conocimiento y la innovación

16. Gestión documental

17. Gestión de la información estadística

18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Columna I "Meta de Desarrollo Sostenible Relacionado:" Corresponde a la meta asociada para cada Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Columna J "Programado Actividades 3T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado de actividades programadas con corte al segundo trimestre de la vigencia 2022
Columna K "Avance Actividades 3T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado del avance en actividades con corte al segundo trimestre de la vigencia 2022
Columna L "Desviación actividades": Comprende el porcentaje de desviación en el avance de actividades programadas. Se calcula restando el % de avance sobre %programado / % programado.
Columna M "Programado Indicadores 3T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado de indicadores programadas con corte al segundo trimestre de la vigencia 2022
Columna N "Avance Indicadores 3T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado del avance en indicadores con corte al segundo trimestre de la vigencia 2022
Columna O "Desviación indicadores": Comprende el porcentaje de desviación en el avance de indicadores programados. Se calcula restando el % de avance sobre %programado / % programado.
Columna P "Observaciones" Se relaciona en este campo los valores correspondientes al valor ejecutado por proyecto de inversión inversión asociado a la iniciativa.
Columna Q "Proyecto de inversión" Se indica el proyecto de inversión el cual financia la iniciativa.
Columna R "Total Apropriación" Se relaciona en este campo los valores correspondientes al valor apropiado por proyecto de inversión inversión asociado a la iniciativa
Columna S "Valor ejecución 3T " Se indica el avance presupuestal ejecutado con corte al segundo trimestre de la apropiación inicial de la iniciativa.
Columna T "Dependencia" Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna U "Líder Iniciativa": Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

*Nota 1. La gestión de actividades corresponde a todo el conjunto de acciones necesarias para obtener los resultados o productos propuestos en la iniciativa y que depende del área ejecutora.

*Nota 2. Teniendo en cuenta la gestión de los proyectos de las iniciativas y la dinámica entre actividades, indicadores y ejecución presupuestal , se puede presentar los siguientes casos mas representativos los cuales serán explicados por el :

- Caso 1. Cumplimiento total de actividades, cumplimiento total o mayor de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
- Caso 2. Cumplimiento total de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
- Caso 3. Cumplimiento parcial de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
- Caso 4. Cumplimiento parcial de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución total presupuestal.

Los colores que se encuentran en la hoja de iniciativas corresponden al nivel de rezago con el que cuenta la iniciativa:
Iniciativas en Color Amarillo: Desviación superior al 5% e inferior al 24%
Iniciativas en Color Rojo: Desviación superior al 25%

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2023 - TERCER TRIMESTRE

Bases PND	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión MIS	Código Iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3T	Avance indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Apropiación	Valor ejecución 3T	Dependencia	Líder Iniciativa
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-1-1-1000	Supervisión Inteligente	Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales bajo una supervisión inteligente basada en oráculos de datos.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	66%	66%	0%	57%	61%	7%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 7% conforme lo planeado. Justificación: Para el avance registrado a corte de 30 de septiembre en el aplicativo del Plan de Acción, el proceso de Vigilancia, Inspección y Control, refleja un sobrecumplimiento en la ejecución de indicadores para el 3T, por ejecución anticipada de las metas programadas a nivel del plan de acción. Por lo tanto, se procede a adelantar la formulación de solicitud de cambio para ajuste en la programación de la meta de los indicadores, a que haya lugar, para el cierre del 4T y que se refleje de manera adecuada su ejecución.	* Fortalecimiento y modernización del modelo de inspección, vigilancia y control del sector TIC, Nacional * Transformación del modelo de vigilancia, inspección y control del sector TIC nacional	\$ 23.186.015.994	\$ 9.707.526.818	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguiar Delgado
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-1-1-2000	Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional	Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Minito-Líder).	59%	58%	0%	60%	77%	28%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 28% conforme lo planeado. Justificación: Al corte se presenta un sobrecumplimiento debido a que la instalación y puesta en servicio de los municipios Santa Praxedas y Vichada por parte del proyecto Nacional de Fibra Óptica se reporto antes de la fecha programada en el aplicativo de seguimiento al Plan de Acción.	Servicio de conexiones a redes de servicio postador - ampliación programa de telecomunicaciones sociales nacional	\$ 329.273.936.696	\$ 8.198.058.797	Dirección de Infraestructura	William Orlando Luzardo Triana
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-1-1-3000	Masificación de Accesos	Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Minito-Líder).	60%	60%	0%	8%	8%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de conexiones a redes de acceso - Desarrollo masificación acceso a internet nacional	\$ 48.407.665.182	\$ 28.174.835.244	Dirección de Infraestructura	William Orlando Luzardo Triana
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-1-1-4000	Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Minito-Líder).	59%	59%	0%	48%	42%	-13%	Presenta una desviación (rezo) en el avance de indicadores del 13% conforme lo planeado. Justificación: Se presenta atraso en el indicador centros digitales en operación por parte del proyecto Centros digitales, lo anterior debido a presuntas incumplimientos por parte del contratista	Servicio de acceso y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones - Implementación soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones nacional	\$ 265.932.296.851	\$ 36.442.886.385	Dirección de Infraestructura	William Orlando Luzardo Triana
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-1-1-5000	Gestión integral de espectro para el incremento del bienestar social	Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la dirección interaccional, la atribución, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y control de este recurso, así como también ejecutar programas de investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico para la apropiación por parte de los grupos de valor y partes interesadas para contribuir con el desarrollo de las comunicaciones, la maximización del bienestar y la calidad de vida de los colombianos.	01. Planeación Institucional.	*ODS 4: Educación de calidad *ODS 8: Trabajo decente y desarrollo económico *ODS 9: Industria, innovación e infraestructura *ODS 10: Reducción de las desigualdades *ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles *ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas *ODS 17: Alianza para lograr los objetivos	63%	67%	6%	53%	60%	9%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de las actividades del 6% y en los indicadores del 19% conforme lo planeado. Justificación: El sobrecumplimiento se debe a que la Entidad ya publicó las tres resoluciones de actualización de los planes técnicos nacionales de radiofrecuencias son: 509 del 31 de julio de 2023, 222 del 24 de marzo de 2023, 90 del 24 de febrero de 2023 y 49 del 8 de febrero de 2023	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Agencia Nacional del Espectro - ANE	Fabian Herrera
Seguridad Humana y Justicia Social	Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-1-1-6000	Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector	Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y servicios postales	01. Planeación Institucional.	No Aplica	70%	70%	0%	0%	0%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de vigilancia y control de telecomunicaciones y servicios postales - Fortalecimiento y modernización del modelo de inspección, vigilancia y control del sector TIC, Nacional	\$ 151.000.000	\$ 56.400.000	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguiar Delgado
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-1-1-7000	Fortalecimiento del sector TIC y Postal	Generar Incentivos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Minito-Líder).	72%	62%	-14%	48%	34%	-26%	Presenta una desviación (rezo) en el avance de las actividades del 14% y en los indicadores del 26% conforme lo planeado. Justificación: El rezo de las actividades e indicadores están relacionadas a la parte contractual del proyecto "Estudio de Conexión de Correo", el cual, se está estructurando y gestionando partiendo de un esquema de contratación de concurso de méritos, para lo cual se recibieron ofertas de parte de algunos sectores, y se desarrollaron los términos que deberían tenerse en cuenta para la contratación. Sin embargo, dado los tiempos que este proceso llevaría para contar con resúmenes técnicos de un sector externo frente a la contratación para el 2024, lo cual, culmina en julio, se definió de manera conjunta, evaluar la posibilidad de acudir a un mecanismo de contratación más expedito, conservando los criterios establecidos para los procesos de contratación estatal en cuanto a tiempos de desarrollo entre otros, y poder concretar de manera objetiva las condiciones en que se prestará el servicio de correo. Actualmente está en análisis por parte de los equipos de la Dirección y el Despacho del Viceministerio de Conectividad.	*Generación de políticas y estrategias dirigidas a mejorar la competitividad de la industria de comunicaciones nacional Fortalecimiento de políticas sectoriales para el desarrollo de la industria de comunicaciones nacional	\$ 11.705.453.873	\$ 3.743.335.679	Dirección de Industria de Comunicaciones	Doris Patricia Renales Mendoza
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-1-1-8000	Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión.	Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados.	01. Planeación Institucional.	No aplica	75%	75%	0%	50%	50%	0%	Conforme con lo programado	Fortalecimiento y modernización del modelo de inspección, vigilancia y control del sector TIC, Nacional	\$ 378.000.000	\$ 223.950.000	GIT Especializado de Apelaciones	Angelica Maria Bermudez Aguilar
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente.	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-1-2-1000	Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital	Incrementar el nivel de Transformación Digital del Estado a través de planes, programas y proyectos que impulsen la Política de Gobierno Digital	01. Planeación Institucional.	ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos	73%	68%	-7%	49%	55%	12%	Presenta una desviación (rezo) en el avance de las actividades del 7% y un sobrecumplimiento en los indicadores del 12% conforme lo planeado. Justificación: Con corte al 3T se registró el avance de cada uno de los avances programados. Sin embargo, se evidencia rezo (7%) en las actividades debido a la no suscripción del contrato de CTAI el cual tenía 17 actividades asociadas, lo cual se subió con la materialización y ajustes en ASPA mediante la solicitud de cambio No. 148-2023. También se registró sobrecumplimiento (12%) en el avance de indicadores debido a la gestión de los equipos de trabajo para cumplir con lo programado, sin embargo se han superado las expectativas, lo que conlleva a realizar un análisis de comportamiento y la posibilidad de solicitar aumento de meta, para no tener los indicadores en sobrecumplimiento en el siguiente reporte.	*Aprovechamiento y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector público nacional Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las entidades del estado para la transformación digital	\$ 95.213.854.175	\$ 25.091.807.093	Dirección de Gobierno Digital	Cesar Augusto Cruz Aya
Convergencia Regional	Aprovechamiento de la ciudad construida, participativo e incluyente, para el fortalecimiento de los vínculos intraurbanos.	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-1-2-10000	Fortalecimiento del Operador Postal Oficial	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.	01. Planeación Institucional.	8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles	84%	81%	-4%	21%	21%	0%	Presenta una desviación (rezo) en el avance de las actividades del 4% conforme lo planeado. Justificación: De acuerdo con la información emitida por la Vicepresidencia de Operaciones. El rezo se ve reflejado en la contratación del transporte con el nuevo modelo el cual se ha visto impactado en la adjudicación de cualquier proceso y firma de primergas a contratos de transporte por la situación financiera de la empresa. Este nuevo modelo de transporte no se logra implementar en su totalidad en la operación a nivel nacional, sin embargo, en las urgencias inmediatas creadas para contrarrestar el impacto negativo en la prestación del servicio, se tienen en cuenta los aspectos técnicos y económicos del análisis realizado en el nuevo modelo de transporte. Aspectos como el análisis de frecuencias, desmembración de volúmenes y unificación de rutas, características propias de la propuesta del nuevo modelo de transporte, lo que garantiza la implementación parcial de este proyecto en la gestión de la operación.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Servicios Postales Nacionales - SPN	Jimmy Alejandro Quintero Giraldo

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2023 - TERCER TRIMESTRE

Bases PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión MIS	Código Iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3T	Avance indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Apropiación	Valor ejecución 3T	Dependencia	Líder Iniciativa
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-11000	Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional.	Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	01. Planeación Institucional.	Industria, Innovación e Infraestructura	74%	71%	-4%	53%	59%	11%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de las actividades del 4% y un sobrecumplimiento en los indicadores del 11% conforme lo planeado. Justificación: La desviación se debe a que el indicador 1.4. Número de vistas de mantenimiento realizadas a estaciones de la Red Digital que hace parte del proyecto 1 Financiación a Operadores - Proyectos de Ley, presenta la siguiente novedad: Para septiembre de 2023 se debían realizar 1.017 vistas de mantenimiento, de las cuales se realizaron 888 vistas (correspondientes a 90 estaciones operativas), el desfase de la meta obedece a que 198 vistas que corresponden a 22 estaciones implementadas no se encuentran operativas. Sin embargo el 8 de septiembre del presente año quedó en firme la Resolución de Frecuencias y a partir de este momento se inició el encendido de estaciones, en el mes de octubre se proyecta que estén operativas; nueve (9) vistas correspondientes a la estación San Marcos no se pudieron realizar debido a que la estación se encuentra en condición de siniestro y dos (2) vistas a la estación Cruz Verde que no se pudieron realizar por derribo en la vía e imposibilidad de acceso hasta la estación.	Servicio de producción y/o coproducción de contenidos convergentes - Fortalecimiento del modelo convergente de la televisión pública regional y nacional	\$ 50.481.316.627	\$ 30.015.559.932	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	María Cecilia Londoño
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-12000	Apoyo a operadores públicos del servicio de Televisión a nivel nacional RTVC	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	67%	67%	0%	46%	46%	0%	Conforme con lo programado	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Noirida Rodríguez Muñoz
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-13000	Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay.	Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	67%	67%	0%	62%	68%	10%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 10% conforme lo planeado. Justificación: Desde RTVC se implementó estrategias a nivel interno que ha permitido aumentar el porcentaje teniendo en cuenta que la información disponible involucra la producción y emisión de las demás áreas de RTVC (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional, Radionova, Señal Memoria y RTVCPlay) generan contenidos que se van actualizando conforme a aprobación y disponibilidad de la marca. Es de aclarar que la plataforma de RTVCPlay redirrecciona a las páginas de las marcas con el fin de tener acceso completo de los contenidos.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Noirida Rodríguez Muñoz
Convergencia Regional	Catalizador: Desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología Componente: Gobierno Digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-2000	Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital	Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital	01. Planeación Institucional.	No Aplica	71%	70%	-1%	29%	31%	7%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de las actividades del 1% y un sobrecumplimiento en los indicadores del 7% conforme lo planeado. Justificación: Actividades (rezago): De acuerdo a la proyección que se realizó el convenio 065 de 2023 suscrito por MINTIC y la AND, se tuvo que actualizar los planes de trabajo por consecuencia se perdió el rezago, de igual modo se proyectó que los planes de trabajo se lleven a cabo al término del convenio. Indicadores: Se reporta un sobre cumplimiento de acuerdo a lo programado en el indicador Productos Digitales Descentralizados ya que se firmaron convenios interadministrativos para el desarrollo de estos productos digitales.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Agencia Nacional Digital - AND	Cesar Augusto Amar
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de resiliencia digital para la vida	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-3000	Capacidades para la resiliencia en Seguridad Digital	Fortalecer el conocimiento en materia de gestión de incidentes de Seguridad Digital en el país.	01. Planeación Institucional.	Industria, Innovación e Infraestructura	78%	12%	-66%	74%	54%	-20%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de las actividades del 64% y en los indicadores del 21% conforme lo planeado. Justificación: Debido a los cambios operativos en la sede Dirección del MINTIC y del COLCERT, y el ajuste presupuestal presentado en el segundo semestre, no se logró la continuidad de algunas de las actividades previstas, a su vez, la falta de un diagnóstico oportuno en coordinación que apoyara el área dilató la regulación y validación del proceso en otras áreas, no obstante dentro de la actual coordinación se han realizado los ajustes en las actividades y el cumplimiento de ejecución con el propósito de dar cumplimiento a las actividades previstas dentro de la presente vigencia.	Servicio de atención a incidentes de seguridad digital - fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y recuperación de incidentes de seguridad digital de los colaboradores del sector público y del sector TIC	\$ 7.326.530.000	\$ 6.269.687	GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Fredy Cecilia Moreno Villegas
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de resiliencia digital para la vida	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-4000	Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del riesgo cibernético	Realizar en la implementación del marco de gobernanza en materia de seguridad digital en Colombia.	01. Planeación Institucional.	Industria, Innovación e Infraestructura	78%	4%	-92%	78%	31%	-69%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de las actividades del 92% y en los indicadores del 69% conforme lo planeado. Justificación: Debido a los cambios operativos en la sede Dirección del MINTIC y del COLCERT, y el ajuste presupuestal presentado en el segundo semestre, no se logró la continuidad de algunas de las actividades previstas, a su vez, la falta de un diagnóstico oportuno en coordinación que apoyara el área dilató la regulación y validación del proceso en otras áreas, no obstante dentro de la actual coordinación se han realizado los ajustes en las actividades y el cumplimiento de ejecución con el propósito de dar cumplimiento a las actividades previstas dentro de la presente vigencia.	Servicio de atención a incidentes de seguridad digital - fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y recuperación de incidentes de seguridad digital de los colaboradores del sector público y del sector TIC	\$ 7.800.000.000	\$ 930.700.907	GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Fredy Cecilia Moreno Villegas
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-6000	Fortalecimiento de la radio pública nacional	Fortalecer la radio pública, a través del despliegue de nueva infraestructura de estaciones y estudio de la red de la radio pública nacional operada por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC	01. Planeación Institucional.	9. c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Minto-Lider).	76%	76%	0%	23%	23%	0%	Conforme con lo programado	Estaciones de radiodifusión - extensión, descentralización y cobertura de la radio pública Nacional	\$ 11.416.661.327	\$ 11.416.661.327	Dirección de Industria de Comunicaciones	Doris Patricia Reinales Mendoza
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-6000	Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión nacional	Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio de televisión	01. Planeación Institucional.	Industria, Innovación e Infraestructura	80%	75%	-6%	74%	72%	-3%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de las actividades del 6% y en los indicadores del 3% conforme lo planeado. Justificación: La desviación se debe a que el producto de la iniciativa "Servicio de educación virtual en temas relacionados con el modelo de convergencia de la televisión pública", en su actividad de "Realizar la divulgación y pedagogía de la televisión digital terrestre", presenta la siguiente novedad: Se retrasó el inicio de las capacitaciones porque en el desarrollo de las mesas técnicas con los operadores, convenio y Canal 1, los privados solicitaron cambiar las acciones que se tenían planeadas para 2023 que eran: piloto San Andrés y Providencia e inicio del caso analógico en la zona 1 que está compuesta por los 7 departamentos del Caribe colombiano. La solicitud de los privados fue no hacer piloto en SJA (San Andrés Islas) y no iniciar caso en ninguna región en 2023, Y además solicitar que el ministerio realizara la encuesta sobre conocimiento y apropiación de la TDT (cuyos resultados se conocerán en la última semana de noviembre) y un plan de comunicaciones nacional y no regional, cómo se tenía contemplado para el piloto y el caso de la zona 1. Estos cambios nos llevaron a tener que iniciar de cero con todas las acciones para el nuevo plan de comunicaciones, ahora con alcance nacional. No obstante, dentro de la estrategia y los cronogramas establecidos para el indicador de Capacitaciones en temas relacionados con el modelo de convergencia de la televisión pública, el grueso del avance se realizó en el segundo semestre de la presente vigencia. Es así como actualmente está a punto de recuperar los tiempos y avanza según lo programado.	Servicio de apoyo financiero a operadores de televisión pública - apoyo a operadores públicos del servicio de televisión nacional	\$ 250.263.138.507	\$ 216.533.143.756	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	María Cecilia Londoño
Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	Catalizador: De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Rendición de Cuentas, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible Componente: Impulso a la industria de las tecnologías de la	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-7000	Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva	Fortalecer la Industria Digital Nacional durante el cuatrienio, para que responda a las demandas de adopción de tecnologías digitales por parte de los sectores productivos consolidando a Colombia como un país desmarcatador de productos y servicios digitales.	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra	58%	58%	0%	26%	27%	4%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 4% conforme lo planeado. Justificación: Apps: La oferta del ambiente de fortalecimiento de apps.co asociada a este indicador es permanente a la demanda de los usuarios. En consecuencia, la planeación de la meta corresponde a un estimado del posible comportamiento del indicador ya que no es posible tener una estimación exacta.	*Fortalecimiento a la transformación digital de las empresas a nivel Nacional *Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento de base tecnológica - Fortalecimiento de la industria de TI Nacional *Servicio de asistencia técnica (Innovativa)	\$ 27.606.259.564	\$ 10.928.798.445	Dirección de Economía Digital	Raúl David Castellano Toro
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-8000	Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública.	Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos	01. Planeación Institucional.	No Aplica	67%	67%	0%	49%	41%	-9%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de los indicadores del 9% conforme lo planeado. Justificación: El rezago obedece principalmente al incumplimiento en el 1 semestre del indicador de Unidades Funcionales Fortalecidas debido a circunstancias presupuestales que se manifestaron en sesión de trabajo conjunta entre RTVC y el Ministerio, derivado en un plan de acción que permitiría en el cumplimiento del indicador al cierre de la vigencia 2023.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Noirida Rodríguez Muñoz

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2023 - TERCER TRIMESTRE

Bases PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión MIS	Código Iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3T	Avance indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Apropiación	Valor ejecución 3T	Dependencia	Líder Iniciativa
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-4.2-9000	Fortalecimiento de la programación de la radio pública	Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto-representación	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MnTIC-Lider)	67%	67%	0%	51%	52%	2%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 2% conforme lo planeado. Justificación: El sobrecumplimiento está representado en las horas de contenidos al aire, nacionales ydescentralizados y el número de contenidos digitales en plataformas de RTVC que debido a las gestiones internas, han permitido aumentar las horas y contenidos que se habían programado con antelación para la vigencia 2023.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Nordis Rodríguez Muñoz
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-4.3-1000	Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE)	Realizar el Traslado de recursos y seguimiento a la ejecución, financios destinados a la actividad para el desarrollo misional de Computadores para Educar CPE (Resolución de Transferencial).	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MnTIC-Lider).	62%	62%	0%	95%	95%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de apoyo financiero para el acceso a terminales de cómputo y contenidos digitales - apoyo financiero para el programa Computadores para Educar Nacional	\$ 12.417.640.321	\$ 0	Dirección de Infraestructura	William Orlando Luzardo Triana
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-4.3-2000	Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional. Computadores para Educar	Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional y Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional	01. Planeación Institucional.	No Aplica	53%	51%	-4%	49%	62%	27%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de las actividades del 4% y en indicadores presentando un sobrecumplimiento del 27% conforme lo planeado. Justificación: Las situaciones evidenciadas corresponden al rezago presentado en el proceso de retiro de equipos. Para el mes octubre se dio inicio al contrato de transporte No. 02-23 con Servicios Postales Nacionales 4-72, con quienes se realizaron las actividades de recolección. Acerca del sobrecumplimiento, corresponde al logro anticipado de algunas de las metas programadas.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Computadores para Educar - CPE	Luis Manuel Escobar Medina
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-4.3-3000	Apropiación TIC para el Cambio	Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias innovadoras y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un mayor nivel de uso de la tecnología.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 4.4 De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al trabajo	65%	68%	5%	54%	65%	20%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de las actividades del 5% y en indicadores del 20% conforme lo planeado. Justificación: Teniendo en cuenta el resultado positivo de los esfuerzos realizados para contribuir efectivamente a los objetivos de desarrollo del gobierno nacional, se han generado eficiencias que se ven reflejadas en las cifras reportadas, alcanzando así sobre cumplimiento en la programación inicial de reporte de los diferentes indicadores.	Servicio de educación informal sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones con enfoque diferencial - servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial	\$ 16.904.865.271	\$ 4.131.981.109	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Juan Felipe Gil Henao
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-4.3-4000	Internet Seguro y Responsable	1, 2, 3 X TIC, desde un enfoque de salud mental, brinda herramientas para promover el uso seguro y responsable de las TIC y para prevenir los riesgos y delitos en Internet.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.	52%	52%	0%	66%	66%	33%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 33% conforme lo planeado. Justificación: Teniendo en cuenta el resultado positivo de los esfuerzos realizados para contribuir efectivamente a los objetivos de desarrollo del gobierno nacional, se han generado eficiencias que se ven reflejadas en las cifras reportadas, alcanzando así sobre cumplimiento en la programación inicial de reporte de los diferentes indicadores.	Servicio de educación informal en uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y las comunicaciones - servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial	\$ 6.050.000.000	\$ 5.142.500.000	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Juan Felipe Gil Henao
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-4.3-5000	Desarrollo de habilidades digitales para la vida	Aportar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el cuatrienio, a través de la transformación digital y la formación de colombianos en habilidades TI para lograr el cambio que el país necesita.	01. Planeación Institucional.	4.4 De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al trabajo decente y el emprendimiento 4.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países	46%	46%	0%	35%	29%	-17%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de los indicadores del 17% conforme lo planeado. Justificación: El proceso de formación del proyecto Generación TIC se habilitó el 30/08, y de acuerdo al plan de formación y los syllabus, los cursos tienen una duración de 90 horas con estimación de dedicación semanal de 10 horas, lo que lleva a que en promedio un beneficiario tarde cinco semanas, es decir, los primeros formados se proyecta tenerlos en la primera semana de octubre.	Servicio de asistencia técnica a emprendedores y empresas - Fortalecimiento a la transformación digital de las empresas a nivel Nacional - Servicio de apoyo financiero para incentivar la educación en tecnologías de la información - Fortalecimiento de la industria de TI Nacional	\$ 30.908.200.346	\$ 4.797.627.566	Dirección de Economía Digital	Raúl David Castellanos Toro
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.1 Cultura	E2-D1-1000	Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para el cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio para las Tecnologías, Información y las Comunicaciones en el marco del ciclo de vida del servidor público.	04. Talento Humano. 05. Integridad	No Aplica	75%	75%	0%	96%	96%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 2.447.898.199	\$ 1.037.375.032	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Cesar Giovanni Arundagua Higuera
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-1000	Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	Definir e implementar una arquitectura tecnológica que permita optimizar, disponer y mantener los servicios de tecnología que apoyan la operación del ministerio, apropiando modelos y tecnologías de nueva generación dentro de las vigencias de 2023 a 2026	01. Planeación Institucional 11. Gobierno digital 12. Seguridad digital	No Aplica	74%	58%	-22%	49%	50%	2%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de las actividades del 22% y en indicadores presentando un sobrecumplimiento del 2% conforme lo planeado. Justificación: En relación al rezago que se presentó en las actividades, se indica lo siguiente: A nivel interno se han realizado cambios en el personal y se estaba consolidando la información que debían entregar para dichos actividades, así mismo realizar el cargo de la información requerida. Con relación al sobrecumplimiento en indicadores precontractuales de intervención en los servicios tecnológicos de la entidad, para el primer trimestre que debía reportarse en el mes de abril con el cumplimiento de una meta de (2 Estudios Previos aprobados , 2 Estudios Previos radicados , 2 Contratos Firmados) y se reportó un avance de (4 Estudios Previos aprobados , 4 Estudios Previos radicados , 4 Contratos Firmados). Se advierte que estos se reportaron teniendo en cuenta que la directiva fue que los procesos contractuales, que estuvieron en curso debían estar firmados todos antes del 30 de septiembre del 2023.	"Documentos de planeación - Fortalecimiento en la calidad y disponibilidad de la información para la toma de decisiones del sector TIC" y los "servicios tecnológicos - Fortalecimiento del portafolio de servicios de tecnologías de información para la transformación digital en el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones - MINTIC.	\$ 61.967.599.192	\$ 20.149.867.238	Oficina de Tecnologías de la Información	Javier Enrique Marinho Navarro
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-2000	Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	Fortalecer el seguimiento de los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en el marco de la integridad y pertenencia requerida	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	72%	72%	0%	68%	68%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 701.833.333	\$ 438.633.333	Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	Gina del Rosario Nuñez
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-3000	Gestión adecuada de los recursos financieros Ministerio de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	50%	55%	0%	56%	56%	0%	Conforme con lo programado	No Aplica	\$ 0	\$ 0	Subdirección Financiera	Fior Angela Castro
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-4000	Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	63%	63%	0%	62%	62%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 1.891.516.665	\$ 1.098.883.332	Subdirección Financiera	Fior Angela Castro
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-5000	Fortalecimiento de la Gestión Documental en MINTIC	Generar estrategias para consolidar la gestión documental con fines de conservación y preservación de los documentos producidos en el MINTIC.	16. Gestión documental	No Aplica	68%	68%	0%	66%	66%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de gestión documental - Conservación e información histórica del sector tic, Bogotá	\$ 22.151.528.945	\$ 12.773.652.886	Subdirección Administrativa	Sofie Muñoz Orozco
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-6000	Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	Brindar a la entidad un soporte para los diferentes trámites en etapas del proceso de contratación	03. Política de Compras y Contratación Pública	No Aplica	74%	74%	0%	60%	60%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 3.573.263.327	\$ 2.041.049.996	Subdirección de Gestión Contractual	Ricardo Pérez Latorre
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-1000	Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permitan la lucha contra la corrupción	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	No Aplica	52%	52%	0%	79%	79%	0%	Conforme con lo programado	Documentos de lineamientos técnicos - fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 223.960.000	\$ 135.160.000	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sociales	Juddy Alexandra Armado Sierra

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2023 - TERCER TRIMESTRE

Basas PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión MIS	Código Iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3T	Avance indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Apropiación	Valor ejecución 3T	Dependencia	Líder Iniciativa
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-2000	Estrategia de divulgación y comunicaciones del MiNTIC	Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permita a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	No Aplica	58%	52%	-10%	68%	67%	-1%	Presenta una desviación (resago) en el avance de las actividades del 10% y en indicadores del 1% conforme lo planeado. Justificación: Los resagos obedecen al cambio en el consumo de contenidos en las redes sociales, aunque desde la entidad y en el marco de la implementación de la estrategia de divulgación se han venido desarrollando las sinergias en tiempo y oportunidad conforme a la programación para las diferentes actividades de promoción, difusión y socialización. En este sentido, este consumo ha afectado las interacciones pues los seguidores revisan y no generan ninguna acción de me gusta, sólo consultan y leen lo que les interesa. Por otro, lo que se está evidenciando es lo que va corriendo del año es que generan impresiones, es decir al leer lo que les interesa e ingresar al post, videos o piezas gráficas genera un tipo de tráfico que se mide de manera diferente. Ahora bien, dentro de las acciones que se están adelantando desde la Oficina Asesora de Prensa se están generando nuevos contenidos para ampliar el espectro de seguidores para el consumo de estos contenidos. Así las cosas, se crearon videoposts y podcast en un contenido disruptivo e innovador para capturar mayores seguidores en las redes sociales. Adicionalmente, se tienen previstas otras acciones para las campañas digitales que puedan dar cumplimiento de la meta propuesta a través de 3 grandes eventos que se tienen programados, como son Col 4.0, Gobierno del Pueblo y Subasta 5G que se realizarán en el último bimestre del año. Por otra parte, de acuerdo con las actividades de monitoreo y seguimiento a la estrategia de divulgación que se adelantará, es necesario resaltar que se están realizando de manera simultánea con la implementación de las campañas de promoción, difusión y socialización, por lo que lo definido en las actividades administrativas y en los dos procesos que ya se adelantaron, se están cubriendo estas actividades. Por consiguiente se está adelantando el proceso de modificación en el PAA para, posteriormente, realizar lo pertinente frente al plan de acción.	Servicio de difusión para generar competencias en tecnologías de la información y las comunicaciones - difusión proyectos para el uso y apropiación de las TIC, Nacional	\$ 12.189.749.183	\$ 4.622.613.379	Oficina Asesora de Prensa	Alejandro Guzman Gil
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-3000	Fortalecimiento en la gestión internacional, según las necesidades que tengan de MINTIC	Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC	15. Gestión del conocimiento y la innovación.	No Aplica	41%	41%	0%	33%	33%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 953.333.333	\$ 211.866.665	Oficina Internacional	Lina Marcela Zuluaga Ocampo
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-4000	Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional.	Fortalecer a través de asistencias técnicas, socializaciones, mesas de trabajo y atenciones en temas TIC, a los grupos de interés, para disminuir la brecha digital regional.	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	76%	76%	0%	74%	84%	14%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 14% conforme lo planeado. Justificación: El sobrecumplimiento se debe a que en la vigencia 2023 se termina la gestión de las administraciones regionales del periodo 2020-2023, por lo tanto, se adelantaron las actividades pertinentes para lograr un avance significativo con corte al 3T de la presente vigencia.	Servicio de asistencia técnica para proyectos en tecnologías de la información y las comunicaciones - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC, orientado hacia el cierre de brecha digital regional.	\$ 9.582.823.268	\$ 3.043.429.353	Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Valentin Sierra Arias
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-5000	Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	Promover la articulación y desarrollo de acciones institucionales que fomenten el uso y la apropiación de las TIC en grupos de especial protección tales como comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales.	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	63%	50%	-21%	64%	62%	-3%	Presenta una desviación (resago) en el avance de las actividades del 21% y en indicadores del 3% conforme lo planeado. Justificación: Resago presentado debido a inconvenientes en la estructuración de los convenios No. 1146 y 1147 de 2023, lo cual retrasa la suscripción de los mismos afectando el debido cumplimiento de las metas proyectadas.	Servicio de promoción de la participación ciudadana para el fomento del diálogo con el estado - Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial y en beneficio	\$ 6.345.665.640	\$ 1.746.062.275	GIT de Consenso Social	Josef Heilbron López
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-6000	Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MiNTIC/Fondo Único TIC	Definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos y Propender por la unidad de criterio jurídico del Ministerio/Fondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente.	13. Defensa jurídica. 17. Mejora Normativa.	No Aplica	60%	60%	0%	66%	66%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 5.362.842.811	\$ 2.300.347.579	Dirección Jurídica	Lucas Leonardo Quevedo Barrero
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-7000	Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés	Realizar la gestión de la relación con los grupos de interés del Ministerio TIC, mediante el diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al ciudadano, la atención de sus requerimientos y la complementación de los cuatro ámbitos de la Estrategia de Responsabilidad Social Institucional - RSI, con el propósito de contribuir a la generación de valor público en el MiNTIC.	5. Integridad 8. Servicio al ciudadano 09. Participación ciudadana en la gestión pública.	No Aplica	33%	33%	0%	7%	7%	0%	Conforme con lo programado	Documentos metodológicos - consolidación del valor compartido en el MiNTIC Bogotá	\$ 9.941.096.360	\$ 4.024.638.010	Subdirección Administrativa	Sohe Muñoz Orozco
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.4 Seguimiento, Análisis y Mejora	E2-D4-1000	Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad	Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales	19. Control Interno.	No Aplica	76%	76%	0%	70%	70%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 852.600.000	\$ 522.800.000	Oficina de Control Interno	Jose Ignacio Leon Florez
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-D5-1000	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional	01. Planeación Institucional. 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 07. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 10. Racionalización de trámites 11. Gobierno digital 12. Seguridad Digital 15. Gestión del conocimiento y la innovación. 16. Control Interno.	No Aplica	56%	56%	0%	53%	63%	10%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 10% conforme lo planeado. Justificación: Para el proyecto Implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial en la entidad no se contó con el operador de proyectos definidos en la Hoja de Ruta de Arquitectura, sin embargo, 3 de los proyectos ya han presentado avances respecto al análisis de la estructura AS-IS e inicio de diseños de análisis por dominio para determinar el modelo de referencia	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 7.267.783.965	\$ 2.422.334.487	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Judy Alexandra Amado Sierra
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-D5-2000	Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de estudios del sector TIC	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 17. Gestión de la información estadística	No Aplica	54%	54%	0%	59%	59%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de información implementados Fortalecimiento de la información estadística del sector TIC, Nacional	\$ 970.702.400	\$ 484.416.667	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Judy Alexandra Amado Sierra
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-D5-3000	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información que circula en el mapa de operación por procesos de la entidad.	07. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 11. Gobierno digital 12. Seguridad Digital 15. Gestión del conocimiento y la innovación.	No Aplica	57%	57%	0%	67%	67%	-100%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 1.390.492.712	\$ 215.600.000	GIT de Seguridad y Privacidad de la Información	Angela Janeth Cortes Hernandez

* Cifras en proceso de actualización en el aplicativo de seguimiento al Plan de Acción - ASPA



AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2023 - 3T



A continuación se presenta el reporte de avance del Plan de Acción a nivel de proyectos e indicadores, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha.

Columna A Líneas Estratégicas / Dimensión MIG: Asociado a las líneas estratégicas del Sector TIC para el periodo de Gobierno 2022-2026 en lo relacionado al enfoque estratégico, y el enfoque transversal correspondiente a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión.

Columna B "Iniciativa" Se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2023, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC, como cabeza de sector.

Columna C. "Objetivo Iniciativa": En esta columna se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

Columna D "Proyecto": En esta columna se presentan los proyectos incluidos dentro de las iniciativas del Plan de Acción, un proyecto se define como un conjunto de acciones y recursos orientados al cumplimiento de unos determinados propósitos.

Columna E "Indicador": En esta columna se relaciona el conjunto de productos que tiene el proyecto a su vez contiene la unidad de medida, ya sea numérica o porcentual.

Columna F "Meta": Corresponde al alcance del indicador expresada en un dato cuantitativo.

Columna G "Programado 3T (Unidades)": Expresa el flujo en las unidades programadas del indicador para el segundo trimestre de la vigencia correspondiente a 2023

Columna H "Programado 3T (Porcentaje)": Expresa el flujo en porcentaje del indicador para el segundo trimestre de la vigencia correspondiente a 2023.

Columna I " Avance Acumulado 3T (Unidades)" Expresa el flujo en el avance de unidades del indicador para la vigencia correspondiente a 2023.

Columna J " Avance Acumulado 3T (Porcentaje)": Expresa el flujo el avance en porcentaje del indicador para la vigencia correspondiente a 2023.

Columna K " Rezago Acumulado Indicadores": Variación porcentual entre la programación y el avance acumulado para la vigencia correspondiente 2023.

Columna L "Dependencia responsable": Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

Columna M "Líder Iniciativa": Corresponde a la persona responsable de la iniciativa

Siglas y Abreviaturas

CNP ##: Indicador asociado con acciones contempladas en los documentos Conpes.

Nota. Se entiende como indicadores el instrumento para la medición de los productos, bienes y servicios obtenidos así como para medir la gestión realizada a través de unas metas establecidas cuantitativamente y se expresa a nivel numérico y porcentual.

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa						
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-1000 - Supervisión Inteligente	Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales bajo una supervisión inteligente basada en ciencias de datos.	1. Verificaciones a los operadores de servicios de Telecomunicaciones y Postales - 2023	1.1 Verificaciones a los operadores de servicios de Telecomunicaciones y Postales - 2023	1999	1364	68%	1430	72%	-5%	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguilar Delgado						
				1.2 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100%	100	100%	100	100%	0%								
				1.3 Recursos de vigencias futuras obligados	100%	100	100%	100	100%	0%								
			2. Gestionar las Actuaciones Administrativas en primer instancia	2.1 Trámites que impactan la gestión de las actuaciones administrativas, realizados	2000	813	41%	1032	52%	-21%								
				3. Proyectos de fortalecimiento de supervisión inteligente	3.1 Sistema de Información Actualizado	1	0	0%	0	0%			0%					
					3.2 Estudio previo radicado	2	2	100%	2	100%			0%					
			3.3 Estudio previo aprobado		2	2	100%	2	100%	0%								
			3.4 Contrato firmado		2	2	100%	2	100%	0%								
			1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-2000 - Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional	Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013.	1. [CNP3805] Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad	1.1 Municipios/Áreas no municipalizadas (AMN) en operación	47	40	85%			36	77%	11%	Dirección de Infraestructura	William Orlando Luzardo Triana	
1.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100%	100					100%	100	100%	0%								
1.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados interventoría	100%	0					0%	0	0%	0%								
1.4 VF Recursos de vigencias futuras obligados operador	100%	0					0%	0	0%	0%								
2. [CNP3805y3797] Proyecto Nacional Fibra Óptica	2.1 Cabeceras municipales conectadas	2				1	50%	2	100%	-50%								
	2.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100%				100	100%	100	100%	0%								
	2.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados	100%				0	0%	0	0%	0%								
	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-3000 - Masificación de Accesos				Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles	1. Incentivos a la Demanda Fase I	1.1 Mantener en operación accesos en hogar reportados IDF1	210000	210000	100%	210000	100%	0%	Dirección de Infraestructura			William Orlando Luzardo Triana
								1.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100%	100	100%	100	100%	0%				
1.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría			100%	0	0%			0	0%	0%								
2. Incentivos a la Demanda Fase II			2.1 Mantener en operación accesos en hogar reportados IDF2	57370	0		0%	0	0%	0%								
			2.2 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría	100%	0		0%	0	0%	0%								
			2.3 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100%	100		100%	100	100%	0%								
			2.4 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Operador	100%	100		100%	100	100%	0%								
			2.5 VF Recursos de vigencias futuras obligados Operador	100%	0		0%	0	0%	0%								
3. Incentivos a la Oferta			3.1 Mantener en operación accesos en hogar reportados IOF	67764	67764		100%	67764	100%	0%								
	3.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Operador	100%	100	100%	100	100%	0%											
	3.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados Operador	100%	0	0%	0	0%	0%											
4. Fortalecimiento a la Infraestructura Local	4.1 Mantener en operación accesos en hogar reportados FIL	11598	11598	100%	11598	100%	0%											
	4.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100%	100	100%	100	100%	0%											
	4.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría	100%	100	100%	49	49%	104%											
5. Prestación del servicio de conectividad a través de accesos fijos	GA Contrato firmado	1	0	0%	0	0%	0%											
	GA Estudio previo aprobado	1	0	0%	0	0%	0%											
	GA Estudio previo radicado	1	0	0%	0	0%	0%											
6. Proyecto Nuevas Tecnologías	GA Contrato firmado	1	0	0%	0	0%	0%											
	GA Estudio previo aprobado	1	0	0%	0	0%	0%											
	GA Estudio previo radicado	1	0	0%	0	0%	0%											

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa	
			7. Proyecto Última Milla Móvil	7.1 Informe de interventoría entregado	1	1	100%	1	100%	0%			
				7.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100%	100	100%	100	100%	0%			
				7.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría	100%	100	100%	100	100%	0%			
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-4000 - Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	1. Centros Digitales	1.1 Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región A	7468	7469	100%	7057	94%	6%	Dirección de Infraestructura	William Orlando Luzardo Triana	
				1.2 Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región B	6589	4009	61%	1545	23%	159%			
				1.3 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región B	100%	100	100%	100	100%	0%			
				1.4 VF Recursos de vigencias futuras obligados Región B	100%	0	0%	0	0%	0%			
				1.5 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región A	100%	100	100%	100	100%	0%			
				1.6 VF Recursos de vigencias futuras obligados Región A	100%	0	0%	0	0%	0%			
				1.7 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría	100%	100	100%	66	66%	52%			
				1.8 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100%	100	100%	100	100%	0%			
				2. Zonas Digitales Urbanas	2.1 Zonas Digitales Urbanas en operación	1090	0	0%	0	0%			0%
			VF Recursos de vigencias futuras comprometidos		100%	100	100%	100	100%	0%			
			VF Recursos de vigencias futuras obligados		100%	0	0%	0	0%	0%			
			3. Prestación del servicio de internet a través de accesos comunitarios	GA Contrato firmado	1	0	0%	0	0%	0%			
				GA Estudio previo aprobado	1	0	0%	0	0%	0%			
				GA Estudio previo radicado	1	0	0%	0	0%	0%			
			4. Proyecto Nuevas Tecnologías.	GA Contrato firmado	1	0	0%	0	0%	0%			
				GA Estudio previo aprobado	1	0	0%	0	0%	0%			
				GA Estudio previo radicado	1	0	0%	0	0%	0%			
			1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-5000 - Gestión integral de espectro para el incremento del bienestar social	Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la alineación internacional, la atribución, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y control de este recurso, así como también ejecutar programas de investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico para la apropiación por parte de los grupos de valor y partes interesadas para contribuir con el desarrollo de las comunicaciones, la maximización del bienestar y la calidad de vida de los colombianos.	Espectro para el desarrollo del país	Número de documentos con propuestas para definición de posiciones de Colombia	1	1	64%			1
Número de resoluciones expedidas	3	2					67%	3	100%	-33%			
Porcentaje de avance del proyecto	100%	66					66%	66	66%	0%			
Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico	Porcentaje de ejecución del Plan de Monitoreo de Espectro	100%				40	40%	40	40%	0%			
	Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico	Porcentaje de ejecución del Plan de Gestión del Conocimiento del Espectro				100%	64	64%	64	64%	0%		
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-6000 - Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector	Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y servicios postales	1. Fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención a los operadores	1.1 Informe de gestión de la Inspección Vigilancia y Control	1	0	0%	0	0%	0%	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguilar Delgado	
				1. Actualización Normativa	1.1 Proyectos de actualización normativa elaborados	4	2	50%	2	50%			0%

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-7000 - Fortalecimiento del sector TIC y Postal	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada.	2. Fortalecimiento del sector postal	2.1 Lineamientos técnicos y normativos para el inventario y avalúo total de la colección filatélica	1	0	0%	0	0%	0%	Dirección de Industria de Comunicaciones	Doris Patricia Reinales Mendoza
				2.2 líneas de acción implementadas por la DICOM del Plan de Modernización del sector postal 2020-2024	1	0	0%	0	0%	0%		
				2.3 Estudio de viabilidad	1	0	0%	0	0%	0%		
				2.4 Informes de seguimiento de la apropiación y difusión de código postal	2	1	50%	1	50%	0%		
				2.5 Estudio previo radicado	5	3	60%	3	60%	0%		
				2.6 Estudio previo aprobado	5	3	60%	3	60%	0%		
				2.7 Contrato Firmado	5	3	60%	3	60%	0%		
				2.8 Informe de verificación de cumplimiento de obligaciones del OPO	1	0	0%	0	0%	0%		
			3. Fortalecimiento de la Industria de Telecomunicaciones Conpes 3849 y 3983	3.05 Porcentaje de avance de las convocatorias de emisoras comunitarias y comunitarias étnicas	100%	0	0%	0	0%	0%		
				3.07 Porcentaje de avance en la estructuración de un proyecto para fortalecer los instrumentos de comunicación para la prevención y gestión del riesgo del municipio de Armero Guayabal (CONPES 3849)	100%	50	50%	50	50%	0%		
				3.08 Documento de Benchmarking de los diferentes esquemas de explotación del ROE (CONPES 3983)	1	0	0%	0	0%	0%		
				3.1 Porcentaje de avance del proceso de selección objetiva por demanda	100%	50	50%	56	56%	-11%		
				3.2 Cantidad de prórrogas o archivo de concesiones de emisoras proyectadas	51	9	18%	9	18%	0%		
				3.3 Porcentaje de avance en la atención de solicitudes para nuevas concesiones de emisoras de interés público	100%	50	50%	50	50%	0%		
3.4 Porcentaje de avance en la atención de trámites de concesionarios de radiodifusión sonora	100%	50	50%	50	50%	0%						
3.6 Porcentaje de solicitudes atendidas referentes a las renovaciones de espectro IMT	100%	50	50%	50	50%	0%						
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-8000 - Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora v	Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados.	1. Decisiones en segunda instancia	1.1 Porcentaje de resoluciones expedidas que resuelven los recursos de apelación en los términos de ley	100%	50	50%	50	50%	0%	GIT Especializado de Apelaciones	Angelica Maria Bermudez Aguilar

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa
			1. ProducTIC - Encadenamiento productivo en sectores priorizados a través de las TIC	1.1 Variación en puntos porcentuales del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital por parte de las entidades del sector salud	2	1	33%	1	33%	0%	Dirección de Gobierno Digital	Cesar Augusto Cruz Aya
				1.10. Porcentaje de avance en el desarrollo, implementación y mantenimiento de las soluciones tecnológicas a cargo de la Dirección de Gobierno Digital	100%	40	40%	70	70%	-43%		
				1.11 Equipos IoT, cuentas redes sociales, sistemas de información, soluciones de ciudad, otras plataformas, integrados a la plataforma Convergente de Ciudades y Territorios Inteligentes	100%	0	0%	0	0%	0%		
				1.12 Porcentaje de avance en el mantenimiento, actualización y operación de la solución tecnológica del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)-Cumplimiento cronograma y entregables	100%	40	40%	100	100%	-60%		
				1.13 Variación porcentual de las Interacciones y acciones realizadas a través de las plataformas de Servicios Ciudadanos Digitales de la Dirección de Gobierno Digital	5	2	50%	2	41%	0%		
				1.2 Sedes electrónicas de las contralorías territoriales integradas al Portal Único del Estado Colombiano WWW.GOV.CO	3	1	32%	1	32%	0%		
				1.3 Variación en puntos porcentuales del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital por parte de las entidades del sistema de justicia colombiano que reportan en FURAG	2	1	33%	1	33%	0%		
				1.4 Variación porcentual del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital por parte de las entidades del sector turismo	2	1	33%	1	33%	0%		
				1.5 Variación porcentual del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Sector TIC	2	1	33%	1	35%	0%		
				1.6 Variación porcentual del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital por parte de las entidades del sector agropecuario	2	1	33%	1	33%	0%		
				1.7 Acompañamientos técnicos en el proceso de integración de trámites, OPA, CAIP y Sedes electrónicas en GOV.CO, vinculación a Servicios Ciudadanos Digitales, integración a GOV.CO Territorial y en digitalización y automatización de trámites.	800	285	36%	548	69%	-48%		
				1.8 Índice de gobierno digital en entidades del Orden nacional	2	1	33%	1	33%	0%		
				1.9 Índice de gobierno digital en entidades del Orden Territorial	1,5	0	27%	0	27%	0%		
				GA.1.1 Estudio previo radicado - (SCD - REDAM - Nube REDAM - Licencias de Productividad - Desarrollo y mantenimiento - Plataforma Pais C yTI - Nube Pública Plataforma Pais CyTi)	9	8	89%	7	78%	14%		
				GA.1.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (SCD - REDAM - Nube REDAM - Licencias de Productividad - Desarrollo y mantenimiento - Plataforma Pais C yTI - Nube Pública Plataforma Pais CyTi)	9	8	89%	7	78%	14%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa
				GA.1.3. Contrato firmado - (SCD - REDAM - Nube REDAM - Licencias de Productividad - Desarrollo y mantenimiento - Plataforma Pais C y TI - Nube Pública Plataforma Pais CyTI)	9	6	67%	5	56%	20%		
				VF Recursos de Vigencias Futuras Comprometido (99452-2022 / 99453-2022)	100%	100	100%	100	100%	0%		
				VF Recursos de Vigencias Futuras Obligaciones (99452-2022 / 99453-2022)	100%	56	56%	50	50%	12%		
			2. Tecnologías Emergentes para la Paz	2.1 Entidades que implementan la hoja de ruta del PNID Nal	5	2	40%	2	40%	0%		
				2.2 Entidades del orden nacional y territorial que aperturen, actualicen o usen los datos abiertos (PND-PES)	800	550	69%	484	61%	14%		
				GA.2.1 Estudio previo radicado - (Socrata)	1	1	100%	1	100%	0%		
				GA.2.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (Socrata)	1	1	100%	1	100%	0%		
				GA.2.3. Contrato firmado - (Socrata)	1	1	100%	1	100%	0%		
			3. Generación y fortalecimiento de capacidades y competencias tecnológicas para la transformación digital (TICvolución)	3.1 Entidades del orden nacional que participan en espacios de inmersión digital	100%	40	40%	8	8%	400%		
				3.2 Entidades del orden territorial que participan en espacios de inmersión digital	500	50	10%	466	93%	-89%		
				3.3 Servidores públicos de entidades de orden nacional y territorial que participan en los espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias (PES)	4000	2200	55%	2596	65%	-15%		
				3.4 Entidades públicas del orden nacional que implementan los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital	30	15	50%	15	50%	0%		
				3.5 Entidades públicas del orden territorial que implementan los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital	150	70	47%	40	27%	75%		
				3.6 Entidades del orden nacional y territorial que apliquen la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información vigente	150	70	47%	150	100%	-53%		
				3.7 Servidoras públicas y ciudadanas que participan en los espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias en seguridad digital-Mujeres	400	150	38%	327	82%	-54%		
				GA.3.1 Estudio previo radicado - (Transiciones de Gobiernos territoriales)	1	1	100%	1	100%	0%		
				GA.3.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (Transiciones de Gobiernos territoriales)	1	1	100%	1	100%	0%		
				GA.3.3. Contrato firmado - (Transiciones de Gobiernos territoriales)	1	1	100%	1	100%	0%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Linea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-10000 - Fortalecimiento del Operador Postal Oficial	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.	P1: Estrategia para optimizar los servicios del OPO	1.1 Estrategia jurídica y operativa	1	0	0%	0	0%	0%	SERVICIOS POSTALES NACIONALES - SPN	Jimmy Alejandro Quintero Giraldo
				1.2 Número de oficinas donde prestamos el servicio	1000	0	0%	0	0%	0%		
				1.3 Estrategia Comercial como proveedor servicios de internet.	1	0	0%	0	0%	0%		
			P2. Diseño y Construcción de Centro Operativo de Gestión Documental Bogotá	2.1 Cumplimiento al plan de trabajo definido por vigencia	100%	50	50%	50	50%	0%		
				P3. Desarrollo de rutas nacionales propias.	3.1 Número de rutas nacionales intervenidas	7	2	29%	2	29%		
			1.2 Ecosistemas de Innovación		E1-L2-11000 - Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional.	Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	1. Monitoreo y seguimiento del comportamiento de las audiencias	1.1 Informes de medición de audiencias e impacto de contenidos divulgados	5	5		
GA 1.1 Estudios previos radicados	3	3		100%				3	100%	0%		
GA 1.2 Estudios previos aprobados	3	3		100%				3	100%	0%		
GA 1.3 Contratos firmados	3	3		100%				3	100%	0%		
4. Producción de contenidos convergentes y Multiplataforma	4.1 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	777		0			0%	0	0%	0%		
	4.2 Estímulos - Convocatorias	70		70			100%	92	131%	-24%		
	4.3 Contenidos multiplataforma producidos regionales	138		42			30%	55	40%	-24%		
	4.4. Número contenidos multiplataforma producidos - Nacionales	15		0			0%	0	0%	0%		
	GT4.1 Proyectos de propuesta aprobados	5		4			80%	4	80%	0%		
	GT4.2 Resoluciones firmadas	5		4			80%	4	80%	0%		
	GT4.3 Desembolsos realizados	5		4			80%	4	80%	0%		
	2. Formación y actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales	2.1 Actividades para la industria Audiovisual		100%			50	50%	54	54%	-7%	
2.2 Agentes de la industria con actividades de formación		1000		500			50%	542	54%	-8%		
GT2.1 Proyectos de propuesta aprobados		3		3			100%	3	100%	0%		
GT2.2 Resoluciones firmadas		3		3			100%	3	100%	0%		
GT2.3 Desembolsos realizados		3		3			100%	3	100%	0%		
3. Socialización y Pedagogía para recepción de la Televisión digital abierta orientada hacia los fines y principios de la TV Pública		3.1 Capacitaciones realizadas		30			0	0%	0	0%	0%	
	3.2 Personas capacitadas	900		0			0%	0	0%	0%		
	GT3.1 Proyectos de propuesta aprobados	1		1			100%	0	0%	0%		
	GT3.2 Resoluciones firmadas	1		1			100%	0	0%	0%		
	GT3.3 Desembolsos realizados	1		1			100%	0	0%	0%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-12000 - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional-RTVC	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión.	1. Productos digitales desarrollados	1.1 Productos digitales desarrollados	26	12	46%	12	46%	0%	RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA - RTVC	Norida Rodríguez Muñoz
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-13000 - Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay.	Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional.	1. Contenidos RTVCPlay en funcionamiento	1.1 Contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento	1300	810	62%	879	68%	-8%	RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA - RTVC	Norida Rodríguez Muñoz
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-2000 - Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital	Contribuir a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital	Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio	Entidades asistidas técnicamente	124	62	50%	62	50%	0%	Agencia Nacional Digital - AND	Cesar Augusto Amar
				Infraestructura de interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana digital en operación	3	2	67%	2	67%	0%		
				Modelo operativo-financiero elaborado e implementado	1	0	0%	0	0%	0%		
			Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado	Productos Digitales Desarrollados	12	6	50%	7	58%	-14%		
				Red de alianzas para generación de productos y servicios conformada	1	0	0%	0	0%	0%		
				Implementación y operación de la plataforma de Ciudades y Territorios Inteligentes	Herramientas tecnológicas de Gobierno digital implementadas	1	0	0%	0	0%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-3000 - Capacidades para la resiliencia en Seguridad Digital	Incrementar el conocimiento en materia de gestión de incidentes de Seguridad Digital en el país.	2. Observatorio Nacional de Seguridad Digital Conpes 3995	1. Número de análisis de vulnerabilidades realizados	300	0	0%	0	0%	0%	GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Piedad Cecilia Montero Villegas
				1. Capacidades para una seguridad integral Conpes 3995	1.1 Número de incidentes reportados, atendidos por el ColCERT.	2000	0	0%	0	0%		
			GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación		1	0	0%	0	0%	0%		
			GA.1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación		1	0	0%	0	0%	0%		
			GA.1.3 Contrato firmado y legalizado		1	0	0%	0	0%	0%		
			1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-4000 - Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano	Apoyar en la implementación del marco de gobernanza en materia de seguridad digital en Colombia	1. Clic Seguro Conpes 3995	1.1 Personas beneficiadas con espacios de sensibilización para la generación de una cultura de seguridad digital	30000	0	0%		
GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	0					0%	0	0%	0%		
GA.1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	0					0%	0	0%	0%		
GA.1.3 Contrato firmado y legalizado	1	0					0%	0	0%	0%		
2. Hub de Ciberseguridad	2.1 Número de personas beneficiadas con el Desarrollo de talleres especializados en seguridad digital	1800				0	0%	0	0%	0%		
	GA.2.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1				0	0%	0	0%	0%		
	GA.2.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1				0	0%	0	0%	0%		
	GA.2.3 Contrato firmado y legalizado	1				0	0%	0	0%	0%		
3. Observatorio Nacional de Seguridad Digital Conpes 3995	3.1 Informes y parámetros para establecer el análisis de inteligencia de amenazas digitales del sector Gobierno	2	0	0%	0	0%	0%					

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Linea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa	
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-5000 - Fortalecimiento de la radio pública nacional	Fortalecer la radio pública, a través del despliegue de nueva infraestructura de estaciones y estudios de la red de la radio pública nacional operada por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC	1. Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional	1.1 Proyecto de propuesta aprobado	1	1	100%	1	100%	0%	Dirección de Industria de Comunicaciones	Doris Patricia Reinales Mendoza	
				1.2 Resolución firmada	1	1	100%	1	100%	0%			
				1.3 Desembolso realizado	1	1	100%	1	100%	0%			
				1.4 Porcentaje de avance en el seguimiento a la ejecución de la resolución	100%	70	70%	70	70%	0%			
				1.5 Nuevas estaciones de radio pública nacional instaladas	4	0	0%	0	0%	0%			
				1.6 Nuevos estudios de radio instalados	4	0	0%	0	0%	0%			
				1.7 Estudios de radio mejorados instalados	4	0	0%	0	0%	0%			
				1.1 Operadores financiados - Regionales	8	8	100%	8	100%	0%			
1.2 Operadores financiados Nacionales	1	1	100%	1	100%	0%							
1.4 Visitas de mantenimiento realizadas a estaciones de la Red Digital	1356	1017	75%	718	53%	42%							
GT1.1 Proyectos de propuesta aprobados	9	0	0%	0	0%	0%							
GT1.2 Resoluciones firmadas	9	0	0%	0	0%	0%							
GT1.3 Desembolsos realizados	9	0	0%	0	0%	0%							
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-6000 - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión nacional	Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio de televisión	1. Financiación a operadores - proyectos de Ley	4.1 Contenidos de audio y video que se ingestan en el almacenamiento	397	198	50%	0	0%	0%	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	María Cecilia Londoño	
				GT4.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%			
				GT4.2 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100%	0%			
				GT4.3 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%			
				5.1 Documentos del archivo audiovisual y sonoro catalogados	16069	10999	68%	11427	71%	-4%			
				GT5.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%			
			4. Plan de Inversión RTVC - Desarrollo y Aseguramiento de la Audiencia Digital Nacional	GT5.2 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100%	0%			
				GT5.3 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%			
				5. Plan de Inversión RTVC - Patrimonio Histórico	2.1 Contenidos multiplataforma producidos - Nacionales	1037	500	48%	500	48%			0%
					2.2 Horas de contenido al aire para el canal de audio Exploreemos	5000	3000	60%	2458	49%			22%
					2.3 Horas de contenido al aire para la construcción de paz	17000	8000	47%	9260	54%			-14%
					2.4 Contenidos multiplataforma producidos regionales	1009	345	34%	345	34%			0%
GT2.1 Proyectos de propuesta aprobados	9	9	100%		9	100%	0%						
GT2.2 Resoluciones firmadas	9	9	100%		9	100%	0%						
2. Financiación operadores - proyectos adicionales contenidos	GT2.3 Desembolsos realizados	9	9	100%	9	100%	0%						

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa
			3. Financiación operadores - proyectos adicionales infraestructura	3.1 Operadores financiados Infraestructura Nacionales	1	1	100%	1	100%	0%		
				3.2 Operadores financiado infraestructura regionales	2	0	0%	0	0%	0%		
				GT3.1 Proyectos de propuesta aprobados	3	1	33%	1	33%	0%		
				GT3.2 Resoluciones firmadas	3	1	33%	1	33%	0%		
				GT3.3 Desembolsos realizados	3	1	33%	1	33%	0%		
				7. Convocatoria Transformando a Colombia desde las juventudes - CONPES JUVENTUDES 4040	7.1 Estímulos -Convocatoria	750	750	100%	750	100%	0%	
			7.2 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria		750	0	0%	0	0%	0%		
			GT7.1 Proyectos de propuesta aprobados		1	1	100%	1	100%	0%		
			GT7.2 Resoluciones firmadas		1	1	100%	1	100%	0%		
			GT7.3 Desembolsos realizados		1	1	100%	1	100%	0%		
			6. Convocatoria Historias urbanas y rurales desde las regiones		6.1 estímulos - Convocatoria	300	300	100%	300	100%	0%	
				6.2 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	300	0	0%	0	0%	0%		
				6.3 Beneficiarios con actividades de cualificación	500	300	60%	300	60%	0%		
				GT6.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
				GT6.2 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100%	0%		
				GT6.3 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%		
			8. Formación y actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales	8.1 Actividades para la industria Audiovisual	65	30	46%	29	45%	3%		
				8.2 Agentes de la industria con actividades de formación	1200	500	42%	510	43%	-2%		
				GT8.1 Proyectos de propuesta aprobados	5	1	20%	1	20%	0%		
				GT8.2 Resoluciones firmadas	5	1	20%	1	20%	0%		
				GT8.3 Desembolsos realizados	5	1	20%	1	20%	0%		
				1. Apps.co Conpes: 4011	1.1. Número de personas que participan en capacitación de emprendimiento digital	20000	6000	30%	6856	34%	-12%	
			1.2. Número de equipos emprendedores y empresas de negocios digitales que participan en acompañamiento		140	0	0%	0	0%	0%		
			1.3. Número de instrumentos diseñados para el fortalecimiento del emprendimiento digital.		2	2	100%	2	100%	0%		
			GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación		1	1	100%	1	100%	0%		
			GA.1.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación		1	1	100%	1	100%	0%		
			GA.1.3. Contrato firmado y legalizado		1	1	100%	1	100%	0%		
			2. Crea Digital Conpes 4090	2.1. Número de empresas beneficiadas para el desarrollo de contenidos digitales de alta calidad	100%	0	0%	0	0%	0%		
				GA.2.1. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
				GA.2.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
				GA.2.3. Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100%	0%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-7000 - Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva	Fortalecer la Industria Digital Nacional durante el cuatrienio, para que responda a las demandas de adopción de tecnologías digitales por parte de los sectores productivos consolidando a Colombia como un país desarrollador de productos y servicios digitales.	3. Industria Digital para la vida Conpes 4090	3.1. Número de empresas beneficiadas en su camino de acceso al mercado nacional o internacional	300	0	0%	0	0%	0%	Dirección de Economía Digital	Raul David Castellanos Toro
				3.2. Evento ejecutado	1	0	0%	0	0%	0%		
				GA.3.1. Estudio previo radicado en comité de contratación	2	2	100%	2	100%	0%		
				GA.3.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	2	2	100%	2	100%	0%		
				GA.3.3. Contrato firmado y legalizado	2	2	100%	2	100%	0%		
			4. Internacionalización	4.1. Número de asistencias técnicas realizadas	100%	0	0%	0	0%	0%		
				GA.4.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	0	0%	0	0%	0%		
				GA.4.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	0	0%	0	0%	0%		
				GA.4.3. Contrato firmado y legalizado	1	0	0%	0	0%	0%		
			5. TuNegocio enLínea Conpes 4012	5.1. Empresas y/o empresarios que adoptan tecnologías para la transformación digital	5000	0	0%	0	0%	0%		
				5.2. Número de comerciantes y/o MIPymes colombianas acompañados en el proceso de creación de su tienda virtual (Rezago 2022)	1385	1385	100%	1385	100%	0%		
				GA.5.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
				GA.5.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
				GA.5.3 Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100%	0%		
			6. Observatorio de Comercio Electrónico Conpes 4012	6.1. Número Investigaciones y/o estadísticas realizadas	3	0	0%	0	0%	0%		
				GA.6.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
				GA.6.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
				GA.6.3 Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100%	0%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-8000 - Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública.	Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos	1. Contenidos audiovisuales televisión pública nacional	Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional	32	18	56%	26	81%	-31%	RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA - RTVC	Norida Rodríguez Muñoz
			2. Reposición equipos sistema de emisión	Número de unidades funcionales de televisión fortalecidas mediante la reposición e implementación de equipos y sistemas de televisión	3	1	33%	0	0%	0%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-9000 - Fortalecimiento de la programación de la radio pública	Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación	1. Contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	1.1 Horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	40300	29101	72%	28677	71%	1%	RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA - RTVC	Norida Rodríguez Muñoz
			2. Contenidos de radio producidos y emitidos	1.1 Contenidos de radio producidos y emitidos	50	34	68%	34	68%	0%		
			3. Contenidos digitales generados	3.1 Contenidos digitales generados	12000	7876	66%	8380	70%	-6%		
			4. Emisoras de paz	4.1 Emisoras de FM implementadas de interés público clase "C" en las zonas más afectadas por el conflicto, en cumplimiento del PMI	4	0	0%	0	0%	0%		
1.3 Educación Digital	E1-L3-1000 - Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE)	Realizar el Traslado de recursos y seguimiento a la ejecución financiera destinada a la actividad para el desarrollo misional de Computadores para Educar CPE (Resolución de Transferencia).	Traslado y seguimiento de recursos para Computadores para Educar (CPE)	1.1 Porcentaje de recursos desembolsados de acuerdo con la programación realizada	100%	50	50%	50	50%	0%	Dirección de Infraestructura	William Orlando Luzardo Triana
				1.2 Informes mensuales de gestión	10	6	60%	6	60%	0%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa
1.3 Educación Digital	E1-L3-2000 - Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional Computadores para Educar	Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional	Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional	1.1 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas.	49000	36000	73%	34442	70%	5%	COMPUTADORES PARA - CPE	Luis Manuel Escobar Medina
				1.10 Personas capacitadas en temas TIC	3000	0	0%	2998	100%	-100%		
				1.2 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para uso de docentes	6000	4000	67%	2729	45%	47%		
				1.3 Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación	550600	205704	37%	538927	98%	-62%		
				1.4 Requerimientos técnicos atendidos	100%	64	64%	72	72%	-11%		
				1.5 Sedes educativas oficiales con acceso a terminales de cómputo y contenidos digitales (Laboratorios)	1353	0	0%	403	30%	-100%		
				1.6 Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones	2000	0	0%	400	20%	-100%		
				1.7 Docentes acompañados en procesos de educativos con tecnologías digitales	2000	0	0%	400	20%	-100%		
				1.8 Eventos de socialización de experiencias exitosas en el uso práctico de las tecnologías de la información en la educación	16	8	50%	11	69%	-27%		
				1.9 Estudiantes acompañados en procesos de educativos con tecnologías digitales	20000	0	0%	4000	20%	-100%		
			Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional	2.1 Residuos electrónicos dispuestos correctamente (Demanufactura)	120	60	50%	106	89%	-43%		
				2.2 Equipos obsoletos retomados	17750	14022	79%	4659	26%	201%		
				2.3 Producción de KIT con elementos aprovechados de residuos eléctricos y electrónicos	1000	1000	100%	1000	100%	0%		
				2.4 Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	2000	2000	100%	1484	74%	35%		
				2.5 Realizar eventos de difusión con la comunidad	4	2	50%	2	50%	0%		
			1. Inicia con TIC [CNP#4040]	GA.1.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%		
				GA.1.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
				Formaciones finalizadas en Habilidades digitales.	111000	36008	32%	14552	13%	147%		
				GA.1.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1	100%	1	100%	0%		
2. Apropiación Digital con Enfoque Diferencial [CNP#4080]	GA.2.1 Número de estudios previos radicados	1		1	100%	1	100%	0%				
	GA.2.2 Número de estudios previos aprobados	1		1	100%	1	100%	0%				
	GA.2.3 Elaboración de pliego o minuta	1		1	100%	1	100%	0%				
	Mujeres formadas en el Uso y Apropiación de las TIC	10000		1000	10%	1452	15%	-31%				
3. Teletrabajo Incluyente y Seguro	GA.3.1 Número de estudios previos radicados	1		1	100%	1	100%	0%				
	GA.3.2 Número de estudios previos aprobados	1		1	100%	1	100%	0%				
	GA.3.3 Elaboración de pliego o minuta	1		1	100%	1	100%	0%				
	Personas asesoradas en las modalidades de Teletrabajo mediadas por las TIC	15000		8000	53%	11296	75%	-29%				

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Linea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa	
1.3 Educación Digital	E1-L3-3000 - Apropiación TIC para el Cambio	Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias incluyentes y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un mayor nivel de uso de la tecnología.	4. Centro de Relevo	Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del Centro de Relevo	510000	352920	69%	417078	82%	-15%	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Juan Felipe Gil Henao	
				GA.4.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%			
				GA.4.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%			
				GA.4.3 Elaboración de pliego o minuta	1	1	100%	1	100%	0%			
				VF 1.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100%	100	100%	100	100%	0%			
				VF 1.2. Recursos de vigencias futuras obligados	100%	100	100%	100	100%	0%			
			5. Smart TIC Incluyente	GA.5.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%			
				GA.5.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%			
				Cortometrajes realizados por personas con discapacidad con dispositivos móviles	106	0	0%	106	100%	-100%			
			6. Consentidos TIC	GA.5.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1	100%	1	100%	0%			
				GA.6.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%			
				GA.6.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%			
				GA.6.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1	100%	1	100%	0%			
			7. Legado de Gabo	Personas con discapacidad capacitadas en TIC	5000	1020	20%	3668	73%	-72%			
				GA.7.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%			
				GA.7.2 GA.1.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%			
				GA.7.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1	100%	1	100%	0%			
				Personas sensibilizadas en el Legado de Gabo	4000	2600	65%	3434	86%	-24%			
			1.3 Educación Digital	E1-L3-4000 - Internet Seguro y Responsable	1, 2, 3 X TIC, desde un enfoque de salud mental, brinda herramientas para promover el uso seguro y responsable de las TIC y para prevenir los riesgos y delitos en Internet.	1,2,3 X TIC [CNP#4040, CNP#4080, CNP#4086]	GA.1.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100%			1
GA.1.2 Número de estudios previos aprobados	1	1					100%	1	100%	0%			
GA.1.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1					100%	1	100%	0%			
Personas sensibilizadas en el Uso Seguro y Responsable de las TIC	700000	400120					57%	593390	85%	-33%			
			1. Generación TIC Conpes 4040, 4069	1.1. Número de niños y niñas formados en habilidades digitales	20000	2850	14%	0	0%	0%			
				1.2 Número de estudiantes de 10 y 11 grado de escolaridad formados en habilidades digitales	10000	1430	14%	0	0%	0%			
				1.3. Número de jóvenes y adultos formados en Habilidades Digitales	40000	5720	14%	0	0%	0%			
				GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%			
				GA.1.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%			
				GA.1.3. Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100%	0%			
				4. Formación TIC para el Cambio Conpes 4069	4.1. Número de personas con crédito condonable adjudicado	7000	7001	100%	7070	101%			-1%

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Linea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa					
1.3 Educación Digital	E1-L3-5000 - Desarrollo de habilidades digitales para la vida	Aportar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el cuatrienio, a través de la transformación digital y la formación de colombianos en habilidades TI para lograr el cambio que el país necesita.	3. SenaTEC	3.1. Diseño curricular actualizado	5	0	0%	0	0%	0%	Dirección de Economía Digital	Raul David Castellanos Toro					
				GA.3.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	0	0%	0	0%	0%							
				GA.3.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	0	0%	0	0%	0%							
				GA.3.3. Contrato firmado y legalizado	1	0	0%	0	0%	0%							
			2.Bootcamps	2.1 Convocatoria abierta	1	0	0%	0	0%	0%							
				GA.2.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	0	0%	0	0%	0%							
				GA.2.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	0	0%	0	0%	0%							
				GA.2.3. Contrato firmado y legalizado	1	0	0%	0	0%	0%							
			5. EnganchaTIC	5.1.Ejecución del evento Enganchatic	1	0	0%	0	0%	0%							
				GA.5.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	0	0%	0	0%	0%							
				GA.5.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	0	0%	0	0%	0%							
				GA.5.3. Contrato firmado y legalizado	1	0	0%	0	0%	0%							
			6. Sociedad Digital	6.1. Número de acuerdos de entendimiento y/o acuerdos de confidencialidad firmados.	13	0	0%	0	0%	0%							
				6.2. Número de colombianos con certificación empresarial.	25000	0	0%	0	0%	0%							
			2.1 Cultura	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio para las Tecnologías, Información y las Comunicaciones en el marco del ciclo de vida del servidor público.	P1. Plan Estratégico del Talento Humano	P1.1 Estudio previo radicado	1	1	100%			1	100%	0%	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Cesar Giovanni Artunduaga Higuera
							P1.2 Estudio previo aprobado	1	1	100%			1	100%	0%		
P1.3 Contrato firmado	1	1					100%	1	100%	0%							
P1.4 Plan Estratégico de Talento Humano realizado y publicado	1	1					100%	1	100%	0%							
P2. Gestión del ingreso del talento humano	2.1 Plan de Vacantes elaborado y publicado	1				1	100%	1	100%	0%							
	3.1 Plan de Bienestar elaborado y publicado	1				1	100%	1	100%	0%							
P3. Gestión del desarrollo del Talento Humano	3.2 Plan Institucional de Capacitación elaborado y publicado	1				1	100%	1	100%	0%							
	3.3 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado y publicado	1				1	100%	1	100%	0%							
P4. Gestión del Retiro del Talento Humano	4.1 Porcentaje de avance cuentas por cobrar gestionadas conforme a la nómina recibida por FOPEP	100%				75	75%	75	75%	0%							
	4.2 Porcentaje de avance en la generación de las certificaciones de temas pensionales atendidas, en relación con las recibidas	100%				75	75%	75	75%	0%							
	4.3 Porcentaje de solicitudes de retiro gestionadas	100%				75	75%	75	75%	0%							
7. Diseño reingeniería y desarrollo de sistemas de información nuevos y existentes	7.1 Sistemas de información, bajo custodia de la oficina de TI, rediseñados	1				0	50%	0	50%	0%							
	GA7.1 Número de estudios Previos radicados	12	6	50%	6	50%	0%										
	GA7.2 Número de estudios previos aprobados	12	6	50%	6	50%	0%										
	GA7.3 Número de contratos Firmados	12	6	50%	6	50%	0%										
	VF 7.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100%	50	50%	50	50%	0%										
	VF 7.2 Recursos de vigencias futuras obligados	100%	50	50%	50	50%	0%										

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa
2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-1000 - Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	Definir e implementar una arquitectura tecnológica que permita optimizar, disponer y mantener los servicios de tecnología que apoyan la operación del ministerio, apropiando modelos y tecnologías de nueva generación dentro de las vigencias de 2023 a 2026	10. Fortalecimiento de los trámites y servicios	10.1 Trámites internos de la entidad automatizados	1	0	50%	0	50%	0%	Oficina de Tecnologías de la Información	Javier Enrique Mariño Navarro
				GA10.1 Número de estudios Previos radicados	1	0	50%	0	50%	0%		
				GA10.2 Número de estudios previos aprobados	1	0	50%	0	50%	0%		
			9. Fortalecimiento Colombia TIC 2.0	GA10.3 Número de contratos Firmados	1	0	50%	0	50%	0%		
				9.1 Sistema de información para los servicios de la entidad actualizado y disponible	1	0	50%	0	50%	0%		
				GA9.1 Número de estudios Previos radicados	1	0	50%	0	50%	0%		
			8. Expediente electrónico y gestión documental	GA9.2 Número de estudios previos aprobados	1	0	50%	0	50%	0%		
				GA9.3 Número de contratos Firmados	1	0	50%	0	50%	0%		
				8.1 Documentación de procesos internos existentes digitalizados	90	40	44%	40	44%	0%		
			11. Presencia digital y gestión del conocimiento	GA8.1 Número de estudios Previos radicados	2	1	50%	1	50%	0%		
				GA8.2 Número de estudios previos aprobados	2	1	50%	1	50%	0%		
				GA8.3 Número de contratos Firmados	2	1	50%	1	50%	0%		
			12. Gestión y cadena de valor de TI	11.1 Sistema de gestión de aprendizaje fortalecido	1	0	50%	0	50%	0%		
				GA11.1 Número de estudios Previos radicados	2	1	50%	1	50%	0%		
				GA11.2 Número de estudios previos aprobados	2	1	50%	1	50%	0%		
			5. servicios integrados de tecnologías	GA11.3 Número de contratos Firmados	2	1	50%	1	50%	0%		
				12.1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI ejecutado	2	1	50%	1	50%	0%		
				GA12.1 Número de estudios Previos radicados	1	0	50%	0	50%	0%		
			3. Seguridad	GA12.2 Número de estudios previos aprobados	1	0	50%	0	50%	0%		
				GA12.3 Número de contratos Firmados	1	0	50%	0	50%	0%		
				5.1 Mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la entidad	1	0	50%	0	50%	0%		
			4. Servicio de almacenamiento	GA5.1 Número de estudios Previos radicados	1	0	50%	0	50%	0%		
				GA5.2 Número de estudios previos aprobados	1	0	50%	0	50%	0%		
				GA5.3 Número de contratos Firmados	1	0	50%	0	50%	0%		
			1. Interoperabilidad entre los sistemas de información	3.1 Campañas de sensibilización sobre la seguridad informática	33	16	48%	16	48%	0%		
				GA3.1 Número de estudios Previos radicados	5	2	40%	2	40%	0%		
				GA3.2 Número de estudios previos aprobados	5	2	40%	2	40%	0%		
			2. Intervención servicios tecnológicos	GA3.3 Número de contratos Firmados	5	2	40%	2	40%	0%		
				Disponibilidad de la capacidad de almacenamiento	1	0	50%	0	50%	0%		
				GA4.1 Número de estudios Previos radicados	2	1	50%	1	50%	0%		
			1. Interoperabilidad entre los sistemas de información	GA4.2 Número de estudios previos aprobados	2	1	50%	1	50%	0%		
				GA4.3 Número de contratos Firmados	2	1	50%	1	50%	0%		
				1.1 Sistemas de información interoperando entre sí	1	0	50%	0	50%	0%		
2. Intervención servicios tecnológicos	GA 1.1 Número de estudios Previos radicados	1	0	50%	0	50%	0%					
	GA 1.2 Número de estudios previos aprobados	1	0	50%	0	50%	0%					
	GA 1.3 Número de contratos Firmados	1	0	50%	0	50%	0%					
2. Intervención servicios tecnológicos	2.1 Intervención en los servicios tecnológicos de la entidad	0,2	0	50%	0	50%	0%					
	GA2.1 Número de estudios Previos radicados	8	4	50%	6	75%	-33%					
	GA2.2 Número de estudios previos aprobados	8	4	50%	6	75%	-33%					
2. Intervención servicios tecnológicos	GA2.3 Número de contratos Firmados	8	4	50%	6	75%	-33%					
	VF 2.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100%	50	50%	50	50%	0%					
2. Intervención servicios tecnológicos	VF 2.2 Recursos de vigencias futuras obligados	100%	50	50%	50	50%	0%					

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa						
			6. Arquitectura tecnológica	6.1 Cumplimiento de los lineamientos del MRAE	95	45	47%	45	47%	0%								
2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-2000 - Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	Fortalecer el seguimiento de los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en el marco de la integridad y pertinencia requerida	1. Diseño, proyección y seguimiento de los ingresos del Fondo Único de TIC, mediante la aplicación de criterios de parametrización, procesamiento y análisis de datos	1.1 Informes correspondientes a los procesos judiciales	2	2	100%	2	100%	0%	Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	Gina del Rosario Nuñez						
				1.2 Análisis prospectivos y de sensibilidad de los ingresos del Fondo Único de TIC	1	0	0%	0	0%	0%								
				1.3 Oportunidad en la elaboración de la proyección de ingresos del Fondo Único de TIC	1	1	100%	1	100%	0%								
				1.4 Informes de flujos de caja	12	9	75%	9	75%	0%								
				2.1 Informes de Ejecución Presupuestal	12	7	58%	7	58%	0%								
				2.2 Informes de Ejecución Contractual	12	7	58%	7	58%	0%								
				3. Seguimiento mediante documentos e instrumentos derivados de la inteligencia empresarial	3.1. Informe trimestral consolidado de ingresos y gastos del Fondo Único de TIC	4	3	75%	3	75%			0%					
				3.2 Actualizaciones en la herramienta	12	8	67%	8	67%	0%								
				2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-3000 - Gestión adecuada de los recursos financieros Ministerio de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero.	1.1 Informes de Ejecución de Gastos MinTIC publicados en la pagina WEB del Ministerio	12	8			67%	8	67%	0%	Subdirección Financiera	Flor Angela Castro
								1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Ministerio de TIC.	12	8			67%	8	67%	0%		
1.3 Estados Financieros y notas contables del Ministerio de TIC, publicados en la pagina WEB del Ministerio de TIC.	12	6	50%					6	50%	0%								
2. Identificación del estado actual del proyecto de central de cuentas y levantamiento del requerimiento acorde a las necesidades actuales de la entidad para su implementación	2.1 Cumplimiento en el avance establecido mediante cronograma de actividades.	100%	50					50%	50	50%	0%							
3. Simplificación y/o actualización de la base documental, soporte del Proceso de Gestión Financiera - Subdirección Financiera	3.1 Avance en la Simplificación y /o Actualización de la Documentación - GIT Contabilidad	100%	50					50%	50	50%	0%							
	3.2 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Presupuesto.	100%	50					50%	50	50%	0%							
	3.3 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Tesorería.	100%	50					50%	50	50%	0%							
2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-4000 - Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero - Fondo Único de TIC.					1.1 Informes del seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos del Fondo Único de TIC.	12	8	67%	8	67%	0%	Subdirección Financiera	Flor Angela Castro		
								1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Fondo Único de TIC.	12	8	67%	8	67%	0%				
								1.3 Estados Financieros y notas contables del Fondo Único de TIC, publicados en la pagina WEB del Ministerio de TIC.	12	6	50%	6	50%	0%				
				1.4 Informes del Estado de la Cartera en etapa persuasiva	12	8	67%	8	67%	0%								
				2. Identificación del estado actual del proyecto de central de cuentas y levantamiento del requerimiento acorde a las necesidades actuales de la entidad para su implementación.	2.1 Cumplimiento en el avance establecido mediante cronograma de actividades	100%	50	50%	50	50%	0%							

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa
			3. Identificación de la necesidad de un software que facilite o coadyuve en la supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones de hacer como forma de pago de las contraprestaciones a favor del Fondo Único de TIC	3.1 Informe de identificación de la necesidad de un software para la supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones de hacer.	1	1	100%	1	100%	0%		
			4. Simplificación y/o Actualización de la Documentación Soporte del Proceso de Gestión Financiera - Fondo Único de TIC	4.1 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Cartera	100%	50	50%	50	50%	0%		
2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-5000 - Fortalecimiento de la Gestión Documental en MINTIC	Generar estrategias para consolidar la gestión documental con fines de conservación y preservación de los documentos producidos en el MINTIC.	1. Intervención de los fondos acumulados de los archivos de las distintas del sector TIC	Metros lineales intervenidos	5184	3455	67%	3455	67%	0%	Subdirección Administrativa	Sohe Muñoz Orozco
				Recursos de vigencias futuras comprometidos	100%	100	100%	100	100%	0%		
				Recursos de vigencias futuras obligados	100%	67	67%	67	67%	0%		
			2. Plan Institucional de Archivos PINAR	PINAR actualizado e implementado	4	2	50%	2	50%	0%		
2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-6000 - Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	Brindar a la entidad un soporte para los diferentes tramites en etapas del proceso de contratación	1. Implementación de herramientas para la expedición de certificaciones en línea	1.1. Porcentaje de implementación de la herramienta de expedición de certificaciones	25	14	54%	14	54%	0%	Subdirección de Gestión Contractual	Ricardo Pérez Latorre
			2. Implementación de herramienta para el manejo de bases de información de contratos	2.1. Porcentaje de Implementación de una base de datos de contratos de la entidad	25	16	63%	16	63%	0%		
			3. Seguimiento a la ejecución contractual	3.1. Porcentaje de Procesos contractuales gestionados	100%	60	60%	60	60%	0%		
				3.2 Seguimiento mensual al plan anual de adquisiciones	12	8	67%	8	67%	0%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-1000 - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública	P1 Alineación de las Políticas MIPG con la gestión institucional	P1.1 Identificación y cierre de brechas del MIPG	100%	75	75%	75	75%	0%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
			P3 Fortalecimiento y apropiación de los lineamientos riesgos de gestión y corrupción	P3.1 Cumplimiento del cronograma de gestión	100%	75	75%	75	75%	0%		
			P2. Implementación de la política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la corrupción	P2.1 Seguimiento a los lineamientos establecidos para la política	100%	75	75%	75	75%	0%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-2000 - Estrategia de divulgación y comunicaciones del MINTIC	Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	1. Comunicación Externa	1.1 Campañas de divulgación diseñadas e implementadas	12	8	67%	8	67%	0%	Oficina Asesora de Prensa	Alejandro Guzman Gil
				1.2 Comunicados elaborados	300	194	65%	311	104%	-38%		
				1.3 Estrategias de Audiencia Pública de rendición de cuentas implementadas	1	0	0%	0	0%	0%		
				1.4 Productos audiovisuales producidos	44	27	61%	27	61%	0%		
				1.5 Número de Estudios Previos Radicados	3	3	100%	2	67%	50%		
				1.6 Número de Estudios Previos Aprobados	3	3	100%	2	67%	50%		
				1.7 Número de Contratos Firmados	3	3	100%	2	67%	50%		
				VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100%	100	100%	100	100%	0%		
				VF Recursos de vigencias futuras obligados	100%	100	100%	100	100%	0%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa
			2. Comunicación Interna	2.1 Contenidos actualizados en intranet	45	29	64%	29	64%	0%		
				2.2. Boletines internos enviados	61	39	64%	39	64%	0%		
				2.3 Campañas Internas diseñadas	4	2	50%	2	50%	0%		
			3. Comunicación Digital	3.1 Sesiones registradas en las páginas internas del website del MinTIC	3800000	2474940	65%	1872640	49%	32%		
				3.2 Interacciones en redes sociales registradas	2600000	1650480	63%	525200	20%	214%		
				3.3 Micrositios desarrollados	24	16	67%	16	67%	0%		
				3.4 Correos masivos de divulgación enviados	24	16	67%	16	67%	0%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-3000 - Fortalecimiento en la gestión internacional, según las necesidades que tengan de MINTIC	Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC	1. Fortalecimiento de la cooperación y la participación internacional	Numero de participaciones por parte del sector TIC en organismos e instancias internacionales	10	7	70%	7	70%	0%	Oficina Internacional	Lina Marcela Zuluaga Ocampo
				Realización de alianzas, convenios y gestiones con cuatro (4) países estratégicos y/o entidades internacionales que aporten a la ejecución del plan nacional de desarrollo 2022-2026 en materia TIC	4	2	50%	2	50%	0%		
				2. Laboratorio de Inteligencia Artificial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC	Estrategia Integral de IA del Laboratorio Web diseñada	100%	5	5%	5	5%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-4000 - Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional.	Fortalecer a través de asistencias técnicas, socializaciones, mesas de trabajo y atenciones en temas TIC, a los grupos de interés, para disminuir la brecha digital regional	1. Servicio de Asistencia técnica en la formulación y presentación de proyectos TIC	1.1 Número de asistencias técnicas realizadas para la formulación y presentación de proyectos del sector TIC	120	60	50%	74	62%	-19%	Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Valentin Sierra Arias
				2. Incremento del valor total de proyectos aprobados en materia TIC financiados por SGR, obras por impuestos, entre otras	2.1. Miles de millones aprobados en la formulación y presentación de proyectos en el sector TIC	55000	41250	75%	55000	100%		
			3. Eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura	3.1. Número de asesoría técnica a municipios NO acreditados para la adopción de normas que reglamenten las condiciones del despliegue de infraestructura TIC.	200	166	83%	203	102%	-18%		
				3.2 Número de asesoría técnica a municipios acreditados por la CRC para acompañar la revisión de los procedimientos administrativos	100%	80	80%	98	98%	-18%		
			4. Fortalecimiento de la Institucionalidad TIC en las Entidades Territoriales	4.1 Número de sensibilización y/o seguimiento a las entidades territoriales sobre la institucionalidad TIC	200	115	58%	177	89%	-35%		
			5. Socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector.	5.1 Número de socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector	2000	1600	80%	1584	79%	1%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-5000 - Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	Promover la articulación y desarrollo de acciones institucionales que fomenten el uso y la apropiación de las TIC en grupos de especial protección tales como comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	1. Espacios de dialogo y/o concertación e implementación de acciones con enfoque diferencial con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	1.4 Número de espacios de dialogo y/o concertación desarrollados y/o atendidos con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	30	21	70%	23	77%	-9%	GIT de Consenso Social	José Heilbron López
				1.5 Número de espacios de cualificación y/o contenidos multiformato realizados en cumplimiento a los compromisos y/o acciones concertadas con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	100	5	5%	1	1%	4%		
				GA 1.1 Estudios previos radicados	2	2	100%	2	100%	0%		
				GA 1.2 Estudios previos aprobados	2	2	100%	1	50%	50%		
				GA 1.3 Contratos y/o convenios firmados	2	2	100%	1	50%	50%		
			2. Implementación de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas	2.5. Número de planes implementados en cumplimiento al plan cuatrienal de la Política Pública de Comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca concertado en el marco del Decreto 1811 de 2017	1	1	56%	0	43%	0%		
				2.4. Número de planes de acción de la Política Pública de Comunicaciones y para los Pueblos Indígenas implementados, conforme a lo concertado con la Comisión Nacional de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas - CONCIP	1	1	56%	0	43%	0%		
				GA 2.1 Estudios previos radicados	2	2	100%	2	100%	0%		
				GA 2.2 Estudios previos aprobados	2	2	100%	2	75%	0%		
				GA 2.3 Contratos y/o convenios firmados	2	2	100%	1	50%	50%		
			3. Seguimiento a acciones en el marco de políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	3.1 Número de espacios interinstitucionales y/o de Gobierno atendidos, para el seguimiento a políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	156	112	72%	166	106%	-33%		
				3.2. Avance en el cumplimiento a las políticas, programas y/o planes para la atención comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	100%	72	72%	63	63%	14%		
			4. Acciones y seguimiento orientadas a garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz	4.2. Numero de boletines relacionados al cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación	4	3	75%	3	75%	0%		
				4.1 Numero de seguimientos al cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación	4	3	75%	3	75%	0%		
						2. Fortalecimiento del conocimiento por parte de los deudores sobre las facilidades de pago	2.1 Porcentaje de avance en el suministro de información sobre facilidades y beneficios del pronto pago.	100%	64	64%		
2.2 Porcentaje de avance en la Terminación de procedimientos coactivos por remisión y/o prescri	100%	64					64%	64	64%	0%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-6000 - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único TIC	Definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos y Propender por la unidad de criterio jurídico del Ministerio/Fondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente.	3. Defensa Jurídica	3.1 Porcentaje en la implementación de la política de prevención del daño antijurídico	100%	73	73%	73	73%	0%	Dirección Jurídica	Lucas Leonardo Quevedo Barrero
				3.3 - Reporte integral de la información litigiosa en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (E-KOGUI).v-	100%	65	65%	65	65%	0%		
				3.4 - Porcentaje de avance en el plan de acción 2023 del comité de conciliación y defensa judicial a la Oficina de Planeación y Control Interno	100%	66	66%	66	66%	0%		
			1. Fortalecimiento del proceso de producción normativa	1.1 Porcentaje de proyectos normativos que en su ejecución implementaron practicas de mejora normativa	100%	64	64%	64	64%	0%		
				1.2 Porcentaje avance en la emisión de conceptos competencia de la Dirección Jurídica	100%	65	65%	64	64%	2%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-7000 - Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés	Realizar la gestión de la relación con los grupos de interés del Ministerio TIC, mediante el diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al ciudadano, la atención de sus requerimientos y la complementación de los cuatro ámbitos de la Estrategia de Responsabilidad Social Institucional - RSI, con el propósito de contribuir a la generación de valor público en el MinTIC	Fortalecimiento de la Responsabilidad Social Institucional	Informe de acciones de Responsabilidad social	1	0	0%	0	0%	0%	Subdirección Administrativa	Sohe Muñoz Orozco
				Recursos de vigencias futuras comprometidos	100%	100	100%	100	100%	0%		
			Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano	Recursos de vigencias futuras obligados	100%	67	67%	67	67%	0%		
				Numero de jornadas de socialización de caracterización de grupos de interés realizadas	2	0	0%	0	0%	0%		
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en MinTIC	Informe de gestión ambiental	1	0	0%	0	0%	0%					
2.4 Seguimiento Análisis y Mejora	E2-D4-1000 - Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad	Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales	1.Desarrollo de las actividades definidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades definidas den el Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia a cargo de la Oficina de Control Interno	100%	70	70%	71	71%	-1%	Oficina de Control Interno	Jose Ignacio Leon Florez
2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-D5-1000 - Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional	P1. Diseño y Rediseño de Procesos	P1.1 Documentos de la Gestión de procesos publicados	100%	70	70%	70	70%	0%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
				P2. Articulación de las normas técnicas y lineamientos obligatorios al Sistema Integrado de Gestión	P2.1 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%		
			P2.2 Estudio previo aprobado		1	1	100%	1	100%	0%		
			P2.3 Contrato firmado		1	1	100%	1	100%	0%		
			P2.4 Planes de mejoramiento a las auditorias de sistema de gestión auditados		100%	50	50%	50	50%	0%		
			P3.Implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial en la entidad	P3.4 Porcentaje de ejecución de la hoja de ruta	100%	30	30%	48	48%	-38%		
				P4. Formulación de estrategias y mecanismos para la gestión del conocimiento	P4.1 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%		
			P4.2 Estudio previo aprobado		1	1	100%	1	100%	0%		
			P4.3 Contrato firmado		1	1	100%	1	100%	0%		
			P4.4 Nivel de cumplimiento en las actividades que gestionan el conocimiento a nivel institucional		100%	75	75%	75	75%	0%		
			P5. Apropiación de los lineamientos para la gestión y mejoramiento Institucional	P5.1 Evidencias de asistencia y presentaciones	100%	75	75%	75	75%	0%		
				6.1 Número de Actas de Comité Sectorial de Gestión y Desempeño elaboradas	2	1	50%	1	50%	0%		
			6.2 Número de documentos e informes anuales elaborados y publicados (Planes E y A, agenda anual y proyectos de inversión anual, Plan Operativo Anual de Inversiones consolidado, Marco de Gasto Mediano Plazo Consolidado, Inf congreso, Inf de gestión)		9	9	100%	9	100%	0%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Linea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Inicial	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Inicial
			P6. Integridad y efectividad en la planeación y el seguimiento	6.3 Número de informes trimestrales publicados	16	12	75%	12	75%	0%		
				6.4 Número de informes semanales del plan de acción generados	48	30	62%	30	62%	0%		
				6.5 Número de informes de calidad elaborados	10	7	70%	7	70%	0%		
				6.6 Número de capacitaciones de sensibilización y sobre la metodología de gerencia de proyectos realizadas	4	2	50%	2	50%	0%		
				6.7 Número de informes de seguimiento de la ejecución presupuestal del Sectoriales mensuales, Número de actualizaciones del tablero de ejecución de vigencias futuras mensual	118	74	63%	74	63%	0%		
2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-D5-2000 - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de estudios del sector TIC	P1. Realizar la transición de las Operaciones Estadísticas de la NTC PE 2017 a NTC PE 2020	1.1 Documento elaborado del Plan de Transición	1	1	100%	1	100%	0%		
				1.2 Plan de transición implementado	100%	60	60%	60	60%	0%		
			P2. Mantener certificación de las Operaciones Estadísticas registradas en el SICODE	2.1 Auditorias a las Operaciones estadísticas	2	1	50%	1	50%	0%		
				2.2 Certificaciones de participación	3	1	33%	1	33%	0%		
			P3. Generar la información estadística y documentos sectoriales TIC para la toma de decisiones	3.1 Documentos sectoriales publicados	78	53	68%	53	68%	0%		
				3.2 Documentos metodológicos y de metadatos	3	2	60%	2	60%	0%		
			P4. Analizar y/o producir Información Estadística con enfoque diferencial e interseccional	4.1 Documento elaborado	1	1	100%	1	100%	0%		
			P5. Disponer de presupuesto para el diagnóstico y fortalecimiento de registros administrativos y de las operaciones estadísticas a cargo del Ministerio	5.1 Personal Contratado	100%	40	40%	40	40%	0%		
				5.2 Proyecto de inversión aprobado y en ejecución	100%	20	20%	20	20%	0%		
			P6. Fortalecer la información estadística que produce el MinTIC	6.1 Documento con los posibles acuerdos de producción de información estadística	1	0	20%	0	20%	0%		
				6.2 Documento de priorización y análisis de demanda	1	1	100%	1	100%	0%		
				6.3 Disponer un espacio para capturar la percepción de los usuarios que consultan la información estadística en el portal Colombia TIC y adicionalmente las necesidades de información del Sector	1	1	100%	1	100%	0%		
			P7. Formular e implementar el programa de fortalecimiento para registros administrativos en cumplimiento de los lineamientos del DANE	7.1 Priorización de necesidades de fortalecimiento de los registros administrativos	1	1	100%	1	100%	0%		
7.2 Fortalecimiento de los Registros administrativos	1	0		20%	0	20%	0%					

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

Juddy Alexandra Amado Sierra

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - 2023



Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Linea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3 Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Líder Iniciativa
			P8. Generar espacios y mecanismos que permitan la gestión del conocimiento promoviendo el uso y apropiación de la Información Estadística dispuesta en el Portal Colombia TIC	8.1 Curso diseñado	1	0	40%	0	40%	0%		
				8.2 Información divulgada	1	1	100%	1	100%	0%		
				8.3 Jornadas de capacitación realizadas	1	0	20%	0	20%	0%		
				8.4 Piezas de comunicación	8	4	50%	4	50%	0%		
			P9. Evaluación de políticas, programas (iniciativas) y/o proyectos, estudios sectoriales	9.1 Visualizador de la oferta institucional	1	0	20%	0	20%	0%		
2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-D5-3000 - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información que circula en el mapa de operación por procesos de la entidad.	1. Fortalecimiento del Modelo de gestión de seguridad y privacidad de la Información	Porcentaje de efectividad del Plan Operativo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	63	63%	63	63%	0%	GIT de Seguridad y Privacidad de la Información	Angela Janeth Cortes Hernandez
				Porcentaje de eficacia del SGSI	100%	63	63%	63	63%	0%		
				Porcentaje de Incidentes del SPI monitoreados	100%	63	63%	63	63%	0%		
			2. Fortalecimiento del plan de Continuidad de la operación de los servicios de la entidad	Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
				Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
				Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
				Porcentaje de efectividad de las pruebas programadas de las estrategias del plan de continuidad	100%	70	70%	70	70%	0%		
			3. Implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales	Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
				Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
				Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
				Porcentaje de bases de datos reportadas a la Superintendencia de Industria y Comercio	100%	50	50%	50	50%	0%		
			4. Seguimiento y monitoreo de las actividades definidas en el Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Porcentaje de eficacia del plan de tratamiento de riesgos	100%	70	70%	70	70%	0%		