



# PLAN DE ACCIÓN 2023 - CUARTO TRIMESTRE

La formulación del Plan de Acción del Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es un proceso de planeación participativa, orientado al cumplimiento de las iniciativas alineadas con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional y en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional.

La Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1083 de 2015 determinan las directrices en materia de planeación de actividades, ejecución y resultados de gestión, la publicación del plan de acción en la página web de la entidad (Artículo 74), y la integración de los sistemas de gestión. Para cumplir con tales disposiciones, el Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pone a disposición de sus grupos de interés este documento como guía para conocer el Plan de Acción de la vigencia 2023 a nivel de iniciativas, proyectos e indicadores, que corresponden al Plan Estratégico 2022-2026 en dicha vigencia.

Este plan se define formalmente a partir del Plan Estratégico y el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida".

De acuerdo con el Decreto 1299 de 2018 por el cual se incluye la política de Mejora Normativa dentro del MIPG y Decreto 1499 de 2017 que en su capítulo 2 relaciona lo siguiente "Políticas de Gestión y desempeño institucional Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de 1;3 Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes:

1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Compras y Contratación Pública
4. Talento humano
5. Integridad
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
8. Servicio al ciudadano
9. Participación ciudadana en la gestión pública
10. Racionalización de trámites
11. Gobierno digital
12. Seguridad digital
13. Defensa jurídica
14. Mejora normativa
15. Gestión del conocimiento y la innovación
16. Gestión documental
17. Gestión de la información estadística

**Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias, para el caso del Plan de acción se establece la asociación a nivel de indicador para cada una de las políticas de Gestión y desempeño Institucional.**

**Alcance:**

A través de este documento se presenta el avance del cuarto trimestre del Plan de acción 2023 del Ministerio / Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En concordancia con los lineamientos de planeación estratégica de esta entidad y con el Plan Estratégico "Conectividad y Tecnología para cambiar la vida".

El Plan de Acción 2023 consta de 44 iniciativas, que a su vez se relacionan con cada una de las Políticas de Desarrollo Administrativo; además, se señalan los responsables de cada una de ellas. De igual forma, se presentan los objetivos de cada iniciativa, sus proyectos, indicadores y meta.

*\*Nota. Este documento no hace parte del seguimiento interno a iniciativas del Plan de Acción del Ministerio TIC y entidades del Sector, sino que comprende un instrumento informativo con el propósito de garantizar la transparencia a los grupos de interés de la entidad y sector.*

**Objetivo:**

El documento de Plan de Acción se presenta con el objetivo de informar a los grupos de interés la forma como se desagregan los Planes Estratégicos sectorial e Institucional en lo correspondiente al avance del Plan de Acción 2023 cuarto trimestre.

Se presentan las iniciativas que harán parte de las vigencias, los proyectos a cada una cuyo avance en gestión de actividades, indicadores y ejecución presupuestal nos dan luz de que el cumplimiento propuesto de la iniciativa va por buen camino, y que puede medirse su evolución a nivel unitario y porcentual comparando la programación inicial versus el porcentaje de avance a cierre de cada trimestre.

# COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA

Bases del Plan Nacional de Desarrollo

2022-2026



El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) Colombia potencia mundial de la vida concreta el inicio de una transición que debe desembocar en la paz total, que no es otra cosa que la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 está compuesto por cinco transformaciones: (a) ordenamiento del territorio alrededor del agua, (b) seguridad humana y justicia social, (c) derecho humano a la alimentación, (d) internacionalización, economía productiva para la vida y acción climática, y (e) convergencia regional.

Plan Nacional de Desarrollo 2023 -2026  
"Colombia potencia mundial de la vida"

El plan Estratégico se aterriza en  
**3 grandes líneas estratégicas**

Conectividad  
reducción de la  
brecha digital y la  
pobreza



Ecosistemas de  
Innovación



Educación Digital

## Implementación Decreto 612 de 2018 en el Plan de Acción 2023

Para el primer semestre de 2019 se integraron los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 612 de 2018, en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta la relación de planes con las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2023.

Plan Requerido por el Decreto 612	Iniciativa del Plan de Acción que lo incluye	Enlace Publicación
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	E2-D2-5000 - Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135922:Plan-institucional-de-archivos">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135922:Plan-institucional-de-archivos</a>
2. Plan Anual de Adquisiciones	E2-D2-6000 / Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Presupuesto/Plan-Anual-de-Adquisiciones/195007:Plan-Anual-de-Adquisiciones">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Presupuesto/Plan-Anual-de-Adquisiciones/195007:Plan-Anual-de-Adquisiciones</a>
3. Plan Anual de Vacantes	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano</a>
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano</a>
5. Plan Estratégico de Talento Humano	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano</a>
6. Plan Institucional de Capacitación	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano</a>
7. Plan de Incentivos Institucionales	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano</a>
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano</a>
9. Programa de Transparencia y Ética.	E2-D3-1000 - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Planes-de-Anticorrupcion/">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Planes-de-Anticorrupcion/</a>
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	E2-D2-1000 - Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Plan-Estrategico-TI/">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Plan-Estrategico-TI/</a>
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	E2-D5-3000- Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion</a>
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	E2-D5-3000- Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion</a>

## Programa de Transparencia y Ética

El programa de Transparencia y Ética tiene como fin promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad.

Este programa contemplará, entre otras cosas :

- A. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público,
- B. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;
- C. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;
- D. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;
- E. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad;
- F. Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

Nota: Este programa de transparencia y ética reemplaza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la ley 2195 del 2022.

## Artículo 147 de la Ley 1955 de 2019

A través de la iniciativa "Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos" de la Oficina de Tecnologías de la Información se incorpora en el Plan de Acción el proyecto "Evolucionar el Plan Estratégico de TI PETI", el cual desarrollará temas de transformación digital incorporando algunos componentes asociados a tecnologías emergentes.

## Informe Ejecutivo



Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 31 de diciembre de 2023



## Informe Ejecutivo




Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 31 de diciembre de 2023



# Informe Ejecutivo

## Programación vs Avance de Actividades

A la fecha el avance general del Plan de Acción corresponde a un 99,39% y registra una diferencia de 0,61% entre lo planeado y lo ejecutado, lo que representa un atraso del 0,61%.




Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 31 de diciembre de 2023

## Informe Ejecutivo

### Programación vs Avance de Indicadores


A la fecha el avance general de los indicadores Plan de Acción corresponde a un 99,25% y registra una diferencia de 0,08% entre lo planeado y lo ejecutado, lo que representa un adelanto del 0,08%.



Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 31 de diciembre de 2023

## Ejecución de Proyectos




Con corte a la fecha el 95,5% de los proyectos han alcanzado el 100%, el 3,8% de los proyectos presenta un avance entre 75 y 99%, el 0,6% un avance entre 50 y 74% y el 0% de los proyectos registran un avance menor al 50%.



Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 31 de diciembre de 2023

# Informe Ejecutivo

## Informe Ejecutivo - Riesgos



Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 31 de diciembre de 2023



# AVANCE INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2023 - 4T



A continuación, se presenta el plan de acción a nivel de iniciativas, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha

**Columna A "Bases PND - Transformación"** Se relaciona la transformación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial para la vida" a la cual aportan cada una de las iniciativas.

**Columna B "Catalizadores - Componentes del PND"** Se relacionan catalizadores y componentes de las bases del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida" a la cual aportan cada una de las iniciativas.

**Columna C "Enfoque"** Se da a conocer si es del componente Estratégico Misional o componente transversal de la Iniciativa en el Plan de Acción.

**Columna D "Líneas Estratégicas / Dimensión MIG":** Asociado a las líneas estratégicas del Sector TIC para el periodo de Gobierno 2022-2026 en lo relacionado al enfoque estratégico, y el enfoque transversal correspondiente a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión, a continuación se definen:

## 1. Enfoque Estratégico

1.1. **Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza** : Utilizar las distintas tecnologías disponibles para conectar a todos los colombianos con las oportunidades, reducir la Brecha Digital y recibir en nuestro país la era del 5G. Trabajar hombro a hombro con todo el sector con internet de calidad a las ciudades y a todos los rincones del país.

1.2. **Ecosistemas de Innovación:** Fomentar los ecosistemas de innovación como mecanismo para acelerar la transformación digital del sector público y del sector privado. Ser referentes latinoamericanos en el uso de la Inteligencia Artificial para superar problemáticas sociales con tecnología.

1.3. **Educación Digital:** Formar habilidades digitales para promover la generación de nuevos empleos y la protección de los empleos actuales. Formar el talento que requiere nuestro país para impulsar la transformación digital. La tecnología será la herramienta para acompañar a los docentes en la transformación de la educación. Llevar servicios y contenidos pedagógicos innovadores a los maestros, estudiantes y padres de familia. Este será un trabajo en equipo con todo el sector educativo.

## 2. Enfoque Transversal

2.1. Cultura.

2.2. Arquitectura Institucional

2.3. Relación con los Grupos de Interés

2.4. Seguimiento Análisis y Mejora

2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento

**Columna E "Código Iniciativa"** Corresponde a la identificación interna de las iniciativas de acuerdo al Enfoque (E1 o E2), la línea estratégica (L1 a L3) y un diferenciador numérico.

**Columna F "Iniciativa":** se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2023, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC, como cabeza de sector.

**Columna G "Objetivo Iniciativa":** En este espacio se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

**Columna H "Política de Gestión y Desempeño":** en esta columna se permite relacionar de acuerdo con el decreto 1499 de 2017 la Política de gestión y desempeño institucional asociada a cada una de las iniciativas al Plan de Acción, a continuación se relacionan las políticas

1. Planeación Institucional

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

3. Compras y Contratación Pública

4. Talento humano

5. Integridad

6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

8. Servicio al ciudadano

9. Participación ciudadana en la gestión pública

10. Racionalización de trámites

11. Gobierno digital

12. Seguridad digital

13. Defensa jurídica

14. Mejora normativa

15. Gestión del conocimiento y la innovación

16. Gestión documental

17. Gestión de la información estadística

18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

**Columna I "Meta de Desarrollo Sostenible Relacionado:"** Corresponde a la meta asociada para cada Objetivo de Desarrollo Sostenible.  
**Columna J "Programado Actividades 4T":** Dato porcentual que expresa el valor acumulado de actividades programadas con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2022  
**Columna K "Avance Actividades 4T":** Dato porcentual que expresa el valor acumulado del avance en actividades con corte cuarto trimestre de la vigencia 2022  
**Columna L "Desviación actividades":** Comprende el porcentaje de desviación en el avance de actividades programadas. Se calcula restando el % de avance sobre %programado / % programado.  
**Columna M "Programado Indicadores 4T":** Dato porcentual que expresa el valor acumulado de indicadores programadas con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2022  
**Columna N "Avance Indicadores 4T":** Dato porcentual que expresa el valor acumulado del avance en indicadores con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2022  
**Columna O "Desviación indicadores":** Comprende el porcentaje de desviación en el avance de indicadores programados. Se calcula restando el % de avance sobre %programado / % programado.  
**Columna P "Observaciones"** Se relaciona en este campo los valores correspondientes al valor ejecutado por proyecto de inversión inversión asociado a la iniciativa.  
**Columna Q "Proyecto de inversión"** Se indica el proyecto de inversión el cual financia la iniciativa.  
**Columna R "Total Apropriación"** Se relaciona en este campo los valores correspondientes al valor apropiado por proyecto de inversión inversión asociado a la iniciativa  
**Columna S "Valor ejecución 4T "** Se indica el avance presupuestal ejecutado con corte al cuarto trimestre de la apropiación inicial de la iniciativa.  
**Columna T "Dependencia"** Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.  
**Columna U "Líder Iniciativa":** Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

\*Nota 1. La gestión de actividades corresponde a todo el conjunto de acciones necesarias para obtener los resultados o productos propuestos en la iniciativa y que depende del área ejecutora.

\*Nota 2. Teniendo en cuenta la gestión de los proyectos de las iniciativas y la dinámica entre actividades, indicadores y ejecución presupuestal , se puede presentar los siguientes casos mas representativos los cuales serán explicados por el :

- Caso 1. Cumplimiento total de actividades, cumplimiento total o mayor de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
- Caso 2. Cumplimiento total de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
- Caso 3. Cumplimiento parcial de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
- Caso 4. Cumplimiento parcial de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución total presupuestal.

Los colores que se encuentran en la hoja de iniciativas corresponden al nivel de rezago con el que cuenta la iniciativa:  
Iniciativas en Color Amarillo: Desviación superior al 5% e inferior al 24%  
Iniciativas en Color Rojo: Desviación superior al 25%

## ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2023 - CUARTO TRIMESTRE

Base PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión MIG	Código Iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 4T	Avance actividades acumulado 4T	Desviación actividades 4T	Programado indicadores acumulado 4T	Avance indicadores acumulado 4T	Desviación indicadores 4T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Apropiación	Valor ejecución 4T	Dependencia	Lider Iniciativa
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-1000	Supervisión Inteligente	Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales bajo una supervisión inteligente basada en cónicas de datos.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	100%	100%	0%	100%	110%	10%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 10% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Durante la vigencia se presentó un sobrecumplimiento del 10% sobre lo programado en la Iniciativa de Supervisión Inteligente debido a que en el segundo semestre de 2023 se suscribió el Convenio Interadministrativo 006 y el Contrato de Consultoría No. 1263, a través de cuales se logró hacer visitas y verificaciones adicionales a las empresas para la vigencia.	* Fortalecimiento y modernización del modelo de inspección, vigilancia y control del sector TIC, Nacional *Transformación del modelo de inspección, inspección y control del sector TIC nacional	\$ 21.009.814.332	\$ 20.528.145.713	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguir Delgado
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-2000	Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional	Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Minto-Líder).	100%	100%	0%	100%	98%	-2%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de indicadores del 2% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> las/áreas no municipalizadas (AMN) en operación, avance 76,6%. Justificación: El 6 de junio 2023 por medio del comunicado PNCVAU/UTAN-CIT-0593-23 con radicado Me.Tic. 231043494, la Unión Temporal ANDRED solicitó suspensión de las metas de instalación por fuerza mayor, la cual la interventoría realizó solicitud de subalternación, mismas que fueron atendidas por el contrato el 30 de junio 2023 y se encuentra en evaluación y análisis integral de la interventoría para concepto final. Indicador 1.4 VF Recursos de vigencia futuras obligados operativ, avance 70%. Justificación: Al cierre de la vigencia, del Cto. 875 de 2013 del PNCVA, se obligaron y pagaron 3 desembolsos por un total de \$8.312.417.816. El valor de \$3.834.068.615 se constaba como reserva presupuestal ya que el contrato no cumplió con los requisitos de planeación. <b>Justificación:</b> Indicador 2.2 VF Recursos de vigencia futuras obligados interventoría, avance 38%. Justificación: Del Contrato 866 de 2019 de la interventoría de Demanda II, se obligaron dos desembolsos por un total de \$ 833.506.859. Con respecto al valor restante por \$1.338.207.841, se solicitó su liberación mediante radicado 232136707 debido a que corresponde a metas no requeridas por el contrato.	Servicio de conexiones a redes de servicio portador- ampliación programa de telecomunicaciones sociales nacional	\$ 305.512.617.211	\$ 301.171.131.219	Dirección de Infraestructura	William Orlando Luzzardo Triana
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-3000	Masificación de Accesos	Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Minto-Líder).	100%	100%	0%	100%	80%	-20%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de indicadores del 20% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Indicador 2.2 VF Recursos de vigencia futuras obligados interventoría, avance 38%. Justificación: Del Contrato 866 de 2019 de la interventoría de Demanda II, se obligaron dos desembolsos por un total de \$ 833.506.859. Con respecto al valor restante por \$1.338.207.841, se solicitó su liberación mediante radicado 232136707 debido a que corresponde a metas no requeridas por el contrato. Indicador Documentos de Planeación Proyecto Líneas de Fomento, avance 0%. Justificación: La contratación derivada aún se encuentra en curso. El 12 de enero de 2024 se espera la publicación del informe definitivo de evaluación de ofertas para iniciar el proyecto y despliegue de la estrategia de intervención.	Servicio de conexiones a redes de acceso - Desarrollo masificación acceso a internet nacional	\$ 48.372.931.849	\$ 47.032.623.908	Dirección de Infraestructura	William Orlando Luzzardo Triana
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-4000	Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Minto-Líder).	100%	100%	100%	67%	42%	-37%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de indicadores del 37% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Indicador 1.1 Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región A, avance 94,48%. Justificación: No se cumple al 100%, a través de un otrosi se estableció un nuevo cronograma de cumplimiento para la vigencia 2024.	Servicio de acceso y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones - Implementación soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones nacional	\$ 265.850.195.333	\$ 146.882.385.245	Dirección de Infraestructura	William Orlando Luzzardo Triana
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-5000	Gestión integral de espacios para el incremento del bienestar social	Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la alineación internacional, la atribución, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y control de ese recurso, así como también ejecutar programas de investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico para la apropiación por parte de los grupos de valor y partes interesadas para contribuir con el desarrollo de las comunicaciones, la maximización del bienestar y la calidad de vida de los colombianos.	01. Planeación Institucional.	*ODS 4. Educación de calidad *ODS 8. Trabajo decente y desarrollo económico *ODS 9. Industria, innovación e infraestructura *ODS 10. Reducción de las desigualdades *ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles *ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas *ODS 17. Alianza para lograr los objetivos	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Agencia Nacional del Espectro ANE	Diana Morales Mora (E.)
Seguridad Humana y Justicia Social	Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-6000	Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector	Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y servicios postales.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de vigilancia y control de telecomunicaciones y servicios postales - Fortalecimiento y modernización del modelo de inspección, inspección y control del sector TIC, Nacional	\$ 104.400.000	\$ 104.400.000	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguir Delgado
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-7000	Fortalecimiento del sector TIC y Postal	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Minto-Líder).	100%	100%	0%	100%	99%	-1%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de indicadores del 1% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Pese a la gestión realizada en relación con la transferencia de recursos a la UNIGRD, teniendo en cuenta los tiempos establecidos en los cierres definidos por el Ministerio de Hacienda, éstos quedaron en cuentas por pagar 2024, por lo tanto, se tendrá el soporte de egreso de los recursos en el mes de febrero-marzo 2024. Como plan de mejora se incluirá en la vigencia 2024 el indicador "Desembolso realizado - UNGR (Rezagó)".	*Generación de políticas y estrategias dirigidas a mejorar la competitividad de la industria de comunicaciones nacional *Fortalecimiento de políticas sectoriales para el desarrollo de la industria de comunicaciones nacional	\$ 22.806.409.671	\$ 21.873.315.487	Dirección de Industria de Comunicaciones	Doris Patricia Reinales Mandaza
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-8000	Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión.	Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados.	01. Planeación Institucional.	No aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Fortalecimiento y modernización del modelo de inspección, vigilancia y control del sector TIC, Nacional	\$ 378.000.000	\$ 349.950.000	GIT Especializado de Apelaciones	Angelica Maria Bermudez Aguilera
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente.	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-1000	Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital	Incrementar el nivel de Transformación Digital del Estado a través de planes, programas y proyectos que impulsen la Política de Gobierno Digital	01. Planeación Institucional.	ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos	100%	100%	0%	100%	132%	32%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 32% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Obedece al esfuerzo por parte de los equipos de trabajo y estrategias implementadas para trabajar de manera articulada con entidades, la adecuada planeación y realización de eventos masivos de inmersión en el marco de la Política de Gobierno Digital	*Aprovechamiento y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector público nacional *Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las entidades del estado para la transformación digital	\$ 95.213.854.175	\$ 51.630.365.912	Dirección de Gobierno Digital	Cesar Augusto Cruz Ayo
Convergencia Regional	Aprovechamiento de la ciudad construida, participativo e incluyente, para el fortalecimiento de los vínculos intraurbanos.	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-10000	Fortalecimiento del Operador Postal Oficial	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que apoyen al desarrollo del sector.	01. Planeación Institucional.	8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles	100%	100%	0%	100%	99%	-1%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de indicadores del 1% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Para el cuarto trimestre, contratado con 897 puntos de atención, discriminado de la siguiente manera: puntos de venta propios: 121; colaboradores empresariales: 776 (Gios Y a S.A.S y Cogusmales Servicio). Durante la vigencia 2023 se adelantaron diferentes negociaciones comerciales con propositos a colaboradores empresariales, quienes en una conclusión común informaban la complejidad y altos costos en la integración con el sistema Multipay que maneja Servicios Postales Nacionales S.A.S.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Servicios Postales Nacionales - SPN	Juan Alberto García Estrada
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-11000	Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional.	Implementar contenidos multimedios que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	01. Planeación Institucional.	Industria, Innovación e Infraestructura	100%	100%	0%	100%	113%	13%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 13% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> a convocatoria audiovisual Aline Cámara y de radio Tonibatos al Aire, produjeron más contenidos multiplatforma de los proyectados inicialmente. La entrega de 195 estudios llevó a las convocatorias y a la industria audiovisual a optimizar los recursos, y de esta manera lograr más contenidos que logran a fortalecer las parrillas de la televisión pública.	Servicio de producción y/o coproducción de contenidos convergentes - Fortalecimiento del modelo convergente de la televisión pública regional y nacional	\$ 50.481.316.627	\$ 50.481.316.624	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	María Cecilia Londoño



## ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2023 - CUARTO TRIMESTRE

Base PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión MIG	Código Iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 4T	Avance actividades acumulado 4T	Desviación actividades 4T	Programado indicadores acumulado 4T	Avance indicadores acumulado 4T	Desviación indicadores 4T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Apropiación	Valor ejecución 4T	Dependencia	Lider Iniciativa
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-12000	Apoyo a operadores públicos del servicio de Televisión a nivel nacional-RTVC	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Noirida Rodríguez Muñoz
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-13000	Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay.	Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	100%	100%	0%	100%	120%	20%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 20% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Se presenta un sobrecumplimiento en la meta estipulada, teniendo en cuenta las gestiones realizadas desde RTVC durante la vigencia 2023. La plataforma RTVCPlay, la cual se encuentra actualmente en operación y cuya información se encuentra disponible produce la producción y emisión de los demás canales de RTVC (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional, Radiconica, Señal Memoria y RTVCPlay) las cuales generan contenidos adicionales que se van actualizando conforme a aprobación y disponibilidad de la marca. Es importante también aclarar que la plataforma de RTVCPlay redirecciona a las páginas de las marcas con el fin de tener acceso completo de los contenidos.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Noirida Rodríguez Muñoz
Convergencia Regional	Catalizador: Desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología Componente: Gobierno Digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-2000	Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital	Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital	01. Planeación Institucional.	No Aplica	100%	96%	-4%	100%	100%	0%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de actividades del 4% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Se tiene un rezago del 4% ya que el convenio interadministrativo entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital no se editó en la vigencia, por lo tanto no hubo ejecución de la actividad. Se atendieron las incidencias y el soporte a la plataforma en el marco de la garantía de las funcionalidades desarrolladas en la vigencia 2022.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Agencia Nacional Digital - AND	Cesar Augusto Amar
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-3000	Capacidades para la resiliencia en Seguridad Digital	Incrementar el conocimiento en materia de gestión de incidentes de Seguridad Digital en el país.	01. Planeación Institucional.	Industria innovación e infraestructura	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de atención a incidentes de seguridad digital - fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y recuperación de incidentes de seguridad digital de los ciudadanos, del sector público y del sector TIC	\$ 6.830.016.667	\$ 6.822.825.000	GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Piedad Cecilia Montero Villegas
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-4000	Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano	Apoyar en la implementación del marco de gobernanza en materia de seguridad digital en Colombia	01. Planeación Institucional.	Industria innovación e infraestructura	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de atención a incidentes de seguridad digital - fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y recuperación de incidentes de seguridad digital de los ciudadanos, del sector público y del sector TIC	\$ 6.669.983.333	\$ 7.979.983.453	GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Piedad Cecilia Montero Villegas
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-5000	Fortalecimiento de la radio pública nacional	Fortalecer la radio pública, a través del desahogue de nueva infraestructura de estaciones y estudios de la red de la radio pública nacional operada por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y fortalecer por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MintC-Lider)	100%	99%	-1%	100%	24%	-76%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de actividades del 11 e indicadores del 76% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> El Fondo Único de TIC transferido a RTVC los recursos requeridos para el proyecto comensales de 2023. RTVC suscribió en el mes de diciembre de 2023 el contrato mediante el cual se adquieren e instalan las estaciones, estudio y mejora de estudios existentes en la resolución 086, sin embargo, según lo reportado por dicha entidad, la instalación y puesta en servicio se dará a mediados de la vigencia 2024.	Estaciones de radiodifusión - extensión, descentralización y cobertura de la radio pública Nacional	\$ 11.416.661.327	\$ 11.416.661.327	Dirección de Industria de Comunicaciones	Doris Patricia Renuales Mendocza
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-6000	Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional	Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio de televisión	01. Planeación Institucional.	Industria, Innovación e Infraestructura	100%	100%	0%	100%	99%	-2%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de indicadores del 2% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> El indicador 1.4 Visitas de mantenimiento realizadas a estaciones de la Red Digital, presentó rezago para realizar la totalidad de visitas proyectadas en la meta debido a razones ajenas a la gestión de RTVC, como problemas de orden público, hechos de vandalismo, afectaciones en la vía del acceso por temas de orden climático y los tiempos que toma la expedición de la resolución de asignación de frecuencias de las estaciones implementadas a comienzos del año. Esto ocasionó que el indicador registrara por debajo del 100%.	Servicio de apoyo financiero a operadores de televisión pública - apoyo a operadores públicos del servicio de televisión nacional	\$ 265.263.138.507	\$ 264.905.848.434	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	María Cecilia Londoño
Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	Catalizador: De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible Componente: Impulso a la industria de las tecnologías de la información (TI)	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-7000	Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva	Fortalecer la Industria Digital Nacional durante el cuatrienio, para que responda a las demandas de adopción de tecnologías digitales por parte de los sectores productivos consolidando a Colombia como un país desarrollador de productos y servicios digitales.	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 5% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Para el proyecto de APPS.CO, el indicador de ciudadanos se cumplió a través del ambiente de fortalecimiento compuesto por cursos, talleres y escuela Tech. Esta oferta estuvo de manera permanente y en demanda de los ciudadanos, por ende, el sobrecumplimiento de la meta obedeció a la gran acogida que tuvo el programa y las estrategias de comunicaciones sin afectar el presupuesto. En Crea Digital, el proyecto estuvo dividido en 2 líneas estratégicas (desarrollo de contenidos digitales y creación de canales de circulación), donde se logró la participación de una mayor cantidad de empresas de la industria digital por la segunda línea en los mercados regionales autónomos y la regional dinámica de proyectos desarrollados por el ministerio de Cultura sin afectar el presupuesto. El proyecto de Internacionalización, debido al comportamiento particular de cada uno de los eventos fue posible realizar una mayor cantidad de asistencias técnicas con el presupuesto establecido inicialmente.	"Documentos normativos - fortalecimiento a la transformación digital de las empresas a nivel Nacional "Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento de base tecnológica - fortalecimiento de la industria de TI Nacional "Servicio de asistencia técnica (producto principal del proyecto) - fortalecimiento a la economía digital a nivel Nacional	\$ 27.506.259.964	\$ 27.476.056.848	Dirección de Economía Digital	María Lucía Florez Jimenez
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-8000	Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública.	Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos	01. Planeación Institucional.	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Noirida Rodríguez Muñoz
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-9000	Fortalecimiento de la programación de la radio pública	Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación	01. Planeación Institucional.	Industria, innovación e infraestructura 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y fortalecer por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MintC-Lider)	100%	100%	0%	100%	78%	-22%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de indicadores del 22% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> El rezago que se presentó en la iniciativa al cierre de la vigencia 2023, obedeció principalmente a que si bien, se obtuvieron resultados satisfactorios frente a las horas de contenidos nacionales, específicos y descentralizados, contenidos digitales publicados y contenidos de radio producidos y/o emitidos, la meta asociada a la implementación de 4 emisoras de paz no tuvo avance cuantitativo al cierre de la vigencia teniendo en cuenta que debido a los ajustes a que se realizaron durante el IV trimestre disminuyó a que se tuviera un rezago considerable para el proceso de implementación. No obstante lo anterior, los recursos asociados se comprometieron en la vigencia 2023 y se realizó la implementación de las emisoras de paz en la vigencia 2024.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Noirida Rodríguez Muñoz
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-L3-1000	Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE)	Realizar el Traslado de recursos y seguimiento a la ejecución financiera destinada a la actividad para el desarrollo nacional de Computadores para Educar CPE (Resolución de Transferencia).	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y fortalecer por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MintC-Lider)	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de apoyo financiero para el acceso a terminales de cómputo y contenidos digitales - apoyo financiero para el programa Computadores para Educar Nacional	\$ 12.417.640.321	\$ 12.417.056.966	Dirección de Infraestructura	William Orlando Luzardo Triana

## ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2023 - CUARTO TRIMESTRE

Base PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión MIG	Código Iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 4T	Avance actividades acumulado 4T	Desviación actividades 4T	Programado indicadores acumulado 4T	Avance indicadores acumulado 4T	Desviación indicadores 4T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Aprobación	Valor ejecución 4T	Dependencia	Lider Iniciativa
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-L3-2000	Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional. Computadores para Educar	Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional y Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	100%	99%	-1%	100%	145%	45%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de actividades del 1% y un (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 45% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Especto al 1% de desviación (incumplimiento) correspondió al rezago de dos actividades: 6. Realizar la gestión para el monitoreo y seguimiento de las TIC en las prácticas educativas. Efecto de las actividades de estabilización del SIMIE, el comité enfrenta situaciones que atrasaron la ejecución de las actividades en el sistema de información que sirve de apoyo para la realización del monitoreo y evaluación de las sedes beneficiadas, razón por la cual fue necesario la suscripción de la prórroga del contrato 30-23. El otro "N" al contrato se suscribió el 21 de diciembre de 2023. Por su parte la entidad recurre formas alternativas para monitorear las sedes y se encuentra realizando el análisis de los datos capturados para obtener la información necesaria. 7. Formar a docentes y directivos docentes con diplomados para el uso de tecnologías de información y las comunicaciones en la educación. El contrato presenta retrasos en el cargo de la evidencia soporte en el sistema destinado para tal fin. La Entidad se encuentra validando los soportes correspondientes para la aprobación y certificación de docentes. Por lo tanto no se cuenta con la base de datos de docentes a beneficiar con la entrega de equipos de cómputo. Razón por la cual la entidad realizó la solicitud de prórroga para el reporte de dicha meta a través de la resolución No. 01175 de 2023 se aprobó dicha prórroga. Para la desviación (sobrecumplimiento) del 45% en indicadores, obedeció a que durante la planeación inicial 2023, se estimó un valor para la adquisición de terminales teniendo en cuenta los diferentes factores del mercado, sin embargo, durante el transcurso del proceso se presentó una rebaja sustancial de la tasa de intermediación, lo que permitió realizar una compra mayor, y por ende beneficiar más estudiantes, docentes y	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Computadores para Educar - CPE	Luis Manuel Escobar Medina
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-L3-3000	Apropiación TIC para el Cambio	Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias innovadoras y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un mayor nivel de uso de la tecnología.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al trabajo	100%	100%	0%	100%	120%	20%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 20% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Teniendo en cuenta la acogida en territorio para los diferentes programas de la oferta de la Dirección de Apropiación de TIC en 2023, se produjeron excedentes sobre las metas inicialmente establecidas, superando así el 100% estimado, lo cual implica optimización en el recurso invertido	Servicio de educación informal sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones con enfoque diferencial - Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial	\$ 16.892.865.271	\$ 16.892.365.271	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Yaimi Carina Murcia Yela
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-L3-4000	Internet Seguro y Responsable	1, 2, 3 X TIC, desde un enfoque de salud mental, brinda herramientas para promover el uso seguro y responsable de las TIC y para prevenir los riesgos y daños en Internet.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.	100%	100%	0%	100%	115%	15%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 15% conforme lo planeado. Teniendo en cuenta la acogida en territorio para los diferentes programas de la oferta de la Dirección de Apropiación de TIC en 2023, se produjeron excedentes sobre las metas inicialmente establecidas, superando así el 100% estimado, lo cual implica optimización en el recurso invertido	Servicio de educación informal en uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y las comunicaciones - servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial	\$ 6.050.000.000	\$ 6.050.000.000	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Yaimi Carina Murcia Yela
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-L3-5000	Desarrollo de habilidades digitales para la vida	Aportar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el sustrato, a través de la transformación digital y la formación de colombianos en habilidades TI para lograr el cambio que el país necesita.	01. Planeación Institucional.	4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 4.b. De aquí a 2030, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, inclusive programas de	100%	98%	-1%	100%	78%	-24%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de actividades del 10% y del 24% en indicadores conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> La oferta de actividades de los beneficiarios en los tres ramos ha tomado más tiempo del planeado para cumplir su proceso de formación; se había estipulado 5 semanas pero están requeridos más semanas. De igual manera, la población objetivo tenía restricciones de edad y nivel académico de formación como requisito para acceder al proyecto; lo cual fue debidamente evaluado por el operador y derivó en la aprobación de un cronograma que permite ampliar el público objetivo de beneficiarios. De igual manera se dio ampliación del plazo de ejecución del convenio 713-2023 hasta el 30 de mayo de 2024, para lograr así dar cumplimiento a la meta establecida.	"Servicio de asistencia técnica a emprendedores y empresas - Fortalecimiento a la transformación digital de las empresas a nivel Nacional - Servicio de apoyo financiero para incentivar la educación en tecnologías de la información - Fortalecimiento de la industria de TI Nacional - Servicio de apoyo financiero para incentivar la educación en tecnologías de la información - Fortalecimiento de la industria de TI Nacional	\$ 30.908.200.346	\$ 26.199.465.326	Dirección de Economía Digital	Maria Lucía Flores Jiménez
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.1 Cultura	E2-D1-1000	Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio para las Tecnologías, Información y las Comunicaciones en el marco del ciclo de vida del servidor público.	04. Talento Humano. 06. Integridad	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 2.338.549.866	\$ 1.973.233.615	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Cesar Giovanni Artundagua Higuera
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-1000	Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democratización en la entidad	Definir e implementar una arquitectura tecnológica que permita optimizar, disponer y mantener los servicios de tecnología que apoyan la operación del ministerio, apropiando modelos y tecnologías de nueva generación dentro de las vigencias de 2023 a 2026	01. Planeación Institucional 11. Gobierno digital 12. Seguridad digital	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	"Documento de planeación - Fortalecimiento en la calidad y disponibilidad de la información para la toma de decisiones del sector TIC y los ciudadanos nacional - Servicios tecnológicos - Fortalecimiento del portafolio de servicios de tecnologías de información para la transformación digital en el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones - MINTIC.	\$ 61.967.599.192	\$ 56.292.407.770	Oficina de Tecnologías de la Información	Javier Enrique Marilío Navarro
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-2000	Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	Fortalecer el seguimiento de los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en el marco de la integridad y pertinencia requerida	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	100%	97%	-3%	100%	100%	0%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de actividades del 3% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Se desarrollaron las actividades a 100% por error involuntario habiendo fallado el registro de la actividad 2.2 de diciembre/23 y 3.2 de diciembre/23. Ya se encuentra subsanado en el aplicativo ASPA.	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 724.633.333	\$ 723.433.333	Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	Gina del Rosario Nuñez
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-3000	Gestión adecuada de los recursos financieros Ministerio de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	100%	96%	-5%	100%	100%	0%	Presenta un incumplimiento en el avance de actividades del 5% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Se requirió la adjudicación del contrato de Fabrica de Software para el apoyo en la generación y aprobación de los requerimientos del software. El mencionado contrato se adjudicó el 28 de diciembre de 2023	No Aplica	\$ 0	\$ 0	Subdirección Financiera	Fior Angela Castro
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-4000	Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	100%	95%	-5%	100%	100%	0%	Presenta un incumplimiento en el avance de actividades del 5% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Se requirió la adjudicación del contrato de Fabrica de Software para el apoyo en la generación y aprobación de los requerimientos de software. El mencionado contrato se adjudicó el 28 de diciembre de 2023	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 1.745.049.998	\$ 1.745.049.998	Subdirección Financiera	Fior Angela Castro
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-5000	Fortalecimiento de la Gestión Documental en MINTIC	Generar estrategias para consolidar la gestión documental con fines de conservación y preservación de los documentos producidos en el MINTIC.	16. Gestión documental	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de gestión documental - Conservación de la información histórica del sector TIC Bogotá	\$ 22.151.528.945	\$ 21.857.441.103	Subdirección Administrativa	Sofie Muñoz Orozco
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-6000	Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	Brindar a la entidad un soporte para los diferentes trámites en etapas del proceso de contratación	03. Política de Compras y Contratación Pública	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 3.404.949.996	\$ 3.390.116.659	Subdirección de Gestión Contractual	Ricardo Perez Laborne
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-1000	Fortalecimiento de los mecanismos que generan confianza en la institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública así que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuito a las solicitudes de acceso a la información pública	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Documentos de lineamientos técnicos - fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 223.960.000	\$ 221.160.000	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Judy Alexandra Arriado Sierra

## ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2023 - CUARTO TRIMESTRE



Base PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión MIG	Código Iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 4T	Avance actividades acumulado 4T	Desviación actividades 4T	Programado indicadores acumulado 4T	Avance indicadores acumulado 4T	Desviación indicadores 4T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Aprobación	Valor ejecución 4T	Dependencia	Lider Iniciativa
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-2000	Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC	Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permita a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	No Aplica	100%	100%	0%	100%	110%	10%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de actividades del 10% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> La desviación de sobrecumplimiento obedece al ajuste en la revisión y seguimiento al algoritmo de interacciones en redes sociales y a la aplicación de acciones correctivas que permitieron obtener de manera adecuada las métricas, las cuales aumentaron en virtud de los temas más relevantes el último trimestre que fueron COO 4.0 y Subasta SG.	Servicio de difusión para generar competencias en tecnologías de la información y las comunicaciones - difusión proyectos para el uso y apropiación de las TIC. Nacional	\$ 12.189.749.183	\$ 12.035.265.662	Oficina Asesora de Prensa	Alejandro Guzman Gil
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-3000	Fortalecimiento en la gestión institucional, según las necesidades que tengan de MINTIC	Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC	15. Gestión del conocimiento y la innovación.	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 805.100.833	\$ 690.286.082	Oficina Internacional	Valentín Sierra Arias
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-4000	Fortalecimiento de capacidades de los grupos de interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional.	Fortalecer a través de asistencias técnicas, socializaciones, mesas de trabajo y atenciones en temas TIC, a los grupos de interés, para disminuir la brecha digital regional	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de asistencia técnica para proyectos en tecnologías de la información y las comunicaciones - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital	\$ 9.982.623.268	\$ 9.278.316.503	Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Juanita Espeleta Noreña
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-5000	Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	Promover la articulación y desarrollo de acciones institucionales que fomenten el uso y la apropiación de las TIC en grupos de especial protección tales como comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	100%	100%	0%	100%	115%	15%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 10% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Se presenta sobrecumplimiento de la iniciativa por la optimización de los recursos (económicos y humanos) para el desarrollo de las actividades contempladas durante la vigencia.  Para el caso del indicador "1.4 Número de espacios de diálogo y/o concertación desarrollados y/o atendidos con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales", el sobrecumplimiento de 123,33% es debido al incremento del personal contratado en la vigencia al GIT de Consenso Social, por lo cual se logró participar en un mayor número de espacios de concertación y diálogo.  De igual forma, y con relación al indicador "1.5 Número de espacios de cualificación y/o contenidos multiformato realizados en cumplimiento a los compromisos y/o acciones concertadas con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales", se presentó un sobrecumplimiento del 141% toda vez que se desarrollaron 41 acciones adicionales en el marco del convenio No. 810 de 2023 suscrito con el Canal Regional de Televisión Canal Trece, lo anterior en cumplimiento a los distintos compromisos asumidos por el MinTIC con distintos grupos de valor.  Finalmente, se presentó un sobrecumplimiento de la meta en el indicador "3.1 Número de espacios interinstitucionales y/o de Gobierno atendidos, para el seguimiento a políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales" de 163,47% ya que se participó en 99 reuniones más de las proyectadas. Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento y	Servicio de promoción de la participación ciudadana para el fomento del diálogo con el estado - Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial y en beneficio	\$ 6.345.665.460	\$ 6.399.335.263	GIT de Consenso Social	Josef Heilbron López
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-6000	Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único TIC	Definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos y Preponderar por la unidad de criterio jurídico del Ministerio/Fondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente.	13. Defensa jurídica. 17. Mejora Normativa.	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 4.863.931.489	\$ 4.796.034.126	Dirección Jurídica	Lucas Leonardo Quevedo Barrero
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-7000	Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés	Realizar la gestión de la relación con los grupos de interés del Ministerio TIC, mediante el diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al ciudadano, la atención de sus requerimientos y la complementación de los cuatro ámbitos de la Estrategia de Responsabilidad Social Institucional - RSI, con el propósito de contribuir a la generación de valor público en el MinTIC	5. Integridad 8. Servicio al ciudadano 09. Participación ciudadana en la gestión pública.	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Documentos metodológicos - consolidación del valor compartido en el MinTIC Bogotá	\$ 9.941.096.360	\$ 9.573.754.979	Subdirección Administrativa	Sohe Muñoz Orozco
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.4 Seguimiento Análisis y Mejora	E2-D4-1000	Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad	Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales	19. Control Interno.	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 842.800.000	\$ 842.800.000	Oficina de Control Interno	Jose Ignacio Leon Florez
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-D5-1000	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional	01. Planeación Tridimensional 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 07. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 8.339.334.825	\$ 8.316.543.429	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-D5-2000	Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de estudios del sector TIC	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 17. Gestión de la información estadística	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Servicios de información implementados - Fortalecimiento de la información estadística del sector TIC. Nacional	\$ 970.702.400	\$ 927.785.733	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-D5-3000	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confiabilidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información que circula en el mapa de operación por procesos de la entidad.	07. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 11. Gobierno digital. 12. Seguridad Digital. 15. Gestión del conocimiento y la innovación.	No Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Conforme con lo programado	Servicio de implementación sistemas de gestión - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	\$ 1.377.233.907	\$ 1.326.789.472	GIT de Seguridad y Privacidad de la Información	Angela Janeth Cortes Hernandez



# AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2023 - 4T



A continuación se presenta el reporte de avance del Plan de Acción a nivel de proyectos e indicadores, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha.

**Columna A Líneas Estratégicas / Dimensión MIG:** Asociado a las líneas estratégicas del Sector TIC para el periodo de Gobierno 2022-2026 en lo relacionado al enfoque estratégico, y el enfoque transversal correspondiente a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión.

**Columna B "Iniciativa"** Se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2023, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC, como cabeza de sector.

**Columna C. "Objetivo Iniciativa":** En esta columna se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

**Columna D "Proyecto":** En esta columna se presentan los proyectos incluidos dentro de las iniciativas del Plan de Acción, un proyecto se define como un conjunto de acciones y recursos orientados al cumplimiento de unos determinados propósitos.

**Columna E "Indicador":** En esta columna se relaciona el conjunto de productos que tiene el proyecto a su vez contiene la unidad de medida, ya sea numérica o porcentual.

**Columna F "Meta":** Corresponde al alcance del indicador expresada en un dato cuantitativo.

**Columna G "Programado 4T (Unidades)":** Expresa el flujo en las unidades programadas del indicador para el cuarto trimestre de la vigencia correspondiente a 2023.

**Columna H "Programado 4T (Porcentaje)":** Expresa el flujo en porcentaje del indicador para el cuarto trimestre de la vigencia correspondiente a 2023.

**Columna I " Avance Acumulado 4T (Unidades)"** Expresa el flujo en el avance de unidades del indicador para la vigencia correspondiente a 2023.

**Columna J " Avance Acumulado 4T (Porcentaje)":** Expresa el flujo el avance en porcentaje del indicador para la vigencia correspondiente a 2023.

**Columna K " Rezago Acumulado Indicadores":** Variación porcentual entre la programación y el avance acumulado para la vigencia correspondiente 2023.

**Columna L "Dependencia responsable":** Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

**Columna M "Líder Iniciativa":** Corresponde a la persona responsable de la iniciativa

## Siglas y Abreviaturas

CNP ##: Indicador asociado con acciones contempladas en los documentos Conpes.

**Nota.** Se entiende como indicadores el instrumento para la medición de los productos, bienes y servicios obtenidos así como para medir la gestión realizada a través de unas metas establecidas cuantitativamente y se expresa a nivel numérico y porcentual.

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-1000 - Supervisión Inteligente	Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales bajo una supervisión inteligente basada en ciencias de datos.	1. Verificaciones a los operadores de servicios de Telecomunicaciones y Postales - 2023	1.1 Verificaciones a los operadores de servicios de Telecomunicaciones y Postales - 2023	2479	2479	100%	2955	119%	-16%	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguiar Delgadillo
				1.2 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
				1.3 Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	100	100%	0%		
			2. Gestionar las Actuaciones Administrativas en primer instancia	2.1. Trámites que impactan la gestión de las actuaciones administrativas, realizados	3315	3315	100%	3427	103%	-3%		
				3.1 Sistema de Información Actualizado	1	1	100%	1	100%	0%		
			3. Proyectos de fortalecimiento de supervisión inteligente	3.2 Estudio previo radicado	2	2	100%	2	100%	0%		
				3.3 Estudio previo aprobado	2	2	100%	2	100%	0%		
3.4 Contrato firmado	2	2		100%	2	100%	0%					
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-2000 - Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional	Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013.	1. [CNP3805] Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad	1.1 Municipios/Áreas no municipalizadas (AMN) en operación	47	47	100%	36	77%	31%	Dirección de Infraestructura	William Orlando Luzardo Triana
				1.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
				1.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados interventoría	100	100	100%	100	100%	0%		
				1.4 VF Recursos de vigencias futuras obligados operador	100	100	100%	70	70%	43%		
			2. [CNP3805y3797] Proyecto Nacional Fibra Óptica	2.1 Cabeceras municipales conectadas	2	2	100%	2	100%	0%		
				2.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
				2.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	99	99%	1%		
			3. Conectividad (Pacífico - La Guajira - Amazonas)	Estudio previo Aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
				Contrato Firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
				Documentos de Planeación	1	1	100%	1	100%	0%		
				Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-3000 - Masificación de Accesos	Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles	1. Incentivos a la Demanda Fase I	1.1 Mantener en operación accesos en hogar reportados IDF1	210000	210000	100%	210000	100%	0%	Dirección de Infraestructura	William Orlando Luzardo Triana
				1.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100	100	100%	100	100%	0%		
				1.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría	100	100	100%	100	100%	0%		
			2. Incentivos a la Demanda Fase II	2.1 Mantener en operación accesos en hogar reportados IDF2	57370	57370	100%	57370	100%	0%		
				2.2 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría	100	100	100%	38	38%	163%		
				2.3 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100	100	100%	100	100%	0%		
				2.4 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Operador	100	100	100%	100	100%	0%		
				2.5 VF Recursos de vigencias futuras obligados Operador	100	100	100%	100	100%	0%		
			3. Incentivos a la Oferta	3.1 Mantener en operación accesos en hogar reportados IOF	67764	67764	100%	67764	100%	0%		
				3.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Operador	100	100	100%	100	100%	0%		
				3.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados Operador	100	100	100%	100	100%	0%		
			4. Fortalecimiento a la Infraestructura Local	4.1 Mantener en operación accesos en hogar reportados FIL	11598	11598	100%	11598	100%	0%		
				4.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100	100	100%	100	100%	0%		
				4.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría	100	100	100%	100	100%	0%		
			5. Proyecto Última Milla Móvil	7.1 Informe de interventoría entregado	1	1	100%	1	100%	0%		
				7.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100	100	100%	100	100%	0%		
				7.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría	100	100	100%	100	100%	0%		

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa					
			6. Proyecto Líneas de Fomento	Contrato Firmado	1	1	100%	1	100%	0%							
				Documentos de Planeación	3	3	100%	0	0%								
				Estudio previo Aprobado	1	1	100%	1	100%								
				Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%								
			7. Plan Nacional de Conectividad	7.1 Plan de trabajo y equipo de trabajo	2	2	100%	2	100%	0%							
				7.2 Definición de metodologías y diagnóstico	1	1	100%	1	100%	0%							
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-4000 - Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	1. Centros Digitales	1.1 Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región A	7468	7469	100%	7057	95%	6%	Dirección de Infraestructura	William Orlando Luzardo Triana					
				1.2 Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región B	6589	6590	100%	1545	23%	327%							
				1.3 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región B	100	100	100%	100	100%	0%							
				1.4 VF Recursos de vigencias futuras obligados Región B	100	100	100%	29	29%	245%							
				1.5 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región A	100	100	100%	100	100%	0%							
				1.6 VF Recursos de vigencias futuras obligados Región A	100	100	100%	67	67%	49%							
				1.7 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría	100	100	100%	99	99%	1%							
				1.8 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100	100	100%	100	100%	0%							
			2. Zonas Digitales Urbanas	2.1 Zonas Digitales Urbanas en operación	1090	1090	100%	2	0%	54400%							
				VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%							
				VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	91	91%	10%							
			3. Zonas Comunitarias para la Paz	Contratación derivada	1	1	100%	0	0%	0%							
				GA Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%							
				GA Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%							
			4. Plan Nacional de Conectividad	GA Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%							
				4.1 Plan de trabajo y equipo de trabajo	2	2	100%	2	100%	0%							
				4.2 Definición de metodologías y diagnóstico	1	1	100%	1	100%	0%							
			2.10.a. Plan integral de Expansión de conectividad Digital	E1-L1-5000 - Gestión integral de espectro para el incremento del bienestar social	Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la alineación internacional, la atribución, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y control de este recurso, así como también ejecutar programas de investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico para la apropiación por parte de los grupos de valor y partes interesadas para contribuir con el desarrollo de las comunicaciones, la maximización del bienestar y la calidad de vida de los colombianos.	Espectro para el desarrollo del país	Número de documentos con propuestas para definición de posiciones de Colombia	1	1	100%			1	100%	0%	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE	Diana Morales Mora (E.)
							Número de resoluciones expedidas	5	5	100%			5	100%	0%		
Porcentaje de avance del proyecto	100	100					100%	100	100%	0%							
Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico	Porcentaje de ejecución del Plan de Monitoreo de Espectro	100				100	100%	100	100%	0%							
Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico	Porcentaje de ejecución del Plan de Gestión del Conocimiento del Espectro	100	100	100%	100	100%	0%										
2.10.a. Plan integral de Expansión de conectividad Digital	E1-L1-6000 - Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector	Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y servicios postales	1. Fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención a los operadores	1.1 Informe de gestión de la Inspección Vigilancia y Control	1	1	100%	1	100%	0%	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguiar Delgadillo					
				1. Actualización Normativa	1.1 Proyectos de actualización normativa elaborados	4	4	100%	4	100%			0%				

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-7000 - Fortalecimiento del sector TIC y Postal	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada.	2. Fortalecimiento del sector postal	2.1 Lineamientos técnicos y normativos para el inventario y avalúo total de la colección filatelica	1	1	100%	1	100%	0%	Dirección de Industria de Comunicaciones	Doris Patricia Reinales Mendoza
				2.2 líneas de acción implementadas por la DICOM del Plan de Modernización del sector postal 2020-2024	1	1	100%	1	100%	0%		
				2.3 Estudio de viabilidad	1	1	100%	1	100%	0%		
				2.4 Informes de seguimiento de la apropiación y difusión de código postal	2	2	100%	2	100%	0%		
				2.5 Estudio previo radicado	5	5	100%	5	100%	0%		
				2.6 Estudio previo aprobado	5	5	100%	5	100%	0%		
				2.7 Contrato Firmado	5	5	100%	5	100%	0%		
				2.8 Informe de verificación de cumplimiento de obligaciones del OPO	1	1	100%	1	100%	0%		
			3. Fortalecimiento de la Industria de Telecomunicaciones Conpes 3849 y 3983	3.05 Porcentaje de avance de las convocatorias de emisoras comunitarias y comunitarias étnicas	100	100	100%	100	100%	0%		
				3.07 Porcentaje de avance en la estructuración de un proyecto para fortalecer los instrumentos de comunicación para la prevención y gestión del riesgo del municipio de Armero Guayabal (CONPES 3849)	100	100	100%	100	100%	0%		
				3.08 Documento de Benchmarking de los diferentes esquemas de explotación del ROE (CONPES 3983)	1	1	100%	1	100%	0%		
				3.09 Proyecto de propuesta aprobado - UNGR	1	1	100%	1	100%	0%		
				3.1 Porcentaje de avance del proceso de selección objetiva por demanda	100	100	100%	100	100%	0%		
				3.10 Resolución firmada - UNGR	1	1	100%	1	100%	0%		
				3.11 Desembolso realizado - UNGR	1	1	100%	0	0%	0%		
				3.2 Cantidad de prórrogas o archivo de concesiones de emisoras proyectadas	51	51	100%	51	100%	0%		
				3.3 Porcentaje de avance en la atención de solicitudes para nuevas concesiones de emisoras de interés público	100	100	100%	100	100%	0%		
				3.4 Porcentaje de avance en la atención de trámites de concesionarios de radiodifusión sonora	100	100	100%	100	100%	0%		
				3.6 Porcentaje de solicitudes atendidas referentes a las renovaciones de espectro IMT	100	100	100%	100	100%	0%		
				1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-8000 - Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión.	Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados.	1. Decisiones en segunda instancia	1.1 Porcentaje de resoluciones expedidas que resuelven los recursos de apelación en los términos de ley	100	100		
				1.1 Variación en puntos porcentuales del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital por parte de las entidades del sector salud	2	2	100%	2	100%	0%		
				1.10. Porcentaje de avance en el desarrollo, implementación y mantenimiento de las soluciones tecnológicas a cargo de la Dirección de Gobierno Digital	100	100	100%	100	100%	0%		
				1.11 Equipos IoT, cuentas redes sociales, sistemas de información, soluciones de ciudad, otras plataformas, integrados a la plataforma Convergente de Ciudades y Territorios Inteligentes	100	100	100%	200	200%	-50%		
				1.12 Porcentaje de avance en el mantenimiento, actualización y operación de la solución tecnológica del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)-Cumplimiento cronograma y entregables	100	100	100%	100	100%	0%		
				1.13 Variación porcentual de las Interacciones y acciones realizadas a través de las plataformas de Servicios Ciudadanos Digitales de la Dirección de Gobierno Digital	5	5	100%	5	100%	0%		
				1.2 Sedes electrónicas de las contralorías territoriales integradas al Portal Único del Estado Colombiano WWW.GOV.CO	3	3	100%	18	600%	-83%		
				1.3 Variación en puntos porcentuales del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital por parte de las entidades del sistema de justicia colombiano que reportan en FURAG	2	2	100%	2	100%	0%		



## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-1000 - Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital	Incrementar el nivel de Transformación Digital del Estado a través de planes, programas y proyectos que impulsen la Política de Gobierno Digital	1. ProductiC - Encadenamiento productivo en sectores priorizados a través de las TIC	1.4 Variación porcentual del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital por parte de las entidades del sector turismo	2	2	100%	2	100%	0%	Dirección de Gobierno Digital	Cesar Augusto Cruz Aya
				1.5 Variación porcentual del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Sector TIC	2	2	100%	2	103%	0%		
				1.6 Variación porcentual del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital por parte de las entidades del sector agropecuario	2	2	100%	2	100%	0%		
				1.7 Acompañamientos técnicos en el proceso de integración de tramites, OPA, CAIP y Sedes electrónicas en GOV.CO, vinculación a Servicios Ciudadanos Digitales, integración a GOV.CO Territorial y en digitalización y automatización de trámites.	800	800	100%	1332	167%	-40%		
				1.8 Índice de gobierno digital en entidades del Orden nacional	2	2	100%	2	100%	0%		
				1.9 Índice de gobierno digital en entidades del Orden Territorial	1,5	2	100%	2	133%	0%		
				GA.1.1 Estudio previo radicado - (SCD - REDAM - Nube REDAM - Licencias de Productividad - Desarrollo y mantenimiento - Plataforma Pais C yTI - Nube Pública Plataforma Pais CyTi )	7	7	100%	7	100%	0%		
				GA.1.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (SCD - REDAM - Nube REDAM - Licencias de Productividad - Desarrollo y mantenimiento - Plataforma Pais C yTI - Nube Pública Plataforma Pais CyTi )	7	7	100%	7	100%	0%		
				GA.1.3. Contrato firmado - (SCD - REDAM - Nube REDAM - Licencias de Productividad - Desarrollo y mantenimiento - Plataforma Pais C yTI - Nube Pública Plataforma Pais CyTi )	7	7	100%	7	100%	0%		
			VF Recursos de Vigencias Futuras Comprometido (99452-2022 / 99453-2022)	100	100	100%	100	100%	0%			
			VF Recursos de Vigencias Futuras Obligaciones (99452-2022 / 99453-2022)	100	100	100%	100	100%	0%			
			2. Tecnologías Emergentes para la Paz	2.1 Entidades que implementan la hoja de ruta del PNID Nal	5	5	100%	5	100%	0%		
				2.2 Entidades del orden nacional y territorial que aperturen, actualicen o usen los datos abiertos (PND-PES)	800	800	100%	809	101%	-1%		
				GA.2.1 Estudio previo radicado - (Socrata)	1	1	100%	1	100%	0%		
				GA.2.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (Socrata)	1	1	100%	1	100%	0%		
GA.2.3. Contrato firmado - (Socrata)	1	1		100%	1	100%	0%					

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
			3. Generación y fortalecimiento de capacidades y competencias tecnológicas para la transformación digital (TICvolución)	3.1 Entidades del orden nacional que participan en espacios de inmersión digital	100	100	100%	137	137%	-27%		
				3.2 Entidades del orden territorial que participan en espacios de inmersión digital	500	500	100%	602	120%	-17%		
				3.3 Servidores públicos de entidades de orden nacional y territorial que participan en los espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias (PES)	4000	4000	100%	4001	100%	0%		
				3.4 Entidades públicas del orden nacional que implementan los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital	30	30	100%	36	120%	-17%		
				3.5 Entidades públicas del orden territorial que implementan los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital	150	150	100%	155	103%	-3%		
				3.6 Entidades del orden nacional y territorial que apliquen la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información vigente	150	150	100%	163	109%	-8%		
				3.7 Servidoras públicas y ciudadanas que participan en los espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias en seguridad digital-Mujeres	800	800	100%	800	100%	0%		
				GA.3.1 Estudio previo radicado - (Transiciones de Gobiernos territoriales)	1	1	100%	1	100%	0%		
				GA.3.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (Transiciones de Gobiernos territoriales)	1	1	100%	1	100%	0%		
				GA.3.3. Contrato firmado - (Transiciones de Gobiernos territoriales)	1	1	100%	1	100%	0%		
5.5.b. Entidades públicas nacionales y territoriales fortalecidas.	E1-L2-10000 - Fortalecimiento del Operador Postal Oficial	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.	P1: Estrategia para optimizar los servicios del OPO	1.1 Estrategia jurídica y operativa	1	1	100%	1	100%	0%	SERVICIOS POSTALES NACIONALES - SPN	Juan Alberto García Estrada
				1.2 Número de oficinas donde prestamos el servicio	1000	1000	100%	897	90%	11%		
				1.3 Estrategia Comercial como proveedor servicios de internet.	1	1	100%	1	100%	0%		
				2.1 Cumplimiento al plan de trabajo definido por vigencia	100	100	100%	100	100%	0%		
2.10.a. Plan integral de Expansión de conectividad Digital	E1-L2-11000 - Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional.	Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	4. Producción de contenidos convergentes y Multiplataforma	1.1 Informes de medición de audiencias e impacto de contenidos divulgados	5	5	100%	5	100%	0%	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	María Cecilia Londoño
				GA 1.1 Estudios previos radicados	3	3	100%	3	100%	0%		
				GA 1.2 Estudios previos aprobados	3	3	100%	3	100%	0%		
				GA 1.3 Contratos firmados	3	3	100%	3	100%	0%		
				4.1 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	777	777	100%	1428	184%	-46%		
				4.2 Estimulos - Convocatorias	195	195	100%	195	100%	0%		
				4.3 Contenidos multiplataforma producidos regionales	140	140	100%	140	100.00%	0%		
				4.4. Número contenidos multiplataforma producidos - Nacionales	15	15	100%	15	100%	0%		
				GT4.1 Proyectos de propuesta aprobados	5	5	100%	5	100%	0%		
				GT4.2 Resoluciones firmadas	5	5	100%	5	100%	0%		
GT4.3 Desembolsos realizados	5	5	100%	5	100%	0%						

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa	
			2. Formación y actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales	2.1 Actividades para la industria Audiovisual	100	100	100%	100	100%	0%			
				2.2 Agentes de la industria con actividades de formación	1000	1000	100%	1000	100%	0%			
			3. Socialización y Pedagogía para recepción de la Televisión digital abierta orientada hacia los fines y principios de la TV Pública	GT2.1 Proyectos de propuesta aprobados	3	3	100%	3	100%	0%			
				GT2.2 Resoluciones firmadas	3	3	100%	3	100%	0%			
				GT2.3 Desembolsos realizados	3	3	100%	3	100%	0%			
				3.1 Capacitaciones realizadas	30	30	100%	30	100%	0%			
				3.2 Personas capacitadas	900	900	100%	900	100%	0%			
				GT3.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%			
				GT3.2 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100%	0%			
				GT3.3 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%			
5.5.d. Gobierno digital para la gente.	E1-L2-12000 - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional-RTVC	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión.		1. Productos digitales desarrollados	1.1 Productos digitales desarrollados	26	26	100%	26	100%	0%	RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA - RTVC	Norida Rodríguez Muñoz
5.5.d. Gobierno digital para la gente.	E1-L2-13000 - Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay.	Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional.		1. Contenidos RTVCPlay en funcionamiento	1.1 Contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento	1300	1300	100%	1563	120%	-17%	RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA - RTVC	Norida Rodríguez Muñoz
5.5.d. Gobierno digital para la gente.	E1-L2-2000 - Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital	Contribuir a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital	Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio	Entidades asistidas técnicamente	124	124	100%	124	100%	0%	6 ES AND - Agencia Nacional Digital	Viviana Margarita Bayuelo Serrano	
				Infraestructura de interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana digital en operación	3	3	100%	3	100%	0%			
				Modelo operativo-financiero elaborado e implementado	1	1	100%	1	100%	0%			
			Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado	Productos Digitales Desarrollados	12	12	100%	12	100%	0%			
				Red de alianzas para generación de productos y servicios conformada	1	1	100%	1	100%	0%			
			Implementación y operación de la plataforma de Ciudades y Territorios Inteligentes	Herramientas tecnológicas de Gobierno digital implementadas	1	1	100%	1	100%	0%			
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-3000 - Capacidades para la resiliencia en Seguridad Digital	Incrementar el conocimiento en materia de gestión de incidentes de Seguridad Digital en el país.	2. Observatorio Nacional de Seguridad Digital Conpes 3995	1. Análisis de vulnerabilidades realizados	100	100	100%	100	100%	0%	GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Piedad Cecilia Montero Villegas	
				1.1 Número de incidentes reportados, atendidos por el CoICERT.	100	100	100%	100	100%	0%			
			1. Capacidades para una seguridad integral Conpes 3995	1.2 Número de plataformas o sistemas de información disponibles para la seguridad digital del Estado	1	1	100%	1	100%	0%			
				GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%			
				GA.1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%			
				GA.1.3 Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100%	0%			
				1. Clic Seguro Conpes 3995	1.1 Personas beneficiadas con espacios de sensibilización para la generación de una cultura de seguridad digital	30000	30000	100%	30201	100,7%			-1%
GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%							
GA.1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%							
GA.1.3 Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100,00%	0%							

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-4000 - Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano	Apoyar en la implementación del marco de gobernanza en materia de seguridad digital en Colombia	2. Hub de Ciberseguridad	2.1 Número de personas beneficiadas con el Desarrollo de talleres especializados en seguridad digital	1800	1800	100%	1800	100,00%	0%	G11 de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Piedad Cecilia Montero Villegas
				GA.2.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.2.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.2.3 Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
2.10.a. Plan integral de Expansión de conectividad Digital	E1-L2-5000 - Fortalecimiento de la radio pública nacional	Fortalecer la radio pública, a través del despliegue de nueva infraestructura de estaciones y estudios de la red de la radio pública nacional operada por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC	1. Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional	1.1 Proyecto de propuesta aprobado	1	1	100%	1	100,00%	0%	Dirección de Industria de Comunicaciones	Doris Patricia Reinales Mendoza
				1.2 Resolución firmada	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				1.3 Desembolso realizado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				1.4 Porcentaje de avance en el seguimiento a la ejecución de la resolución	100	100	100%	100	100,00%	0%		
				1.5 Nuevas estaciones de radio pública nacional instaladas	4	4	100%	0	0,00%	0%		
				1.6 Nuevos estudios de radio instalados	4	4	100%	0	0,00%	0%		
				1.7 Estudios de radio mejorados instalados	4	4	100%	0	0,00%	0%		
			1. Financiación a operadores - proyectos de Ley	1.1 Operadores financiados - Regionales	8	8	100%	8	100,00%	0%		
				1.2 Operadores financiados Nacionales	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				1.4 Visitas de mantenimiento realizadas a estaciones de la Red Digital	1356	1356	100%	1140	84,07%	19%		
				GT1.1 Proyectos de propuesta aprobados	9	9	100%	9	100,00%	0%		
				GT1.2 Resoluciones firmadas	9	9	100%	9	100,00%	0%		
				GT1.3 Desembolsos realizados	9	9	100%	9	100,00%	0%		
			4. Plan de Inversión RTVC - Desarrollo y Aseguramiento de la Audiencia Digital Nacional	4.1 Contenidos de audio y video que se ingestan en el almacenamiento	397	397	100%	397	100,00%	0%		
				GT4.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GT4.2 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			5. Plan de Inversión RTVC - Patrimonio Histórico	GT4.3 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				5.1 Documentos del archivo audiovisual y sonoro catalogados	16069	16069	100%	16069	100,00%	0%		
				GT5.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GT5.2 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GT5.3 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100,00%	0%		

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.10.a. Plan integral de Expansión de conectividad Digital	E1-L2-6000 - Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional	Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio de televisión	2. Financiación operadores - proyectos adicionales contenidos	2.1 Contenidos multiplataforma producidos - Nacionales	1037	1037	100%	1037	100.00%	0%	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	María Cecilia Londoño
				2.2 Horas de contenido al aire para el canal de audio Exploremos	5000	5000	100%	5000	100.00%	0%		
				2.3 Horas de contenido al aire para la construcción de paz	17000	17000	100%	17002	100.01%	0%		
				2.4 Contenidos multiplataforma producidos regionales	1020	1020	100%	1020	100.00%	0%		
				GT2.1 Proyectos de propuesta aprobados	16	16	100%	16	100.00%	0%		
				GT2.2 Resoluciones firmadas	16	16	100%	16	100.00%	0%		
				GT2.3 Desembolsos realizados	16	16	100%	16	100.00%	0%		
			3. Financiación operadores - proyectos adicionales infraestructura	3.1 Operadores financiados Infraestructura Nacionales	1	1	100%	1	100.00%	0%		
				3.2 Operadores financiado infraestructura regionales	3	3	100%	3	100.00%	0%		
				GT3.1 Proyectos de propuesta aprobados	4	4	100%	4	100.00%	0%		
				GT3.2 Resoluciones firmadas	4	4	100%	4	100.00%	0%		
				GT3.3 Desembolsos realizados	4	4	100%	4	100.00%	0%		
			7. Convocatoria Transformando a Colombia desde las juventudes - CONPES JUVENTUDES 4040	7.1 Estímulos -Convocatoria	750	750	100%	750	100.00%	0%		
				7.2 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	750	750	100%	750	100.00%	0%		
				GT7.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100.00%	0%		
				GT7.2 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100.00%	0%		
				GT7.3 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100.00%	0%		
			6. Convocatoria Historias urbanas y rurales desde las regiones	6.1 estímulos - Convocatoria	300	300	100%	300	100.00%	0%		
				6.2 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	300	300	100%	300	100.00%	0%		
				6.3 Beneficiarios con actividades de cualificación	500	500	100%	500	100.00%	0%		
				GT6.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100.00%	0%		
				GT6.2 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100.00%	0%		
				GT6.3 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100.00%	0%		
			8. Formación y actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales	8.1 Actividades para la industria Audiovisual	65	65	100%	65	100.01%	0%		
				8.2 Agentes de la industria con actividades de formación	1200	1200	100%	1200	100.00%	0%		
				GT8.1 Proyectos de propuesta aprobados	5	5	100%	5	100.00%	0%		
				GT8.2 Resoluciones firmadas	5	5	100%	5	100.00%	0%		
				GT8.3 Desembolsos realizados	5	5	100%	5	100.00%	0%		

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
4.C.d. Impulso a la industria de las tecnologías de la información (TI).	E1-L2-7000 - Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva	Fortalecer la Industria Digital Nacional durante el cuatrienio, para que responda a las demandas de adopción de tecnologías digitales por parte de los sectores productivos consolidando a Colombia como un país desarrollador de productos y servicios digitales.	1. Apps.co Conpes: 4011	1.1. Número de personas que participan en capacitación de emprendimiento digital	20000	20000	100%	25078	125,39%	-20%	Dirección de Economía Digital	Maria Lucia Florez Jimenez
				1.2. Número de equipos emprendedores y empresas de negocios digitales que participan en acompañamiento	209	209	100%	209	100,00%	0%		
				1.3. Número de instrumentos diseñados para el fortalecimiento del emprendimiento digital.	2	2	100%	2	100,00%	0%		
				GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.1.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.1.3. Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			2. Crea Digital Conpes 4090	2.1. Número de empresas beneficiadas para el desarrollo de contenidos digitales de alta calidad	100	100	100%	114	114,00%	-12%		
				GA.2.1. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.2.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			3. Industria Digital para la vida Conpes 4090	3.1. Número de empresas beneficiadas en su camino de acceso al mercado nacional o internacional	300	300	100%	333	111,00%	-10%		
				3.2. Evento ejecutado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.3.1. Estudio previo radicado en comité de contratación	2	2	100%	2	100,00%	0%		
				GA.3.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	2	2	100%	2	100,00%	0%		
			4. Internacionalización	GA.3.3. Contrato firmado y legalizado	2	2	100%	2	100,00%	0%		
				4.1. Número de asistencias técnicas realizadas	100	100	100%	133	133,00%	-25%		
				GA.4.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.4.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			5. TuNegocio enLínea Conpes 4012	GA.4.3. Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				5.1. Empresas y/o empresarios que adoptan tecnologías para la transformación digital	5000	5000	100%	5000	100,00%	0%		
				5.2. Número de comerciantes y/o MiPymes colombianas acompañados en el proceso de creación de su tienda virtual (Rezaço 2022)	1385	1385	100%	1385	100,00%	0%		
				GA.5.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.5.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			6. Observatorio de Comercio Electrónico Conpes 4012	GA.5.3 Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				6.1. Número Investigaciones y/o estadísticas realizadas	3	3	100%	3	100,00%	0%		
GA.6.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1		100%	1	100,00%	0%					
GA.6.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1		100%	1	100,00%	0%					
5.5.d. Gobierno digital para la gente.	E1-L2-8000 - Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública.	Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos	1. Contenidos audiovisuales televisión pública nacional	Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional	32	32	100%	32	100,00%	0%	Norida Rodriguez Muñoz	RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA - RTVC
			2. Reposición equipos sistema de emisión	Número de unidades funcionales de televisión fortalecidas mediante la reposición e implementación de equipos y sistemas de televisión	3	3	100%	3	100,00%	0%		

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



**Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones**

Linea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa	
5.5.d. Gobierno digital para la gente.	E1-L2-9000 - Fortalecimiento de la programación de la radio pública	Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación	1. Contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	1.1 Horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	40300	40300	100%	42259	104,86%	-5%	Norida Rodríguez Muñoz	RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA - RTVC	
			2. Contenidos de radio producidos y emitidos	1.1 Contenidos de radio producidos y emitidos	50	50	100%	50	100,00%	0%			
			3. Contenidos digitales generados	3.1 Contenidos digitales generados	12000	12000	100%	13039	108,66%	-8%			
			4. Emisoras de paz	4.1 Emisoras de FM implementadas de interés público clase	4	4	100%	0	0,00%	0%			
1.3 Educación Digital	E1-L3-1000 - Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE)	Realizar el Traslado de recursos y seguimiento a la ejecución financiera destinada a la actividad para el desarrollo misional de Computadores para Educar CPE (Resolución de Transferencia).	Traslado y seguimiento de recursos para Computadores para Educar (CPE)	1.1 Porcentaje de recursos desembolsados de acuerdo con la programación realizada	100	100	100%	100	100,00%	0%	Dirección de Infraestructura	Dirección de Infraestructura	
				1.2 Informes mensuales de gestión	10	10	100%	10	100,00%	0%			
1.3 Educación Digital	E1-L3-2000 - Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional Computadores para Educar	Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional	Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional	Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional	1.1 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas.	49000	49000	100%	54606	111,44%	-10%	COMPUTADORES PARA EDUCAR - CPE	Luis Manuel Escobar Medina
					1.10 Personas capacitadas en temas TIC	3000	3000	100%	3243	108,10%	-7%		
					1.2 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para uso de docentes	6000	6000	100%	3263	54,38%	84%		
					1.3 Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones	550600	550600	100%	1477535	268,35%	-63%		
					1.4 Requerimientos técnicos atendidos	100	100	100%	100	100,00%	0%		
					1.5 Sedes educativas oficiales con acceso a terminales de cómputo y contenidos digitales (Laboratorios)	1353	1353	100%	1691	124,98%	-20%		
					1.6 Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones	2000	2000	100%	877	43,85%	128%		
					1.7 Docentes acompañados en procesos de educativos con tecnologías digitales	2000	2000	100%	877	43,85%	128%		
					1.8 Eventos de socialización de experiencias exitosas en el uso práctico de las tecnologías de la información y las comunicaciones	16	16	100%	16	100,00%	0%		
					1.9 Estudiantes acompañados en procesos de educativos con tecnologías digitales	20000	20000	100%	10310	51,55%	94%		
					2.1 Residuos electrónicos dispuestos correctamente (Demanufactura)	120	120	100%	134	111,89%	-10%		
					2.2 Equipos obsoletos retomados	17750	17748	100%	40443	227,85%	-56%		
					2.3 Producción de KIT con elementos aprovechados de residuos eléctricos y electrónicos	1000	1000	100%	1000	100,00%	0%		
					2.4 Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	2000	2000	100%	3847	192,35%	-48%		
2.5 Realizar eventos de difusión con la comunidad	4	4	100%	4	100,00%	0%							
			1. Inicia con TIC [CNP#4040]	GA.1.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100,00%	0%			
				GA.1.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100,00%	0%			
				Formaciones finalizadas en Habilidades digitales.	111000	111022	100%	141902	127,84%	-22%			
				GA.1.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1	100%	1	100,00%	0%			



## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.10.b. Estrategia de apropiación digital para la vida.	E1-L3-3000 - Apropiación TIC para el Cambio Digital	Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias incluyentes y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un mayor nivel de uso de la tecnología.	2. Apropiación Digital con Enfoque Diferencial [CNP#4080]	GA.2.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100,00%	0%	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Yeimi Carina Murcia Yela
				GA.2.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.2.3 Elaboración de pliego o minuta	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			3. Teletrabajo Incluyente y Seguro	Mujeres formadas en el Uso y Apropiación de las TIC	10000	10000	100%	12720	127,20%	-21%		
				GA.3.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.3.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.3.3 Elaboración de pliego o minuta	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			4. Centro de Relevó	Personas asesoradas en las modalidades de Teletrabajo mediadas por las TIC	15000	15000	100%	16352	109,01%	-8%		
				Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del Centro de Relevó	510000	509847	100%	594048	116,48%	-14%		
				GA.4.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.4.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.4.3 Elaboración de pliego o minuta	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				VF 1.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100,00%	0%		
				VF 1.2. Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	100	100,00%	0%		
			5. Smart TIC Incluyente	GA.5.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.5.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				Cortometrajes realizados por personas con discapacidad con dispositivos móviles	106	106	100%	106	100,00%	0%		
			6. Consentidos TIC	GA.5.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.6.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.6.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.6.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			7. Legado de Gabo	Personas con discapacidad capacitadas en TIC	5000	5000	100%	8507	170,14%	-41%		
				GA.7.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.7.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			1,2,3 X TIC [CNP#4040, CNP#4080, CNP#4086]	GA.7.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				Personas sensibilizadas en el Legado de Gabo	4000	4000	100%	4005	100,13%	0%		
				GA.1.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.1.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
2.10.b. Estrategia de apropiación digital para la vida.	E1-L3-4000 - Internet Seguro y Responsable	Fomentar el desarrollo de nuevas ciudadanía digitales promoviendo el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), impulsando así la adopción progresiva y efectiva de herramientas digitales para el crecimiento y la evolución en diversos sectores.	1,2,3 X TIC [CNP#4040, CNP#4080, CNP#4086]	GA.1.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1	100%	1	100,00%	0%	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Yeimi Carina Murcia Yela
				Personas sensibilizadas en el Uso Seguro y Responsable de las TIC	700000	700210	100%	835520	119,36%	-16%		

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.10.b. Estrategia de apropiación digital para la vida.	E1-L3-5000 - Desarrollo de habilidades digitales para la vida	Aportar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el cuatrienio, a través de la transformación digital y la formación de colombianos en habilidades TI para lograr el cambio que el país necesita.	1. Generación TIC Conpes 4040, 4069	1.1. Número de niños y niñas formados en habilidades digitales	20000	20000	100%	3976	19,88%	403%	Dirección de Economía Digital	Maria Lucia Florez Jimenez
				1.2 Número de estudiantes de 10 y 11 grado de escolaridad formados en habilidades digitales	10000	10000	100%	4147	41,47%	141%		
				1.3. Número de jóvenes y adultos formados en Habilidades Digitales	40000	40000	100%	24212	60,53%	65%		
				GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.1.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.1.3. Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			4. Formación TIC para el Cambio Conpes 4069	4.1. Número de personas con crédito condonable adjudicado	7000	7001	100%	7070	101,00%	-1%		
				3. SenaTEC	3.1.Evento de divulgación del proyecto	1	1	100%	1	100,00%		
			GA.3.1 Estudio previo radicado en comité de contratación		1	1	100%	1	100,00%	0%		
			GA.3.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación		1	1	100%	1	100,00%	0%		
			2.Bootcamps	GA.3.3. Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				2.1 Convocatoria abierta	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.2.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.2.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			5. EnganchaTIC	GA.2.3. Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				5.1.Ejecución del evento Enganchatic	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.5.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			6. Sociedad Digital	GA.5.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA.5.3. Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				6.1. Número de memorandos de entendimiento y/o acuerdos de confidencialidad firmados.	13	13	100%	13	100,00%	0%		
				6.2. Número de colombianos con certificación empresarial.	5000	5000	100%	5698	113,96%	-12%		
				P1. Plan Estratégico del Talento Humano	P1.1 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100,00%		
			P1.2 Estudio previo aprobado		1	1	100%	1	100,00%	0%		
P1.3 Contrato firmado	1	1	100%		1	100,00%	0%					
P1.4 Plan Estratégico de Talento Humano realizado y publicado	1	1	100%		1	100,00%	0%					
P2. Gestión del ingreso del talento humano	2.1 Plan de Vacantes elaborado y publicado	1	1	100%	1	100,00%	0%					
	3.1 Plan de Bienestar elaborado y publicado	1	1	100%	1	100,00%	0%					
	3.2 Plan Institucional de Capacitación elaborado y publicado	1	1	100%	1	100,00%	0%					
P3. Gestión del desarrollo del Talento Humano	3.3 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado y publicado	1	1	100%	1	100,00%	0%					
	P4. Gestión del Retiro del Talento Humano	4.1 Porcentaje de avance cuentas por cobrar gestionadas conforme a la nómina recibida por FOPEP	100	100	100%	100	100,00%	0%				
4.2 Porcentaje de avance en la generación de las certificaciones de temas pensionales atendidas, en relación con las recibidas		100	100	100%	100	100,00%	0%					
4.3 Porcentaje de solicitudes de retiro gestionadas		100	100	100%	100	100,00%	0%					
2.10.a. Plan integral de Expansión de conectividad Digital	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio para las Tecnologías, Información y las Comunicaciones en el marco del ciclo de vida del servidor público.	P1. Plan Estratégico del Talento Humano	P1.1 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100,00%	0%	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Cesar Giovanni Artunduaga Higuera
				P1.2 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				P1.3 Contrato firmado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				P1.4 Plan Estratégico de Talento Humano realizado y publicado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			P2. Gestión del ingreso del talento humano	2.1 Plan de Vacantes elaborado y publicado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				3.1 Plan de Bienestar elaborado y publicado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			P3. Gestión del desarrollo del Talento Humano	3.2 Plan Institucional de Capacitación elaborado y publicado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				3.3 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado y publicado	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			P4. Gestión del Retiro del Talento Humano	4.1 Porcentaje de avance cuentas por cobrar gestionadas conforme a la nómina recibida por FOPEP	100	100	100%	100	100,00%	0%		
				4.2 Porcentaje de avance en la generación de las certificaciones de temas pensionales atendidas, en relación con las recibidas	100	100	100%	100	100,00%	0%		
4.3 Porcentaje de solicitudes de retiro gestionadas	100	100		100%	100	100,00%	0%					

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
N/A	E2-D2-1000 - Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	Definir e implementar una arquitectura tecnológica que permita optimizar, disponer y mantener los servicios de tecnología que apoyan la operación del ministerio, apropiando modelos y tecnologías de nueva generación dentro de las vigencias de 2023 a 2026	7. Diseño reingeniería y desarrollo de sistemas de información nuevos y existentes	7.1 Sistemas de información, bajo custodia de la oficina de TI, rediseñados	1	1	100%	1	100,00%	0%	Oficina de Tecnologías de la Información	Javier Enrique Mariño Navarro
				GA7.1 Número de estudios Previos radicados	12	12	100%	12	100,00%	0%		
				GA7.2 Número de estudios previos aprobados	12	12	100%	12	100,00%	0%		
				GA7.3 Número de contratos Firmados	12	12	100%	12	100,00%	0%		
				VF 7.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100,00%	0%		
				VF 7.2 Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	100	100,00%	0%		
			10. Fortalecimiento de los trámites y servicios	10.1 Trámites internos de la entidad automatizados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA10.1 Número de estudios Previos radicados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA10.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			9. Fortalecimiento Colombia TIC 2.0	GA10.3 Número de contratos Firmados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				9.1 Sistema de información para los servicios de la entidad actualizado y disponible	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA9.1 Número de estudios Previos radicados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA9.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			8. Expediente electrónico y gestión documental	GA9.3 Número de contratos Firmados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				8.1 Documentación de procesos internos existentes digitalizados	90	90	100%	90	100,01%	0%		
				GA8.1 Número de estudios Previos radicados	2	2	100%	2	100,00%	0%		
				GA8.2 Número de estudios previos aprobados	2	2	100%	2	100,00%	0%		
			11. Presencia digital y gestión del conocimiento	GA8.3 Número de contratos Firmados	2	2	100%	2	100,00%	0%		
				11.1 Sistema de gestión de aprendizaje fortalecido	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA11.1 Número de estudios Previos radicados	2	2	100%	2	100,00%	0%		
				GA11.2 Número de estudios previos aprobados	2	2	100%	2	100,00%	0%		
			12. Gestión y cadena de valor de TI	GA11.3 Número de contratos Firmados	2	2	100%	2	100,00%	0%		
				12.1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI ejecutado	2	2	100%	2	100,00%	0%		
				GA12.1 Número de estudios Previos radicados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA12.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			5. servicios integrados de tecnologías	GA12.3 Número de contratos Firmados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				5.1 Mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la entidad	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA5.1 Número de estudios Previos radicados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA5.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			3. Seguridad	GA5.3 Número de contratos Firmados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				3.1 Campañas de sensibilización sobre la seguridad informática	33	33	100%	33	100,00%	0%		
				GA3.1 Número de estudios Previos radicados	5	5	100%	5	100,00%	0%		
				GA3.2 Número de estudios previos aprobados	5	5	100%	5	100,00%	0%		
			4. Servicio de almacenamiento	GA3.3 Número de contratos Firmados	5	5	100%	5	100,00%	0%		
				Disponibilidad de la capacidad de almacenamiento	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA4.1 Número de estudios Previos radicados	2	2	100%	2	100,00%	0%		
				GA4.2 Número de estudios previos aprobados	2	2	100%	2	100,00%	0%		
			1. Interoperabilidad entre los sistemas de información	GA4.3 Número de contratos Firmados	2	2	100%	2	100,00%	0%		
				1.1 Sistemas de información interoperando entre sí	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA 1.1 Número de estudios Previos radicados	1	1	100%	1	100,00%	0%		
GA 1.2 Número de estudios previos aprobados	1	1		100%	1	100,00%	0%					
			GA 1.3 Número de contratos Firmados	1	1	100%	1	100,00%	0%			

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
			2. Intervención servicios tecnológicos	2.1 Intervención en los servicios tecnológicos de la entidad	0,2	0	100%	0	100,00%	0%		
				GA2.1 Número de estudios Previos radicados	8	8	100%	8	100,00%	0%		
				GA2.2 Número de estudios previos aprobados	8	8	100%	8	100,00%	0%		
				GA2.3 Número de contratos Firmados	8	8	100%	8	100,00%	0%		
				VF 2.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100,00%	0%		
				VF 2.2 Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	100	100,00%	0%		
			6. Arquitectura tecnológica	6.1 Cumplimiento de los lineamientos del MRAE	95	95	100%	95	100,01%	0%		
N/A	E2-D2-2000 - Programación y seguimiento de Ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	Fortalecer el seguimiento de los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en el marco de la integridad y pertinencia requerida	1. Diseño, proyección y seguimiento de los ingresos del Fondo Único de TIC, mediante la aplicación de criterios de parametrización, procesamiento y análisis de datos	1.1 Informes correspondientes a los procesos judiciales	2	2	100%	2	100,00%	0%	Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	Gina del Rosario Nuñez
				1.2 Análisis prospectivos y de sensibilidad de los ingresos del Fondo Único de TIC	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				1.3 Oportunidad en la elaboración de la proyección de ingresos del Fondo Único de TIC	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				1.4 Informes de flujos de caja	12	12	100%	12	100,00%	0%		
			2. Seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	2.1 Informes de Ejecución Presupuestal	12	12	100%	12	100,00%	0%		
				2.2 Informes de Ejecución Contractual	12	12	100%	12	100,00%	0%		
			3. Seguimiento mediante documentos e instrumentos derivados de la inteligencia empresarial	3.1. Informe trimestral consolidado de ingresos y gastos del Fondo Único de TIC	4	4	100%	4	100,00%	0%		
				3.2 Actualizaciones en la herramienta	12	12	100%	12	100,00%	0%		
N/A	E2-D2-3000 - Gestión adecuada de los recursos financieros Ministerio de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero.	1.1 Informes de Ejecución de Gastos MinTIC publicados en la pagina WEB del Ministerio	12	12	100%	12	100,00%	0%	Flor Angela Castro	Flor Angela Castro
				1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Ministerio de TIC.	12	12	100%	12	100,00%	0%		
				1.3 Estados Financieros y notas contables del Ministerio de TIC, publicados en la pagina WEB del Ministerio de TIC.	12	12	100%	12	100,00%	0%		
			2. Identificación del estado actual del proyecto de central de cuentas y levantamiento del requerimiento acorde a las necesidades actuales de la entidad para su implementación	2.1 Cumplimiento en el avance establecido mediante cronograma de actividades.	100	100	100%	95	95,00%	5%		
			3. Simplificación y/o actualización de la base documental, soporte del Proceso de Gestión Financiera - Subdirección Financiera	3.1 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Contabilidad	100	100	100%	100	100,00%	0%		
				3.2 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Presupuesto.	100	100	100%	100	100,00%	0%		
				3.3 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Tesorería.	100	100	100%	100	100,00%	0%		
			1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero - Fondo Único de TIC.	1.1 Informes del seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos del Fondo Único de TIC.	12	12	100%	12	100,00%	0%		
				1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Fondo Único de TIC.	12	12	100%	12	100,00%	0%		
				1.3 Estados Financieros y notas contables del Fondo Único de TIC, publicados en la pagina WEB del Ministerio de TIC.	12	12	100%	12	100,00%	0%		
				1.4 Informes del Estado de la Cartera en etapa persuasiva	12	12	100%	12	100,00%	0%		

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
N/A	E2-D2-4000 - Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	2. Identificación del estado actual del proyecto de central de cuentas y levantamiento del requerimiento acorde a las necesidades actuales de la entidad para su implementación.	2.1 Cumplimiento en el avance establecido mediante cronograma de actividades	100	100	100%	95	95,00%	5%	Subdirección Financiera	Flor Angela Castro
			3. Identificación de la necesidad de un software que facilite o coadyuve en la supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones de hacer como forma de pago de las contraprestaciones a favor del Fondo Único de TIC	3.1 Informe de identificación de la necesidad de un software para la supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones de hacer.	1	1	100%	1	100,00%	0%		
			4. Simplificación y/o Actualización de la Documentación Soporte del Proceso de Gestión Financiera - Fondo Único de TIC	4.1 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Cartera	100	100	100%	100	100,00%	0%		
2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-5000 - Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC	Generar estrategias para consolidar la gestión documental con fines de conservación y preservación de los documentos producidos en el MINTIC.	1. Intervención de los fondos acumulados de los archivos de las distintas del sector TIC	Metros lineales intervenidos	5184	5182	100%	5182	99,97%	0%	Subdirección Administrativa	Sohe Munoz Orozco
				Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100,00%	0%		
				Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	100	100,00%	0%		
	2. Plan Institucional de Archivos PINAR	PINAR actualizado e implementado	4	4	100%	4	100,00%	0%				
2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-6000 - Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	Brindar a la entidad un soporte para los diferentes tramites en etapas del proceso de contratación	1. Implementación de herramientas para la expedición de certificaciones en línea	1.1. Porcentaje de implementación de la herramienta de expedición de certificaciones	25	25	100%	25	100,00%	0%	Subdirección de Gestión Contractual	Ricardo Perez Latorre
			2. Implementación de herramienta para el manejo de bases de información de contratos	2.1. Porcentaje de implementación de una base de datos de contratos de la entidad	25	25	100%	25	100,00%	0%		
			3. Seguimiento a la ejecución contractual	3.1. Porcentaje de Procesos contractuales gestionados	100	100	100%	100	100,00%	0%		
		3.2 Seguimiento mensual al plan anual de adquisiciones	3.2 Seguimiento mensual al plan anual de adquisiciones	12	12	100%	12	100,00%	0%			
2.10.a. Plan Integral de Expansión de conectividad Digital	E2-D3-1000 - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública	P1 Alineación de las Políticas MIPG con la gestión Institucional	P1.1 Identificación y cierre de brechas del MIPG	100	100	100%	100	100,00%	0%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
			P3 Fortalecimiento y apropiación de los lineamientos riesgos de gestión y corrupción	P3.1 Cumplimiento del cronograma de gestión	100	100	100%	100	100,00%	0%		
			P2. Implementación de la política de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la corrupción	P2.1 Seguimiento a los lineamientos establecidos para la política	100	100	100%	100	100,00%	0%		
N/A	E2-D3-2000 - Estrategia de divulgación y comunicación del MINTIC	Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes,	1. Comunicación Externa	1.1 Campañas de divulgación diseñadas e implementadas	12	13	108%	13	108,33%	0%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Alejandro Guzman Gil
				1.2 Comunicados elaborados	300	300	100%	487	162,34%	-38%		
				1.3 Estrategias de Audiencia Pública de rendición de cuentas implementadas	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				1.5 Número de Estudios Previos Radicados	3	3	100%	3	100,00%	0%		
				1.6 Número de Estudios Previos Aprobados	3	3	100%	3	100,00%	0%		
				1.7 Número de Contratos Firmados	3	3	100%	3	100,00%	0%		
				VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100,00%	0%		
				VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	100	100,00%	0%		

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa	
	comunicaciones del MinTIC	programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	2. Comunicación Interna	2.1 Contenidos actualizados en intranet	45	45	100%	45	100,01%	0%	Prensa		
				2.2 Boletines internos enviados	61	61	100%	61	100,04%	0%			
				2.3 Campañas Internas diseñadas	4	4	100%	4	100,00%	0%			
			3. Comunicación Digital	3.1 Sesiones registradas en las páginas internas del website del MinTIC	3800000	3800000	100%	4454360	117,22%	-15%			
				3.2 Interacciones en redes sociales registradas	2600000	2600780	100%	3000400	115,40%	-13%			
				3.3 Micrositios desarrollados	24	24	100%	24	100,00%	0%			
				3.4 Correos masivos de divulgación enviados	24	24	100%	24	100,00%	0%			
N/A	E2-D3-3000 - Fortalecimiento en la gestión internacional, según las necesidades que tengan de MINTIC	Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC	1. Fortalecimiento de la cooperación y la participación internacional	Numero de participaciones por parte del sector TIC en organismos e instancias internacionales	10	10	100%	10	100,00%	0%	Oficina Internacional	Valentin Sierra Arias	
				Realización de alianzas, convenios y gestiones con cuatro (4) países estratégicos y/o entidades internacionales que aporten a la ejecución del plan nacional de desarrollo 2022-2026 en materia TIC	4	4	100%	4	100,00%	0%			
			2. Laboratorio de Inteligencia Artificial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC	Estrategia Integral de IA del Laboratorio Web diseñada	100	100	100%	100	100,00%	0%			
N/A	E2-D3-4000 - Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional.	Fortalecer a través de asistencias técnicas, socializaciones, mesas de trabajo y atenciones en temas TIC, a los grupos de interés, para disminuir la brecha digital regional	1. Servicio de Asistencia técnica en la formulación y presentación de proyectos TIC	1.1 Número de asistencias técnicas realizadas para la formulación y presentación de proyectos del sector TIC	120	120	100%	120	100,00%	0%	Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Juanita Espeleta Norena	
				2. Incremento del valor total de proyectos aprobados en materia TIC financiados por el sector TIC	2.1. Miles de millones aprobados en la formulación y presentación de proyectos en el sector TIC	55000	55000	100%	55000	100,00%			0%
				3. Eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura	3.1. Número de asesoría técnica a municipios NO acreditados para la adopción de normas que reglamenten las condiciones del despliegue de infraestructura TIC.	200	200	100%	203	101,50%			-1%
					3.2 Número de asesoría técnica a municipios acreditados por la CRC para acompañar la revisión de los procedimientos administrativos	100	100	100%	100	100,00%			0%
				4. Fortalecimiento de la Institucionalidad TIC en las Entidades Territoriales	4.1 Número de sensibilización y /o seguimiento a las entidades territoriales sobre la institucionalidad TIC	200	200	100%	200	100,00%			0%
			5. Socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector.	5.1 Número de socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector	2000	2000	100%	2000	100,00%	0%			
			1. Espacios de dialogo y/o concertación e implementación de acciones con enfoque diferencial con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	1.4 Número de espacios de dialogo y/o concertación desarrollados y/o atendidos con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	30	30	100%	37	123,33%	-19%			
				1.5 Número de espacios de cualificación y/o contenidos multiformato realizados en cumplimiento a los compromisos y/o acciones concertadas con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	100	100	100%	141	141,00%	-29%			
				GA 1.1 Estudios previos radicados	2	2	100%	2	100,00%	0%			
				GA 1.2 Estudios previos aprobados	2	2	100%	2	100,00%	0%			
				GA 1.3 Contratos y/o convenios firmados	2	2	100%	2	100,00%	0%			

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
N/A	E2-D3-5000 - Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	Promover la articulación y desarrollo de acciones institucionales que fomenten el uso y la apropiación de las TIC en grupos de especial protección tales como comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	2. Implementación de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas	2.5. Número de planes implementados en cumplimiento al plan cuatrienal de la Política Pública de Comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca concertado en el marco del Decreto 1811 de 2017	1	1	100%	1	100,00%	0%	GIT de Consenso Social	Josef Heilbron López
				2.4. Número de planes de acción de la Política Pública de Comunicaciones y para los Pueblos Indígenas implementados, conforme a lo concertado con la Comisión Nacional de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas - CONCIP	1	1	100%	1	100,00%	0%		
				GA 2.1 Estudios previos radicados	2	2	100%	2	100,00%	0%		
				GA 2.2 Estudios previos aprobados	2	2	100%	2	100,00%	0%		
				GA 2.3 Contratos y/o convenios firmados	2	2	100%	2	100,00%	0%		
			3. Seguimiento a acciones en el marco de políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	3.1 Número de espacios interinstitucionales y/o de Gobierno atendidos, para el seguimiento a políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	156	156	100%	255	163,47%	-39%		
				3.2. Avance en el cumplimiento a las políticas, programas y/o planes para la atención comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	100	100	100%	100	100,00%	0%		
4. Acciones y seguimiento orientadas a garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz	4.2. Numero de boletines relacionados al cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación	4	4	100%	4	100,00%	0%					
	4.1 Numero de seguimientos al cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación	4	4	100%	4	100,00%	0%					
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-6000 - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único TIC	Definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos y Propender por la unidad de criterio jurídico del Ministerio/Fondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente.	2. Fortalecimiento del conocimiento por parte de los deudores sobre las facilidades de pago	2.1 Porcentaje de avance en el suministro de información sobre facilidades y beneficios del pronto pago.	100	100	100%	100	100,00%	0%	Dirección Jurídica	Lucas Leonardo Quevedo Barrero
				2.2 Porcentaje de avance en la Terminación de procedimientos coactivos por remisión y/o prescri	100	100	100%	100	100,00%	0%		
			3. Defensa Jurídica	3.1 Porcentaje en la implementación de la política de prevención del daño antijudicial	100	100	100%	100	100,00%	0%		
				3.2 Porcentaje de intervención en los procesos judiciales en los que sea parte el Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	100	100	100%	100	100,00%	0%		
				3.3 - Reporte integral de la información litigiosa en el Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado (E-KOGUI).v-	100	100	100%	100	100,00%	0%		
				3.4 - Porcentaje de avance en el plan de acción 2023 del comité de conciliación y defensa judicial a la Oficina de Planeación y Control Interno	100	100	100%	100	100,00%	0%		
			1. Fortalecimiento del proceso de producción normativa	1.1 Porcentaje de proyectos normativos que en su ejecución implementaron practicas de mejora normativa	100	100	100%	100	100,00%	0%		
	1.2 Porcentaje avance en la emisión de conceptos competencia de la Dirección Jurídica	100	100	100%	99	99,00%	1%					
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-7000 - Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés	Realizar la gestión de la relación con los grupos de interés del Ministerio TIC, mediante el diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al ciudadano, la atención de sus requerimientos y la complementación de los cuatro ámbitos de la Estrategia de Responsabilidad Social Institucional - RSI, con el propósito de contribuir a la generación de valor público en el MinTIC	Fortalecimiento de la Responsabilidad Social Institucional	Informe de acciones de Responsabilidad social	1	1	100%	1	100,00%	0%	Subdirección Administrativa	Sohe Munoz Orozco
				Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100,00%	0%		
				Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	100	100,00%	0%		
			Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano	Numero de jornadas de socialización de caracterización de grupos de interés realizadas	2	2	100%	2	100,00%	0%		
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en MinTIC	Informe de gestión ambiental	1	1	100%	1	100,00%	0%					
N/A	E2-D4-1000 - Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad	Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales	1.Desarrollo de las actividades definidas en el Programa Anual de Auditorias Internas	Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades definidas den el Programa Anual de Auditorias Internas de la vigencia a cargo de la Oficina de Control Interno	100	100	100%	100	100,00%	0%	Oficina de Control Interno	Jose Ignacio Leon Florez



## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa	
2.10.a. Plan Integral de Expansión de conectividad Digital	E2-D5-1000 - Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional	P1. Diseño y Rediseño de Procesos	P1.1 Documentos de la Gestión de procesos publicados	100	100	100%	100	100,00%	0%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra	
			P2. Articulación de las normas técnicas y lineamientos obligatorios al Sistema Integrado de Gestión	P2.1 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100,00%	0%			
				P2.2 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100,00%	0%			
				P2.3 Contrato firmado	1	1	100%	1	100,00%	0%			
				P2.4 Planes de mejoramiento a las auditorias de sistema de gestión auditados	100	100	100%	100	100,00%	0%			
			P3. Implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial en la entidad	P3.4 Porcentaje de ejecución de la hoja de ruta	100	100	100%	100	100,00%	0%			
				P4. Formulación de estrategias y mecanismos para la gestión del conocimiento	P4.1 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100,00%			0%
			P4.2 Estudio previo aprobado		1	1	100%	1	100,00%	0%			
			P4.3 Contrato firmado		1	1	100%	1	100,00%	0%			
			P4.4 Nivel de cumplimiento en las actividades que gestionan el conocimiento a nivel institucional		100	100	100%	100	100,00%	0%			
			P5. Apropriación de los lineamientos para la gestión y mejoramiento Institucional	P5.1 Evidencias de asistencia y presentaciones	100	100	100%	100	100,00%	0%			
				P6. Integridad y efectividad en la planeación y el seguimiento	6.1 Número de Actas de Comité Sectorial de Gestión y Desempeño elaboradas	2	2	100%	2	100,00%			0%
					6.2 Número de documentos e informes anuales elaborados y publicados (Planes E y A, agenda anual y proyectos de inversión anual, Plan Operativo, Anual de Inversiones consolidado, Marco de	9	9	100%	9	100,00%			0%
					6.3 Número de informes trimestrales publicados	16	16	100%	16	100,00%			0%
					6.4 Número de informes semanales del plan de acción generados	48	48	100%	48	100,00%			0%
					6.5 Número de informes de calidad elaborados	10	10	100%	10	100,00%			0%
					6.6 Número de capacitaciones de sensibilización y sobre la metodología de gerencia de proyectos realizadas	4	4	100%	4	100,00%			0%
					6.7 Número de informes de seguimiento de la ejecución presupuestal del Sectoriales mensuales, Número de actualizaciones del tablero de ejecución de vigencias futuras mensual	118	118	100%	118	100,00%			0%
			P1. Realizar la transición de las Operaciones Estadísticas de la NTC PE 2017 a NTC PE 2020	1.1 Documento elaborado del Plan de Transición	1	1	100%	1	100,00%	0%			
				1.2 Plan de transición implementado	100	100	100%	100	100,00%	0%			
			P2. Mantener certificación de las Operaciones Estadísticas registradas en el SICODE	2.1 Auditorias a las Operaciones estadísticas	2	2	100%	2	100,00%	0%			
				2.2 Certificaciones de participación	3	3	100%	3	100,00%	0%			
			P3. Generar la información estadística y documentos sectoriales TIC para la toma de decisiones	3.1 Documentos sectoriales publicados	78	78	100%	78	100,00%	0%			
3.2 Documentos metodológicos y de metadatos	3	3		100%	3	100,00%	0%						
P4. Analizar y/o producir Información Estadística con enfoque diferencial e interseccional	4.1 Documento elaborado	1	1	100%	1	100,00%	0%						
P5. Disponer de presupuesto para el diagnóstico y fortalecimiento de registros administrativos y de las operaciones estadísticas a cargo del Ministerio	5.1 Personal Contratado	100	100	100%	100	100,00%	0%						

## ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES 4T - 2023



Ministerio de  
Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones

Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumulado (Unidades)	Programado 4T Acumulado (Porcentaje)	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa						
2.10.a. Plan integral de Expansión de conectividad Digital	E2-D5-2000 - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de estudios del sector TIC	P6. Fortalecer la información estadística que produce el MinTIC	5.2 Proyecto de inversión aprobado y en ejecución	100	100	100%	100	100,00%	0%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra						
				6.1 Documento con los posibles acuerdos de producción de información estadística	1	1	100%	1	100,00%	0%								
				6.2 Documento de priorización y análisis de demanda	1	1	100%	1	100,00%	0%								
				6.3 Disponer un espacio para capturar la percepción de los usuarios que consultan la información estadística en el portal Colombia TIC y adicionalmente las necesidades de información del Sector	1	1	100%	1	100,00%	0%								
				P7. Formular e implementar el programa de fortalecimiento para registros administrativos en cumplimiento de los lineamientos del DANE	7.1 Priorización de necesidades de fortalecimiento de los registros administrativos	1	1	100%	1	100,00%			0%					
					7.2 Fortalecimiento de los Registros administrativos	1	1	100%	1	100,00%			0%					
				P8. Generar espacios y mecanismos que permitan la gestión del conocimiento promoviendo el uso y apropiación de la Información Estadística dispuesta en el Portal Colombia TIC	8.1 Curso diseñado	1	1	100%	1	100,00%			0%					
					8.2 Información divulgada	1	1	100%	1	100,00%			0%					
					8.3 Jornadas de capacitación realizadas	1	1	100%	1	100,00%			0%					
					8.4 Piezas de comunicación	8	8	100%	8	100,00%			0%					
				P9. Evaluación de políticas, programas (iniciativas) y/o proyectos, estudios sectoriales	9.1 Visualizador de la oferta institucional	1	1	100%	1	100,00%			0%					
				2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-D5-3000 - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información que circula en el mapa de operación por procesos de la entidad.	1. Fortalecimiento del Modelo de gestión de seguridad y privacidad de la información	Porcentaje de efectividad del Plan Operativo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	100	100			100%	100	100,00%	0%	GIT de Seguridad y Privacidad de la Información	Angela Janeth Cortes Hernandez
								Porcentaje de eficacia del SGSI	100	100			100%	100	100,00%	0%		
Porcentaje de incidentes del SPI monitoreados	100	100	100%					100	100,00%	0%								
2. Fortalecimiento del plan de Continuidad de la operación de los servicios de la entidad	Contrato firmado	1	1				100%	1	100,00%	0%								
	Estudio previo aprobado	1	1				100%	1	100,00%	0%								
	Estudio previo radicado	1	1				100%	1	100,00%	0%								
3. Implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales	Porcentaje de efectividad de las pruebas programadas de las estrategias del plan de continuidad	100	100				100%	100	100,00%	0%								
	Contrato firmado	1	1				100%	1	100,00%	0%								
	Estudio previo aprobado	1	1				100%	1	100,00%	0%								
	Estudio previo radicado	1	1				100%	1	100,00%	0%								
4. Seguimiento y monitoreo de las actividades definidas en el Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Porcentaje de bases de datos reportadas a la Superintendencia de Industria y Comercio	100	100				100%	100	100,00%	0%								
	Porcentaje de eficacia del plan de tratamiento de riesgos	100	100				100%	100	100,00%	0%								