









Proyecto	Objetivo	Actividad	Responsable	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Presupuesto	Avance	Impacto	Indicador	Valor	Observaciones	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Presupuesto	Avance	Impacto	Indicador	Valor	Observaciones							
Proyecto	1.1	Creación y desarrollo de un sistema de información para la gestión de recursos humanos y financieros.	Proyecto Tecnológico	Estado de desarrollo avanzado	Realizado	01/11/2023	31/12/2023	200000	200000	100%	100%	Se realizó el análisis de requisitos y se inició el desarrollo del sistema de información.	Actividad completada en su totalidad.	01/11/2023	31/12/2023	200000	200000	100%	100%	Se realizó el análisis de requisitos y se inició el desarrollo del sistema de información.	Actividad completada en su totalidad.	01/11/2023	31/12/2023	200000	200000	100%	100%	Se realizó el análisis de requisitos y se inició el desarrollo del sistema de información.
	1.2	Optimización de procesos de gestión de recursos humanos y financieros.	Proyecto Tecnológico	Estado de desarrollo avanzado	Realizado	01/11/2023	31/12/2023	200000	200000	100%	100%	Se realizó el análisis de requisitos y se inició el desarrollo del sistema de información.	Actividad completada en su totalidad.	01/11/2023	31/12/2023	200000	200000	100%	100%	Se realizó el análisis de requisitos y se inició el desarrollo del sistema de información.	Actividad completada en su totalidad.	01/11/2023	31/12/2023	200000	200000	100%	100%	Se realizó el análisis de requisitos y se inició el desarrollo del sistema de información.
	1.3	Implementación de un sistema de gestión de recursos humanos y financieros.	Proyecto Tecnológico	Estado de desarrollo avanzado	Realizado	01/11/2023	31/12/2023	200000	200000	100%	100%	Se realizó el análisis de requisitos y se inició el desarrollo del sistema de información.	Actividad completada en su totalidad.	01/11/2023	31/12/2023	200000	200000	100%	100%	Se realizó el análisis de requisitos y se inició el desarrollo del sistema de información.	Actividad completada en su totalidad.	01/11/2023	31/12/2023	200000	200000	100%	100%	Se realizó el análisis de requisitos y se inició el desarrollo del sistema de información.
	1.4	Realización de un estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de gestión de recursos humanos y financieros.	Proyecto Tecnológico	Estado de desarrollo avanzado	Realizado	01/11/2023	31/12/2023	200000	200000	100%	100%	Se realizó el análisis de requisitos y se inició el desarrollo del sistema de información.	Actividad completada en su totalidad.	01/11/2023	31/12/2023	200000	200000	100%	100%	Se realizó el análisis de requisitos y se inició el desarrollo del sistema de información.	Actividad completada en su totalidad.	01/11/2023	31/12/2023	200000	200000	100%	100%	Se realizó el análisis de requisitos y se inició el desarrollo del sistema de información.

El presente documento es una herramienta de gestión de proyectos que permite visualizar el avance de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos. Se actualiza automáticamente y se puede consultar en cualquier momento.

Proyecto

Proyecto Tecnológico

Proyecto Tecnológico

Proyecto

Proyecto Tecnológico

Proyecto Tecnológico