

PLAN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL
-PINEI-

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUTIVO
PRIMER SEMESTRE 2023

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES- MINTIC-

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS
SECTORIALES

Pública

GRUPO INTERNO DE TRABAJO-GIT-
DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS SECTORIALES

LÍNEA ESTRATÉGICA DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN

-MIG-

2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento

INICIATIVA

GE2-D5-2000 - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-

OBJETIVO INICIATIVA

Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de
estudios del sector TIC

PROYECTOS

1. Realizar la transición de las Operaciones Estadísticas de la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico-NTC PE- 2017 a NTC PE 2020.
2. Mantener certificación de las Operaciones Estadísticas registradas en el Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística- SICODE-.
3. Generar la información estadística y documentos sectoriales TIC para la toma de decisiones.
4. Analizar y o producir Información Estadística con enfoque diferencial e interseccional.
5. Disponer de presupuesto para el diagnóstico y fortalecimiento de registros administrativos y de las operaciones estadísticas a cargo del Ministerio.
6. Fortalecer la información estadística que produce el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC-.
7. Formular e implementar el programa de fortalecimiento para registros administrativos en cumplimiento de los lineamientos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE-

8. Generar espacios y mecanismos que permitan la gestión del conocimiento promoviendo el uso y apropiación de la Información Estadística dispuesta en el Portal Colombia TIC.

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO POR PROYECTO

Proyecto Número 1:

Realizar la transición de las Operaciones Estadísticas de la NTC PE 1000:2017 a NTC PE 1000:2020.

Indicador:

1.1 Documento elaborado del Plan de Transición

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 100%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

1.2 Plan de transición implementado

Meta para la vigencia: 100%

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 20%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 20%

Se cumple con lo programado para el primer semestre del 2023.

Proyecto Número 2:

Mantener certificación de las Operaciones Estadísticas registradas en el Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística – SICODE-.

Indicador:

2.1 Auditorías a las Operaciones estadísticas

Meta para la vigencia: 2

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 0%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 0%

2.2 Certificaciones de participación

Meta para la vigencia: 3

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 0%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 0%

No se programan actividades para el primer semestre para este proyecto, por lo tanto, no hay porcentaje de ejecución.

Proyecto Número 3:

Generar la información estadística y documentos sectoriales TIC para la toma de decisiones.

Indicador:

3.1 Encuestas realizadas de la ENTIC hogares y empresas y de cuentas satélite

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 0%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 0%

3.2 Documentos sectoriales publicados

Meta para la vigencia: 78

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 35%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 35%

Avance primer Semestre de 2023 (Unidades): 27

3.3 Documentos metodológicos y de metadatos

Meta para la vigencia: 3

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 30%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 30%

Avance primer Semestre de 2023 (Unidades): 1

3.4 Estudio previo radicado

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 40%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 40%

3.5 Estudio previo aprobado

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 0%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 0%

3.6 Contrato firmado

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 0%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 0%

Se cumple con lo programado para el primer semestre del 2023.

Proyecto Número 4:

Analizar y o producir Información Estadística con enfoque diferencial e interseccional.

Indicador:

4.1 Documento elaborado

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 60%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 60%

Se cumple con lo programado para el primer semestre del 2023.

Proyecto Número 5:

Disponer de presupuesto para el diagnóstico y fortalecimiento de registros administrativos y de las operaciones estadísticas a cargo del Ministerio

Indicador:

5.1 Personal Contratado

Meta para la vigencia: 100%

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 20%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 20%

5.2 Proyecto de inversión aprobado

Meta para la vigencia: 100%

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 0%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 0%

Se cumple con lo programado para el primer semestre del 2023.

Proyecto Número 6:

Fortalecer la información estadística que produce el MinTIC

Indicador:

6.1 Documento con los posibles acuerdos de producción de información estadística

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 0%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 0%

6.2 Documento de priorización y análisis de demanda

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 60%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 60%

6.3 Disponer un espacio para capturar la percepción de los usuarios que consultan la información estadística en el portal Colombia TIC y adicionalmente las necesidades de información del Sector.

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 40%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 40%

Se cumple con lo programado para el primer semestre del 2023.

Proyecto Número 7:

Formular e implementar el programa de fortalecimiento para registros administrativos en cumplimiento de los lineamientos del DANE.

Indicador:

7.1 Priorización de necesidades de fortalecimiento de los registros administrativos

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 100%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

7.2 Fortalecimiento de los Registros administrativos

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 0%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 0%

Pública

Se cumple con lo programado para el primer semestre del 2023.

Proyecto Número 8:

Generar espacios y mecanismos que permitan la gestión del conocimiento promoviendo el uso y apropiación de la Información Estadística dispuesta en el Portal Colombia TIC.

Indicador:

8.1 Curso diseñado

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 20%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 20%

8.2 Información divulgada

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 40%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 40%

8.3 Jornadas de capacitación realizadas

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 0%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 0%

8.4 Piezas de comunicación

Meta para la vigencia: 8

Programado Primer Semestre 2023 (Porcentaje): 25%

Avance primer Semestre de 2023 (Porcentaje): 25%

Avance primer Semestre de 2023 (Unidades): 2

Se cumple con lo programado para el primer semestre del 2023.

De esta forma se concluye que se han ejecutado todas las actividades dando cumplimiento a lo programado para el primer semestre del 2023 en el Plan de Información Estadística Institucional – PINEI-.

Pública