

Plan Estratégico Institucional

2023-2026

Conectividad y Tecnología
para cambiar la vida

Transformaciones

Catalizadores

Indicadores PND

Líneas estratégicas



Seguridad Humana
justicia Social

Conectividad Digital
Para Cambiar Vidas

- Porcentaje de personas de cinco años o más que usan Internet (85%).
- Formaciones finalizadas en habilidades digitales (797.000).
- Personas sensibilizadas en el Uso Seguro y Responsable de las TIC (4.200.000).
- Entidades del orden nacional y territorial que aperturen, actualicen o usen los datos abiertos (800).

- Conectividad Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza
- Tecnología que Transforma
- Educación Digital



Transformación Productiva,
internacionalización y
acción climática

De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible

- Empresas de la Industria Digital beneficiadas para impulsar la transformación productiva del país (1.836).
- Empresas y/o empresarios que adoptan herramientas tecnológicas
- para la transformación digital (20.000).

- Tecnología que Transforma



Convergencia Regional

Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía

- Variación del índice de gobierno digital en entidades del orden nacional (8%).
- Variación del Índice de gobierno digital en entidades del orden territorial (6%).

- Tecnología que Transforma



Actores diferenciales
para el Cambio

Conectividad Digital
Para Cambiar Vidas

- Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del Centro de Relevamiento 2.160.000

- Educación Digital

Plan Nacional de Desarrollo 2023 -2026 “Colombia potencia mundial de la vida”

El plan Estratégico se aterriza en
3 grandes líneas estratégicas

**Conectividad
reducción de la
brecha digital y la
pobreza**



**Tecnologías que
Transforman**



Educación Digital

Principales metas del Plan Estratégico Institucional

Alineado con las **3** grandes líneas estratégicas

1



Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza

- Realización de la subasta 5G
- Conexión en las zonas más apartadas del país
- Propuesta satelital
- Puntos de Internet en los municipios. Puntos TECH – Robótica – Sala de Cine



Logros esperados

- Conectividad Pacifico, la Guajira, Amazonas
- 47 Cabeceras con redes de transporte de alta velocidad
- 14.057 Centros Digitales Instalados y en Operación
- 2.000 Zonas comunitarias de conectividad para la Paz

2



Tecnología que Transforma

- Fortalecer la Industria de Software y de E-Lancers como impulsora del cambio
- Crear un Centro de Investigación Aplicada en IA
- Expansión de la Tv Digital con contenidos Educativos
- Promoción de contenidos para la Televisión Pública
- Impulsar la evolución de RTVC Play



Logros esperados

- 20.000 ciudadanos con herramientas para el emprendimiento digital
- 9 Operadores de televisión pública apoyados
- 4 Nuevas estaciones de radio pública nacional Instaladas

3



Educación Digital

- Formación de habilidades
- Formar el talento que requiere nuestro país para impulsar la transformación digital
- Transformar Programas TIC Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA)
- Tecnología como herramienta para acompañar a rectores y docentes en la transformación de la educación



Logros esperados

- 619.150 Formaciones finalizadas en habilidades digitales
- 501.000 Formaciones en habilidades digitales
- 4.000.000 Personas sensibilizadas en el Uso y Seguro y Responsable de las TIC

Modelo Integrado de Gestión

El modelo Integrado de Gestión es la forma como en MinTIC responde a los retos y exigencias del desarrollo organizacional en las entidades públicas. Su diseño, implementación y proceso de mejora, permite cumplir los requisitos de sistemas de gestión como los de calidad, control interno y desarrollo administrativo. **Está conformado por 5 dimensiones:**


CULTURA:

Responde a la forma como la entidad de valor a las personas que allí trabajan, a través del fortalecimiento de sus competencias por medio de la formación, en pro de gestionar el conocimiento que generan. Los mecanismos de comunicación interna son parte de la dimensión



ARQUITECTURA INSTITUCIONAL:

Articula el diseño y mejoramiento de procesos, de la mano del apoyo tecnológico, para la generación de información de calidad.



SEGUIMIENTO ANALISIS Y MEJORA:

es la dimensión que desarrolla los mecanismos de seguimiento utilizados por el Ministerio / Fondo Único de TIC en su Sistema Integrado de Gestión, fortaleciendo su capacidad de autoevaluación para detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones que orienten acciones oportunas de mejoramiento



ATENCION A GRUPOS DE INTERÉS:

Busca dar el valor necesario a la relación que mantiene la entidad con el gobierno, el sector TIC, la ciudadanía y los servidores mismos. Los esquemas de atención por múltiples canales permiten al MinTIC responder y satisfacer sus solicitudes, con respuestas oportunas, de calidad y con la mejor actitud de servicio



ESTRATEGIA:

Define nuestra misión y visión, formulamos nuestros principios y valores, planeamos que hacer año a año para cumplir con las metas establecidas en lo que hoy conocemos como Vive Digital.



Principales metas del Plan Estratégico Institucional-PEI

Alineado con las **5** Dimensiones Del MIG

1

ESTRATEGIA



Es la dimensión que direcciona la gestión del Ministerio/Fondo Único TIC, es orientadora y visionaria, permite focalizar la labor hacia un propósito retador.



- **100%** Sistemas de información actualizados, Avance en la implementación del PETI
- **100%** De Efectividad en la generación de lineamientos definidos
- **100%** De Avance en el cumplimiento de las actividades de los planes y estrategias de Seguridad y Privacidad de la Información

2

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL



Esta dimensión realiza la identificación, racionalización, simplificación y automatización de trámites internos, procesos transversales y procedimientos, así como la optimización del uso de recursos.



Logros esperados:

- **13 Sistemas de información** actualizados. Avance en la implementación del PETI

3

CULTURA



Es la dimensión que establece el marco de acción centrado en principios y valores que deben adoptar todos los colaboradores de la entidad a través de la cultura organizacional



Logros esperados:

- **4 Planes Estratégicos** de Talento Humano realizados y publicados

4

ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS



Es la dimensión que facilita la comunicación, el intercambio de información y la atención oportuna, veraz y efectiva de las solicitudes de sus grupos de interés.

Logros esperados:



- **4 Alianzas** realizadas e instrumentos de cooperación con cuatro (4) países estratégicos y/o actores internacionales, anualmente, que aporten en la ejecución del plan nacional de desarrollo 2022-2026 en materia TIC
- **400 acciones** realizadas con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales derivadas de espacios de diálogo y/o concertación

5

SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y MEJORA



Es la dimensión que desarrolla los mecanismos de seguimiento utilizados por el Ministerio / Fondo Único de TIC en su Sistema Integrado de Gestión, fortaleciendo su capacidad de autoevaluación para detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones que orienten acciones oportunas de mejoramiento, da cumplimiento a:

* Las políticas de gestión y desempeño do institucional, relacionadas con "Mejora normativa", "Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional", "Gestión del Conocimiento y la Innovación" y "Control Interno".

* Lo establecido en la Constitución Política, artículos 209 y 268, la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1083 de 2015- Decreto Único Sectorial de Función Pública.

* Lo requerido para el Sistema Institucional de Control Interno.

Meta cumplida 2023

Resolución PRO (Transformación)	Entidad/Entidad Organizadora PRO	Enfoque	Forma de trabajo / Estrategia PRO	Indicador	Aprobación del ejercicio 2023	Subsección PRO (consecuencia organizacional)	Aprobación 2023	Aprobación 2023	Proyecto Fomento de Recursos Humanos 2023	Producto de la Estrategia	Indicador de cumplimiento	Tecnología del indicador	Unidad Básica	Meta 2023	Objetivo de ejecución META 2023	Meta 2023	Reporte de avance 31.03.2024	Meta Cumplida	Avance meta cumplida	Responsable Responsable
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2. ECOSISTEMAS DE INNOVACION	Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional.	\$53.523.800.000	\$4.657.536.031	\$55.129.514.000	\$56.783.399.420	Fortalecimiento del modelo convergente de la televisión pública regional y nacional.	Servicio de medición de audiencias e impacto de los contenidos	Estudios e informes de medición de audiencias e impacto de contenidos	Acumulado	3	5	5	3	3	14	8	GIT Medios Públicos
										Servicio de educación informal en temas relacionados con el modelo de convergencia de la televisión pública	Capacitaciones en temas relacionados con el modelo de convergencia de la televisión pública	Acumulado	42	130	130	130	17	490	147	
										Servicio de producción y/o coproducción de contenidos convergentes	Contenidos convergentes producidos y coproducidos	Acumulado	978	932	1.583	988	32	3.896	1.615	
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.1 Cultura	Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	\$1.869.290.280	\$85.233.184	\$1.925.368.988	\$1.983.130.058	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación que incentiven el uso y apropiación de las TIC a lo largo del territorio Nacional (desde 2024) Servicios de divulgación, promoción y socialización de programas y proyectos en TIC. (2023)	Plan Estratégico de Talento Humano (incluye estudio de resorte institucional y transformación de la cultura organizacional)	Plan Estratégico de Talento Humano realizado y publicado	Acumulado	1	1	1	1	1	4	2	Subdirección para la Gestión del Talento Humano
										Plan de vacantes	Plan de vacantes elaborado y publicado	Acumulado	1	1	1	1	1	4	2	
										Plan Institucional de Capacitación	Plan Institucional de Capacitación elaborado y publicado	Acumulado	1	1	1	1	1	4	2	
										Plan de Bienestar	Plan de Bienestar elaborado y publicado	Acumulado	1	1	1	1	1	4	2	
										Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado y publicado	Acumulado	1	1	1	1	1	4	2	
										Retiros por periodo gestionados	Solicitudes de retiro gestionadas	stock	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
										Cuentas por cobrar de cuotas partes pensionales gestionadas	Porcentaje de avance cuentas por cobrar gestionadas conforme a la nómina recibida por FOPPEP	stock	100%	100%	100%	100%	100%	0		
										Porcentaje de cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Estratégico de Talento Humano.		stock	0			1	0,25	1	0	
										Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	Porcentaje de cumplimiento del recibo del proceso de administración de cuotas partes pensionales	stock	0			1	100%	1	1	
										Certificaciones para bono pensional y pensiones	Porcentaje de avance en la generación de las certificaciones de temas pensionales atendidos, en relación con las recibidas	stock	100%	100%	100%	meta cumplida vigencia 2023	100%	100%	100%	
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	\$59.071.210.998,00	\$7.171.885.397,80	\$60.843.347.327,84	\$62.668.647.747,78	Fortalecimiento del Portafolio de Servicios de Tecnologías de Información para la Transformación Digital	Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	stock	0	1	1	meta cumplida vigencia 2023	1	1	1	Oficina de Tecnologías de la Información
										Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de	stock	0	95%	99%	95%	95%	95%	1	
										Servicios de información actualizados	Sistemas de información actualizados	stock	0	13	13	meta cumplida vigencia 2023	13	13	13	
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	(Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC)	\$919.776.000	\$89.983.117	\$947.369.280	\$975.790.358	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación que incentiven el uso y apropiación de las TIC a lo largo del territorio Nacional (desde 2024) Servicios de divulgación, promoción y socialización de programas y proyectos en TIC. (2023)	Informes de Seguimiento a los ingresos del Fondo Único de TIC	Número de informes correspondientes al seguimiento a la cadena de gestión integral del cobro.	Acumulado	0	16	16	16	5	64	21	Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
										Informes de Seguimiento de la información presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	Informes de ejecución presupuestal y contractual	Acumulado	11	24	24	24	4	96	28	
										Informe de seguimiento mediante documentos e instrumentos derivados de la inteligencia empresarial (informe trimestral y talleres)	Informe trimestral consolidado de ingresos y gastos del Fondo Único de TIC	Acumulado	4	4	4	4	1	16	5	
										Actualización de la herramienta con los registros recientes de ingresos y gastos del Fondo Único de TIC		Acumulado	0	12	12	12	2	48	14	
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	Gestión adecuada de los recursos financieros Ministerio de TIC	0		0	0	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación que incentiven el uso y apropiación de las TIC a lo largo del territorio Nacional (desde 2024) Servicios de divulgación, promoción y socialización de programas y proyectos en TIC. (2023)	Disponibilidad de recursos para la ejecución de los mismos por parte de las áreas.	Informes de Ejecución Presupuestal detallada de Gastos del MinTIC.	Acumulado	4	12	12	12	3	48	15	Subdirección Financiera
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC	\$2.328.384.000	\$318.172.731	\$2.398.235.520	\$2.470.182.596	N/A	Disponibilidad de recursos para la ejecución de los mismos por parte de las áreas.	Informes de Ejecución Presupuestal detallada de Ingresos y Gastos del Fondo Único de TIC.	Acumulado	4	12	12	12	3	48	15	

Resolución PRO (Ejecución/monitoreo)	Entidades Comprometidas PRO	Enfoque	Área estratégica / Dimensiones PRO	Indicadores	Aprobación vigente 2024	SEGUIMIENTO 2024 (cumplimiento del indicador %)	Aprobación 2023	Aprobación 2022	Proyecto / Plan de Inversión vigente 2024	Producto de la Estrategia	Indicador de la Estrategia	Tipología del indicador	Unidad Base	Meta 2023	OBJETIVO DE EJECUCIÓN META 2023	Meta 2024	Reporte de avance 17/2024	Meta Cuatrimestre	Avance meta cuatrimestre	Responsable/Responsables
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2. Arquitectura Institucional	Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC	\$19.387.309.596	\$24.698.500	\$19.968.928.884	\$20.567.996.750	Conservación de la Información Histórica del Sector TIC	Servicio de gestión documental	Sistema de gestión documental implementado	stock	0	1	1	1	0,25	1	0	Subdirección Administrativa
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2. Arquitectura Institucional	Gestión Contractual del MIN TIC para uso. Contratación Pública Eficiente y Transparente	\$4.588.251.120	\$434.676.083	\$4.725.898.654	\$4.867.675.613	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación que incentiven el uso y apropiación de las TIC a lo largo del territorio Nacional (desde 2024) Servicios de divulgación, promoción y socialización de programas y proyectos en TIC. (2023)	Seguimiento al PAA	Porcentaje de avance del PAA	stock	100%	100%	100%	100%	25%	100%	0	Subdirección Contractual
										Implementación de herramientas para el manejo de la Gestión Contractual	Porcentaje de Avance en la implementación de herramientas de manejo de información contractual	Acumulado	0	25%	25%	25%	6%	100%	31%	
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3. Relación con los Grupos de Interés	Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	\$444.192.000	\$34.122.466	\$457.517.760	\$471.243.293	Fortalecimiento y Apropiación del Modelo de Gestión Institucional del Ministerio Tic Bogotá (desde 2024) Modernización de la Gestión Institucional del Ministerio TIC Bogotá (2023)	Lineamientos para el fortalecimiento de los mecanismos de aplicación de las políticas de gestión y desempeño	Lineamientos definidos para el fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño	stock	0	100%	100%	100%	25%	100%	0	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
										Información del avance en la implementación de los lineamientos de los mecanismos de aplicación de las políticas de gestión y desempeño	Monitoreo a la aplicación de los lineamientos de las políticas de gestión y desempeño	stock	0	100%	100%	100%	25%	100%	0	
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3. Relación con los Grupos de Interés	Estrategia de divulgación y comunicaciones de MinTIC	\$17.766.640.000	\$697.531.447	\$18.299.639.200	\$18.846.628.376	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación que incentiven el uso y apropiación de las TIC a lo largo del territorio Nacional (desde 2024) Servicios de divulgación, promoción y socialización de programas y proyectos en TIC. (2023)	Servicios de divulgación, promoción y socialización de programas y proyectos en TIC.	Número de menciones en medios de comunicación convencionales y digitales	Acumulado	0	6.409.600	7.622.272	6.537.792	2.275.100	26.417.859	9.897.372	Oficina Asesora de Prensa
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3. Relación con los Grupos de Interés	Fortalecimiento en la gestión internacional según las necesidades que tengan de MIN TIC	\$1.327.028.800	\$45.035.567	\$1.366.839.864	\$1.407.844.854	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación que incentiven el uso y apropiación de las TIC a lo largo del territorio Nacional (desde 2024) Servicios de divulgación, promoción y socialización de programas y proyectos en TIC. (2023)	Gestionar la participación del MIN TIC en alianzas de cooperación y agenda internacional.	Establecer y mantener alianzas e instrumentos de cooperación con países estratégicos, organismos internacionales y/o empresas del sector tecnológico anualmente, con el fin de contribuir a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2028 en el ámbito de las TIC	Acumulado	4	4	4	4	0,50	16	5	Oficina internacional
2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL	Conectividad digital para cambiar vidas	2. Enfoque Transversal	2.3. Relación con los Grupos de Interés	Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional.	\$ 6.212.232.791	\$ 384.064.233	\$ 6.398.599.775	\$ 6.590.567.768	Ampliación del Acceso a la Oferta Institucional del Sector TIC para los Grupos de Interés y Entidades Territoriales a Nivel Nacional (desde 2024) Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública tic orientada hacia el cierre de brecha digital regional (2023)	Asistentes	Número de sesiones técnicas en la formulación y presentación de proyectos de inversión del sector TIC	Acumulado	120	120	120	150	14	570,00	154	Oficina de Fomento Regional
										Socializaciones	Número de socializaciones, mesas de trabajo y/o atenciones que tengan por objetivo el fortalecimiento y sensibilización a nivel nacional, de los grupos con intereses TIC, en la oferta institucional y en los procesos y procedimientos estratégicos del sector.	Acumulado	2.264	2.000	2.000	2.500	87	9.500	2.097	
2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL	Conectividad digital para cambiar vidas	2. Enfoque Transversal	2.3. Relación con los Grupos de Interés	Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	\$ 17.441.543.733	\$ 33.360.387	\$ 17.964.790.045	\$ 18.503.733.746	"Ampliación del Acceso a la Oferta Institucional de Sector TIC para los Grupos de Interés y Entidades Territoriales a Nivel Nacional. "Apoyo para el Fomento de Iniciativas TIC que Impulsen la Implementación de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas con la MPC (desde 2024) Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las tic, con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional (2023)	1. Espacios de diálogo y/o concertación e implementación de acciones con enfoque diferencial con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	Número de acciones realizadas con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales derivadas de espacios de diálogo y/o concertación	Acumulado	0	100	141	100	9	400	141	Oficina de Fomento Regional
										Adopción e implementación de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas	Número de acciones realizadas en el marco de la política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas	Acumulado	2	2	2	9	9	29	2	
										3. Seguimiento a acciones en el marco de políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	Gestión para el cumplimiento de acciones de políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	stock	100%	100%	100%	100%	3%	100%	0	
2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL	Conectividad digital para cambiar vidas	2. Enfoque Transversal	2.3. Relación con los Grupos de Interés	Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	\$ 17.441.543.733	\$ 33.360.387	\$ 17.964.790.045	\$ 18.503.733.746	"Ampliación del Acceso a la Oferta Institucional de Sector TIC para los Grupos de Interés y Entidades Territoriales a Nivel Nacional. "Apoyo para el Fomento de Iniciativas TIC que Impulsen la Implementación de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas con la MPC (desde 2024) Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las tic, con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional (2023)	Acciones y seguimientos orientados a garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz	Número de seguimientos en el año realizados para garantizar el cumplimiento de las indicaciones del Plan Marco de Implementación del acuerdo de paz	Acumulado	4	4	4	4	1	16	5	Oficina de Fomento Regional

Boza PND (Transformaciones)	Catalizadores Componentes PND	Enfoque	Línea estratégica / Dimensión PND	Iniciativa	Apropiación vigente 2024	EJECUCIÓN 2024 (acumulada obligaciones TI)	Apropiación 2025	Apropiación 2026	Proyecto Fuente de Recursos vigente 2024	Producto de la iniciativa	Indicador de la iniciativa	Tipología del indicador	Línea Base	Meta 2023	CIERRE EJECUCIÓN META 2023	Meta 2024	Reporte de avance 31.12.2024	Meta Cuatrimestre	Avance meta cuatrimestre	Dependencia Responsable
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3. Relación con los Grupos de Interés	Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Unico TIC	\$ 6.457.986.340,00	\$ 322.252.953,00	\$ 6.651.725.930,20	\$ 6.851.277.708,11	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación que incentiven el uso y apropiación de las TIC a lo largo del territorio Nacional (desde 2024) Servicios de divulgación, promoción y socialización de programas y proyectos en TIC. (2023)	Lineamientos sobre mejora normativa.	Porcentaje de avance en la emisión de conceptos solicitados competencia de la Dirección Jurídica	stock	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Dirección Jurídica
										Información a remitir a los deudores.	porcentaje de acuerdos de pago suscritos	stock	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3. Relación con los Grupos de Interés	Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés	\$12.262.921.030	\$1.417.896.849	\$12.630.808.661	\$13.009.732.921	Consolidación del valor compartido en el MinTIC	Informe del fortalecimiento del servicio hacia los grupos de interés	Informe de Fortalecimiento realizado	Acumulado	0	1	1	1	0,25	4	1	Subdirección Administrativa
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.4. Seguimiento, análisis y mejora	Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad	\$ 1.029.120.000,00	\$ 122.371.435,00	\$1.059.993.600	\$1.091.793.408	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación que incentiven el uso y apropiación de las TIC a lo largo del territorio Nacional (desde 2024) Servicios de divulgación, promoción y socialización de programas y proyectos en TIC. (2023)	Informes de auditorías, seguimientos, informes de Ley y evaluaciones del PAEI realizados durante la vigencia	Porcentaje de ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas	stock	100%	100%	100%	20%	100%	100%	0	Oficina de Control Interno
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público	\$8.004.538.182	\$322.808.993	\$8.244.674.327	\$8.492.014.557	Fortalecimiento y Apropiación del Modelo de Gestión Institucional del Ministerio TIC Bogotá (desde 2024) Modernización de la Gestión Institucional del Ministerio TIC Bogotá (2023)	Lineamientos para la gestión de los procesos	Efectividad en la generación de lineamientos definidos para la gestión de los procesos	stock	0	100%	100%	100%	25%	100%	0	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
										Lineamientos para la gestión de la Arquitectura Empresarial	Lineamientos definidos de forma efectiva para la gestión de la Arquitectura Empresarial	stock	0	100%	100%	100%	25%	100%	0	
										Lineamientos para la Gestión del Conocimiento	Lineamientos definidos de forma efectiva para la gestión del conocimiento	stock	0	100%	100%	100%	25%	100%	0	
										Asesorías, acompañamiento y promoción en la implementación de las directrices y lineamientos	Espacios de asesorías, acompañamiento y promoción para la implementación de las directrices y lineamientos para la gestión	stock	0	100%	100%	100%	25%	100%	0	
										Planeación y seguimiento de la estrategia y el plan de acción y el Generar la información estadística	cumplimiento del plan de acción. Avance en el desarrollo e Porcentaje de avance en la Evaluación de políticas, programas (iniciativas) y/o proyectos, estudios sectoriales	stock	94	99%	99%	99%	9.54%	99%	0	
										Fortalecimiento de la Información Estadística del Sector TIC Nacional (2023)	Visualizador de la oferta institucional	Acumulado	0	39%	39%	70%	23%	100%	30%	
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	\$14.971.746.119,00	\$123.177.200,00	\$15.420.898.502,57	\$15.883.525.457,65	Evaluación de políticas, programas (iniciativas) y/o proyectos, estudios sectoriales	Evaluación de políticas, programas (iniciativas) y/o proyectos, estudios sectoriales	Evaluación de políticas, programas (iniciativas) y/o proyectos, estudios sectoriales	Acumulado	0	1	1	0	0	2	1	
CONVERGENCIA REGIONAL	Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información	\$2.481.012.000	61.728.734,00	\$2.555.442.360	\$2.632.105.631	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación que incentiven el uso y apropiación de las TIC a lo largo del territorio Nacional (desde 2024) Servicios de divulgación, promoción y socialización de programas y proyectos en TIC. (2023)	Desarrollo de los planes y estrategias de Seguridad y Privacidad de la Información	Avance en el cumplimiento de las actividades de los planes y estrategias de Seguridad y Privacidad de la Información	stock	100%	100%	100%	100%	25%	100%	0	SPI

1. Ajustes realizados versión 1.1 – Actualización 31 de marzo 2023 contra la versión 1.0 publicada el 31 de enero de 2023

Con el fin de que los indicadores del Plan estratégico Institucional_PEI cumplan con los criterios de calidad, desde la Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales_OAPES, se realizan las siguientes modificaciones:

- Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, indicador, "Verificaciones de cumplimiento a las obligaciones de los Proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y servicios postales, realizadas". se modifica redacción en el indicador por temas de calidad.
- Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, indicador, "Trámites que impactan la gestión de las actuaciones administrativas, realizados", se modifica redacción en el indicador por temas de calidad
- Dirección de Infraestructura, indicador, "Cabeceras con redes de transporte de alta velocidad", se ajusta el catalizador por temas de calidad
- Dirección de Economía Digital, indicador, "Número de ciudadanos con herramientas para el emprendimiento digital", se ajusta el catalizador por temas de calidad
- Subdirección para la Gestión del Talento Humano, indicador, "Plan Estratégico de Talento Humano realizado y publicado", se ajusta la línea base por temas de calidad
- Subdirección para la Gestión del Talento Humano, indicador, "Plan de vacantes elaborado y publicado", se ajusta la línea base por temas de calidad
- Subdirección para la Gestión del Talento Humano, indicador, "Plan Institucional de Capacitación elaborado y publicado", se ajusta la línea base por temas de calidad
- Subdirección para la Gestión del Talento Humano, indicador, "Plan de Bienestar elaborado y publicado", se ajusta la línea base por temas de calidad
- Subdirección para la Gestión del Talento Humano, indicador, "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado y publicado", se ajusta la línea base por temas de calidad
- Subdirección para la Gestión del Talento Humano, indicador, "Solicitudes de retiro gestionadas", se ajusta la línea base por temas de calidad
- Subdirección para la Gestión del Talento Humano, indicador, "Porcentaje de avance cuentas por cobrar gestionadas conforme a la nómina recibida por FOPEP", se ajusta la línea base por temas de calidad
- Subdirección para la Gestión del Talento Humano, indicador, "Porcentaje de avance en la generación de las certificaciones de temas pensionales atendidas, en relación con las recibidas", se ajusta la línea base por temas de calidad
- Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, indicador, "Número de informes correspondientes al seguimiento a la cadena de gestión integral del cobro", se modifica la redacción del indicador por temas de calidad
- Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, indicador, "Informes de ejecución presupuestal y contractual", se modifica la redacción del indicador por temas de calidad
- Subdirección Contractual, indicador, "Porcentaje de avance del PAA" se ajusta la línea base por temas de calidad en el indicador.
- Oficina internacional, indicador, "Realizar o mantener acuerdos o convenios mediante instrumentos de cooperación internacional con países estratégicos y/o actores internacionales, que aporten en la ejecución del plan nacional de desarrollo 2022-2026 en materia TIC", se modifica la redacción del indicador, y se ajusta la línea base por temas de calidad
- Subdirección Administrativa, indicador, "Informe de Fortalecimiento realizado", se modifica la redacción del indicador por temas de calidad
- Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, indicador, "cumplimiento del plan de acción", se ajusta línea base por temas de calidad
- Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, indicador, "Avance en el desarrollo e implementación de Plataforma Integrada de Planeación y Seguimiento (PIPS)" se ajusta por temas de calidad
- Dirección Jurídica, indicador, "Disminución de la probabilidad de pérdida de demandas contra actos administrativos generales" se ajusta la línea base por temas de calidad
- Dirección Jurídica, indicador, "Aumento en la suscripción de acuerdos de pago", se ajusta la línea base por temas de calidad
- “El catalizador Democratización de las TIC”, se cambia por “Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar” Dado que este sufrió modificación en el PND (áreas: las que apliquen)

2. Ajustes realizados versión 1.1 – Actualización 31 de marzo 2023 contra la versión 1.2 publicada el 31 de julio de 2023

Con el fin de que los indicadores del Plan Estratégico Institucional PEI Gcumplan con los criterios de calidad, desde la Oficina Asesora de Planeación y estudios sectoriales_OAPES, se realizan las siguientes modificaciones:

* OCI ajuste por calidad se retira el verbo del objetivo quedando de la siguiente forma "Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales"

* GITEES, se unifican los indicadores del PINEI en uno solo "PORCENTAJE DE AVANCE DEL PINEI"

* JURIDICA se modifica el nombre del indicador y la tipología del indicador quedando así: "porcentaje de acuerdos de pago suscritos" y pasando a tipología Stock

* JURIDICA se modifica el nombre del indicador y la tipología del indicador quedando así: "porcentaje de avance en la emisión de conceptos solicitados competencia de la

dirección jurídica" y pasando a tipología Stock

*Dirección de industria y comunicaciones se incluye el indicador "Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del

Centro de Relevo"

*Dirección de Gobierno Digital: debido a un error involuntario por parte de la dirección, se ajusta a 0% el avance cuantitativo de los indicadores "Índice de gobierno digital en entidades del Orden Territorial " y el "Índice de gobierno digital en entidades del Orden Nacional"

*Dirección de Gobierno Digital Se modifica el nombre del indicador de "Transformación Digital de las Entidades Públicas del Orden Nacional medido en la variación porcentual del Índice de Gobierno Digital" por "Índice de gobierno digital en entidades del Orden nacional"

*Dirección de Gobierno Digital Se modifica el nombre del indicador de "Transformación Digital de las Entidades Públicas del Orden Territorial medido en la variación porcentual del Índice de Gobierno Digital " por "Índice de gobierno digital en entidades del Orden nacional"

Dirección de gobierno Digital, se incluye el indicador "Servidores públicos de entidades de orden nacional y territorial que participan en los espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias"

*Dirección de Gobierno Digital, se incluye el, indicador "Entidades del orden nacional y territorial que aperturen, actualicen o usen los datos abiertos"

*Dirección de Economía Digital SE UNIFICAN LOS DOS INDICADORES ANTERIORES (Número de niños, niñas y adolescentes formados en TI Y Número de adultos formados en habilidades digitales) QUEDANDO UNO SOLO "Formaciones finalizadas en habilidades digitales" ASIMISMO SE UNIFICA LA MAGNITUD FISICA DE LAS METAS

*GIT Medios públicos se modifica la meta " Estudios e informes de medición de audiencias e impacto de contenidos "pasando de 4 a 5 para la vigencia 2023

*GIT Medios públicos se modifica la meta "Contenidos convergentes producidos y coproducidos" magnitud física pasa de 869 a 907

*OGIF se ajusta la meta "Informes de ejecución presupuestal y contractual !

*OGIF se ajusta la meta "Actualización de la herramienta con los registros recientes de ingresos y gastos del Fondo Único de TIC"

* Los valores de asignación presupuestal están en proceso de ajuste en el aplicativo

*se ajustan las líneas estratégicas de acuerdo con las 3 nuevas líneas establecidas

• teniendo en cuenta la versión definitiva del plan de desarrollo, se ajustan las transformaciones y catalizadores

3. Ajustes realizados versión 1.3 – Actualización 30 de Septiembre 2023 contra la versión 1.2 publicada el 01 de agosto de 2023

- Con el fin de que los indicadores del del Plan Estratégico Institucional PEI cumplan con los criterios de calidad, desde la Oficina Asesora de Planeación y estudios sectoriales_OAPES, se realizan las siguientes modificaciones:
- *Dirección de Economía Digital pasa el indicador "Empresas y/o empresarios que adoptan tecnologías para la transformación digital." a la iniciativa TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA
- * Medios Públicos, se ajusta la magnitud física de la meta ""Contenidos convergentes producidos y coproducidos"
- *DATIC, se ajusta la magnitud física de las metas "Formaciones en Habilidades Digitales" y "Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del Centro de Relevo
- *DICOM, se ajusta la magnitud física del indicador "Lineas de acción implementadas"
- *Dirección Jurídica, se ajustan los indicadores "Porcentaje de avance en la emisión de conceptos solicitados competencia de la Dirección Jurídica" y "porcentaje de acuerdos de pago suscritos"
- *Dirección de Infraestructura, se modifica la tipología del indicador "Conexiones a internet fijo en operación"
- *OTI, se incluye el indicador "Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología"
- *OAPES, Por temas de calidad, se consolidan los indicadores del PINEI en uno solo que es el de "Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Información Estadística Institucional – PINEI"
- * COLCERT, se incluye el indicador "Número de plataformas o sistemas de información disponibles para la seguridad digital del Estado" y se elimina el indicador "Personas capacitadas para la gestión TI y en seguridad y privacidad de la información

4. Ajustes realizados versión 1.4 – Actualización 31 de Diciembre 2023 contra la versión 1.3 publicada el 27 de octubre de 2023

- * COLCERT: ajuste presupuestal de las iniciativas E1-L3-2000/Capacidades para la Resiliencia en Seguridad Digital, y la E1-L3-3000/Cultura de seguridad digital para prevención un ajuste presupuestal.
- *Gestión Contractual: ajuste presupuestal iniciativa
- * OCI: ajuste presupuestal iniciativa
- * Medios Públicos, ajuste presupuestal iniciativa"
- *SGTH: ajuste presupuestal en la iniciativa
- *OI: ajuste presupuestal en la iniciativa
- *SPI: ajuste presupuestal en la iniciativa

5. Ajustes realizados Version 2.0.- actualización 31 de enero de 2024 contra la versión 1.4 publicada el 31 de enero

5. Ajustes realizados Version 2.0.- actualización 31 de enero de 2024 contra la versión 1.4 publicada el 31 de enero

- DGD: Se ajustan, presupuesto 2024 para reflejar los cambios en presupuesto 2024 de la iniciativa: E1-L2-1000 TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, y de los proyectos de inversión que la financian y que están a cargo de la Dirección de Gobierno Digital
- GITEES: creación de un nuevo indicador “evaluación políticas programas (iniciativas) y/o proyectos estudios sectoriales realizados”
- DED: En concordancia con el Plan de Acción 2024 registrado en el aplicativo ASPA, la iniciativa Desarrollo de habilidades digitales para la vida tiene una apropiación vigente de \$260.000.000.000 y la iniciativa Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva tiene una apropiación vigente de \$80.781.000.000; Se solicita actualizar las metas de 2024 a 2026 del indicador de “Formaciones finalizadas en habilidades digitales” de la iniciativa “Desarrollo de habilidades digitales para la vida”; se solicita incrementar la línea base de los indicadores “Empresas y/o empresarios que adoptan tecnologías para la transformación digital” y “Número de empresas de la Industria Digital fortalecidas para impulsar la transformación productiva del país; se actualiza el producto del indicador “Formaciones finalizadas en habilidades digitales” por Programa de formación en habilidades digitales.
- DIVIC: Actualización 2024 correspondiente a las iniciativas E1-L1-1000Supervisión inteligente y E1-L1-6000 Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector , ajustando programaciones, complemento en el nombre de indicadores y ajuste de presupuesto
- Direccion de infraestructura: inclusión de nuevo indicador “Soluciones de Acceso comunitario a Internet “, ajustes de metas y complemento nombre de indicadores
- MP: se ajusta el nombre de la iniciativa “E2-D2-5000 Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional teniendo en cuenta la ficha de inversion 2024 y con el fin de que se encuentre alineada con los demás aplicativos.
- SGTH: creación de dos indicadores “ Porcentaje de cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Estratégico de Talento Humano” y “Porcentaje de cumplimiento del recobro del proceso de administración de cuotas partes pensionales”

• Ajustes realizados versión 2.1 – Actualización 31 de Marzo 20234 contra la versión 2.0 publicada el 31 de enero de 2024

- OFRTIC: teniendo en cuenta el ejercicio de planeacion estrategica realizado a finales de 2023 y actualizacion de las HV de indicadores se actualizan las metas vigencia 2024 para los indcadores "Número de socializaciones, mesas de trabajo y/o atenciones que tengan por objetivo el fortalecimiento y sensibilización a nivel nacional, de los grupos con intereses TIC, en la oferta institucional y en los procesos y procedimientos estratégicos del sector." y "Numero de acciones realizadas en el marco de la política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas"
- OI: Con el fin de mejorar y optimizar el indicador asociado del PES_PEI 2024 de la Oficina Internacional y de la Iniciativa “E2-D3-3000 Fortalecimiento en la gestión internacional, según las necesidades del MINTIC”, se realiza el cambio de nombre del indicador “Realizar y/o mantener alianzas e instrumentos de cooperación con cuatro (4) países estratégicos y/o actores internacionales, anualmente, que contribuyan a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 en materia TIC”.

por: “Establecer y mantener alianzas e instrumentos de cooperación con países estratégicos, organismos internacionales y/o empresas del sector tecnológico anualmente, con el fin de contribuir a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en el ámbito de las TIC”.

DED: Se solicita realizar los ajustes en las metas del 2024 al 2026 del proyecto Talento Tech de la iniciativa

“E1-L2-7.000/Desarrollo de habilidades digitales para la vida”, toda vez que el despliegue de la estrategia se ajustó hacia una modalidad de presencialidad, lo que implica que los operadores destinen recursos para la adecuación, oferta de espacios, logística y otros factores administrativos para lograr implementar la estrategia, haciendo que las metas proyectadas de 2024 a 2026 para el beneficio se vean impactadas hacia un menor número de personas del que se había proyectado inicialmente con una modalidad virtual. De acuerdo con el ajuste de las metas del proyecto Talento Tech que aporta directamente al cumplimiento de meta del indicador Formaciones finalizadas en habilidades digitales y que hace parte del Plan Estratégico Sectorial e Institucional 2022-2026, se solicita actualizar la meta de 2024 a 2026 y la meta cuatrienio a 582.220 formaciones.



2024

Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Tel: +57(601) 344 34 60

Edif. Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13, Bogotá,
Colombia - Código Postal 111711

www.mintic.gov.co

Publicación versión 2.1-corte 31 de marzo de 2024

Última Actualización versión 2.0 –Publicado 31 de enero de 2024