

**INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUTIVO
SEGUNDO SEMESTRE 2023
AL PLAN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL-PINEI**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES-MINTIC-**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ESTADÍSTICAS Y
ESTUDIOS SECTORIALES**

LÍNEA ESTRATÉGICA DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN- MIG

2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento

GE2-D5-2000 - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-.

INICIATIVA

Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de estudios del sector TIC.

PROYECTOS

- 1.** Realizar la transición de las Operaciones Estadísticas de la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico-NTC PE- 2017 a NTC PE 2020.
- 2.** Mantener certificación de las Operaciones Estadísticas registradas en el Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística- SICODE-.
- 3.** Generar la información estadística y documentos sectoriales TIC para la toma de decisiones.
- 4.** Analizar y o producir Información Estadística con enfoque diferencial e interseccional.
- 5.** Disponer de presupuesto para el diagnóstico y fortalecimiento de registros administrativos y de las operaciones estadísticas a cargo del Ministerio.
- 6.** Fortalecer la información estadística que produce el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC-.
- 7.** Formular e implementar el programa de fortalecimiento para registros administrativos en cumplimiento de los lineamientos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE-.
- 8.** Generar espacios y mecanismos que permitan la gestión del conocimiento promoviendo el uso y apropiación de la Información Estadística dispuesta en el Portal Colombia TIC.

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO POR PROYECTO

Proyecto Número 1:

Realizar la transición de las Operaciones Estadísticas de la NTC PE 1000:2017 a NTC PE 1000:2020.

Indicador:

1.1. Documento elaborado del Plan de Transición

Meta para la vigencia: 1

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

1.2. Plan de transición implementado

Meta para la vigencia: 100%

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Se cumple con lo programado para el Segundo Semestre del 2023.

Proyecto Número 2:

Mantener certificación de las Operaciones Estadísticas registradas en el Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística - SICODE-.

Indicador:

2.1. Auditorías a las Operaciones estadísticas

Meta para la vigencia: 2

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 2

2.2. Certificaciones de participación

Meta para la vigencia: 3

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100 %

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 3

Proyecto Número 3:

Generar la información estadística y documentos sectoriales TIC para la toma de decisiones.

Indicador:

3.1. Documentos sectoriales publicados

Meta para la vigencia: 78

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 51

3.2. Documentos metodológicos y de metadatos

Meta para la vigencia: 3

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100 %

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 2

Proyecto Número 4:

Analizar y o producir Información Estadística con enfoque diferencial e interseccional.

Indicador:

4.1. Documento elaborado

Meta para la vigencia: 1

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 1

Se cumple con lo programado para el Segundo Semestre del 2023.

Proyecto Número 5:

Disponer de presupuesto para el diagnóstico y fortalecimiento de registros administrativos y de las operaciones estadísticas a cargo del Ministerio.

Indicador:

5.1. Personal Contratado

Meta para la vigencia: 100%

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

5.2. Proyecto de inversión aprobado

Meta para la vigencia: 100%

Programado Segundo Semestre 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Se cumple con lo programado para el Segundo Semestre del 2023.

Proyecto Número 6:

Fortalecer la información estadística que produce el MinTIC

Indicador:

6.1. Documento con los posibles acuerdos de producción de información estadística

Meta para la vigencia: 1

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 1

6.2. Documento de priorización y análisis de demanda

Meta para la vigencia: 1

Programado Segundo Semestre 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 1

6.3. Disponer un espacio para capturar la percepción de los usuarios que consultan la información estadística en el portal Colombia TIC y adicionalmente las necesidades de información del Sector.

Meta para la vigencia: 1

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 1

Se cumple con lo programado para el Segundo Semestre del 2023.

Proyecto Número 7:

Formular e implementar el programa de fortalecimiento para registros administrativos en cumplimiento de los lineamientos del DANE.

Indicador:

7.1. Priorización de necesidades de fortalecimiento de los registros administrativos.

Meta para la vigencia: 1

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 1

7.2. Fortalecimiento de los Registros administrativos

Meta para la vigencia: 1

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 1

Se cumple con lo programado para el Segundo Semestre del 2023.

Proyecto Número 8:

Generar espacios y mecanismos que permitan la gestión del conocimiento promoviendo el uso y apropiación de la Información Estadística dispuesta en el Portal Colombia TIC.

Indicador:

8.1. Curso diseñado

Meta para la vigencia: 1

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 1

8.2. Información divulgada

Meta para la vigencia: 1

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 1

8.3. Jornadas de capacitación realizadas

Meta para la vigencia: 1

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 1

8.4. Piezas de comunicación

Meta para la vigencia: 8

Programado Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 8

Se cumple con lo programado para el Segundo Semestre del 2023.

Proyecto Número 9:

Evaluación de políticas, programas (iniciativas) y/o proyectos, estudios sectoriales.

Indicador:

9.1. Visualizador de la oferta Institucional

Meta para la vigencia: 1

Programado Segundo Semestre 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Porcentaje): 100%

Avance Segundo Semestre de 2023 (Unidades): 1

De esta forma se concluye que se han ejecutado todas las actividades dando cumplimiento a lo programado para el Segundo Semestre del 2023 y para la vigencia 2023 en el Plan de Información Estadística Institucional – PINEI-.

Elaboró: Miguel Fernando Rodriguez Cajamarca - GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales

Betsy Melissa Molano Claros -

GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales

Revisó: Fredy Alfonso De La Ossa Rojas -

Coordinador del GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales