

# PLAN DE ACCIÓN 2024 - TERCER TRIMESTRE



La formulación del Plan de Acción del Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es un proceso de planeación participativa, orientado al cumplimiento de las iniciativas alineadas con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional y en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional. La Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1083 de 2015 determinan las directrices en materia de planeación de actividades, ejecución y resultados de gestión, la publicación del plan de acción en la pagina web de la entidad (Artículo 74), y la integración de los sistemas de gestión. Para cumplir con tales disposiciones, el Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pone a disposición de sus grupos de interés este documento como guía para conocer el Plan de Acción del tercer trimestre del 2024 a nivel de iniciativas, proyectos e indicadores, que corresponden al Plan Estratégico 2022-2026 en dicha vigencia.

Este plan se define formalmente a partir del Plan Estratégico y el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida".

De acuerdo con el Decreto 1299 de 2018 por el cual se incluye la política de Mejora Normativa dentro del MIPG y Decreto 1499 de 2017 que en su capítulo 2 relaciona lo siguiente "Políticas de Gestión y desempeño institucional Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de 1;3 Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes:

1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Compras y Contratación Pública |
4. Talento humano
5. Integridad
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
8. Servicio al ciudadano
9. Participación ciudadana en la gestión pública
10. Racionalización de trámites
11. Gobierno digital
12. Seguridad digital
13. Defensa jurídica
14. Mejora normativa
15. Gestión del conocimiento y la innovación
16. Gestión documental
17. Gestión de la información estadística
18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
19. Control interno

Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias, para el caso del Plan de acción se establece la asociación a nivel de indicador para cada una de las políticas de Gestión y desempeño Institucional.

**Alcance:**

A través de este documento se presenta el avance del tercer trimestre del Plan de acción 2024 del Ministerio / Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En concordancia con los lineamientos de planeación estratégica de esta entidad y con el Plan Estratégico "Conectividad y Tecnología para cambiar la vida".

El Plan de Acción 2024 consta de 44 iniciativas, que a su vez se relacionan con cada una de las Políticas de Desarrollo Administrativo; además, se señalan los responsables de cada una de ellas. De igual forma, se presentan los objetivos de cada iniciativa, sus proyectos, indicadores y meta.

\*Nota. Este documento no hace parte del seguimiento interno a iniciativas del Plan de Acción del Ministerio TIC y entidades del Sector, sino que comprende un instrumento informativo con el propósito de garantizar la transparencia a los grupos de interés de la entidad y sector.

**Objetivo:**

El documento de Plan de Acción se presenta con el objetivo de informar a los grupos de interés la forma como se desagregan los Planes Estratégicos sectorial e Institucional en lo correspondiente al avance del Plan de Acción 2024 segundo trimestre.

Se presentan las iniciativas que harán parte de las vigencias, los proyectos a cada una cuyo avance en gestión de actividades, indicadores y ejecución presupuestal nos dan luz de que el cumplimiento propuesto de la iniciativa va por buen camino, y que puede medirse su evolución a nivel unitario y porcentual comparando la programación inicial versus el porcentaje de avance a cierre de cada trimestre.

# COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA

Bases del Plan Nacional de Desarrollo

2022-2026



El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) Colombia potencia mundial de la vida concreta el inicio de una transición que debe desembocar en la paz total, que no es otra cosa que la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 está compuesto por cinco transformaciones: (a) ordenamiento del territorio alrededor del agua, (b) seguridad humana y justicia social, (c) derecho humano a la alimentación, (d) internacionalización, economía productiva para la vida y acción climática, y (e) convergencia regional.

Plan Nacional de Desarrollo 2023 -2026  
"Colombia potencia mundial de la vida"

El plan Estratégico se aterriza en  
**3 grandes líneas estratégicas**

Conectividad  
reducción de la  
brecha digital y la  
pobreza



Ecosistemas de  
Innovación



Educación Digital

## Implementación Decreto 612 de 2018 en el Plan de Acción 2024

Para el primer semestre de 2019 se integraron los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 612 de 2018, en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta la relación de planes con las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2024.

Plan Requerido por el Decreto 612	Iniciativa del Plan de Acción que lo incluye	Enlace Publicación
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	E2-D2-5000 - Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135922:Plan-institucional-de-archivos">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135922:Plan-institucional-de-archivos</a>
2. Plan Anual de Adquisiciones	E2-D2-6000 / Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Presupuesto/Plan-Anual-de-Adquisiciones/195007:Plan-Anual-de-Adquisiciones">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Presupuesto/Plan-Anual-de-Adquisiciones/195007:Plan-Anual-de-Adquisiciones</a>
3. Plan Anual de Vacantes	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano</a>
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano</a>
5. Plan Estratégico de Talento Humano	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano</a>
6. Plan Institucional de Capacitación	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano</a>
7. Plan de Incentivos Institucionales	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano</a>
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano</a>
9. Programa de Transparencia y Ética.	E2-D3-1000 - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Planes-de-Anticorrupcion/">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Planes-de-Anticorrupcion/</a>
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	E2-D2-1000 - Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Plan-Estrategico-TI/">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Plan-Estrategico-TI/</a>
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	E2-D5-3000- Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion</a>
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	E2-D5-3000- Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	<a href="https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion">https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion</a>

## Programa de Transparencia y Ética

El programa de Transparencia y Ética tiene como fin promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad.

Este programa contemplará, entre otras cosas :

- A. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público,
- B. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;
- C. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;
- D. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;
- E. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad;
- F. Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

Nota: Este programa de transparencia y ética reemplaza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la ley 2195 del 2022.

## Artículo 147 de la Ley 955 de 2019

A través de la iniciativa "Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos" de la Oficina de Tecnologías de la Información se incorpora en el Plan de Acción el proyecto "Evolucionar el Plan Estratégico de TI PETI", el cual desarrollará temas de transformación digital incorporando algunos componentes asociados a tecnologías emergentes.

# AVANCE INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T

A continuación, se presenta el plan de acción a nivel de iniciativas, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha

**Columna A "Bases PND - Transformación"** Se relaciona la transformación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial para la vida" a la cual aportan cada una de las iniciativas.

**Columna B "Catalizadores - Componentes del PND"** Se relacionan catalizadores y componentes de las bases del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial para la vida" a la cual aportan cada una de las iniciativas.

**Columna C "Enfoque"** Se da a conocer si es del componente Estratégico Misional o componente transversal de la Iniciativa en el Plan de Acción.

**Columna D "Líneas Estratégicas / Dimensión MIG":** Asociado a las líneas estratégicas del Sector TIC para el periodo de Gobierno 2022-2026 en lo relacionado al enfoque estratégico, y el enfoque transversal correspondiente a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión, a continuación se definen:

## 1. Enfoque Estratégico

1.1. **Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza :** Utilizar las distintas tecnologías disponibles para conectar a todos los colombianos con las oportunidades, reducir la Brecha Digital y recibir en nuestro país la era del 5G. Trabajar hombro a hombro con todo el sector para llegar con internet de calidad a las ciudades y a todos los rincones del país.

1.2. **Ecosistemas de Innovación:** Fomentar los ecosistemas de innovación como mecanismo para acelerar la transformación digital del sector público y del sector privado. Ser referentes latinoamericanos en el uso de la Inteligencia Artificial para superar problemáticas sociales del país.

1.3. **Educación Digital:** Formar habilidades digitales para promover la generación de nuevos empleos y la protección de los empleos actuales. Formar el talento que requiere nuestro país para impulsar la transformación digital. La tecnología será la herramienta para acompañar a rectores y docentes en la transformación de la educación. Llevar servicios y contenidos pedagógicos innovadores a los maestros, estudiantes y padres de familia. Este será un trabajo en equipo con todo el sector educativo.

## 2. Enfoque Transversal

2.1. Cultura.

2.2. Arquitectura Institucional

2.3. Relación con los Grupos de Interés

2.4. Seguimiento Análisis y Mejora

2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento

**Columna E "Código Iniciativa"** Corresponde a la identificación interna de las iniciativas de acuerdo al Enfoque (E1 o E2), la línea estratégica (L1 a L3) y un diferenciador numérico.

**Columna F "Iniciativa":** Se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2024, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC, como cabeza de sector.

**Columna G "Objetivo Iniciativa":** En este espacio se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

**Columna H "Política de Gestión y Desempeño":** en esta columna se permite relacionar de acuerdo con el decreto 1499 de 2017 la Política de gestión y desempeño institucional asociada a cada una de las iniciativas al Plan de Acción, a continuación se relacionan las políticas vigentes

1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Compras y Contratación Pública
4. Talento humano
5. Integridad
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
8. Servicio al ciudadano
9. Participación ciudadana en la gestión pública
10. Racionalización de trámites
11. Gobierno digital
12. Seguridad digital
13. Defensa jurídica
14. Mejora normativa
15. Gestión del conocimiento y la innovación
16. Gestión documental
17. Gestión de la información estadística
18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
19. Control interno



# AVANCE INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T

**Columna I "Meta de Desarrollo Sostenible Relacionado":** Corresponde a la meta asociada para cada Objetivo de Desarrollo Sostenible.

**Columna J "Programado Actividades 3T":** Dato porcentual que expresa el valor acumulado de actividades programadas con corte al tercer trimestre de la vigencia 2024.

**Columna K "Avance Actividades 3T":** Dato porcentual que expresa el valor acumulado del avance en actividades con corte tercer trimestre de la vigencia 2024.

**Columna L "Desviación actividades":** Comprende el porcentaje de desviación en el avance de actividades programadas. Se calcula restando el % de avance sobre %programado / % programado.

**Columna M "Programado Indicadores 3T":** Dato porcentual que expresa el valor acumulado de indicadores programadas con corte al tercer trimestre de la vigencia 2024.

**Columna N "Avance Indicadores 3T":** Dato porcentual que expresa el valor acumulado del avance en indicadores con corte al tercer trimestre de la vigencia 2024.

**Columna O "Desviación indicadores":** Comprende el porcentaje de desviación en el avance de indicadores programados. Se calcula restando el % de avance sobre %programado / % programado.

**Columna P "Observaciones":** Se relaciona en este campo los valores correspondientes al valor ejecutado por proyecto de inversión inversión asociado a la iniciativa.

**Columna Q "Proyecto de inversión":** Se indica el proyecto de inversión el cual financia la iniciativa.

**Columna R "Total Apropriación":** Se relaciona en este campo los valores correspondientes al valor apropiado por proyecto de inversión inversión asociado a la iniciativa

**Columna S "Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)":** Indica el valor ejecutado de la iniciativa en términos de las obligaciones acumuladas en el periodo comprendido entre el inicio del año fiscal y hasta la fecha de corte del informe.

**Columna T "Dependencia"** Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

**Columna U "Líder Iniciativa":** Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

\*Nota 1. Según la definición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "se entiende por obligación el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa" (Resolución 036 de 1998).

Nota 2. La gestión de actividades corresponde a todo el conjunto de acciones necesarias para obtener los resultados o productos propuestos en la iniciativa y que depende del área ejecutora.

\*Nota 2. Teniendo en cuenta la gestión de los proyectos de las iniciativas y la dinámica entre actividades, indicadores y ejecución presupuestal, se puede presentar los siguientes casos mas representativos los cuales serán explicados por el área responsable:

Caso 1. Cumplimiento total de actividades, cumplimiento total o mayor de indicadores y ejecución parcial presupuestal.

Caso 2. Cumplimiento total de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución parcial presupuestal.

Caso 3. Cumplimiento parcial de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución parcial presupuestal.

Caso 4. Cumplimiento parcial de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución total presupuestal.

Los colores que se encuentran en la hoja de iniciativas corresponden al nivel de rezago con el que cuenta la iniciativa:

Iniciativas en Color Amarillo: Desviación superior al 5% e inferior al 24%

Iniciativas en Color Rojo: Desviación superior al 25%



# ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2024 - TERCER TRIMESTRE



2.973.576,83 726.310,90

Basees PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión MIG	Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3T	Avance indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Apropiación	Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)	Dependencia	Líder Iniciativa
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-1000	Supervisión Inteligente	Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales bajo una supervisión inteligente basada en ciencias de datos.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	66,00%	66,00%	0,00%	58,00%	61,00%	5,17%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 5,17% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Este sobrecumplimiento se debe principalmente a la incorporación de verificaciones documentales no planeadas originalmente, como resultado de las alertas del GIT de Cartera por la no presentación de autenticación de operadores de los servicios de comunicaciones, televisión y postal.	Transformación del modelo de vigilancia, inspección y control del sector TIC	22.370,11	9.283,47	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguilar Delgado
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-2000	Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional	Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013.	01. Planeación Institucional.	8.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esfuerzos por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder).	73,00%	73,00%	0,00%	99,00%	98,00%	-1,01%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de los indicadores del 1% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Se presenta una desviación de indicadores y actividades del proyecto "Incentivos a la Oferta y Demanda" actualmente la DIRINFRA elaboró el oficio para la eliminación de este proyecto y sus metas del Plan Estratégico Sectorial y del Plan de Acción, el cual se encuentra en revisión	Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional	228.906,65	11.488,93	Dirección de Infraestructura	Denise Bibiana Acero Vargas
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-3000	Modificación de Accesos	Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles	01. Planeación Institucional.	8.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esfuerzos por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder).	27,00%	22,00%	-18,52%	24,00%	17,00%	-29,17%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de actividades del 18,52% y en indicadores del 29,17% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Se presenta una desviación de indicadores y actividades del proyecto "Incentivos a la Oferta y Demanda" actualmente la DIRINFRA elaboró el oficio para la eliminación de este proyecto y sus metas del Plan Estratégico Sectorial y del Plan de Acción, el cual se encuentra en revisión	Desarrollo Modificación Acceso a Internet Nacional	654.532,11	27.136,03	Dirección de Infraestructura	Denise Bibiana Acero Vargas
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-4000	Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	01. Planeación Institucional.	8.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esfuerzos por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder).	40,00%	37,00%	-7,50%	48,00%	38,00%	-20,83%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de actividades del 7,50% y en indicadores del 20,83% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Se presenta una desviación de indicadores y actividades del proyecto "Incentivos a la Oferta y Demanda" actualmente la DIRINFRA elaboró el oficio para la eliminación de este proyecto y sus metas del Plan Estratégico Sectorial y del Plan de Acción, el cual se encuentra en revisión	Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional	632.868,88	29.535,45	Dirección de Infraestructura	Denise Bibiana Acero Vargas
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-5000	Gestión integral de espectro para el incremento del bienestar social	Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la asignación internacional, la atribución, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y control de este recurso; así como también ejecutar programas de investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico para la apropiación por parte de los grupos de valor y países interesados para contribuir con el desarrollo de las comunicaciones, la maximización del bienestar y la calidad de vida de los colombianos.	01. Planeación Institucional.	"ODS 4: Educación de calidad "ODS 8: Trabajo decente y desarrollo económico" "ODS 9: Industria, innovación e infraestructura" "ODS 10: Reducción de las desigualdades" "ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles" "ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas" "ODS 17: Alianza para lograr los objetivos	67,00%	67,00%	0,00%	85,00%	85,00%	0,00%	Conforme lo programado	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Agencia Nacional del Espectro - ANE	Juan Sebastián Henao (E.)
Seguridad Humana y Justicia Social	Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-6000	Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector	Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y servicios postales	01. Planeación Institucional.	No Aplica	65,00%	65,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	Conforme lo programado	Transformación del modelo de vigilancia, inspección y control del sector TIC	100,55	67,38	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguilar Delgado
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-7000	Fortalecimiento del sector TIC y Postal	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada.	01. Planeación Institucional.	8.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esfuerzos por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder).	54,00%	42,00%	-22,22%	38,00%	37,00%	-2,63%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de actividades del 22,22% y en indicadores del 2,63%, esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> "Teniendo en cuenta el reporte realizado el 27sep2024, no se evidencia retraso de actividades e indicadores relacionados al proyecto "01. Actualización Normativa" al igual que para el proyecto "02. Fortalecimiento del sector postal". "En relación al proyecto "03. Fortalecimiento de Industria de Telecomunicaciones (CONPES 3863-10)", se presentó un retraso en la actividad "3.08 Analizar las condiciones del mercado de tv abierta que permita establecer la viabilidad para su apertura a nivel local", teniendo en cuenta que para la fecha de reporte (27sep2024) no había surtido trámite la contratación del externo que llevará a cabo dicho análisis, no obstante, el proceso de contratación fue firmado el 21oct2024 bajo número 1959-2024. Por otro lado, las actividades contractuales relacionadas a la actividad "3.09 Estrategia para el Desarrollo de los Servicios Satelitales en Colombia" presentan retraso dado que el estudio de la estrategia se hará con la Unión Europea y por tanto no se requiere proceso con contratación.	Fortalecimiento de Políticas Sectoriales para el Desarrollo de la Industria de Comunicaciones Nacional	20.314,44	7.317,15	Dirección de Industria de Comunicaciones	Manuel Eduardo Osorio Lozano
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-8000	Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión.	Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados.	01. Planeación Institucional.	No aplica	72,00%	72,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	Conforme lo programado	Transformación del modelo de vigilancia, inspección y control del sector TIC	320,74	186,06	GIT Especializado de Apelaciones	Angélica María Bermúdez Aguilar
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente.	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-1000	Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital	Incrementar el nivel de Transformación Digital del Estado a través de planes, programas y proyectos que impulsen la Política de Gobierno Digital	01. Planeación Institucional.	ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos	75,00%	74,00%	-1,33%	53,00%	87,00%	64,15%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de actividades del 1,33%, y un (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 64,15% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> El sobrecumplimiento, mayoritariamente de los indicadores asociados al proyecto 1. PotenciA- Gobierno Inteligente - Ciudades y Territorios Inteligentes, obedece en gran medida trabajo mancomunado de los equipos de la DGD para generar interés y expectativa tanto por parte de las entidades como de los servidores públicos, quienes han sido receptivos y participado masivamente en espacios de formación, acompañamientos, espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias digitales, entre otros. Por otra parte el rezago de las actividades se debe al atraso en la suscripción de procesos contractuales, generando el incumplimiento de las fechas inicialmente establecidas.	Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las Entidades del Estado para la Transformación Digital	206.611,19	26.700,11	Dirección de Gobierno Digital	William Fernando Oviedo Camargo
Convergencia Regional	Aprovechamiento de la ciudad construida, participativo e inuyente, para el fortalecimiento de los vínculos institucionales.	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-10000	Fortalecimiento del Operador Postal Oficial	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.	01. Planeación Institucional.	8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles	82,00%	82,00%	0,00%	30,00%	30,00%	0,00%	Conforme lo programado	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Servicios Postales Nacionales - SPN	Juan Alberto García Estrada



# ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2024 - TERCER TRIMESTRE



2.973.576,83 726.310,90

Base PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión MIG	Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3T	Avance indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Aprobación	Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)	Dependencia	Líder Iniciativa
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-11000	Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional.	Implementar contenidos multipaltforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	01. Planeación Institucional.	Industria, Innovación e Infraestructura	67,00%	67,00%	0,00%	58,00%	61,00%	5,17%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 5,17% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> e presenta sobrecumplimiento por los indicadores 2.1 y 2.2 donde se han logrado realizar anticipadamente algunas actividades de formación para la industria audiovisual, de esta manera se ha logrado impactar más agentes de la industria por encima de los programados. De igual forma los indicadores 4.2 y 4.3 presentan sobrecumplimiento. El primero se debe a que más los estimulos entregados por las convocatorias; estos datos solo se conocen hasta la finalización del proceso. El segundo indicador se debe a que los operadores regionales venían cumpliendo con anticipación con la producción y coproducción de algunos contenidos que están fortaleciendo sus parrillas de programación.	Fortalecimiento del Modelo Convergente de La Televisión Pública Regional y Nacional	53.523,80	31.467,73	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	María Cecilia Londoño
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-12000	Apoyo a operadores públicos del servicio de Televisión a nivel nacional-RTVC	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	67,00%	67,00%	0,00%	44,00%	44,00%	0,00%	Conforme lo programado	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Holman Morris
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-13000	Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay.	Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	67,00%	67,00%	0,00%	61,00%	60,00%	-1,64%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de indicadores del 1,64% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> El retraso presentado en la iniciativa al cierre del trimestre obedece principalmente a que en el transcurso de dicho periodo se completaron los equipos que generan la publicación de contenidos en plataforma RTVCPlay. Contando de esta forma con el equipo óptimo para el IV trimestre, se dará cumplimiento a la meta establecida para la vigencia 2024.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Radio y Televisión de Colombia -RTVC	Holman Morris
Convergencia Regional	Catalizador: Desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología Componente: Gobierno Digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-2000	Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital	Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital	01. Planeación Institucional.	No Aplica	71,00%	71,00%	0,00%	32,00%	32,00%	0,00%	Conforme lo programado	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Agencia Nacional Digital - AND	Fidel Antonio Torres Moya
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-3000	Capacidades para la resiliencia en Seguridad Digital	Incrementar el conocimiento en materia de gestión de incidentes de Seguridad Digital en el país.	01. Planeación Institucional.	Industria innovación e infraestructura	59,00%	51,00%	-13,56%	44,00%	44,00%	0,00%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de actividades del 13,56%, esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> El retraso en el cumplimiento de actividades se debió a que el proceso del SOC que soportaba las actividades de la iniciativa, debido a que el proceso FTIC-SIPM-004-2024 mediante el cual se iba a contratar el SOC se fue deslizando, se genera la necesidad de reestructurar el proyecto de implementación del SOC conlleva a la creación de nuevas actividades con el fin de que se soporten y anticiopen las actividades y habilidades del COLCERT y CSIRT Gobierno frente a la gestión de respuestas a incidentes cibernéticos del país y el análisis de vulnerabilidades, mediante las cuales se mantienen los objetivos previstos en el área de operar con herramientas especializadas que aplican y garantizan una detección oportuna las posibles vulnerabilidades, y apoyen la gestión de incidentes de seguridad del país.	Fortalecimiento de las Capacidades de Prevención, Detección y Recuperación de Incidentes de Seguridad Digital de los Ciudadanos, del Sector Público y del Sector Privado. Nacional	18.475,01	509,14	GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Andrés Daz Molina (E.)
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-4000	Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano	Apoyar en la implementación del marco de gobernanza en materia de seguridad digital en Colombia	01. Planeación Institucional.	Industria Innovación e infraestructura	52,00%	52,00%	0,00%	20,00%	20,00%	0,00%	Conforme lo programado	Fortalecimiento de las Capacidades de Prevención, Detección y Recuperación de Incidentes de Seguridad Digital de los Ciudadanos, del Sector Público y del Sector Privado. Nacional	1.024,99	205,00	GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Andrés Daz Molina (E.)
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-5000	Fortalecimiento de la radio pública nacional	Fortalecer la radio pública, a través del despliegue de nueva infraestructura de estaciones y estudios de la red de la radio pública nacional operada por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mito-Líder)	68,00%	68,00%	0,00%	23,00%	21,00%	-8,70%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de indicadores del 8,70% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> La iniciativa presentaba un leve retraso debido a situaciones administrativas tanto en RTVC como en el MINTIC, los cuales fueron superados el día 16 de septiembre cuando se realizó el desembolso de los recursos a RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S.	Fortalecimiento de la Radio Pública en el Territorio Nacional	8.119,33	6.119,33	Dirección de Industria de Comunicaciones	Manuel Eduardo Osorio Lozano
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-6000	Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional	Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio de televisión	01. Planeación Institucional.	Industria, Innovación e Infraestructura	68,00%	68,00%	0,00%	82,00%	83,00%	1,22%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 1,22% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Se presenta sobrecumplimiento en el indicador 2.3 Horas de contenido al aire para la construcción de pac, debido a que el operador nacional de televisión RTVC ha desmolado anticipadamente algunos contenidos con respecto a lo programado.	Fortalecimiento Integral de los Operadores Públicos del Servicio de Televisión Nacional	397.270,07	385.416,44	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	María Cecilia Londoño
Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	Catalizador: De una economía extractivista a una sostenible y productiva; Política de Rendición de cuentas, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible Componente: Impulso a la industria de las tecnologías de la información (TI)	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-7000	Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva	Fortalecer la Industria Digital Nacional durante el cuatrienio, para que responda a las demandas de adopción de tecnologías digitales por parte de los sectores productivos consolidando a Colombia como un país desampliado de productos y servicios digitales.	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra	46,00%	40,00%	-13,04%	24,00%	21,00%	-12,50%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de actividades del 13,04% y en indicadores del 12,50% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> En los meses de julio y agosto se generó un retraso en el cumplimiento de la programación de actividades e indicadores en los proyectos: 1. Conecta Barranquilla. El alado no firmó el convenio. 2. Integración Regional por dificultades en el proceso precontractual y contractual. 3. Conecta Cartagena por dificultades en el desarrollo las jornadas de capacitación debido a temas de orden público. Para subsanar dichos retrasos fue asignado a Camé MIG la eliminación del proyecto y considerando que desde mediados de octubre habilitaron el registro de solicitud de cambio en ASPA, en este momento estas las solicitudes de cambio fueron registradas y se encuentran en trámite.	*Fortalecimiento de la Industria TI Fortalecimiento de la Economía Digital Nacional	80.781,00	20.411,52	Dirección de Economía Digital	María Lucía Flores Jiménez



# ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2024 - TERCER TRIMESTRE



2.973.576,83 726.310,90

Bases PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión MIG	Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3T	Avance indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Aprobación	Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)	Dependencia	Líder Iniciativa
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-8000	Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública	Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	67,00%	67,00%	0,00%	56,00%	59,00%	5,38%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 5,38% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> El sobrecumplimiento que se visualiza al cierre del III trimestre obedeció a la generación de contenidos adicionales de Salud Colombia que se reportaron en el I trimestre de la vigencia y un contenido adicional en el III trimestre.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Holman Morris
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-9000	Fortalecimiento de la programación de la radio pública	Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Lider)	67,00%	67,00%	0,00%	49,00%	47,00%	-4,08%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de indicadores del 4,08% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> El rezago presentado en la iniciativa al cierre del III trimestre obedeció principalmente a que en el transcurso de dicho periodo se completaron los equipos que generan nuevos contenidos de radio producidos o emitidos así como contenidos digitales y estudios descentralizados. Contando de esta forma con el equipo idóneo para el IV trimestre, se dará cumplimiento a la meta establecida para la vigencia 2024.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Holman Morris
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-L3-1000	Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE)	Realizar el Traslado de recursos y seguimiento a la ejecución financiera destinada a la actividad para el desarrollo nacional de Computadores para Educar CPE (Resolución de Transferencia).	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Lider)	66,00%	66,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Conforme lo programado	Apoyo financiero para el programa computadores para educar	140.000,00	0,00	Dirección de Infraestructura	Denise Bibiana Acero Vargas
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-L3-2000	Facilitar el acceso a uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional Computadores para Educar	Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional y recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.	60,00%	60,00%	0,00%	26,00%	24,00%	-7,69%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de indicadores del 7,69%, esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Al corte, se han presentado atrasos en las indicaciones de entrega de terminales de cómputo y laboratorios y en la realización de eventos de socialización de experiencias. Se presentaron rezagos en los procesos de contratación que afectan la ejecución de metas; en los planes establecidos, ahora, dichas contrataciones han surtido, se han adquirido los equipos para la entrega a instituciones educativas y se están realizando eventos de socialización.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Computadores para Educar - CPE	Felipe Antonio Olaya Arias
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-L3-3000	Apropiación TIC para el Cambio	Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias incluyentes y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un mayor nivel de uso de la tecnología.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 4.4. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres	67,00%	63,00%	-5,97%	31,00%	25,00%	-19,35%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de actividades del 5,97% y en indicadores del 19,35% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> La convocatoria de Smartfests tuvo una respuesta mayor a lo estimado inicialmente, cifra que en principio se estimó teniendo en cuenta el resultado de la vigencia anterior y que los recursos asignados fueron similares a lo apropiado para 2024. En cuanto al programa CiberPaz Formaciones, se informa que esta iniciativa sufrió un ajuste presupuestal con base en una redistribución requerida según las necesidades de la Dirección de Apropiación de TIC, teniendo en cuenta las indicaciones de la alta dirección. Esto derivó en modificaciones a nivel de planeación y a replantear el proceso precontractual.	Servicio de Asistencia, Capacitación y Apoyo para el Uso y Apropiación de las TIC, con Enfoque Diferencial y en Beneficio de la Comunidad para Participar en la Economía Digital Nacional	32.972,07	15.201,55	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Yenni Carina Murcia Yela
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-L3-4000	Internet Seguro y Responsable	Fomentar el desarrollo de nuevas ciudadanía digital promoviendo el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), impulsando así la adopción progresiva y efectiva de herramientas digitales para el crecimiento y la evolución en diversos sectores.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.	76,00%	76,00%	0,00%	56,00%	41,00%	-26,79%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de indicadores del 26,79% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> El proceso para la implementación requirió varias etapas, la primera etapa de planeación en la cual se crearon las estrategias de divulgación, entre las que se requirió contendor y la contratación del personal necesario para la puesta en marcha del proceso de sensibilización, el cual finalizó oportunamente en el mes de junio. Una vez se contó con el equipo proyectado, se inició el proceso de acercamiento con entidades e instituciones educativas que permitiera realizar los acercamientos para llegar con los equipos a las instituciones a nivel nacional, este proceso por su complejidad y teniendo en cuenta que se requiere de la voluntad de terceros que permitan el ingreso a las instituciones y brinden los espacios, se inició el proceso de forma progresiva desde el mes de junio llegando a 15 de octubre de un cumplimiento de 50% aproximadamente, no obstante los resultados se ha previsto que en esta última etapa del proceso y gracias al fortalecimiento de los equipos y la aceptación que el programa ha tenido y las puertas que se han abierto en mega colegios e instituciones como el Icofes, se proyecta que a 31 de diciembre se logre la meta propuesta.	Servicio de Asistencia, Capacitación y Apoyo para el Uso y Apropiación de las TIC, con Enfoque Diferencial y en Beneficio de la Comunidad para Participar en la Economía Digital Nacional	12.624,70	7.106,32	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Yenni Carina Murcia Yela
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	E1-L3-5000	Desarrollo de habilidades digitales para la vida	Aportar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el cuatrienio, a través de la transformación digital y la formación de colombianos en habilidades TI para lograr el cambio que el país necesita.	01. Planeación Institucional.	4.4. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 4.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos.	78,00%	74,00%	-5,13%	36,00%	24,00%	-33,33%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de actividades del 5,13% y en indicadores del 33,33% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Se generó un rezago en el cumplimiento de la programación de actividades e indicadores en los proyectos: 1. Talento TECH por dificultades en los desembolsos de las Vigencias Futuras, dado que los adelantos no contaron con los requisitos de legalización en tiempo. 2. ServTEC dada la necesidad de ampliación de convocatoria y actualización de los diseños curriculares en necesario la reprogramación de los indicadores. Para subsanar dichos rezagos considerando que desde mediados de octubre habilitaron el registro de solicitud de cambio en ASPA, en este momento estas solicitudes de cambio fueron registradas y se encuentran en trámite.	*Fortalecimiento de la Industria TI *Fortalecimiento de la Economía Digital Nacional	260.000,00	46.188,13	Dirección de Economía Digital	Maria Lucía Florez Jimenez
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.1 Cultura	E2-01-1000	Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio para las Tecnologías, Información y las Comunicaciones en el marco del ciclo de vida del servidor público.	04. Talento Humano. 06. Integridad	No Aplica	78,00%	78,00%	0,00%	77,00%	77,00%	0,00%	Conforme lo programado	Modernización de la Gestión Institucional del Ministerio TIC Bogotá	1.797,50	931,34	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Cesar Giovanni Artundagua Higuera
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-02-1000	Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	Definir e implementar una arquitectura tecnológica que permita optimizar, disponer y mantener los servicios de tecnologías que apoyan la operación del ministerio, apropiando modelos y tecnologías de nueva generación dentro de las vigencias de 2023 a 2026	01 Planeación Institucional 11.Gobierno digital 12. Seguridad digital	No Aplica	52,00%	52,00%	0,00%	44,00%	44,00%	0,00%	Conforme lo programado	Fortalecimiento del Portafolio de Servicios de Tecnologías de Información para la Transformación Digital	59.071,21	22.517,41	Oficina de Tecnologías de la Información	Andrés Díaz Molina
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	Código iniciativa	Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	Fortalecer el seguimiento de los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en el marco de la integridad y pertinencia requerida	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	75,00%	75,00%	0,00%	75,00%	75,00%	0,00%	Conforme lo programado	Modernización de la Gestión Institucional del Ministerio TIC Bogotá	825,68	547,29	Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	Gina del Rosario Nuñez



# ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2024 - TERCER TRIMESTRE



2.973.576,83 726.310,90

Basees PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión MIG	Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3T	Avance indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Aprobación	Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)	Dependencia	Lider Iniciativa
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-02-3000	Gestión adecuada de los recursos financieros Ministerio de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	60,00%	60,00%	0,00%	60,00%	60,00%	0,00%	Conforme lo programado	No Aplica	0,00	N/A	Subdirección Financiera	Flor Angella Castro
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-02-4000	Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	59,00%	59,00%	0,00%	59,00%	59,00%	0,00%	Conforme lo programado	Modernización de la Gestión Institucional del Ministerio TIC Bogotá	2.671,40	1.716,32	Subdirección Financiera	Flor Angella Castro
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-02-5000	Fortalecimiento de la Gestión Documental en MnTIC	Generar estrategias para consolidar la gestión documental con fines de conservación y preservación de los documentos producidos en el MnTIC.	16. Gestión documental	No Aplica	47,00%	47,00%	0,00%	44,00%	44,00%	0,00%	Conforme lo programado	Conservación de la Información Histórica del Sector TIC Bogotá	19.387,31	9.546,50	Subdirección Administrativa	Shehe Muñoz Orozco
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	E2-02-6000	Gestión Contractual del MnTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	Brindar a la entidad un soporte para los diferentes trámites en etapas del proceso de contratación	03. Política de Compras y Contratación Pública	No Aplica	72,00%	72,00%	0,00%	73,00%	73,00%	0,00%	Conforme lo programado	Modernización de la Gestión Institucional del Ministerio TIC Bogotá	4.348,39	2.632,32	Subdirección de Gestión Contractual	Sergio Alexán Forero Reyes
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-03-1000	Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la institucionalidad y permitan la lucha contra la corrupción	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	No Aplica	73,00%	73,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	Conforme lo programado	Modernización de la Gestión Institucional del Ministerio TIC Bogotá	413,49	166,55	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-03-2000	Estrategia de divulgación y comunicaciones del MnTIC	Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre sus planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	No Aplica	58,00%	58,00%	0,00%	59,00%	63,00%	6,79%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 6,79% conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> El sobre cumplimiento obedece al incremento en la cifra reportada sobre las interacciones sociales, la cual obedece obedece a la fluctuación de las métricas de acuerdo con las estrategias digitales que corresponden a la implementación del plan de medios en diferentes plataformas de redes sociales. Adicionalmente, de acuerdo con todas las actividades externas de la oferta institucional, en especial en región, se evidenció un incremento en la elaboración y publicación de contenidos que dan cuenta de dichas actividades de promoción, difusión y socialización, por lo que a mayor número de eventos/actividades mayores contenidos generados.	Fortalecimiento de las estrategias de comunicación que incentiven el uso y apropiación de las TIC a lo largo del territorio Nacional	17.766,64	13.319,10	Oficina Asesora de Prensa	Alejandro Guzman Gil
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-03-3000	Fortalecimiento en la gestión internacional, según las necesidades que tengan de MnTIC	Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC	16. Gestión del conocimiento y la innovación.	No Aplica	74,00%	74,00%	0,00%	63,00%	63,00%	0,00%	Conforme lo programado	Modernización de la Gestión Institucional del Ministerio TIC Bogotá	1.365,76	792,90	Oficina Internacional	Valentín Sierra Atlas
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-03-4000	Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional	Fortalecer a través de asistencia técnica, socializaciones, mesas de trabajo y atenciones en temas TIC, a los grupos de interés, para disminuir la brecha digital regional	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	65,00%	50,00%	-23,08%	44,00%	52,00%	18,18%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de las actividades del 23,08% y un (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 18,18% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> La desviación del 23,08% obedece principalmente al retraso de las actividades programadas para la ejecución del Proyecto Digital (A. Educomunicación para la Paz que a su vez responden a aplazamientos en la definición de aliados estratégicos y detalles del proceso contractual como recepción de ofertas para la elaboración de análisis del mercado, estudios previos y estudios del sector. Ahora, con relación al sobrecumplimiento en un 18,18% en el avance de los indicadores, la explicación está dada principalmente por la mayor contratación de Enlaces y Apoyos Regionales que tienen como objeto fortalecer el relacionamiento y presencia del MnTIC en el territorio, como apoyo transversal a las diferentes áreas de la Entidad y el Sector, con el propósito de promover el uso y apropiación de las TIC, para fomentar la gestión de proyectos, planes, programas y políticas orientados a la ampliación del acceso a la oferta institucional del sector TIC, así como para apoyar la organización, seguimiento y acompañamiento administrativo a los diferentes procesos, proyectos, planes, compromisos, programas y políticas en región con el fin de fortalecer las capacidades regionales en desarrollo de la política pública TIC orientada a la ampliación del acceso a la oferta institucional en el sector TIC. Estos profesionales en región ejecutan las socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estadísticos del sector.	Ampliación del Acceso a la Oferta Institucional del Sector TIC para los Grupos de Interés y Entidades Territoriales a Nivel Nacional	26.445,95	3.240,83	Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Juanita Espeleta Norera
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-03-5000	Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	Promover la articulación y desarrollo de acciones institucionales que fomenten el uso y la apropiación de las TIC en grupos de especial protección tales como comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	64,00%	53,00%	-17,19%	63,00%	45,00%	-15,09%	Presenta una desviación (incumplimiento) en el avance de las actividades del 17,19% y en indicadores del 15,09% esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Los reportes de avances de la iniciativa se realizan mes a mes, por lo tanto, el avance reportado para este trimestre no contiene la información de las acciones adelantadas durante el mes de septiembre toda vez que esta se reportaron en el mes de octubre, así las cosas, el 11 de octubre (fecha en la que se reportó la información del mes anterior) se llegó a un sobrecumplimiento del 111,41%. Para caso, el sobrecumplimiento de debe a la alta participación del Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social en los diferentes espacios de concertación y/o reuniones de Gobierno e Interinstitucionales en la cual se de acuerdan y/o se da seguimiento a diferentes compromisos adquiridos por la entidad con los grupos de valor (proyectos 1 y 3).	Ampliación del Acceso a la Oferta Institucional del Sector TIC para los Grupos de Interés y Entidades Territoriales a Nivel Nacional Apoyo para el Fomento de Iniciativas TIC que Impulsen la Implementación de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas con la MPC	23.207,82	15.434,86	GIF de Consenso Social	Josef Heibron López



# ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2024 - TERCER TRIMESTRE



Bases PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión MIG	Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3T	Avance indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de inversión	2.973.578,83		726.310,90		Dependencia	Líder Iniciativa
																	Total Aprobación	Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)				
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-03-6000	Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único TIC	Definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos y Propender por la unidad de criterio jurídico del Ministerio/Fondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente.	13. Defensa jurídica. 17. Mejora Normativa.	No Aplica	72,00%	72,00%	0,00%	72,00%	72,00%	0,00%	Conforme lo programado	Modernización de la Gestión Institucional del Ministerio TIC Bogotá	6.457,99	3.457,97			Dirección Jurídica	Lucas Leonardo Quevedo Barrero
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-03-7000	Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés	Realizar la gestión de la relación con los grupos de interés del Ministerio TIC, mediante el diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al ciudadano, la atención de sus requerimientos y la complementación de los cuatro ámbitos de la Estrategia de Responsabilidad Social Institucional - RSI, con el propósito de contribuir a la generación de valor público en el MinTIC	5. Integridad 09. Servicio al ciudadano 09. Participación ciudadana en la gestión pública.	No Aplica	51,00%	51,00%	0,00%	8,00%	8,00%	0,00%	Conforme lo programado	Consolidación del Valor Compartido en el MinTIC Bogotá	12.262,92	8.005,85			Subdirección Administrativa	Sehe Munoz Orozco
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.4 Seguimiento Análisis y Mejora	E2-04-1000	Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad	Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales	19. Control Interno.	No Aplica	69,00%	74,00%	7,25%	80,00%	80,00%	0,00%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de las actividades del 7,25%, esto conforme lo planeado. <b>Justificación:</b> Se dio inicio a la Auditoría Interna de Gestión a los Estados Financieros 2024 a mediados de agosto (se encontraba programado su inicio a partir de septiembre) y se han realizado 8 de los 9 informes de evaluación programados en el PAAI 2024, situaciones que representan avance con respecto a lo planeado.	Modernización de la Gestión Institucional del Ministerio TIC Bogotá	963,17	626,85			Oficina de Control Interno	Jose Ignacio Leon Florez
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-05-1000	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional	01. Planeación institucional. 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 07. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 10. Racionalización de trámites 11. Gobierno digital 12. Seguridad Digital.	No Aplica	70,00%	70,00%	0,00%	54,00%	54,00%	0,00%	Conforme lo programado	Modernización de la Gestión Institucional del Ministerio TIC Bogotá	8.215,19	4.103,77			Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-05-2000	Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de estudios del sector TIC	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 17. Gestión de la información estadística	No Aplica	55,00%	55,00%	0,00%	49,00%	48,00%	0,00%	Conforme lo programado	Generación de Información Estadística del Sector TIC Nacional	14.971,75	14.520,11			Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-05-3000	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confiabilidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información que circula en el mapa de operación por procesos de la entidad.	07. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 11. Gobierno digital 12. Seguridad Digital. 15. Gestión del conocimiento y la innovación.	No Aplica	61,00%	61,00%	0,00%	49,00%	49,00%	0,00%	Conforme lo programado	Modernización de la Gestión Institucional del Ministerio TIC Bogotá	2.391,01	401,20			GIT de Seguridad y Privacidad de la Información	Angela Janeth Cortes Hernandez

\*Observaciones: La iniciativa "E2-02-2000 - Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC" está en proceso de ajuste de su apropiación y distribución de recursos entre sus proyectos, motivo por el cual se visualiza sobrecapexión.



# AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



A continuación se presenta el reporte de avance del Plan de Acción a nivel de proyectos e indicadores, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha.

**Columna A "Líneas Estratégicas / Dimensión MIG":** Asociado a las líneas estratégicas del Sector TIC para el periodo de Gobierno 2022-2026 en lo relacionado al enfoque estratégico, y el enfoque transversal correspondiente a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión.

**Columna B "Iniciativa":** Se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2024, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC, como cabeza de sector.

**Columna C "Objetivo Iniciativa":** En esta columna se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

**Columna D "Proyecto":** En esta columna se presentan los proyectos incluidos dentro de las iniciativas del Plan de Acción, un proyecto se define como un conjunto de acciones y recursos orientados al cumplimiento de unos determinados propósitos.

**Columna E "Apropiación Proyecto":** Se relaciona en este campo los datos correspondientes al valor apropiado para cada proyecto perteneciente a una iniciativa del Plan de Acción.

**Columna F "Obligaciones Proyecto":** Indica el valor ejecutado del proyecto del Plan de Acción, en términos de las obligaciones acumuladas en el periodo comprendido entre el inicio del año fiscal y hasta la fecha de corte del informe.

**Columna G "% Ejecución Proyecto PA":** Corresponde al cálculo (Obligaciones Proyecto / Apropiación Proyecto), el cual refleja el porcentaje de ejecución presupuestal del mismo.

**Columna H "Indicador":** En esta columna se relaciona el conjunto de productos que tiene el proyecto a su vez contiene la unidad de medida, ya sea numérica o porcentual.

**Columna I "Meta":** Corresponde al alcance del indicador expresada en un dato cuantitativo.

**Columna J "Programado 3T (Unidades)":** Expresa el flujo en las unidades programadas del indicador para el tercer trimestre de la vigencia correspondiente a 2024.

**Columna K "Programado 3T (Porcentaje)":** Expresa el flujo en porcentaje del indicador para el tercer trimestre de la vigencia correspondiente a 2024.

**Columna L "Avance Acumulado 3T (Unidades)":** Expresa el flujo en el avance de unidades del indicador para la vigencia correspondiente a 2024.

**Columna M "Avance Acumulado 3T (Porcentaje)":** Expresa el flujo en el avance en porcentaje del indicador para la vigencia correspondiente a 2024.

**Columna N "Rezago Acumulado Indicadores":** Variación porcentual entre la programación y el avance acumulado para la vigencia correspondiente 2024.

**Columna O "Dependencia responsable":** Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

**Columna P "Líder Iniciativa":** Corresponde a la persona responsable de la iniciativa.

## Siglas y Abreviaturas

CNP ##: Indicador asociado con acciones contempladas en los documentos Conpes.

**Nota.** Se entiende como indicadores el instrumento para la medición de los productos, bienes y servicios obtenidos así como para medir la gestión realizada a través de unas metas establecidas cuantitativamente y se expresa a nivel numérico y porcentual.



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-1000 - Supervisión Inteligente	Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales bajo una supervisión inteligente basada en ciencias de datos.	1. Verificaciones a los operadores de servicios de Telecomunicaciones y Postales	10.220,31	3.194,48	31,26%	1.1. Realizar las verificaciones, bajo el enfoque de riesgo a los PRST y Operadores Postales, conforme a la planeación establecida.	7068	5125	73%	5733	81%	-11%	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguiar Delgado
			2. Gestionar las Actuaciones Administrativas	4.264,03	2.220,59	52,08%	2.1. Realizar los trámites que impactan la gestión de las actuaciones administrativas.	4547	785	17%	1331	29%	-41%		
			3. Proyectos de fortalecimiento de supervisión inteligente	7.685,78	3.868,40	50,33%	3.1 Mejora, desarrollo y/o actualización de herramientas tecnológicas para la verificación y control del cumplimiento de obligaciones a cargo de los PRST.	3	0	0%	0	0%	0%		
							3.2 Estudio previo radicado	2	0	0%	2	100%	-100%		
							3.3 Estudio previo aprobado	2	0	0%	2	100%	-100%		
3.4 Contrato firmado	2	2	100%	2	100%	0%									
4. Estrategias y acciones que fomenten una cultura de la legalidad y cumplimiento de las obligaciones	199,99	0,00	0,00%	4.1. Desarrollar Acciones de Promoción y Prevención	228	75	33%	107	47%	-30%					
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-2000 - Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional	Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013.	1. [CNP3805] Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad	11.323,92	6.617,04	58,43%	1.1 Municipios/Áreas no municipalizadas (AMN) en operación (PMI)	47	4	9%	36	77%	-89%	Dirección de Infraestructura	Denise Bibiana Acero Vargas
							1.2 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	1	0	0%	1	100%	-100%		
							1.3 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría	1	0	0%	0	0%	0%		
			2. [CNP 3805 y 3797] Proyecto Nacional Fibra Óptica	2.334,64	1.151,25	49,31%	2.1. Municipios en Operación Proyecto Fibra Óptica (PMI)	788	0	0%	788	100%	-100%		
							2.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	1	0	46%	1	100%	-54%		
							2.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados interventoría	1	0	0%	0	0%	0%		
			3. Conectividad para cambiar Vidas	215.248,09	3.730,64	1,73%	3.1. Municipios beneficiados	140	0	0%	140	100%	-100%		
							3.2. GA Estudio previo radicado	1	0	0%	1	100%	-100%		
							3.3. GA Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.4. GA Contrato Firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
1. Conectividad para cambiar vidas	28.248,62	591,66	2,09%	1.1. Instalación y operación accesos en hogares reportados - Proyecto Conectividad para cambiar vidas	231187	0	0%	0	0%	0%					
				1.2. GA Estudio previo radicado	1	0	0%	1	100%	-100%					
				1.3. GA Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%					
				1.4. GA Contrato Firmado	1	1	100%	1	100%	0%					
				2.1. Mantener en operación accesos en hogares reportados IDF2	54726	0	0%	54726	100%	-100%					
				3.1 GA Estudio previo radicado	1	0	0%	0	0%	0%					
				3.2 GA Estudio previo aprobado	1	1	100%	0	0%	100%					
				3.3 GA Contrato Firmado	1	1	100%	0	0%	100%					
				3. Incentivos a la Oferta y Demanda	143.624,63	0,00	0,00%	3.4 Instalación y operación accesos en hogares reportados - Incentivos a la Oferta y Demanda	201392	0	0%	0	0%	0%	



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa				
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-3000 - Masificación de Accesos	Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles	4. Líneas de Fomento 2.0	31.212,54	870,71	2,79%	4.1. Instalación y operación accesos en hogares reportados - Financiación adicional Líneas de fomento a pequeños ISP	272000	0	0%	0	0%	0%	Dirección de Infraestructura	Dirección de Infraestructura				
							4.2. GA Estudio previo radicado	1	0	0%	1	100%	-100%						
							4.3. GA Estudio previo aprobado	1	0	0%	1	100%	-100%						
							4.4. GA Contrato Firmado	1	1	100%	1	100%	0%						
			5. Proyecto Líneas de Fomento	25.323,30	472,63	1,87%	5.1. Instalación y operación accesos en hogares reportados - Líneas de Fomento	21417	6425	30%	0	0%	30%						
							5.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	0	0%	100	100%	-100%						
							5.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%						
							5.4 Documentos de Planeación	3	0	0%	3	100%	-100%						
			6. Proyectos de Conectividad con Entes Territoriales	178.054,46	11.011,58	6,18%	6.1 GA Estudio previo radicado	1	0	0%	1	100%	-100%						
							6.2 GA Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%						
							6.3 GA Contrato Firmado	1	1	100%	1	100%	0%						
			7. Comunidades de Conectividad	241.850,24	10.573,84	4,37%	7.1 GA Estudio previo radicado	1	0	0%	1	100%	-100%						
							7.2 GA Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%						
							7.3 GA Contrato Firmado	1	1	100%	1	100%	0%						
							7.4 Instalación y operación accesos en hogares reportados	1000	0	0%	0	0%	0%						
			8. Plan de Conectividad	3.731,93	2.482,64	66,52%	8.1. Plan de Conectividad entregado	1	0	0%	1	100%	-100%						
8.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	0					0%	100	100%	-100%									
8.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	0					0%	0	0%	0%									
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-4000 - Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	1. Centros Digitales	217.420,03	25.806,07	11,87%	1.1 Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región A (PMI)	7468	0	0%	7467	100%	-100%	Dirección de Infraestructura	Denise Bibiana Acero Vargas				
							1.2 Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región B (PMI)	6589	2580	39%	4009	61%	-36%						
							1.3 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región B	100	0	0%	100	100%	-100%						
							1.4 VF Recursos de vigencias futuras obligados Región B	100	0	0%	0	0%	0%						
							1.5 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región A	100	0	0%	100	100%	-100%						
							1.6 VF Recursos de vigencias futuras obligados Región A	100	0	0%	0	0%	0%						
							1.7 VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría	100	0	0%	0	0%	0%						
							1.8 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100	0	0%	100	100%	-100%						
							2. Zonas Comunitarias para la Paz	50.228,70	148,99	0,30%	2.1. Zonas Comunitarias para la Paz instaladas y en operación	1180	0			0%	831	70%	-100%
											2.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	0			0%	100	100%	-100%
			2.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%					0	0%	0%						
			2.4 Contratación derivada	1	0	0%					1	100%	-100%						
			3. Conectividad Satelital	201.043,97	2.547,31	1,27%	3.1 GA Estudio previo radicado	1	0	0%	1	100%	-100%						
							3.2 GA Estudio previo aprobado	1	0	0%	1	100%	-100%						
							3.3 GA Contrato Firmado	1	0	0%	0	0%	0%						
							3.4 Centros de Conectividad entregados	3082	0	0%	0	0%	0%						
			4. Centros Integrales de Servicios Digitales	162.944,27	1.027,19	0,63%	4.1 GA Estudio previo radicado	1	0	0%	1	100%	-100%						
							4.2 GA Estudio previo aprobado	1	0	0%	1	100%	-100%						
							4.3 GA Contrato Firmado	1	0	0%	1	100%	-100%						
							4.4 Centros Integrales de Servicios Digitales entregados	100	0	0%	0	0%	0%						
5. Interventoría Obligaciones de Hacer	1.231,91	5,89	0,48%	5.1. Reporte Informes de Interventoría Obligaciones de Hacer	6	3	50%	0	0%	50%									





# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-7000 - Fortalecimiento del sector TIC y Postal	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada.	03. Fortalecimiento de la Industria de Telecomunicaciones (CONPES 3983-4109)	14.013,20	3.936,61	28,09%	GCI 01 Estudio previo radicado	5	5	40%	5	100%	0%	Dirección de Industria de Comunicaciones	Manuel Eduardo Osorio Lozano
							GCI 02 Estudio previo aprobado	5	5	40%	5	100%	0%		
							GCI 03 Contrato firmado	5	5	40%	5	100%	0%		
							3.01 Porcentaje de avance del proceso de selección objetiva por demanda	100	50	25%	50	50%	0%		
							3.02 Porcentaje de avance en la atención de solicitudes referentes a las renovaciones de espectro IMT	100	50	25%	100	100%	-50%		
							3.03 Porcentaje de avance en la actualización de herramientas tecnológicas y automatización de procesos	100	50	25%	50	50%	0%		
							3.04 Porcentaje de atención de los trámites y servicios de la Dirección de Industria de Comunicaciones	100	50	25%	50	50%	0%		
							3.05 Porcentaje de avance en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en materia de TIC (UNGRD)	100	50	25%	50	50%	0%		
							3.08 Porcentaje de avance del análisis de mercado de televisión abierta	100	0	0%	0	0%	0%		
							3.09 Porcentaje de avance de la estrategia para el desarrollo de los Servicios Satelitales en Colombia	100	50	25%	50	50%	0%		
							3.10 Porcentaje de avance del proyecto Salvaguardar la Radio Indígena (Repotenciar equipos decomisados por la ANE)	100	0	0%	0	0%	0%		
							3.11 Porcentaje de avance de la Convocatoria Emisoras Comunitarias	100	0	0%	0	0%	0%		
							GCI 01 Estudio previo radicado	2	2	100%	1	50%	100%		
							GCI 02 Estudio previo aprobado	2	1	50%	1	50%	0%		
							GCI 03 Contrato firmado	2	1	50%	1	50%	0%		
							GCI 04 Desembolso realizado - UNGR (Rezago 2023)	1	1	0%	1	100%	0%		
							GCI 05 Proyecto de propuesta aprobado	1	0	0%	0	0%	0%		
GCI 06 Resolución firmada	1	0	0%	0	0%	0%									
GCO 07 Desembolso realizado	1	0	0%	0	0%	0%									
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	E1-L1-8000 - Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión.	Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados.	1. Decisiones en segunda instancia	320,74	186,06	58,01%	1.1 Porcentaje de resoluciones expedidas que resuelven los recursos de apelación en los términos de ley	1	25	25%	50	50%	-50%	GIT Especializado de Apelaciones	Angelica María Bermudez Aguilar
							1.01. Equipos IoT, cuentas redes sociales, sistemas de información, soluciones de ciudad, otras plataformas, integrados a la plataforma Convergente de Ciudades y Territorios Inteligentes	100	0	0%	0	0%	0%		
							1.02. Índice de gobierno digital en entidades del Orden nacional (PND-PES)	79,7	78	97%	78	97%	0%		
							1.03. Índice de gobierno digital en entidades del Orden Territorial (PND-PES)	56,4	55	98%	55	98%	0%		
							1.04. Porcentaje de avance del diseño del gestor de datos sectoriales del Estado Colombiano	100	0	0%	0	0%	0%		



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	<b>E1-L2-1000 - Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital</b>	Incrementar el nivel de Transformación Digital del Estado a través de planes, programas y proyectos que impulsen la Política de Gobierno Digital	1. PotenciA - Gobierno Inteligente - Ciudades y Territorios Inteligentes	49.431,16	8.508,89	17,21%	1.05. Entidades del orden nacional que participan en espacios de inmersión digital	100	59	33%	77	77%	-23%	Dirección de Gobierno Digital	William Fernando Oviedo Camargo
							1.06. Entidades del orden nacional y territorial que aperturen, actualicen o usen los datos abiertos (PND-PES)	800	270	25%	781	98%	-65%		
							1.07. Entidades del orden nacional y territorial que apliquen la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información vigente	150	80	33%	109	73%	-27%		
							1.08. Entidades del orden territorial que participan en espacios de inmersión digital	500	94	10%	394	79%	-76%		
							1.09. Entidades públicas del orden nacional que implementan los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital	30	17	30%	17	57%	0%		
							1.10. Entidades públicas del orden territorial que implementan los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital	150	60	27%	60	40%	0%		
							1.11. Entidades que implementan la hoja de ruta del PNID Nal	10	4	20%	4	40%	0%		
							1.12. Servidoras públicas y ciudadanas que participan en los espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias en seguridad digital-Mujeres	800	235	21%	3589	449%	-93%		
							1.13. Número de participantes en espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias digitales (PES)	5000	2600	37%	8128	163%	-68%		
							1.14. Modelos de IA para retos país - PotenciA	5	1	20%	0	0%	20%		
							1.15. Modelos de IA para retos regiones - PotenciA	7	1	14%	0	0%	14%		
							1.16. Nuevos Conjuntos estratégicos País de Datos Abiertos	250	55	18%	55	22%	0%		
							1.17. Funcionarios públicos formados en programas de Alta Gerencia TIC	500	0	0%	0	0%	0%		
							1.18. Porcentaje de avance de la implementación de mecanismos exploratorios de regulación (Conpes 4129- 2023)	20	10	0%	0	0%	0%		
							1.19. VF Recursos de Vigencias Futuras Comprometido (120542-2023 / 120543-2023)	100	100	0%	100	100%	0%		
							1.20. VF Recursos de Vigencias Futuras Obligaciones (120542-2023 / 120543-2023)	100	24	15%	57	57%	-58%		
							GA.01.01 Estudio previo radicado - (C004 - C105 - C108 - C109 - C116 - C118)	6	6	67%	6	100%	0%		
							GA.01.02. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (C004 - C105 - C108 - C109 - C116 - C118)	6	6	83%	6	100%	0%		
							GA.01.03. Contrato firmado - (C004 - C105 - C108 - C109 - C116 - C118)	6	6	100%	5	83%	20%		



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa									
			2. Proyecto Transformación Digital País	101.267,46	12.930,72	12,77%	2.01. Vinculaciones a los Servicios Ciudadanos Digitales realizadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial	500	260	30%	556	111%	-53%											
							2.02. Porcentaje de avance en el mantenimiento, actualización y operación de la solución tecnológica del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)	100	60	30%	79	79%	-24%											
							2.03. Sedes electrónicas de las contralorías territoriales integradas al Portal Único del Estado Colombiano WWW.GOV.CO	2	1	30%	3	150%	-67%											
							2.04. Número de personas naturales o jurídicas beneficiadas por los servicios ciudadanos digitales	6435500	4934741	73%	8228430	128%	-40%											
							GA.02.01 Estudio previo radicado - (C008 - C096)	2	2	0%	2	100%	0%											
							GA.02.02. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (C008 - C096)	2	2	0%	2	100%	0%											
							GA.02.03. Contrato firmado - (C008 - C096)	2	2	50%	2	100%	0%											
			3. IA para la Productividad del País	55.912,57	5.260,50	9,41%	3.01. Microcentros virtuales de IA en territorio	100	20	20%	0	0%	20%											
							3.03. Estudio de viabilidad de Centros de IA (Zipaquira - Usme)	2	1	50%	2	100%	-50%											
							GA.03.01 Estudio previo radicado - (C007 - C094 - C095)	3	1	0%	1	33%	0%											
							GA.03.02. Estudio previo aprobado en comité de contratación - (C007 - C094 - C095)	3	1	0%	1	33%	0%											
							GA.03.03. Contrato firmado - (C007 - C094 - C095)	3	1	0%	1	33%	0%											
							1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-10000 - Fortalecimiento del Operador Postal Oficial	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.	P1: Estrategia para optimizar los servicios del OPO	0,00	N/A	N/A			1.1 Estrategia jurídica y operativa	1	0	0%	0	0%	0%	Servicios Postales Nacionales - SPN	Juan Alberto García Estrada
																1.2 Número de oficinas donde prestamos el servicio	1000	0	0%	0	0%	0%		
1.3 Número de rutas nacionales intervenidas	7	0	0%	0	0%	0%																		
P2. Innovación de la infraestructura TIC de 4-72 para seguridad, vigilancia y control de la seguridad de la información (ciberseguridad).	0,00	N/A	N/A	2.1 Estrategia Comercial como proveedor servicios de internet.	1	0				0%	0	0%	0%											
				2.2 Porcentaje de cumplimiento del proyecto Innovación de la infraestructura TIC de 4-72	100	40				40%	50	50%	-20%											
				3.1 Cumplimiento en la ejecución del proyecto.	100	25				25%	50	50%	-50%											
P3. Innovación tecnológica en última milla	0,00	N/A	N/A	3.2 Número de documentos entregados	1	0	0%	0	0%	0%														
				P4. Planeación para la Modernización de la Gestión Documental SPN	0,00	N/A	N/A	1. Número documentos entregados en el año	3	1	33%	2	67%	-50%										
								2. Avance de actividades	100	50	50%	75	75%	-33%										
			1. Monitoreo y seguimiento del comportamiento de las audiencias	5.011,29	2.308,58	46,07%	1.1 Informes de medición de audiencias e impacto de contenidos divulgados	4	1	25%	4	100%	-75%											
							GA 1.1 Estudios previos radicados	3	0	0%	3	100%	-100%											
							GA 1.2 Estudios previos aprobados	3	0	0%	3	100%	-100%											
							GA 1.3 Contratos firmados	3	0	0%	3	100%	-100%											



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-11000 - Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional.	Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	4. Producción de contenidos convergentes y Multiplataforma	38.110,75	19.047,59	49,98%	4.1 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	1116	0	0%	0	0%	0%	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	María Cecilia Londoño
							4.2 Estímulos - Convocatorias	140	140	100%	239	171%	-41%		
							4.3 Contenidos multiplataforma producidos regionales	100	20	20%	64	64%	-69%		
							4.4. Número contenidos multiplataforma producidos - Nacionales	5	1	20%	3	60%	-67%		
							4.5 IT2-37 - COMUNIDADES INDÍGENAS-MPC	1	0	0%	0	0%	0%		
							4.6 NT4-147 - COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS-ENCP	1	0	0%	0	0%	0%		
							4.7 B141 - Indicador PMI Política Construcción de Paz	1	0	0%	0	0%	0%		
			GT4.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	0	0%	1	100%	-100%						
			GT4.2 Resoluciones firmadas	1	0	0%	1	100%	-100%						
			GT4.3 Desembolsos realizados	1	0	0%	1	100%	-100%						
			2. Formación y actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales	4.401,76	4.401,76	100,00%	2.1 Actividades para la industria Audiovisual	110	45	41%	88	80%	-49%		
							2.2 Agentes de la industria con actividades de formación	1000	300	30%	870	87%	-66%		
							GT2.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	0	0%	1	100%	-100%		
							GT2.2 Resoluciones firmadas	1	0	0%	1	100%	-100%		
							GT2.3 Desembolsos realizados	1	0	0%	1	100%	-100%		
3. Socialización y Pedagogía para recepción de la Televisión digital abierta orientada hacia los fines y principios de la TV Pública	6.000,00	5.709,81	95,16%	3.1 Capacitaciones realizadas	60	0	0%	0	0%	0%					
				3.2 Personas capacitadas	900	0	0%	0	0%	0%					
				GT3.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%					
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-12000 - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional-RTVC	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión.	1.1. Productos digitales desarrollados	0,00	N/A	N/A	1.1 Número de Productos digitales desarrollados	27	6	22%	12	44%	-50%	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Hollman Morris
							1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-13000 - Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay.	Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional.	1. Contenidos RTVCPlay en funcionamiento	0,00	N/A	N/A	1.1 Número de contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento	1450
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-2000 - Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital	Contribuir a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital	Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio	0,00	N/A	N/A	Entidades asistidas técnicamente	120	0	0%	60	50%	-100%	Agencia Nacional Digital - AND	Fidel Antonio Torres Moya
							Infraestructura de interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana digital en operación	3	0	0%	2	67%	-100%		
			Modelo operativo-financiero elaborado e implementado	1	0	0%	0	0%	0%						
			Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado	0,00	N/A	N/A	Productos Digitales Desarrollados	12	3	25%	6	50%	-50%		
Red de alianzas para generación de productos y servicios conformada	1	0					0%	0	0%	0%					
							1.1. Porcentaje de Incidentes reportados, atendidos por el CoICERT	100	50	50%	50	50%	0%		
							1.2. Porcentaje de análisis de vulnerabilidades realizados	100	50	50%	50	50%	0%		



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-3000 - Capacidades para la resiliencia en Seguridad Digital	Incrementar el conocimiento en materia de gestión de incidentes de Seguridad Digital en el país.	1. Fortalecimiento de Capacidades COLCERT	18.475,01	509,14	2,76%	1.3 Documentos desarrollados como habilitadores en la implementación de la Política de Seguridad Digital	2	0	0%	0	0%	0%	GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Andres Diaz Molina (E.)
							1.3. GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.4 Informe de servicios de monitoreo.	12	5	42%	5	42%	0%		
							1.4. GA.1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.5 Implementación del SOC	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.5. GA.1.3 Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100%	0%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-4000 - Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano	Apoyar en la implementación del marco de gobernanza en materia de seguridad digital en Colombia	CLIC SEGURO	1.024,99	205,00	20,00%	1.1 Personas formadas en seguridad digital	3000	0	0%	0	0%	0%	GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Andres Diaz Molina (E.)
							1.2 Personas sensibilizadas en seguridad digital	11000	0	0%	0	0%	0%		
							1.2. GA.2.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.3. GA.2.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.4. GA.2.3 Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100%	0%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-5000 - Fortalecimiento de la radio pública nacional	Fortalecer la radio pública, a través del despliegue de nueva infraestructura de estaciones y estudios de la red de la radio pública nacional operada por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC	1. Fortalecimiento de la Radio Publica en el territorio nacional	8.119,33	6.119,33	75,37%	1.01 Proyecto de propuesta aprobado	1	0	0%	1	100%	-100%	Dirección de Industria de Comunicaciones	Manuel Eduardo Osorio Lozano
							1.02 Resolución firmada	1	0	0%	1	100%	-100%		
							1.03 Desembolso realizado	1	1	100%	0	0%	100%		
							1.04 Porcentaje de avance en el seguimiento a la ejecución de la resolución	100	30	30%	70	70%	-57%		
							1.05 Nuevas estaciones de radio pública nacional instaladas	3	0	0%	0	0%	0%		
							1.06 Nuevos estudios de radio instalados	3	0	0%	0	0%	0%		
							1.07 Estudios de radio mejorados instalados	3	0	0%	0	0%	0%		
							1.08 Nuevas estaciones de radio pública nacional instaladas (Rezago 2023)	4	0	0%	0	0%	0%		
							1.09 Nuevos estudios de radio instalados (Rezago año 2023)	4	0	0%	0	0%	0%		
							1.10 Estudios de radio mejorados instalados (Rezago año 2023)	4	0	0%	0	0%	0%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	1.1 Operadores financiados - Regionales	1.1 Operadores financiados - Regionales	1.1 Operadores financiados - Regionales	241.278,38	240.950,28	99,86%	1.1 Operadores financiados - Regionales	8	0	0%	8	100%	-100%	María Cecilia Londoño	
							1.2 Operadores financiados Nacionales	1	0	0%	1	100%	-100%		
							1.4 Visitas de mantenimiento realizadas a estaciones de la Red Digital	1356	339	25%	792	58%	-57%		
							GT1.1 Proyectos de propuesta aprobados	11	0	0%	11	100%	-100%		
							GT1.2 Resoluciones firmadas	11	0	0%	11	100%	-100%		
							GT1.3 Desembolsos realizados	11	0	0%	11	100%	-100%		



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-6000 - Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional	Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio de televisión	4. Plan de Inversión RTVC - Desarrollo y Aseguramiento de la Audiencia Digital Nacional	847,25	847,25	100,00%	4.1 Contenidos de audio y video que se ingestan en el almacenamiento	397	198	50%	0	0%	50%	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	
			GT4.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	0	0%	1	100%	-100%						
			GT4.2 Resoluciones firmadas	1	0	0%	1	100%	-100%						
			GT4.3 Desembolsos realizados	1	0	0%	1	100%	-100%						
			2.1 Contenidos multiplataforma producidos - Nacionales	900	200	22%	500	56%	-60%						
			2.2 Horas de contenido al aire para el canal de audio Exploremos	5000	2250	45%	2000	40%	13%						
			2.3 Horas de contenido al aire para la construcción de paz	15000	5000	33%	8394	56%	-40%						
			2.4 Contenidos multiplataforma producidos regionales	700	200	29%	500	71%	-60%						
			GT2.1 Proyectos de propuesta aprobados	9	0	0%	9	100%	-100%						
			GT2.2 Resoluciones firmadas	9	0	0%	9	100%	-100%						
			GT2.3 Desembolsos realizados	9	0	0%	9	100%	-100%						
			5.1 Documentos del archivo audiovisual y sonoro catalogados	16069	4000	25%	7062	44%	-43%						
			GT5.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	0	0%	1	100%	-100%						
			GT5.2 Resoluciones firmadas	1	0	0%	1	100%	-100%						
			GT5.3 Desembolsos realizados	1	0	0%	1	100%	-100%						
			7.1 Estímulos -Convocatoria	750	750	100%	750	100%	0%						
			7.2 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	750	0	0%	0	0%	0%						
			GT7.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	0	0%	1	100%	-100%						
			GT7.2 Resoluciones firmadas	1	0	0%	1	100%	-100%						
			GT7.3 Desembolsos realizados	1	0	0%	1	100%	-100%						
			6.1 estímulos - Convocatoria	300	300	100%	300	100%	0%						
			6.2 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	300	0	0%	0	0%	0%						
			6.3 Beneficiarios con actividades de cualificación	300	200	67%	200	67%	0%						
			GT6.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	0	0%	1	100%	-100%						
			GT6.2 Resoluciones firmadas	1	0	0%	1	100%	-100%						
			GT6.3 Desembolsos realizados	1	0	0%	1	100%	-100%						
			3.1 Operadores financiados Infraestructura Nacionales	2	0	0%	0	0%	0%						
			3.2 Operadores financiado infraestructura regionales	4	4	100%	4	100%	0%						
GT3.1 Proyectos de propuesta aprobados	6	6	100%	6	100%	0%									
GT3.2 Resoluciones firmadas	6	6	100%	6	100%	0%									
GT3.3 Desembolsos realizados	6	6	100%	6	100%	0%									
8.1 Actividades para la industria Audiovisual	8	8	100%	8	100%	0%									
8.2 Agentes de la industria con actividades de formación	1200	1200	100%	1200	100%	0%									
GT8.1 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%									
GT8.2 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100%	0%									
GT8.3 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%									





# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa					
			7.Conecta Cartagena	5.294,96	687,65	12,99%	7.1. Número de informes de la caracterización del ecosistema 7.2. Número de jornadas de apropiación realizadas 7.3. Número de hackatones realizadas 7.4. Número de soluciones ganadoras implementadas 7.5. Número de Datalakes entregados GA.7.1 Estudio previo radicado en comité de contratación GA.7.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación GA.7.3. Contrato firmado y legalizado	1 10 1 1 1 1 1 1	1 10 0 0 0 0 0 0	100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	1 6 0 0 0 1 1 1	100% 60% 0% 0% 0% 100% 100% 100%	0% 67% 0% 0% 0% -100% -100% -100%							
			8.Conecta Barranquilla	5.294,96	1.111,39	20,99%	8.1. Número de informes de construcción de la línea base 8.2. Número de Hackatones realizadas. 8.3. Número de informes de resultados de uso y apropiación tecnológica 8.4. Número de informe finales con descripción del desarrollo de las fases GA.8.1 Estudio previo radicado en comité de contratación GA.8.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación GA.8.3. Contrato firmado y legalizado	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0 0 0 0 1 1 0 0	0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100%	0% 0% 0% 0% -100% -100% 0% 100%							
			9.Conecta Quindío	2.647,48	69,70	2,63%	9.1. Número de informes de la implementación de la solución tecnológica desarrollada GA.9.1 Estudio previo radicado en comité de contratación GA.9.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación GA.9.3. Contrato firmado y legalizado	1 1 1 1	0 0 0 0	0% 0% 0% 0%	1 1 1 1	100% 100% 100% 100%	-100% -100% -100% -100%							
			10.SaludTIC	5.294,96	2.066,20	39,02%	10.1. Número de informes con el consolidado de resultados del proyecto. GA.10.1. Estudio previo radicado en comité de contratación GA.10.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación GA.10.3. Contrato firmado y legalizado	1 1 1 1	0 1 1 1	0% 100% 100% 100%	0 1 1 1	0% 100% 100% 100%	0% 0% 0% 0%							
			1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-8000 - Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública.	Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos	1.1 Contenidos audiovisuales televisión pública nacional	0,00	N/A	N/A	1.1 Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional.	32	14	44%			19	59%	-26%	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Hollman Morris
			1.2 Ecosistemas de Innovación	E1-L2-9000 - Fortalecimiento de la programación de la radio pública	Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación	1. Contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	0,00	N/A	N/A	1.1 Horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	44200	13879	31%			28487	64%	-51%	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Hollman Morris
						2. Contenidos de radio producidos y emitidos.	0,00	N/A	N/A	2.1 Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos	55	20	36%			34	62%	-41%		
						3. Contenidos digitales generados.	0,00	N/A	N/A	3.1 Número de contenidos digitales generados.	13000	4074	31%			7766	60%	-48%		
						4. Emisoras de paz.	0,00	N/A	N/A	4.1 Número de emisoras de FM implementadas de interés público clase	4	0	0%			0	0%	0%		
			1.3 Educación Digital	E1-L3-1000 - Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE)	Realizar el Traslado de recursos y seguimiento a la ejecución financiera destinada a la actividad para el desarrollo misional de Computadores para Educar CPE (Resolución de Transferencia).	1. Traslado y seguimiento de recursos para Computadores para Educar (CPE)	140.000,00	0,00	0,00%	1.1 Porcentaje de recursos desembolsados de acuerdo con la programación realizada	100	0%	0			0%	0%	Dirección de Infraestructura	Denice Bibiana Acero Vargas	



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa				
1.3 Educación Digital	E1-L3-2000 - Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional Computadores para Educar	Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional	Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional	0,00	N/A	N/A	1.1 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas.	9818	640	7%	0	0%	7%	Computadores para Educar - CPE	Felipe Antonio Olaya Arias				
							1.10 Personas capacitadas en temas TIC	2550	0	0%	0	0%	0%						
							1.2 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para uso de docentes	2000	0	0%	0	0%	0%						
							1.3 Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación	107200	0	0%	0	0%	0%						
							1.4 Requerimientos técnicos atendidos	100	30	30%	80	80%	-63%						
							1.5 Sedes educativas oficiales con acceso a terminales de cómputo y contenidos digitales (Laboratorios)	255	0	0%	0	0%	0%						
							1.6 Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones	2000	0	0%	0	0%	0%						
							1.7 Docentes acompañados en procesos de educativos con tecnologías digitales	2000	0	0%	0	0%	0%						
							1.8 Eventos de socialización de experiencias exitosas en el uso práctico de las tecnologías de la información en la educación	15	6	40%	0	0%	40%						
			Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional	0,00	N/A	N/A	1.9 Estudiantes acompañados en procesos de educativos con tecnologías digitales	16000	0	0%	0	0%	0%						
							2.1 Residuos electrónicos dispuestos correctamente (Demanufactura)	117	56	48%	73	62%	-23%						
							2.2 Equipos obsoletos retomados	25303	18500	73%	21845	86%	-15%						
							2.3 Producción de KIT con elementos aprovechados de residuos eléctricos y electrónicos	500	200	40%	500	100%	-60%						
							2.4 Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	2700	1350	50%	511	19%	164%						
							2.5 Realizar eventos de difusión con la comunidad	2	2	100%	0	0%	100%						
			Incremento de la dotación directa de soluciones tecnológicas para estudiantes, menores de edad ubicados en zonas urbanas, rurales, apartadas y de difícil acceso, e I.E.S y realizar la gestión adecuada de equipos obsoletos y en desuso a nivel Nacional	0,00	N/A	N/A	3.1. Entrega de Terminales de cómputo - Directa	32980	0	0%	16114	49%	-100%						
							1. Ciber Paz Formaciones [CNP#4040, CNP#4080]	9.215,17	0	0	GA.1.1 Número de estudios previos radicados	1	0			0%	0	0%	0%
											GA.1.2 Número de estudios previos radicados	1	0			0%	0	0%	0%
											GA.1.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1			100%	0	0%	100%
4.1 Estrategias de difusión para promover el Legado de Gabo	4	2	50%	1	25%	100%													
4. Ciber Paz Expresión - Legado de Gabo	200,00	140,00	70,00%	GA.4.1 Número de estudios previos radicados	1	1	0%	1	100%	0%									
				GA.4.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	0%	1	100%	0%									
				GA.4.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1	0%	1	100%	0%									
				GA.4.4 Número de estudios previos aprobados	1	1	0%	1	100%	0%									



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.3 Educación Digital	E1-L3-3000 - Apropiación TIC para el Cambio	Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias incluyentes y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un mayor nivel de uso de la tecnología.	3. Ciber Paz Inclusión Social - Smart Films	836,16	585,31	70,00%	3.1 Cortometrajes realizados por personas con discapacidad con dispositivos móviles	90	0	0%	0	0%	0%	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Yeimi Carina Murcia Yela
							GA.3.1 Número de estudios previos radicados	1	1	0%	1	100%	0%		
							GA.3.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	0%	1	100%	0%		
							GA.3.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1	0%	1	100%	0%		
							GA.5.1 Número de estudios previos radicados	1	1	0%	1	100%	0%		
							GA.5.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	0%	1	100%	0%		
							5.1 Personas formadas en habilidades digitales aplicadas al periodismo comunitario y alternativo	2000	0	0%	0	0%	0%		
							GA.5.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1	0%	1	100%	0%		
							2.1 Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del Centro de Relevó	550000	269995	13%	279785	51%	-3%		
							GA.2.1 Número de estudios previos radicados	1	1	0%	1	100%	0%		
							GA.2.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	0%	1	100%	0%		
							GA.2.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	1	0%	1	100%	0%		
							VF 2.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	0%	100	100%	0%		
							VF 2.2. Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	0%	100	100%	0%		
				6. Colombia Programa	15.000,00	11.952,96	79,69%	6.1 Estudiantes beneficiados en Pensamiento Computacional	716000	1	0%	0	0%	0%	
								VF 6.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	0%	100	100%	0%	
								VF 6.2. Recursos de vigencias futuras obligados	100	80	45%	80	80%	0%	
1.3 Educación Digital	E1-L3-4000 - Internet Seguro y Responsable	Fomentar el desarrollo de nuevas ciudadanía digitales promoviendo el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), impulsando así la adopción progresiva y efectiva de herramientas digitales para el crecimiento y la evolución en diversos sectores.	1. Ciber Paz Sensibilizaciones [CNP#4040, CNP#4080, CNP#4086]	12.824,70	7.106,32	55,41%	1.1 Personas sensibilizadas en el Uso Seguro y Responsable de las TIC	1100000	500060	41%	284570	26%	76%	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Yeimi Carina Murcia Yela
							GA.1.1 Número de estudios previos radicados	1	0	0%	1	100%	-100%		
							GA.1.2 Número de estudios previos aprobados	1	0	0%	1	100%	-100%		
							GA.1.3 Número de Convenios / contratos firmados	1	0	0%	1	100%	-100%		
			4. Generación TIC - CP 4040, 4069	0,00	N/A	N/A	4.1. Número de niños y niñas formados en habilidades digitales (Rezago 2023)	1710	0	0%	1710	100%	-100%		
							4.2 Número de estudiantes de 10 y 11 grado de escolaridad formados en habilidades digitales (Rezago 2023)	5853	3208	55%	5853	100%	-45%		
							4.3. Número de jóvenes y adultos formados en Habilidades Digitales (Rezago 2023)	33708	13385	40%	33721	100%	-60%		



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.3 Educación Digital	E1-L3-5000 - Desarrollo de habilidades digitales para la vida	Aportar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el cuatrienio, a través de la transformación digital y la formación de colombianos en habilidades TI para lograr el cambio que el país necesita.	2. SenaTEC	77.500,00	29.642,88	38,25%	2.1 Número de colombianos formados	141250	0	0%	10594	8%	-100%	Dirección de Economía Digital	Maria Lucia Florez Jimenez
			1. Talento Tech - Bootcamps - CP 4040 y 4069	182.500,00	16.545,25	9,07%	2.2. Número de ciudadanos con vocación formadora formados	1000	1000	100%	0	0%	100%		
							2.3 Número de diseños curriculares actualizados	5	5	100%	0	0%	100%		
							GA 2.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	1	0	0%	1	100%	-100%		
							GA 2.2 Recursos de vigencias futuras obligados	3	1	33%	1	33%	0%		
							1.1 Número de personas formadas en habilidades digitales	48459	0	0%	5650	12%	-100%		
			3. AvanzaTEC	0,00	N/A	N/A	GA 1.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	1	0	0%	1	100%	-100%		
							GA 1.2 Recursos de vigencias futuras obligados	4	2	50%	1	25%	100%		
							GA 1.3 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	0	0%	1	100%	-100%		
							GA 1.4 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	0	0%	1	100%	-100%		
GA 1.5 Contrato firmado y legalizado	6	6					100%	6	100%	0%					
5. Formación TIC para el Cambio - CP 4129	0,00	N/A	N/A	5.1 Número de personas del sector productivo beneficiadas con formación en tecnologías digitales emergentes	250	0	0%	0	0%	0%					
2.1 Cultura	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio para las Tecnologías, Información y las Comunicaciones en el marco del ciclo de vida del servidor público.	P1. Plan Estratégico del Talento Humano	449,37	202,81	45,13%	P1.1 Seguimiento al Cumplimiento al Plan Estratégico de Talento Humano	100	16	16%	56	-71%	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Cesar Giovanni Artunduaga Higuera	
			P4. Gestión del Retiro del Talento Humano	349,37	205,61	58,85%	P1.4 Plan Estratégico de Talento Humano realizado y publicado	1	0	0%	1	100%			-100%
							4.1 Cantidad de generación de cuentas de cobro por concepto de cuotas partes pensionales asociado a las nóminas reportadas por FOPEP en la vigencia	12	2	17%	7	58%			-71%
			P3. Gestión del desarrollo del Talento Humano	649,37	320,12	49,30%	4.2 Porcentaje en retiros gestionados por período	100	25	25%	50	50%			-50%
							3.1 Plan de Bienestar e incentivos elaborado y publicado	1	0	0%	1	100%			-100%
							3.2 Ejecución del plan de bienestar e incentivos	100	25	25%	50	50%			-50%
							3.3 Plan Institucional de Capacitación elaborado y publicado	1	0	0%	1	100%			-100%
							3.4 Ejecución del plan institucional de capacitación	100	25	25%	50	50%			-50%
			3.5 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado y publicado	1	0	0%	1	100%	-100%						
			3.6 Ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo	100	25	25%	50	50%	-50%						



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
			P2. Gestión del ingreso del talento humano	349,37	202,81	58,05%	2.1 Plan de Vacantes elaborado y publicado	1	0	0%	1	100%	-100%		
2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-1000 - Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	Definir e implementar una arquitectura tecnológica que permita optimizar, disponer y mantener los servicios de tecnología que apoyan la operación del ministerio, apropiando modelos y tecnologías de nueva generación dentro de las vigencias de 2023 a 2026	2. Licenciamiento y soporte de Sistemas de Información	16.890,61	3.313,72	19,62%	2.1 Índice de versionamiento de aplicativos actualizados	100	50	50%	50	50%	0%	Oficina de Tecnologías de la Información	Andres Diaz Molina
			3. Operación de Servicios Tecnológicos	29.403,81	16.221,03	55,17%	GA 2.1 Número de estudios Previos radicados	7	5	71%	7	100%	-29%		
							GA 2.2 Número de estudios previos aprobados	7	5	71%	7	100%	-29%		
							GA 2.3 Número de Convenios / contratos firmados	7	5	71%	7	100%	-29%		
			1. Gestión de TI	3.602,85	2.112,49	58,63%	VF 2.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	0	0%	0	0%	0%		
							VF 2.2 Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%		
							3.1 Índice integral de servicios tecnológicos	95	55	58%	55	58%	0%		
							GA 3.1 Número de estudios Previos radicados	5	0	0%	3	60%	-100%		
			4. Proyecto de Fabricas de Software y Datos	9.173,94	870,17	9,49%	GA 3.2 Número de estudios previos aprobados	5	0	0%	3	60%	-100%		
							GA 3.3 Número de contratos Firmados	5	0	0%	3	60%	-100%		
							VF 3.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	0	0%	55	55%	-100%		
							VF 3.2 Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%		
							1.1 Índice de Cumplimiento del MGGTI en la Alineación Estratégica	100	50	50%	50	50%	0%		
							GA 1.1 Número de Estudios Previos Radicados	5	2	40%	2	40%	0%		
			E2-D2-2000 - Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	Fortalecer el seguimiento de los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en el marco de la integridad y pertinencia requerida	1. Diseño, proyección y seguimiento de los ingresos del Fondo Único de TIC, mediante la aplicación de criterios de parametrización, procesamiento y análisis de datos	330,27	74,57	22,58%	GA 1.2 Número de Estudios Previos Aprobados	5	2	40%	2		
GA 1.3 Número de Convenios / contratos firmados	5	2							40%	2	40%	0%			
4.1 Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	100	0							0%	0	0%	0%			
VF 4.1 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	0							0%	0	0%	0%			
VF 4.2. Recursos de vigencias futuras obligados	100	0							0%	0	0%	0%			
1.1 Número de informes correspondientes a los procesos judiciales	2	1							50%	2	100%	-50%			
2. Seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	330,27	243,05	73,59%	1.2 Número de informes de recaudo del Fondo Único de TIC	12	2	17%	8	67%	-75%					
				1.3 Informe trimestral de estados financieros	4	1	25%	3	75%	-67%					
				1.4 Número de análisis prospectivos y de sensibilidad de los ingresos del Fondo Único de TIC	1	0	50%	0	50%	50%					
				1.5 Oportunidad en la elaboración de la proyección de ingresos del Fondo Único de TIC.	1	0	0%	1	100%	-100%					
				1.6. Número de informes de flujo de caja	12	2	17%	8	67%	-75%					
				2.1 Número de Informes de Ejecución Presupuestal	12	3	25%	9	75%	-67%					
2.2 Informes de Ejecución Contractual	12	3	25%	9	75%	-67%									



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa		
			3. Seguimiento mediante documentos e instrumentos derivados de la inteligencia empresarial (informe trimestral y tableros)	165,14	229,66	139,08%	3.1. Informe trimestral consolidado de ingresos y gastos del Fondo Único de TIC.	4	1	25%	3	75%	-67%				
							3.2 Actualizaciones en la herramienta	12	3	25%	9	75%	-67%				
2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-3000 - Gestión adecuada de los recursos financieros Ministerio de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero.	0,00	N/A	N/A	1.1 Informes de Ejecución de Gastos MinTIC publicados en la pagina WEB del Ministerio	12	3	25%	8	67%	-63%	Subdirección Financiera	Flor Angela Castro		
							1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Ministerio de TIC.	12	3	25%	8	67%	-63%				
							1.3 Estados Financieros y notas contables del Ministerio de TIC, publicados en la pagina WEB del Ministerio de TIC.	4	1	25%	3	75%	-67%				
			2. Simplificación y/o actualización de la base documental, soporte del Proceso de Gestión Financiera - Subdirección Financiera	0,00	N/A	N/A	2.1 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Contabilidad	100	25	25%	50	50%	-50%				
							2.2 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Presupuesto.	100	25	25%	50	50%	-50%				
							2.3 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Tesorería.	100	25	25%	50	50%	-50%				
2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-4000 - Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero - Fondo Único de TIC.	2.671,40	1.716,32	64,25%	1.1 Informes del seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos del Fondo Único de TIC.	12	3	25%	8	67%	-63%	Subdirección Financiera	Flor Angela Castro		
							1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Fondo Único de TIC.	12	3	25%	8	67%	-63%				
							1.3 Estados Financieros y notas contables del Fondo Único de TIC, publicados en la pagina WEB del Ministerio de TIC.	4	1	25%	3	75%	-67%				
							1.4 Informes del Estado de la Cartera en etapa persuasiva	12	3	25%	8	67%	-63%				
			2. Simplificación y/o Actualización de la Documentación Soporte del Proceso de Gestión Financiera - Fondo Único de TIC	0,00	N/A	N/A	2.1 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Cartera	100	25	25%	50	50%	-50%				
2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-5000 - Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC	Generar estrategias para consolidar la gestión documental con fines de conservación y preservación de los documentos producidos en el MINTIC.	1. Intervención de los fondos acumulados de los archivos de las extintas entidades del sector TIC	19.387,31	9.546,50	49,24%	Contratar al proveedor para la administración integral de los archivos	1	0	0%	0	0%	0%	Subdirección Administrativa	Sohe Munoz Orozco		
							Metros lineales intervenidos	3751	1932	52%	1932	52%	0%				
							Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	0	0%	100	100%	-100%				
							Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%				
			2. Implementación del PINAR, PGD y SIC	0,00	N/A	N/A	PINAR actualizado e implementado	4	0	0%	2	50%	-100%				
2.2 Arquitectura Institucional	E2-D2-6000 - Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	Brindar a la entidad un soporte para los diferentes tramites en etapas del proceso de contratación	1. Implementación de herramientas para la expedición de certificaciones en línea	39,42	26,13	66,28%	1.1. Porcentaje de implementación de la herramienta de expedición de certificaciones	25	6	24%	18	72%	-67%	Subdirección de Gestión Contractual	Sergio Alvenix Forero Reyes		
			2. Implementación de herramienta para el manejo de bases de información de contratos	39,41	26,12	66,28%	2.1. Porcentaje de Implementación de una base de datos de contratos de la entidad	25	6	24%	18	72%	-67%				
			3. Seguimiento a la ejecución contractual	4.269,56	2.580,07	60,43%	3.1. Porcentaje de Procesos contractuales gestionados	100	24	24%	72	72%	-67%				
							3.2 Seguimiento mensual al plan anual de adquisiciones	12	3	25%	9	75%	-67%				



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-1000 - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permitan la lucha contra la corrupción	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública	P1 Alineación de las Políticas MIPG con la gestión institucional	0,00	N/A	N/A	P1.1 Porcentaje de cumplimiento de los planes establecidos para implementar las políticas de gestión y desempeño	100	25	25%	50	50%	-50%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
			P2 Implementación de la política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	280,92	80,23	28,56%	P2.1 Porcentaje de articulación de los procesos con las disposiciones de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	100	25	25%	50	50%	-50%		
			P3 Fortalecimiento y apropiación de los lineamientos riesgos de gestión y corrupción	132,57	86,32	65,12%	P3.1 Colaboradores de la entidad capacitados en riesgos	100	25	25%	50	50%	-50%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-2000 - Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC	Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	1. Comunicación Externa	16.663,09	12.790,60	76,76%	1.1 Campañas de divulgación diseñadas e implementadas	12	3	25%	8	67%	-63%	Oficina Asesora de Prensa	Alejandro Guzman Gil
							1.2 Comunicados elaborados	450	122	27%	339	75%	-64%		
							1.3 Estrategias de Audiencia Pública de rendición de cuentas implementadas	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.4 Productos audiovisuales producidos	44	13	30%	28	64%	-54%		
							1.5 Número de Estudios Previos Radicados	3	0	0%	3	100%	-100%		
							1.6 Número de Estudios Previos Aprobados	3	0	0%	3	100%	-100%		
							1.7 Número de Contratos Firmados	3	0	0%	3	100%	-100%		
			3. Comunicación Digital	838,70	359,65	42,88%	3.1 Sesiones registradas en las páginas internas del website del MinTIC	3876000	1031016	27%	2255444	58%	-54%		
							3.2 Interacciones en redes sociales registradas	2652000	662735	25%	5730176	216%	-88%		
							3.3 Micrositios desarrollados	24	6	25%	15	62%	-60%		
2. Comunicación Interna	264,85	168,84	63,75%	2.1 Contenidos actualizados en intranet	45	13	29%	28	62%	-54%					
				2.2 Boletines internos enviados	61	17	28%	38	62%	-55%					
				2.3 Campañas Internas diseñadas	4	1	25%	2	50%	-50%					
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-3000 - Fortalecimiento en la gestión internacional, según las necesidades que tengan de MINTIC	Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC	1. Fortalecimiento de la cooperación y la participación internacional	1.208,11	640,07	52,98%	P1.1 Numero de participaciones por parte del sector TIC en organismos e instancias internacionales	10	3	30%	7	70%	-57%	Oficina Internacional	Valentin Sierra Arias
							P1.2 Realización de alianzas, convenios y gestiones con cuatro (4) países estratégicos y/o entidades internacionales que aporten a la ejecución del plan nacional de desarrollo 2022-2026 en materia TIC	4	1	25%	2	50%	-50%		
			2. Laboratorio de Inteligencia Artificial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC	157,65	152,83	96,94%	P2.1 Estrategia Integral de IA del Laboratorio Web diseñada	100	80	80%	100	100%	-20%		
			1. Servicio de Asistencia técnica en la formulación y presentación de proyectos TIC.	0,00	N/A	N/A	1.1 Número de asistencias técnicas realizadas para la formulación y presentación de proyectos del sector TIC	150	74	25%	93	62%	-20%		
			2. Incremento del valor total de proyectos aprobados en materia TIC financiados por SGR, obras por impuestos, entre otras.	0,00	N/A	N/A	2.1. Miles de millones aprobados en la formulación y presentación de proyectos en el sector TIC	70000	24997	29%	35028	50%	-29%		



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-4000 - Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional.	Fortalecer a través de asistencias técnicas, socializaciones, mesas de trabajo y atenciones en temas TIC, a los grupos de interés, para disminuir la brecha digital regional	3. Eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura.	2.802,91	871,66	31,10%	Número de asesoría técnica a municipios acreditados por la CRC para acompañar la revisión de los procedimientos administrativos al momento de implementarlos	100	70	60%	70	70%	0%	Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Juanita Espeleta Norena
			4. Fortalecimiento de la Institucionalidad TIC en las Entidades Territoriales.	1.343,05	845,98	62,99%	Número de asesoría técnica a municipios NO acreditados para la adopción de normas que reglamenten las condiciones del despliegue de infraestructura TIC	150	50	27%	50	33%	0%		
			4.1 Número de sensibilización y/o seguimiento a las entidades territoriales sobre la institucionalidad TIC	19	19	0%	19	100%	0%						
			5. Socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector.	1.000,00	760,78	76,08%	5.1 Número de socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector	2500	1620	30%	2195	88%	-26%		
			6. Caracterizaciones para la implementación de la iniciativa CDC - Comunidades de Conectividad y/o proyectos de última milla en todo el territorio nacional.	1.300,00	762,40	58,65%	Número de caracterizaciones para la implementación de la iniciativa CDC - Comunidades de Conectividad y/o proyectos de última milla en todo el territorio nacional.	1500	900	30%	959	64%	-6%		
			7. Digital - IA: Educomunicación para la paz	20.000,00	0,00	0,00%	1. Número de herramientas formativas para el auto-aprendizaje en competencias digitales y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones	1	0	0%	0	0%	0%		
			2. Número de co-laboratorios especializados en medios digitales instalados	1	0	0%	0	0%	0%						
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-5000 - Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	Promover la articulación y desarrollo de acciones institucionales que fomenten el uso y la apropiación de las TIC en grupos de especial protección tales como comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	1. Espacios de diálogo y/o concertación e implementación de acciones con enfoque diferencial con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	12.222,79	10.331,49	84,53%	1.4. Número Espacios de dialogo y/o concertación desarrollados y/o atendidos con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	30	19	23%	20	67%	-5%	GIT de Consenso Social	Joséf Heilbron López
			1.5 Número de espacios de cualificación y/o contenidos multiformato realizados en cumplimiento a los compromisos y/o acciones concertadas con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	105	18	17%	5	5%	260%						
			GA 1.1 Estudios previos radicados	1	1	0%	1	100%	0%						
			GA 1.2 Estudios previos aprobados	1	1	0%	1	100%	0%						
			GA 1.3 Contratos y/o convenios firmados	1	1	0%	1	100%	0%						
			2.4 Número de acciones desarrolladas con la Comisión Nacional de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas - CONCIP en el marco de la Política Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas.	9.985,03	4.516,52	45,23%	2.4 Número de acciones desarrolladas con la Comisión Nacional de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas.	6	2	25%	2	25%	0%		
			2.5 Número de programas atendidos en cumplimiento al plan cuatrienal suscrito con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC el marco del Decreto 1811 de 2017	3	1	23%	1	20%	0%						
			2.6 Número de planes de acción implementados con la Mesa Regional Amazonica en el marco de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas.	1	0	30%	0	0%	30%						
			GA 2.1 Estudios previos radicados	3	3	47%	3	100%	0%						
			GA 2.2 Estudios previos aprobados	3	3	67%	3	100%	0%						
GA 2.3 Contratos y/o convenios firmados	3	3	67%	3	100%	0%									



## ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
			3. Seguimiento a acciones en el marco de políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	1.000,00	586,84	58,68%	3.1 Número de espacios interinstitucionales y/o de Gobierno atendidos, para el seguimiento a políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	200	140	30%	165	83%	-15%		
						3.2 Porcentaje de avance en el cumplimiento a las políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	100	72	27%	63	63%	14%			
			4. Acciones y seguimientos orientados a garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz	0,00	N/A	N/A	4.1 Número de seguimientos realizados para el cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz	4	3	25%	3	75%	0%		
						4.2 Número de boletines publicados relacionados al cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz	4	3	25%	2	50%	50%			
							4.3. Avance en las acciones realizadas en cumplimiento a los indicadores B.E.7, B.E.10 y B.E.11 del PMI	100	72	27%	63	63%	14%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-6000 - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único TIC	Definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos y Propender por la unidad de criterio jurídico del Ministerio/Fondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente.	1. Fortalecimiento del proceso de producción normativa	2.049,02	1.834,08	89,51%	1.1 Porcentaje de proyectos normativos que en su ejecución implementaron prácticas de mejora normativa	100	72	27%	72	72%	0%	Dirección Jurídica	Lucas Leonardo Quevedo Barrero
						1.2 Porcentaje avance en la emisión de conceptos competencia de la Dirección Jurídica	100	72	27%	72	72%	0%			
			3. Defensa Jurídica	3.394,12	1.017,01	29,96%	3.1 Porcentaje en la implementación de la política de prevención del daño antijudicial	100	72	27%	72	72%	0%		
							3.2 Porcentaje de intervención en los procesos judiciales en los que sea parte el Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	100	72	27%	72	72%	0%		
							3.3 - Reporte integral de la información litigiosa en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (E-KOGUI),v-	100	72	27%	72	72%	0%		
							3.4 - Porcentaje de avance en el plan de acción 2024 del comité de conciliación y defensa judicial a la Oficina de Planeación y Control Interno	100	72	27%	72	72%	0%		
			2. Fortalecimiento del conocimiento por parte de los deudores sobre las facilidades de pago	1.014,85	606,88	59,80%	2.1 Porcentaje de avance en el suministro de información sobre facilidades y beneficios del pronto pago.	100	72	27%	72	72%	0%		
						2.2 Porcentaje de avance en la Terminación de procedimientos coactivos por remisión y/o prescri	100	72	27%	72	72%	0%			



# ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.3 Relación con los Grupos de Interés	E2-D3-7000 - Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés	Realizar la gestión de la relación con los grupos de interés del Ministerio TIC, mediante el diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al ciudadano, la atención de sus requerimientos y la complementación de los cuatro ámbitos de la Estrategia de Responsabilidad Social Institucional - RSI, con el propósito de contribuir a la generación de valor público en el MinTIC	Fortalecimiento de la Responsabilidad Social Institucional	11.931,67	8.005,85	67,10%	Informe de acciones de Responsabilidad social	1	0	0%	0	0%	0%	Subdirección Administrativa	Sohe Muñoz Orozco
							Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	0%	100	100%	0%		
							Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	50%	100	100%	0%		
							Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano	331,25	0,00	0,00%	Informe de acciones de fortalecimiento con los Grupos de Interés	1	0		
			Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en MinTIC	0,00	N/A	N/A	Informe de gestión ambiental	1	0	0%	0	0%	0%		
2.4 Seguimiento Análisis y Mejora	E2-D4-1000 - Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad	Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales	1.Desarrollo de las actividades definidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	963,17	626,85	65,08%	Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades definidas den el Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia a cargo de la Oficina de Control Interno	100	80	30%	80	80%	0%	Oficina de Control Interno	Jose Ignacio Leon Florez
2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-D5-1000 - Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional	P1. Diseño y Rediseño de Procesos	520,11	210,94	40,56%	P1.1 Porcentaje de procesos intervenidos para análisis de características y relacionamiento	100	75	50%	75	75%	0%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
			P2. Articulación de las normas técnicas y lineamientos obligatorios al Sistema Integrado de Gestión	148,19	0,00	0,00%	Actividades de los planes de mejoramiento a las auditorías gestionados	100	50	25%	50	50%	0%		
							P2.1 Estudio previo radicado	2	1	0%	1	50%	0%		
							P2.2 Estudio previo aprobado	2	1	0%	1	50%	0%		
							P2.3 Contrato firmado	2	1	50%	1	50%	0%		
			P3.Implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial en la entidad	410,85	255,02	62,07%	P3.4 Porcentaje de ejecución de la hoja de ruta de arquitectura empresarial	100	50	25%	50	50%	0%		
			P4. Formulación de estrategias y mecanismos para la gestión del conocimiento	496,41	62,78	12,65%	P4.1 Estudio previo radicado	1	1	0%	1	100%	0%		
							P4.2 Estudio previo aprobado	1	1	0%	1	100%	0%		
							P4.3 Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							P4.4 Impacto identificado de la gestión del conocimiento en la entidad.	100	50	25%	50	50%	0%		
			P5. Apropiación de los lineamientos para la gestión y mejoramiento Institucional	5.979,45	3.185,68	53,28%	Información reportada para el proyecto Modernización de la gestión institucional en la PIIIP	100	50	25%	50	50%	0%		
			P6.Fortalecimiento de la planeación y seguimiento a la estrategia y el presupuesto	660,18	389,36	58,98%	6.1 Número de Actas de Comité Sectorial de Gestión y Desempeño elaboradas	2	1	50%	1	50%	0%		
							6.10. No de Informes mensuales elaborados	60	42	30%	42	70%	0%		
							6.11 Número de capacitaciones en viernes del conocimiento realizadas	2	1	50%	1	50%	0%		
6.2 Numero de cronogramas de actividades socializado con las dependencias	2	1					0%	1	50%	0%					
6.3 Número de estrategias de socialización de productos elaboradas	1	1					100%	1	100%	0%					
6.4 Numero de planes de capacitación externo e interno elaborado	1	1					0%	1	100%	0%					
6.5 Numero de informes sectoriales mensuales de avance en planes y presupuesto elaborados	10	7	30%	7	70%	0%									
6.6 Numero de formatos de solicitudes de cambio creado y socializado	1	1	0%	1	100%	0%									



## ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
							6.7. Documentos anuales publicados (PA, PES, PEI, Agenda de Inv., informe gestión, informe al congreso, Avance ejecución pptal.)	24	20	21%	20	83%	0%		
							6.8 Número de Documentos de programación presupuestal elaborados	3	3	100%	3	100%	0%		
							6.9. Informes semanales elaborados	93	59	28%	59	63%	0%		
2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-D5-2000 - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de estudios del sector TIC	P2. Mantener certificación de las Operaciones Estadísticas registradas en el SICODE	0,00	N/A	N/A	2.1 Certificaciones de participación	3	1	17%	1	17%	0%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
			P3. Generar la información estadística y documentos sectoriales TIC para la toma de decisiones	14.185,48	13.994,33	98,65%	3.1 Estudio previo radicado	1	0	40%	1	100%	-100%		
							3.2 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.3 Contrato firmado	1	0	0%	0	0%	0%		
							3.4 Encuesta realizada de la ENTIC	1	0	0%	0	0%	0%		
							3.5 Documentos sectoriales publicados	80	18	23%	41	51%	-56%		
			P4. Analizar y/o producir Información Estadística con enfoque diferencial e interseccional	164,09	106,42	64,86%	4.1 Formulario diligenciado con la identificación de temáticas o variables	1	0	0%	1	100%	-100%		
							4.2 Campaña de comunicación institucional implementada	2	0	0%	2	100%	-100%		
							4.3 Documento elaborado	1	0	40%	0	40%	40%		
			P5. Disponer de presupuesto para el diagnóstico y fortalecimiento de registros administrativos y de las operaciones estadísticas a cargo del Ministerio	80,58	52,81	65,54%	5.1 Personal Contratado	100	60	30%	60	60%	0%		
							5.2 Proyecto de inversión aprobado y en ejecución	100	20	20%	20	20%	0%		
			P6. Fortalecer la información estadística que produce el MinTIC	253,04	164,81	65,13%	6.1 Documento con la demanda de información estadística satisfecha y no satisfecha del MinTIC	1	1	60%	1	100%	0%		
							6.2 Producción de información estadística no satisfecha	1	1	30%	1	70%	0%		
P8. Generar espacios y mecanismos que permitan la gestión del conocimiento promoviendo el uso y apropiación de la Información Estadística dispuesta en el Portal Colombia TIC	142,74	92,48	64,79%	6.3 Mejorar el espacio para capturar la percepción de los usuarios que consultan la información estadística en el portal Colombia TIC y adicionalmente las necesidades de información del Sector	100	100	50%	100	100%	0%					
				8.1 Piezas de comunicación enviadas	8	6	25%	6	75%	0%					
				8.2 Jornadas de capacitación realizadas	1	0	40%	0	40%	40%					
P9. Evaluación de políticas, programas (iniciativas) y/o proyectos, estudios sectoriales-CONPES 4083	145,83	109,25	74,92%	8.3 Divulgación de información estadística en la Mesa Técnica estadística del sector TIC	1	1	0%	1	100%	0%					



## ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2024 - 3T



Línea Estratégica / Dimensión MIG	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	E2-D5-3000 - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información que circula en el mapa de operación por procesos de la entidad.	1. Fortalecimiento del Modelo de gestión de seguridad y privacidad de la información	190,44	106,36	55,85%	9.1 Realizar evaluación de política, programa (iniciativa), proyectos y/o estudios sectoriales realizados	1	1	20%	1	60%	0%	GIT de Seguridad y Privacidad de la Información	Angela Janeth Cortes Hernandez
							Porcentaje de Eficacia del plan de tratamiento de riesgos	100	75	25%	75	75%	0%		
							Porcentaje de eficiencia del Plan Operativo del Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información	100	72	28%	72	72%	0%		
			2. Fortalecimiento del plan de Continuidad de la operación de los servicios de la entidad	158,91	83,24	52,38%	Porcentaje de Incidentes del SPI monitoreados	100	72	28%	72	72%	0%		
							Porcentaje de efectividad de las pruebas programadas de las estrategias del plan de continuidad	100	72	27%	72	72%	0%		
			3. Implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales	1.332,94	126,19	9,47%	Política de Tratamiento de Datos Personales actualizada	100	75	25%	75	75%	0%		
							Porcentaje de cumplimiento con la normatividad RNBD de la SIC	100	75	25%	75	75%	0%		
							Porcentaje de eficacia de la Implementación de las actividades del Plan integral de Protección de Datos	100	72	27%	72	72%	0%		
							Programa integral de protección de datos diseñado	1	0	0%	0	0%	0%		
			4. Fortalecimiento de las estrategias de Cambio, Cultura y Apropiación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	708,72	85,41	12,05%	Contrato firmado	100	0	0%	0	0%	0%		
							Estudio previo aprobado	100	0	0%	0	0%	0%		
							Estudio previo radicado	100	0	0%	0	0%	0%		
							porcentaje de mejora del conocimiento adquirido del SGSPI	100	50	0%	50	50%	0%		

\*Observaciones: La iniciativa "E2-D2-2000 - Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC" esta en proceso de ajuste de su apropiación y distribución de recursos entre sus proyectos, motivo por el cual se visualiza sobreejecución.