

PLAN DE ACCIÓN 2026 - SEGUNDO TRIMESTRE

La formulación del Plan de Acción del Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es un proceso de planeación participativa, orientado al cumplimiento de las iniciativas alineadas con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional y en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional. La Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1083 de 2015 determinan las directrices en materia de planeación de actividades, ejecución y resultados de gestión, la publicación del plan de acción en la pagina web de la entidad (Artículo 74), y la integración de los sistemas de gestión. Para cumplir con tales disposiciones, el Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pone a disposición de sus grupos de interés este documento como guía para conocer el Plan de Acción del segundo trimestre del 2026 a nivel de iniciativas, proyectos e indicadores, que corresponden al Plan Estratégico 2022-2026 en dicha vigencia.

Este plan se define formalmente a partir del Plan Estratégico y el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida".

De acuerdo con el Decreto 1299 de 2018 por el cual se incluye la política de Mejora Normativa dentro del MIPG y Decreto 1499 de 2017 que en su capítulo 2 relaciona lo siguiente "Políticas de Gestión y desempeño institucional Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de 1;3 Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes:

1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Compras y Contratación Pública
4. Talento humano
5. Integridad
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
8. Servicio al ciudadano
9. Participación ciudadana en la gestión pública
10. Racionalización de trámites
11. Gobierno digital
12. Seguridad digital
13. Defensa jurídica
14. Mejora normativa
15. Gestión del conocimiento y la innovación
16. Gestión documental
17. Gestión de la información estadística
18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
19. Control interno

Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias, para el caso del Plan de acción se establece la asociación a nivel de indicador para cada una de las políticas de Gestión y desempeño Institucional.

Alcance:

A través de este documento se presenta el avance del segundo trimestre del Plan de accion 2026 el Ministerio / Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En concordancia con los lineamientos de planeación estratégica de esta entidad y con el Plan Estratégico "Conectividad y Tecnología para cambiar la vida".

El Plan de Acción 2026 consta de 43 iniciativas, que a su vez se relacionan con cada una de las Políticas de Desarrollo Administrativo; además, se señalan los responsables de cada una de ellas. De igual forma, se presentan los objetivos de cada iniciativa, sus proyectos, indicadores y meta.

*Nota. Este documento no hace parte del seguimiento interno a iniciativas del Plan de Acción del Ministerio TIC y entidades del Sector, sino que comprende un instrumento informativo con el propósito de garantizar la transparencia a los grupos de interés de la entidad y sector.

Objetivo:

El documento de Plan de Acción se presenta con el objetivo de informar a los grupos de interés la forma como se desagregan los Planes Estratégicos sectorial e Institucional en lo correspondiente al avance del Plan de Acción 2026 segundo trimestre.

Se presentan las iniciativas que harán parte de las vigencias, los proyectos a cada una cuyo avance en gestión de actividades, indicadores y ejecución presupuestal nos dan luz de que el cumplimiento propuesto de la iniciativa va por buen camino, y que puede medirse su evolución a nivel unitario y porcentual comparando la programación inicial versus el porcentaje de avance a cierre de cada trimestre.

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA

Bases del Plan Nacional de Desarrollo

2022-2026



El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) Colombia potencia mundial de la vida concreta el inicio de una transición que debe desembocar en la paz total, que no es otra cosa que la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 está compuesto por cinco transformaciones: (a) ordenamiento del territorio alrededor del agua, (b) seguridad humana y justicia social, (c) derecho humano a la alimentación, (d) internacionalización, economía productiva para la vida y acción climática, y (e) convergencia regional.

Plan Estratégico "Conectividad y Tecnología para cambiar la vida"

Plan Nacional de Desarrollo 2023 -2026
“Colombia potencia mundial de la vida”

El plan Estratégico se aterriza en
3 grandes líneas estratégicas

Conectividad
reducción de la
brecha digital y la
pobreza



Ecosistemas de
Innovación



Educación Digital

Implementación Decreto 612 de 2018 en el Plan de Acción 2026

Para el primer semestre de 2019 se integraron los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 612 de 2018, en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta la relación de planes con las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2026

Plan Requerido por el Decreto 612	Iniciativa del Plan de Acción que lo incluye	Enlace Publicación
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	E2-D2-5000 - Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135922:Plan-institucional-de-archivos
2. Plan Anual de Adquisiciones	E2-D2-6000 / Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Presupuesto/Plan-Anual-de-Adquisiciones/195007:Plan-Anual-de-Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
5. Plan Estratégico de Talento Humano	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
6. Plan Institucional de Capacitación	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
7. Plan de Incentivos Institucionales	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
9. Programa de Transparencia y Ética.	E2-D3-1000 - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Programas-de-Transparencia-y-Etica-Publica-PTEP/
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	E2-D2-1000 - Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Plan-Estrategico-TI/
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	E2-D5-3000- Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	E2-D5-3000- Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion

Programa de Transparencia y Ética

El programa de Transparencia y Ética tiene como fin promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad.

Este programa contemplará, entre otras cosas :

- A. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público,
- B. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;
- C. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;
- D. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;
- E. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad;
- F. Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

Nota: Este programa de transparencia y ética reemplaza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la ley 2195 del 2022.

Artículo 147 de la Ley 955 de 2019

A través de la iniciativa "Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos" de la Oficina de Tecnologías de la Información se incorpora en el Plan de Acción el proyecto "Evolucionar el Plan Estratégico de TI PETI", el cual desarrollará temas de transformación digital incorporando algunos componentes asociados a tecnologías emergentes.

AVANCE INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2026 - SEGUNDO TRIMESTRE

A continuación, se presenta el plan de acción a nivel de iniciativas, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha

Columna A "Bases PND - Transformación" Se relaciona la transformación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial para la vida" a la cual aportan cada una de las iniciativas.
Columna B "Catalizadores - Componentes del PND" Se relacionan catalizadores y componentes de las base del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida" a la cual aportan cada una de las iniciativas.
Columna C "Enfoque" Se da a conocer si es del componente Estratégico Misional o componente transversal de la Iniciativa en el Plan de Acción.
Columna D "Líneas Estratégicas / Dimensión MIG": Asociado a las líneas estratégicas del Sector TIC para el periodo de Gobierno 2022-2026 en lo relacionado al enfoque estratégico, y el enfoque transversal correspondiente a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión, a continuación se definen:

1.Enfoque Estratégico

- 1.1. **Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza :** Utilizar las distintas tecnologías disponibles para conectar a todos los colombianos con las oportunidades, reducir la Brecha Digital y recibir en nuestro país la era del 5G. Trabajar hombro a hombro con todo el sector para llegar con internet de calidad a las ciudades y a todos los rincones del país.
- 1.2. **Ecosistemas de Innovación:** Fomentar los ecosistemas de innovación como mecanismo para acelerar la transformación digital del sector público y del sector privado. Ser referentes latinoamericanos en el uso de la Inteligencia Artificial para superar problemáticas sociales del país.
- 1.3. **Educación Digital:** Formar habilidades digitales para promover la generación de nuevos empleos y la protección de los empleos actuales. Formar el talento que requiere nuestro país para impulsar la transformación digital. La tecnología será la herramienta para acompañar a rectores y docentes en la transformación de la educación. Llevar servicios y contenidos pedagógicos innovadores a los maestros, estudiantes y padres de familia. Este será un trabajo en equipo con todo el sector educativo.

2. Enfoque Transversal

- 2.1. Cultura.
- 2.2. Arquitectura Institucional
- 2.3. Relación con los Grupos de Interés
- 2.4. Seguimiento Análisis y Mejora
- 2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento

Columna E "Código Iniciativa" Corresponde a la identificación interna de las iniciativas de acuerdo al Enfoque (E1 o E2), la línea estratégica (L1 a L3) y un diferenciador numérico.
Columna F "Iniciativa": Se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2026, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC , como cabeza de sector.
Columna G "Objetivo Iniciativa": En este espacio se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna H "Política de Gestión y Desempeño": en esta columna se permite relacionar de acuerdo con al decreto 1499 de 2017 la Política de gestión y desempeño institucional asociada a cada una de las iniciativas al Plan de Acción, a continuación se relacionan las políticas vigentes.

- 1. Planeación Institucional
- 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
- 3. Compras y Contratación Pública
- 4. Talento humano
- 5. Integridad
- 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
- 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- 8. Servicio al ciudadano
- 9. Participación ciudadana en la gestión pública
- 10. Racionalización de trámites
- 11. Gobierno digital
- 12. Seguridad digital
- 13. Defensa jurídica
- 14. Mejora normativa
- 15. Gestión del conocimiento y la innovación
- 16. Gestión documental
- 17. Gestión de la información estadística
- 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- 19. Control intero

AVANCE INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2026 - SEGUNDO TRIMESTRE

Columna I "Meta de Desarrollo Sostenible Relacionado": Corresponde a la meta asociada para cada Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Columna J "Programado Actividades 2T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado de actividades programadas con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026.

Columna K "Avance Actividades 2T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado del avance en actividades con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026.

Columna L "Desviación actividades": Comprende el porcentaje de desviación en el avance de actividades programadas. Se calcula restando el % de avance sobre %programado / % programado.

Columna M "Programado Indicadores 2T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado de indicadores programadas con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026.

Columna N "Avance Indicadores 2T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado del avance en indicadores con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026.

Columna O "Desviación indicadores": Comprende el porcentaje de desviación en el avance de indicadores programados. Se calcula restando el % de avance sobre %programado / % programado.

Columna P "Observaciones": Se relaciona en este campo los valores correspondientes al valor ejecutado por proyecto de inversión inversión asociado a la iniciativa.

Columna J "Proyecto de inversión": Se indica el proyecto de inversión el cual financia la iniciativa.

Columna K "Total Apropiación": Se relaciona en este campo los valores correspondientes al valor apropiado por proyecto de inversión inversión asociado a la iniciativa

Columna L "Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)": Indica el valor ejecutado de la iniciativa en términos de las obligaciones acumuladas en el periodo comprendido entre el inicio del año fiscal y hasta la fecha de corte del informe.

Columna M "Dependencia" Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

Columna N "Líder Iniciativa": Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

*Nota 1. Según la definición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “se entiende por obligación el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa” (Resolución 036 de 1998).

Nota 2. La gestión de actividades corresponde a todo el conjunto de acciones necesarias para obtener los resultados o productos propuestos en la iniciativa y que depende del área ejecutora.

*Nota 2. Teniendo en cuenta la gestión de los proyectos de las iniciativas y la dinámica entre actividades, indicadores y ejecución presupuestal , se puede presentar los siguientes casos mas representativos los cuales serán explicados por el área responsable:

- Caso 1. Cumplimiento total de actividades, cumplimiento total o mayor de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
- Caso 2. Cumplimiento total de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
- Caso 3. Cumplimiento parcial de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
- Caso 4. Cumplimiento parcial de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución total presupuestal.

Los colores que se encuentran en la hoja de iniciativas corresponden al nivel de rezago con el que cuenta la iniciativa:

- Iniciativas en Color Amarillo: Desviación superior al 5% e inferior al 24%
- Iniciativas en Color Rojo: Desviación superior al 25%

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2026 - SEGUNDO TRIMESTRE

Base PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión INS	Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 2T	Avance actividades acumulado 2T	Desviación actividades 2T	Programado indicadores acumulado 2T	Avance indicadores acumulado 2T	Desviación indicadores 2T	Observaciones	Proyecto de Inversión	Total Apropiación	Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)	Dependencia	Líder Iniciativa
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	2026_E1-L1-1000	Supervisión Inteligente	Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y portales bajo una supervisión inteligente basada en ciencias de datos.	01. Planeación Institucional	No Aplica	42.00%	42.00%	0.00%	23.00%	25.00%	8.70%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance indicadores del 8.70% esto conforme lo planeado. Justificación: Durante el periodo se ejecutaron verificaciones no programadas correspondientes al servicio de comunicaciones, derivadas de adaptaciones administrativas en atención a PQRSD recibidas, informes documentales de revisión de los formatos HECA1.1, 1.3 y 1.8, y a la optimización de la capacidad operativa del equipo de trabajo.	C-2301-0400-27-2020A - TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SECTOR TIC, A NIVEL NACIONAL	\$ 14,566,588,968.00	\$ 2,546,071,364.00	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.3 Dirección de Vigilancia, Inspección y Control	Lucas Javier Rodríguez Osorio
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	2026_E1-L1-2000	Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacionales	Garantizar la cobertura del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento COMFES 3769 de 2015.	01. Planeación Institucional	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Método-Lider).	42.00%	42.00%	0.00%	8.00%	7.00%	-12.50%	Presenta una desviación (reago) en el avance indicadores del 12.50% esto conforme lo planeado. Justificación: La principal causa de la desviación se debe principalmente al proyecto al proyecto Nacional de Alta Velocidad, de los 37 Áreas no municipalizadas (ANM) establecidas en la red, ya se tienen 18 en operación y se instaló en Yopal, con tecnología de microred, sin embargo esta instalación no quedó agendada, porque el proyecto está en un proceso incumplimiento y a su vez se encuentra sometido al tribunal de arbitramento, impidiendo la supervisión del proceso de incumplimiento en espera de la decisión de este Tribunal, lo que ha impedido continuar con la natural ejecución del proyecto. Por esta parte, para el proyecto de Plan Nacional de Fibra Óptica, se presentó un Evento de Fuerza Mayor No. 20 radicado mediante comunicado PNFCD-DRINFRA-ITFO-345-2026 No. 202404298, asociado al municipio de López de Micay, el cual persiste a la fecha del reporte.	C-2301-0400-34-2020A - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO YO USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL	\$ 177,260,532,617.00	\$ 5,485,904,777.00	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.1 Dirección de Infraestructura	Maria Carolina Zuñiga Hernandez
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	2026_E1-L1-3000	Maxificación de Accesos	Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles	01. Planeación Institucional	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Método-Lider).	41.00%	41.00%	0.00%	29.00%	15.00%	-48.28%	Presenta una desviación (Reago) en el avance de los indicadores del 48.28% esto conforme a lo programado. Justificación: La principal causa de la desviación se debe a los siguientes factores: -Proyecto Conectividad para Cambiar Vidas, generados por la reducción en el número de hogares a beneficiar, como resultado de ajustes técnicos realizados durante la validación en campo y el diseño de la red por factores como la densidad de la vegetación y las limitaciones de viabilidad entre el nodo de conexión y las viviendas. -Proyecto Comunidades de Conectividad (Entes Territoriales), los diferentes entes territoriales han reportado retrasos en la ejecución de las instalaciones, lo que hizo necesaria la ampliación de los plazos establecidos. -Demoras en la contratación de la interventoría para el seguimiento de los convenios en la Guayla y Providencia, por disposiciones presupuestarias y dudas recurrentes en el proceso de gestión presupuestal. - Restricciones y priorización de los recursos presupuestales no ha permitido el avance en la contratación de los proyectos Líneas de Fomento 5 y 6, por lo cual no se reportan avances de los mismos	C-2301-0400-34-2020A - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO YO USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL	\$ 93,982,355,179.00	\$ 21,175,024,752.00	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.3 Dirección de Infraestructura	Maria Carolina Zuñiga Hernandez
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	2026_E1-L1-4000	Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacionales	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	01. Planeación Institucional	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Método-Lider).	43.00%	43.00%	0.00%	40.00%	40.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2301-0400-20-2020A - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL	\$ 256,028,748,776.00	\$ 142,617,048,816.87	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.1 Dirección de Infraestructura	Maria Carolina Zuñiga Hernandez
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	2026_E1-L1-5000	Gestión integral de espectro para el incremento del bienestar social	Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la atención internacional, la atribución, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y control de este recurso, así como también ejecutar programas de investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico para la apropiación por parte de los grupos de valor y partes interesadas para contribuir con el desarrollo de las comunicaciones, la maximización del bienestar y la calidad de vida de los colombianos.	01. Planeación Institucional	*ODS 4: Educación de calidad *ODS 8: Trabajo decente y desarrollo económico *ODS 9: Industria, innovación e infraestructura *ODS 10: Reducción de las desigualdades *ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles *ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas *ODS 17: Alianza para lograr los objetivos	35.00%	35.00%	0.00%	2.00%	2.00%	0.00%	Conforme lo programado	N/A	NA	NA	Agencia Nacional del Espectro - ANE	Sergio Solomeyor
Seguridad Humana y Justicia Social	Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	2026_E1-L1-6000	Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector	Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y servicios postales	01. Planeación Institucional	No Aplica	37.00%	37.00%	0.00%	15.0%	18.00%	20.00%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance indicadores del 30% esto conforme lo planeado. Justificación: Ejecución de actividades de promoción y prevención no programadas como respuesta a solicitudes allegadas mediante PQRSD, correos electrónicos, entre otros medios.	C-2301-0400-27-2020A - TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SECTOR TIC, A NIVEL NACIONAL	\$ 205,081,630.00	\$ 21,887,075.00	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.3 Dirección de Vigilancia, Inspección y Control	Lucas Javier Rodríguez Osorio
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	2026_L1-L1-7000	Fortalecimiento del sector TIC y Postal	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada.	01. Planeación Institucional	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Método-Lider).	40.00%	39.00%	-2.50%	22.00%	22.00%	0.00%	Presenta una desviación (reago) en el avance actividades del 2.50% esto conforme lo planeado. Justificación: Por error involuntario no se reportó el avance de la actividad 1.02 Desarrollar y elaborar los proyectos de actualización normativa necesarios para cumplir con las nuevas regulaciones o necesidades del sector' en la fecha establecida (19/09/2026) sino hasta el 30/09/2026.	C-2301-0400-31-2020A - FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS SECTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES NACIONAL	\$ 12,060,411,425.00	\$ 4,261,733,381.13	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.2 Dirección de Industria de las Comunicaciones	Erika del Pilar Ariero Gonzalez
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	2026_E1-L1-8000	Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (Móvil, no móvil, postal, radiodifusión sonora y televisión).	Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados.	01. Planeación Institucional	No aplica	46.00%	46.00%	0.00%	25.0%	25.0%	0.00%	Conforme lo programado	C-2301-0400-27-2020A - TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SECTOR TIC, A NIVEL NACIONAL	\$ 931,921,190.00	\$ 365,127,911.00	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.5 GIT de Apelaciones	Andrea Miera Gonzalez Charria
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-1000	Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital	Incrementar el nivel de Transformación Digital del Estado a través de planes, programas y proyectos que impulsen la Política de Gobierno Digital	01. Planeación Institucional	ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos	36.00%	36.00%	0.00%	36.00%	32.00%	23.68%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en actividades del 23.68% esto conforme lo programado. Justificación: Se presenta un sobrecumplimiento, derivado de la ejecución superior a lo programado en indicadores del Proyecto 1 Pórtico - Gobierno Inteligente, entre ellos el número de participantes en espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias digitales (PEB), las entidades del orden nacional y territorial que participan en espacios de innovación digital y aquellas que se abren, actualizan o utilizan datos abiertos (PND-PEB). Este comportamiento se explica por la amplia acogida y participación de las entidades en las iniciativas de formación y apropiación digital. De igual manera, en el Proyecto 2 Transformación Digital País se registra sobrecumplimiento en las licencias de correo Google Workspace otorgadas a entidades del sector público, resultado de la alta demanda y rápida adopción de estas herramientas colaborativas. En conjunto, los avances reflejan un impacto positivo en la gestión de los indicadores y se espera que, en los siguientes reportes de seguimiento, la ejecución se armonice con las metas anuales establecidas, normalizando su comportamiento frente a la meta global planeada.	C-2302-0400-25-531098 - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL	\$ 72,564,354,113.00	\$ 27,626,228,822.96	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.2 Dirección de Gobierno Digital	Lucy Elena Uten Risson
Convergencia Regional	Aprovechamiento de la ciudad construida, participativo e inclusivo, para el fortalecimiento de las vitalesas intraurbanas.	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-10000	Fortalecimiento del Operador Postal Oficial	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.	01. Planeación Institucional	8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles	41.00%	41.00%	0.00%	0.0%	0.0%	0.00%	Conforme lo programado	N/A	NA	NA	Servicios Postales Nacionales - SPN	Fuad Abdala Baksiman Verbel
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-11000	Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional	Implementar contenidos multimedia que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	01. Planeación Institucional	Industria, Innovación e Infraestructura	60.00%	60.00%	0.00%	25.00%	25.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2302-0400-14-2020A - FORTALECIMIENTO DEL MODELO CONVERGENTE DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL Y NACIONAL	\$ 23,583,830,846.00	\$ 2,084,241,327.00	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.4 GIT Medios Públicos	Maria Cecilia Londoño
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-12000	Apoyo a operadores públicos del servicio de Televisión a nivel nacional-ETVC	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión.	01. Planeación Institucional	No Aplica	42.00%	42.00%	0.00%	21.00%	48.00%	128.57%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en actividades del 128.57% esto conforme lo programado. Justificación: Se presenta sobre ejecución teniendo en cuenta las gestiones desarrolladas por intervención desde la Coordinación Tecnológica en la incorporación de los equipos de software para desarrollar productos digitales de acuerdo con las necesidades de las áreas de televisión.	N/A	NA	NA	INRAVISIÓN - INRAVISIÓN	Holman Morris

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2026 - SEGUNDO TRIMESTRE

Base PND Transformación	Catalizadores/Componentes PND	Enfoque	Lineas estrategicas / Dimensión INS	Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo iniciativa	Politica de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 2T	Avance actividades acumulado 2T	Desviación actividades 2T	Programado indicadores acumulado 2T	Avance indicadores acumulado 2T	Desviación indicadores 2T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Apropiación	Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)	Dependencia	Líder Iniciativa
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-1.3-13000	Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay.	Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional.	01. Planeación Institucional	No Aplica	42,00%	42,00%	0,00%	34,00%	38,00%	11,70%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en actividades del 11,70%, esto conforme lo programado. Justificación: Se presenta un retraso en la iniciativa, debido a que la convocatoria para realizar las formaciones se vio afectada por la ley de garantías, ya que por parte de la dirección se tomó la decisión de aplazar el lanzamiento del programa para evitar riesgos institucionales y reputacionales.	NA	NA	NA	NRH/VISION - INRA/VISION	Holman Morris
Convergencia Regional	Catalizador: Desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología Componente: Gobierno Digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-1.2-2000	Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital	Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital	01. Planeación Institucional	No Aplica	40,00%	40,00%	0,00%	23,00%	23,00%	0,00%	Conforme lo programado	NA	NA	NA	Agencia Nacional Digital AND	Adriana Garcés Ruiz
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-1.2-3000	Capacidades para la resiliencia en Seguridad Digital	Incrementar el conocimiento en materia de gestión de riesgos de seguridad digital en el país.	01. Planeación Institucional	Industria innovación e infraestructura	45,00%	45,00%	0,00%	68,00%	68,00%	0,00%	Conforme lo programado	C-2302-0400-24-201088 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN PE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL DE LOS CIUDADANOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL SE	\$ 11.709.087.440,00	\$ 6.870.594.836,00	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.1 GIT COLCERT	Angela Janeth Cortés Hernández
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-1.2-4000	Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano	Apoyar en la implementación del marco de gobernanza en materia de seguridad digital en Colombia	01. Planeación Institucional	Industria innovación e infraestructura	56,00%	54,00%	-3,57%	60,0%	60,0%	0,00%	Presenta una desviación (retrazo) en el avance de actividades del 3,57%, esto conforme lo programado. Justificación: Se presenta un retraso en la iniciativa, debido a que la convocatoria para realizar las formaciones se vio afectada por la ley de garantías, ya que por parte de la dirección se tomó la decisión de aplazar el lanzamiento del programa para evitar riesgos institucionales y reputacionales.	C-2302-0400-24-201088 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL DE LOS CIUDADANOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL SE	\$ 2.000.000.000,00	\$	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.1 GIT COLCERT	Angela Janeth Cortés Hernández
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-1.2-5000	Fortalecimiento de la radio pública nacional	Fortalecer la radio pública, a través del despliegue de nueva infraestructura de estaciones y estudios de la red de la radio pública nacional operada por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC	01. Planeación Institucional	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Indicador 9.c)	24,00%	19,00%	-20,83%	20,0%	20,0%	0,00%	Presenta una desviación (retrazo) en el avance de actividades del 20,83%, esto conforme lo programado. Justificación: El 6 de junio de 2026, Tránsito solicitó la modificación del avance y metas de la ficha de inversión 2026 (indicado No. 261059994), previamente aprobada por MINTIC y DNP en diciembre de 2025. El 10 de junio, MINTIC respondió (indicado No. 262170723) indicando la documentación necesaria para tramitar la actualización del proyecto Fortalecimiento de la Radio Pública. Al respecto, cabe señalar que dichos documentos ya fueron diligenciados por Inversión bajo el radicado No. 261064851 y actualmente se encuentran en revisión por parte de esta Subdirección.	C-2301-0400-35-202004 - FORTALECIMIENTO DE LA RADIO PÚBLICA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 6.823.787.796,00	\$	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.2 Dirección de Industria de las Comunicaciones	Edna del Pilar Acero González
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-1.2-6000	Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional	Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio de televisión	01. Planeación Institucional	Industria, Innovación e Infraestructura	58,00%	58,00%	0,00%	49,00%	49,00%	0,00%	Conforme lo programado	C-2301-0400-29-202004 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS OPERADORES PÚBLICOS DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN NACIONAL	\$ 253.703.169.150,00	\$ 232.042.876.603,00	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.4 GIT Medios Públicos	Maria Cecilia Londoño
Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	Catalizador: De una economía extractivista a una sostenible y productiva Política de Rindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible - Componente: Impulso a la industria de las tecnologías de la información (TI)	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-1.2-7000	Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva	Fortalecer la Industria Digital Nacional durante el cuatrienio, para que responda a las demandas de adopción de tecnologías digitales por parte de los sectores productivos consolidando a Colombia como un país desarrollador de productos y servicios digitales.	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra	60,00%	60,00%	0,00%	42,00%	47,00%	11,90%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 11,90%, esto conforme lo programado. Justificación: El sobrecumplimiento se presentó dado que en el Proyecto Colombia 5.0, en el indicador "Empresas de la Industria Digital beneficiadas" se tenía planeado beneficiar a 150 empresas a junio de 2026, sin embargo, como resultado de las acciones implementadas se contribuyó al fortalecimiento de 288 empresas de la industria digital mediante espacios de relacionamiento, formación especializada y conexión con actores del ecosistema, y en el indicador "Personas beneficiadas" se tenía proyectado beneficiar a 3.000 a junio de 2026, no obstante, se beneficiaron 3.000 gracias a los encuentros que promovieron la apropiación del conocimiento y el fortalecimiento de habilidades digitales. Asimismo, en el Proyecto Emprendimiento Digital en el indicador "Personas con herramientas para el emprendimiento digital" se tenía planeado beneficiar a 3.500 personas con corte a junio de 2026, sin embargo, se logró el fortalecimiento de 5.150 ciudadanos y/o emprendedores digitales a través de talleres especializados en el marco del programa Emprendimiento Digital. Es importante resaltar que, estas proyecciones son estimativas que pueden presentar una desviación en su cumplimiento dada la demanda en los servicios y estrategias ofertadas que logran beneficiar digitalmente a estas empresas y personas.	C-2302-0400-25-404026 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DIGITAL NACIONAL	\$ 36.091.560.638,00	\$ 18.465.303.594,00	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.3 Dirección de Economía Digital	Lisset Brigitte Guzmán Suárez
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-1.3-8000	Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública.	Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos	01. Planeación Institucional	No Aplica	42,00%	42,00%	0,00%	12,00%	38,00%	216,07%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 216,07%, esto conforme lo programado. Justificación: Los contenidos de la pública generados desde Tránsito Sistema de Medios Públicos se construyeron desde la perspectiva de paz y con valor agregado. Desde las direcciones de los canales Señal Colombia y Canal Institucional se desarrollaron las gestiones correspondientes para producir y emitir más contenidos para satisfacer las necesidades de consumo de sus grupos de valor.	NA	NA	NA	NRH/VISION - INRA/VISION	Holman Morris
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-1.2-9000	Fortalecimiento de la programación de la radio pública	Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la actualización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación	01. Planeación Institucional	Industria, Innovación e Infraestructura 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Indicador 9.c)	42,00%	46,00%	9,52%	21,00%	33,00%	57,14%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de actividades del 5,92% e indicadores del 57,14%, esto conforme lo programado. Justificación: La Subgerencia de Radio de Inversión Sistema de Medios Públicos realizó las acciones correspondientes para la generación de contenidos con valor agregado que fortalecieron la programación de las emisoras de la radio pública, Radio Nacional y Radiorama, así como emisoras de paz y con plataformas digitales, dirigidas a los grupos de valor.	NA	NA	NA	NRH/VISION - INRA/VISION	Holman Morris
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	2026_E1-1.3-2000	Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional Computadores para Educar	Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en aulas educativas oficiales a nivel nacional y Recuperación de equipos de cómputo desistidos existentes en las aulas educativas oficiales a nivel nacional	01. Planeación Institucional	No Aplica	41,00%	41,00%	0,00%	20,00%	15,00%	-25,00%	Presenta una desviación (retrazo) en el avance de indicadores del 25%, esto conforme lo programado. Justificación: La desviación se explica por el ajuste de la estrategia institucional, orientada a fortalecer los procesos de formación educativa, la entrega de herramientas tecnológicas y el desarrollo de eventos mediante convocatorias. Como consecuencia de estos ajustes, los procesos de convocatoria presentaron retrasos, lo que impactó la ejecución de algunas actividades y, por ende, el cumplimiento de los indicadores programados para el periodo. No obstante, se prevé que, con la culminación de las convocatorias y la ejecución de las actividades programadas, el avance de los indicadores se refleje en el siguiente informe de seguimiento, permitiendo reducir el retrazo presentado.	NA	NA	NA	Computadores para Educar - CPE	Oscar Gustavo Sánchez Jaramillo
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	2026_E1-1.3-3000	Apropiación TIC para el Cambio	Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias incluyentes y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un mayor nivel de uso de la tecnología.	01. Planeación Institucional	9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 5.8 Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres	35,00%	35,00%	0,00%	20,00%	19,00%	-5,00%	Presenta una desviación (retrazo) en el avance de indicadores del 5%, esto conforme lo programado. Justificación: El retraso frente a las metas previstas obedece a la ampliación de los tiempos requeridos para la acreditación de las obligaciones contractuales por parte del alado en el marco del contrato 1166-2026. Dado que se trata de una estrategia de amplia cobertura en formaciones, el inicio de su implementación estuvo condicionado a la contratación del operador logístico y a la conformación del equipo territorial. En la actualidad, la supervisión realiza las gestiones administrativas correspondientes para que el alado normalice el cronograma de ejecución a la mayor brevedad y asegure el cumplimiento de los objetivos y actividades contemplados en el proyecto	C-2302-0400-19-202048 - SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL, Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL NACIONAL	\$ 10.886.575.927,00	\$ 8.166.431.870,00	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	William Alexander Sánchez Martínez
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	2026_E1-1.3-4000	Internet Seguro y Responsable	Fomentar el desarrollo de nuevas ciudadanía digitales promoviendo el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), impulsando así la adopción progresiva y efectiva de herramientas digitales para el crecimiento y la evolución en diversos sectores.	01. Planeación Institucional	9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.	36,00%	36,00%	0,00%	30,00%	20,00%	-33,33%	Presenta una desviación (retrazo) en el avance de indicadores del 33,33%, esto conforme lo programado. Justificación: El retraso frente a las metas previstas obedece a la ampliación de los tiempos requeridos para la acreditación de las obligaciones contractuales por parte del alado en el marco del contrato 1166-2026. Dado que se trata de una estrategia de amplia cobertura en sensibilizaciones, el inicio de su implementación estuvo condicionado a la contratación del operador logístico y a la conformación del equipo territorial. En la actualidad, la supervisión realiza las gestiones administrativas correspondientes para que el alado normalice el cronograma de ejecución a la mayor brevedad y asegure el cumplimiento de los objetivos y actividades contemplados en el proyecto	C-2302-0400-26-202048 - SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL, Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL NACIONAL	\$ 9.426.927.818,00	\$ 1.776.625.760,00	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	William Alexander Sánchez Martínez

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2026 - SEGUNDO TRIMESTRE

Base PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión IND	Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 2T	Avance actividades acumulado 2T	Desviación actividades 2T	Programado indicadores acumulado 2T	Avance indicadores acumulado 2T	Desviación indicadores 2T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Apropiación	Ejecución presupuestal acumulada (Oligaciones)	Dependencia	Líder Iniciativa
Seguridad Humana y justicia social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	2026_E1-L3-9900	Desarrollo de habilidades digitales para la vida	Apoiar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el cuatrienio, a través de la transformación digital y la formación de colombianos en habilidades TI para lograr el cambio que el país necesita.	01. Planación Institucional	4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 4.5. De aquí a 2030, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de tucos disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo	69.00%	69.00%	0.00%	20.00%	19.00%	-5.00%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de indicadores del 5%, esto conforme lo programado. Justificación: El rezago se presentó dado que en el Proyecto Social Tech en el indicador Ciudadanos formados (Reapap), el reporte correspondiente a las personas formadas en junio de 2026 se registró de acuerdo con la diferencia de reporte de la información el primer viernes del siguiente mes (junio de 2026) en Clarify, una vez se cumrió la validación de las bases de datos por parte de la Subdirección de Competencias Digitales de la Dirección de Economía Digital reportando 15.300 beneficiarios adicionales en formación digital al cierre del primer semestre de 2026	C-2302-0400-18-040208 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI NACIONAL	\$ 123.674.670.781.000	\$ 59.360.665.276.000	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL - 3.3 Dirección de Economía Digital	Lisset Brigitte Gutierrez Baez
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.1 Cultura	2026_E2-01-1000	Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servicio público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio para las Tecnologías, Información y las Comunicaciones en el marco del ciclo de vida del servicio público.	04. Talento Humano. 05. Integridad	No Aplica	65.00%	65.00%	0.00%	70.00%	70.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-531058 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 3.171.590.400.000	\$ 1.179.268.670.000	4. SECRETARIA GENERAL - 4.3 Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Maria Camila Burbano Rosero
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	2026_E2-02-1000	Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	Definir e implementar una arquitectura tecnológica que permita optimizar, disponer y mejorar los servicios de tecnología que apoyan la operación del ministerio, apropiando módulos y tecnologías de nueva generación dentro de las vigencias de 2023 a 2026	01. Planación Institucional 11. Gobierno digital 12. Seguridad digital	No Aplica	26.00%	26.00%	0.00%	26.00%	26.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-16-531000 - FORTALECIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MIN TIC NACIONAL	\$ 58.917.215.370.000	\$ 17.908.302.166.380	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.4 Oficina de Tecnologías de la Información	Andres Diaz Molina
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	2026_E2-02-2000	Programación y seguimiento de ingresos, así como el muestreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	Fortalecer el seguimiento de los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en el marco de la integridad y pertinencia requerida	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	49.00%	48.00%	-2.04%	49.00%	49.00%	0.00%	Presenta una desviación (rezago) en el avance actividades del 2,04% esto conforme lo planeado. Justificación: En el mes de junio se presentaron inconsistencias en el registro de la información, ocasionadas por inconvenientes en la plataforma Clarify. A pesar de ello, el proceso se adelantó dentro de los tiempos establecidos, garantizando el cumplimiento de los plazos. Sin embargo, el reporte no quedó alineado en la fecha inicialmente prevista y restó ser cargado posteriormente.	C-2399-0400-14-531058 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 1.033.116.648.000	\$ 482.729.555.000	4. SECRETARIA GENERAL - 4.1 Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	Cira del Rosario Nuñez Polo
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	2026_E2-02-3000	Gestión adecuada de los recursos financieros Ministerio de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos mensuales, estratégicos y legales	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	33.00%	33.00%	0.00%	33.00%	33.00%	0.00%	Conforme lo programado	N/A	N/A	N/A	4. SECRETARIA GENERAL - 4.2 Subdirección Financiera	Flor Angela Castro Rodríguez
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	2026_E2-02-4000	Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos mensuales, estratégicos y legales	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	36.00%	36.00%	0.00%	37.00%	37.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-531058 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 2.873.644.200.000	\$ 1.001.852.370.000	Subsecretaría SECRETARIA GENERAL - 4.2 Subdirección Financiera Financiera	Flor Angela Castro Rodríguez
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	2026_E2-02-5000	Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC	Generar estrategias para consolidar la gestión documental con fines de conservación y preservación de los documentos producidos en el MIN TIC	16. Gestión documental	No Aplica	31.00%	31.00%	0.00%	16.00%	16.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-18-040208 - CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA Y EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE CORREOS, TELÉGRAFOS, MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y RESPONSORES FONDO DOCUMENTAL PARA TELECOM BOGOTÁ D.C.	\$ 5.275.210.925.000	\$ 2.245.763.641.000	4. SECRETARIA GENERAL - 4.4 Subdirección Administrativa	Rodrigo Jose Gomez Ocampo
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	2026_E2-02-6000	Gestión Contractual del MIN TIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	Brindar a la entidad un soporte para los diferentes fuentes en etapas del proceso de contratación	03. Política de Compras y Contratación Pública	No Aplica	40.00%	40.00%	0.00%	25.0%	25.0%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-531058 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 4.544.083.569.000	\$ 1.815.176.461.500	4. SECRETARIA GENERAL - 4.5 Subdirección Contractual	Jenny Ximena Simbaqueva Torres
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	2026_E2-03-1000	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción confanza en la institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública en una media actualizada, oportuna, responsable de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gráfita a las solicitudes de acceso a la información pública	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	No Aplica	24.00%	24.00%	0.00%	33.00%	33.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-531058 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 271.142.235.000	\$ 105.482.595.000	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.3.1. OT de Transformación Organizacional	Giselle Arias León
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	2026_E2-03-2000	Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC	Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	No Aplica	40.00%	35.00%	-12.50%	41.00%	42.00%	2.44%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de las actividades del 12,50% y en indicadores del 2,44% esto conforme lo planeado. Justificación: El rezago del 12,50% en el avance de las actividades obedece a la reprogramación de algunas acciones de la estrategia de divulgación y comunicaciones, derivada de la priorización de actividades institucionales y de ajustes en los cronogramas de ejecución para atender requerimientos estratégicos de la Entidad. En cuanto al indicador, la desviación del 2,44% corresponde al efecto de dicha reprogramación sobre el cumplimiento de las metas previstas para el segundo trimestre. No obstante, se mantienen las acciones de seguimiento y control para ejecutar las actividades pendientes y alcanzar los resultados programados durante la vigencia, así como el cumplimiento de los objetivos de la estrategia.	C-2302-0400-27-531058 - FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN QUE INCENTIVEN EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC A LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL	\$ 11.103.550.000.000	\$ 5.240.572.524.000	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.2 Oficina Asesora de Prensa	Lorena Paola Forlich Tulera
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	2026_E2-03-3000	Fortalecimiento en la gestión internacional, según las necesidades que surgen de MinTIC	Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC	15. Gestión del conocimiento y la innovación.	No Aplica	45.00%	45.00%	0.00%	55.0%	58.0%	5.45%	Presenta una desviación (fobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 5,45% conforme lo programado. Justificación: El sobrecumplimiento se debe para el primer trimestre se reportó un avance de superior al programado de alianzas, esto se debe a las negociaciones previas realizadas durante la vigencia de 2025 y que fueron materializadas en el primer trimestre de 2026 generando con esto dicho sobrecumplimiento.	C-2399-0400-14-531058 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 1.092.604.746.000	\$ 423.652.844.900	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.3 Oficina Internacional	Ruby Lorraine Rueda Huada
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	2026_E2-03-4000	Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional.	Fortalecer a través de asistencias técnicas, socializaciones, mesas de trabajo y atenciones en temas TIC a los grupos de interés, para disminuir la brecha digital regional	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	41.00%	41.00%	0.00%	21.00%	21.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2301-0400-32-202044 - AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL SECTOR TIC PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS Y ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL C-2301-0400-34-202044 - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL	\$ 6.444.860.380.000	\$ 2.522.288.256.000	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	Juan Sebastian Castro Vargas
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	2026_E2-03-5000	Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	Promover la articulación y desarrollo de acciones institucionales que fomenten el uso y la apropiación de las TIC en grupos de especial protección tales como comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	35.00%	35.00%	0.00%	22.00%	22.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2301-0400-32-202044 - AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL SECTOR TIC PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS Y ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL C-2302-0400-29-202048 - Apoyo para el fomento de iniciativas TIC que impulsen la implementación de la política pública de comunicaciones de y para los pueblos indígenas con la MFC	\$ 15.056.248.489.000	\$ 5.500.256.595.460	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.5.1. OT Consenso Social	Patricia del Carmen Pámba Schnitzbach
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	2026_E2-03-6000	Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único TIC	Definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos institucionales y Proponer por la unidad de criterio jurídico del Ministerio/Fondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente.	13. Defensa jurídica. 17. Mejora Normativa.	No Aplica	36.00%	36.00%	0.00%	43.00%	43.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-531058 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 8.318.434.574.000	\$ 3.472.304.396.350	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.7 Dirección Jurídica	Ruby Ruth Ramirez Medina

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2026 - SEGUNDO TRIMESTRE

Bases PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Líneas estratégicas / Dimensión ESG	Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 2T	Avance actividades acumulado 2T	Desviación actividades 2T	Programado indicadores acumulado 2T	Avance indicadores acumulado 2T	Desviación indicadores 2T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Apropiación	Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)	Dependencia	Líder iniciativa
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de interés	2026_E2-03-7000	Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés	Realizar la gestión de la relación con los grupos de interés del Ministerio TIC, mediante el diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al ciudadano, la atención de sus requerimientos y la complementación de los cuatro ámbitos de la Estrategia de Responsabilidad Social Institucional - RSI, con el propósito de contribuir a la generación de valor público en el MINTIC.	5. Integridad 09. Participación ciudadana en la gestión pública.	No Aplica	31.00%	31.00%	0.00%	27.00%	27.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-17-531058 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS GRUPOS DE VALOR	\$ 15.070.965.171,00	\$ 5.324.124.287,44	4. SECRETARIA GENERAL - 4.4 Subsección Administrativa	Rodrigo José Gómez Cuervo
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.4 Seguimiento Análisis y Mejora	2026_E2-04-1000	Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad	Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales	19. Control Interno.	No Aplica	40.00%	40.00%	0.00%	26.0%	26.0%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-531058 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 1.394.885.600,00	\$ 508.957.260,00	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.6 Oficina de Control Interno	Juan Diego Toro Baudista
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	2026_E2-05-1000	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional	01. Planeación Institucional. 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 07. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 10. Racionalización de trámites 11. Gobierno digital 12. Seguridad Digital. 15. Gestión del conocimiento y la innovación. 16. Control Interno. 17. Gestión de la información estadística 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	No Aplica	39.00%	39.00%	0.00%	25.00%	25.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-531058 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 14.596.960.312,00	\$ 3.975.277.759,65	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.1.3.3 GT de Transformación Organizacional	Giselle Ariza León
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	2026_E2-05-2000	Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de estudios del sector TIC	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 17. Gestión de la información estadística	No Aplica	17.00%	17.00%	0.00%	5,00%	5,00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-16-531058 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR TIC NACIONAL	\$ 6.017.661.079,00	\$ 506.582.091,00	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.1.2.3 GT de Estadística y Estudios Sectoriales	Néstor Alonso Jiménez Estrada
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	2026_E2-05-3000	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información que circula en el mapa de operación por procesos de la entidad	07. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 11. Gobierno digital 12. Seguridad Digital. 15. Gestión del conocimiento y la innovación.	No Aplica	38.00%	38.00%	0.00%	16,00%	15,00%	-4,25%	Presenta una desviación (reazo) en el avance de los indicadores del 6.25% conforme lo programado. Justificador: El reazo obedece a los ajustes y a la actualización de documentación adicional requerida para la expedición del concepto de viabilidad del contrato relacionado con el indicador.	C-2399-0400-14-531058 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 1.644.494.960,00	\$ 303.780.835,00	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.8 GT Seguridad y privacidad de la información	Angela Janeth Cortes Hernández

AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN

2026 - 2T

A continuación se presenta el reporte de avance del Plan de Acción a nivel de proyectos e indicadores, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha.

- Columna A "Líneas Estratégicas / Dimensión MIG":** Asociado a las líneas estratégicas del Sector TIC para el periodo de Gobierno 2022-2026 en lo relacionado al enfoque estratégico, y el enfoque transversal correspondiente a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión.
- Columna B "Iniciativa"** Se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2026, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC , como cabeza de sector.
- Columna C "Objetivo Iniciativa":** En esta columna se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
- Columna D "Proyecto":** En esta columna se presentan los proyectos incluidos dentro de las iniciativas del Plan de Acción, un proyecto se define como un conjunto de acciones y recursos orientados al cumplimiento de unos determinados propósitos.
- Columna E "Apropiación Proyecto":** Se relaciona en este campo los datos correspondientes al valor apropiado para cada proyecto perteneciente a una iniciativa del Plan de Acción.
- Columna F "Obligaciones Proyecto":** Indica el valor ejecutado del proyecto del Plan de Acción, en términos de las obligaciones acumuladas en el periodo comprendido entre el inicio del año fiscal y hasta la fecha de corte del informe.
- Columna G "% Ejecución Proyecto PA":** Corresponde al cálculo (Obligaciones Proyecto / Apropiación Proyecto), el cual refleja el porcentaje de ejecución presupuestal del mismo.
- Columna H "Indicador":** En esta columna se relaciona el conjunto de productos que tiene el proyecto a su vez contiene la unidad de medida, ya sea numérica o porcentual.
- Columna I "Meta":** Corresponde al alcance del indicador expresada en un dato cuantitativo.
- Columna J "Programado 2T (Unidades)":** Expresa el flujo en las unidades programadas del indicador para el segundo trimestre de la vigencia correspondiente a 2026.
- Columna K "Programado 2T (Porcentaje)":** Expresa el flujo en porcentaje del indicador para el segundo trimestre de la vigencia correspondiente a 2026.
- Columna L " Avance Acumulado 2T (Unidades)"** Expresa el flujo en el avance de unidades del indicador para la vigencia correspondiente a 2026.
- Columna M " Avance Acumulado 2T (Porcentaje)":** Expresa el flujo el avance en porcentaje del indicador para la vigencia correspondiente a 2026.
- Columna N " Rezago Acumulado Indicadores":** Variación porcentual entre la programación y el avance acumulado para la vigencia correspondiente 2026.
- Columna O "Dependencia responsable":** Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
- Columna P "Líder Iniciativa":** Corresponde a la persona responsable de la iniciativa

Siglas y Abreviaturas

CNP ##: Indicador asociado con acciones contempladas en los documentos Conpes.

***Nota.** Se entiende como indicadores el instrumento para la medición de los productos, bienes y servicios obtenidos así como para medir la gestión realizada a través de unas metas establecidas cuantitativamente y se expresa a nivel numérico y porcentual.*

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Línea Estratégica	Iniciativa	Objetivo Inicialiva	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Inicialiva
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	2026_E1-L1-1000 Supervisión Inteligente	Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales bajo una supervisión inteligente basada en ciencias de datos.	1. Fortalecimiento Institucional para la Vigilancia del Sector	\$ 6.856.971.668,00	\$ 1.304.853.778,00	19%	1.2 Estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.3 Dirección de Vigilancia, Inspección y Control	Lucas Javier Rodriguez Osorio
							1.3 Estudios previos aprobados	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.4 Contratos firmados	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.1 Verificaciones realizadas bajo el enfoque de riesgo a los PRST y Operadores	4311	834	19%	834	19%	0%		
			2. Fortalecimiento de la Gestión del control en el sector TIC	\$ 3.339.617.300,00	\$ 1.241.217.586,00	37%	2.1 Trámites realizados que impactan la gestión de las actuaciones administrativas.	1400	368	26%	497	35%	-35%		
			3. Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer la inspección, vigilancia y control	\$ 4.400.000.000,00	\$ -	0%	3.1 Herramientas tecnológicas mejoradas, desarrolladas y/o actualizadas para la verificación y control del cumplimiento de obligaciones a cargo de los PRST.	1	0	0%	0	0%	0%		
							3.2 Estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.3 Estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.4 Contratos firmados	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.1 Municipios/Áreas no municipalizadas (AMN) en operación (PMI)	37	37	100%	36	97%	3%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.1 Dirección de Infraestructura	Maria Carolina Zuniga Hernandez
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	2026_E1-L1-2000 Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional	Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013.	1. Plan Nacional de Conectividad de Alta Velocidad [CNP3805]	\$ 12.735.939.878,00	\$ 4.387.634.610,00	34%	1.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
							1.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%		
							2.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
			2. Plan Nacional de Fibra Óptica [CNP 3805 y 3797]	\$ 2.569.514.526,00	\$ 997.894.872,00	39%	2.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%		
							2.1. Municipios en Operación Proyecto Fibra Óptica (PMI)	788	788	100%	787	100%	0%		
							3.1 Estudio de Ingeniería de Detalle entregado	1	0	0%	0	0%	0%		
			3. Proyecto Fibra Amazonas Putumayo	\$ 161.955.078.213,00	\$ 80.375.295,00	0%	1.3 Informes de interventoría entregados	21	15	72%	15	72%	0%		
							1.2 Accesos de internet en hogares en servicio AE2,AE4 y AE5. Rezago 2025 (19.426 de 98.509)	19426	14099	73%	11882	61%	16%		
							1.1 Accesos de internet en hogares en servicio AE2,AE4 y AE5.	179707	144109	80%	94142	52%	35%		
			2. Proyecto Providencia y Santa Catalina - Hogares	\$ 702.650.815,00	\$ -	0%	2.2 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.3 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.4 Contrato Firmado	1	1	100%	0	0%	100%		
							2.5 Informes de Interventoría entregados	6	1	17%	0	0%	100%		
							2.1. Accesos de internet en hogares en servicio	1500	0	0%	0	0%	0%		
							3.1. Plan Nacional de Conectividad para Indigenas	1	0	0%	0	0%	0%		
			3. Plan Nacional de Conectividad Indígenas	\$ 538.558.675,00	\$ 559.093.115,00	104%	4.3. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	1	1	100%	1	100%	0%		
							4.4. VF Recursos de vigencias futuras obligados	1	1	100%	0	0%	100%		
							4.2. Informes de Interventoría entregados	7	5	72%	5	72%	0%		
			4. Proyecto Líneas de Fomento 2.0	\$ 1.925.801.329,00	\$ 900.552.093,00	47%	4.1. Accesos de internet en hogares en servicio Líneas de Fomento 2.0	55008	55008	100%	55008	100%	0%		
							5.3 Informes de Interventoría entregados	7	5	72%	2	29%	60%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Línea Estratégica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	2026_E1-L1-3000 Masificación de Accesos	Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles	5. Proyecto Líneas de Fomento 3.0	\$ 1.853.994.525,00	\$ 574.903.938,00	31%	5.4 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.1 Dirección de Infraestructura	Maria Carolina Zuniga Hernandez
							5.5 VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%		
							5.1. Accesos de internet en hogares en servicio Línea de Fomento 3.0	226	226	100%	226	100%	0%		
			6. Proyecto Líneas de Fomento 4.0	\$ 50.000.000.000,00	\$ -	0%	5.2 Accesos de internet en hogares en servicio Rezago 2025 (4274 de 4500)	4274	4274	100%	4274	100%	0%		
							6.2 Estudio previo aprobado	1	1	100%	0	0%	100%		
							6.3 Estudio previo radicado	1	1	100%	0	0%	100%		
							6.4 Contrato Firmado	1	1	100%	0	0%	100%		
							6.5 Informes de Interventoría entregados	6	0	0%	0	0%	0%		
							6.1. Accesos de internet en hogares en servicio Línea Fomento 4,0	30000	0	0%	0	0%	0%		
							7.1. Accesos de internet en hogares en servicio	15000	0	0%	0	0%	0%		
			7. Proyecto de Conectividad Líneas de Fomento 5.0	\$ 9.684.172.532,00	\$ -	0%	9.2 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							9.3 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							9.4 Contrato Firmado	1	1	100%	0	0%	100%		
							9.5 Informes de Interventoría entregados	6	0	0%	0	0%	0%		
							9.1 Accesos de internet en hogares en servicio	3150	0	0%	0	0%	0%		
			9. Guajira Hogares	\$ 15.684.719.072,00	\$ 15.646.361.480,00	100%	10.2 Accesos de internet en hogares en servicio Rezago 2025 (2.010 de 21.417)	2010	2010	100%	1324	66%	34%		
							10.1 Accesos de internet en hogares en servicio	19407	19407	100%	19407	100%	0%		
							8.3. Accesos de internet en hogares en servicio Catatumbo	1183	1183	100%	1183	100%	0%		
			8. Proyecto Comunidades de conectividad Hogares	\$ -	\$ -	0%	8.4 Instalación y operación accesos en hogares reportados- Catatumbo Rezago 2025 (4.817 de 6000)	4817	4817	100%	0	0%	100%		
							8.2 Proyectos de conectividad con Entes Territoriales - hogares Rezago 2025 (48.477 de 129.581)	48477	39333	81%	19737	41%	50%		
							8.1. Accesos de internet en hogares en servicio entes	86468	85456	99%	84838	98%	1%		
							1.3 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región B	100	100	100%	100	100%	0%		
			1. Centros Digitales [CNP 4001]	\$ 221.189.073.750,00	\$ 141.989.178.946,59	64%	1.4. VF Recursos de vigencias futuras obligados Región B	100	0	0%	0	0%	0%		
							1.5. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región A	100	100	100%	100	100%	0%		
							1.6. VF Recursos de vigencias futuras obligados Región A	100	0	0%	0	0%	0%		
							1.7. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
							1.8. VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%		
							1.2. Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región B	6589	6589	100%	6589	100%	0%		
							1.1 Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región A	7468	7468	100%	7468	100%	0%		
							2.2 VF Recursos de vigencias futuras	100	100	100%	100	100%	0%		
							2.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%		
							2.1. Zonas Comunitarias para la Paz instaladas y en operación	1405	1405	100%	1391	99%	1%		
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	2026_E1-L1-4000 Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	2. Zonas Comunitarias para la Paz	\$ 33.441.981.722,00	\$ 127.239.315,00	0%	3.1. Informes de Interventoría Obligaciones de Hacer	11	5	45%	4	36%	20%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.1 Dirección de Infraestructura	Maria Carolina Zuniga Hernandez
							4.2 Centros IA entregados	1	0	0%	0	0%	0%		
							4.1 Centros IA entregados. Rezago 2025 (62 de 63)	62	0	0%	0	0%	0%		
			3. Obligaciones de Hacer	\$ 2.087.301.578,00	\$ 1.219.756.824,00	58%									
			4. Centros IA	\$ 85.445.534.513,00	\$ 194.592.650,00	0%									

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Línea Estratégica	Iniciativa	Objetivo Inicitiva	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Inicitiva
			5. Sierra Nevada	\$23.000.000.000,00	\$14.000.000.000,00	61%	5.2 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							5.3 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							5.4 Contrato Firmado	1	1	100%	0	0%	100%		
							5.5 Informes de Interventoría entregados	6	0	0%	0	0%	0%		
							5.1 Instalación de accesos en zonas reportados	50	0	0%	0	0%	0%		
			6. Proyecto Providencia y Santa Catalina - Zonas	\$1.794.859.000,00	\$-	0%	Seguimiento al proyecto Proyecto Providencia y Santa Catalina - Zonas	20	0	0%	0	0%	0%		
			7. Guajira zonas	\$6.315.280.928,00	\$-	0%	7.1 Seguimiento al proyecto guajira zonas	137	0	0%	0	0%	0%		
			8. Proyecto Entes Territoriales - Zonas	\$-	\$-	0%	8.3 Soluciones instaladas Entes Territoriales Entes Territoriales - Zonas Rezago 2025 (323 de 647)	323	323	100%	321	99%	1%		
							8.1 Soluciones instaladas Entes Territoriales Entes Territoriales	324	324	100%	324	100%	0%		
							8.2 Soluciones instaladas Entes Territoriales - Escuelas Rezago 2025(522 de 522)	522	0	0%	15	3%	0%		
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	2026_E1-L1-5000 Gestión Integral del espectro para el incremento del bienestar social	Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la alineación internacional, la atribución, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y control de este recurso, así como también ejecutar programas de investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico para la apropiación por parte de los grupos de valor y partes interesadas para contribuir con el desarrollo de las comunicaciones, la maximización del bienestar y la calidad de vida de los colombianos.	1. Espectro para el desarrollo del país	\$-	\$-	0%	1.3 Número de documentos con propuestas para definición de posiciones de Colombia	1	0	0%	0	0%	0%	Agencia Nacional del Espectro - ANE	Sergio Sotomayor
			2. Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico	\$-	\$-	0%	1.2 Número de resoluciones expedidas	5	1	20%	1	20%	0%		
							1.1 Porcentaje de avance del proyecto	100	0	0%	0	0%	0%		
							2.1 Porcentaje de ejecución del Plan de Monitoreo de Espectro	100	0	0%	0	0%	0%		
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	2026_E1-L1-6000 Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector	Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y servicios postales	3. Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico	\$-	\$-	0%	3.1 Porcentaje de ejecución del Plan de Gestión del Conocimiento del Espectro	100	0	0%	0	0%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.3 Dirección de Vigilancia, Inspección y Control	Lucas Javier Rodríguez Osorio
			1. Promoción de la legalidad y buenas practicas del sector	\$205.081.630,00	\$21.887.075,00	11%	1.2 Informe de vigilancia y control generado	1	0,25	25%	0,25	25%	0%		
							1.1 Acciones desarrolladas de promoción y prevención.	254	37	15%	46	18%	-24%		
			01.Actualización Normativa_2026	\$131.777.728,00	\$-	0%	1.01.Número de documentos de actualización del marco legal y de los criterios de contraprestaciones del sector postal elaborados	1	0	0%	0	0%	0%		
			02.Fortalecimiento del Sector Postal_2026	\$3.644.801.870,00	\$223.238.069,00	6%	1.02.Número de proyectos de actualización normativa elaborados	4	1	25%	1	25%	0%		
							2.03.Número de actividades de divulgación y promoción de la filatelia realizadas	1	0	0%	0	0%	0%		
							02.GC01 Estudio previo radicado	3	1	33%	1	33%	0%		
							02.GC02 Estudio previo aprobado	3	1	33%	1	33%	0%		
							02.GC03 Contrato firmado	3	0	0%	0	0%	0%		
							02.VF01 Porcentaje de recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
							02.VF02 Porcentaje de recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	100	100%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Línea Estratégica	Iniciativa	Objetivo Inicialiva	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Inicialiva
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	2026_E1-L1-7000 Fortalecimiento del Sector TIC y Postal	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada.					2.01.Porcentaje de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del concesionario de correo (4-72)	100	10	10%	10	10%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.2 Dirección de Industria de las Comunicaciones	Edda del Pilar Acero Gonzalez
							2.02.Porcentaje de avance de la actualización de la base de datos del Código Postal	100	10	10%	10	10%	0%		
							2.04.Porcentaje de avance del avalúo de la colección filatélica certificado	100	10	10%	10	10%	0%		
			03.Fortalecimiento de la Industria de Telecomunicaciones_2026 (CONPES 3983 - 4129 - 4144)	\$ 8.283.831.827,00	\$ 4.038.495.312,13	49%	03.GCI03 Contrato firmado Plan de Salvaguarda IT2-42 (Rezago 2025)	1	0	0%	0	0%	0%		
							03.GCI01 Estudio previo radicado	2	1	50%	1	50%	0%		
							03.GCI02 Estudio previo aprobado	2	1	50%	1	50%	0%		
							03.GCI03 Contrato firmado	2	1	50%	1	50%	0%		
							3.01.Porcentaje de atención de los trámites y servicios de la Dirección de Industria de Comunicaciones	100	10	10%	10	10%	0%		
							3.02.Porcentaje de avance en la estructuración y ejecución de los procesos licitatorios	100	0	0%	0	0%	0%		
							3.03.Porcentaje de avance de la actualización del licenciamiento del SGE	100	100	100%	100	100%	0%		
							3.04.Porcentaje de avance del proceso de selección objetiva por demanda	100	10	10%	10	10%	0%		
							3.05.Porcentaje de avance en la gestión de la convocatoria pública de licencias de emisoras comunitarias 2026	100	35	35%	35	35%	0%		
							3.06.Porcentaje de avance en el otorgamiento de permisos para el uso del espectro en banda de 900 MHZ por parte de pequeños ISP y comunidades organizadas	100	10	10%	10	10%	0%		
							3.07.Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia nacional para la explotación de ROE y la apropiación del conocimiento de tecnologías espaciales y satelitales (CONPES 3983-4129)	100	10	10%	10	10%	0%		
							3.08.Porcentaje de avance en la definición y elaboración de los instrumentos normativos (CONPES 4144)	100	10	10%	10	10%	0%		
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	2026_E1-L1-8000 Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión	Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados dentro de los términos de ley.	Decisiones en segunda instancia	\$ 931.921.190,00	\$ 365.127.911,00	39%	1.1 Porcentaje de recursos resueltos en los términos de ley respecto a los interpuestos por los vigilados	100	25	25%	25	25%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.5 GIT de Apelaciones	Andrea Milena Gonzalez Charria

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Línea Estratégica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-1000 Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital	Incrementar el nivel de Transformación Digital del Estado a través de planes, programas y proyectos que impulsen la Política de Gobierno Digital	1. PotenciA - Gobierno Inteligente (CONPES 4129; 4130; 4144)	\$ 31.785.354.113,00	\$ 15.122.876.776,96	48%	1.14 Política de Gobierno Digital actualizada	1	0	0%	0	0%	0%	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.2 Dirección de Gobierno Digital	Lucy Elena Uron Rincon
							1.15 Estudio previo radicado	4	2	50%	2	50%	0%		
							1.16 Estudio previo aprobado en comité de contratación	4	2	50%	2	50%	0%		
							1.17 Contrato firmado	4	2	50%	2	50%	0%		
							1.13 Soluciones tecnológicas de la DGD actualizadas de acuerdo a la normatividad vigente	5	0	0%	0	0%	0%		
							1.20 Entidades del orden nacional implementando la hoja de ruta de transformación digital	14	7	50%	14	100%	-100%		
							1.22 Entidades del orden nacional implementando la estrategia de cierres exitosos de gobierno	15	7	47%	15	100%	-114%		
							1.21 Entidades del orden territorial implementando la hoja de ruta de transformación digital	16	8	50%	16	100%	-100%		
							1.8 Entidades implementando la hoja de ruta del PNID fase 3 vigencia 2026	30	0	0%	0	0%	0%		
							1.3 Índice de gobierno digital en entidades del Orden Territorial (PND-PES)	59,4	0	0%	0	0%	0%		
							1.2 Índice de gobierno digital en entidades del Orden nacional (PND-PES)	83,7	0	0%	0	0%	0%		
							1.4 Entidades del orden nacional que participan en espacios de inmersión digital	100	25	25%	28	28%	-12%		
							1.18 Porcentaje de avance de la implementación de mecanismos exploratorios de regulación (Conpes 4129-2023)	100	0	0%	0	0%	0%		
							1.10 Servicios web de intercambio de información estandarizados y publicados bajo los lineamientos del Marco de Interoperabilidad en la solución tecnológica SIGMI	150	74	49%	57	38%	23%		
							1.7 Entidades implementando el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	237	95	40%	30	13%	68%		
							1.9 Entidades de orden Nacional y/o Territorial implementando los lineamientos de las fases I o II del estándar de IPv6	237	95	40%	30	13%	68%		
							1.11 Entidades de orden Nacional y/o Territorial implementando los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE)	237	95	40%	30	13%	68%		
							1.12 Entidades de orden Nacional y/o Territorial sensibilizadas en los lineamientos del Marco de Interoperabilidad	237	95	40%	46	19%	52%		
							1.19 Entidades públicas de orden nacional y territorial participando en la estrategia de "Máxima Velocidad".	250	62	25%	23	9%	63%		
							1.5 Entidades del orden territorial que participan en espacios de inmersión digital	500	125	25%	205	41%	-64%		
							1.6 Entidades del orden nacional y territorial que aperturen, actualicen o usen los datos abiertos (PND-PES)	800	200	25%	277	35%	-39%		
							1.1 Número de participantes en espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias digitales (PES)	10000	2500	25%	3805	38%	-52%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Línea Estratégica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
			2. Proyecto Transformación Digital País (CONPES 4144)	\$36.159.000.000,00	\$14.617.352.046,00	40%	2.4 Estudio previo radicado	3	2	67%	2	67%	0%		
							2.5 Estudio previo aprobado en comité de contratación	3	2	67%	2	67%	0%		
							2.6 Contrato firmado	3	2	67%	2	67%	0%		
							2.3 Porcentaje de avance en el mantenimiento, actualización y operación de la solución tecnológica del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)	100	25	25%	25	25%	0%		
							2.1 Trámites y servicios vinculados e integrados en sus diferentes ambientes a los SCD	200	100	50%	101	50%	-1%		
							2.2 Licencias de correo Google Suit otorgadas para entidades del sector público	37000	9250	25%	36682	99%	-297%		
			3. IA para la Productividad del País (CONPES 4144)	\$9.620.000.000,00	\$2.886.000.000,00	30%	3.4 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.5 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.6 Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.3 Número de entregables implementados del CONPES 4144 de 2025 asociados a la Dirección de Gobierno Digital	28	14	50%	14	50%	0%		
							3.2 Herramientas de IA para el Estado desarrolladas, consolidadas o integradas	100	50	50%	50	50%	0%		
							3.1 Entidades del orden territorial que adoptan y masifican el uso de herramientas de IA	200	50	25%	0	0%	100%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-10000 Fortalecimiento del Operador Postal Oficial	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.	1. Estrategia para optimizar los servicios del Operador Postal Oficial. (OPO)	\$-	\$-	0%	1.1 Número de oficinas donde prestamos el servicio	1200	0	0%	0	0%	0%	SPN - SPN	Fuad Abdala Salaiman Verbel
1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-11000 Fortalecimiento del modelo convergente de la televisión pública regional y nacional	Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	1. Monitoreo y seguimiento del comportamiento de las audiencias	\$911.680.000,00	\$379.866.665,00	42%	1.1. Número de Informes de medición de audiencias e impacto de contenidos divulgados	1	1	100%	1	100%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.4 GIT Medios Públicos	Maria Cecilia Londoño
							1.2 Estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.3 Estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.4 Contratos firmados	1	1	100%	1	100%	0%		
			2. Producción de contenidos convergentes y Multiplataforma	\$23.672.150.849,00	\$1.704.374.662,00	7,20%	2.9 B141 - Estímulos asignados a la financiación para la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar la cultura de paz con justicia social y reconciliación por parte de los medios de interés público y comunitarios	1	0	0%	0	0%	0%		
							2.7 IT2-37 - Contenidos financiados para promover y fomentar la apropiación cultural y educativa que permita recuperar y difundir el patrimonio y la memoria de la población indígena	2	0	0%	0	0%	0%		
							2.8 NT4-147 - Contenidos financiados para promover y fomentar la apropiación cultural y educativa que permita recuperar y difundir el patrimonio y la memoria de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera	2	0	0%	0	0%	0%		
							2.4 Proyectos de propuesta aprobados	3	3	100%	3	100%	0%		
							2.5 Resoluciones firmadas	3	3	100%	3	100%	0%		
							2.6 Desembolsos realizados	3	3	100%	3	100%	0%		
							2.3. Número de Contenidos multiplataforma producidos regionales	14	1	7%	1	7%	0%		
							2.2. Número estímulos – Convocatorias	210	0	0%	0	0%	0%		
							2.1. Número contenidos multiplataforma producidos – Convocatoria	830	0	0%	0	0%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-12000 Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional-RTVC	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión.	1. Productos digitales desarrollados	\$ -	\$ -	0%	1.1 Número de productos digitales desarrollados	29	6	21%	14	48%	-133%	INRAVISIÓN - INRAVISIÓN	Holiman Morris
1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-13000 Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay.	Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional.	1. Contenidos RTVCPlay en funcionamiento	\$ -	\$ -	0%	1.1 Número de contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento	1700	570	34%	652	38%	-14%	INRAVISIÓN - INRAVISIÓN	Holiman Morris
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	2026_E1-L2-2000 Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital	Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital	1. Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio	\$ -	\$ -	0%	1.3. Modelo operativo-financiero elaborado e implementado	1	0,5	50%	0,5	50%	0%	AND - AND	Adriana Garcés Ruiz
			1.2 Infraestructura de interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana en operación	3	1,5	50%	1,5	50%	0%						
			1.1. Entidades asistidas técnicamente	127	60	47%	60	47%	0%						
			2.2. Red de alianzas para generación de productos y servicios conformada	1	0,5	50%	0,5	50%	0%						
			2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado	\$ -	\$ -	0%	2.1. Productos Digitales Desarrollados	12	6	50%	6	50%	0%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-3000 Capacidades para la resiliencia en seguridad digital	Incrementar el conocimiento en materia de gestión de incidentes de Seguridad Digital en el país.	1. Fortalecimiento de la operación del Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia ColCERT/CSIRT Gobierno	\$ 11.709.087.440,00	\$ 6.870.594.836,00	58,68%	1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	0	0%	0	0%	0%	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.4 GIT COLCERT	Angela Janeth Cortés Hernandez
							1.3 Contrato firmado y legalizado	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.10 Vigencias Futuras Comprometidas	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.11 Vigencias Futuras Obligadas	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.6 Documentos desarrollados como habilitadores en la implementación de la Política de Seguridad Digital	2	1	50%	1	50%	0%		
							1.7 Informe de servicios de monitoreo realizados (Conpes 3995)	10	40	400%	40	400%	0%		
							1.4 Porcentaje de Incidentes reportados, atendidos por el ColCERT	100	40	40%	40	40%	0%		
							1.5 Porcentaje de análisis de vulnerabilidades realizados	100	40	40%	40	40%	0%		
							1.9 Operación del SOC	100	0	0%	0	0%	0%		
							1.8 Personas sensibilizadas en seguridad digital	5000	2500	50%	2500	50%	0%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-4000 Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano	Apoyar en la implementación del marco de gobernanza en materia de seguridad digital en Colombia	1. Ciberseguridad 360	\$ 2.000.000.000,00		0%	1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.4 GIT COLCERT	Angela Janeth Cortés Hernandez
							1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.3 Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.4 Personas formadas en seguridad digital	800	0	0%	0	0%	0%		
							1.5 Personas formadas en seguridad digital (rezago 2025)	4200	0	0%	0	0%	0%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-5000 Fortalecimiento de la radio pública nacional	Fortalecer la radio pública, a través del despliegue de nueva infraestructura de estaciones y estudios en la red de la radio pública nacional operada por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC	1. Fortalecimiento de la Radio Publica en el territorio nacional	\$ 6.823.787.796,00	\$ -	0%	1. 01 Proyecto de propuesta aprobado	1	1	100%	1	100%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.2 Dirección de Industria de las Comunicaciones	Edda del Pilar Acero Gonzalez
							1.02 Resolución firmada	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.03 Desembolso realizado	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.05 Nuevas estaciones de radio pública nacional instaladas	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.07 Nuevos estudios de radio instalados (Rezago 2025)	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.06 Nuevos estudios de radio instalados	2	0	0%	0	0%	0%		
							1.08 Estudios de radio mejorados instalados	2	0	0%	0	0%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Línea Estratégica	Iniciativa	Objetivo Inicialiva	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Inicialiva
							1.04 Porcentaje de avance en seguimiento a la ejecución de los recursos	100	45	45%	45	45%	0%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-6000 Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional	Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio de televisión	1. Financiación a operadores - proyectos de Ley	\$163.738.225.423,00	\$163.380.301.475,00	100%	1.2 Operadores financiados Nacionales	1	1	100%	1	100%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.4 GIT Medios Públicos	Maria Cecilia Londoño
							1.1 Operadores financiados - Regionales	8	8	100%	8	100%	0%		
							1.4 Proyectos de resolución aprobados	12	12	100%	12	100%	0%		
							1.5 Resoluciones firmadas	12	12	100%	12	100%	0%		
							1.6 Desembolsos realizados	12	12	100%	12	100%	0%		
							1.3. Porcentaje de efectividad de uso de los recursos destinados al AOM de la Red Digital TDT	95	0	0%	0	0%	0%		
			2. Financiación Operadores - Proyectos adicionales Contenidos	\$112.695.145.845,00	\$92.392.777.246,00	81,98%	2.4 Proyectos de propuesta aprobados	17	17	100%	17	100%	0%		
							2.5 Resoluciones firmadas	17	17	100%	17	100%	0%		
							2.6 Desembolsos realizados	17	17	100%	17	100%	0%		
							2.1. Contenidos multiplataforma producidos - Nacionales	603	5	1%	5	1%	0%		
							2.3. Contenidos multiplataforma producidos regionales	718	18	3%	18	3%	0%		
							2.2. Horas de contenidos al aire para la construcción de paz	29300	0	0%	0	0%	0%		
			3. Historias urbanas y rurales desde las regiones	\$3.108.000.000,00	\$3.108.000.000,00	100%	3.3 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.4 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.5 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.1. Estímulos – Convocatoria	140	140	100%	140	100%	0%		
							3.2. Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	140	0	0%	0	0%	0%		
							4.3 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
			4. Convocatoria transformando a Colombia desde las juventudes- - CONPES JUVENTUDES 4040	\$1.100.000.000,00	\$1.100.000.000,00	100%	4.4 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100%	0%		
							4.5 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%		
							4.1. Estímulos - Convocatoria	100	100	100%	100	100%	0%		
							4.2.Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	100	0	0%	0	0%	0%		
							5.3 Proyectos de propuesta aprobados	3	3	100%	3	100%	0%		
							5.4 Resoluciones firmadas	3	3	100%	3	100%	0%		
			5. Formación y actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales	\$6.754.543.325,00	\$6.754.543.325,00	100%	5.5 Desembolsos realizados	3	3	100%	3	100%	0%		
							5.1. Actividades para la industria Audiovisual	36	2	6%	2	6%	0%		
							5.2. Agentes de la Industria con actividades de formación	2000	100	5%	100	5%	0%		
							6.2 Número de estrategias comunicativas implementadas	1	0	0%	0	0%	0%		
							6.4 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
							6.5 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100%	0%		
			6. Medios en Red	\$15.000.000.000,00	\$15.000.000.000,00	100%	6.6 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%		
							6.1. Número de convocatorias diseñadas e implementadas para el fortalecimiento	2	0	0%	0	0%	0%		
							6.3 Número de beneficiarios capacitados a través de la Escuela Digital	500	0	0%	0	0%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Línea Estratégica	Iniciativa	Objetivo Inicialiva	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Inicialiva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			8. Conecta pais de la belleza	\$ 8.000.000.000,00	\$ 8.000.000.000,00	100%	8.3 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							8.4 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							8.5 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							8.1 Numero de talleres formativos que contribuyan al cierre de brechas digitales en los territorios.	5	2	40%	2	40%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							8.2 Numero de contenidos para el fortalecimiento de la cultura territorial.	110	50	46%	50	46%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			7. Financiación Operadores - Proyectos adicionales Infraestructura	\$ 7.000.000.000,00	\$ -	0%	7.1 Operadores financiado infraestructura regionales	1	0	0%	0	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							7.2 Proyectos de propuesta aprobados	1	0	0%	0	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							7.3 Resoluciones firmadas	1	0	0%	0	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							7.4 Desembolsos realizados	1	0	0%	0	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-7000 Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva	Fortalecer la Industria Digital Nacional durante el cuatrienio, para que responda a las demandas de adopción de tecnologías digitales por parte de los sectores productivos consolidando a Colombia como un país desarrollador de productos y servicios digitales.	1. Crea Digital - (Conpes 4090)	\$ 2.266.111.000,00	\$ 906.444.400,00	40%	1.4. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.3 Dirección de Economía Digital	Lisset Brigitte Gutierrez Suarez																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							1.5. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							1.6. Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							1.1. Empresas de la Industria Digital seleccionadas	18	0	0%	18	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							1.2. Empresas de la Industria Digital beneficiadas	18	0	0%	0	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							1.3. Personas beneficiadas	1000	0	0%	0	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			2. Colombia 5.0 - (Conpes 4090)	\$ 13.343.363.095,00	\$ 10.674.690.476,00	80%	2.4. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							2.5. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							2.6. Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							2.1. Eventos realizados	11	8	73%	8	73%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							2.2. Empresas de la Industria Digital beneficiadas	282	130	46%	288	102%	-122%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							2.3. Personas beneficiadas	6000	3000	50%	3909	65%	-30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			3. Emprendimiento Digital - (Conpes 4011- 4129)	\$ 4.834.600.000,00	\$ 3.867.680.000,00	80%	3.4. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							3.5. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							3.6. Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							3.1. Empresas y equipos emprendedores de la industria digital seleccionadas	218	0	0%	0	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							3.2. Equipos emprendedores y empresas de negocios digitales beneficiados	218	0	0%	0	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							3.3. Personas con herramientas para el emprendimiento digital	10000	3500	35%	5130	51%	-47%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			4. Tu Negocio en Línea - (Conpes 4129)	\$ 22.825.449.638,00	\$ 13.708.864.790,00	60%	4.3 Convocatoria Nacional de Tu Negocio en Línea 2025 - 2026 (Rezago)	1	1	100%	1	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							4.4 Recursos de vigencias futuras comprometidos	1	1	100%	1	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							4.5. Recursos de vigencias futuras obligados	3	1	33%	1	33%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							4.2. Número de Empresas y/o empresarios que adoptan herramientas tecnológicas para la transformación (Rezago)	412	412	100%	412	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Inicialiva	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Inicialiva
			5. AgroTech	\$ 11.000.000.000,00	\$ 3.849.994.404,00	35%	5.2. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							5.3. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							5.4. Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							5.1. Número de beneficiarios	6800	0	0%	0	0%	0%		
			6. Conecta Caribe	\$ -	\$ -	0%	6.1 Número de personas beneficiadas (Rezago)	5650	4000	71%	0	0%	100%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-8000 Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública.	Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos.	1. Contenidos audiovisuales televisión pública nacional	\$ -	\$ -	0%	1.1 Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional	34	4	12%	13	38%	-225%	INRAVISIÓN - INRAVISIÓN	Holman Morris
1.2 Ecosistemas de Innovación	2026_E1-L2-9000 Fortalecimiento de la programación de la radio pública	Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación.	1. Contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	\$ -	\$ -	0%	1.1 Número de Horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados	44200	11900	27%	16523,5	37%	-39%	INRAVISIÓN - INRAVISIÓN	Holman Morris
			2. Contenidos de radio producidos y emitidos	\$ -	\$ -	0%	2.1 Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos	65	18	28%	35	54%	-94%		
			3. Contenidos digitales generados	\$ -	\$ -	0%	3.1 Número de contenidos digitales generados	13400	4000	30%	5488	41%	-37%		
			4. Cobertura Poblacional	\$ -	\$ -	0%	4.1 Porcentaje de cobertura poblacional de emisoras del sistema de medios públicos incluidas emisoras de paz	88,68	0	0%	0	0%	0%		
1.3 Educación Digital	2026_E1-L3-2000 Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional Computadores para Educar	1.Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional; 2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional; 3. Incremento de la dotación directa de soluciones tecnológicas para estudiantes, menores de edad ubicados en zonas urbanas, rurales, apartadas y de difícil acceso, e I.E.S y realizar la gestión adecuada de equipos obsoletos y en desuso a nivel Nacional	3. Incremento de la dotación directa de soluciones tecnológicas para estudiantes, menores de edad ubicados en zonas urbanas, rurales, apartadas y de difícil acceso, e I.E.S y realizar la gestión adecuada de equipos obsoletos y en desuso a nivel Nacional	\$ -	\$ -	0%	3.1. Rezago Entrega de Terminales de cómputo - Directa	17634	8817	50%	1419	8%	84%	CPE - CPE	Oscar Gustavo Sanchez Jaramillo
			2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional			0%	2.1. Realizar eventos de difusión con la comunidad	6	0	0%	0	0%	0%		
							2.2. Residuos electrónicos dispuestos correctamente (Demanufactura)	40	15	38%	5	13%	67%		
							2.7. Clubes Técnicos Escolares dotados	100	0	0%	0	0%	0%		
							2.3. Producción de KIT con elementos aprovechados de residuos eléctricos y electronicos	600	0	0%	0	0%	0%		
							2.4.Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos	2200	0	0%	0	0%	0%		
							2.6. Equipos obsoletos retomados (Rezago 2025)	2676	0	0%	0	0%	0%		
							2.5. Equipos obsoletos retomados	10000	0	0%	0	0%	0%		
				\$ -	\$ -	0%	1.13. Diseñar una estrategia de Gestión del Conocimiento para fortalecimiento de implementación, evaluación y sostenibilidad de los programas de educación digital de Computadores para Educar	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.1. Implementar encuentros, eventos y espacios de participación y/o formación con las comunidades educativas en el marco de la estrategia de formación integral de CPE 2026	25	10	40%	7	28%	30%		
							1.2. Requerimientos técnicos atendidos 2026	100	50	50%	50	50%	0%		
							1.12. Centros de Interés en diferentes áreas de conocimiento fortalecidos con integración de tecnologías	700	0	0%	0	0%	0%		
							1.11. Centros de Interés creados en programación y tecnologías	800	700	88%	700	88%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.3 Educación Digital	2026_E1-L3-3000 Apropiación TIC para el Cambio	Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias incluyentes y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un mayor nivel de uso de la tecnología.	1. Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional				1.10. Familias y comunidad educativa que participan en procesos de formación en el uso de Tecnologías	1300	0	0%	0	0%	0%		
							1.3 Sedes educativas oficiales con acceso a terminales de cómputo con contenidos precargados, laboratorios de innovación y kits de tecnologías para aprender (rezago 2025)	2309	1309	57%	900	39%	31%		
							1.6. Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para uso de docentes (Rezago 2024 y 2025)	2702	451	17%	719	27%	-59%		
							1.8. Docentes formados en procesos educativos con tecnologías digitales	3000	0	0%	0	0%	0%		
							1.4. Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas 2026	8497	4248	50%	0	0%	100%		
							1.9. Estudiantes participantes en procesos de formación que integran la tecnología, en centros de Interés o iniciativas escolares	10000	0	0%	0	0%	0%		
							1.5 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas (rezago 2024 y 2025)	10100	5050	50%	11918	118%	-136%		
							1.7. Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación	22815	0	0%	0	0%	0%		
			1. Ciber Paz Formaciones [CNP#4040, CNP#4080, CNP#4086, CNP#4143, CNP#4147]	\$ 8.000.000.800,00	\$ 5.217.048.035,00	65%	1.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	William Alexander Sanchez Martinez
							1.3. Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.4 Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.5 B.138 - Indicador PMI Política Construcción de PAZ	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.1 Formaciones finalizadas en Habilidades digitales	15000	1000	7%	0	0%	100%		
				\$ 4.607.537.200,00	\$ -	0%	2.2 Estudio previo radicado	1	0	0%	0	0%	0%		
							2.3 Estudio previo aprobado	1	0	0%	0	0%	0%		
							2.4 Contrato firmado	1	0	0%	0	0%	0%		
			2. Servicio de Apoyo Tecnológico a la Inclusión Digital - Signos en Red				2.5 Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio de Signos en Red_ Rezago 2025	542726	0	0%	0	0%	0%		
							2.1 Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del Signos en Red	550000	0	0%	0	0%	0%		
							3.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
				\$ 2.604.492.000,00	\$ 781.347.600,00	30%	3.3 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
			3. SmartFilms (CNP#4080, CNP#4143, CNP#4147)				3.4 Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.1 Cortometrajes realizados por mujeres, personas con discapacidad, personas de comunidades étnicas y LGBTIQ+ con dispositivos móviles.	550	0	0%	0	0%	0%		
				\$ 500.000.000,00	\$ 200.000.000,00	40%	4.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
			4. Legado de Gabo				4.3 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							4.4 Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							4.1 Estrategias de apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones según el Legado de Gabo	3	0	0%	0	0%	0%		
			5. Colombia Programa	\$ 10.888.575.827,00	\$ 8.166.431.870,00	75%	5.2 Porcentaje de recursos de vigencias futuras comprometido	100	100	100%	100	100%	0%		
							5.3 Porcentaje de recursos de vigencias futuras obligados	100	50	50%	50	50%	0%		
							5.1 Estudiantes beneficiados en Pensamiento Computacional	90000	0	0%	0	0%	0%		
			6. ConverTIC	\$ 2.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00	100%	6.1 Software lector de pantalla adquirido	1	1	100%	1	100%	0%		
							6.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							6.3 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							6.4 Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
			7. Ecosistema de Educación Digital	\$ 15.000.000.000,00	\$ -	0%	7.2 Estudio previo radicado	1	0	0%	0	0%	0%		
							7.3 Estudio previo aprobado	1	0	0%	0	0%	0%		
							7.4 Contrato firmado	1	0	0%	0	0%	0%		
							7.1 Kits de apropiación digital	200	0	0%	0	0%	0%		
			8. Centros de Interes	\$ -	\$ -	0%	8.1 Docentes formados en pensamiento computacional	190	190	100%	190	100%	0%		
							8.2 Sedes Educativas formadas en pensamiento computacional	190	190	100%	190	100%	0%		
1.3 Educación Digital	2026_E1-L3-4000 Internet Seguro y Responsable	Fomentar el desarrollo de nuevas ciudadanías digitales promoviendo el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), impulsando así la adopción progresiva y efectiva de herramientas digitales para el crecimiento y la evolución en diversos sectores.	1. Ciber Paz Sensibilizaciones [CNP#4040, CNP#4080, CNP#4086]	\$ 9.426.927.818,00	\$ 1.776.625.760,00	19%	1.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	William Alexander Sanchez Martinez
							1.3. Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.4. Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.1 Personas sensibilizadas en el Uso Seguro de las TIC	1057000	280000	26%	0	0%	100%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Línea Estratégica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.3 Educación Digital	2026_E1-L3-5000 Desarrollo de habilidades digitales para la vida	Aportar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el cuatrienio, a través de la transformación digital y la formación de colombianos en habilidades TI para lograr el cambio que el país necesita.	2. SenaTEC - (Conpes 4144, 4069)	\$ 31.852.972.241,00	\$ 14.665.669.080,00	46%	2.5 Recursos de vigencias futuras comprometidos	1	1	100%	1	100%	0%	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.3 Dirección de Economía Digital	Lisset Brigitte Gutierrez Suarez
							2.7 Recursos de vigencias futuras obligados (Rezago)	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.6 Recursos de vigencias futuras obligados	3	1	33%	1	33%	0%		
							2.1. Número de personas formadas en habilidades digitales	6840	0	0%	2989	44%	0%		
							2.4. Número de técnicos formados en articulación con la media (Rezago)	22649	0	0%	20000	88%	0%		
							2.2. Número de personas formadas en habilidades digitales (Rezago)	35723	1000	3%	35723	100%	-3472%		
			3. AvanzaTEC	\$ -	\$ -	0%	3.1 Número de certificaciones en habilidades digitales	32000	8731	27%	25980	81%	-198%		
			4. Social Tech	\$ -	\$ -	0%	4.1 Ciudadanos formados (Rezago)	57238	57238	100%	48982	86%	14%		
			1. Talento Tech - Bootcamps - CP 4040 y 4069	\$ 91.821.698.540,00	\$ 41.694.996.196,00	45%	1.2 Recursos de vigencias futuras comprometidos	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.5 Número informes de seguimiento de la interventoría entregados (Rezago)	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.4 Recursos de vigencias futuras obligados (Rezago)	3	3	100%	3	100%	0%		
							1.3 Recursos de vigencias futuras obligados	18	0	0%	0	0%	0%		
							1.1 Número de personas formadas en habilidades digitales	17670	1510	9%	11334	64%	-651%		
2.1 Cultura	2026_E2-D1-1000 Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco del ciclo de vida del servidor público	1. Plan Estratégico del Talento Humano	\$ 988.889.955,00	\$ 376.641.615,00	38%	1.1. Plan Estratégico de Talento Humano realizado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%	4. SECRETARIA GENERAL - 4.3 Subdirección para la Gestión del Talento Humano	María Camila Burbano Rosero
							1.2. Seguimiento al Cumplimiento al Plan Estrategico de Talento Humano	100	45	45%	45	45%	0%		
			3. Gestión del desarrollo del Talento Humano	\$ 652.301.955,00	\$ 260.932.245,00	40%	3.1. Plan de Bienestar e Incentivos elaborado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.3. Plan Institucional de Capacitación elaborado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.5. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.2. Ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos	100	45	45%	45	45%	0%		
							3.4. Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	100	45	45%	45	45%	0%		
							3.6. Ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo	100	45	45%	45	45%	0%		
							3.7. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Cultura	100	45	45%	45	45%	0%		
			4. Gestión del Retiro del Talento Humano	\$ 272.686.005,00	\$ 75.593.175,00	28%	4.1. Cuentas de cobro por concepto de cuotas partes pensionales asociados a las nóminas reportadas por FOPEP generadas	11	5	45%	5	45%	0%		
							4.2. Porcentaje en retiros gestionados por periodo	100	45	45%	45	45%	0%		
			2. Gestión del ingreso del talento humano	\$ 1.257.712.485,00	\$ 466.101.635,00	37%	2.1. Plan de Vacantes elaborado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Línea Estratégica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.2 Arquitectura Institucional	2026_E2-D2-1000 Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	Definir e implementar una arquitectura tecnológica que permita optimizar, disponer y mantener los servicios de tecnología que apoyan la operación del ministerio, apropiando modelos y tecnologías de nueva generación dentro de las vigencias de 2023 a 2026	1. Gestión de TI	\$ 3.956.504.730,00	\$ 1.675.499.421,00	42%	1.2 Estudios previos radicados	10	10	100%	10	100%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.4 Oficina de Tecnologías de la Información	Andres Diaz Molina
							1.3 Estudios previos aprobados	10	10	100%	10	100%	0%		
							1.4 Convenios/contratos firmados	10	10	100%	10	100%	0%		
							1.1 Índice de Cumplimiento del MGGT1 en la Alineación Estratégica	100	0	0%	0	0%	0%		
			2. Licenciamiento y soporte de Sistemas de Información	\$ 12.879.534.990,00	\$ 3.471.112.560,99	27%	2.2 Estudios previos radicados	7	6	86%	6	86%	0%		
							2.3 Estudios previos aprobados	7	6	86%	6	86%	0%		
							2.4 Convenios/contratos firmados	7	0	0%	0	0%	0%		
							2.1 Índice de versionamiento de aplicativos actualizados	100	0	0%	0	0%	0%		
			3. Operación de Servicios Tecnológicos	\$ 39.881.175.650,00	\$ 12.710.680.674,39	32%	3.2 Estudios previos radicados	5	2	40%	2	40%	0%		
							3.3 Estudios previos aprobados	5	2	40%	2	40%	0%		
							3.4 Convenios/contratos firmados	5	0	0%	0	0%	0%		
							3.1 Índice integral de servicios tecnológicos	95	36	38%	36	38%	0%		
			4. Proyecto de Fábricas de Software y Datos	\$ 2.200.000.000,00	\$ 51.009.510,00	2%	3.5 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	0	0%	0	0%	0%		
							3.6 Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%		
							4.1 Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	100	0	0%	0	0%	0%		
							4.2 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	0	0%	0	0%	0%		
							4.3 Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%		
2.2 Arquitectura Institucional	2026_E2-D2-2000 Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	Fortalecer el seguimiento de los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en el marco de la integralidad y pertinencia requerida.	1. Diseño, proyección y seguimiento de los ingresos del Fondo Único de TIC, mediante la aplicación de criterios de parametrización, procesamiento y análisis de datos	\$ 131.412.438,00	\$ 46.018.035,00	35%	1.3 Número de análisis prospectivos y de sensibilidad de los ingresos del Fondo Único de TIC.	1	0	0%	0	0%	0%	4. SECRETARIA GENERAL - 4.1 Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	Gina del Rosario Nuñez Polo
							1.4 Oportunidad en la elaboración de la proyección de ingresos del Fondo Único de TIC.	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.1 Número de informes correspondientes a los procesos judiciales	2	1	50%	1	50%	0%		
							1.7 Informe trimestral de seguimiento a los ingresos del Fondo Único de TIC	4	2	50%	2	50%	0%		
							1.2 Número de informes de recaudo del Fondo Único de TIC.	12	5	42%	5	42%	0%		
							1.5. Número de informes de flujo de caja.	12	5	42%	5	42%	0%		
			2. Seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	\$ 423.164.579,00	\$ 213.849.597,50	51%	1.6 Actualizaciones en la herramienta.	12	6	50%	6	50%	0%		
							2.3 Informe trimestral de seguimiento a la ejecución de recursos del Fondo Único de TIC	4	2	50%	2	50%	0%		
			3. Emisión de conceptos de viabilidad económica de los procesos precontractuales que se financian con recursos del Fondo Único de TIC	\$ 478.539.631,00	\$ 222.861.922,50	47%	2.1 Número de Informes de seguimiento Presupuestal y contractual	12	6	50%	6	50%	0%		
							2.2 Actualizaciones en la herramienta	12	6	50%	6	50%	0%		
							3.1 Porcentaje de conceptos de viabilidad económica expedidos.	100	48	48%	48	48%	0%		
2.2 Arquitectura Institucional	2026_E2-D2-3000 Gestión adecuada de los recursos financieros ministerio TIC	Gestionar los recursos financieros para atender las actividades misionales, estratégicas y legales del Ministerio de TIC.	1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero del Ministerio de TIC.	\$ -	\$ -	0%	1.3 Estados Financieros y notas contables del Ministerio de TIC, publicados en la página WEB del Ministerio de TIC.	4	1	25%	1	25%	0%	4. SECRETARIA GENERAL - 4.2 Subdirección Financiera	Flor Angela Castro Rodriguez
							1.1 Informes de Ejecución de Gastos MinTIC publicados en la página WEB del Ministerio	12	5	42%	5	42%	0%		
							1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Ministerio de TIC.	12	5	42%	5	42%	0%		
			2. Simplificación y/o actualización de la base documental, soporte del Proceso de Gestión Financiera - Subdirección Financiera.	\$ -	\$ -	0%	2.1 Avance en la Simplificación y /o Actualización de la Documentación - GIT Contabilidad.	4	1	25%	1	25%	0%		
							2.2. Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Presupuesto.	4	1	25%	1	25%	0%		
							2.3 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Tesorería.	4	1	25%	1	25%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Inicialiva	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Inicialiva
2.2 Arquitectura Institucional	2026_E2-D2-4000 Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC	Gestionar los recursos financieros para atender las actividades misionales, estratégicas y legales del Fondo Único de TIC.	1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero - Fondo Único de TIC.	\$2.873.644.200,00	\$1.091.852.370,00	38%	1.3Estados Financieros y notas contables del Fondo Único de TIC, publicados en la pagina WEB del Ministerio de TIC	4	1	25%	1	25%	0%	4. SECRETARIA GENERAL - 4.2 Subdirección Financiera	Flor Angela Castro Rodriguez
							1.1Informes del seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos del Fondo Único de TIC.	12	5	42%	5	42%	0%		
							1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Fondo Único de TIC.	12	5	42%	5	42%	0%		
							1.4Informes del Estado de la Cartera en etapa persuasiva.	12	5	42%	5	42%	0%		
			2. Simplificación y/o actualización de la base documental, soporte del Proceso de Gestión Financiera - Subdirección Financiera	\$-	\$-	0%	2.1Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Cartera.	4	1	25%	1	25%	0%		
2.2 Arquitectura Institucional	2026_E2-D2-5000 Fortalecimiento de la Gestión documental en MINTIC	Generar estrategias para consolidar la gestión documental con fines de conservación y preservación de los documentos producidos en el MINTIC.	Intervención de los fondos acumulados de los archivos de las extintas entidades del sector TIC	\$5.275.210.925,00	\$2.245.763.641,00	43%	Estudios previos radicados	1	0	0%	0	0%	0%	4. SECRETARIA GENERAL - 4.4 Subdirección Administrativa	Rodrigo Jose Gomez Ocampo
							Estudios previos aprobados	1	0	0%	0	0%	0%		
							Contratos firmados	1	0	0%	0	0%	0%		
							Metros lineales intervenidos - Rezago 2025	99	0	0%	0	0%	0%		
							Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
							Recursos de vigencias futuras obligados	100	70	70%	70	70%	0%		
							Metros lineales intervenidos	651	0	0%	0	0%	0%		
							Metros lineales custodiados	33528	0	0%	0	0%	0%		
			Implementación del PINAR, PGD y SIC	\$-	\$-	0%	P2. Implementación del PINAR, PGD y SIC	100	50	50%	50	50%	0%		
			2.2 Arquitectura Institucional	2026_E2-D2-6000 Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	Brindar a la entidad un soporte para los diferentes tramites en etapas del proceso de contratación	1. Implementación de herramientas para la expedición de certificaciones en línea	\$25.000.000,00	\$-	0%	1.1. Porcentaje de implementación de la herramienta de expedición de certificaciones	25	6,25	25%		
2. Implementación de herramienta para el manejo de bases de información de contratos	\$40.000.000,00	\$-				0%	2.1.Porcentaje de Implementación de una base de datos de contratos de la entidad	25	6,25	25%	6,25	25%	0%		
3. Seguimiento a la ejecución contractual	\$4.479.083.569,00	\$1.815.176.461,50				41%	3.1. Porcentaje de Procesos contractuales gestionados	100	25	25%	25	25%	0%		
							3.2 Porcentaje del seguimiento al plan anual de adquisiciones	100	25	25%	25	25%	0%		
							2.3 Relación con los Grupos de Interés	2026_E2-D3-1000 Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información publica sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información publica	P1 Alineación de las Políticas MIPG con la gestión institucional	\$-	\$-	0%	1.1. Porcentaje de cumplimiento de los planes establecidos para implementar las politicas de gestión y desempeño	100
P2.Implementación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	\$129.115.350,00	\$50.027.600,00	39%	2.1 Porcentaje Cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública	100	33				33%	33	33%	0%		
P3 Fortalecimiento y apropiación de los lineamientos riesgos de gestión y corrupción	\$142.026.885,00	\$55.434.995,00	39%	3.1 Actividades de Formación y Apropiación en Temas de Riesgos	100	33				33%	33	33%	0%		
P4. Reportes de información Oficiales respecto a la Gestión y el Desempeño de la Entidad	\$-	\$-	0%	4.1 Información de seguimiento consolidada y entregada	100	33				33%	33	33%	0%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	2026_E2-D3-2000 Estrategia de divulgación y comunicaciones del MINTIC	Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	1. Comunicación Externa (Programa TV Míntic + ATL BTL)	\$7.961.112.665,00	\$5.053.888.649,00	63%				1.1 Estrategias de Audiencia Pública de rendición de cuentas implementadas	1	0	0%	0	0%
							1.4 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.5 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.6 Número de contratos firmados	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.4 Campañas de divulgación diseñadas e implementadas	12	5	42%	5	42%	0%		
							1.2 Productos audiovisuales producidos	44	14	32%	14	32%	0%		
							2.5 Comunicados elaborados	300	95	32%	95	32%	0%		
							2.11 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.10 Número estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.12 Número de contratos firmados	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.9 Correos masivos de divulgación enviados (Rezago 2025)	5	2	40%	2	40%	0%		
			2. Comunicación Interna (Monitoreo y soporte)	\$3.142.437.335,00	\$186.683.875,00	6%	2.3 Campañas Internas diseñadas	12	4	33%	4	33%	0%		
							1.3 Micrositios desarrollados	24	9	38%	9	38%	0%		
							2.8 Correos masivos de divulgación enviados	24	9	38%	9	38%	0%		
							2.1 Contenidos actualizados en intranet	45	16	36%	16	36%	0%		
							2.2. Boletines internos enviados	60	22	37%	22	37%	0%		
							2.7 Interacciones en redes sociales registradas	2652000	960000	36%	960000	36%	0%		
							2.6 Sesiones registradas en las páginas internas del webside del Míntic	4149919	1150000	28%	1319393	32%	-15%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Línea Estratégica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.3 Relación con los Grupos de Interés	2026_E2-D3-3000 Fortalecimiento en la Gestión Internacional, según las necesidades que tengan de MINTIC	Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC	Fortalecimiento de la cooperación y la participación internacional	\$ 1.092.604.746,00	\$ 423.652.844,99	39%	1.2 Alianzas, convenios y gestiones en materia TIC con países estratégicos y/o entidades internacionales que aporten a la ejecución del PND 2022-2026	4	2	50%	3	75%	-50%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.3 Oficina Internacional	Ruby Loraine Silva Rueda
							1.1 Participaciones del sector TIC en organismos e instancias internacionales	10	6	60%	4	40%	33%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	2026_E2-D3-4000 Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional	Fortalecer a través de asistencias técnicas, socializaciones, mesas de trabajo y atenciones en temas TIC, a los grupos de interés, para disminuir la brecha digital regional.	1. Servicio de Asistencia técnica en la formulación y presentación de proyectos TIC	\$ -	\$ -	0%	1.1 Número de asistencias técnicas en la formulación y presentación de proyectos de inversión del sector TIC	166	80	48%	85	51%	-6%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Juan Sebastian Castro Vargas
			2. Incremento del valor total de proyectos aprobados en materia TIC financiados por SGR, obras por impuestos, entre otras.	\$ -	\$ -	0%	2.1 Miles de millones aprobados en la formulación y presentación de proyectos en el sector TIC	90000	56000	62%	45000	50%	20%		
			3. Eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura	\$ -	\$ -	0%	3.1 Número de asesoría técnica a municipios NO acreditados para la adopción de normas que reglamenten las condiciones del despliegue de infraestructura TIC.	150	75	50%	75	50%	0%		
							3.2 Número de asesoría técnica a municipios acreditados por la CRC para acompañar la revisión de los procedimientos administrativos	300	50	17%	50	17%	0%		
			4. Fortalecimiento de la Institucionalidad TIC en las Entidades Territoriales	\$ 1.040.043.200,00	\$ 554.823.290,00	53%	4.1 Número de sensibilización y /o seguimiento a las entidades territoriales que faltan por la creación de una dependencia TIC o creación de funciones TIC	567	270	48%	270	48%	0%		
			5. Socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector.	\$ 5.404.817.180,00	\$ 1.967.461.966,00	36%	5.1 Número de socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector	5570	2850	51%	2980	54%	-5%		
			6. Juntas de Internet- Comunidades de Conectividad	\$ 15.000.000.000,00	\$ 3.268.527.165,00	22%	6.1 Resocializaciones a Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad que presentan novedades en operación	134	67	50%	72	54%	-7%		
							6.2 Asistencias a Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad que requieren capacitación de RUTIC y facturación	139	70	50%	78	56%	-11%		
			1. Espacios de diálogo y/o concertación e implementación de acciones con enfoque diferencial con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales.	\$ 5.964.341.000,00	\$ 4.734.558.428,00	79%	1.1 Espacios de diálogo y/o concertación desarrollados y/o atendidos con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales.	25	13	52%	13	52%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.5.1 GIT Consenso Social	Patricia del Carmen Piamba Schmalbach
							1.2 Número de espacios de cualificación y/o contenidos multiformato realizados en cumplimiento a los compromisos y/o acciones concertadas con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	100	57	57%	57	57%	0%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	2026_E2-D3-5000 Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	Promover la articulación y desarrollo de acciones institucionales que fomenten el uso y la apropiación de las TIC en grupos de especial protección tales como comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y /o colectivos sociales.	2. Adopción e Implementación de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas	\$ 11.452.431.381,00	\$ 4.594.589.191,00	40%	2.3 Número de planes de acción implementados con la Mesa Regional Amazónica en el marco de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas.	1	0	0%	0	0%	0%		
							2.2 Número de programas atendidos en cumplimiento al plan cuatrienal suscrito con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC el marco del Decreto 1811 de 2017	3	1	33%	1	33%	0%		
							2.1 Número de acciones desarrolladas con la Comisión Nacional de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas - CONCIP en el marco de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas.	7	1	14%	1	14%	0%		
							3.2 Porcentaje de avance en el cumplimiento a las políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	100	50	50%	50	50%	0%		
			3. Seguimiento a acciones en el marco de políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales.	\$ 2.600.000.000,00	\$ 765.698.167,46	29%	3.1 Número de espacios interinstitucionales y/o de Gobierno atendidos, para el seguimiento a políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	104	44	42%	44	42%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Línea Estratégica	Iniciativa	Objetivo Inicialiva	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Inicialiva
			4. Acciones y seguimientos orientados a garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz.	\$ -	\$ -	0%	4.1 Número de seguimientos realizados para el cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz	4	2	50%	2	50%	0%		
							4.2 Número de boletines publicados relacionados al cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz	4	2	50%	2	50%	0%		
							4.3 Avance en las acciones realizadas en cumplimiento a los indicadores B.E.7, B.E.10 y B.E.11 del PMI	100	44	44%	44	44%	0%		
			1. Fortalecimiento del proceso de producción normativa	\$ 2.234.458.062,00	\$ 1.002.093.084,00	45%	1.1 Porcentaje de proyectos normativos que en su ejecución implementaron practicas de mejora normativa	100	45	45%	45	45%	0%		
							1.2 Porcentaje avance en la emisión de conceptos competencia de la Dirección Jurídica	100	45	45%	45	45%	0%		
			2. Fortalecimiento del conocimiento por parte de los deudores	\$ 1.081.042.830,00	\$ 402.112.866,33	37%	2.1 Porcentaje de avance en el suministro de información sobre facilidades y beneficios del pronto pago.	100	45	45%	45	45%	0%		
							2.2 Porcentaje de avance en la Terminación de procedimientos coactivos por remisión y/o prescripción	100	45	45%	45	45%	0%		
							3.1 Porcentaje en la implementación de la política de prevención del daño antijurídico	100	45	45%	45	45%	0%		
							3.2 Porcentaje de intervención en los procesos judiciales en los que sea parte el Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	100	45	45%	45	45%	0%		
							3.3 Reporte integral de la información litigiosa en le Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado (E-KOGUI).	100	45	45%	45	45%	0%		
			3. Defensa Jurídica	\$ 5.002.933.682,00	\$ 2.068.098.446,02	41%	3.4 Porcentaje de avance en el plan de acción 2024 del comité de conciliación y defensa judicial a la Oficina de Planeación y Control Interno	100	45	45%	45	45%	0%		
							P1.1.Informe de acciones de Responsabilidad social	1	0,3	30%	0,3	30%	0%		
							P1.4.Estudios previos radicados	2	0	0%	0	0%	0%		
							P1.5.Estudios previos aprobados	2	0	0%	0	0%	0%		
							P1.6.Contratos firmados	2	0	0%	0	0%	0%		
							P1.2.Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
							P1.3. Recursos de vigencias futuras obligados	100	80	80%	80	80%	0%		
							P2.3.Estudios previos aprobados	1	0	0%	0	0%	0%		
							P2.4.Contratos firmados	1	0	0%	0	0%	0%		
							P2.2.Estudios previos radicados	1	0	0%	0	0%	0%		
							P2.1.Informe de acciones de fortalecimiento con los Grupos de Interés	100	50	50%	50	50%	0%		
							P3.1.Informe de gestión ambiental	1	0	0%	0	0%	0%		
							P3.4.Contratos firmados	2	0	0%	0	0%	0%		
							P3.3.Estudios previos aprobados	2	1	50%	1	50%	0%		
							P3.2.Estudios previos radicados	2	1	50%	1	50%	0%		
			1. Fortalecimiento de la Responsabilidad Social Institucional	\$ 14.356.843.657,00	\$ 5.324.124.287,44	37%									
			2. Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano	\$ 200.000.000,00	\$ -	0%									
			3. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en MinTIC	\$ 514.121.514,00	\$ -	0%									
							P1.1 Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades definidas en el Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia a cargo de la Oficina de Control Interno	100	26	26%	26	26%	0%		
							1.1 Porcentaje de implementación de la disciplina BPM articulada con la Metodología de Sistematización y Automatización de Procesos	100	33	33%	33	33%	0%		
							2.2 Estudios Previos Radicados	2	1	50%	0,899999976	45%	10%		
							2.3 Estudios Previos Aprobados	2	1	50%	0,899999976	45%	10%		
							2.4 Contratos Firmados	2	0	0%	0	0%	0%		
							2.1 Cumplimiento de las cuatro fases de la Auditoria Interna Combinada al SIG (Medir el grado de cumplimiento en la realización de la auditoría)	100	0	0%	0	0%	0%		
							3.1 Porcentaje de Ejecución de la Hoja de Ruta de Arquitectura Empresarial	100	0	0%	0	0%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Línea Estratégica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa				
2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	2026_E2-D5-1000 Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional	P4. Formulación de Estrategias y Mecanismos para la Gestión del Conocimiento	\$ 667.447.510,00	\$ -	0%	4.1 Estudio Previo Radicado	1	1	100%	1	100%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.1.3 GIT de Transformación Organizacional	Giselle Arias Leon				
							4.2 Estudio Previo Aprobado	1	0	0%	0	0%	0%						
							4.3 Contrato Firmado	1	0	0%	0	0%	0%						
							4.4. Participación de los procesos de la entidad en las estrategias de gestión del conocimiento	100	33	33%	33	33%	0%						
			P5. Apropiación de los Lineamientos para la Gestión y Mejoramiento Institucional	\$ 11.575.646.528,00	\$ 2.835.766.360,65	24%	5.1 Información Reportada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública	100	25	25%	25	25%	0%						
							P6.Fortalecimiento de la planeación y seguimiento a la estrategia y el presupuesto	\$ 1.163.583.282,00	\$ 440.684.300,00	38%	6.1 Número de Actas de Comité Sectorial de Gestión y Desempeño elaboradas	2	0			0%	0	0%	0%
											6.2 Número de cronogramas de actividades socializado con las dependencias	2	1			50%	1	50%	0%
											6.8 Número de capacitaciones en viernes del conocimiento realizadas	2	0			0%	0	0%	0%
											6.5 Número de Documentos de programación presupuestal elaborados	3	0			0%	0	0%	0%
											6.3 Número de informes sectoriales mensuales de avance en planes y presupuesto elaborados	11	5			45%	5	45%	0%
6.4 Documentos anuales publicados (PA, PES, PEI, Agenda de Inv., informe gestión, informe al congreso, Avance ejecución pptal.)	24	15	63%	15	63%	0%													
6.7 No de Informes mensuales elaborados	70	20	29%	20	29%	0%													
	6.6. Informes semanales elaborados	85	27	32%	27	32%	0%												
2.3 Relación con los Grupos de Interés	2026_E2-D5-2000 Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	Generación de información estadística y desarrollo de estudios del Sector TIC	1. Gestión estratégica de la información sectorial	\$ 2.738.242.106,50	\$ 327.152.357,70	12%	1.3 Documento estadístico de Uso y Tenencia de TIC con enfoque diferencial e interseccional elaborado	1	0	0%	0	0%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.1.2 GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales	Nestor Alonso Jimenez Estrada				
							1.4 Número de productos estadísticos en el sitio web publicados	1	0	0%	0	0%	0%						
							1.2 Documentos sectoriales publicados	84	15	18%	15	18%	0%						
							1.1 Porcentaje de ejecución del proyecto de inversión Fortalecimiento de la Información Estadística del Sector TIC Nacional	100	20	20%	20	20%	0%						
			2. Fortalecimiento de las Operaciones Estadísticas y los Registros Administrativos del MINTIC	\$ 409.821.685,00	\$ 118.215.814,50	29%	2.3 Número de documentos de caracterización y priorización de necesidades de fortalecimiento de registros administrativos elaborados	1	0	0%	0	0%	0%						
							2.5 Documento de diagnóstico de oferta y demanda de información estadística con priorización de necesidades actualizado	1	0	0%	0	0%	0%						
							2.2 Número de auditorías internas a las operaciones estadísticas realizadas	3	0	0%	0	0%	0%						
							2.7 Número de piezas de comunicación sobre la información estadística del MINTIC divulgadas	8	2	25%	2	25%	0%						
							2.1 Porcentaje de contratación de personal idóneo ejecutada frente a lo programado	100	30	30%	30	30%	0%						
							2.4 Porcentaje de actividades del Plan de Entrenamiento y Capacitación ejecutadas frente a las programadas	100	20	20%	20	20%	0%						
							2.6 Porcentaje de cumplimiento de actividades del plan de implementación y mantenimiento del Marco de Aseguramiento de la Calidad	100	0	0%	0	0%	0%						
							3. Evaluación de políticas, programas y/o proyectos	\$ 2.869.597.287,50	\$ 61.213.918,80	2%	3.1 Visualizador de la oferta institucional realizado	1	0			0%	0	0%	0%
			3.2 Evaluación de políticas, programas y/o proyectos realizada	1	0	0%					0	0%	0%						
			3.3 Medición Índice de Brecha Digital realizada	1	0	0%					0	0%	0%						
			3.4 Estudios previos radicados	2	0	0%					0	0%	0%						
			3.5 Estudios previos aprobados en comité de contratación	2	0	0%					0	0%	0%						
			3.6 Contratos firmados	2	0	0%					0	0%	0%						

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 2T

Línea Estratégica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 2T Acumulado (Unidades)	Programado 2T Acumulado (Porcentaje)	Avance 2T Acumulado (Unidades)	Avance 2T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	2026_E2-D5-3000 Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información	Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información que circula en el mapa de operación por procesos de la entidad	1. Fortalecimiento del Modelo de gestión de seguridad y privacidad de la información	\$ 603.817.830,00	\$ 180.172.930,00	30%	1.1. Matriz de activos de información actualizada y publicada	1	0	0%	0	0%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.8 GIT Seguridad y privacidad de la información	Angela Janeth Cortés Hernandez
							1.5 Estudio previo radicado	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.6 Estudio previo aprobado	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.7 Contrato firmado	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.4 Porcentaje de eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información	90	0	0%	0	0%	0%		
							1.2. Porcentaje de cumplimiento del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	100	25	25%	25	25%	0%		
			2. Fortalecimiento del plan de Continuidad de la operación de los servicios de la entidad	\$ 109.582.515,00	\$ 40.058.865,00	37%	1.3. Porcentaje de eventos e incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información monitoreados	100	45	45%	45	45%	0%		
							2.1. Porcentaje de avance en la documentación y apropiación del Plan de Continuidad de la Operación (BCP) en los Procesos	100	25	25%	25	25%	0%		
			3. Fortalecimiento del Programa Integral de Gestión de Datos Personales	\$ 663.073.470,00	\$ 149.052.820,00	22%	3.2. Programa Integral de Protección de Datos Personales implementado y con seguimiento	1	0	0%	0	0%	0%		
							3.3 Estudio previo radicado	1	0	0%	0	0%	0%		
							3.4 Estudio previo aprobado	1	0	0%	0	0%	0%		
							3.5 Contrato firmado	1	0	0%	0	0%	0%		
							3.1. Número de constancias emitidas por el Registro Nacional de Bases de Datos	2	1	50%	1	50%	0%		
			4. Fortalecimiento de las estrategias de Cambio, Cultura y Apropiación del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información.	\$ 268.021.145,00	\$ 24.496.220,00	9%	4.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	0,5	50%	50%		
							4.3 Estudio previo aprobado	1	0	0%	0	0%	0%		
							4.4 Contrato firmado	1	0	0%	0	0%	0%		
							4.1. Nivel de apropiación institucional en Seguridad y Privacidad de la Información	70	0	0%	0	0%	0%		