





<div><div><div>El futuro digital es de todos</div><div>Gobierno de Colombia MinTIC</div></div></div>										INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																					
Periodo del Informe mes / año				DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación									
ago-21				Dirección de Economía Digital - Subdirección para las competencias Digitales		534-2011		INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ" - ICETEX-				899.999.035-7									
DATOS DEL SUPERVISOR																					
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo				No. de identificación											
202069025				19/08/2020		DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS / Subdirectora para las Competencias Digitales				52094453											
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																					
Convenio	534	Contrato		Tipo:						Modalidad de selección	CONTRATACION DIRECTA										
Legaliza Recursos	SI	X	NO		Legaliza Bienes	SI		NO													
Objeto: Es la constitución de un Fondo en Administración, con el fin de administrar los recursos proporcionados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al ICETEX, quien actuará como Administrador y Mandatario.																					
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas											
C-211-400-31		APOYO A LA CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA				Aporte - Fondo Único TIC		\$ 36.000.000.000,00		Fecha de Suscripción		28/12/2011									
C-310-202-1		APLICACIÓN MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIPO				Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)		\$ 17.928.000.000,00		Fecha de Inicio		29/12/2011									
						Aporte - Otros		\$ -		Fecha Final de ejecución		29/12/2021									
						Aporte - Otros		\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas		28/12/2021									
						Valor Total		\$ 53.928.000.000,00													
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP																			
Requisitos para el perfeccionamiento																					
Póliza inicial N.º				Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)			Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.º de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)								
N/A				N/A	N/A			N/A	221011	\$ 36.000.000.000	29/12/2011		N/A								
N/A				N/A	N/A			N/A	61314	\$ 17.928.000.000	24/01/2014		N/A								
										\$ -											
										\$ -											
Modificaciones / Terminación / Liquidación																					
Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual										
Modificación 1.	10/12/2012				N/A		N/A		\$ -		Se modifica la cláusula segunda, la cuarta y la vigésimo primera del convenio, precisando, la finalidad del fondo y las obligaciones del ICETEX respecto a los rendimientos financieros. Se incluyó la cláusula trigésima segunda que se refiere a la inclusión de las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano.										
Adición 1	24/01/2014				N/A		N/A		\$ 17.928.000.000,00		Adicionar al valor del convenio la suma de Diecisiete Mil Novecientos Veintiocho Millones de Pesos (\$17.928.000.000) M/cde, incluida la totalidad de los costos directos e indirectos y demás gastos que el cumplimiento del convenio conlleve durante su ejecución										
Otro sí 2	27/12/2016				N/A		28/12/2021		\$ -		Modificación de tiempo hasta el 28 de diciembre de 2021. Se modifica la cláusula segunda: finalidad del fondo; séptima: funciones de la junta administradora, octava: termino de duración; decima sexta: supervisión; vigesima tercera: recaudo de cartera e intereses										
									\$ -												
									\$ -												
									\$ -												
									\$ -												
									\$ -												
									\$ -												
TOTALES										\$ 17.928.000.000											
Terminación anticipada			Fecha terminación	Justificación		Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios							
SI		NO					SI		NO												
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																					
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$ 53.928.000.000		Anticipo:		\$ -		% del Anticipo				0%									
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones									
	Valor (\$)	Requisitos para el pago desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones							
29/11/2011	\$ 36.000.000.000	Al perfeccionamiento del Convenio en un solo desembolso	12/04/2012	3393	67%	\$ 36.000.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	30/12/2016	\$ 3.532.996.231								
30/09/2014	\$ 8.964.000.000	50% a la aprobación de la apertura de la Convocatoria de TI (2014-2) en un solo desembolso	11/07/2014	161806414	8%	\$ 4.482.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	27/12/2016	\$ 1.184.106.510								
					8%	\$ 4.482.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	29/12/2016	\$ 6.325.930.977								
	50% a la aprobación de la				7%	\$ 4.000.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	17/01/2017	\$ 11.496.221.705								

<div><div><div>El futuro digital es de todos</div><div>Gobierno de Colombia MinTIC</div></div></div>				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																
	\$ 8.964.000.000	apertura de la Convocatoria de TI (2014-2) en un solo desembolso	11/07/2014	161807914	9%	\$ 4.964.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	17/01/2017	\$ 10.826.755.977			
												16/03/2017	\$ 4.118.355.987			
												05/09/2017	\$ 1.972.856.148			
												29/09/2017	\$ 211.942.247			
												03/04/2018	\$ 1.301.443.637			
												12/04/2018	\$ 259.223.893			
												20/06/2018	\$ 244.996.847			
												04/10/2018	\$ 76.504.639			
												29/10/2018	\$ 154.465.621			
												31/01/2019	\$ 47.139.114			
												28/02/2019	\$ 312.388.619			
												30/09/2019	\$ 330.348.054			
												05/12/2019	-\$ 831.383.026			
												20/01/2020	\$ 145.145.892			
												20/01/2020	-\$ 34.932.443			
												30/06/2020	-\$ 121.265.955	202051876		
												30/06/2020	\$ 2.677.112.149	202051876		
												03/12/2020	\$ 1.860.848.047	202108966		
												28/07/2021	-\$ 106.691.738	212072945		
												28/07/2021	\$ 187.256.553	212072945		
												28/07/2021	-\$ 49.246.261	212072945		
												30/07/2021	\$ 5.000.000.000	212074042		
												06/09/2021	\$ 35.990.873	212089728		
TOTAL	\$ 53.928.000.000,00		ACUMULADOS	100%		\$53.928.000.000	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 51.158.510.297			
SALDO POR GIRAR:				\$ -	100%	ANTICIPO POR AMORTIZAR				\$ -	# DIV 0	SALDO POR LEGALIZAR:		\$ 2.769.489.703	5%	
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:		PERIODO:	31/07/2021	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 6.660.522,80	ACUMULADO:	\$ 10.721.941.610,86	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ 10.715.281.088,06					
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:		PERIODO:	31/07/2021	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 5.000.000.000	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ 5.000.000.000							
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período							
1. Depositar oportunamente en el ICETEX los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO							0,07%	7,99%	Los recursos asignados para el Convenio 534_11 ya fueron trasladados en su totalidad al ICETEX, en desembolsos entre el 2011 al 2014 de acuerdo a datos consignados en este mismo informe.							
2. Comunicar oportunamente la adjudicación realizada por el Comité para el desarrollo del presente Convenio							0,07%	7,99%	No se realizan ni adjudican convocatorias durante el presente periodo.							
3. Efectuar el seguimiento y control académico de los beneficiarios							0,07%	7,99%	Se realizan revisiones de casos especiales de beneficiarios.							
4. Presentar al ICETEX dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, las observaciones a los informes financieros y de cartera que reporta bimestralmente el ICETEX							0,07%	7,99%	Se recibe el cual se encuentra en revisión.							
5. Divulgar las Convocatorias y los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del FONDO							0,07%	7,99%	No se realizan ni adjudican convocatorias durante el presente periodo.							
6. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO la información necesaria que permita aprobar la condonación de los créditos previa verificación de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del FONDO							0,07%	7,99%	Se realizan juntas administradoras No 148 y 149, se condonan 116 beneficiarios.							
7. Verificar que el FONDO cumpla con la finalidad para la cual fue constituido							0,07%	7,99%	Se realiza seguimiento al convenio y al cumplimiento de sus actividades.							
8. Aplicar la normatividad legal vigente en materia de Capacitación e Incentivos , en beneficio de los funcionarios públicos ya sean de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción del Ministerio durante la ejecución y culminación del presente Convenio							0,07%	7,99%	No se identifican funcionarios o servidores del Ministerio como beneficiarios del presente convenio, este esta dirigido a público en general.							
9. Ejercer control de la ejecución del Convenio por intermedio del Supervisor designado para tal efecto							0,07%	7,99%	Se realiza de acuerdo con los requerimientos del convenio.							
10. Actuar dentro de los parámetros fijados en el Reglamento Operativo del FONDO							0,07%	7,99%	Para el mes de julio de 2021, el FONDO y MinTIC han cumplido con el desarrollo del Convenio de acuerdo al Reglamento Operativo, sin novedad para el período							
11. Asegurar que los recursos invertidos en el FONDO atiendan los lineamientos impartidos por el Ministerio TIC							0,07%	7,99%	Para el mes de julio de 2021, la Supervisión y el FONDO cumplen con los lineamientos impartidos por MinTIC en el desarrollo de los temas de gestión técnica de los Convenios, sin novedad para el período							
12. Las demás que sean pertinentes para la normal ejecución del Convenio							0,07%	7,99%	Se realizan de acuerdo con lo establecido en el convenio.							
Total							0,83%	95,83%								

 <div>El futuro digital es de todos</div> <div>Gobierno de Colombia MinTIC</div>		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO						
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE								
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)			SI		NO		Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual								
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES								
1. Las cifras registradas por rendimientos financieros y la contratación derivada se encuentran citadas de acuerdo al Estado de Cuenta suministrado por ICETEX al corte de julio de 2021. 2. El no. y fecha del registro en SECOP para este convenio, por su antigüedad (2011) no está disponible en contratación según seguimiento efectuado al tema 3. La diferencia presentada entre el valor total de ejecución de las convocatorias y el valor total legalizados, obedece a que el primero corresponde exclusivamente al valor final girado por beneficiario con motivo de la adjudicación de su crédito; mientras que la legalización incluye el recaudo de los beneficiarios amortizados a lo largo del convenio, que completa 10 años durante la presente vigencia; dentro del proceso de mesas de trabajo de conciliación con ICETEX, se determinara los valores de recaudos correspondientes por convocatoria para ser incluidos.								
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME								
Nombre Supervisor:	DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS Subdirectora para las Competencias Digitales		Firma del Supervisor:					
Original: Expediente del Contrato								
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.								

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”