

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																					
Período del Informe mes / año				DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante						No. de identificación							
junio-2025				Subdirección para la Transformación Sectorial		302-2010		Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias)						89999992962							
DATOS DEL SUPERVISOR																					
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo						No. de identificación									
Resolución 01357 - Abril 2025				1/04/2025		ANGELA MARIA GÓNZALEZ ARBOLEDA						52982465									
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																					
Convenio	X	Contrato		Tipo:								Modalidad de selección		CONTRATACIÓN DIRECTA							
Legaliza Recursos		SI		NO		Legaliza Bienes		SI		NO											
Objeto: Aunar esfuerzos por parte de Colciencias (Hoy Minciencias) y el FUTIC para integrar esfuerzos con el fin de establecer un Centro de Bioinformática y Biología Computacional en Colombia, que involucre formas novedosas de organización, sostenibilidad, gobernabilidad y desempeño técnico-científico.																					
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal						Valor Contrato y/o Convenio				Fechas									
410-100120120		Apoyo a Inv Desarrollo e Innovación de Exc TIC - Act Proyecto-Isos-Ctes.						Aporte - Fondo Único TIC \$ 3.569.681.275,00				Fecha de Suscripción		6/08/2010							
								Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) \$ 400.000.000,00				Fecha de Inicio		6/08/2010							
								Aporte - Otros \$ 1.000.000.000,00				Fecha Final de Ejecución		31/12/2020							
								Aporte - Otros \$ -				Fecha Final de ejecución según prórrogas									
								Valor Total \$ 4.969.681.275,00													
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP																			
Requisitos para el perfeccionamiento																					
Póliza inicial N.º				Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)					
N/A				N/A		N/A		N/A		1954		\$ 3.569.681.275		11/03/2010		N/A					
												\$ -									
N/A				N/A		N/A		N/A		3510		\$ 400.000.000		31/12/2010							
Modificaciones / Terminación / Liquidación																					
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga				Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual							
Adición 1		22/12/2010				N/A						\$ 400.000.000,00		Según memorando 2010350013053 del Director de Desarrollo							
												\$ -									
												\$ -									
												\$ -									
												\$ -									
												\$ -									
												\$ -									
												\$ -									
												\$ -									
												TOTALES \$		400.000.000							
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación				Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios			
SI		NO	X					SI	X	NO	Este convenio se encuentra en mediación ante la ANDJE				N/A		de conciliación prejudicial ante Jurisd				
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																					
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$ 3.969.681.275		Anticipo:		\$ -		% del Anticipo													
Pagos o Desembolsos Programados				Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones									
Fecha	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones							
28/12/2010	\$ 3.569.681.275,00	Suscripción convenio.	28/12/2010	OPCAP14417	90%	\$ 3.569.681.275,00		dd/mm/aaaa	\$ -	29/04/2013	N/A	29/04/2013	833.286.791,00	Legalización aux contable Mintic							
11/03/2011	\$ 400.000.000,00	Suscripción Adición Nr 1.	11/03/2011	14328811	10%	\$ 400.000.000,00		dd/mm/aaaa	\$ -	31/10/2013	N/A	31/10/2013	3.136.316.126,00	Legalización aux contable Mintic							
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	31/12/2014	N/A	31/12/2014	312,60	Ajuste según aux contable Mintic							
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	31/12/2016	N/A	31/12/2016	78.045,40	Reintegro Aux contable Mintic							
TOTAL	\$ 3.969.681.275,00		ACUMULADOS		100%	\$ 3.969.681.275,00	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 3.969.681.275								
SALDO POR GIRAR:				\$ -		0%		ANTICIPO POR AMORTIZAR				\$ -		0%		SALDO POR LEGALIZAR:		\$ -		0%	
RE																					

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:		PERIODO:	mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:	\$	-	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ 45.618.832,00		
EJECUCIÓN CONTRACTUAL									
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio				(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período			
1. Realizar un aporte al P.A Fondo Francisco José de Caldas por valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS				0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos encargados de crear y poner en marcha el Centro.				0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática Computacional.				0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
Total				0%	100%				
* Obligaciones (Indicar nombre del tercero)				Ponderación	42,5%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período	
1. Realizar un aporte al P.A. FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS por valor de MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000.000.000).						0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos, encargados de crear y poner en marcha el Centro.						0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática y Biología Computacional.						0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
4. Promover el desarrollo de estrategias de CT&I que apoyen el crecimiento y la consolidación de la investigación en el área de bioinformática y Biología computacional en el País.						0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
5. Promover al Centro de Bioinformática y Biología Computacional como un proyecto de carácter nacional. Incentivar y apoyara a través de convocatorias, proyectos de investigación en						0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
6. Acompañar al Centro a través del seguimiento técnico y financiero del proyecto mediante la estrategia que se diseñe para tal fin. (Ni Colciencias, ni el Fontic ni el P.A Francisco José de						0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
Total						0,0%	100,0%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas						42,5%			
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)				Ponderación	42,5%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período	
1. Coordinar con el FONTIC el giro oportuno de los recursos aportados o que en un futuro aporte.						0,00%	7,72%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
2. Indicar las cuentas bancarias a donde dichos recursos deben ser transferidos por el FONTIC.						0,00%	7,59%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
3. Llevar una contabilidad separada de la forma en que se invierten y ejecutan cada uno de los recursos aportados, de tal manera que en cualquier momento se puedan identificar los						0,00%	7,49%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
4. Contabilizar como ingresos del P.A Fondo Francisco José de Caldas con obligaciones correlativas los aportes que reciba en desarrollo del presente convenio.						0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
5. Homologar la contabilidad de la inversión, y destinación de los recursos con el Plan Único de Cuentas del Sector Público definido por la Contaduría General de la Nación.						0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
6. Realizar la inversión transitoria de los recursos objeto del presente convenio, de tal manera que éstos se encuentren disponibles para cumplir su finalidad, es decir, la de ser destinados						0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
7. Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos le solicite Colciencias.						0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
8. Celebrar de acuerdo con los modelos que se definan los actos, contratos o convenios, necesarios para ejecutar el proyecto señalado en el objeto del presente convenio.						0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
9. Realizar los desembolsos derivados de los contratos o convenios antes mencionados, previo cumplimiento de los requisitos previstos en cada contrato o convenio.						0,00%	6,81%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
10. Presentar informes mensuales con indicación de los montos recibidos en el P.A Francisco José de Caldas, por parte de el FONDO, indicando fecha de recibo, los contratos suscritos						0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
11. Cumplir con las indicaciones que al respecto de la ejecución del presente convenio reciba de COLCIENCIAS, de conformidad con los parámetros establecidos en el contrato de Fiducia						0,00%	7,89%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
12. Mantener los recursos objeto del presente convenio separados tanto de los que conforman su activo, como los que correspondan a otros negocios, y en la subcuenta contable						0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
13. Determinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con un alto nivel de profesionalismo y transferencia, a través de sistemas de						0,00%	7,67%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.	
Total						0%	100%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero						42,5%			
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.									
Entregables		Ponderación	15%	Total de Entregable	5	Observaciones por parte del Supervisor			
Productos o Servicio a entregar				Entregable	Fecha entrega				
1. Cumplir con las condiciones de creación del Centro de Biología Computacional de Colombia (CBBC) Cto 585-2011				1	3/11/2020	Cumplido.			
2. Definir el componente de infraestructura tecnológica del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.			
3. Definir el sitio de ubicación de la sede del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.			
4. Presentar la estrategia de nuevos aliados del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.			
5. Estrategias consignadas PLAN DE ACCIÓN 2012. (Cumplimiento)		Cto 667-2012		1	3/11/2020	Cumplido.			
Porcentaje de Avance				100%					
% Acumulado Avance Entregables						15,0%			
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio						100,0%			
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada?				SI	NO	Número de contratos derivados a la fecha		2	
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)									
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual									
Causas		TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos			
Situación Jurídica con el convenio 667-2012.		Jurídicos	Minciencias (Fiduciodex) ha adelantado acciones jurídicas contra el ejecutor (CBBC) sin que hasta la fecha se consiga			Sin resultado definitivo.			
Se esta revisando el informe final Ajustado de supervisión que envió Minciencias		Técnicas	Esta en revisión por parte del equipo tecnico de MINTIC, la nueva version del informe final de supervisión			en revisión por parte del equipo tecnico de MINTIC, la nueva version del informe final de supervisión			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									

1.- El contrato derivado 667-2012 no se ha liquidado actualmente por lo cual la Dirección Jurídica solicitó mediación de la ANDJE /Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado) según solicitud del Area Jurídica del Minitic del 12-08-2022.

2. Minciencias ha gestionado acciones judiciales contra el Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia - CBBC buscando la liquidación del contrato 667-2012 sin obtener resultados hasta el momento.

3. Según lo observado en el Cto derivado 667-2012 se encuentra en proceso judicial en la actualidad a cargo de Minciencias

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
5. Según correo del 4-12-2023 se solicito a Minciencias aclaración de los movimientos de los rendimientos financieros del mes de Octubre de acuerdo con informe de Fiducoldex respectivo. 6. Con fecha 7-12-2023 según correo electrónico se envía al área Jurídica de la DED (Dra Ana Palacio) el borrador de la ficha técnica para próximo Comité Técnico en Mintic. 8. Con fecha 22-12-2023 Minciencias ha reintegrado un valor por \$50.781.531,20 Millones al FUTIC, de lo cual se ha solicitado el comprobante por consignación respectiva a Minciencias según rendimientos financieros (soporte auxiliar contable a Dic 2023). 9. Con fecha 31-02-2024, el convenio se encuentra al día por recursos no ejecutados y rendimientos financieros. 10. Desde la Supervisión del convenio en Mintic, se ha elaborado el proyecto de solicitud de conciliación prejudicial para presentarlo a la Dirección Jurídica, con el apoyo de los abogados de la DED (Dirección Economía Digital) 11. Se identifica con Minciencias que de los \$50.781.531,20 consignados al FUTIC en el mes de Diciembre 2023, \$45.618,832 corresponden a recursos no ejecutados y \$5.162.699,20 son rendimientos financieros. 13. Se realizó solicitud a Minciencias sobre aspectos varios de este convenio según radicado Mintic N° 242027562 del 22-03-2022 dirigida a la Dra Claudia Cepeda Benito - Minciencias. (Entre ellos actualización del informe final de este convenio). 14. El día 24-5-2024 se envió acta de reunión del 29-4-2024 para firma de los asistentes por parte de Minciencias. 15. Se presenta solicitud a Minciencias según Radicado 24209165 del 1-8-2024 referente a solicitud informe final de este convenio. 16. Se solicito a la Dirección Jurídica Solicitud de Conciliación Prejudicial para el convenio 302-2010 según Radicado 24102042 del 23-8-2024. 17. Según correo del 30-12-2024 el Dr Edgar Romero informa de la radicación en Procuraduría de la Solicitud de Conciliación extrajudicial - caso repartido a la Procuraduría 196 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Bogotá, según Radicado E-2024-779454 del 30-12-2024 18. Audiencia de Conciliación Prejudicial a celebrarse el próximo 11-02-2025 19. Según correo Rx del 5-02-2025 de Minciencias-Fiducoldex aclara que el valor reintegrado el día 22-12-2023 por \$5.103.943,24 corresponde a rendimientos financieros como respuesta a solicitud desde Mintic según solicitud vía correo electrónico del 28-02-2024. 20. Representante Jurídico de Mintic Radica Demanda contra Minciencias el 7 de marzo 2025. Le correspondió reparto en el juzgado 66 administrativo de Bogotá, bajo el radicado 11001334306620250007500. 21. Ingresa a despacho del juez 66 administrativo de Bogotá, la demanda para revisión de Admisión. Fecha 4 de mayo 2025. 22. Se elabora el presente informe el 04-07-2025 según informe mensual de Fiducoldex del mes de Abril 2025			
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS			
Vigencia	Recurso para la vigencia		Rubro
	N/A		N/A
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Nombre Supervisor:	ANGELA MARIA GONZALEZ ARBOLEDA - - - -	Firma del Supervisor:	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN DERIVADA																		
Convenio/Contrato Marco	Iniciativa	N° Contrato	Nombre o Razón Social	Nombre o Razón Social (si aplica)	Objeto del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Estado del Contrato	Valor del Contrato	Valor Fondo Único TIC	Valor Contrapartida	Valor Presupuestado Recursos Fondo Único TIC	Valor Comprometido Recursos Fondo Único TIC	Valor por Comprometer Recursos Fondo Único TIC	Valor Ejecutado Recursos Fondo Único TIC	Valor por Ejecutar Recursos Fondo Único TIC	Supervisor	Observaciones
302-2010	Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico	585-2011	CBBC(Centro Bioinformatico de Biología Computacional)	Fiduciaria Bogotá	La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación de las actividades operativas y de financiamiento, consignadas en el plan de acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad consignado en reunión del día 21-02-2011 y consignado en el Acta N° 001.bajo el título "Plan de Acción 2011 del CBBC".	7/12/2011	7/05/2013	Liquidado	\$ 1.032.000.000,00	\$ 824.340.808,00	\$ 207.659.192,00	\$ 824.340.808,00	\$ 824.340.808,00		\$ 824.340.808,00		Angela maria Gonzalez	Valor por \$31.432.692 por reintegrar al FFJC, correspondiente a recursos no ejecutados y/o no reconocidos, posterior a la firma del acta el ejecutor reintegrara este valor al FFJC. Segun fecha Diciembre 22-2023 este valor ha sido consignado al FUTIC. Acta de liquidación firmada.
302-2010	Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico	667-2012	CBBC(Centro Bioinformatico de Biología Computacional)	Fiduciaria Bogotá	La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación de las actividades operativas y de financiamiento, consignadas en el plan de acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad consignado en reunión del día 20-06-2012 y consignado en el Acta N° 008 bajo el título "Plan de Acción 2012 del CBBC" .	15/11/2012	30/04/2014	4. En proceso Judicial/incumplimiento/Terminación Anticipada	\$ 3.916.161.650,00	\$ 3.123.820.842,00	\$ 792.340.808,00	\$ 3.123.820.842,00	\$ 3.123.820.842,00		\$ 3.123.820.842,00		Angela maria Gonzalez	La Entidad Ejecutora realizó reintegro por valor de \$14.186.114,00, al FFJC, con fecha de ingreso 21-09-2018, según lo consignado en el reporte de reintegro No. 472 de MGI, consultado el 21-12-2022.(Informe final Superv. página 13). Pendiente reintegro por \$279.262.774, correspondiente a ejecución no reconocida. Se reintegro al FUTIC el valor por \$14.186.114,00 a Diciembre 22-2023. Pendiente Acta Liquidación una vez se liquide este contrato".
		9000-1	Gastos Administrativos		Gastos Administrativos		\$ -							\$ -		\$ -		
		9000-2	Gastos Bancarios		Gastos Bancarios		\$ -							\$ -		\$ -		
		9000-3	GMF (impuestos)		GMF (impuestos)					\$ 15.800.366,60		\$ 15.800.366,60	\$ 15.800.366,60	\$ -	\$ 15.800.366,60	\$ -		Pago impuestos según extracto del 31 Marzo 2025
		9000-4	Rendimientos		Rendimientos		\$ -		\$ 5.103.943,24			\$ 5.103.943,24	\$ 5.103.943,24	\$ -	\$ 5.103.943,24	\$ -		
		9000-5	Reintegro		Reintegro		\$ -		\$ 78.045,40			\$ 78.045,40	\$ 78.045,40	\$ -	\$ 78.045,40	\$ -		
		9000-6	Evalúadores		Evalúadores		\$ -							\$ -	\$ -	\$ -		
		9000-7	Otros		Otros		\$ -		\$ 5.641.213,00			\$ 5.641.213,00	\$ 5.641.213,00	\$ -	\$ 5.641.213,00	\$ -		Pagos DUC(impuesto de impresión) Ajuste \$312,60 Extracto al 31-03-2025
														\$ -		\$ -		
														\$ -		\$ -		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"