

GCC-TIC-FM-051  
V11

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$		3.969.681.275			Anticipo:		\$		-		% del Anticipo			
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo							Solicitudes de Legalizaciones		
Fecha	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones		
28/12/2010	\$ 3.569.681.275,00	Suscripción convenio.	28/12/2010	OPCAP14417	90%	\$ 3.569.681.275,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		29/04/2013	\$ 833.286.791	Legalización aux contable Minic		
11/03/2011	\$ 400.000.000,00	Suscripción Adición Nr 1.	11/03/2011	14328811	10%	\$ 400.000.000,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		31/10/2013	\$ 3.136.316.126	Legalización aux contable Minic		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		31/12/2014	\$ 313	Reintegr aux contable Minic		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		31/12/2016	\$ 78.045	Reintegr Aux contable Minic		
TOTAL	\$ 3.969.681.275,00		ACUMULADOS		100%	\$3.969.681.275	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 3.969.681.275			
SALDO POR GIRAR:			\$	-	0%	ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$	-	0%	SALDO POR LEGALIZAR:				
			\$	-	0%				\$	-	0%					
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																
PERIODO:			31/05/2023			VALOR (\$) EN EL PERIODO:			-			ACUMULADO:				
									\$ 0,00			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:				
												\$ -				
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:																
PERIODO:			mm/yy			VALOR (\$) EN EL PERIODO:			-			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:				
									\$			\$ -				
EJECUCION CONTRACTUAL																
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo							
1. Realizar un aporte al P.A Fondo Francisco José de Caldas por valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos encargados de crear y poner en marcha el Centro.							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática Computacional.							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
Total							0%	100%								
* Obligaciones Colciencias (Hoy Minciencias)					Ponderación 1	42,50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo							
1. Realizar un aporte al P.A. FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS por valor de MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000.000.000).							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos, encargados de crear y poner en marcha el Centro.							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática y Biología Computacional.							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
4. Promover el desarrollo de estrategias de CT&I que apoyen el crecimiento y la consolidación de la investigación en el área de bioinformática y Biología computacional en el País.							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
5. Promover al Centro de Bioinformática y Biología Computacional como un proyecto de carácter nacional. Incentivar y apoyara a traves de convocatorias, proyectos de investigación en todos los sectores de la							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
6. Acompañar al Centro a través del seguimiento técnico y financiero del proyecto mediante la estrategia que se diseñe para tal fin. (Ni Colciencias, ni el Fonitc ni el P.A Francisco José de Caldas asuman							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
Total							0,0%	100,0%								
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas											42,5%					

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
<b>** Obligaciones (P.A Francisco José de Caldas)</b>		<b>Ponderación 2</b>	<b>42,50%</b>	<b>(%) Avance mes</b>	<b>(%) Acumulado</b>	<b>Actividades realizadas y novedades en el periodo</b>			
1. Coordinar con el FONTIC el giro oportuno de los recursos aportados o que en un futuro aporte.				0,00%	7,72%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
2. Indicar las cuentas bancarias a donde dichos recursos deben ser transferidos por el FONTIC.				0,00%	7,59%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
3. Llevar una contabilidad separada de la forma en que se invierten y ejecutan cada uno de los recursos aportados, de tal manera que en cualquier momento se puedan identificar los rendimientos financieros				0,00%	7,49%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
4. Contabilizar como ingresos del P.A Fondo Francisco José de Caldas con obligaciones correlativas los aportes que reciba en desarrollo del presente convenio.				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
5. Homologar la contabilidad de la inversión, y destinación de los recursos con el Plan Único de Cuentas del Sector Público definido por la Contaduría General de la Nación.				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
6. Realizar la inversión transitoria de los recursos objeto del presente convenio, de tal manera que éstos se encuentren disponibles para cumplir su finalidad, es decir, la de ser destinados a financiar proyectos y				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
7. Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos le solicite Colciencias.				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
8. Celebrar de acuerdo con los modelos que se definan los actos, contratos o convenios, necesarios para ejecutar el proyecto señalado en el objeto del presente convenio.				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
9. Realizar los desembolsos derivados de los contratos o convenios antes mencionados, previo cumplimiento de los requisitos previstos en cada contrato o convenio.				0,00%	6,81%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
10. Presentar informes mensuales con indicación de los montos recibidos en el P.A Francisco José de Caldas, por parte de el FONDO, indicando fecha de recibo, los contratos suscritos con cargo a los recursos				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
11. Cumplir con las indicaciones que al respecto de la ejecución del presente convenio reciba de COLCIENCIAS, de conformidad con los parámetros establecidos en el contrato de Fiducia Mercantil que dio				0,00%	7,89%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
12. Mantener los recursos objeto del presente convenio separados tanto de los que conforman su activo, como los que correspondan a otros negocios, y en la subcuenta contable individual que le asigne				0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
13. Determinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con un alto nivel de profesionalismo y transferencia, a través de sistemas de transacción, valoración y				0,00%	7,67%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
				Total	0%	100%			
<b>% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero</b>						42,5%			
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.									
<b>Entregables</b>		<b>Ponderación 3</b>	<b>15%</b>	<b>Total de Entregables</b>	<b>5</b>				
<b>Productos o Servicio a entregar</b>				<b>Entregable</b>	<b>Fecha entrega</b>	<b>Observaciones por parte del Supervisor</b>			
1. Cumplir con las condiciones de creación del Centro de Biología Computacional de Colombia (CBBC) Cto 585-2011				1	3/11/2020	Cumplido.			
2. Definir el componente de infraestructura tecnológica del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.			
3. Definir el sitio de ubicación de la sede del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.			
4. Presentar la estrategia de nuevos aliados del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.			
5. Estrategias consignadas PLAN DE ACCIÓN 2012. (Cumplimiento)				1	3/11/2020	Cumplido.			
				Porcentaje de Avance	100%				
<b>% Acumulado Avance Entregables</b>						15,0%			
<b>% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio</b>						100,0%			
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)				SI	X	NO	Número de contratos derivados a la fecha		Dos(2)
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual									
<b>Causas</b>	<b>TIPO DE DIFICULTAD</b>	<b>Gestión Adelantada</b>				<b>Resultados Obtenidos</b>			
<b>Situación Jurídica con el convenio 667-2012.</b>	Jurídicos	Minciencias ha adelantado acciones jurídicas contra el ejecutor (CBBC) sin que hasta la fecha se consiga liquidar el				<b>Sin resultado definitivo.</b>			
<b>No se cuenta con un informe final del estado del convenio a la fecha</b>	Técnicas	Se esta adelantando por Minciencias - Mintic la elaboración del informe final según el estado actual del convenio 302-2010 en consolidación entre las entidades.				<b>En elaboración informe final de Supervisión por parte de Minciencias.</b>			
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>									
1. El contrato derivado 667-2012 a la fecha no se ha liquidado por lo cual se solicita mediación de la MINULCE, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según solicitud del Área Jurídica del Mintic del 12-08-2022.									
2. Minciencias ha gestionado acciones judiciales contra el ejecutor, buscando la liquidación del contrato 667-2012 sin obtener resultados positivos.									
3. Se están articulando gestiones con Minciencias para avanzar en la liquidación de este convenio.									
<b>INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS</b>									
<b>Vigencia</b>		<b>Recurso para la vigencia</b>				<b>Rubro</b>			
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>									
<b>Nombre Supervisor:</b>	ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY - - - -			<b>Firma del Supervisor:</b>					

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

Versión 11.1

SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN DERIVADA																		
Convenio/Contrato Marco	Iniciativa	N° Contrato	Nombre o Razón Social	Nombre o Razón Social (si aplica)	Objeto del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Estado del Contrato	Valor del Contrato	Valor Fondo Único TIC	Valor Contrapartida	Valor Presupuestado Recursos Fondo Único TIC	Valor Comprometido Recursos Fondo Único TIC	Valor por Comprometer Recursos Fondo Único TIC	Valor Ejecutado Recursos Fondo Único TIC	Valor por Ejecutar Recursos Fondo Único TIC	Supervisor	Observaciones
302-2010	Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico	585-2011	CBBC(Centro Bioinformático de Biología Computacional)	Fiduciaria Bogotá	La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación de las actividades operativas y de financiamiento, consignadas en el plan de acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad consignado en reunión del día 21-02-2011 y consignado en el Acta Nr 001 bajo el título "Plan de Acción 2011 del CBBC".	7/12/2011	7/05/2013	Liquidado	=====	\$ 824.340.808,00	\$ 207.659.192,00	\$ 824.340.808,00	\$ 824.340.808,00	\$ -	\$ 824.340.808,00	\$ -	Ismael Perdomo	Se tiene un valor por \$31.432.692 por reintegrar al FFJC, correspondiente a recursos no ejecutados y/o no reconocidos, posterior a la firma del acta el ejecutor reintegrará este valor al FFJC.  El acta de liquidación ya está firmada.
302-2010	Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico	667-2012	CBBC(Centro Bioinformático de Biología Computacional)	Fiduciaria Bogotá	La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación de las actividades operativas y de financiamiento, consignadas en el plan de acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad consignado en reunión del día 20-06-2012 y consignado en el Acta Nr 008 bajo el título "Plan de Acción 2012 del CBBC" .	15/11/2012	30/04/2014	4. En proceso Judicial/Incumplimiento/Terminación Anticipada	=====	=====	\$ 792.340.808,00	=====	\$ 3.123.820.842,00	\$ -	\$ 3.123.820.842,00	\$ -	Ismael Perdomo	La Entidad Ejecutora realizó reintegro por valor de \$14.186.114,00, al Fondo Francisco José de Caldas, con fecha de ingreso 21-09-2018, según lo consignado en el reporte de reintegro No. 472 de MGI, consultado el 21-12-2022 (Informe final Superv página 13). Pendiente reintegro por \$279.262.774, correspondiente a ejecución no reconocidos.  Pendiente Acta Liquidación una vez se liquide este contrato".
		9000-1	Gastos Administrativos		Gastos Administrativos		\$ -											
		9000-2	Gastos Bancarios		Gastos Bancarios		\$ -								\$ -			
		9000-3	GMF (Impuestos)		GMF (Impuestos)		\$ -								\$ 15.800.366,60			Pago Impuestos GMF acumulado 31/05/2022
		9000-4	Rendimientos		Rendimientos		\$ -											
		9000-5	Reintegro		Reintegro		\$ -								\$ 78.045,40			Reintegro Minciencias según libro auxiliar contable Mintic
		9000-6	Evaluaadores		Evaluaadores		\$ -								\$ -			
		9000-7	Otros		Otros		\$ -								\$ 5.641.213,00			Pagos DUC(impuesto de impresión) acumulado a 31/05/2022 Ajuste \$312,60

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

F051 302-2010 Mayo 2022 IPF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20230630-153659-944785-44673137

Creación:2023-06-30 15:36:59

Estado:Finalizado

Finalización:2023-06-30 15:43:22



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Ismael Perdomo**

Ismael Felipe Perdomo Franky  
16477354

[iperdomo@mintic.gov.co](mailto:iperdomo@mintic.gov.co)

Profesional Especializado

Mintic - Subdirección Transformación Sectorial

<b>REPORTE DE TRAZABILIDAD</b>			 Escanee el código para verificación
<b>F051 302-2010 Mayo 2022 IPF</b> Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a>			
Id Acuerdo: 20230630-153659-944785-44673137      Creación: 2023-06-30 15:36:59 Estado: Finalizado      Finalización: 2023-06-30 15:43:22			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Ismael Felipe Perdomo Franky iperdomo@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic - Subdirección Transformación Se	Aprobado	Env.: 2023-06-30 15:36:59 Lec.: 2023-06-30 15:43:05 Res.: 2023-06-30 15:43:22 IP Res.: 190.145.189.98