

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE											
Periodo del Informe mes / año			DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante			No. de identificación	
abril-2023			Subdirección para la Transformación Sectorial		302-2010		Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias)			89999992962	
DATOS DEL SUPERVISOR											
No. del Registro de designación			Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo					No. de identificación	
222035365			11/04/2022		ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY					16477354	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)											
Convenio	302-2010	Contrato	Legaliza Recursos		SI	X	NO	Tipo:		CONSULTORIA	
			Legaliza Bienes		SI		NO	X	Modalidad de selección		CONTRATACION DIRECTA
Objeto: Aunar esfuerzos por parte de Colciencias (Hoy Minciencias) y el FUTIC para integrar esfuerzos con el fin de establecer un Centro de Bioinformática y Biología Computacional en Colombia, que involucre formas novedosas de organización, sostenibilidad, gobernabilidad y desempeño técnico-científico.											
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio			Fechas		
410400120120		Apoyo a Inv. D e Innov de Exc TIC -Ad.Proyecto-Isos Ctes				Aporte - Fondo Único TIC \$ 3.569.681.275,00			Fecha de Suscripción 6/08/2010		
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) \$ 400.000.000,00			Fecha de Inicio 6/08/2010		
						Aporte - Otros \$ 1.000.000.000,00			Fecha Final de Ejecución 5/08/2020		
						Aporte - Otros \$ -			Fecha Final de ejecución según prórrogas		
						Valor Total \$ 4.969.681.275,00					
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP									
Requisitos para el perfeccionamiento											
Póliza inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro	
		N/A		N/A		N/A		1954		\$ 3.569.681.275	
										\$ -	
		N/A		N/A		N/A		3510		\$ 400.000.000	
										\$ -	
Modificaciones / Terminación / Liquidación											
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual		Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual	
Adición 1		22/12/2010		N/A				\$ 400.000.000,00		Según memorando 2010350013053 del Director de Desarrollo Tecnológico e Innovación en Minciencias.	
								\$ -			
								\$ -			
								\$ -			
								\$ -			
								\$ -			
								\$ -			
								\$ -			
								TOTALES \$		400.000.000	
Terminación anticipada			Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación	
SI	NO	X					SI X NO			Se solicito mediación ante la ANDJE.	
										Fecha del Acta de Liquidación	
										Comentarios	
										N/A	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																					
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																					
Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC		\$	3.969.681.275			Anticipo:		\$	-		% del Anticipo										
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados			Amortización del anticipo									Solicitudes de Legalizaciones						
Fecha	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones							
28/12/2010	\$ 3.569.681.275,00	Suscripción convenio.	28/12/2010	OPCAP14417	90%	\$ 3.569.681.275,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	29/04/2013	\$ 833.286.791,00	Legalización aux contable Mintic							
11/03/2011	\$ 400.000.000,00	Suscripción Adición Nr 1.	11/03/2011	14328811	10%	\$ 400.000.000,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/10/2013	\$ 3.136.316.126,00	Legalización aux contable Mintic							
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/12/2014	\$ 312,60	Ajuste según aux contable Mintic							
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/12/2016	\$ 78.045,40	Reintegro Aux contable Mintic							
TOTAL	\$ 3.969.681.275,00		ACUMULADOS		100%	\$3.969.681.275	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 3.969.681.275								
SALDO POR GIRAR:							\$	-	0%	ANTICIPO POR AMORTIZAR					\$	-	0%	SALDO POR LEGALIZAR:		0,00	0%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:		PERIODO:	31/03/2023		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 29.094,30		ACUMULADO:	\$ 4.915.566,95		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -							
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:		PERIODO:	31/12/2022		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ 78.045,40										
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																					
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo												
1. Realizar un aporte al P.A Fondo Francisco José de Caldas por valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE \$3.569.685.275,00.							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023												
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos encargados de crear y poner en marcha el Centro.							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023												
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática Computacional.							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.												
Total							0,00%	100%													
* Obligaciones Colciencias(Minciencias)					Ponderación 1	42,5%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo												
1. Realizar un aporte al P.A. FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS por valor de MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000.000.000).							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023												
2. Realizar las gestiones necesarias para la busqueda de los socios estrategicos, encargados de crear y poner en marcha el Centro.							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.												
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática y Biología Computacional.							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.												
4. Promover el desarrollo de estrategias de CT&I que apoyen el crecimiento y la consolidación de la investigación en el área de bioinformática y Biología computacional en el Pais.							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023												
5. Promover al Centro de Bioinformática y Biología Computacional como un proyecto de carácter nacional. Incentivara y apoyara a traves de convocatorias, proyectos de investigación en todos los sectores de la ciencia y la tecnología que involucren la bioinformática y la biología computacional, y divulgará y promoverá los servicios computacionales del Centro.							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023												
6. Acompañar al Centro a través del seguimiento técnico y financiero del proyecto mediante la estrategia que se diseñe para tal fin. (Ni Colciencias, ni el Fontic ni el P.A Francisco José de Caldas asumirán obligaciones laborales con terceros en desarrollo del presente convenio).							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023												
Total							0,0%	100,0%													
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas											42,5%										

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
** Obligaciones (P-A Francisco José de Caldas)	Ponderación 2	42,5%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Coordinar con el FONTIC el giro oportuno de los recursos aportados o que en un futuro aporte.			0,00%	7,79%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023
2. Indicar las cuentas bancarias a donde dichos recursos deben ser transferidos por el FONTIC.			0,00%	7,89%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023
3. Llevar una contabilidad separada de la forma en que se invierten y ejecutan cada uno de los recursos aportados, de tal manera que en cualquier momento se puedan identificar los rendimientos financieros producidos.			0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023
4. Contabilizar como ingresos del P.A Fondo Francisco José de Caldas con obligaciones correlativas los aportes que reciba en desarrollo del presente convenio.			0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023
5. Homologar la contabilidad de la inversión, y destinación de los recursos con el Plan Unico de Cuentas del Sector Publico definido por la Contaduría General de la Nación.			0,00%	8,89%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023
6. Realizar la inversión transitoria de los recursos objeto del presente convenio, de tal manera que éstos se encuentren disponibles para cumplir su finalidad, es decir, la de ser destinados a financiar proyectos y programas de investigación científica y/o de desarrollo tecnológico.			0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023
7. Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos le solicite Colciencias.			0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023
8. Celebrar de acuerdo con los modelos que se definan los actos, contratos o convenios, necesarios para ejecutar el proyecto señalado en el objeto del presente convenio.			0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023
9. Realizar los desembolsos derivados de los contratos o convenios antes mencionados, previo cumplimiento de los requisitos previstos en cada contrato o convenio.			0,00%	6,81%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023
10. Presentar informes mensuales con indicación de los montos recibidos en el P.A Francisco José de Caldas, por parte de el FONDO, indicando fecha de recibo, los contratos suscritos con cargo a los recursos aportados, las inversiones realizadas, los rendimientos obtenidos y gastos realizados con cargo a los aportes efectuados.			0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023
11. Cumplir con las indicaciones que al respecto de la ejecución del presente convenio reciba de COLCIENCIAS, de conformidad con los parámetros establecidos en el contrato de Fiducia Mercantil que dio origen a la creación del Patrimonio Autónomo denominado FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.			0,00%	8,89%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023
12. Mantener los recursos objeto del presente convenio separados tanto de los que conforman su activo, como los que correspondan a otros negocios, y en la subcuenta contable individual que le asigne exclusivamente a este convenio.			0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023
13. Determinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con un alto nivel de profesionalismo y transferencia, a través de sistemas de transacción, valoración y custodia de títulos que generen un alto nivel de confianza y que estén aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia.			0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023
Total			0%	100,00%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero				42,5%	
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.					
Entregables	Ponderación 3	15%	Total de Entregable	5	
Productos o Servicio a entregar			Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
1. Cumplir con las condiciones de creación del Centro de Biología Computacional de Colombia (CBCC) Cto 585-2011			1	3/11/2020	Cumplida
2. Definir el componente de infraestructura tecnológica del CBCC.			1	3/11/2020	Cumplida
3. Definir el sitio de ubicación de la sede del CBCC.			1	3/11/2020	Cumplida
4. Presentar la estrategia de nuevos aliados del CBCC.			1	3/11/2020	Cumplida
5. Estrategias consignadas PLAN DE ACCIÓN 2012. (Cumplimiento)	Cto 667-2012		1	3/11/2020	Cumplida
Porcentaje de Avance			100%		
% Acumulado Avance Entregables				15,0%	
				100,0%	
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)			SI	X	NO
				Número de contratos derivados a la fecha	Dos (2)
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual					
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos
Situación Jurídica con el convenio 667-2012.	Jurídicos	Minciencias ha adelantado acciones jurídicas contra el ejecutor (CBCC) sin que hasta la fecha se consiga liquidar el contrato derivado.			Sin resultado definitivo.
No se cuenta con un informe final del estado del convenio a la fecha	Técnicas	Se esta adelantando por Minciencias - Mintic la elaboración del informe final según el estado actual del convenio 302-2010 en consolidación entre las entidades.			En elaboración informe final de Supervisión por Minciencias
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
entra en mediación ante la ANDJE (Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado) según solicitud del Area Jurídica del Mintic del 12-08-2022 y Minciencias ha gestionado acciones judiciales contra el ejecutor, el día 31-03-2023 Minciencias informara en reunión programada sobre el estado de este contrato derivado. Se solicito información via correo electronico de fecha 31-03-2023 sobre el cumplimiento de los P					
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS					
Vigencia	Recurso para la vigencia			Rubro	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
Nombre Supervisor:	ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY - - - -		Firma del Supervisor:		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

Versión 11

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4 F051 Abril 2023 302-2010 IPF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230630-165829-49b009-96403409

Creación:2023-06-30 16:58:29

Estado:Finalizado

Finalización:2023-06-30 17:00:21



Escanee el código
para verificación

Firma: Ismael Perdomo

Ismael Felipe Perdomo Franky
16477354

iperdomo@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Mintic - Subdirección Transformación Sectorial

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
4 F051 Abril 2023 302-2010 IPF Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20230630-165829-49b009-96403409 Creación:2023-06-30 16:58:29 Estado:Finalizado Finalización:2023-06-30 17:00:21			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Ismael Felipe Perdomo Franky iperdomo@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic - Subdirección Transformación Se	Aprobado	Env.: 2023-06-30 16:58:29 Lec.: 2023-06-30 17:00:08 Res.: 2023-06-30 17:00:21 IP Res.: 190.145.189.98