

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
Periodo del Informe mes / año				DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación			
febrero-2023				Subdirección para la Transformación Sectorial		302-2010		Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias)				8999992962			
DATOS DEL SUPERVISOR															
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo				No. de identificación					
222035365				11/04/2022		ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY				16477354					
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)															
Convenio	302-2010	Contrato				Tipo:		CONSULTORÍA				Modalidad de selección	CONTRATACION DIRECTA		
Legaliza Recursos			SI	X	NO	Legaliza Bienes			SI	NO	X				
Objeto:															
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas					
						Aporte - Fondo Único TIC				\$	3.569.681.275,00	Fecha de Suscripción	6/08/2010		
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$	400.000.000,00	Fecha de Inicio	6/08/2010		
						Aporte - Otros				\$	1.000.000.000,00	Fecha Final de Ejecución	5/08/2020		
						Aporte - Otros				\$	-	Fecha Final de ejecución según prórrogas			
						Valor Total				\$	4.969.681.275,00				
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP													
Requisitos para el perfeccionamiento															
Póliza inicial N.º			Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		
			N/A		N/A		N/A		1954		\$ 3.569.681.275		11/03/2010		
											\$ -				
			N/A		N/A		N/A		3510		\$ 400.000.000		31/12/2010		
											\$ -				
Modificaciones / Terminación / Liquidación															
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual			
Adición 1		22/12/2010				N/A				\$ 400.000.000,00		Según memorando 2010350013053 del Director de Desarrollo Tecnológico e Innovación en Minciencias.			
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										TOTALES		\$ 400.000.000			
Terminación anticipada			Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación		Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios	
SI		NO	X				SI	X	NO		Se solicito mediación ante la ANDJE.		N/A		

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE														
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE														
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$		3.969.681.275		Anticipo:		\$		-		% del Anticipo		
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
Fecha	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones
28/12/2010	\$ 3.569.681.275,00	Suscripción convenio.	28/12/2010	OPCAP14417	90%	\$ 3.569.681.275,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	29/04/2013	\$ 833.286.791,00	Legalización aux contable Mintic
11/03/2011	\$ 400.000.000,00	Suscripción Adición Nr 1.	11/03/2011	14328811	10%	\$ 400.000.000,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/10/2013	\$ 3.136.316.126,00	Legalización aux contable Mintic
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/12/2014	\$ 312,60	Ajuste según aux contable Mintic
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/12/2016	\$ 78.045,40	Reintegro Aux contable Mintic
TOTAL	\$ 3.969.681.275,00		ACUMULADOS		100%	\$3.969.681.275	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 3.969.681.275	
SALDO POR GIRAR:			\$	-	0%	ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$	-	0%	SALDO POR LEGALIZAR:		0,00 0%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:														
PERIODO:			Dic/2022			VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ 527.061,31			ACUMULADO: \$ 1.855.014,45		
												TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -		
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:														
PERIODO:			1/12/2022			VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ -			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -		
EJECUCIÓN CONTRACTUAL														
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo					
1. Realizar un aporte al P.A Fondo Francisco José de Caldas por valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE \$3.569.685.275,00.							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022					
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos encargados de crear y poner en marcha el Centro.							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.					
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática Computacional.							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.					
Total							0,00%	100%						
* Obligaciones Colciencias(Minciencias)					Ponderación 1	42,5%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo					
1. Realizar un aporte al P.A. FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS por valor de MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000.000.000).							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022					
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos, encargados de crear y poner en marcha el Centro.							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.					
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática y Biología Computacional.							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.					
4. Promover el desarrollo de estrategias de CT&I que apoyen el crecimiento y la consolidación de la investigación en el área de bioinformática y Biología computacional en el País.							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022					
5. Promover al Centro de Bioinformática y Biología Computacional como un proyecto de carácter nacional. Incentivara y apoyara a través de convocatorias, proyectos de investigación en todos los sectores de la ciencia y la tecnología que involucren la bioinformática y la biología computacional, y divulgará y promoverá los servicios computacionales del Centro.							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022					
6. Acompañar al Centro a través del seguimiento técnico y financiero del proyecto mediante la estrategia que se diseñe para tal fin. (Ni Colciencias, ni el Fontic ni el P.A Francisco José de Caldas asumirán obligaciones laborales con terceros en desarrollo del presente convenio).							0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022					
Total							0,0%	100,0%						
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas											42,5%			

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
** Obligaciones (P.A. Francisco José de Caldas)	Ponderación 2	42.5%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Coordinar con el FONTIC el giro oportuno de los recursos aportados o que en un futuro aporte.			0,00%	7,79%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
2. Indicar las cuentas bancarias a donde dichos recursos deben ser transferidos por el FONTIC.			0,00%	7,89%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
3. Llevar una contabilidad separada de la forma en que se invierten y ejecutan cada uno de los recursos aportados, de tal manera que en cualquier momento se puedan identificar los rendimientos financieros producidos.			0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022
4. Contabilizar como ingresos del P.A. Fondo Francisco José de Caldas con obligaciones correlativas los aportes que reciba en desarrollo del presente convenio.			0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022
5. Homologar la contabilidad de la inversión, y destinación de los recursos con el Plan Unico de Cuentas del Sector Publico definido por la Contaduría General de la Nación.			0,00%	8,89%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022
6. Realizar la inversión transitoria de los recursos objeto del presente convenio, de tal manera que éstos se encuentren disponibles para cumplir su finalidad, es decir, la de ser destinados a financiar proyectos y programas de investigación científica y/o de desarrollo tecnológico.			0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022
7. Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos le solicite Colciencias.			0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
8. Celebrar de acuerdo con los modelos que se definan los actos, contratos o convenios, necesarios para ejecutar el proyecto señalado en el objeto del presente convenio.			0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022
9. Realizar los desembolsos derivados de los contratos o convenios antes mencionados, previo cumplimiento de los requisitos previstos en cada contrato o convenio.			0,00%	6,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022
10. Presentar informes mensuales con indicación de los montos recibidos en el P.A. Francisco José de Caldas, por parte de el FONDO, indicando fecha de recibo, los contratos suscritos con cargo a los recursos aportados, las inversiones realizadas, los rendimientos obtenidos y gastos realizados con cargo a los aportes efectuados.			0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022
11. Cumplir con las indicaciones que al respecto de la ejecución del presente convenio reciba de COLCIENCIAS, de conformidad con los parámetros establecidos en el contrato de Fiducia Mercantil que dio origen a la creación del Patrimonio Autónomo denominado FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.			0,00%	8,89%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022
12. Mantener los recursos objeto del presente convenio separados tanto de los que conforman su activo, como los que correspondan a otros negocios, y en la subcuenta contable individual que le asigne exclusivamente a este convenio.			0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022
13. Determinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con un alto nivel de profesionalismo y transferencia, a través de sistemas de transacción, valoración y custodia de títulos que generen un alto nivel de confianza y que estén aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia.			0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de diciembre 2022
Total			0%	98,88%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero				42,0%	
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.					
Entregables		Ponderación 3	15%	Total de Entregable	5
Productos o Servicio a entregar				Entregable	Fecha entrega
1. Cumplir con las condiciones de creación del Centro de Biología Computacional de Colombia (CBBC) Cto 585-2011				0	3/11/2020
2. Definir el componente de infraestructura tecnológica del CBBC.				0	3/11/2020
3. Definir el sitio de ubicación de la sede del CBBC.				1	3/11/2020
4. Presentar la estrategia de nuevos aliados del CBBC.				0	3/11/2020
5. Estrategias consignadas PLAN DE ACCIÓN 2012. (Cumplimiento)		Cto 667-2012		0	3/11/2020
		Porcentaje de Avance	20%		
% Acumulado Avance Entregables				3,0%	
				87,5%	
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)			SI	X	NO
			Número de contratos derivados a la fecha		
			Dos (2)		
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual					
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos
Situación Jurídica con el convenio 667-2012.	Jurídicos	Minciencias ha adelantado acciones jurídicas contra el ejecutor (CBBC) sin que hasta la fecha se consiga liquidar el contrato derivado			Sin resultado definitivo.
No se cuenta con un informe final del estado del convenio a la fecha	Técnicas	Se esta adelantando por Minciencias-Mintic la elaboración del informe final según el estado actual del convenio 302-2010			En elaboración informe final de Supervisión por las 2 entidades.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
El contrato derivado 667-2012 a la fecha no se ha liquidado por cuanto se encuentra en mediación ante la ANDJE /Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado) según solicitud del Area Jurídica del Mintic del 12-08-2022 y Minciencias ha gestionado acciones judiciales contra el ejecutor.					
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS					
Vigencia	Recurso para la vigencia			Rubro	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
Nombre Supervisor:	ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY - - - - -		Firma del Supervisor:		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

Versión 11

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

F051 FEBR2023 302-2010 IPF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230630-165716-296110-40231256

Creación:2023-06-30 16:57:16

Estado:Finalizado

Finalización:2023-06-30 16:59:51



Escanee el código
para verificación

Firma: Ismael Perdomo

Ismael Felipe Perdomo Franky
16477354

iperdomo@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Mintic - Subdirección Transformación Sectorial

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
F051 FEBR2023 302-2010 IPF Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20230630-165716-296110-40231256 Creación:2023-06-30 16:57:16 Estado:Finalizado Finalización:2023-06-30 16:59:51			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Ismael Felipe Perdomo Franky iperdomo@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic - Subdirección Transformación Se	Aprobado	Env.: 2023-06-30 16:57:16 Lec.: 2023-06-30 16:59:40 Res.: 2023-06-30 16:59:51 IP Res.: 190.145.189.98