INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
octubre-2026	Subdirección para la Transformación Sectorial	302-2010	Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias)	89999992962

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
Resolución 02736	21/07/2026	ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL - DIRECTOR DE ECONOMÍA DIGITAL (E)	79,900,265

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio	X	Contrato		Tipo:					Modalidad de selección	CONTRATACION DIRECTA
Legaliza Recursos	SI		NO		Legaliza Bienes	SI		NO		

Objeto: Aunar esfuerzos por parte de Colciencias (Hoy Minciencias) y el FUTIC para integrar esfuerzos con el fin de establecer un Centro de Bioinformatica y Biologia Computacional en Colombia, que involucre formas novedosas de organización, sostenibilidad, gobernabilidad y desempeño técnico-cientifico.

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
410-100120120	Apoyo a Inv Desarrollo e Innovación de Exc TIC - Act Proyecto-Isos-Ctes.	Aporte - Fondo Único TIC	$ 3.569.681.275,00	Fecha de Suscripción	6/08/2010
		Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)	$ 400.000.000,00	Fecha de Inicio	6/08/2010
		Aporte - Otros	$ 1.000.000.000,00	Fecha Final de Ejecución	3/11/2020
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución según prórrogas	
		Valor Total	$ 4.969.681.275,00		
N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP				

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.°	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
				1954	$ 3.569.681.275	11/03/2010	
					$ -		
				3510	$ 400.000.000	31/12/2010	

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
Adición 1	22/12/2010	N/A		$ 400.000.000,00	Según memorando 2010350013053 del Director de Desarrollo Tecnologico
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ 400.000.000	

Terminación anticipada			Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO	x		SI	x	NO	Este convenio se encuentra en mediación ante la ANDJE	N/A	olicitud de conciliación prejudicial ante Juridica el

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC	$	3.969.681.275		Anticipo:	$	-	% del Anticipo	

Pagos o Desembolsos Programados			Pagos o Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
Fecha	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones
28/12/2010	$ 3.569.681.275,00	Suscripción convenio.	28/12/2010	OPCAP14417	90%	$ 3.569.681.275,00		dd/mm/aaaa	$ -	29/04/2013		29/04/2013	833.286.791,00	Legalización aux contable Mintic
11/03/2011	$ 400.000.000,00	Suscripción Adición Nr 1.	11/03/2011	14328811	10%	$ 400.000.000,00		dd/mm/aaaa	$ -	31/10/2013		31/10/2013	3.136.316.126,00	Legalización aux contable Mintic
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	31/12/2014		31/12/2014	312,60	Ajuste según aux contable Mintic
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	31/12/2016		31/12/2016	78.045,40	Reintegro Aux contable Mintic
TOTAL	$ 3.969.681.275,00		ACUMULADOS		100%	$ 3.969.681.275,00	0%	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 3.969.681.275	

SALDO POR GIRAR:	$ -	0%	ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ -	0%	SALDO POR LEGALIZAR:	$ -	0%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	PERIODO:	31/10/2025	VALOR ($) EN EL PERIODO:		ACUMULADO:	$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	$ 5.103.943,24
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	PERIODO:	mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO:	$ -			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	$ 45.618.832

EJECUCION CONTRACTUAL

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio			**(%) Avance mes**	**(%) Acumulado**	**Actividades realizadas y novedades en el período**
1. Realizar un aporte al P:A Fondo Francisco José de Caldas por valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE $3.569.685.275,00.			0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos encargados de crear y poner en marcha el Centro.			0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformatica Computacional.			0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
		Total	0%	100%	
*** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)**	**Ponderación 1**	**42,5%**	**(%) Avance mes**	**(%) Acumulado**	**Actividades realizadas y novedades en el período**
1. Realizar un aporte al P.A. FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS por valor de MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.000.000.000).			0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha
2. Realizar las gestiones necesarias para la busqueda de los socios estrategicos, encargados de crear y poner en marcha el Centro.			0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de BioinformÁtica y Biologia Computacional.			0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
4. Promover el desarrollo de estrategias de CT&I que apoyen el crecimiento y la consolidación de la investigación en el área de bioinformatica y Biología computacional en el Pais.			0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
5. Promover al Centro de Bioinformatica y Biologia Computacional como un proyecto de carácter nacional. Incentivara y apoyara a traves de convocatorias, proyectos de investigación en todos los sectores de la ciencia y la tecnología que involucren la bionformática y la biología computacional, y divulgara y promoverá los servicios computacionales del Centro.			0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
6. Acompañar al Centro a través del seguimiento técnico y financiero del proyecto mediante la estrategia que se diseñe para tal fin. (Ni Colciencias, ni el Fontic ni el P.A Francisco José de Caldas asumiran obligaciones laborales con terceros en desarrollo del presente convenio).			0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
		Total	0,0%	100,0%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas					42,5%
**** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)**	**Ponderación 2**	**42,5%**	**(%) Avance mes**	**(%) Acumulado**	**Actividades realizadas y novedades en el período**
1. Coordinar con el FONTIC el giro oportuno de los recursos aportados o que en un futuro aporte.			0,00%	7,72%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
2. Indicar las cuentas bancarias a donde dichos recursos deben ser transferidos por el FONTIC.			0,00%	7,59%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
3. Llevar una contabilidad separada de la forma en que se invierten y ejecutan cada uno de los recursos aportados, de tal manera que en cualquier momento se puedan identificar los rendimientos financieros producidos.			0,00%	7,49%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
4. Contabilizar como ingresos del P.A Fondo Francisco José de Caldas con obligaciones correlativas los aportes que reciba en desarrollo del presente convenio.			0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
5. Homologar la contablidad de la inversión, y destinación de los recursos con el Plan Unico de Cuentas del Sector Publico definido por la Contaduria General de la Nación.			0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
6. Realizar la inversión transitoria de los recursos objeto del presente convenio, de tal manera que éstos se encuentren disponibles para cumplir su finalidad, es decir, la de ser destinados a financiar proyectos y programas de investigación cientifica y/o de desarrollo tecnológico.			0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
7. Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos le solicite Colciencias.			0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
8. Celebrar de acuerdo con los modelos que se definan los actos, contratos o convenios, necesarios para ejecutar el proyecto señalado en el objeto del presente convenio.			0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
9. Realizar los desembolsos derivados de los contratos o convenios antes mencionados, previo cumplimiento de los requisitos previstos en cada contrato o convenio.			0,00%	6,81%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
10. Presentar informes mensuales con indicación de los montos recibidos en el P.A Francisco José de Caldas, por parte de el FONDO, indicando fecha de recibo, los contratos suscritos con cargo a los recursos aportados, las inversiones realizadas, los rendimientos obtenidos y gastos realizados con cargo a los aportes efectuados.			0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
11. Cumplir con las indicaciones que al respecto de la ejecución del presente convenio reciba de COLCIENCIAS, de conformidad con los parámetros establecidos en el contrato de Fiducia Mercantil que dio origen a la creación del Patrimonio Autónomo denominado FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.			0,00%	7,89%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
12. Mantener los recursos objeto del presente convenio separados tanto de los que conforman su activo, como los que correspondan a otros negocios, y en la subcuenta contable individual que le asigne exclusivamente a este convenio.	0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
13. Determinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con un alto nivel de profesionalismo y transferencia, a través de sistemas de transacción, valoración y custodia de títulos que generen un alto nivel de confianza y que estén aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia.	0,00%	7,67%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
Total	0%	100%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero			42,5%

Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables	**Ponderación 3**	**15%**	**Total de Entregables**	5	
Productos o Servicio a entregar			**Entregable recibido a satisfacción**	**Fecha entrega**	**Observaciones por parte del Supervisor**
1. Cumplir con las condiciones de creación del Centro de Biologia Computacional de Colombia (CBBC) Cto 585-2011			1	3/11/2020	**Cumplido.**
2. Definir el componente de infraestructura técnologica del CBBC.			1	3/11/2020	**Cumplido.**
3. Definir el sitio de ubicación de la sede del CBBC.			1	3/11/2020	**Cumplido.**
4. Presentar la estrategia de nuevos aliados del CBBC.			1	3/11/2020	**Cumplido.**
5. Estrategias consignadas PLAN DE ACCIÓN 2012. (Cumplimiento)	Cto 667-2012		1	3/11/2020	**Cumplido.**
	Porcentaje de Avance		100%		
% Acumulado Avance Entregables					15,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					100,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	**SI**	x	**NO**		**Número de contratos derivados a la fecha**	2

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas	**TIPO DE DIFICULTAD**	**Gestión Adelantada**	**Resultados Obtenidos**
Situación Juridica con el Derivado 667-2012.	**Jurídicos**	Minciencias (Fiducoldex) ha adelantado acciones juridicas contra el ejecutor (CBBC) sin que hasta la fecha se consiga liquidar el contrato derivado pendiente, por lo tanto, se debe resolver la instancia juridica interpuesta para posteriormente liquidar el convenio.	**Sin resultado definitivo hasta que se agote etapa juridica**
Se esta revisando el informe final Ajustado de supervision que envio Minciencias	**Técnicas**	Esta en revisión por parte del equipo tecnico de MINTIC, la nueva version del informe final de supervision.	Esta en revisión por parte del equipo tecnico de MINTIC, la nueva version del informe final de supervision

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1.- El contrato derivado 667-2012 no se ha liquidado actualmente por lo cual la Dirección Juridica solicitó mediación de la ANDJE /Agencia Nacional de defensa Juridica del Estado) según solicitud del Area Juridica del Mintic del 12-08-2022.
2. Minciencias ha gestionado acciones judiciales contra el Centro de Bioinformatica y Biologia Computacional de Colombia - CBBC buscando la liquidación del contrato 667-2012 sin obtener resultados hasta el momento.
3. Segun lo observado en el Cto derivado 667-2012 se encuentra en proceso judicial en la actualidad a cargo de Minciencias.
5.. Según correo del 4-12-2023 se solicito a MInciencias aclaración de los movimientos de los rendimientos financieros del mes de Octubre de acuerdo con informe de Fiuducoldex respectivo.
6. Con fecha 7-12-2023 segun correo electrónico se envía al area Juridica de la DED (Dra Ana Palacio) el borrador de la ficha técnica para proximo Comite Técnico en Mintic.
8. Con fecha 22-12-2023 Minciencias ha reintegrado un valor por $50.781.531,20 Millones al FUTIC, de lo cual se ha solicitado el comprobante por consignación respectiva a Minciencias según rendimientos financieros (soporte auxiliar contable a Dic 2023).
9. Con fecha 31-02 2024, el convenio se encuentra al dia por recursos no ejecutados y rendimientos financieros.
10. Desde la Supervisión del convenio en Mintic, se ha elaborado el proyecto de solicitud de conciliación prejudicial para preserntarlo a la Dirección Juridica, con el apoyo de los abogados de la DED (Dirección Economia Digital)
11. Se identifica con MInciencias que de los $50.781,531,20 consignados al FUTIC en el mes de Diciembre 2023, $45,618,832 corresponden a recursos no ejecutados y $5,162,699,20 son rendimientos financieros .
13. Se realizo solicitud a Minciencias sobre aspectos varios de este convenio segun radicado MIntic Nr 242027562 del 22-03-2022 dirigida a la Dra Claudia Cepeda Benito - Minciencias. (Entre ellos actualización del informe final de este convenio).
14. El dia 24-5-2024 se envío acta de reunión del 29-4-2024 para firma de los asistentes por parte de Minciencias.
15. Se presenta solicitud a Minciencias según Radicado 24209165 del 1-8-2024 referente a solicitud informe final de este convenio.
16. Se solicito a la Dirección Juridica Solicitud de Conciliación Prejudicial para el convenio 302-2010 según Radicado 24102042 del 23-8-2024.
17. Segun correo del 30-12-2024 el Dr Edgar Romero informa de la radicación en Procuraduria de la Solicitud de Conciliación extrajudicial - caso repartido a la Procuraduria 196 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Bogotá. según Radicado E-2024-779454 del 30-12-2024
18. Audiencia de Conciliación Prejudicial a celebrarse el proximo 11-02-2025. Se realizó audiencia en la fecha programada y no hubo conciliacion.
19. Segun correo Rx del 5-02-2025 de Minciencias-Fiducoldex aclara que el valor reintegrado el dia 22-12-2023 por $5.103.943,24 corresponde a rendimientos financieros como respuesta a solicitud desde Mintic segun solicitud via correo electronico del 28-02-2024.
20. Representante Juridico de MIntic Radica Demanda contra Minciencias el 7 de marzo 2025. Le correspondió reparto en el juzgado 66 administrativo de Bogotá, bajo el radicado **11001334306620250007500**. Ultima actuación judical 26/06/04 RECIBE MEMORIALES ONLINEEl Señor(a):EDINSON CORREA VANEGAS con vinculación al proceso: ApodDdo - Ministerio de Ciencias Tecnologia e Innovacion, a través de la ventanilla virtual, radicó la solicitud No. 2949134 tipo: Recepción de Memoriales de fecha: 04/06/2026 15:40:12
21. Ingresa a despacho del juez 66 administrativo de Bogotá, la demanda para revisión de Admision . Fecha 4 de mayo 2025.
22. El 5 de Junio 2025 se recibe version actualizada del informe final de supervision ajustado por Minciencias, para revisión por parte de Mintic.
23. Se actualizó segun informe de Fiducoldex del mes de Marzo 2026 enviado por Minciencias el 15-04- 2026
24 Se elabora el presente informe el 3 de Noviembre de 2026 sin novedades de fondo en el proceso Judicial

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia	**Recurso para la vigencia**	**Rubro**
	N/A	**N/A**

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Nombre Supervisor:	ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL - DIRECTOR DE ECONOMÍA DIGITAL (E) - - - - -	**Firma del Supervisor:**	

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

302-2010 051 Octubre 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261111-103213-c49495-59523296
Estado: Finalizado

Creación: 2026-11-11 10:32:13
Finalización: 2026-11-15 10:49:53

Escanee el código para verificación

Aprobación: andres galindo



ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL
79900265
aegalindo@mintic.gov.co
Director de Economía Digital (E)
MinTIC

Revisión: norma lorena Ramirez




Norma Ramirez García
31430051
nramirezg@mintic.gov.co
Contratista
Mintic

Revisión: andrea carolina Nivia



Andrea Carolina Nivia
52380916
anivia@mintic.gov.co
Funcionario Subdirección de Industria TI
mintic

Elaboración: German Rodriguez



German Ricardo Rodriguez
79050486
grodriguez@mintic.gov.co
Profesional Especializado
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

302-2010 051 Octubre 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261111-103213-c49495-59523296
Creación: 2026-11-11 10:32:13
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-11-15 10:49:53

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	German Ricardo Rodriguez grodriguez@mintic.gov.co Profesional Especializado MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-11-11 10:32:16 Lec.: 2026-11-11 10:40:46 Res.: 2026-11-11 10:41:00 IP Res.: 181.61.208.71 Canal: Email
Revisión	Andrea Carolina Nivia anivia@mintic.gov.co Funcionario Subdirección de Industria TI mintic	Aprobado	Env.: 2026-11-11 10:41:00 Lec.: 2026-11-11 12:12:37 Res.: 2026-11-11 12:12:39 IP Res.: 186.28.66.22 Canal: Email
Revisión	Norma Ramirez García nramirezg@mintic.gov.co Contratista Mintic	Aprobado	Env.: 2026-11-11 12:12:40 Lec.: 2026-11-13 15:57:54 Res.: 2026-11-13 15:57:58 IP Res.: 181.225.74.66 Canal: Email
Aprobación	ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL aegalindo@mintic.gov.co Director de Economía Digital (E) MinTIC	Aprobado	Env.: 2026-11-13 15:57:58 Lec.: 2026-11-15 10:49:46 Res.: 2026-11-15 10:49:53 IP Res.: 191.156.159.1 Canal: Email