



MINTIC

vive digital
para la gente



Fecha de corte: 31 de Marzo del 2016

PLAN DE ACCIÓN 2016

La formulación del Plan de Acción del Ministerio / Fondo de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es un proceso de planeación participativa, orientado al cumplimiento de las iniciativas alineadas con el Plan Estratégico Institucional y en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional, a través del cual se busca mejorar la gestión y el servicio a la ciudadanía.

La Constitución Política de 1991 ha establecido que las instituciones tienen la obligación de "Evaluar la gestión y los resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión que realice la Nación y las entidades territoriales."; así mismo, la Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2482 de 2012 determinan las directrices en materia de planeación de actividades, ejecución y resultados de gestión. Para cumplir con tales disposiciones, el Ministerio / Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha implementado una metodología que le permita a los servidores de la institución contar con una guía conceptual y metodológica para la formulación, el seguimiento y evaluación del Plan de Acción, como instrumento de gestión. Dicha gestión debe ser un proceso encaminado a la planeación por objetivos, la ejecución de iniciativas y la evaluación de resultados, con el fin de cumplir los compromisos planteados en los planes de acción de la institución, para atender en forma oportuna y eficiente las funciones y competencias que le han sido encomendadas al Ministerio de TIC por el Gobierno Nacional.

A través de este documento se presenta el Plan de Acción 2016 del Ministerio / Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En concordancia con los lineamientos de planeación estratégica de esta entidad y con el Plan Estratégico Vive Digital para la gente, el cual se explica en la primera parte de este documento, el Plan de Acción 2016 consta de iniciativas, que a su vez se relacionan con cada una de las Políticas de Desarrollo Administrativo; además, se señalan los responsables de cada una de ellas. De igual forma, se presentan los objetivos de cada iniciativa, sus hitos, indicadores y meta

AVANCE PRIMER TRIMESTRE DE 2016

-De acuerdo con el Manual 3.1 de Gobierno en Línea en el Anexo 2, apartado correspondiente al Plan de Acción, su publicación y seguimiento presentamos el avance del primer trimestre de la vigencia 2016 como sigue:

-El avance general del plan de acción para el primer trimestre de 2016 fue de 8,88% teniendo una programación inicial de 9,24%, presentando de esta forma un atraso de 3,88% con respecto a lo programado.

-Se ha cumplido el 1,3% de los hitos de conformidad con lo formulado, y

-Se ha cumplido el 2% de los indicadores registrados para esta vigencia.




MINTIC

vive digital
para la gente



PLAN VIVE DIGITAL 2014 - 2018





MINTIC

vive digital
para la gente



Dimensión estratégica 1: Desarrollo del ecosistema digital

Propósito: impulsar el crecimiento del ecosistema digital en el país



| Objetivo | Definición | Reducción |
|----------|--|-----------------|
| 1 | Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos | Aplicaciones |
| 2 | Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios | Usuarios |
| 3 | Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura | Infraestructura |
| 4 | Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente | Servicios |




MINTIC

vive digital
para la gente



Dimensión estratégica 2: Entorno del ecosistema digital

Propósito: Consolidar el sistema de las TIC y la organización del Mintic que apoyen al desarrollo del ecosistema en el país



| Objetivo | Definición | Reducción |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano | Postal |
| 2 | Gestionar un sistema de información integrado de TIC en el que convergen dinámicamente todos los grupos de interés del sector | Información sectorial |
| 3 | Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital | Recursos-Normatividad |
| 4 | Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano | Internacional |
| 5 | Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | Mintic |
| 6 | Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente | Regionalización |



MINTIC

vive digital
para la gente



Entorno Digital por líneas estratégicas



| Dimensión | Objetivo Estratégico | Tipo | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de desarrollo administrativo | Responsable | Programado 1T | Avance 1T | Dependencia Responsable |
|---------------------------------------|--|-------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | Estratégica | D1-O1-1000-E - Apps.co | Transformar emprendedores e ideas en empresas y negocios sostenibles | Gestión Misional y de Gobierno | Juanita Rodriguez Kattah | 8% | 8% | Viceministerio General |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | Táctica | D1-O1-1100-T - TIC y salud | Promover el uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en el sector salud y seguridad social | Gestión Misional y de Gobierno | Jaime Andres Estrada | 0% | 1% | Viceministerio TI |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | Táctica | D1-O1-1300-T - TIC y agro | Promover y acompañar el uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en el sector agrícola | Gestión Misional y de Gobierno | Ricardo Sanchez Lopez | 7% | 7% | Viceministerio TI |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | Estratégica | D1-O1-2000-E - Contenidos digitales | Fortalecer al sector de contenidos digitales | Gestión Misional y de Gobierno | Juanita Rodriguez Kattah | 3% | 3% | Viceministerio General |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | Táctica | D1-O1-2100-T - Contenidos Digitales de los Medios Públicos | Multiplicar por 2 la generación de contenidos digitales de los medios públicos de Colombia | Gestión Misional y de Gobierno | John Jairo Ocampo | 16% | 16% | Radio Televisión de Colombia |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | Táctica | D1-O1-2200-T - Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales | Fortalecer y apoyar el desarrollo de los contenidos televisivos (Audiovisuales) | Gestión Misional y de Gobierno | Ángela Mora | 0% | 0% | Autoridad Nacional de Televisión |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | Estratégica | D1-O1-3000-E - Fortalecimiento de la Industria TI - Talento Digital | Contribuir a la transformación de la industria TI en un sector altamente competitivo | Gestión Misional y de Gobierno | Lina Maria Taborda | 4% | 4% | Dirección de políticas y desarrollo de TI |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | Estratégica | D1-O1-4000-E - Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública | Lograr que las tecnologías de la información generen valor a la estrategia tanto de los sectores como de las entidades del sector público y que la gestión de la tecnología de la información sea coordinada y eficiente | Gestión Misional y de Gobierno | Jorge Fernando Bejarano Lobo | 16% | 16% | Dirección de Estándares y Arquitectura de TI |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | Estratégica | D1-O1-5000-E - Gobierno en línea | Impulsar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, más eficiente, transparente y participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad. | Gestión Misional y de Gobierno | Johanna Pimiento Quintero | 8% | 9% | Dirección de Gobierno En Línea |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | Estratégica | D1-O1-6000-E - Mipyme Vive Digital | Impulso al desarrollo de aplicaciones para MiPyMEs | Gestión Misional y de Gobierno | Rivier Hernando Gomez Cuevas | 4% | 4% | Viceministerio TI |

| Dimensión | Objetivo Estratégico | Tipo | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de desarrollo administrativo | Responsable | Programado 1T | Avance 1T | Dependencia Responsable |
|---------------------------------------|--|-------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|---|
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | Táctica | D1-01-6100-T - Comercio Electrónico | Diagnóstico de condiciones de calidad y eficiencia en los operadores logísticos y postales como soporte al comercio electrónico y actualización de régimen regulatorio de ser necesario | Gestión Misional y de Gobierno | Germán Arias | 0% | 0% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | Estratégica | D1-01-8000-E - Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia | Fortalecer la implementación del modelo convergente en la televisión pública (nacional y regional) | Gestión Misional y de Gobierno | María Cecilia Londoño | 12% | 12% | Viceministerio General |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | Táctica | D1-01-8100-T - Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública | Fortalecer la parrilla de programación de las estaciones de radio de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, a través de la generación de contenidos incluyentes, culturales y de interés público nacional, de la mejora del posicionamiento de la radio pública nacional y la realización de procesos de recuperación y consulta del material sonoro del país. | Gestión Misional y de Gobierno | Doris Patricia Reinales Mendoza | 12% | 12% | Dirección de Industria de Comunicaciones |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | Estratégica | D1-02-1000-E - Innovación social digital y pobreza | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la reducción de la pobreza y el desarrollo del país a través del acceso, uso y aprovechamiento de las TIC. | Gestión Misional y de Gobierno | Adriana Correa Velasquez | 0% | 0% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | Estratégica | D1-02-2000-E - Desarrollo de la cultura digital en Colombia | Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios | Gestión Misional y de Gobierno | Adriana Correa Velasquez | 0% | 0% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | Estratégica | D1-02-3000-E - Ciudadanía digital | Generar capacidades y competencias digitales certificadas para la población colombiana a través de procesos de formación en TIC presencial y virtual con enfoque a sectores productivos específicos, generando talento digital como herramienta de promoción de la economía a nivel nacional. | Gestión Misional y de Gobierno | Adriana Correa Velasquez | 0% | 0% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación |

| Dimensión | Objetivo Estratégico | Tipo | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de desarrollo administrativo | Responsable | Programado 1T | Avance 1T | Dependencia Responsable |
|---------------------------------------|--|-------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|---|
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | Estratégica | D1-O2-4000-E - TIC y discapacidad | Disminuir la brecha digital y garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la información y a la comunicación para las personas con algún tipo de discapacidad, a través de espacios y herramientas tecnológicas accesibles que beneficien las actividades digitales de esta población, apoyando así un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible para todos. | Gestión Misional y de Gobierno | Adriana Correa Velasquez | 0% | 0% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | Estratégica | D1-O2-5000-E - Uso responsable de las TIC | Generar hábitos de confianza, seguridad y cuidado en el uso de las TIC | Gestión Misional y de Gobierno | Adriana Correa Velasquez | 10% | 10% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | Estratégica | D1-O2-6000-E - Teletrabajo | Masificar el teletrabajo en Colombia, como modalidad laboral que permita promover la generación de empleo y autoempleo, incrementar los niveles de productividad de entidades públicas y privadas, generar ciudades mas sostenibles y promover el uso efectivo de las TIC en el sector productivo. | Gestión Misional y de Gobierno | Adriana Correa Velasquez | 0% | 0% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | Estratégica | D1-O2-7100-E - Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro | Difundir el conocimiento y promover la investigación en temas de espectro | Gestión Misional y de Gobierno | Martha Suarez | 1% | 2% | Agencia Nacional del Espectro |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | Táctica | D1-O2-8000-T - Comunidades étnicas y TIC | Liderar la construcción concertada, implementación y seguimiento de los lineamientos de políticas públicas para las comunidades étnicas y así garantizar el uso, acceso y apropiación efectiva de las TICs. | Gestión Misional y de Gobierno | Adriana Correa Velasquez | 0% | 0% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | Estratégica | D1-O3-1000-E - Acceso a Internet en zonas rurales | Mantener en operación 7621 KVD | Gestión Misional y de Gobierno | Luis Fernando Lozano | 37% | 37% | Dirección de conectividad |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | Táctica | D1-O3-1100-T - Acceso a Internet / Puntos Vive Digital | Mantener en operación 869 PVD | Gestión Misional y de Gobierno | Luis Fernando Lozano | 7% | 7% | Dirección de conectividad |

| Dimensión | Objetivo Estratégico | Tipo | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de desarrollo administrativo | Responsable | Programado 1T | Avance 1T | Dependencia Responsable |
|---------------------------------------|--|-------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|--|
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | Táctica | D1-03-1200-T - Ampliación infraestructura de red | Masificar accesos a Internet banda ancha con tarifa social en beneficio de los hogares que habitan en viviendas de interés prioritario y estratos 1 y 2. | Gestión Misional y de Gobierno | Luis Fernando Lozano | 19% | 19% | Dirección de conectividad |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | Estratégica | D1-03-2000-E - Asignación de espectro | Lograr satisfacer la demanda de espectro radioeléctrico por parte de los diferentes PRST, así como la ciudadanía y de esta forma contribuir al desarrollo del sector de las telecomunicaciones y del país en general. | Gestión Misional y de Gobierno | Nicolas Silva | 4% | 4% | Dirección de Industria de Comunicaciones |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | Táctica | D1-03-2300-T - Uso legal del espectro | Promover y vigilar el acceso legal al ERE en una ambiente libre de interferencias | Gestión Misional y de Gobierno | Martha Suarez | 0% | 0% | Agencia Nacional del Espectro |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | Táctica | D1-03-2400-T - Disponibilidad de Espectro | Facilitar las condiciones para incrementar las conexiones inalámbricas y asegurar la disponibilidad de espectro | Gestión Misional y de Gobierno | Martha Suarez | 0% | 0% | Agencia Nacional del Espectro |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | Estratégica | D1-03-3000-E - Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias | Implementar el Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias con el fin de garantizar la continua prestación de los servicios de comunicaciones antes, durante y después de un evento crítico, producido por un suceso de tipo natural o antrópico | Gestión Misional y de Gobierno | Nicolas Silva | 25% | 25% | Dirección de Industria de Comunicaciones |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | Estratégica | D1-03-4000-E - Fortalecimiento de la radio nacional | Aumentar la cobertura de la red de Radio Televisión de Colombia - RTVC Radio Nacional | Gestión Misional y de Gobierno | Doris Patricia Reinales Mendoza | 10% | 10% | Dirección de Industria de Comunicaciones |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | Táctica | D1-03-4100-T - Radio - Televisión | Garantizar el acceso de todos los colombianos al servicio de televisión, y a los contenidos de los medios públicos (Televisión, Radio, Web) | Gestión Misional y de Gobierno | John Jairo Ocampo | 0% | 0% | Radio Televisión de Colombia |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | Táctica | D1-03-5100-T - Imposición de servidumbres administrativas para infraestructura en telecomunicaciones | Establecer los procedimientos/reglamentación para imponer las servidumbres administrativas sobre predios para infraestructura de Telecomunicaciones | Gestión Misional y de Gobierno | Germán Arias | 50% | 50% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |

| Dimensión | Objetivo Estratégico | Tipo | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de desarrollo administrativo | Responsable | Programado 1T | Avance 1T | Dependencia Responsable |
|---------------------------------------|--|-------------|--|---|---------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|--|
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | Táctica | D1-03-5200-T - Identificación de barreras al despliegue de infraestructura | Revisar y actualizar el código de buenas prácticas para el despliegue de infraestructura, así como atender las solicitudes de concepto sobre barreras normativas al despliegue en los diferentes municipios del país. | Gestión Misional y de Gobierno | Germán Arias | 53% | 53% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | Táctica | D1-03-5300-T - Intercambio eficiente de tráfico nacional de internet | Promover el desarrollo y funcionamiento de puntos de intercambio de Internet (IXP), los cuales crearán ancho de banda nacional para complementar el ancho de banda internacional, fomentando también el intercambio de tráfico de manera eficiente. | Gestión Misional y de Gobierno | Germán Arias | 0% | 0% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | Estratégica | D1-03-6000-E - Acceso universal a la televisión pública | Asegurar la cobertura de la televisión pública en el territorio nacional | Gestión Misional y de Gobierno | Ángela Mora | 4% | 4% | Autoridad Nacional de Televisión |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | Estratégica | D1-04-1000-E - Regulación de talla mundial | Consolidaremos una regulación de TIC de clase mundial como parte de nuestra preparación para el ingreso de Colombia a la OECD. Énfasis en calidad de servicios y banda ancha | Gestión Misional y de Gobierno | Germán Arias | 0% | 0% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | Táctica | D1-04-1100-T - Servicios de Internet | Revisar las condiciones de servicios de Internet Banda Ancha y proponer una actualización regulatoria sobre velocidad mínima | Gestión Misional y de Gobierno | Germán Arias | 12% | 12% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | Táctica | D1-04-1200-T - Prevención del hurto de celulares | Fortalecimiento de las bases de datos positiva y negativa | Gestión Misional y de Gobierno | Germán Arias | 50% | 50% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | Estratégica | D1-04-2000-E - Regulación de servicios | Promover el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente de clase mundial, que permita coadyuvar a la preparación de ingreso a la OECD | Gestión Misional y de Gobierno | Mayerly Diaz Rojas | 15% | 15% | Dirección de Vigilancia y Control |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | Estratégica | D1-04-3000-E - Actualización normativa requerida en el sector TIC | Promover el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | Gestión Misional y de Gobierno | Nicolas Silva | 13% | 13% | Dirección de Industria de Comunicaciones |

| Dimensión | Objetivo Estratégico | Tipo | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de desarrollo administrativo | Responsable | Programado 1T | Avance 1T | Dependencia Responsable |
|---------------------------------------|--|-------------|--|---|--|----------------------------------|---------------|-----------|---|
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | Estratégica | D1-O4-4000-E - TIC y Educación - Computadores para Educar | Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa con el apoyo de las TIC | Gestión Misional y de Gobierno | Reynel Fernando Bedoya Rodríguez | 8% | 7% | Computadores para Educar |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | Táctica | D1-O4-6000-T - Subsidios para acceso a internet o a dispositivos | Masificación del internet a través del otorgamiento de subsidios de estratos 1 y 2, usuarios de proyectos vis, visp y del depto. de san Andres, providencia y santa catalina | Gestión Misional y de Gobierno | Juan David Olarte Torres | 6% | 6% | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | Táctica | D1-O4-7000-T - Mercados Audiovisuales | Actualizar el marco regulatorio para que este reconozca la realidad tecnológica convergente y el nuevo entorno multipantalla | Gestión Misional y de Gobierno | Germán Arias | 50% | 50% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | Estratégica | D1-O4-8000-E - Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión | Garantizar el pluralismo, la imparcialidad informativa y la competencia en las diferentes modalidades de televisión | Gestión Misional y de Gobierno | Ángela Mora | 0% | 0% | Autoridad Nacional de Televisión |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.1: Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano | Táctica | D2-O1-1000-T - Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector postal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional | Transformar el esquema operacional del Operador Postal Oficial a través de la vinculación de un socio estratégico, que le permita maximizar eficiencias y articular al resto del sector postal para fortalecer la red postal nacional, y Establecer los parámetros técnicos y de calidad para la prestación del Servicio Postal Universal | Gestión Misional y de Gobierno | Yesika Padilla Yáñez | 25% | 25% | Dirección de Industria de Comunicaciones |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.2: Gestionar un sistema de información integrado de TIC en el que convergen dinámicamente todos los grupos de interés del sector | Táctica | D2-O2-1000-T - Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos | Disponer en el sector tic de información de calidad, alineada con procesos de gestión de tecnología e información. | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Johanna Pimiento Quintero | 0% | 0% | Oficina de Tecnologías de la Información |

| Dimensión | Objetivo Estratégico | Tipo | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de desarrollo administrativo | Responsable | Programado 1T | Avance 1T | Dependencia Responsable |
|-----------------------------------|--|-------------|---|--|--|--------------------------|---------------|-----------|--|
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018 | Estratégica | D2-O3-1000-E - Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales | Liderar, analizar y hacer seguimiento a la planeación estratégica, presupuestal y la gestión del conocimiento sectorial e institucional, optimizando los recursos y medios del MINTIC. | Gestión Misional y de Gobierno Gestión Financiera | Marianella Bernal Parada | 18% | 16% | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018 | Táctica | D2-O3-2000-T - Contribución con el aseguramiento de la financiación de los programas y/o proyectos para el desarrollo del plan vive digital y hacer acompañamiento y seguimiento a la ejecución contractual | Afianzar la adecuada implementación del modelo de aseguramiento de ingresos, fortaleciendo buenas prácticas del recaudo. Garantizar la destinación adecuada de los recursos asignados a los proyectos del Plan Vive Digital 2 con base en los lineamientos dados por el marco estratégico del Ministerio. Identificar las alarmas tempranas en la ejecución de los contratos con el fin de realizar los ajustes en el tiempo adecuado. | Gestión Misional y de Gobierno Gestión Financiera | Juan David Olarte Torres | 26% | 26% | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018 | Operativa | D2-O3-3000-O - Gestion financiera FONTIC | Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros requeridos para llevar a cabo las funciones del Fondo de las TIC a través del seguimiento y control. | Gestión Financiera | Gina del Rosario Nuñez | 5% | 5% | Subdirección Financiera |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018 | Táctica | D2-O3-4100-T - Transformación y Aprendizaje Organizacional - ANE | Fortalecer la gestión de la cultura, la tecnología y la calidad | Gestión del Talento Humano | Martha Suarez | 2% | 0% | Agencia Nacional del Espectro |

| Dimensión | Objetivo Estratégico | Tipo | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de desarrollo administrativo | Responsable | Programado 1T | Avance 1T | Dependencia Responsable |
|-----------------------------------|--|-------------|---|--|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------|--|
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano | Táctica | D2-O4-1000-T - Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia Tic | Participar y contribuir activamente en escenarios y discusiones internacionales relevantes del mundo tic | Gestión Misional y de Gobierno | Franklin Merchán | 23% | 23% | Oficina Internacional |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano | Táctica | D2-O4-2000-T - Gestión del conocimiento TIC | Fomentar la gestión del conocimiento del mundo internacional tic a nivel interno y externo | Gestión Misional y de Gobierno | Franklin Merchán | 14% | 14% | Oficina Internacional |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano | Táctica | D2-O4-3000-T - Participación proactiva en rankings internacionales | Conocer cómo y quienes definen los indicadores internacionales y actuar proactivamente sobre ellos para mejorarlos | Gestión Misional y de Gobierno | Franklin Merchán | 7% | 2% | Oficina Internacional |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano | Estratégica | D2-O4-4000-E - Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia | Impulsar la investigación, desarrollo e innovación de excelencia en TIC | Gestión Misional y de Gobierno | Hugo Sin Triana | 4% | 4% | Viceministerio TI |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano | Estratégica | D2-O4-5000-E - Efecto de la economía global de internet en la economía colombiana | Elaborar y publicar un informe anual sobre el efecto de la economía global de internet en la economía colombiana. Dicho informe incluirá recomendaciones de reglamentación a las entidades sectoriales correspondientes, que permitan preparar a los respectivos sectores para adaptación a la nueva economía de internet. | Gestión Misional y de Gobierno | Germán Arias | 0% | 0% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |

| Dimensión | Objetivo Estratégico | Tipo | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de desarrollo administrativo | Responsable | Programado 1T | Avance 1T | Dependencia Responsable |
|-----------------------------------|---|-------------|---|---|--|------------------------------------|---------------|-----------|---|
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | Estratégica | D2-05-1000-E - Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio de TIC | : Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los sistemas implementados, para formular recomendaciones de ajuste o mejoramiento de los procesos y la gestión institucional, a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, para servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones y mejora continua. | Eficiencia Administrativa | Elizabeth Blandon Bermudez | 11% | 5% | Oficina de Control Interno |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | Estratégica | D2-05-2000-E - Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Y Vive Digital | Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía. | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Claudia Marcela Hurtado Barahona | 6% | 6% | Oficina Asesora de Prensa |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | Operativa | D2-05-3000-O - Administración financiera MINTIC | Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros para lograr los objetivos del MINTIC ejecutada por la gestión Contable, Presupuestal y de Tesorería. | Gestión Financiera | Gina del Rosario Nuñez | 14% | 14% | Subdirección Financiera |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | Estratégica | D2-05-4000-E - Fortalecimiento de la cultura organizacional | Consolidar los procesos humanos en el logro de una organización orientada al cumplimiento de los propósitos y metas institucionales, basados en el desarrollo de los servidores y la integración del proyecto personal de vida con el proyecto institucional. | Gestión del Talento Humano | Leonardo Alexander Rodriguez Lopez | 0% | 0% | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | Táctica | D2-05-5000-T - Fortalecimiento de la arquitectura institucional | Fortalecer y facilitar la gestión del MinTIC a través del desarrollo de los procesos transversales sistematizados que apoyen el cumplimiento de los propósitos y metas institucionales. | Eficiencia Administrativa | Leonardo Alexander Rodriguez Lopez | 5% | 5% | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | Táctica | D2-05-6000-T - Fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés | Fortalecer las relaciones con los Grupos de Interés a través de los lineamientos de Responsabilidad Social Institucional | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Leonardo Alexander Rodriguez Lopez | 2% | 2% | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana |

| Dimensión | Objetivo Estratégico | Tipo | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de desarrollo administrativo | Responsable | Programado 1T | Avance 1T | Dependencia Responsable |
|-----------------------------------|--|-------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--|
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | Táctica | D2-05-7000-T - Incremento de la eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica | Propender por la disminución del daño anti jurídico de la entidad. | Eficiencia Administrativa | Margareth Sofia Silva Montaña | 10% | 10% | Oficina Asesora Jurídica |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | Táctica | D2-05-7100-T - Contribución desde el aspecto jurídico a la renovación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico | Contribuir a la adecuada estructuración normativa de los actos administrativos relacionados con la renovación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico | Eficiencia Administrativa | Margareth Sofia Silva Montaña | 18% | 18% | Oficina Asesora Jurídica |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | Táctica | D2-05-7200-T - Cobro coactivo | Incrementar la eficacia y eficiencia en el adelantamiento de procesos de cobro a través de estrategias de descongestión y saneamiento de la cartera coactiva. | Eficiencia Administrativa | Margareth Sofia Silva Montaña | 17% | 17% | Oficina Asesora Jurídica |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | Táctica | D2-05-8000-T - Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones | Consolidar la Dirección de Comunicaciones como un área centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas, creando un sólido proceso de desarrollo y gestión del sector TIC con el fin de alcanzar y mantener altos niveles de competitividad innovación, inspiración, ejecución y transparencia, reflejados en servicios eficientes y de impacto positivo en el sector. | Gestión Misional y de Gobierno | Nicolas Silva | 23% | 23% | Dirección de Industria de Comunicaciones |
| 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente | Estratégica | D2-06-1000-E - Ciudades y Territorios Inteligentes | Promover el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes a través del fortalecimiento de sus ecosistemas digitales regionales | Gestión Misional y de Gobierno | Camilo Martinez Puentes | 9% | 9% | Dirección de Promoción de TIC |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------|-----------|---|---------------|-----------|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Empleo | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | D1-O1-1000-E - Apps.co | Transformar emprendedores e ideas en empresas y negocios sostenibles | 7.50% | 7.50% | Identificar y apoyar los proyectos potenciales para el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales. | 0,00% | 0,00% | GMDG | Aplicaciones de Gobierno generadas | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Viceministerio General |
| | | | | | | | Fortalecer la oferta especializada en acompañamiento al emprendimiento digital a través de tecnología de punta | 0,00% | 0,00% | GMDG | Equipos con ideas validadas | 170 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Organizar espacios para el desarrollo de competencias y habilidades del talento humano en Contenidos y Aplicaciones digitales | 10,00% | 10,00% | GMDG | Equipos y empresas acompañados Fase crecimiento y consolidación | 70 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Aumentar la promoción y difusión de los temas relacionados con el sector de contenidos y aplicaciones digitales | 20,00% | 20,00% | GMDG | Programas de Entrenamiento Bootcamps presenciales y virtuales. | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Gobierno Digital | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | D1-O1-1100-T - TIC y salud | Promover el uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en el sector salud y seguridad social | 0% | 1% | 1: Apertura de datos por parte de las entidades sectoriales (Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, INVIMA, etc.) | 0,00% | 0,00% | TPSC | Conjunto de datos abiertos por las entidades del sector Salud | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Viceministerio TI |
| | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | TPSC | Conjunto de Datos Abiertos usados en aplicaciones relacionadas a salud | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | TPSC | Estructuración del recorrido datos abiertos en el programa ruta de la excelencia | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 2: Asesoría y apoyo a las entidades territoriales en el planteamiento y construcción de estrategias y planes de acción de eSALUD (Ejemplo: Política Pública eSALUD) para la implementación de Historia Clínica Electrónica. | 0,00% | 0,00% | GMDG | Estructuración del recorrido de HCE en el proyecto de Ruta de la Excelencia | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | GMDG | Políticas públicas relacionadas a salud electrónica asesoradas para formulación | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 3: Desarrollo y difusión de Apps apoyadas por la iniciativa TIC y Salud. | 0,00% | 4,00% | GMDG | Desarrollo de proyectos para la implementación y difusión de APPS del sector salud | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 4: Sensibilización en las entidades territoriales bajo la metodología del proyecto marco de Telesalud. (Mapa de Conectividad, criterios de estandarización de proyectos en Telesalud.) | 0,00% | 0,00% | GMDG | Aprobación y desarrollo del proyecto estándar en telesalud | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | GMDG | Desarrollo del mapa de conectividad de IPS en el territorio nacional | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | D1-O1-1300-T - TIC y agro | Promover y acompañar el uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en el sector agrícola | 7% | 7% | 1: Seguimiento PETIC Agro | 0,00% | 0,00% | GMDG | Avance en el acompañamiento para la construcción del documento preliminar PETIC | 100 | 10 | 10,00% | 10 | 10,00% | Viceministerio TI |
| | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | GMDG | Talleres y reuniones con entidades del sector agro | 6 | 1 | 16,67% | 1 | 16,67% | |
| | | | | | | | 2: Identificación de oportunidades en el uso y apropiación de TIC para el sector Agro | 17,50% | 17,50% | GMDG | Documento de oportunidades en el uso y apropiación de TIC para el sector agro | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 3: Estudio de apropiación y uso de las TIC en el sector rural | 0,00% | 0,00% | GMDG | Avance desarrollo de boletín digital de resultados del proyecto | 100 | 10 | 10,00% | 10 | 10,00% | |
| | | | | | | | 4: Proyecto Innovación social en la pesca y la piscicultura | 0,00% | 0,00% | GMDG | Unidades productivas beneficiadas en Taganga y Buenaventura | 40 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 5: Viabilización y posible ejecución apoyo a jóvenes rurales emprendedores | 17,50% | 17,50% | GMDG | Documento análisis viabilidad del proyecto | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|-------------------|---------------------------------------|--|---|--|---------------|-----------|--|---------------|-----------|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---|
| Empleo | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | D1-O1-2000-E - Contenidos digitales | Fortalecer al sector de contenidos digitales | 2,75% | 2,75% | 1: Fortalecer la oferta nacional de contenidos y aplicaciones digitales | 11,00% | 11,00% | GMDG | Contenidos generados convocatoria crea digital y contenidos digitales | 40 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Viceministerio General |
| | | | | | | | 2: Organizar espacios para el desarrollo de competencias y habilidades del talento humano en Contenidos y Aplicaciones digitales | 0,00% | 0,00% | GMDG | Pilotos realizados | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 3: Generar mecanismos para la internacionalización del sector de contenidos y aplicaciones digitales | 0,00% | 0,00% | GMDG | Eventos en los cuales se ha participado para la internacionalización de proyectos | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 4: Aumentar la promoción y difusión de los temas relacionados con el sector de contenidos y aplicaciones digitales | 0,00% | 0,00% | GMDG | Realización cumbre contenidos digitales | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Empleo | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | D1-O1-2100-T - Contenidos Digitales de los Medios Públicos | Multiplicar por 2 la generación de contenidos digitales de los medios públicos de Colombia | 16,30% | 16,30% | 1. Producción de contenidos convergentes. | 16,60% | 16,60% | GMDG | % de producción de contenidos convergentes del sistema de medios públicos RTVC | 42 | 7 | 16,66% | 7 | 16,66% | Radio Televisión de Colombia |
| | | | | | | | 2. Generación de contenidos desde las regiones | 16,60% | 16,60% | GMDG | Horas en vivo desde las regiones | 3048 | 508 | 16,66% | 281 | 9,22% | |
| Educación | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | D1-O1-2200-T - Desarrollo de contenidos televisivos y audiovisuales | Fortalecer y apoyar el desarrollo de los contenidos televisivos (Audiovisuales) | 0% | 0% | Proyectar la reglamentación para la inclusión de contenidos con alcance y responsabilidad social para los grupos étnicos | 0,00% | 0,00% | GMDG | Documento de insumo técnico para la reglamentación de contenidos con alcance étnico | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Autoridad Nacional de Televisión |
| | | | | | | | Realización de estudios e investigaciones en materia de televisión | 0,00% | 0,00% | GMDG | Documentos de estudios o investigaciones realizados | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Documento preliminar para la reglamentación de los contenidos digitales multiplataforma | 0,00% | 0,00% | GMDG | Documento regulatorio proyectado | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Empleo | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | D1-O1-3000-E - Fortalecimiento de la Industria TI - Talento Digital | Contribuir a la transformación de la industria TI en un sector altamente competitivo | 4% | 4% | Competencias y capacidades en la industria de Tecnologías de Información | 7,00% | 7,00% | GMDG | % de avance en la estrategia de promoción de programas académicos de TI | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de políticas y desarrollo de TI |
| | | | | | | | | | | GMDG | No. de actividades de promoción de la internacionalización | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Número de Personas beneficiadas en programas de formación de competencias generales y transversales para la Industria de TI | 10400 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Dinamización del rol de los actores de la Industria de TI | 0,00% | 0,00% | GMDG | % de avance en el desarrollo del observatorio de TI | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Número de proyectos formulados | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|---|---------------------------------------|--|---|--|---------------|-----------|---|---------------|-----------|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Gobierno Digital | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | D1-O1-4000-E - Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública | Lograr que las tecnologías de la información generen valor a la estrategia tanto de los sectores como de las entidades del sector público y que la gestión de la tecnología de la información sea coordinada y eficiente | 16,39% | 16,39% | Apoyar a las Entidades del Estado en el uso estratégico de las TIC | 7,00% | 7,00% | GMDG | Número de Entidades de la administración pública del orden nacional y territorial que publican servicios interoperables en la plataforma del Estado | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de Estándares y Arquitectura de TI |
| | | | | | | | | | | GMDG | Número de Entidades Públicas del orden nacional y territorial que adoptan instrumentos del modelo de gestión de TIC | 50 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Porcentaje de avance en el detalle y desarrollo de instrumentos del Marco de Referencia de AE para la gestión de TI, para entidades Territoriales del Estado colombiano | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Implementar la Figura del CIO en las Entidades del Estado a partir de la normatividad que le riga | 75,00% | 75,00% | GMDG | Número de Entidades cabeza de sector acompañadas en la implementación de la Figura del CIO | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Número de Entidades del nivel territorial acompañadas en la implementación de la Figura del CIO | 16 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Diseñar y actualizar políticas públicas de TI para mejorar la Gestión de TI al interior de las Entidades Públicas | 15,00% | 15,00% | GMDG | Porcentaje de avance de elaboración del CONPES de Seguridad Digital como Política Pública | 100 | 30 | 30,00% | 30 | 30,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Porcentaje de avance en la actualización del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para gestión de TI | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Fortalecer los conocimientos y capacidades de los Servidores públicos en temas de Gestión TI y Seguridad y Privacidad de la información | 0,00% | 0,00% | GMDG | Número de Servidores del gobierno capacitados para fortalecer la gestión de tecnologías de la información en el Estado | 800 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Ofrecer acompañamiento a las Entidades del Estado a fin de dinamizar la Estrategia GEL-Gestión TI | 0,00% | 0,00% | GMDG | Número de Sectores de la administración pública del orden nacional que adoptan el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las TIC | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Número de Sectores de la administración pública que adoptan el modelo de seguridad y privacidad de la información en el Estado. | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Brindar acompañamiento a las Entidades del Estado para facilitar el de los Acuerdo Marco de Precios habilitados. | 18,75% | 18,75% | GMDG | Número de Acuerdos Marco de Precios actualizados | 4 | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Número de Entidades Públicas del orden nacional que se benefician de acuerdos marco de precio para la contratación de bienes y servicios de TIC | 4 | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Número de nuevos Acuerdos Marco de Precio | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Promover, facilitar e implementar soluciones tecnológicas que aporten al mejoramiento de la gestión interna de las entidades públicas | 0,00% | 0,00% | GMDG | Número de Servicios de entidades del Estado publicados en la nueva plataforma de interoperabilidad IOAAS | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|-------------------|---------------------------------------|--|---|--|---------------|-----------|---|---------------|-----------|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Gobierno Digital | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | D1-O1-5000-E - Gobierno en línea | Impulsar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, más eficiente, transparente y participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad. | 8,06% | 8,62% | 1. Portal de servicios de Gobierno en línea | 9,90% | 21,12% | GMDG | Número de accesos a trámites transaccionales a través del Portal | 100000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de Gobierno En Línea |
| | | | | | | | 5. Gobierno Abierto | 5,00% | 0,00% | GMDG | Piloto plataforma de gobierno abierto en funcionamiento | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 3. Trámites y servicios de impacto social en línea | 0,00% | 0,00% | GMDG | Trámites y servicios de impacto social en línea | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 4. Esquema de autenticación para interactuar con el Estado | 0,00% | 0,00% | GMDG | Esquema en funcionamiento | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 10. Carpeta Ciudadana | 0,00% | 0,00% | GMDG | Número de usuarios vinculados a la carpeta ciudadana | 50000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 2. Plataformas Territoriales | 0,00% | 0,00% | GMDG | Número acumulado de visitas a las plataformas territoriales | 20000000 | 5000000 | 25,00% | 16920000 | 8,46% | |
| | | | | | | | 6. Marco regulatorio y lineamientos de Gobierno en línea | 25,00% | 25,00% | GMDG | Número de documentos de marco regulatorio y lineamientos de Gobierno en línea | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 7. Modelo de certificación | 16,50% | 16,50% | GMDG | Productos con el sello de excelencia de Gobierno en línea | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 8. Monitoreo y evaluación de la Estrategia Gobierno en Línea | 0,00% | 0,00% | GMDG | Número de estudios y sondeos | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 9. Estrategia de generación de capacidades | 0,00% | 0,00% | GMDG | Número de entidades usuarias del Programa para la Excelencia en Gobierno Electrónico. | 90 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 11. Ecosistema para la dinamización de Gobierno en línea | 42,50% | 42,50% | GMDG | Ecosistema en funcionamiento | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 12. Estrategia de apropiación para masificar el uso de los productos y servicios de Gobierno en línea | 0,00% | 0,00% | GMDG | Estrategia de apropiación para masificar el uso de productos y servicios de Gobierno en línea | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Empleo | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | D1-O1-6000-E - Mipyme Vive Digital | Impulso al desarrollo de aplicaciones para MiPyMEs | 3,60% | 3,60% | Impulsar el fortalecimiento de cadenas productivas en las MiPyMEs a través de las TIC | 0,00% | 0,00% | GMDG | Proyectos Viables | 20 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Viceministerio TI |
| | | | | | | | Caracterización y análisis de la penetración de Internet en las MiPyme colombianas | 12,00% | 12,00% | GMDG | Estudio Penetración de Internet en las MiPyme | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Divulgar y socializar los beneficios del uso de las TIC en las MiPyMEs | 0,00% | 0,00% | GMDG | Participación en Eventos | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Empleo | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | D1-O1-6100-T - Comercio Electrónico | Diagnóstico de condiciones de calidad y eficiencia en los operadores logísticos y postales como soporte al comercio electrónico y actualización de régimen regulatorio de ser necesario | 0% | 0% | 1. Identificación de barreras regulatorias comercio electrónico | 0,00% | 0,00% | GMDG | Porcentaje avance iniciativa | 90 | 9 | 10,00% | 9 | 10,00% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| | | | | | | | 2. Socialización y publicación | 0,00% | 0,00% | GMDG | Medida regulatoria expedida | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Educación | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | D1-O1-8000-E - Implementación del modelo convergente en la televisión pública en Colombia | Fortalecer la implementación del modelo convergente en la televisión pública (nacional y regional) | 12% | 12% | Gestionar alianzas de coproducción de contenido. | 15,00% | 15,00% | GMDG | Número de alianzas gestionadas | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Viceministerio General |
| | | | | | | | Desarrollar los convenios/contratos para la producción de contenidos | 9,00% | 9,00% | GMDG | Contenidos multiplataforma desarrollados | 120 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-----------|--|---------------|-----------|--|---|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---|--|--|--|
| Educación | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos. | D1-O1-8100-T - Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública | Fortalecer la parrilla de programación de las estaciones de radio de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, a través de la generación de contenidos incluyentes, culturales y de interés público nacional, de la mejora del posicionamiento de la radio pública nacional y la realización de procesos de recuperación y consulta del material sonoro del país. | 12% | 11,50% | Desarrollo convenio: Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública | 12,00% | 11,50% | GMDG | Actividades de promoción | 40 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de Industria de Comunicaciones | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Archivos sonoros recuperados | 10000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Número de Horas de Radio Pública en vivo | 12291 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Número de Horas en vivo desde las Regiones | 3048 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | GMDG | Número de usuarios de los sitios web de radionica y radio nacional de Colombia | 230000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | |
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | D1-O2-1000-E - Innovación social digital y pobreza | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la reducción de la pobreza y el desarrollo del país, a través del acceso, uso y aprovechamiento de las TIC. | 0% | 0% | Diseño de la estrategia de pobreza e innovación social digital | 0,00% | 0,00% | GMDG | Proyectos de innovación social digital formulados e implementados | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación | | | |
| Empleo | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | D1-O2-2000-E - Desarrollo de la cultura digital en Colombia | Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios | 0% | 0% | Implementación del Programa Redvolución a través del cual se inspira a la comunidad en el uso de Internet | 0,00% | 0,00% | GMDG | Instituciones Educativas vinculadas al programa Redvolución | 1800 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Personas sensibilizadas por el programa redvolución | 200000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Informes de estrategia de Cultura Digital realizados | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | GMDG | Implementación de líneas estratégicas de cultura digital. | | | | | | | | | | |
| Educación | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | D1-O2-3000-E - Ciudadanía digital | Generar capacidades y competencias digitales certificadas para la población colombiana a través de procesos de formación en TIC presencial y virtual con enfoque a sectores productivos específicos, generando talento digital como herramienta de promoción de la economía a nivel nacional. | 0% | 0% | Procesos de formación en competencias TIC para la gente | 0,00% | 0,00% | GMDG | Personas capacitadas en formación TIC | 350000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Personas capacitadas y/o certificadas actores del conflicto | 15000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Personas víctimas del conflicto capacitadas en formación TIC | 20000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| Educación | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | D1-O2-4000-E - TIC y discapacidad | Disminuir la brecha digital y garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la información y a la comunicación para las personas con algún tipo de discapacidad, a través de espacios y herramientas tecnológicas accesibles que beneficien las actividades digitales de esta población, apoyando así un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible para todos. | 0% | 0% | Número de beneficiarios en el centro de relevo | 0,00% | 0,00% | GMDG | Número de llamadas relevadas | 385000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Nuevas salas de Cine para Todos en el país | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | GMDG | Descargas realizadas por personas naturales y jurídicas (ConVerTIC) | 180000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-----------|---|---------------|-----------|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---|
| Educación | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | D1-02-5000-E - Uso responsable de las TIC | Generar hábitos de confianza, seguridad y cuidado en el uso de las TIC | 10% | 10% | 1. Publicación de términos de referencia para la contratación del modelo de masificación de la conferencia En TIC Confío a nivel nacional | 50,00% | 50,00% | GMDG | Porcentaje de avance de la gestión precontractual | 100 | 50 | 50,00% | 50 | 50,00% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación |
| | | | | | | | 2. Desarrollo de planes de sensibilización y formación nacional en el uso responsable de las TIC | 0,00% | 0,00% | GMDG | Número de personas sensibilizadas con En TIC Confío | 900000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 3. Producción y divulgación de Contenido en el Uso Responsable de las TIC a nivel nacional | 0,00% | 0,00% | GMDG | Número de contenidos producidos y divulgados | 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Empleo | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | D1-02-6000-E - Teletrabajo | Masificar el teletrabajo en Colombia, como modalidad laboral que permita promover la generación de empleo y autoempleo, incrementar los niveles de productividad de entidades públicas y privadas, generar ciudades más sostenibles y promover el uso efectivo de las TIC en el sector productivo. | 0% | 0% | Estrategia de regionalización y acompañamiento para el Teletrabajo/ | 0,00% | 0,00% | GMDG | Número de entidades acompañadas. | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación |
| | | | | | | | Implementación del programa nacional de formación en Teletrabajo | 0,00% | 0,00% | GMDG | Número personas formadas en teletrabajo | 10000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Desarrollar un estudio de Teletrabajo | 0,00% | 0,00% | GMDG | Estudio de penetración de teletrabajo desarrollado | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Educación | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | D1-02-7100-E - Gestión del Conocimiento e Innovación en espectro | Difundir el conocimiento y promover la investigación en temas de espectro | 1,13% | 1,88% | Divulgación del conocimiento sobre el ERE | 2,25% | 3,75% | GMDG | Número de personas capacitadas | 3000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Agencia Nacional del Espectro |
| | | | | | | | | | | GMDG | Proyectos aprobados en Comité Nacional de Espectro | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Generar Conocimiento | 0,00% | 0,00% | GMDG | Número de investigaciones impulsadas | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Número de títulos del manual de gestión de espectro actualizados | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Empleo | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.2: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios. | D1-02-8000-T - Comunidades étnicas y TIC | Liderar la construcción concertada, implementación y seguimiento de los lineamientos de políticas públicas para las comunidades étnicas y así garantizar el uso, acceso y apropiación efectiva de las TICs. | 0% | 0% | 1. Formular los lineamientos de política pública para el fortalecimiento de la comunicación de las comunidades indígenas | 0,00% | 0,00% | GMDG | Avances en la formulación de lineamientos. | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación |
| | | | | | | | 2. Formular los lineamientos de política pública para el fortalecimiento de la comunicación de las comunidades afrocolombianas | 0,00% | 0,00% | GMDG | Avances en la formulación de lineamientos. | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | D1-03-1000-E - Acceso a Internet en zonas rurales | Mantener en operación 7621 KVD | 36,75% | 36,75% | Seguimiento y control proyecto KIOSCOS FASE 1 | 100,00% | 100,00% | GMDG | Entrega informes de seguimiento de la interventoría | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | Dirección de conectividad |
| | | | | | | | Seguimiento y control proyecto KIOSCOS FASE 2 | 25,00% | 25,00% | GMDG | Entrega Informes de seguimiento de la interventoría ASITEC - 3B PROYECTOS | 12 | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Entrega Informes de seguimiento de la interventoría Consorcio Vive Digital | 12 | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | |
| | | | | | | | Kioscos Vive digital instalados por PNCV | 0,00% | 0,00% | GMDG | Instalación de los KVD del PNCV | 936 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Planeación KVD Fase III | 70,00% | 70,00% | GMDG | Entrega Documentos de Planeación | 10 | 7 | 70,00% | 7 | 70,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Entrega Estudios de Campo | 1231 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Instalación KVD Fase III | 0,00% | 0,00% | GMDG | Instalación Grupo 1 KVD | 493 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | GMDG | Instalación Grupo 2 KVD | 738 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| | | | GMDG | Entrega Informes de seguimiento de la interventoría | 11 | 2 | 18,18% | 2 | 18,18% | | | | | | | | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-----------|---|---------------|-----------|--|---|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | D1-O3-1100-T - Acceso a Internet / Puntos Vive Digital | Mantener en operación 869 PVD | 6,63% | 6,63% | Seguimiento y control PVD FASE 0,1 Y 2 | 17,50% | 17,50% | GMDG | Entrega Informes de gestión de Fonade | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de conectividad |
| | | | | | | | | 17,50% | 17,50% | GMDG | Entrega Informes de seguimiento de operación por parte Fonade e interventoría a la Fase 2 | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | GMDG | Informes de seguimiento a la fase 1 entregados | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% | |
| | | | | | | | Instalación de Puntos Vive Digital | 0,00% | 0,00% | GMDG | Proveer conectividad de los PVD fase 3 | 871 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | 17,50% | 17,50% | GMDG | PVD instalados Fase 1 | 40 | 20 | 50,00% | 20 | 50,00% | |
| | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | GMDG | PVD instalados Fase 2 | 40 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 0,00% | 0,00% | GMDG | PVD instalados por PNCVAV | 56 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | |
| | | | | | | | 0,00% | 0,00% | GMDG | Seguimiento y control PVD FASE 3 | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | |
| | | | | | | | 0,00% | 0,00% | GMDG | Desarrollo proceso de contratación para la continuidad de la estrategia de Puntos Vive Digital | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | |
| 0,00% | 0,00% | GMDG | Apropiación de PVD Fase 3 | 20000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | | | |
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | D1-O3-1200-T - Ampliación infraestructura de red | Masificar accesos a Internet banda ancha con tarifa social en beneficio de los hogares que habitan en viviendas de interés prioritario y estratos 1 y 2. | 18,52% | 18,52% | 1. Seguimiento y control Hogares Digitales. | 25,00% | 25,00% | GMDG | Entrega Informes de seguimiento de la interventoría | 12 | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | Dirección de conectividad |
| | | | | | | | | 36,15% | 36,15% | GMDG | Entrega de informe de NSU | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 2. Seguimiento y control Proyecto Nacional de Fibra Óptica | 36,15% | 36,15% | GMDG | Entrega de informes de seguimiento de la interventoría | 6 | 2 | 33,33% | 2 | 33,33% | |
| | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | GMDG | Entrega Municipios conectados a la red de Fibra óptica | 11 | 9 | 81,82% | 9 | 81,82% | |
| | | | | | | | 3. Seguimiento y control proyecto Conexiones Digitales I | 0,00% | 0,00% | GMDG | Accesos de Banda Ancha instalados | 11987 | 1153 | 9,62% | 3053 | 25,47% | |
| | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | GMDG | Entrega Informes de seguimiento de la interventoría | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 4. Seguimiento y control proyecto CONEXIONES DIGITALES II | 0,00% | 0,00% | GMDG | Accesos de Banda Ancha instalados | 10000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | GMDG | Documentos de planeación entregados | 35 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | GMDG | Entrega Informes de seguimiento de la interventoría | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 5. Seguimiento y control Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad. | 33,00% | 33,00% | GMDG | Entrega de municipios conectados a red de alta velocidad | 42 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 33,00% | 33,00% | GMDG | Entrega Informes de seguimiento de la interventoría | 9 | 3 | 33,33% | | 3 | 33,33% | | | | | | | | |
| 0,00% | 0,00% | GMDG | Instalación accesos de banda ancha | 11780 | 0 | 0,00% | | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 0,00% | 0,00% | GMDG | Instalación de zonas Wi-Fi | 49 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | | | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|-------------------|---------------------------------------|--|---|---|---------------|-----------|---|---------------|-----------|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | D1-O3-2000-E - Asignación de espectro | Lograr satisfacer la demanda de espectro radioeléctrico por parte de los diferentes PRST, así como la ciudadanía y de esta forma contribuir al desarrollo del sector de las telecomunicaciones y del país en general. | 4,13% | 4,13% | Procesos de Selección Objetiva | 8,25% | 8,25% | GMDG | 1PSO-BA (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de Industria de Comunicaciones |
| | | | | | | | | | | GMDG | 1PSO-BB (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | 2PSO-BA (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | 2PSO-BB (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | 3PSO-BA (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | 3PSO-BB (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | 4PSO-BA (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | 4PSO-BB (No solicitudes atendidas/No de solicitudes recibidas) | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | D1-O3-2300-T - Uso legal del espectro | Promover y vigilar el acceso legal al ERE en un ambiente libre de interferencias | 0% | 0% | 1. Verificaciones técnicas de las estaciones de radiocomunicaciones y adelantamiento de las actuaciones administrativas | 0,00% | 0,00% | GMDG | Porcentaje de cumplimiento del plan de verificaciones. | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Agencia Nacional del Espectro |
| | | | | | | | | | | GMDG | % de la cobertura de la infraestructura tecnológica utilizada para la vigilancia y control del espectro | 75 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Propuestas normativas o documentos | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | D1-O3-2400-T - Disponibilidad de Espectro | Facilitar las condiciones para incrementar las conexiones inalámbricas y asegurar la disponibilidad de espectro | 0% | 0% | Planeación y disponibilidad de espectro | 0,00% | 0,00% | GMDG | Estudios realizados para la liberación de las bandas priorizadas. | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Agencia Nacional del Espectro |
| | | | | | | | | | | GMDG | Propuesta de la cantidad de espectro requerido para dos usos del mismo. | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Porcentaje de avance de la propuesta para la actualización del Régimen General de Contraprestaciones (parámetros de valoración del ERE para servicios diferentes a IMT) | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Porcentaje de avance de la propuesta para nuevos esquemas de licenciamiento ligero y comercialización del espectro | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Propuesta del mecanismo para medir la eficiencia del uso del ERE en enlaces punto a punto de microondas. | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Parámetros técnicos para promover internet de las cosas y espacios en blanco. | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | D1-O3-2400-T - Disponibilidad de Espectro | Facilitar las condiciones para incrementar las conexiones inalámbricas y asegurar la disponibilidad de espectro | 0% | 0% | Mecanismos de gestión del ERE para promover la conectividad | 0,00% | 0,00% | GMDG | Propuesta de 2 solicitudes de filings presentados a la oficina Internacional del MINTIC para el uso de posiciones orbitales por parte de Colombia. | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-----------|---|---------------|-----------|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | D1-O3-3000-E - Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias | Implementar el Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias con el fin de garantizar la continua prestación de los servicios de comunicaciones antes, durante y después de un evento crítico, producido por un suceso de tipo natural o antrópico | 25% | 25% | Expedición del marco normativo del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de emergencias | 25,00% | 25,00% | GMDG | Número de proyecto de normas elaboradas | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de Industria de Comunicaciones |
| | | | | | | | Implementar el envío masivo de mensajes de texto de alerta temprana en las Redes Públicas de Telefonía Móvil | 25,00% | 25,00% | GMDG | Informe de avance de la aprobación de recursos presupuestales | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Implementar Red de Radios en bandas bajas como red alterna de la RNTE soportada sobre las Redes Públicas de Telefonía Fija y Móvil | 25,00% | 25,00% | GMDG | Informe de avance de la implementación de la RNTE conformada por radios en bandas HF y VHF | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Implementar la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias soportada sobre las redes públicas de Telefonía Fija y Móvil | 25,00% | 25,00% | GMDG | Informe de avance de la expedición de la resolución de la CRC | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Implementación del servicio de localización de los usuarios que se comunican con los CAE, en las Redes Públicas de Telefonía Fija y Móvil | 25,00% | 25,00% | GMDG | Informe de avance de la expedición de la resolución de la CRC | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | D1-O3-4000-E - Fortalecimiento de la radio nacional | Aumentar la cobertura de la red de Radio Televisión de Colombia - RTVC Radio Nacional | 10% | 9,50% | Ejecución del convenio (Adquisición, recuperación y expansión de la red de transmisión de frecuencias de la radio nacional de Colombia) | 10,00% | 9,50% | GMDG | Estaciones de radio de RTVC con señal optimizada | 58 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de Industria de Comunicaciones |
| | | | | | | | | | | GMDG | Estudios de emisión descentralizados | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | D1-O3-4100-T - Radio - Televisión | Garantizar el acceso de todos los colombianos al servicio de televisión, y a los contenidos de los medios públicos (Televisión, Radio, Web) | 0% | 0% | | 0,00% | 0,00% | GMDG | Gestión de actividades para la Cobertura televisión digital terrestre | 8 | 2 | 25,00% | 2 | 25,00% | Radio Televisión de Colombia |
| | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | GMDG | Informe Gestión TDS | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | D1-O3-5100-T - Imposición de servidumbres administrativas para infraestructura en telecomunicaciones | Establecer los procedimientos/reglamentación para imponer las servidumbres administrativas sobre predios para infraestructura de Telecomunicaciones | 50% | 50% | 1. Socialización y divulgación | 50,00% | 50,00% | GMDG | Expedición de decreto | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | D1-O3-5200-T - Identificación de barreras al despliegue de infraestructura | Revisar y actualizar el código de buenas prácticas para el despliegue de infraestructura, así como atender las solicitudes de concepto sobre barreras normativas al despliegue en los diferentes municipios del país. | 57,50% | 52,50% | 1: Actualización del código de buenas prácticas para el despliegue de infraestructura | 100,00% | 90,00% | GMDG | Porcentaje avance iniciativa | 90 | 90 | 100,00% | 85 | 94,44% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| | | | | | | | 2: Socialización y divulgación de la circular de buenas practicas | 15,00% | 15,00% | GMDG | Código expedido | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|-------------------|---------------------------------------|--|--|---|---------------|-----------|--|---------------|-----------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | D1-O3-5300-T - Intercambio eficiente de tráfico nacional de internet | Promover el desarrollo y funcionamiento de puntos de intercambio de Internet (IXP), los cuales crearán ancho de banda nacional para complementar el ancho de banda internacional, fomentando también el intercambio de tráfico de manera eficiente. | 20% | 0% | 1. socialización y convocatoria regional | 40,00% | 0,00% | GMDG | Foros de discusión | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| | | | | | | | 2. Estudio Final | 0,00% | 0,00% | GMDG | Porcentaje avance iniciativa | 90 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Educación | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. | D1-O3-6000-E - Acceso universal a la televisión pública | Asegurar la cobertura de la televisión pública en el territorio nacional | 4,16% | 4,16% | Promover el desarrollo de la televisión digital terrestre(TDT) y televisión digital satelital social (TDS) | 4,16% | 4,16% | GMDG | Cobertura televisión digital terrestre | 0,84 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Autoridad Nacional de Televisión |
| | | | | | | | | | | GMDG | Reportes de monitoreo y planes desarrollados | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Gobierno Digital | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | D1-O4-1000-E - Regulación de talla mundial | Consolidaremos una regulación de TIC de clase mundial como parte de nuestra preparación para el ingreso de Colombia a la OECD. Énfasis en calidad de servicios y banda ancha | 0% | 0% | | | | GMDG | Porcentaje avance iniciativa | 90 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| | | | | | | | | | | GMDG | Porcentaje avance iniciativa | 90 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Porcentaje avance iniciativa | 90 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Gobierno Digital | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | D1-O4-1100-T - Servicios de Internet | Revisar las condiciones de servicios de Internet Banda Ancha y proponer una actualización regulatoria sobre velocidad mínima | 12% | 12% | | | | GMDG | Porcentaje avance AIN | 90 | 30 | 33,33% | 30 | 33,33% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| | | | | | | | | | | GMDG | Medida Regulatoria | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | D1-O4-1200-T - Prevención del hurto de celulares | Fortalecimiento de las bases de datos positiva y negativa | 50% | 50% | | | | GMDG | Revisión de la posible regulación en Sesión de Comisión | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| | | | | | | | | | | GMDG | Expedición de la regulación | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Gobierno Digital | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | D1-O4-2000-E - Regulación de servicios | Promover el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente de clase mundial, que permita coadyuvar a la preparación de ingreso a la OECD | 15% | 15% | | | | GMDG | Cumplimiento en la Verificaciones | 100 | 10 | 10,00% | 10 | 10,00% | Dirección de Vigilancia y Control |
| | | | | | | | | | | GMDG | Gestión sobre investigaciones para llevar a probatoria | 100 | 17 | 16,66% | 17 | 16,66% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Informes gestionados | 536 | 44 | 8,21% | 67 | 12,50% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Investigaciones decididas de vigencias anteriores VA al 2016 | 686 | 34 | 4,96% | 28 | 4,08% | |
| | | | | | | | | | GMDG | Estudios, encuestas, investigaciones, evaluaciones de impacto de la pertinencia normativa de cada uno de los sectores | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|-------------------|---------------------------------------|--|---|---|---------------|-----------|---|---------------|-----------|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Gobierno Digital | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | D1-O4-3000-E - Actualización normativa requerida en el sector TIC | Promover el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | 13,20% | 13,20% | 1.Resolución IPV6 | 66,00% | 66,00% | GMDG | Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de Industria de Comunicaciones |
| | | | | | | | 2.Resolución modificatoria Res. 2118 (Espectro) | 0,00% | 0,00% | GMDG | Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 3.Resolución Obligaciones de Hacer | 0,00% | 0,00% | GMDG | Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 4.Registro de Estaciones Terrenas | 0,00% | 0,00% | GMDG | Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 5.Resolución Vocales de Control | 0,00% | 0,00% | GMDG | Propuesta Proyecto Normativo Ejecutado/Proyecto Normativo Programado | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Educación | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | D1-O4-4000-E - TIC y Educación - Computadores para Educar | Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa con el apoyo de las TIC | 7,54% | 6,85% | 1.Acceso - Adquisición y disponibilidad de terminales para estudiantes, docentes, bibliotecas y casas de la cultura | 14,70% | 9,60% | GMDG | Terminales disponibles para estudiantes, docentes, bibliotecas y casas de la cultura | 203000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Computadores para Educar |
| | | | | | | | 2.Acceso-Alistamiento de sedes | 12,00% | 6,00% | GMDG | Sedes listas para entrega de terminales | 8000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 3.Acceso-Despacho de terminales a docentes | 0,00% | 0,00% | GMDG | Despacho de terminales a docentes | 64000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 4.Acceso?Entrega de terminales a sedes educativas | 0,00% | 0,00% | GMDG | Terminales entregadas a sedes educativas, bibliotecas y casas de la cultura | 139000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 5.Formación?Contratación de los operadores de la estrategia de formación | 60,00% | 60,00% | GMDG | Contratos de operadores de la estrategia de formación legalizados | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 6.Formación-Disposición de la plataforma virtual para la estrategia de formación | 38,75% | 38,50% | GMDG | Puesta en marcha y operación de la Plataforma virtual para la estrategia de formación | 100 | 100 | 100,00% | 100 | 100,00% | |
| | | | | | | | 7.Formación?Inscripción de docentes al diplomado en uso pedagógico TIC | 0,00% | 0,00% | GMDG | Docentes inscritos en el diplomado en uso pedagógico TIC | 64000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 8.Formación-Formación de docentes en el nivel 1 del diplomado en uso pedagógico TIC | 0,00% | 0,00% | GMDG | Docentes formados en el nivel 1 del diplomado | 64000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 9.Formación-Formación de docentes en el nivel 2 del diplomado en uso pedagógico TIC | 0,00% | 0,00% | GMDG | Docentes formados en el nivel 2 del diplomado | 64000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 10. Formación-Formación de docentes en el nivel 3 del diplomado en uso pedagógico TIC | 0,00% | 0,00% | GMDG | Docentes formados nivel 3 del diplomado | 64000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 11.Formación?Formación de docentes en el nivel 4 del diplomado en uso pedagógico TIC | 0,00% | 0,00% | GMDG | Docentes diplomados | 64000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 12.Formación-Capacitación de miembros de la comunidad | 0,00% | 0,00% | GMDG | Miembros de la comunidad capacitados | 200000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 13. Ambiente-Contratación de los operadores logísticos encargados de la retoma de equipos obsoletos | 0,00% | 0,00% | GMDG | Contratos de operadores logísticos legalizados | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 14.Ambiente?Selección de sedes para retoma de quipos obsoletos | 0,00% | 0,00% | GMDG | Sedes seleccionadas para retoma de equipos | 22500 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 15.Ambiente-Retoma de equipos obsoletos | 0,00% | 0,00% | GMDG | Equipos obsoletos retomados | 22500 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 16.Ambiente-Demanufactura de equipos obsoletos | 0,00% | 0,00% | GMDG | Equipos obsoletos demanufacturados | 24490 | 487 | 1,99% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 17. Acceso-Entrega de terminales en sedes educativas de municipios con población indígena | 0,00% | 0,00% | GMDG | Terminales entregadas en sedes educativas de municipios con población indígena | 51437 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-----------|---|---------------|-----------|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---|
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | D1-O4-6000-T - Subsidios para acceso a internet o a dispositivos | Promover en forma prioritaria el acceso y el servicio universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de Planes de Masificación de servicios de telecomunicaciones que incorporen subsidios a grupos de menores ingresos | 5,76% | 5,76% | Cierre esquema de subsidios ley 1450 de 2011 | 19,20% | 19,20% | GMDG | Número de actos administrativos gestionados | 38 | 12 | 31,58% | 12 | 31,58% | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo |
| | | | | | | | | | GMDG | Número de informes de evaluación de resultados | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | |
| | | | | | | | Esquema de subsidios P.N.D. 2014-2018 | 0,00% | 0,00% | GMDG | % de avance en la implementación del nuevo esquema de subsidios | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | GMDG | Acto administrativo formalizado | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | |
| Educación | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | D1-O4-7000-T - Mercados Audiovisuales | Actualizar el marco regulatorio para que este reconozca la realidad tecnológica convergente y el nuevo entorno multipantalla | 50% | 50% | 1. Definición regulatoria en materia de Mercados audiovisuales | 100,00% | 100,00% | GMDG | Porcentaje avance iniciativa | 90 | 90 | 100,00% | 90 | 100,00% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| | | | | | | | 2. Socialización y expedición | 0,00% | 0,00% | GMDG | Medida regulatoria | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Ciudad Región | 1. Desarrollo del Ecosistema Digital. | 1.4: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente. | D1-O4-8000-E - Garantía de la pluralidad en el servicio de Televisión | Garantizar el pluralismo, la imparcialidad informativa y la competencia en las diferentes modalidades de televisión | 0% | 0% | Otorgar las concesiones de espacios de televisión mediante procesos de selección objetiva | 0,00% | 0,00% | GMDG | Informe de concesiones de espacios otorgados | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Autoridad Nacional de Televisión |
| | | | | | | | | | | GMDG | Informes técnicos de viabilidad de nuevos canales | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Informes técnicos para determinar reglas claras para el acceso y prestación del servicio público de televisión | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.1: Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano | D2-O1-1000-T - Administración y gestión para el desarrollo y competitividad del sector postal y la prestación del Servicio Postal Universal a nivel nacional | Transformar el esquema operacional del Operador Postal Oficial a través de la solución empresarial, que le permita maximizar eficiencias y articular al resto del sector postal para fortalecer la red postal nacional, y Establecer los parámetros técnicos y de calidad para la prestación del Servicio Postal Universal | 25% | 25% | Fortalecimiento de la política del sector postal | 24,50% | 24,50% | GMDG | Entes territoriales y operadores postales con uso del código postal | 33 | 8 | 24,24% | 8 | 24,24% | Dirección de Industria de Comunicaciones |
| | | | | | | | | | | GMDG | Estudio Nueva estructura organizacional y operativa del Operador Postal Oficial | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--|---|--|---------------|--|--|---------------|---|--|---|------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------|--------|-------|
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.2: Gestionar un sistema de información integrado de TIC en el que convergen dinámicamente todos los grupos de interés del sector | D2-O2-1000-T - Fortalecimiento de información al servicio del sector TIC y los ciudadanos | Disponer en el sector tic de información de calidad, alineada con procesos de gestión de tecnología e información. | 0% | 0% | 1. Consolidación de la oficina de tecnología como líder de la gestión de TI en MinTIC y sector | 0,00% | 0,00% | EA | Nivel de ejecución anual del plan de TI | 95 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Oficina de Tecnologías de la Información | | | |
| | | | | | | | | | | EA | Numero de presentaciones realizadas | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | EA | PETI actualizado | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | 2.Coordinación sectorial en la integración de información e implementación del marco de referencia de arquitectura empresarial del sector TIC | 0,00% | 0,00% | EA | Estrategia de Implementación de Arquitectura empresarial | 1 | 0 | 0,00% | | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | 3.Fortalecimiento y evolución de los Sistemas de Información | 0,00% | 0,00% | TPSC | Nivel de requerimientos de desarrollo implementados | 85 | 5 | | 5,88% | 5 | 5,88% |
| | | | | | | | | | | | | | TPSC | Número de portales Migrados y Consolidados | 6 | 0 | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | TPSC | | | | Promedio de calificación de la calidad del servicio | 80 | 8 | 10,00% | | 7 | 8,37% | |
| | | | | | | | | | 4.Gestionar de manera integrada los servicios tecnológicos de alta calidad | 0,00% | 0,00% | GMDG, GF | Eficiencia en la atención de servicios tecnológicos | 85 | 5 | 5,88% | | 5 | 5,88% | |
| | | | | | | | | | | | | EA | Porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica | 99,7 | 10 | 10,00% | | 10 | 10,03% | |
| | | | | | | | | | | | | EA | Promedio de Calificación de la Calidad del servicio | 85 | 8 | 10,00% | | 8 | 10,00% | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018 | D2-O3-1000-E - Liderazgo en la planeación estratégica, presupuestal y de estudios sectoriales | Liderar, analizar y hacer seguimiento a la planeación estratégica, presupuestal y la gestión del conocimiento sectorial e institucional, optimizando los recursos y medios del MINTIC. | 17,67% | 16,42% | Seguimiento a la estrategia, a la gestión y a la ejecución presupuestal | 23,05% | 23,05% | GMDG, GF | Actualizaciones a las alineaciones presupuestales de las iniciativas | 12 | 2 | 16,66% | 2 | 16,66% | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG, GF | Capacitaciones realizadas | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG, GF | Consolidación y publicación del Plan de acción | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG, GF | Formatos 4 y 6 del cierre vigencia anterior del plan de acción entregados a secretaria general | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG, GF | Informe trimestral CSDA publicado en la WEB | 4 | 1 | 25,00% | 1 | 20,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG, GF | Informes de calidad y validación de entregables desarrollados del procedimiento al plan de acción | 6 | 1 | 16,67% | 1 | 13,33% | | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG, GF | Informes mensuales de seguimiento a la administración de los riesgos de las iniciativas | 12 | 2 | 16,66% | 2 | 16,66% | | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG, GF | Informes semanales de gestión y ejecución presupuestal | 94 | 16 | 17,02% | 16 | 17,02% | | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG, GF | Porcentaje de acompañamiento a dependencias y entidades | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GMDG, GF | Porcentaje de acuerdos de gestión revisados | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | Estructuración de información sectorial dirigidos a grupos de interés (Informe al Congreso, rendición de cuentas y estudios sectoriales). | 12,50% | 12,50% | GMDG, GF | Número de documentos sectoriales publicados | 34 | 5 | 14,70% | | 5 | 14,70% | |
| | | | | | | | | | Administración, mantenimiento y sostenibilidad del Modelo Integrado de Gestión | 25,00% | 25,00% | GMDG, GF | Días de atención de solicitudes de modificaciones de documentos MIG | 4 | 1 | 25,00% | | 3 | 70,50% | |
| | | | | | | | | | Liderazgo en la programación y modificación del presupuesto de inversión. | 12,50% | 12,50% | GMDG, GF | Días de atención de solicitudes de trámites relacionados con los proyectos de inversión | 3 | 1 | 33,33% | | 1 | 33,33% | |
| | | Gestión para la articulación institucional de las políticas de Gobierno transversales en las que participa el Sector. | 22,50% | 10,00% | GMDG, GF | % de atención a requerimientos de seguimiento de entidades externas relacionadas con políticas de gobierno | 100 | 25 | 25,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | | | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|---|--|--|---|--|---------------|-----------|---|---|--|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---|
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018 | D2-O3-2000-T - Contribución con el aseguramiento de la financiación de los programas y/o proyectos para el desarrollo del plan vive digital y hacer acompañamiento y seguimiento a la ejecución contractual | Afianzar la adecuada implementación del modelo de aseguramiento de ingresos, fortaleciendo buenas prácticas del recaudo. Garantizar la destinación adecuada de los recursos asignados a los proyectos del Plan Vive Digital 2 con base en los lineamientos dados por el marco estratégico del Ministerio. Identificar las alarmas tempranas en la ejecución de los contratos con el fin de realizar los ajustes en el tiempo adecuado. | 26,49% | 26,49% | 1. Identificar fuentes de financiación adicionales a las existentes a través de un tercero | 24,00% | 24,00% | GMDG, GF | 1.1% Contratación y ejecución del contrato | 100 | 28 | 28,00% | 28 | 28,00% | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo |
| | | | | | | | 2. Mejoramiento continuo a la Gestión Integral de Cobro, a través del seguimiento y análisis a la información derivada de este proceso. | 22,50% | 22,50% | GMDG, GF | 2.2.1 Sesiones del Comité y Subcomité | 40 | 10 | 25,00% | 10 | 25,00% | |
| | | | | | | | | GMDG, GF | Anteproyecto de Ingresos | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | | | | GMDG, GF | Informes | 100 | 25 | 25,00% | 25 | 25,00% | | | |
| | | | | | | | 3. Actualización del procedimiento de supervisión e interventoría y del capítulo de supervisión del manual de Contratación. | 40,00% | 40,00% | GMDG, GF | Actualización procedimiento supervisión y manual de contratación | 100 | 40 | 40,00% | 40 | 40,00% | |
| | | | | | | | 4. Apoyo en la revisión de los procesos precontractuales que contribuya a la eficiencia en la inversión y gastos para las iniciativas del Plan Vive Digital para la Gente | 28,00% | 28,00% | GMDG, GF | 4.1 % de avance en la gestión de Expedición de Conceptos de continuidad proceso de contratación | 100 | 30 | 30,00% | 30 | 30,00% | |
| 5. Seguimiento continuo ejecución contractual | 25,80% | 25,80% | GMDG, GF | 5.1.1 Revisiones y análisis efectuados | 12 | 3 | 24,99% | 3 | 24,99% | | | | | | | | |
| | GMDG, GF | 5.3.1 Reuniones realizadas | 80 | 35 | 43,75% | 35 | 43,75% | | | | | | | | | | |
| | GMDG, GF | 5.4.5.1 Seguimientos Realizados | 4 | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | | | | | | | | | | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018 | D2-O3-3000-O - Gestión financiera FONTIC | Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros requeridos para llevar a cabo las funciones del Fondo de las TIC a través del seguimiento y control. | 5% | 5% | Control y Seguimiento Contabilidad | 21,00% | 21,00% | GF | Conciliaciones Subcuentas Contables | 100 | 20 | 20,00% | 20 | 20,00% | Subdirección Financiera |
| | | | | | | | | GF | Consolidación y Elaboración Estados Financieros | 100 | 20 | 20,00% | 20 | 20,00% | | | |
| | | | | | | | | GF | Presentación Estados Financieros | 100 | 25 | 25,00% | 25 | 25,00% | | | |
| | | | | | | | Control y Seguimiento Presupuesto | 0,00% | 0,00% | GF | Compromisos presupuestales Mensuales versus Ingresos efectivos Mensuales | 100 | 13 | 13,00% | 13 | 13,00% | |
| | | | | | | | | GF | Informe de Ejecución presupuestal de Gastos de Funcionamiento e Inversión | 100 | 13 | 13,00% | 13 | 13,00% | | | |
| | | | | | | | | GF | Programación Mensual Compromisos versus Compromisos Presupuestales Mensuales | 100 | 13 | 13,00% | 12 | 12,00% | | | |
| | | | | | | | GF | Programación Mensual Ingresos versus Ejecución Mensual Ingresos | 100 | 13 | 13,00% | 13 | 13,00% | | | | |
| | | | | | | | Control y Seguimiento Tesorería | 0,00% | 0,00% | GF | Informe participación del PAC asignado | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Control y Seguimiento Cartera | 0,00% | 0,00% | GF | Atención PQRs y Generación Instrumentos de Pago | 97 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| GF | Cobro Persuasivo Cuentas por Cobrar = o < 90 días vencidas | 97 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| GF | Remisión de Cuentas por Cobrar a Cobro Coactivo | 97 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | | | | | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|---|-------------------------------------|--|---|--|---------------|-----------|---|---------------|-----------|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018 | D2-O3-4100-T - Transformación y Aprendizaje Organizacional - ANE | Fortalecer la gestión de la cultura, la tecnología y la calidad | 2,10% | 0% | Fortalecimiento del sistema integral de gestión | 7,00% | 0,00% | EA | % cumplimiento del cronograma del proyecto | 100 | 25 | 25,00% | 10 | 10,00% | Agencia Nacional del Espectro |
| | | | | | | | Mejoramiento del Clima Organizacional y los procesos de comunicación | 0,00% | 0,00% | GTH | % de cumplimiento del cronograma del proyecto | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la entidad | 0,00% | 0,00% | EA | % cumplimiento del cronograma del proyecto | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano | D2-O4-1000-T - Posicionamiento del Ministerio como líder regional en materia Tic | Participar y contribuir activamente en escenarios y discusiones internacionales relevantes del mundo tic | 22,50% | 22,50% | 1. Apoyar la alineación de los marcos normativos de Colombia y la adopción de las recomendaciones necesarias para el acceso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE. | 20,00% | 20,00% | GMDG | Avance en la gestión de encuestas y cuestionarios OCDE | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Oficina Internacional |
| | | | | | | | Contribuir con la participación activa de Colombia en los escenarios y foros internacionales de Gobernanza de Internet. | 25,00% | 25,00% | GMDG | Número de participaciones en eventos de gobernanza de internet | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano | D2-O4-2000-T - Gestión del conocimiento TIC | Fomentar la gestión del conocimiento del mundo internacional tic a nivel interno y externo | 14,25% | 14,25% | 1. Evaluación del impacto y satisfacción de la gestión del conocimiento TIC internacional | 0,00% | 0,00% | GMDG | Encuestas de impacto y satisfacción | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Oficina Internacional |
| | | | | | | | 2. Gestión del conocimiento TIC internacional a través de canales de comunicación externa | 25,00% | 25,00% | GMDG | Número de capacitaciones a clientes externos | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 3. Gestión del conocimiento TIC internacional a través de canales de comunicación interna | 13,50% | 13,50% | GMDG | Envío de informe sobre avance de políticas y regulaciones del sector internacional TIC | 4 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Envío de informes periódicos con las principales noticias internacionales TIC | 24 | 6 | 24,99% | 6 | 24,99% | |
| GMDG | Envío del boletín internacional TIC | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano | D2-O4-3000-T - Participación proactiva en rankings internacionales | Conocer cómo y quienes definen los indicadores internacionales y actuar proactivamente sobre ellos para mejorarlos | 6,60% | 2,25% | Reportar los datos Consolidados de las encuestas a los Organismos Internacionales (UIT, OECD, CEPAL) | 4,20% | 0,00% | GMDG | Número de reportes de organismos internacionales | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Oficina Internacional |
| | | | | | | | Monitoreo Ranking TIC. Acercamientos y Participación en Grupos TIC de Organismos Internacionales. (OECD - UIT - WEF - CEPAL - BID - GII) y los que requiera la iniciativa. | 9,00% | 4,50% | GMDG | Número de acercamientos y participación en grupos TIC | 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Número de reportes de monitoreo ranking internacional TIC | 11 | 2 | 18,18% | 1 | 9,09% | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano | D2-O4-4000-E - Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación de excelencia de TIC en Colombia | Impulsar la investigación, desarrollo e innovación de excelencia en TIC | 3,60% | 3,60% | Ecosistema I+D+i - Hub de Innovación | 0,00% | 0,00% | GMDG | Convocatoria Científicos de Datos | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Viceministerio TI |
| | | | | | | | Estrategia de Gerencia y Comunicaciones I+D+i | 0,00% | 0,00% | GMDG | Proyectos CEA | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Desarrollo de Estrategia Internacional y Gerencia | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Línea Base de Indicadores y Agenda I+D+i | 0,00% | 0,00% | GMDG | Agenda I+D+i de TIC | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Línea Base I+D+i de TIC | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Nodos de Innovación | 0,00% | 0,00% | GMDG | AEI Actualizadas | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Centro de Innovación Pública Digital (antes Centro de Innovación de Gobierno Electrónico) | 24,00% | 24,00% | GMDG | Número de acciones de innovación desarrolladas en conjunto con el ecosistema de innovación pública digital. | 25 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|---------------|-----------|--|---------------|-----------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano | D2-O4-5000-E - Efecto de la economía global de internet en la economía colombiana | Elaborar y publicar un informe anual sobre el efecto de la economía global de internet en la economía colombiana. Dicho informe incluirá recomendaciones de reglamentación a las entidades sectoriales correspondientes, que permitan preparar a los respectivos sectores para adaptación a la nueva economía de internet. | 0% | 0% | 1. Informe de economía global 2015 | 0,00% | 0,00% | GMDG | Porcentaje de avance en la elaboración del informe | 90 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
| | | | | | | | 2. Informe de economía global 2016 | 0,00% | 0,00% | GMDG | Porcentaje de avance en la elaboración del informe | 90 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | D2-O5-1000-E - Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio de TIC | Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los sistemas implementados, para formular recomendaciones de ajuste o mejoramiento de los procesos y la gestión institucional, a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, para servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones y mejora continua. | 11,15% | 5,45% | Administración de riesgos y fomento de la cultura de control (X) | 0,00% | 0,00% | EA | Auditorías de análisis de riesgos | 22 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Oficina de Control Interno |
| | | | | | | | Asesoría a los procesos y relación con entes externos (X) | 16,50% | 16,50% | EA | Asesorar en formulación y seguimiento planes de mejoramiento a las áreas | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Evaluación a los procesos de la entidad y realización de seguimientos de ley (X) | 16,75% | 0,00% | EA | Informes a la Contraloría General de la República | 6 | 2 | 33,33% | 2 | 33,33% | |
| | | | | | | | | | EA | Auditorías de gestión | 100 | 25 | 25,00% | 0 | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | EA | Evaluación cuatrimestral del sistema de control interno | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | D2-O5-2000-E - Estrategia de Comunicaciones Ministerio TIC Y Vive Digital | Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía. | 6,16% | 6,16% | Comunicación Externa | 4,16% | 4,16% | TPSC | Campañas de apropiación de tecnología | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Oficina Asesora de Prensa |
| | | | | | | | | | | TPSC | Comunicados elaborados sobre noticias generadas | 312 | 52 | 16,66% | 59 | 18,91% | |
| | | | | | | | | | | TPSC | Proyectos audiovisuales | 40 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | Comunicación Interna | 6,33% | 6,33% | TPSC | Rendición de cuentas | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | TPSC | Actualizaciones de intranet | 45 | 4 | 8,89% | 4 | 8,89% | |
| | | | | | | | | | | TPSC | Boletines electrónicos enviados | 11 | 1 | 9,09% | 1 | 9,09% | |
| | | | | | | | Comunicación Digital | 8,34% | 8,34% | TPSC | Campañas de comunicación interna | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | TPSC | Avance Manual GEL 3.1 | 12 | 2 | 16,66% | 2 | 16,66% | |
| | | | | | | | | | | TPSC | Número de aplicaciones y/o servicios desarrollados | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | TPSC | Número de interacciones en redes sociales | 6500000 | 1081600 | 16,64% | 1399450 | 21,53% | |
| | | | TPSC | Suscripción y envío de información | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | D2-O5-3000-O - Administración financiera MINTIC | Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros para lograr los objetivos del MINTIC ejecutada por la gestión Contable, Presupuestal y de Tesorería. | 14% | 13,72% | Control y Seguimiento Grupo de Contabilidad | 20,00% | 19,30% | GF | Conciliaciones Subcuentas Contables | 100 | 20 | 20,00% | 19 | 19,00% | Subdirección Financiera |
| | | | | | | | | | | GF | Consolidación y Elaboración Estados Financieros | 100 | 20 | 20,00% | 20 | 20,00% | |
| | | | | | | | Control y Seguimiento Grupo de Presupuesto | 20,00% | 20,00% | GF | Presentación Estados Financieros | 100 | 25 | 25,00% | 25 | 25,00% | |
| | | | | | | | | | | GF | Informe Gastos de Funcionamiento | 100 | 25 | 25,00% | 25 | 25,00% | |
| | | | | | | | Control y Seguimiento Grupo de Tesorería | 0,00% | 0,00% | GF | Preparación, Análisis y Consolidación de la Programación de los Gastos de Funcionamiento | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GF | Informe participación del PAC asignado | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---------------|-----------|--|---|-----------|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|---|-------|---|-------|
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | D2-O5-4000-E - Fortalecimiento de la cultura organizacional | Consolidar los procesos humanos en el logro de una organización orientada al cumplimiento de los propósitos y metas institucionales, basados en el desarrollo de los servidores y la integración del proyecto personal de vida con el proyecto institucional. | 0% | 0% | Gestión del talento humano | 0,00% | 0,00% | GTH | N° actividades de sensibilización SIGEP | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana | | | |
| | | | | | | | | | | GTH | Requerimientos Servidores SIGEP | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GTH | Validación cargue SIGEP | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | Seguimiento y Estrategia | 0,00% | 0,00% | GTH | Talleres de cohesión de equipos | 30 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | Liderazgo y Productividad | 0,00% | 0,00% | GTH | Actividades de sensibilización y formación en jornadas alternativas | 80 | 0 | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | GTH | Cumplimiento en el envío de información para los seguimientos de acuerdos de gestión | 100 | 0 | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | GTH | Diagnóstico de liderazgo realizado | 1 | | | | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | GTH | Líderes capacitados y/o sensibilizados en liderazgo | 20 | | | | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | Conocimiento y Competencias | 0,00% | 0,00% | GTH | Número de funcionarios activos en la modalidad de teletrabajo | 85 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GTH | Actividad de apropiación UCM | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GTH | Capacitaciones Plan Institucional realizadas | 11 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GTH | Cumplimiento del programa de inducción | 11 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GTH | Módulo virtual | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | Compromiso y Relaciones | 0,00% | 0,00% | GTH | Porcentaje de servidores capacitados con el plan de capacitación | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GTH | Porcentaje de servidores evaluados en competencias | 80 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | GTH | Actividades del plan de bienestar | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| GTH | Talleres de acciones de mejora de ambiente laboral | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | D2-O5-5000-T - Fortalecimiento de la arquitectura institucional | Fortalecer y facilitar la gestión del MinTIC a través del desarrollo de los procesos transversales sistematizados que apoyen el cumplimiento de los propósitos y metas institucionales. | 5,25% | 5,25% | Gestión de la información | 17,00% | 17,00% | EA | N° actos administrativos notificados | 2730 | 455 | 16,67% | 631 | 23,11% | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana | | | |
| | | | | | | | | | | EA | Número de folios físicos recibidos | 840000 | 140028 | 16,67% | 183456 | 21,84% | | | | |
| | | | | | | | | | | EA | Unidades Archivísticas Transferidas al AGN | 3000 | 500 | 16,67% | 164 | 5,47% | | | | |
| | | | | | | | Sostenibilidad y mejora de los procesos transversales en el MinTIC (Automatización procesos) | 0,00% | 0,00% | EA | Apoyo al modelamiento de las operaciones a automatizar | 13 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | EA | Eventos de revisión de la Arquitectura Institucional | 15 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | Eficiencia Operacional | 4,00% | 4,00% | EA | N° cobros coactivos cuotas partes pensionales | 60 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | EA | N° cobros persuasivos cuotas partes pensionales | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | EA | Número de acciones de saneamiento de bienes inmuebles | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | EA | Número de procesos de baja y destinación final de bienes | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | EA | Porcentaje cuentas de cobro pagadas previo cumplimiento de requisitos | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | EA | Porcentaje de modificaciones en la asignación de viáticos | 100 | 16 | 16,00% | 16 | 16,00% | | | | |
| EA | Porcentaje de toma física y actualización de inventarios en Seven | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--|--|---|---------------|-----------|--|---------------|-----------|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---|--|--|--|--|
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | D2-O5-6000-T - Fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés | Fortalecer las relaciones con los Grupos de Interés a través de los lineamientos de Responsabilidad Social Institucional | 1,58% | 1,58% | Gestión del Servicio | 4,80% | 4,80% | TPSC | Encuesta de medición de satisfacción grupos de interés | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ecoeficiencia Administrativa | 0,00% | 0,00% | TPSC | Participación en eventos oferta institucional | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | |
| | | | | | | | Responsabilidad Social Institucional | 0,00% | 0,00% | TPSC | Personas sensibilizadas en PIGA | 135 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | D2-O5-7000-T - Incremento de la eficacia y eficiencia de la gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica | Propender por la disminución del daño anti jurídico de la entidad. | 9,50% | 9,50% | Fijar las políticas de prevención del daño antijurídico | 18,00% | 18,00% | EA | Avance del manual de formulación e implementación de políticas de prevención del daño antijurídico | 100 | 25 | 25,00% | 125 | 125,00% | Oficina Asesora Jurídica | | | | |
| | | | | | | | Implementar las políticas de prevención del daño antijurídico con las áreas involucradas | 0,00% | 0,00% | EA | Avance en la implementación de las política de la prevención del daño antijurídico | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | D2-O5-7100-T - Contribución desde el aspecto jurídico a la renovación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico | Contribuir a la adecuada estructuración normativa de los actos administrativos relacionados con la renovación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico | 18% | 18% | Generar procesos de acompañamiento jurídico a las dependencias del MINTIC con el fin de prevenir las infracciones legales, proteger intereses patrimoniales y evitar responsabilidades fiscales. | 18,00% | 18,00% | EA | Cumplimiento de conceptos/actos administrativos emitidos/revisados | 100 | 25 | 25,00% | 25 | 25,00% | Oficina Asesora Jurídica | | | | |

Convenciones: -GMDG: Gestión Misional y de Gobierno. -TPSC: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. -EA: Eficiencia Administrativa. -GTH: Gestión del Talento Humano. -GF: Gestión Financiera.

| Línea Estratégica | Dimensión | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Programado 1T | Avance 1T | Hito | Programado 1T | Avance 1T | Política de desarrollo administrativo | Descripción Indicador | Unidad de Medida | Programado 1T (Unidades) | Programado 1T (Porcentaje) | Avance 1T (Unidades) | Avance 1T (Porcentaje) | Dependencia responsable |
|-------------------|-----------------------------------|--|---|---|---------------|-----------|--|---------------|-----------|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | D2-O5-7200-T - Cobro coactivo | Incrementar la eficacia y eficiencia en el adelanto de procesos de cobro a través de estrategias de descongestión y saneamiento de la cartera coactiva. | 16,60% | 16,60% | desarrollo de acciones para la recuperación de cartera | 16,60% | 16,60% | EA | # de obligaciones para cobro ejecutivo aperturado | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Oficina Asesora Jurídica |
| | | | | | | | | | | EA | Terminación de procesos ejecutivos coactivos por pago de la obligación | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas | D2-O5-8000-T - Transformación táctica de la Dirección de Comunicaciones | Consolidar la Dirección de Comunicaciones como un área centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas, creando un sólido proceso de desarrollo y gestión del sector TIC con el fin de alcanzar y mantener altos niveles de competitividad innovación, inspiración, ejecución y transparencia, reflejados en servicios eficientes y de impacto positivo en el sector. | 25% | 23,25% | Mejoramiento continuo de los procesos | 25,00% | 25,00% | GMDG | Procesos optimizados | 100 | 25 | 25,00% | 25 | 25,00% | Dirección de Industria de Comunicaciones |
| | | | | | | | | | | GMDG | Porcentaje de los tramites en líneas | 100 | 25 | 25,00% | 25 | 25,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Porcentaje de servicios en línea implementados | 100 | 25 | 25,00% | 25 | 25,00% | |
| Entorno Digital | 2. Entorno del Ecosistema Digital | 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente | D2-O6-1000-E - Ciudades y Territorios Inteligentes | Promover el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes a través del fortalecimiento de sus ecosistemas digitales regionales | 8,97% | 8,97% | 1. Inversión regional en TIC | 13,00% | 13,00% | GMDG | Contratación de 250 zonas de Wi Fi | 250 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Dirección de Promoción de TIC |
| | | | | | | | | | | GMDG | Informes finales de supervisión | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 3. Fomento a la innovación Regional. | 0,00% | 0,00% | GMDG | Estudios que evalúen el impacto de ejecución de proyectos que generen insumo para la toma de decisiones en el desarrollo de políticas públicas TIC | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Proyectos de políticas públicas en TIC formulados | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | 2. Promoción de Oferta TIC en las Regiones | 13,78% | 13,78% | GMDG | Actualización de matrices de inversión | 12 | 3 | 24,99% | 3 | 24,99% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Eventos de oferta realizados | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | GMDG | Expresiones de institucionalidad TIC creadas | 50 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |