





Página 1 de 6






 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO													
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$		53.928.000.000		Anticipo:		\$		-		% del Anticipo		0%			
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados			Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones						
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones			
29/11/2011	\$ 36.000.000.000	Al perfeccionamiento del Convenio en un solo desembolso	12/04/2012	3393	67%	\$ 36.000.000.000						30/12/2016	\$ 3.532.996.231				
30/09/2014	\$ 8.964.000.000	50% a la aprobación de la apertura de la Convocatoria de TI (2014-2) en un solo desembolso	11/07/2014	161806414	8%	\$ 4.482.000.000						27/12/2016	\$ 1.184.106.510				
					8%	\$ 4.482.000.000					29/12/2016	\$ 6.325.930.977					
	\$ 8.964.000.000	50% a la aprobación de la apertura de la Convocatoria de TI (2014-2) en un solo desembolso	11/07/2014	161807914	7%	\$ 4.000.000.000						17/01/2017	\$ 11.496.221.705				
					9%	\$ 4.964.000.000					17/01/2017	\$ 10.826.755.977					
												16/03/2017	\$ 4.118.355.987				
												05/09/2017	\$ 1.972.856.148				
												29/09/2017	\$ 211.942.247				
												03/04/2018	\$ 1.301.443.637				
												12/04/2018	\$ 259.223.893				
												20/06/2018	\$ 244.996.847				
												04/10/2018	\$ 76.504.639				
												29/10/2018	\$ 154.465.621				
												31/01/2019	\$ 47.139.114				
												28/02/2019	\$ 312.388.619				
												30/09/2019	\$ 330.348.054				
												05/12/2019	-\$ 831.383.026				
												20/01/2020	\$ 145.145.892				
												20/01/2020	-\$ 34.932.443				
												30/06/2020	-\$ 121.265.955				
												30/06/2020	\$ 2.677.112.149				
												03/12/2020	\$ 1.860.848.047				
TOTAL	\$ 53.928.000.000,00			ACUMULADOS	100%	\$53.928.000.000	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 46.091.200.871				
SALDO POR GIRAR:			\$0				ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	#DIV/0!	SALDO POR LEGALIZAR:		\$ 7.836.799.129	15%		
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:			PERIODO:		30/09/2020		VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ 23.965.814	ACUMULADO:		\$ 10.505.711.080	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ 10.505.711.080
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:			PERIODO:		mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:				TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -				
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																	
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo								
1. Depositar oportunamente en el ICETEX los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO							0,07%	7,43%	Los recursos asignados para el Convenio 534_11 ya fueron trasladados en su totalidad al ICETEX, en desembolsos entre el 2011 al 2014 de acuerdo a datos consignados en este mismo informe. No obstante, para el el periodo de NOVIEMBRE_20, en mesa contable ICETEX- MinTIC, se realiza la verificación de rendimientos financieros validando para el periodo de ese mes, las consignaciones efectuadas al Fondo por parte de ICETEX en monto de \$10.505.711.079,62 registrados en este informe.								
2. Comunicar oportunamente la adjudicación realizada por el Comité para el desarrollo del presente Convenio							0,07%	7,43%	1. Se han realizado las 1a., 2a., 3a., 4a, 5a.,6a y 7a.. Convocatorias y sus respectivas adjudicaciones. Para NOVIEMBRE_20 se verifica la adjudicación de condonación por JUNTA a los beneficiarios con soportes y requisitos completos, así como avales de proyectos. Se vota mediante el ACTA 142_20, así: a. Aprobar la condonación de treinta (30) beneficiarios por valor total de quinientos cuarenta millones quinientos treinta y cinco mil cuarenta y dos pesos moneda corriente (\$540.535. 042.00). b. Aprobar doce (12) proyectos y rechazar nueve (9) avales de proyectos relacionados en la presente acta, en los términos del Reglamento Operativo del Convenio 534 de 2011 vigente.								






 <div>El futuro digital es de todos</div> <div>Gobierno de Colombia MinTIC</div>	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
3. Efectuar el seguimiento y control académico de los beneficiarios	0,07%	7,43%	<p>1. En el control y seguimiento académico se verificaron beneficiarios del Convenio 534_11 por segmentos: por Convocatorias, por Estados (susceptibles de giro, condonados, desistidos, pasos al cobro, entre otros). Se destacan los siguientes avances para el período de NOVIEMBRE_20:</p> <p>a. Se analiza la entrega de la 5a. y 6a. entrega para AVAL en lo relacionado con los RECHAZOS. Lo anterior, para definir lineamientos de notificación con orientación jurídica.</p> <p>b. Se gestionaron documentalmente, votos, firmas y aplicación en el sistema ICETEX de las ACTAS 140_20 y 141_20 del Convenio 534_11 y se presentó a JUNTA el ACTA 142 de gestión de Pasos al Cobro al ICETEX. Se revisó uno a uno un segmento de 75 beneficiarios susceptibles de paso al cobro por incumplimiento de requisito documental y términos de condonación. Se validaron 68 para ACTA</p> <p>c. Se validaron en mesa Técnica del Convenio, los resultados del monitoreo al segmento segmento ORACLE vinculados a las tareas de cierre y estado finales mediante la revisión del buzón de "Certificaciones TI", para búsqueda de soportes a 736 beneficiarios, encontrando:</p> <p>Total correos: 272 Sin repetir: 345 Personas que adjuntan documentos: 48 comunicaciones internas: 288 ----- Condonados: 21 Personas registradas que envían documentos y no están condonados: 26 (entran en revisión del equipo de apoyo del Convenio para el siguiente corte) Persona que no está registrada pero envía un diploma: 1 TOTAL: 188</p>
4. Presentar al ICETEX dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, las observaciones a los informes financieros y de cartera que reporta bimestralmente el ICETEX	0,07%	7,43%	<p>En NOVIEMBRE_20 se realizaron mesas de conciliación contables para varios temas del Convenio con resultados sobre:</p> <p>a) Solicitud de soportes y confirmación consignación de rendimientos financieros; b) Revisión de Estados de Cuenta d) Revisión financiera de legalización de giros; e) Validación de tratamiento y cifras del saldo comprometido / disponible; f) Cierre de la convocatoria 2012-2 Exterior (identificando partidas de "ID Dobles"); g) Revisión financiera de la legalización de giros con cifras y soportes, y h) Verificación de Auxiliares contables al corte a Octubre_20, a fin de aperturar las novedades y aspectos relevantes para cierre financiero de la vigencia.</p>
5. Divulgar las Convocatorias y los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del FONDO	0,07%	7,43%	<p>1. A las Convocatorias del Convenio se le han gestionado sus actividades técnicas y de operación: desembolsos, revisión de estado de giros y condonación, respuestas a correos de beneficiarios, verificación de soportes según requisitos de Reglamento Operativo. Al corte de NOVIEMBRE_20 se apoya y atienden todas de respuestas en temas financieros y solicitudes, sin vencimiento. Se reportan cumplidos y atendidos 280 ALFANETS recibidos de beneficiarios vinculados a las convocatorias</p> <p>2. En NOVIEMBRE_20 se realiza capacitación, entrega y empalmes de temas de gestión del Convenio: Backup de la Plataforma (antigua) de condonación y su descargue para revisión *Buzón de Certificaciones TI y su descargue para revisión de susceptibles de condonación de beneficiarios quienes allegaron soportes ; *Validación del segmento especial para cierre de conciliación técnica con la institución académica de Unitécnica; *Segmento identificado de Giros susceptibles de Giro (para estrategia de requerimiento telefónico de soportes), y *Construcción de base de datos del Convenio 534_11 para casos especiales, pasos al cobro, proyectos aprobados y bitácora de ACTAS del Convenio</p>
6. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO la información necesaria que permita aprobar la condonación de los créditos previa verificación de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del FONDO	0,07%	7,43%	<p>Para el período de NOVIEMBRE_20, se enfatiza en los beneficiarios del Convenio, con revisión documental y de cumplimiento de los siguientes segmentos:</p> <p>1. Se valida y establece la base con estados finales de "beneficiarios condonados" con corte a Octubre_20</p> <p>2. Se finaliza el análisis para cierre de las Convocatorias 2012 (exterior) - "ID Dobles" - donde se establecen estados finales de los beneficiarios en esa situación en el sistema ICETEX. Se identifican valores y beneficiarios ya condonados y aquellos que van a ser vinculados a la próxima ACTA de JUNTA</p>
7. Verificar que el FONDO cumpla con la finalidad para la cual fue constituido	0,07%	7,43%	<p>1. Se ha revisado periódicamente, y al corte de NOVIEMBRE_20, los temas relacionados con la administración del FONDO: legalizaciones de desembolsos, verificación de giros efectuados y giros pendientes, histórico de rendimientos financieros y gestión de cartera de recaudo, pasos al cobro y casos especiales, entre otros. El FONDO cumple lo estipulado en el Convenio</p> <p>2. Se confirma en el mes de NOVIEMBRE_20 que el ICETEX cumplió trabajo conjunto con el equipo de la Subdirección para las Competencias Digitales MinTIC - frente a las tareas estipuladas en el Reglamento Operativo y el Convenio; se revisaron insumos, bases de datos, elaboraron actas, carpetas de soportes, y se gestionaron las sesiones de JUNTA virtuales, votos, firmas digitales y aplicación de las siguientes ACTAS:</p> <p>a. ACTA 142_20 : Aprobación de beneficiarios para condonación y aval de proyectos b. ACTA 143_20 : Gestión de Pasos al Cobro</p>
8. Aplicar la normatividad legal vigente en materia de Capacitación e Incentivos , en beneficio de los funcionarios públicos ya sean de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción del Ministerio durante la ejecución y culminación del presente Convenio	0,07%	7,43%	<p>En materia de capacitación y socialización de temas del Convenio 534_11 se destacan estas actividades al corte de NOVIEMBRE_20:</p> <p>1. Se coordina con el equipo de Comunicaciones de TI y la Oficina de TI del Ministerio temas relacionados con tareas de la Plataforma de Condonación. Se cumplen las jornadas de capacitación: *Prueba funcional y capacitación a perfiles técnicos; *Elaboración de los mensajes fijos en interfaces y zona privada para los beneficiarios; *Se realiza los documentos redactados de correos de notificación a cuentas de beneficiarios y; * Se diseñan y confirman los textos de los rúbrics pre determinados a los documentos que serán vinculados a la Plataforma de Condonación</p> <p>2. Asistencia y atención de la jornada de capacitación del sistema INTEGRATIC, nueva plataforma de gestión documental donde se recibirán y atenderán los radicados de los beneficiarios e interesados en el Convenio 534_11</p>



 El futuro digital es de todos  Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
9. Ejercer control de la ejecución del Convenio por intermedio del Supervisor designado para tal efecto	0.07%	7.43%	En NOVIEMBRE_20 se realizan los informes de ejecución y supervisión del Convenio (Informe 055 y 051 de actividades contratista y ejecución del convenio al corte de octubre_20 - entregados en 30 de noviembre_20) para todos los aspectos del Convenio 534_11. 2. En NOVIEMBRE_20 se realiza la verificación en soportes virtuales y carpetas digitales y carpetas físicas: Se atiende revisión, reunión de control, validación de documentos pre contractuales y contractuales de los convenios a cargo, y el diligenciamiento de check list de CARPETAS DIGITALES Y FÍSICAS de los repositorios institucionales MinTIC, sin novedades ni faltantes documentales. Se entrega Matriz de seguimiento detallando la validación los soportes. Se archivan en nube digitalmente en los repositorios MinTIC establecidos para ello y se realiza el cargue en ANTIVIRUS (repositorio) y SECOP los informes pertinentes de la gestión 3. Se realizan para el Convenio actividades de verificación y el registro del ALFANET hasta dejarlo "en ceros" radicados pendientes de contestar dado el cambio del sistema documental a INTEGRATIC en MinTIC (viernes 23 de noviembre_20 a las 12:00 m)			
10. Actuar dentro de los parámetros fijados en el Reglamento Operativo del FONDO	0.07%	7.43%	Para el mes de NOVIEMBRE_20, el FONDO y MinTIC han cumplido con el desarrollo del Convenio de acuerdo al Reglamento Operativo, sin novedad para el periodo			
11. Asegurar que los recursos invertidos en el FONDO atiendan los lineamientos impartidos por el Ministerio TIC	0.07%	7.43%	Para el mes NOVIEMBRE_20, la Supervisión y el FONDO cumplen con los lineamientos impartidos por MinTIC en el desarrollo de los temas de gestión técnica de los Convenios, sin novedad para el periodo			
12. Las demás que sean pertinentes para la normal ejecución del Convenio	0.07%	7.43%	Para el periodo de NOVIEMBRE_20 se atendieron otras actividades de soporte y apoyo técnico al Convenio: 1. Respuesta a beneficiarios con derecho de petición cuya situación se resolvió con concepto jurídico (fechas de terminación de clases y graduaciones atípicas) 2. Se realizó la depuración de 1.903 registros identificados con soportes ubicados en siete (7) cajas del archivo físico de MinTIC sin ubicar en el expediente del Convenio. Se identificaron y marcaron las ACTAS y RESOLUCIONES de aprobación para que los anexos fueron ubicados dentro de la carpeta, asociado al acta correspondiente, y los restantes serán archivados en carpeta de PQR del Convenio como trámites surtidos, si tránsito a condonación. 3. En seguimiento y coordinación del Plan de Trabajo de actualización de carpetas físicas de los Convenios 534_11 y 1047_12, se realizaron jornadas presenciales de radicación, se elaboraron y completaron los formatos "día a día" y memorandos requeridos sobre todos los documentos de los convenios. Quedan radicados y actualizados los documentos a la fecha de corte del periodo.			
Total		1%	89.2%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas				89.2%		
* Obligaciones Cooperante ICETEX	Ponderación 1	100%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
1. Girar oportunamente a las Instituciones de Educación Superior que presten sus servicios de educación y/o a los beneficiarios de los créditos, los montos aprobados por el ministerio.			0.03%	3.18%	El ICETEX viene actualizando las novedades pertinentes en beneficiarios e instituciones educativas en lo pertinente con el desarrollo de los giros del Convenio. En NOVIEMBRE_20 se realiza entre MinTIC e ICETEX la notificación a los beneficiarios por la aprobación de las ACTAS 140_20 (condonaciones y proyectos) y 141_20 (Giros); notificadas a cada beneficiario hasta el ACTA 139_20 y el resto en curso. El ICETEX cumple con las revisiones e insumos del estado de giros, renovaciones y revisión financiera de los estado a cada beneficiario vinculado.	
2. Informar semestralmente al MINISTERIO sobre la gestión del Fondo especialmente lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero.			0.03%	3.18%	En NOVIEMBRE_20 se valida y vincula al informe de cifras de ICETEX para Contratación Derivada del Convenio con el registro de ejecución por Convocatoria y acumulada del Convenio, registrando ejecución por \$51.182.753.979,42, al corte de octubre_20. El ICETEX presenta el Informe por beneficiarios de Renovación vs. Giros no efectuados para analizar estado de metas de legalización y saldo comprometido a la fecha.	
3. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA cuando esta se reúna, la información respecto de la gestión del Fondo, estados de cuenta, saldos, giros, información de cada beneficiario y lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero.			0.03%	3.18%	Para el mes de NOVIEMBRE_20 se revisa con ICETEX los compromisos financieros sobre Estado de Cuenta y administración del FONDO al corte de Octubre_20 para reportes, fichas y requerimientos de cifras. Se revisa sábana de rendimientos. Al respecto, se solicita para el periodo los soportes (consignaciones / transferencias) de todo lo abonado en cuenta del FONDO - MinTIC en la vigencia 2020. El ICETEX certifica las cifras contables y se validan con el estado de cuenta al corte de octubre_20 y Financiera/Contabilidad del Fondo MinTIC.	
4. Administrar el Fondo denominado "DESARROLLO DEL TALENTO EN TI"-ICETEX, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez, de acuerdo con las políticas del ICETEX.			0.03%	3.18%	Para NOVIEMBRE_20, el ICETEX registra satisfactoriamente las renovaciones de acuerdo a los soportes de giros. Se concilia el Informe sobre Rendimientos Financieros (Rendimientos de Inversiones): los generados y los consignados efectivamente con el último estado de cuenta al corte de octubre_20 en un monto de \$ 510.505.711.079,62. Se soporta y concilia la mesa técnica contable entre MinTIC-FONDO-ICETEX, las tareas de revisión, depuración vs. la sábana de consignación de rendimientos financieros y el apotósis contable del corte	
5. Llevar contabilidad separada de otros fondos, en donde se de cuenta del control y manejo de los recursos que le han sido entregados por el Ministerio.			0.03%	3.18%	ICETEX lleva un Estado de Cuenta independiente para cada Fondo, en donde se registran los ingresos y egresos por cada periodo. Para el mes de SEPTIEMBRE validamos las cifras y los informes financieros correspondiente a este convenio con Código Fondo No. 121766: egresos, ingresos, los rendimientos financieros, comisiones y saldo por legalizar. En NOVIEMBRE_20, al corte de Octubre_20, se confirma valor comprometido por \$58.260.882.002,97.	
6. Definir las bases para el eficiente y oportuno recaudo, utilización, rendimiento, recuperación y manejo de los recursos financieros del Fondo.			0.03%	3.18%	Dentro de los resultados de las mesas técnicas que adelanta actualmente la Subdirección para las Competencias Digitales -MINTIC- e ICETEX, se incluye la verificación del cumplimiento de esta obligación. Para el mes de NOVIEMBRE_20 tuvo realización principalmente Mesa (s) de Trabajo para validar estados finales de beneficiarios y recursos, a saber: 1. Mesa de validación de ACTAS y agenda de JUNTAS programación de giros, condonación y aprobación de proyectos y pasos al cobro del Convenios (actas de junta: 142 y 143 de 2020 y 6a. entrega para aval de proyectos) 2. Atención de Mesa de Trabajo Transversal de Convenios ICETEX para temas de "pasos al cobro" del Convenio, enfocados en estados por "deserción" y beneficiarios sin renovación pendiente pero que no completaron requisitos documentales para la condonación 3. Mesas Técnicas de Trabajo de Segmentos Especiales del Convenio 534_11 para analizar beneficiarios ORACLE pendientes de monitorear soportes, casos especiales con rechazo de aval en los proyectos y giros pendientes identificados para estrategia de comunicación directa 4. Segmentación y análisis de los beneficiarios de la Convocatoria Especializaciones 2020, en cuanto a giros pendientes, terminación de clases y monitoreo a fechas de grado.	
7. Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el Convenio y abstenerse de realizar las acciones de las que trata el artículo 2175 del Código Civil.			0.03%	3.18%	El ICETEX ha cumplido con las condiciones de administración establecidas en el convenio. Para el periodo no se registra novedad al respecto.	
8. Formalizar el otorgamiento del crédito educativo a los beneficiarios seleccionados por el Ministerio.			0.03%	3.18%	ICETEX cumplió con esta responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el convenio y se gestionan como beneficiarios en la atención del crédito, desembolsos y soportes en los periodos de renovación. Para el periodo no se registra novedad al respecto.	
9. Brindar a los beneficiarios del Fondo asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite hasta su finalización, manejo de crédito y firma de pagarés.			0.03%	3.18%	El ICETEX atiende por sus canales el servicio de asesoría a los beneficiarios. En las mesas de trabajo y actas se dejan las observaciones de mejora y articulación necesarias con instituciones académicas y gestores. En NOVIEMBRE_20 se confirma la revisión de los correos recibidos y atendidos en canales ICETEX, especialmente lo correspondientes a solicitudes de giro (para programación y agenda en JUNTA).	



 <div>El futuro digital es de todos</div> 		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
10. Custodiar, de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido.	0,03%	3,18%	El ICETEX cuenta con una firma tercerizada que se encarga de la custodia física de los títulos – garantías que avalan los créditos condonables a los beneficiarios. Se cumple con esta obligación sin novedad para el periodo.		
11. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse a las universidades o a los beneficiarios del Fondo directamente.	0,03%	3,18%	De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo, por cada desembolso efectuado, se realiza, al valor legalizado por la Universidad, el descuento del 1,5% destinado al Fondo de Garantías y al Fondo el 4*1000 correspondiente al Gravamen a los Movimiento Financieros. Para el periodo no se registra novedad al respecto		
12. Hacer efectivas las garantías que respaldan los créditos otorgados a los beneficiarios que no regresen al país.	0,03%	3,18%	El ICETEX cuenta con las condiciones para el tratamiento de las garantías en los términos definidos en el Convenio. Para el periodo no se registra novedad al respecto		
13. Actualizar los sistemas informáticos requeridos para el buen funcionamiento del presente convenio.	0,03%	3,18%	ICETEX atiende satisfactoriamente la actualización en el sistema de información de acuerdo de las novedades. Para el mes de NOVIEMBRE_20 se refuerzan las bases de datos de correos (con actualizaciones) para notificaciones de giros y condonaciones; se verifica la aplicación en la cartera (Pasos Al Cobro) y de los giros en firme de los beneficiarios cursados en actas.		
14. Administrar el FONDO, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez de acuerdo con la ley. Actuar como administrador – mandatario del "FONDO..."; e integrar junto con EL CONSTITUYENTE la Junta Administradora del Convenio.	0,03%	3,18%	La primera parte de esta obligación se cumple con lo reportado en la obligación número 4. Se evidencia en los reportes de estados de cuenta que remite el ICETEX al MINTIC, mensualmente. Para el periodo no se registra novedad al respecto		
15. Brindar a los seleccionados de los créditos condonables, asesoría oportuna de acuerdo con el reglamento del Fondo.	0,03%	3,18%	1. Para el periodo se cumple satisfactoriamente con la información debida sobre los procesos de condonación y/o aprobación de proyectos de condonación a los correos de los beneficiarios y en la atención de los radicados de Alfabeto o los trasladados por soportes desde o hacia el ICETEX. 2. Al corte de NOVIEMBRE_20 se continua con el análisis transversal para extraer segmentos con situaciones críticas o que podrían tener viabilidad en condonar el crédito. Pse articulan esfuerzos y estrategias para ubicar SOPORTES de segmentos específicos no identificados 3. Quedan a disposición las bases de datos de beneficiarios identificados como "susceptibles de paso al cobro" por falta de requisitos y/o documentación: 1. 191 beneficiarios de Cocrealab 2. 41 beneficiarios no admitidos de Acta 129_20 3. 1.574 beneficiarios de Convocatorias 2014-1 y 2015-1 sin documentos 4. 736 beneficiarios Oracle 5. 134 beneficiarios Unitécnica 6. 9 beneficiarios convocatoria 2012-2 (exterior)		
16. Brindar el soporte tecnológico y/o personalizado que sea necesario para el adecuado diligenciamiento y firma de los documentos utilizados para legalizar el crédito condonable.	0,03%	3,18%	El ICETEX cumple con este compromiso y en mesas de trabajo técnicas se verifican y garantizan todas las condiciones de legalización de los desembolsos del Convenio 534_11. Para el periodo de NOVIEMBRE_20 se presenta en materia de legalización para efectos de la meta los insumos para legalización de giros por \$1.772.236.231, en validación contable y gestión de firmas para radicación		
17. Apoyar el trámite de elaboración del estudio para el otorgamiento de los créditos y la legalización de los mismos.	0,03%	3,18%	Al corte del periodo no se presentan novedades de adjudicación para este Convenio		
18. Desembolsar los recursos que excepcionalmente hayan sido aprobados en forma expresa por la Junta Administradora del Convenio.	0,03%	3,18%	El ICETEX cuenta con las condiciones y términos por JUNTA de los términos definidos en el Convenio para este aspecto. No se reporta novedad para el periodo.		
19. Crear, mantener actualizado y compartir con el MINISTERIO las bases de datos de los beneficiarios establecidas para la correcta administración del convenio.	0,03%	3,18%	La base de datos del Convenio 534_11 se viene actualizando de acuerdo a las novedades de los beneficiarios, la depuración de la base de datos, la validación de actas vs. el sistema de información del ICETEX entre la Subdirección de Competencias Digitales -MinTIC- e ICETEX. Para NOVIEMBRE_20 se revisa especialmente la base de datos de "condonados" para establecer temas de cierre de las primeras convocatorias y el cargue de registros para la plataforma de condonación. El ICETEX presenta las base de datos de condonados al corte de octubre_20, principalmente. Se reporta cumplimiento de lo establecido por el Convenio y actualizadas las bases de datos generales del Convenio por parte del ICETEX.		
20. Realizar la liquidación del crédito de cada beneficiario y generar los documentos de paz y salvos respectivos, una vez se hayan concluido las obligaciones de los mismos frente a las condiciones sobre las cuales les fue otorgado el crédito.	0,03%	3,18%	Al corte de NOVIEMBRE_20 avanzamos en el cierre preliminar de las primeras convocatorias del Convenio sobre los beneficiarios de la Convocatoria 2012-2 y 2012-2 -exterior, 2013-1, 2013-2 y 2014-1-. Al corte del periodo no hay novedad de paz y salvos o temas relacionados		
21. Exigir a cada beneficiario la suscripción y la legalización de los documentos que respaldan el crédito educativo y adelantar las labores de cobro de cartera de los créditos incumplido que sean pertinentes.	0,03%	3,18%	Para NOVIEMBRE_20, se validan los planes de amortización de los beneficiarios vinculados a este proceso y la certificación de cartera (contable), no presenta novedad para el periodo. Igualmente, de manera focalizada, la sábana de rendimientos financieros para establecer los efectivamente consignados		
22. Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Convenio, realizar la secretaría técnica de dichas sesiones, levantar las actas que sean necesarias y citar a las sesiones ordinarias de la Junta Administradora.	0,03%	3,18%	Para el periodo de NOVIEMBRE_20 el ICETEX cumple con los procesos de validación, citación, votación y realización de JUNTA VIRTUAL; las del periodo corresponden a las siguientes ACTAS 142_20 y 143_20		
23. Crear mecanismos que hagan viable la participación de los operadores y la correcta ejecución del convenio.	0,03%	3,18%	Se presenta gestión para articular con ICETEX las tareas de construcción de base de datos vs. monitoreo de actas del Convenio 534_11 para extraer: pasos al cobro y casos especiales. Se entregan registros de lo avanzado en identificación de actas aprobación de proyectos y complementar la data del sistema ICETEX. Se realiza empalme y entrega de la labor para hacer re asignación de la labor en MinTIC. El objetivo en mesa de trabajo con ICETEX es verificar las aplicaciones efectivas de los pronunciamientos oficiales de JUNTA. El convenio no cuenta para el periodo con otros operadores.		
24. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse en desarrollo de este convenio y los relacionados con la administración del Fondo.	0,03%	3,18%	Lo reportado en el numeral 11, da cuenta de las actividades desarrolladas en relación con esta obligación.		
25. Definir y ejecutar los procedimientos para la eficiente y oportuna utilización, rendimiento y manejo de los recursos financieros del Fondo.	0,03%	3,18%	El ICETEX cumple con esta obligación de acuerdo con lo establecido en el convenio. Para NOVIEMBRE_20 especialmente se revisan los rendimientos financieros efectivamente consignados a MinTIC de los estados de cuenta proporcionados por ICETEX al corte de octubre_20. Se confirman sin novedad el registro correcto de este ítem		
26. Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo del Convenio para el cumplimiento de sus obligaciones.	0,03%	3,18%	El ICETEX cumple lo establecido en el Reglamento Operativo de manera general en lo correspondiente a la ejecución técnica y financiera del Convenio. Sin novedad para el periodo del informe		
27. Participar en la elaboración del reglamento operativo del FONDO.	0,03%	3,18%	El ICETEX publica en web el Reglamento Operativo de acuerdo a lo aprobado por las JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL FONDO. Se cumple con la revisión de documentos, aplicación y comunicación a los beneficiarios. Se encuentran públicos (web) de ICETEX y MinTIC todos los demás relacionados del Convenio: Términos de Convocatoria, Convenio, Anexos e Instructivo de Condonación. Se atienden correos y radicados alfabet, sin vencimiento alguno, relacionados con el uso o precisiones de estos documentos.		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

