








 <div> <div>El futuro digital es de todos</div> <div>Gobierno de Colombia MINTIC</div> </div>			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																							
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																							
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$		53.928.000.000			Anticipo:		\$		-		% del Anticipo		0%								
Pagos o Desembolsos Programados		Desembolsos Realizados					Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones											
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$)	programado	Fecha real	Valor (\$)	real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones							
29/11/2011	\$ 36.000.000.000	Al perfeccionamiento del Convenio en un solo desembolso	12/04/2012	3393	67%	\$ 36.000.000.000								30/12/2016	\$ 3.532.996.231								
30/09/2014	\$ 8.964.000.000	50% a la aprobación de la apertura de la Convocatoria de TI (2014-2) en un solo desembolso	11/07/2014	161806414	8%	\$ 4.482.000.000								27/12/2016	\$ 1.184.106.510								
					8%	\$ 4.482.000.000								29/12/2016	\$ 6.325.930.977								
	\$ 8.964.000.000	50% a la aprobación de la apertura de la Convocatoria de TI (2014-2) en un solo desembolso	11/07/2014	161807914	7%	\$ 4.000.000.000									17/01/2017	\$ 11.496.221.705							
					9%	\$ 4.964.000.000									17/01/2017	\$ 10.826.755.977							
														16/03/2017	\$ 4.118.355.987								
														05/09/2017	\$ 1.972.856.148								
														29/09/2017	\$ 211.942.247								
														03/04/2018	\$ 1.301.443.637								
														12/04/2018	\$ 259.223.893								
														20/06/2018	\$ 244.996.847								
														04/10/2018	\$ 76.504.639								
														29/10/2018	\$ 154.465.621								
														31/01/2019	\$ 47.139.114								
														28/02/2019	\$ 312.388.619								
														30/09/2019	\$ 330.348.054								
														09/12/2019	-\$ 831.383.026								
														20/01/2020	\$ 145.145.892								
														20/01/2020	-\$ 34.932.443								
														30/06/2020	-\$ 128.622.337								
														30/06/2020	\$ 2.677.112.149								
TOTAL	\$ 53.928.000.000,00			ACUMULADOS	100%	\$53.928.000.000	0%	TOTAL	\$ -		TOTAL	\$ -		TOTAL	\$ 44.222.996.441								
SALDO POR GIRAR:			\$0			ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -			#DIV/0!			SALDO POR LEGALIZAR:			\$ 9.705.003.559			18%		
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:		PERIODO:		31/08/2020		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 32.724.112		ACUMULADO:		\$ 10.438.084.091		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ 10.438.084.091						
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:		PERIODO:		mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:								TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ -						
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																							
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes		(%) Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo												
1. Depositar oportunamente en el ICETEX los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO							0,07%		7,29%		Los recursos asignados para el Convenio 534_11 ya fueron trasladados en su totalidad al ICETEX, en desembolsos entre el 2011 al 2014 de acuerdo a datos consignados en este mismo informe. No obstante, para el el periodo de SEPTIEMBRE_20 se realiza la verificación de rendimientos financieros validando para el periodo contable al corte de agosto_20, las consignaciones efectuadas al Fondo por parte de ICETEX en monto de \$10.438.084.090,92 registrados en este informe.												
2. Comunicar oportunamente la adjudicación realizada por el Comité para el desarrollo del presente Convenio							0,07%		7,29%		1. Se han realizado las 1a., 2a., 3a., 4a, 5a.,6a y 7a.. Convocatorias y sus respectivas adjudicaciones. Para SEPTIEMBRE_20 se verifica la asignación del sistema ICETEX de renovación con presentación en JUNTA de giros mediante el ACTA 137_20, así: 1) Renovaciones para Cuarenta y Cuatro (43) beneficiarios del fondo Desarrollo del Talento en TI ascienden Ciento Catorce Millones Novecientos Seis Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos Moneda Corriente (\$114.906.354). 2)Renovaciones para Tres (3) beneficiarios del fondo Desarrollo del Talento en TI, teniendo en cuenta el promedio acumulado por valor de Cinco millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos Moneda Corriente (\$5.335.532). 3)Giros Complementarios para los periodos 2016-1 y 2018-1 para Cuatro (4) beneficiario del fondo Desarrollo del Talento en TI, por un valor total Un Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos Moneda Corriente (\$1.644.000). 4)Giro por concepto de derechos de grado para Un (1) beneficiario del Fondo Desarrollo del Talento en TI, por valor total de Quinientos Setenta y Ocho Mil Moneda Corriente (\$578.000). 5)Renovaciones del periodo 2020-2 para Seis (6) beneficiarios del fondo Desarrollo del Talento en TI ascienden a Treinta y Ocho Millones Setecientos Ocho Mil Seiscientos Pesos Moneda Corriente (\$38.708.600).												

 El futuro digital es de todos 	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
3. Efectuar el seguimiento y control académico de los beneficiarios	0,07%	7,29%	1. En el control y seguimiento académico se verificaron beneficiarios del Convenio 534_11 por segmentos: por Convocatorias, por Estados (susceptibles de giro, condonados, desistidos, pasos al cobro, entre otros). Se destacan los siguientes avances para el periodo de SEPTIEMBRE_20: a. Se gestiona la entrega de la 5a. entrega para AVAL de proyectos en atención al "Plan Choque" y a fin de avanzar en el proceso de condonación de los beneficiarios vinculados. b. Se presentó el ACTA 138_20, susceptibles de paso al cobro, validados para evacuar estados por "deserción" en el marco de la conciliación del Convenio. c. Se validaron en mesa Técnica del Convenio, varios segmentos vinculados a las tareas de cierre y estado finales. Validación y revisión 10 casos especiales en el tratamiento de su condonación; unificación de criterios y revisión jurídica		
4. Presentar al ICETEX dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, las observaciones a los informes financieros y de cartera que reporta bimestralmente el ICETEX	0,07%	7,29%	En SEPTIEMBRE_20 Se presentó el ACTA 136_20, para atender aspectos de saneamiento contable en el marco de la conciliación de saldo menores del Convenio.		
5. Divulgar las Convocatorias y los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del FONDO	0,07%	7,29%	1. A las Convocatorias del Convenio se le han gestionado sus actividades técnicas y de operación: desembolsos, revisión de estado de giros y condonación, respuestas a correos de beneficiarios, verificación de soportes y requisitos de Reglamento Operativo. Al corte de SEPTIEMBRE_20 se apoya y atienden todas de respuestas en temas financieros y solicitudes, sin vencimiento. Se reporta cumplidas y atendidos 289 ALFANETS 2. En SEPTIEMBRE_20 se atienden los requerimientos vinculados a la plataforma (antigua) de condonación. En desarrollo del Plan de Trabajo sobre Plataforma de Condonación ANTIGUA (repositorio 2019) con descargue, clasificación, revisión y gestión en paso al cobro o condonación de beneficiarios vinculados en esa plataforma. En curso de verificación. Al corte se desarrollan revisión documental de 100 beneficiarios -acumulado de 230 registros-. 3. En SEPTIEMBRE_20, en seguimiento del Plan de Trabajo de recuperación de soportes se gestionan acciones, reuniones y correos con la Oficina de TI del Ministerio para recuperar bandejas y accesos a documentos soportes de los beneficiarios. Se avanza en la cuenta institucional de "certificacionesTI.gov.co" y "TalentoTI.gov.co". Esto a fin de identificar el grupo poblacional que allegó soportes relacionados con el convenio en los temas específicos. 4. Para el periodo de SEPTIEMBRE_30, se atiende y termina la construcción de base de datos de beneficiarios vs. monitoreo de actas del Convenio 534_11 para el grupo poblacional de beneficiarios FASE I que cuentan con ACTA de aprobación de proyecto.		
6. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO la información necesaria que permita aprobar la condonación de los créditos previa verificación de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del FONDO	0,07%	7,29%	Para el periodo de SEPTIEMBRE_20, se enfatiza en los beneficiarios del Convenio, con revisión documental y de cumplimiento de los siguientes segmentos: 1. Análisis del segmento Convocatorias 2014-1; 50 beneficiarios. Se establecen beneficiarios pendientes de condonar -con y sin documentos-, pagos de certificación internacional, y proyectos en gestión pre aprobados y aprobados para cursar a acta. Revisión de términos y plazos. Se presenta en mesa técnica de trabajo. (avance de 40 beneficiarios) 2. Se inicia proceso de análisis para cierre de las Convocatorias 2012-2 y 2012 (exterior) se establecen estados finales de los beneficiarios 2012-2 (exterior) para el cierre contable de la convocatoria. Se avanza en el análisis documental pendientes de condonar -con y sin documentos-, pagos de certificación internacional 3. Se realiza la validación y estados finales en mesa de conciliación con la institución académica UNITÉCNICA PEREIRA y HIGH TRAINING SYSTEM		
7. Verificar que el FONDO cumpla con la finalidad para la cual fue constituido	0,07%	7,29%	1. Se le revisa el cumplimiento, y al corte de SEPTIEMBRE_20, los temas relacionados con la implementación de los procesos -seguros- relacionados con desembolsos, verificación de giros efectuados y giros pendientes, histórico de rendimientos financieros y gestión de cartera de recaudo, pasos al cobro y casos especiales, entre otros. El FONDO cumple lo estipulado en el Convenio 2. Se confirma en el mes de SEPTIEMBRE_20 que el ICETEX cumplió trabajo conjunto con el equipo de MinTIC frente a las tareas estipuladas en el Reglamento Operativo y el Convenio; se revisaron insumos, bases de datos, elaboraron actas, carpetas de soportes, y se gestionaron las sesiones de JUNTA virtual, firmas digitales y aplicación de las siguientes ACTAS: a. ACTA 137_20 : Aprobación de beneficiarios para de Giros -Convocatorias del Convenio y de Especializaciones 2020-2 b. ACTA 138_20 : Pasos al Cobro - identificados con estado "deserción"		
8. Aplicar la normatividad legal vigente en materia de Capacitación e Incentivos, en beneficio de los funcionarios públicos ya sean de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción del Ministerio durante la ejecución y culminación del presente Convenio	0,07%	7,29%	En materia de capacitación y socialización de temas del Convenio 534_11 se destacan estas actividades al corte de SEPTIEMBRE_20: 1. Se coordina con el equipo de Oficina TI, los temas, pasos y actividades para la puesta en Producción de la Plataforma de Condonación. 2. Se realizan las Mesas Técnicas de Trabajo de Segmentos Especiales para analizar y abordar cifras, casos especiales y estados finales de los beneficiarios del Convenio 534_11		
9. Ejercer control de la ejecución del Convenio por intermedio del Supervisor designado para tal efecto	0,07%	7,29%	En SEPTIEMBRE_20 se realizan los informes de ejecución y supervisión del Convenio (Informe 055 y 051 de actividades contratista y ejecución del convenio al corte de agosto_20 - entregados en 02 de octubre_20) para todos los aspectos del Convenio 534_11. 2. En SEPTIEMBRE_20 se realiza la verificación en soportes virtuales y carpetas digitales de (Estados de Cuenta/Informes de Legalización/Informes de Conciliación / Actas/ Informes 051) derivados de la ejecución del Convenio 534_11. Se archivan en nube digitalmente en los repositorios MinTIC establecidos para ello y se realiza el cargue en ANTIVIRUS (repositorio) y SECOP los informes pertinentes de la gestión		
10. Actuar dentro de los parámetros fijados en el Reglamento Operativo del FONDO	0,07%	7,29%	Para el periodo de SEPTIEMBRE_20, el FONDO y MinTIC han cumplido con el desarrollo del Convenio de acuerdo al Reglamento Operativo, sin novedad para el periodo		
11. Asegurar que los recursos invertidos en el FONDO atiendan los lineamientos impartidos por el Ministerio TIC	0,07%	7,29%	Para el periodo, la Supervisión y el FONDO cumplen con los lineamientos impartidos por MinTIC en el desarrollo de los temas de gestión técnica de los Convenios, sin novedad para el periodo		
12. Las demás que sean pertinentes para la normal ejecución del Convenio	0,07%	7,29%	Para el periodo de SEPTIEMBRE_20 se atendieron otras actividades de soporte y apoyo técnico: 1. Atención y respuesta al Informe Preliminar de Auditoría, en lo concerniente a este convenio. 2. Apoyo a la tarea de la Dirección en el segmento asignado para 100K (identificación de códigos DANE / Colegios)		

 El futuro digital es de todos 		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
Total			1%	87,5%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			87,5%			
* Obligaciones Cooperante ICETEX	Ponderación 1	100%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
1. Girar oportunamente a las Instituciones de Educación Superior que presten sus servicios de educación y/o a los beneficiarios de los créditos, los montos aprobados por el ministerio.			0,03%	3,13%	El ICETEX viene actualizando las novedades pertinentes en beneficiarios e instituciones educativas en lo pertinente con el desarrollo de los giros del Convenio. En SEPTIEMBRE_20 se realiza entre MINTIC e ICETEX la notificación a los beneficiarios pro la aprobación de ACTA 134_20 (Condonación) y ACTA 135_20 (Giros); se gestiona a su aplicación en plataforma ICETEX y actualización de bases de datos. El ICETEX cumple con las revisiones e insumos del estado de giros, renovaciones y revisión financiera de los estado a cada beneficiario vinculado.	
2. Informar semestralmente al MINISTERIO sobre la gestión del Fondo especialmente lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero.			0,03%	3,13%	En SEPTIEMBRE_20 se valida y vincula al Informe de cifras de ICETEX para Contratación Derivada del Convenio con el registro de ejecución por Convocatoria y acumulada del Convenio, icon ejecución por \$51.104.748.165,42, al corte de agosto_20. ICETEX presenta el Informe por beneficiarios de Renovación vs. Giros no efectuados para analizar estado de metas.	
3. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA cuando esta se reúne, la información respecto de la gestión del Fondo, estados de cuenta, saldos, giros, información de cada beneficiario y lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero.			0,03%	3,13%	Al corte de SEPTIEMBRE_20 se revisa con ICETEX los compromisos financieros sobre Estado de Cuenta y administración del FONDO para reportes, fichas y requerimientos de cifras. Se revisa sábana de rendimientos. ICETEX certifica las cifras contables y se validan con el estado de cuenta al corte de agosto_20 y Financiera del Fondo MINTIC.	
4. Administrar el Fondo denominado "DESARROLLO DEL TALENTO EN TI-ICETEX, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez, de acuerdo con las políticas del ICETEX.			0,03%	3,13%	Para AGOSTO_20, ICETEX registra inversión de saldos del mismo Convenio en Convocatoria 2020 por \$4.954.821.223,66; en seguimiento y ejecución las renovaciones y soportes de giros satisfactoriamente sobre la inversión de la nueva formación (especializaciones). Se concilia el Informe sobre Rendimientos Financieros (Rendimientos de Inversiones); los generados y los consignados efectivamente con el último estado de cuenta al corte julio_20 en un monto de \$10.647.190.313. Se soporta y concilia la mesa técnica entre MINTIC-FONDO-ICETEX, las tareas de revisión, depuración vs. la sábana de consignación de rendimientos financieros.	
5. Llevar contabilidad separada de otros fondos, en donde se de cuenta del control y manejo de los recursos que le han sido entregados por el Ministerio.			0,03%	3,13%	ICETEX lleva un Estado de Cuenta independiente para cada Fondo, en donde se registran los ingresos y egresos por cada periodo. Para el mes deSEPTIEMBRE validamos las cifras y los informes financieros correspondiente a este convenio con Código Fondo No. 121766: egresos, ingresos, los rendimientos financieros, comisiones y saldo por legalizar. Se confirma valor comprometido por \$58.260.882.002,97.	
6. Definir las bases para el eficiente y oportuno recaudo, utilización, rendimiento, recuperación y manejo de los recursos financieros del Fondo.			0,03%	3,13%	Dentro de los resultados de las mesas técnicas que adelanta actualmente MINTIC e ICETEX, se incluye la verificación del cumplimiento de esta obligación. Para el mes de SEPTIEMBRE_20 tuvo realización Mesa (s) de Trabajo técnico contable y técnica con ICETEX y/o el Equipo de Trabajo_Apoyo y/o el equipo de la Subdirección CD, para revisar asuntos de giros, recaudos, estado de los recursos, a saber: 1. Mesa de validación de ACTAS y agenda de JUNTAS programación de giros, condonación y aprobación de proyectos del Convenios (actas de junta: 137, 138 y 5a. entrega para aval de proyectos) del Convenio 2. Atención de Mesa de Trabajo Transversal de Convenios ICETEX para temas de "pasos al cobro" del Convenio 3. Mesas Técnicas de Trabajo de Segmentos Especiales del Convenio 534_11 para analizar segmentos de beneficiarios con saldos y cartera por condonar, novedades y casos especiales de conciliación de las convocatorias 4. Reunión con ICETEX para precisar criterios y manejo a los saldos mínimos y otros conceptos de saneamiento contable 5. Reunión con ICETEX para validar Giros vs. Meta de Legalización. Análisis de proyección y revisión de cifras del Semestre II 8. Reunión de alineación parfa respuesta y atención del Informe Preliminar de la Auditoría 9. Se solicita en seguimiento de reporte al recaudo de cartera: devoluciones, cifras de pasos amortización por paso al cobro, reintegros por anulados y reversiones	
7. Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el Convenio y abstenerse de realizar las acciones de las que trata el artículo 2175 del Código Civil.			0,03%	3,13%	El ICETEX ha cumplido con las condiciones de administración establecidas en el convenio. Para el periodo no se registra novedad al respecto.	
8. Formalizar el otorgamiento del crédito educativo a los beneficiarios seleccionados por el Ministerio.			0,03%	3,13%	ICETEX cumplió con esta responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el convenio y se gestionan como beneficiarios en la atención del crédito, desembolsos y soportes en los periodos de renovación. Para el periodo no se registra novedad al respecto.	
9. Brindar a los beneficiarios del Fondo asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite hasta su finalización, manejo de crédito y firma de pagarés.			0,03%	3,13%	ICETEX atiende por sus canales el servicio de asesoría a los beneficiarios. En las mesas de trabajo y actas se dejan las observaciones de mejora y articulación necesarias con instituciones académicas y gestores. En SEPTIEMBRE_20 se confirma la revisión de los correos recibidos y atendidos en canales ICETEX, especialmente lo correspondientes a solicitudes de giro (para programación y agenda en JUNTA).	
10. Custodiar, de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido.			0,03%	3,13%	El ICETEX cuenta con una firma tercerizada que se encarga de la custodia física de los títulos – garantías que avalan los créditos condonables a los beneficiarios. Se cumple con esta obligación sin novedad para el periodo.	
11. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse a las universidades o a los beneficiarios del Fondo directamente.			0,03%	3,13%	De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo, por cada desembolso efectuado, se realiza, al valor legalizado por la Universidad, el descuento del 1,5% destinado al Fondo de Garantías y al Fondo el 4*1000 correspondiente al Gravamen a los Movimiento Financieros. Para el periodo no se registra novedad al respecto	
12. Hacer efectivas las garantías que respaldan los créditos otorgados a los beneficiarios que no regresen al país.			0,03%	3,13%	El ICETEX cuenta con las condiciones para el tratamiento de las garantías en los términos definidos en el Convenio. Para el periodo no se registra novedad al respecto	
13. Actualizar los sistemas informáticos requeridos para el buen funcionamiento del presente convenio.			0,03%	3,13%	ICETEX atiende satisfactoriamente la actualización en el sistema de información de acuerdo de las novedades. Para el mes de SEPTIEMBRE_20 se refuerzan las bases de datos de correos (con actualizaciones); se verifica la aplicación en la cartera y de los giros en firme de los beneficiarios cursados en actas, como los gestionados a pasos al cobro.	
14. Administrar el FONDO, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez de acuerdo con la ley. Actuar como administrador – mandatario del "FONDO...", e integrar junto con EL CONSTITUYENTE la Junta Administradora del Convenio.			0,03%	3,13%	La primera parte de esta obligación se cumple con lo reportado en la obligación número 4. Se evidencia en los reportes de estados de cuenta que remite el ICETEX al MINTIC, mensualmente. Para el periodo no se registra novedad al respecto	
15. Brindar a los seleccionados de los créditos condonables, asesoría oportuna de acuerdo con el reglamento del Fondo.			0,03%	3,13%	1. Para el periodo se cumple satisfactoriamente con la información debida sobre los procesos de condonación y/o aprobación de proyectos de condonación a los correos de los beneficiarios y en la atención de los radicados de Alfabet o los trasladados por soportes desde icetex. 2. En las mesas técnicas de trabajo se presentan los segmentos "susceptibles de condonación" identificados en las convocatorias con quienes se validan soportes, requisitos, términos y estados finales ev verificación de beneficiarios uno a uno. Las actas del mes registran los beneficiarios vinculados y aprobados. 2. Al corte de SEPTIEMBRE_20 se continua con el análisis transversal para extraer segmentos con situaciones críticas o que podrían tener viabilidad en condonar el crédito, para el periodo, de los beneficiarios Convocatoria 2012-2 (exterior) para cierre y Convocatorias 2014-1 y 2015-1 / Certificación Internacional para técnicos). Se deja plan de trabajo y tareas para segmentos específicos CON SOPORTES no identificados y y se articulan bases de datos para elevar búsqueda sobre el backup de correos de la Oficina TI de: 1. 191 beneficiarios de Cocrealab 2. 41 beneficiarios no admitidos de Acta 129_20 3. 1.574 beneficiarios de Convocatorias 2014-1 y 2015-1 sin documentos 4. 736 beneficiarios Oracle 5. 134 beneficiarios Unitécnica	

 <div>El futuro digital es de todos</div> <div>Gobierno de Colombia MinTIC</div>		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
16. Brindar el soporte tecnológico y/o personalizado que sea necesario para el adecuado diligenciamiento y firma de los documentos utilizados para legalizar el crédito condonable.	0,03%	3,13%	El ICETEX cumple con este compromiso y en mesas de trabajo técnicas se verifican y garantizan todas las condiciones de legalización de los desembolsos del Convenio 534_11. Para el periodo de SEPTIEMBRE_20 en materia de legalización se avanza en la atención de los soportes y renovaciones de los beneficiarios en lista para giros 2020-2 de la Convocatoria de Especializaciones del Convenio, especialmente.			
17. Apoyar el trámite de elaboración del estudio para el otorgamiento de los créditos y la legalización de los mismos.	0,03%	3,13%	Al corte del periodo no se presentan noedades de adjudicación para este Convenio			
18. Desembolsar los recursos que excepcionalmente hayan sido aprobados en forma expresa por la Junta Administradora del Convenio.	0,03%	3,13%	El ICETEX cuenta con las condiciones y términos por JUNTA de los términos definidos en el Convenio para este aspecto. No se reporta novedad para el periodo.			
19. Crear, mantener actualizado y compartir con el MINISTERIO las bases de datos de los beneficiarios establecidas para la correcta administración del convenio.	0,03%	3,13%	La base de datos del Convenio 534_11 se viene actualizando de acuerdo a las novedades de los beneficiarios, la depuración de la base de datos, la validación de actas vs. el sistema de información del ICETEX entre MinTIC e ICETEX. Para SEPTIEMBRE_20 se revisa especialmente la base de datos de "condonados" para establecer temas de cierre de las primeras convocatorais. Se reporta cumplimiento de los establecido por el Convenio y actualizadas las bases de datos generales del Convenio por parte del ICETEX.			
20. Realizar la liquidación del crédito de cada beneficiario y generar los documentos de paz y salvos respectivos, una vez se hayan concluido las obligaciones de los mismos frente a las condiciones sobre las cuales les fue otorgado el crédito.	0,03%	3,13%	Al corte de SEPTIEMBRE_20 avanzamos en el cierre pre liminar de las primeras convocatorias del Convenio sobre los beneficiarios de la Convocatoria 2012-2 y 2012-2 -exterior-. Al corte del periodo no hay novedad de paz y salvos o temas relacionados			
21. Exigir a cada beneficiario la suscripción y la legalización de los documentos que respaldan el crédito educativo y adelantar las labores de cobro de cartera de los créditos incumplido que sean pertinentes.	0,03%	3,13%	Para SEPTIEMBRE_20, se revisan aspectos de cartera implementando para el mes el ACTA 136_20 de saneamiento contable a saldos menores del Convenio. Se sigue en la labor con ICETEX de la identificación. Los planes de amortización de los beneficiarios vinculados a este proceso y la certificación de cartera (contable), no presenta novedad para el periodo.			
22. Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Convenio, realizar la secretaría técnica de dichas sesiones, levantar las actas que sean necesarias y citar a las sesiones ordinarias de la Junta Administradora.	0,03%	3,13%	Para el periodo de SEPTIEMBRE_20 el ICETEX cumple con los procesos de validación, citación, votación y realización de JUNTA VIRTUAL; las del periodo corresponden a las siguientes ACTAS 137_20 y 138_20			
23. Crear mecanismos que hagan viable la participación de los operadores y la correcta ejecución del convenio.	0,03%	3,13%	Se presenta gestión para articular las tareas de construcción de base de datos vs. monitoreo de actas del Convenio 534_11 para extraer: aprobación de proyectos, pasos al cobro y casos especiales y cruzar la información con las facilitadas por el ICETEX. El plan de trabajo se plantea para extraer segmentos de los casos especiales, pasos al cobro y aprobación de proyectos a fin de verificar las aplicaciones efectivas de los pronunciamientos oficiales de JUNTA en plataforma ICETEX. El convenio no cuenta para el periodo con otros operadores.			
24. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse en desarrollo de este convenio y los relacionados con la administración del Fondo.	0,03%	3,13%	Lo reportado en el numeral 11, da cuenta de las actividades desarrolladas en relación con esta obligación.			
25. Definir y ejecutar los procedimientos para la eficiente y oportuna utilización, rendimiento y manejo de los recursos financieros del Fondo.	0,03%	3,13%	El ICETEX cumple con esta obligación de acuerdo con lo establecido en el convenio. Para SEPTIEMBRE_20 especialmente se revisan los rendimientos financieros efectivamente consignados a MinTIC de los estados de cuenta proporcionados por ICETEX al corte de agosto_20. Se confirman sin novedad el registro correcto de este ítem			
26. Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo del Convenio para el cumplimiento de sus obligaciones.	0,03%	3,13%	El ICETEX cumple lo establecido en el Reglamento Operativo de manera general en lo correspondiente a la ejecución técnica y financiera del Convenio. Sin novedad para el periodo del informe			
27. Participar en la elaboración del reglamento operativo del FONDO.	0,03%	3,13%	El ICETEX publica en web el Reglamento Operativo de acuerdo a lo aprobado por las JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL FONDO. Se cumple con la revisión de documentos, aplicación y comunicación a los beneficiarios. Se encuentran publicos (web) de ICETEX y MinTIC todos los demás relacionados del Convenio: Términos de Convocatoria, Convenio, Anexos e Instructivo de Condonación. Se atienden correos y radicados alfanet, sin vencimiento alguno, relacionados con el uso o precisiones de estos documentos.			
28. Las demás inherentes a la ejecución del objeto del convenio.	0,03%	3,13%	Para el periodo de AGOSTO_20 se atendieron otras actividades de soporte y apoyo técnico: 1. Atención y suministro de soportes para atender observaciones del Informe Preliminar de la Auditoría			
Total		0,8%	87,5%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas		87,5%				
** Obligaciones (ICETEX)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo		

