





GCC-TIC-FM-051
V10.0

 El futuro digital es de todos		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO													
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE															
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$		53.928.000.000		Anticipo:		\$		-		% del Anticipo		0%	
Pagos o Desembolsos Programados				Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones			
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones	
29/11/2011	\$ 36.000.000.000	Al perfeccionamiento del Convenio en un solo desembolso	12/04/2012	3393	67%	\$ 36.000.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	30/12/2016	\$ 3.532.996.231		
30/09/2014	\$ 8.964.000.000	50% a la aprobación de la apertura de la Convocatoria de TI (2014-2) en un solo desembolso	11/07/2014	161806414	8%	\$ 4.482.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	27/12/2016	\$ 1.184.106.510		
					8%	\$ 4.482.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	29/12/2016	\$ 6.325.930.977		
	\$ 8.964.000.000	50% a la aprobación de la apertura de la Convocatoria de TI (2014-2) en un solo desembolso	11/07/2014	161807914	7%	\$ 4.000.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	17/01/2017	\$ 11.496.221.705		
					9%	\$ 4.964.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	17/01/2017	\$ 10.826.755.977		
												16/03/2017	\$ 4.118.355.987		
												05/09/2017	\$ 1.972.856.148		
												29/09/2017	\$ 211.942.247		
												03/04/2018	\$ 1.301.443.637		
												12/04/2018	\$ 259.223.893		
												20/06/2018	\$ 244.996.847		
												04/10/2018	\$ 76.504.639		
												29/10/2018	\$ 154.465.621		
												31/01/2019	\$ 47.139.114		
												28/02/2019	\$ 312.388.619		
												30/09/2019	\$ 330.348.054		
												05/12/2019	-\$ 831.383.026		
												20/01/2020	\$ 145.145.892		
												20/01/2020	-\$ 34.932.443		
												30/06/2020	-\$ 121.265.955		
												30/06/2020	\$ 2.677.112.149		
												03/12/2020	\$ 1.860.848.047		
TOTAL	\$ 53.928.000.000		ACUMULADOS		100%	\$53.928.000.000	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 46.091.200.871		
SALDO POR GIRAR:		\$	-	100%			ANTICIPO POR AMORTIZAR		\$	-	#DIV/0!	SALDO POR LEGALIZAR:		\$ 7.836.799.129	15%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:															
PERIODO:		28/02/2021		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 16.127.384		ACUMULADO:		\$ 10.637.766.714		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ 10.621.639.331	
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:															
PERIODO:		28/02/2021		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -					
EJECUCIÓN CONTRACTUAL															
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo						
1. Depositar oportunamente en el ICETEX los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO							0,07%	7,64%	Los recursos asignados para el Convenio 534_11 ya fueron trasladados en su totalidad al ICETEX, en desembolsos entre el 2011 al 2014 de acuerdo a datos consignados en este mismo informe.						
2. Comunicar oportunamente la adjudicación realizada por el Comité para el desarrollo del presente Convenio							0,07%	7,64%	No se realizan ni adjudican convocatorias durante el presente periodo.						
3. Efectuar el seguimiento y control académico de los beneficiarios							0,07%	7,64%	No se realiza durante el presente periodo.						
4. Presentar al ICETEX dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, las observaciones a los informes financieros y de cartera que reporta bimestralmente el ICETEX							0,07%	7,64%	No se realiza durante el presente periodo.						
5. Divulgar las Convocatorias y los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del FONDO							0,07%	7,64%	No se realizan ni adjudican convocatorias durante el presente periodo.						
6. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO la información necesaria que permita aprobar la condonación de los créditos previa verificación de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del FONDO							0,07%	7,64%	Se realiza junta administradora No 145, sin embargo en la misma no se realizan condonaciones.						
7. Verificar que el FONDO cumpla con la finalidad para la cual fue constituido							0,07%	7,64%	Se realiza seguimiento al convenio y al cumplimiento de sus actividades.						
8. Aplicar la normatividad legal vigente en materia de Capacitación e Incentivos, en beneficio de los funcionarios públicos ya sean de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción del Ministerio durante la ejecución y culminación del presente Convenio							0,07%	7,64%	No se identifican funcionarios o servidores del Ministerio como beneficiarios del presente convenio, este esta dirigido a público en general.						
9. Ejercer control de la ejecución del Convenio por intermedio del Supervisor designado para tal efecto							0,07%	7,64%	Se realiza de acuerdo con los requerimientos del convenio.						
10. Actuar dentro de los parámetros fijados en el Reglamento Operativo del FONDO							0,07%	7,64%	Para el mes de marzo de 2021, el FONDO y MinTIC han cumplido con el desarrollo del Convenio de acuerdo al Reglamento Operativo, sin novedad para el periodo						
11. Asegurar que los recursos invertidos en el FONDO atiendan los lineamientos impartidos por el Ministerio TIC							0,07%	7,64%	Para el mes de marzo de 2021, la Supervisión y el FONDO cumplen con los lineamientos impartidos por MinTIC en el desarrollo de los temas de gestión técnica de los Convenios, sin novedad para el periodo						

 El futuro digital es de todos		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero						91,7%	
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.							
Entregables Productos o Servicio a entregar		Ponderación 3	Total de Entregables Entregable recibido	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor		
		Porcentaje de Avance	#/DN/01				
% Acumulado Avance Entregables						0,0%	
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio						91,7%	
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)				SI	NO	Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual							
Causas		TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada		Resultados Obtenidos		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
1. Las cifras registradas por rendimientos financieros y la contratación derivada se encuentran citadas de acuerdo al Estado de Cuenta suministrado por ICETEX al corte de febrero de 2021. El no. y fecha del registro en SECOP para este convenio, por su antigüedad (2011) no está disponible en contratación según seguimiento efectuado al tema							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Nombre Supervisor:		DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS Subdirectora para las Competencias Digitales		Firma del Supervisor:			
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.							

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"