









<div><div><div>El futuro digital es de todos</div><div>Gobierno de Colombia MinTIC</div></div></div>				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO													
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
Periodo del Informe mes / año				DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación					
sep-21				Dirección de Economía Digital - Subdirección para las competencias Digitales		534-2011		INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ" - ICETEX-				899.999.035-7					
DATOS DEL SUPERVISOR																	
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo						No. de identificación					
202069025				19/08/2020		DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS / Subdirectora para las Competencias Digitales						52094453					
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																	
Convenio		534		Contrato		Tipo:		Modalidad de selección				CONTRATACION DIRECTA					
Legaliza Recursos		SI		X		NO		Legaliza Bienes		SI		NO					
Objeto: Es la constitución de un Fondo en Administración, con el fin de administrar los recursos proporcionados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al ICETEX, quien actuará como Administrador y Mandatario.																	
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal						Valor Contrato y/o Convenio				Fechas					
C-211-400-31		APOYO A LA CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACION PUBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA						Aporte - Fondo Único TIC		\$ 36.000.000.000,00		Fecha de Suscripción		28/12/2011			
C-310-202-1		APLICACIÓN MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIPO						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)		\$ 17.928.000.000,00		Fecha de Inicio		29/12/2011			
								Aporte - Otros		\$ -		Fecha Final de ejecución		29/12/2021			
								Aporte - Otros		\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas		28/12/2021			
								Valor Total		\$ 53.928.000.000,00							
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP															
Requisitos para el perfeccionamiento																	
Póliza inicial N.º				Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)	
N/A				N/A		N/A		N/A		221011		\$ 36.000.000.000		29/12/2011		N/A	
N/A				N/A		N/A		N/A		61314		\$ 17.928.000.000		24/01/2014		N/A	
												\$ -					
												\$ -					
Modificaciones / Terminación / Liquidación																	
Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual					Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción			Justificación de la Modificación Contractual				
Modificación 1.	10/12/2012					N/A		N/A		\$ -			Se modifica la cláusula segunda, la cuarta y la vigésimo primera del convenio, precisando, la finalidad del fondo y las obligaciones del ICETEX respecto a los rendimientos financieros. Se incluyó la cláusula trigésima segunda que se refiere a la inclusión de las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano.				
Adición 1	24/01/2014					N/A		N/A		\$ 17.928.000.000,00			Adicionar al valor del convenio la suma de Diecisiete Mil Novecientos Veintiocho Millones de Pesos (\$17.928.000.000) M/cde, incluida la totalidad de los costos directos e indirectos y demás gastos que el cumplimiento del convenio conlleve durante su ejecución				
Otro sí 2	27/12/2016					N/A		28/12/2021		\$ -			Modificación de tiempo hasta el 28 de diciembre de 2021. Se modifica la cláusula segunda: finalidad del fondo; séptima: funciones de la junta administradora, octava: termino de duración; decima sexta: supervisión; vigesima tercera: recaudo de cartera e intereses				
										\$ -							
										\$ -							
										\$ -							
										\$ -							
										\$ -							
TOTALES										\$ 17.928.000.000							
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación		Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios	
SI		NO						SI		NO							
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																	
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$ 53.928.000.000		Anticipo:		\$ -		% del Anticipo				0%					
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones					
	Valor (\$)	Requisitos para el pago desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado		Fecha	Valor (\$)	Observaciones		
29/11/2011	\$ 36.000.000.000	Al perfeccionamiento del Convenio en un solo desembolso	12/04/2012	3393	67%	\$ 36.000.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		30/12/2016	\$ 3.532.996.231			
30/09/2014	\$ 8.964.000.000	50% a la aprobación de la apertura de la Convocatoria de TI (2014-2) en un solo desembolso	11/07/2014	161806414	8%	\$ 4.482.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		27/12/2016	\$ 1.184.106.510			
				8%	\$ 4.482.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		29/12/2016	\$ 6.325.930.977				
	50% a la aprobación de la			7%	\$ 4.000.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		17/01/2017	\$ 11.496.221.705				

<div><div><div>El futuro digital es de todos</div><div>Gobierno de Colombia MinTIC</div></div></div>				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO													
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
	\$ 8.964.000.000	apertura de la Convocatoria de TI (2014-2) en un solo desembolso	11/07/2014	161807914	9%	\$ 4.964.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	17/01/2017	\$ 10.826.755.977				
												16/03/2017	\$ 4.118.355.987				
												05/09/2017	\$ 1.972.856.148				
												29/09/2017	\$ 211.942.247				
												03/04/2018	\$ 1.301.443.637				
												12/04/2018	\$ 259.223.893				
												20/06/2018	\$ 244.996.847				
												04/10/2018	\$ 76.504.639				
												29/10/2018	\$ 154.465.621				
												31/01/2019	\$ 47.139.114				
												28/02/2019	\$ 312.388.619				
												30/09/2019	\$ 330.348.054				
												05/12/2019	-\$ 831.383.026				
												20/01/2020	\$ 145.145.892				
												20/01/2020	-\$ 34.932.443				
												30/06/2020	-\$ 121.265.955	202051876			
												30/06/2020	\$ 2.677.112.149	202051876			
												03/12/2020	\$ 1.860.848.047	202108966			
												28/07/2021	-\$ 106.691.738	212072945			
												28/07/2021	\$ 187.256.553	212072945			
												28/07/2021	-\$ 49.246.261	212072945			
												30/07/2021	\$ 5.000.000.000	212074042			
												06/09/2021	\$ 35.990.873	212089728			
TOTAL	\$ 53.928.000.000,00		ACUMULADOS	100%		\$53.928.000.000	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 51.158.510.297				
SALDO POR GIRAR:				\$ -	100%	ANTICIPO POR AMORTIZAR				\$ -	# DIV 0	SALDO POR LEGALIZAR:		\$ 2.769.489.703	5%		
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:		PERIODO:	30/08/2021	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 7.532.420,20	ACUMULADO:	\$ 10.729.474.031,06	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ 10.721.941.610,86						
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:		PERIODO:	30/08/2021	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 5.000.000.000	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ 5.000.000.000								
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																	
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período								
1. Depositar oportunamente en el ICETEX los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO							0,07%	8,06%	Los recursos asignados para el Convenio 534_11 ya fueron trasladados en su totalidad al ICETEX, en desembolsos entre el 2011 al 2014 de acuerdo a datos consignados en este mismo informe.								
2. Comunicar oportunamente la adjudicación realizada por el Comité para el desarrollo del presente Convenio							0,07%	8,06%	No se realizan ni adjudican convocatorias durante el presente periodo.								
3. Efectuar el seguimiento y control académico de los beneficiarios							0,07%	8,06%	Se realizan revisiones de casos especiales de beneficiarios.								
4. Presentar al ICETEX dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, las observaciones a los informes financieros y de cartera que reporta bimestralmente el ICETEX							0,07%	8,06%	Se recibe el cual se encuentra en revisión.								
5. Divulgar las Convocatorias y los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del FONDO							0,07%	8,06%	No se realizan ni adjudican convocatorias durante el presente periodo.								
6. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO la información necesaria que permita aprobar la condonación de los créditos previa verificación de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del FONDO							0,07%	8,06%	Se realizan junta administradora No 150, se condonan 131 beneficiarios.								
7. Verificar que el FONDO cumpla con la finalidad para la cual fue constituido							0,07%	8,06%	Se realiza seguimiento al convenio y al cumplimiento de sus actividades.								
8. Aplicar la normatividad legal vigente en materia de Capacitación e Incentivos , en beneficio de los funcionarios públicos ya sean de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción del Ministerio durante la ejecución y culminación del presente Convenio							0,07%	8,06%	No se identifican funcionarios o servidores del Ministerio como beneficiarios del presente convenio, este esta dirigido a público en general.								
9. Ejercer control de la ejecución del Convenio por intermedio del Supervisor designado para tal efecto							0,07%	8,06%	Se realiza de acuerdo con los requerimientos del convenio.								
10. Actuar dentro de los parámetros fijados en el Reglamento Operativo del FONDO							0,07%	8,06%	Para el mes de septiembre de 2021, el FONDO y MinTIC han cumplido con el desarrollo del Convenio de acuerdo al Reglamento Operativo, sin novedad para el período								
11. Asegurar que los recursos invertidos en el FONDO atiendan los lineamientos impartidos por el Ministerio TIC							0,07%	8,06%	Para el mes de septiembre de 2021, la Supervisión y el FONDO cumplen con los lineamientos impartidos por MinTIC en el desarrollo de los temas de gestión técnica de los Convenios, sin novedad para el período								
12. Las demás que sean pertinentes para la normal ejecución del Convenio							0,07%	8,06%	Se realizan de acuerdo con lo establecido en el convenio.								
Total							0,83%	96,67%									
* Obligaciones (Indicar nombre del tercero)							Ponderación 1	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período							
Total							0,0%	0,0%									
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas										0,0%							

 <div>El futuro digital es de todos</div>		<div>Gobierno de Colombia MinTIC</div>		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO						
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE										
** Obligaciones ICETEX				Ponderació	100%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período		
1. Girar oportunamente a las Instituciones de Educación Superior que presten sus servicios de educación y/o a los beneficiarios de los créditos, los montos aprobados por el ministerio.						0,03%	3,45%	No se ejecutan giros durante el presente periodo.		
2. Informar semestralmente al MINISTERIO sobre la gestión del Fondo especialmente lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero.						0,03%	3,45%	Se entregan estados de cuenta y se hace revisión de estado de cartera,		
3. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA cuando esta se reúna, la información respecto de la gestión del Fondo, estados de cuenta, saldos, giros, información de cada beneficiario y lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero.						0,03%	3,45%	Se realiza sesión de junta administradora No 150.		
4. Administrar el Fondo denominado "DESARROLLO DEL TALENTO EN TI"-ICETEX, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez, de acuerdo con las políticas del ICETEX.						0,03%	3,45%	Se generan rendimientos por valor de \$7.532.420,20.		
5. Llevar contabilidad separada de otros fondos, en donde se de cuenta del control y manejo de los recursos que le han sido entregados por el Ministerio.						0,03%	3,45%	Se realiza de acuerdo con lo establecido en el convenio.		
6. Definir las bases para el eficiente y oportuno recaudo, utilización, rendimiento, recuperación y manejo de los recursos financieros del Fondo.						0,03%	3,45%	Se realiza de acuerdo con lo establecido en el convenio.		
7. Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el Convenio y abstenerse de realizar las acciones de las que trata el artículo 2175 del Código Civil.						0,03%	3,45%	Se esta en proceso de revisión del cumplimiento del administrador en la gestión de recaudo de cartera del fondo.		
8. Formalizar el otorgamiento del crédito educativo a los beneficiarios seleccionados por el Ministerio.						0,03%	3,45%	ICETEX cumplió con esta responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el convenio y se gestionan como beneficiarios en la atención del crédito, desembolsos y soportes en los periodos de renovación. Para el período no se registra novedad al respecto.		
9. Brindar a los beneficiarios del Fondo asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite hasta su finalización, manejo de crédito y firma de pagarés.						0,03%	3,45%	Se realiza de acuerdo con lo establecido en el convenio.		
10. Custodiar, de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido.						0,03%	3,45%	El ICETEX cuenta con una firma tercerizada que se encarga de la custodia física de los títulos – garantías que avalan los créditos condonables a los beneficiarios. Se cumple con esta obligación sin novedad para el período.		
11. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse a las universidades o a los beneficiarios del Fondo directamente.						0,03%	3,45%	De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo, por cada desembolso efectuado, se realiza, al valor legalizado por la Universidad, el descuento del 1,5% destinado al Fondo de Garantías y al Fondo el 4*1000 correspondiente al Gravamen a los Movimiento Financieros. Para el período no se registra novedad al respecto		
12. Hacer efectivas las garantías que respaldan los créditos otorgados a los beneficiarios que no regresen al país.						0,03%	3,45%	El ICETEX cuenta con las condiciones para el tratamiento de las garantías en los términos definidos en el Convenio. Para el período no se registra novedad al respecto		
13. Actualizar los sistemas informáticos requeridos para el buen funcionamiento del presente convenio.						0,03%	3,45%	ICETEX atiende satisfactoriamente la actualización en el sistema de información de acuerdo de las novedades		
14. Administrar el FONDO, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez de acuerdo con la ley. Actuar como administrador – mandatario del "FONDO...", e integrar junto con EL CONSTITUYENTE la Junta Administradora del Convenio.						0,03%	3,45%	La primera parte de esta obligación se cumple con lo reportado en la obligación número 4. Se evidencia en los reportes de estados de cuenta que remite el ICETEX al MINTIC, mensualmente. Para el periodo no se registra novedad al respecto		
15. Brindar a los seleccionados de los créditos condonables, asesoría oportuna de acuerdo con el reglamento del Fondo.						0,03%	3,45%	Se realiza de acuerdo con lo establecido en el convenio.		
16. Brindar el soporte tecnológico y/o personalizado que sea necesario para el adecuado diligenciamiento y firma de los documentos utilizados para legalizar el crédito condonable.						0,03%	3,45%	Se realiza de acuerdo con lo establecido en el convenio, no se realizan convocatorias durante el presente periodo.		
17. Apoyar el trámite de elaboración del estudio para el otorgamiento de los créditos y la legalización de los mismos.						0,03%	3,45%	Al corte del período no se presentan novedades de adjudicación para este Convenio		
18. Desembolsar los recursos que excepcionalmente hayan sido aprobados en forma expresa por la Junta Administradora del Convenio.						0,03%	3,45%	El ICETEX cuenta con las condiciones y términos por JUNTA de los términos definidos en el Convenio para este aspecto. No se reporta novedad para el período.		
19. Crear, mantener actualizado y compartir con el MINISTERIO las bases de datos de los beneficiarios establecidas para la correcta administración del convenio.						0,03%	3,45%	La base de datos del Convenio 534_11 se viene actualizando de acuerdo a las novedades de los beneficiarios, la depuración de la base de datos, la validación de actas vs. el sistema de información del ICETEX entre la Subdirección de Competencias Digitales -MinTIC- e ICETEX.		
20. Realizar la liquidación del crédito de cada beneficiario y generar los documentos de paz y salvos respectivos, una vez se hayan concluido las obligaciones de los mismos frente a las condiciones sobre las cuales les fue otorgado el crédito.						0,03%	3,45%	Al corte del período no hay novedad de paz y salvos o temas relacionados		
21. Exigir a cada beneficiario la suscripción y la legalización de los documentos que respaldan el crédito educativo y adelantar las labores de cobro de cartera de los créditos incumplido que sean pertinentes.						0,03%	3,45%	No se legalizan creditos nuevos, se continua el tramite de amortización para los beneficiarios pasados al cobro.		
22. Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Convenio, realizar la secretaría técnica de dichas sesiones, levantar las actas que sean necesarias y citar a las sesiones ordinarias de la Junta Administradora.						0,03%	3,45%	Se realiza sesión de junta administradora No 150.		
23. Crear mecanismos que hagan viable la participación de los operadores y la correcta ejecución del convenio.						0,03%	3,45%	Se presenta gestión para articular con ICETEX las tareas de construcción de base de datos vs. monitoreo de actas del Convenio 534_11 para extraer: pasos al cobro y casos especiales. Se entregan registros de lo avanzado en indentificaión de actas aprobación de proyectos y complementar la data del sistema ICETEX. El objetivo en mesa de trabajo con ICETEX es verificar las aplicaciones efectivas de los pronunciamientos oficiales de JUNTA.		
24. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse en desarrollo de este convenio y los relacionados con la administración del Fondo.						0,03%	3,45%	Lo reportado en el numeral 11, da cuenta de las actividades desarrolladas en relación con esta obligación.		
25. Definir y ejecutar los procedimientos para la eficiente y oportuna utilización, rendimiento y manejo de los recursos financieros del Fondo.						0,03%	3,45%	El ICETEX cumple con esta obligación de acuerdo con lo establecido en el convenio.		
26. Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo del Convenio para el cumplimiento de sus obligaciones.						0,03%	3,45%	El ICETEX cumple lo establecido en el Reglamento Operativo de manera general en lo correspondiente a la ejecución técnica y financiera del Convenio. Sin novedad para el periodo del informe		
27. Participar en la elaboración del reglamento operativo del FONDO.						0,03%	3,45%	El ICETEX publica en web el Reglamento Operativo de acuerdo a lo aprobado por las JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL FONDO. Se cumple con la revisión de documentos, aplicación y comunicación a los beneficiarios. Se encuentran públicos (web) de ICETEX y MinTIC todos los demás relacionados del Convenio: Términos de Convocatoria, Convenio, Anexos e Instructivo de Condonación. Se atienden correos y radicados alfanet, sin vencimiento alguno, relacionados con el uso o precisiones de estos documentos.		
28. Las demás inherentes a la ejecución del objeto del convenio.						0,03%	3,45%	Se ejecuta de acuerdo con los requerimientos del constituyente.		
Total						0,83%	96,67%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero								96,7%		
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.										
Entregables				Ponderación 3	Total de Entregables					
Productos o Servicio a entregar					Entregable recibido	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor			
Porcentaje de Avance					# DIV 0					
% Acumulado Avance Entregables								0,0%		
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio								96,7%		
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)						SI		NO	Número de contratos derivados a la fecha	

 <div>El futuro digital es de todos</div>		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual							
Causas			TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada		Resultados Obtenidos	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
1. Las cifras registradas por rendimientos financieros y la contratación derivada se encuentran citadas de acuerdo al Estado de Cuenta suministrado por ICETEX al corte de agosto de 2021. 2. El no. y fecha del registro en SECOP para este convenio, por su antigüedad (2011) no está disponible en contratación según seguimiento efectuado al tema 3. El fondo se encuentra en proceso de conciliación financiera, se corrige el valor de la ejecución de la convocatoria 2012 ext, y se eliminan los valores comprometidos, a la fecha el fondo ya ejecuto el 100% de los valores comprometidos para todas las convocatorias, motivo por el cual se realizó un reintegro por \$5.000 millones de saldos no comprometidos del convenio; una vez concluya el proceso de conciliación, se actualizaran los respectivos valores.							
NOTA: Se informa que el ICETEX consigna al FUTIC los rendimientos financieros de los Convenios, mes vencido, razón por la cual, la información de los rendimientos se reportará un mes anterior del informe F051.							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Nombre Supervisor:		DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS Subdirectora para las Competencias Digitales		Firma del Supervisor:			
Original: Expediente del Contrato							
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.							

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”