

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE															
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$ 1.236.906.657					Anticipo:			\$ -		% del Anticipo			
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados					Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
Fecha	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones	
31/12/2018	\$ 1.236.906.657,00	• Solicitud de Contratación derivada (Caoba e IoT) realizada por COLCIENCIAS. • Propuesta de formalización realizada por Caoba. • Propuesta de formalización realizada por IoT.	25/04/2019	92881419	100%	\$ 1.236.906.657,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		22/10/2019	\$ 891.554.471,85	Primera Legalización del Convenio se registro con el No 192087039	
					0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		18/12/2019	\$ 256.329.995,04	Segunda Legalización del Convenio se registro con el No 192105219	
					0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		31/03/2023	\$ - 229.033.441,89	Valores ejecución no aprobados	
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		31/03/2023	\$ 318.055.632,00	Reintegro de recursos no ejecutados	
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa			
TOTAL	\$ 1.236.906.657,00		ACUMULADOS		100%	\$ 1.236.906.657	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 1.236.906.657,00		
SALDO POR GIRAR:			\$ -	0%		ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	0%		SALDO POR LEGALIZAR: \$ - 0%			
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:				PERIODO:	<input type="text" value="31/01/2024"/>	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -	ACUMULADO:	<input type="text" value="\$ 0,00"/>	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ 55.376.758,97	
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:				PERIODO:	<input type="text" value="mm/yy"/>	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ 318.055.632,00			
EJECUCIÓN CONTRACTUAL															
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio								(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo					
Aportar oportunamente los recursos establecidos para la realización del objeto del convenio								0,00%	15,00%	Esto se realizó al comienzo del convenio					
Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación, e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio								0,00%	11,00%	No se reporta nada despues de concluido el convenio					
Facilitar el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del convenio								0,00%	12,30%	Durante el periodo se ha oficiado a Miniciencias para obtener informacion del convenio, sin respuesta					
Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, jurídico, administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del convenio hasta su liquidación, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del proyecto								0,00%	12,30%	Actualmente esta designado como supervisor del convenio Ismael Felipe Perdomo con fecha de designación el 16/10/2023 y Registro de designación No 232103869					
Dar los créditos a Colociencias en todos los eventos Públicos, ruedas de prensa, entrevistas y declaraciones de cualquier naturaleza que se realice en el marco de la ejecución de este convenio								0,00%	12,35%	No se reporta nada despues de concluido el convenio					
Participar en la dirección y administración del convenio a través de sus representantes en el comité técnico								0,00%	12,35%	No se reporta nada despues de concluido el convenio. Para este período no se realizó ningún comité técnico					
Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al logro del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes								0,00%	12,35%	No se reporta nada despues de concluido el convenio					
Hacer seguimiento al plan operativo definido por Colociencias para el desarrollo de las actividades convenidas								0,00%	12,35%	No se reporta nada despues de concluido el convenio					
								0,00%							
								0,00%							
Total								0%	100%						
* Obligaciones MINICIENCIAS								Ponderación 1	80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo			
Garantizar la adecuada sostenibilidad de los Centros de Excelencia y Apropiación en el marco de la ejecución del convenio con los recursos que hayan sido destinados para este										0,00%	7,60%	No se reporta nada despues de concluido el convenio			
Consolidar las sinergias entre universidades y empresas a través de los Centros de excelencia y apropiación										0,00%	9,00%	No se reporta nada despues de concluido el convenio			
Realizar los aportes ofrecidos para la ejecución del convenio, según la propuesta de presupuesto desglosada que hace parte integral de este documento										0,00%	7,60%	Esto se realizó al comienzo del convenio			
promover el desarrollo de proyectos basados en Big Data e Internet de las cosas										0,00%	7,00%	No se reporta nada despues de concluido el convenio			
Realizar todas las actividades y gestiones necesarias para adelantar el objeto del presente convenio dando estricto cumplimiento a las normas y procedimientos contractuales y presupestaes que lo rigen										0,00%	7,60%	No se reporta nada despues de concluido el convenio			
Dar lo créditos al Ministerio TIC- Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todos los eventos públicos , ruedas de prensa, entrevistas, y declaraciones de cualquier naturaleza que se realicen en el marco de la ejecución del convenio										0,00%	3,80%	No se reporta nada despues de concluido el convenio			
Desarrollar las actividades de seguimiento técnico y financiero, necesarias para la realización del convenio con el acompañamiento del Ministerio TIC- Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones										0,00%	7,60%	No se reporta nada despues de concluido el convenio			
Entregar al Ministerio TIC- Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los informes que sean requeridos por este para validar la ejecución de los recursos desembolsados										0,00%	8,40%	Para el presente informe se utilizó el estado de cuenta con corte a 31 de Noviembre 2023			
Presentar un informe final financiero y de gestión , con los soportes respectivos incluyendo número de comprobantes y de cheques, concepto del gasto, beneficiario y cuantía del egreso										0,00%	9,50%	No se reporta nada despues de concluido el convenio			
Atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para la buena ejecución del convenio										0,00%	8,55%	No se reporta nada durante el periodo en reporte			
Disponer de los recursos del convenio únicamente para el cumplimiento del objeto y obligaciones de este										0,00%	8,55%	No se reporta nada despues de concluido el convenio			
Instruir al Fondo Francisco José de Caldas- FFJC, la inversión del cincuenta (50%) por ciento de los rendimientos financieros producidos por los recursos del convenio en el mismo e incluir los gastos que deriven del manejo fiduciario de los recursos del convenio y el pago de la comisión del administrador fiduciario. La inversión de estos recursos no constituirá adiciones al valor del convenio. A su vez, instruir al FFJC la inversión del otro 50% de lo rendimientos financieros en programas, proyectos, entidades y actividades de ciencia, tecnología e innovación a través del FFJC										0,00%	7,60%	No se reporta nada despues de concluido el convenio			

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
Una vez liquidado el convenio Instruir al Fondo Francisco Jose de Caldas el reintegro de los rendimientos financieros generados con los recursos entregados por el Ministerio TIC- Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que no hayan sido invertidos en la ejecución del convenio , ni en actividades de CTela través del FFJC y los recursos no ejecutados del convenio en la cuenta que para tal efecto señale el Fondo MinTIC - (4 Meses)	0,00%	1,00%	El 23/10/2023 se consignaron al FUTIC, el valor estimado de los rendimientos generados por el convenio con corte a 30/09/2023. Los rendimientos reportados corresponden a lo generado hasta el 30 Septiembre 2023 por valor de \$ 54,746,524.19 posteriormente el día 22-12-2023 se consigno al FUTIC el saldo de rendimientos financieros por valor de \$ 630,234.78 por lo que actualmente el saldo por todo concepto se encuentra en \$0. (En los valores mencionados se consideró el descuento del GMF).
las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del convenio	0,00%	5,70%	Se cumplieron con algunas solicitudes y requerimientos generados por Mintic
Total	0,0%	99,5%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas			79,6%

SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN DERIVADA																		
Convenio/Contrato Marco	Iniciativa	N° Contrato	Nombre o Razón Social	Nombre o Razón Social (si aplica)	Objeto del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Estado del Contrato	Valor del Contrato	Valor Fondo Único TIC	Valor Contrapartida	Valor Presupuestado Recursos Fondo Único TIC	Valor Comprometido Recursos Fondo Único TIC	Valor por Comprometer Recursos Fondo Único TIC	Valor Ejecutado Recursos Fondo Único TIC	Valor por Ejecutar Recursos Fondo Único TIC	Supervisor	Observaciones
854-2018	Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico	671-2019	Pontificia Universidad Javeriana		Dinamizar la apropiación de tecnologías de Big Data y analítica de datos mediante el fortalecimiento del Centro de Excelencia y apropiación, alianza CAOBA para contribuir a la transformación digital tanto del Estado como los distintos sectores industriales	19/06/2019	31/7/2020	3. Liquidado	\$ 1.273.002.462	\$ 888.002.462,00	\$ 385.000.000,00	\$ 888.002.462,00	\$ 888.002.462,00	\$ -	\$ 795.359.180,00	\$ 92.643.282,00	Ismael perdomo	Este derivado ya finalizo y Liquidó. Como resultado final, el ejecutor reintegro al Fondo la suma de \$92.643.282,00
854-2018	Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico	677-2019	Pontificia Universidad Javeriana		Dinamizar el fortalecimiento del Centro de Excelencia y apropiación en internet de las cosas CEA-IoT, dando continuidad en la formación de los estudiantes que hacen parte del equipo de investigación y desarrollo del CEA.	11/07/2019	15/02/2020	3. Liquidado	\$ 271.362.861,00	\$ 255.308.760,00	\$ 16.044.101,00	\$ 255.308.760,00	\$ 255.308.760,00	\$ -	\$ 118.918.600,00	\$ 136.390.160,00	Ismael perdomo	Este derivado ya finalizo y Liquidó. Como resultado final, el ejecutor reintegro al Fondo la suma de \$136.390.160,00
														\$ -	\$ -	\$ -		
														\$ -	\$ -	\$ -		
		9000-1	Gastos Administrativos	Gastos Administrativos										\$ -	\$ -	\$ -		
		9000-2	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios										\$ -	\$ -	\$ -		
		9000-3	GMF (impuestos)	GMF (impuestos)										\$ -	\$ 4.573.244,89	\$ (4.573.244,89)		Informe Fiducoldex Enero 2023
		9000-4	Rendimientos	Rendimientos										\$ -	\$ -	\$ -		
		9000-5	Reintegro	Reintegro										\$ -	\$ 318.055.632,00	\$ (318.055.632,00)		Pago del 14-03-2023
		9000-6	Evaluadores	Evaluadores										\$ -	\$ -	\$ -		
		9000-7	Otros	Otros										\$ -	\$ 0,11	\$ (0,11)		Ajuste al peso
		9000-7	Otros	Otros										\$ -	\$ -	\$ -		
		9000-4	Rendimientos	Rendimientos										\$ -	\$ -	\$ -		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

854-2018-Febrero 2024_V11.2_ - Final

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20240326-165454-80d442-96329597

Creación:2024-03-26 16:54:54

Estado:Finalizado

Finalización:2024-03-26 16:59:35



Escanee el código
para verificación

Firma: Ismael Perdomo

Ismael Felipe Perdomo Franky

16477354

iperdomo@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Mintic - Subdirección Transformación Sectorial

REPORTE DE TRAZABILIDAD

854-2018-Febrero 2024_V11.2_ - Final

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240326-165454-80d442-96329597

Creación: 2024-03-26 16:54:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-03-26 16:59:35



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Ismael Felipe Perdomo Franky iperdomo@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic - Subdirección Transformación Se	Aprobado	Env.: 2024-03-26 16:54:55 Lec.: 2024-03-26 16:59:25 Res.: 2024-03-26 16:59:35 IP Res.: 190.71.137.3