

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
Periodo del Informe mes / año		DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante		No. de identificación	
noviembre-2024		Subdirección para la Transformación Sectorial		302-2010		Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias)		8999992962	
DATOS DEL SUPERVISOR									
No. del Registro de designación		Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo		No. de identificación			
242154705		21/11/2024		ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY		16477354			
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)									
Convenio	X	Contrato		Tipo:		Modalidad de selección		CONTRATACIÓN DIRECTA	
Legaliza Recursos		SI		NO		Legaliza Bienes		SI	NO
Objeto: Aunar esfuerzos por parte de Colciencias (Hoy Minciencias) y el FUTIC para integrar esfuerzos con el fin de establecer un Centro de Bioinformática y Biología Computacional en Colombia, que involucre formas novedosas de organización, sostenibilidad, gobernabilidad y desempeño técnico-científico.									
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal		Valor Contrato y/o Convenio		Fechas			
410-100120120		Apoyo a Inv Dilo e Innovación de Exc TIC - Act Proyecto-Isos-Ctes.		Aporte - Fondo Único TIC		\$	3.569.681.275,00	Fecha de Suscripción	6/08/2010
				Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)		\$	400.000.000,00	Fecha de Inicio	6/08/2010
				Aporte - Otros		\$	1.000.000.000,00	Fecha Final de Ejecución	5/08/2020
				Aporte - Otros		\$	-	Fecha Final de ejecución según prórrogas	
				Valor Total		\$	4.969.681.275,00		
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP							
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal	
N/A		N/A		N/A		N/A		1954	
								\$ 3.569.681.275	
								\$ -	
N/A		N/A		N/A		N/A		3510	
								\$ 400.000.000	
								31/12/2010	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE														
Modificaciones / Terminación / Liquidación														
Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)			Fecha final de ejecución según prórroga			Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual	
Adición 1	22/12/2010				N/A						\$ 400.000.000,00		Según memorando 2010350013053 del Director de Desarrollo	
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			
											\$ -			

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
Total		0%		100%					
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero						42,5%			
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.									
Entregables		Ponderación		15%		Total de Entregable		5	
Productos o Servicio a entregar				Entregable		Fecha entrega		Observaciones por parte del Supervisor	
1. Cumplir con las condiciones de creación del Centro de Biología Computacional de Colombia (CBBC) Cto 585-2011				1		3/11/2020		Cumplido.	
2. Definir el componente de infraestructura tecnológica del CBBC.				1		3/11/2020		Cumplido.	
3. Definir el sitio de ubicación de la sede del CBBC.				1		3/11/2020		Cumplido.	
4. Presentar la estrategia de nuevos aliados del CBBC.				1		3/11/2020		Cumplido.	
5. Estrategias consignadas PLAN DE ACCIÓN 2012. (Cumplimiento)		Cto 667-2012		1		3/11/2020		Cumplido.	
		Porcentaje de Avance		100%					
% Acumulado Avance Entregables						15,0%			
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio						100,0%			
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)				SI		NO		Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual									
Causas		TIPO DE DIFICULTAD		Gestión Adelantada				Resultados Obtenidos	
Situación Jurídica con el convenio 667-2012.		Jurídicos		Minciencias (Fiducoidex) ha adelantado acciones jurídicas contra el ejecutor (CBBC) sin que hasta la fecha se consiga				Sin resultado definitivo.	
No se cuenta con un informe final del estado del convenio a la fecha		Técnicas		Se esta adelantando por Minciencias la elaboración del informe final según el estado actual del convenio 302-2010 en				En elaboración informe final de Supervisión por parte de Minciencias.	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
1.- El contrato derivado 667-2012 no se ha liquidado actualmente por lo cual la Dirección Jurídica solicitó mediación de la ANDUE (Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado) según solicitud del Área Jurídica del MinTIC del 12-08-2022.									
2. Minciencias ha gestionado acciones judiciales contra el ejecutor, buscando la liquidación del contrato 667-2012 sin obtener resultados hasta el momento.									
3.- Se solicitó información de este convenio a Minciencias según radicado Nr 232057308 del 22/06/2023. (hasta la fecha de este informe no se ha recibido respuesta de fondo por Minciencias).									
4. Según lo observado en el Cto derivado 667-2012 se encuentra en proceso judicial en la actualidad a cargo de Minciencias.									
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS									
Vigencia		Recurso para la vigencia				Rubro			
		N/A				N/A			
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME									
Nombre Supervisor:		ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY - - - - -		Firma del Supervisor:					


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN DERIVADA																		
Convenio/Contrato Marco	Iniciativa	N° Contrato	Nombre o Razón Social	Nombre o Razón Social (si aplica)	Objeto del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Estado del Contrato	Valor del Contrato	Valor Fondo Único TIC	Valor Contrapartida	Valor Presupuestado Recursos Fondo Único TIC	Valor Comprometido Recursos Fondo Único TIC	Valor por Comprometer Recursos Fondo Único TIC	Valor Ejecutado Recursos Fondo Único TIC	Valor por Ejecutar Recursos Fondo Único TIC	Supervisor	Observaciones
302-2010	Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico	585-2011	CBBC(Centro Bioinformático de Biología Computacional)	Fiduciaria Bogotá	La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación de las actividades operativas y de financiamiento, consignadas en el plan de acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad consignado en reunión del día 21-02-2011 y consignado en el Acta N° 001 bajo el título "Plan de Acción 2011 del CBBC".	7/12/2011	7/05/2013	Liquidado	#####	\$ 824.340.808,00	#####	\$ 824.340.808,00	\$ 824.340.808,00		\$ 824.340.808,00			Valor por \$31.432.692 por reintegrar al FFJC, correspondiente a recursos no ejecutados y/o no reconocidos, posterior a la firma del acta el ejecutor reintegrara este valor al FFJC. Segun fecha Diciembre 22-2023 este valor ha sido consignado al FUTIC. Acta de liquidación firmada.
302-2010	Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico	667-2012	CBBC(Centro Bioinformático de Biología Computacional)	Fiduciaria Bogotá	La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación de las actividades operativas y de financiamiento, consignadas en el plan de acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad consignado en reunión del día 20-06-2012 y consignado en el Acta N° 008 bajo el título "Plan de Acción 2012 del CBBC" .	15/11/2012	30/04/2014	4. En proceso Judicial/Incumplimiento/Terminación Anticipada	#####	#####	#####	\$ 3.123.820.842,00	\$ 3.123.820.842,00		\$ 3.123.820.842,00		Ismael Perdomo	La Entidad Ejecutora realizó reintegro por valor de \$14.186.114,00, al FFJC, con fecha de ingreso 21-09-2018, según lo consignado en el reporte de reintegro No. 472 de MGI, consultado el 21-12-2022.(Informe final Supervy página 13). Pendiente reintegro por \$279.262.774, correspondiente a ejecución no reconocida. Se reintegro al FUTIC el valor por \$14.186.114,00 a Diciembre 22-2023.
		9000-1	Gastos Administrativos		Gastos Administrativos		\$ -							\$ -		\$ -	Ismael Perdomo	
		9000-2	Gastos Bancarios		Gastos Bancarios		\$ -							\$ -		\$ -		
		9000-3	GMF (impuestos)		GMF (impuestos)					\$ 15.800.366,60		\$ 15.800.366,60	\$ 15.800.366,60	\$ -	\$ 15.800.366,60	\$ -		Pago impuestos según extracto del 30 Sept 2024
		9000-4	Rendimientos		Rendimientos		\$ -							\$ -		\$ -		
		9000-5	Reintegro		Reintegro		\$ -			\$ 78.045,40		\$ 78.045,40	\$ 78.045,40	\$ -	\$ 78.045,40	\$ -		
		9000-6	Evaludores		Evaludores		\$ -							\$ -	\$ -	\$ -		
		9000-7	Otros		Otros		\$ -			\$ 5.641.213,00		\$ 5.641.213,00	\$ 5.641.213,00	\$ -	\$ 5.641.213,00	\$ -		Pagos DUC(Impuesto de impresión) Ajuste \$312,60 Extracto al 31-09-2024
														\$ -		\$ -		
														\$ -		\$ -		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		
302-2010_Noviembre-V11__4 VF_ -FF		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20241230-110740-b85bc0-42549284		Creación: 2024-12-30 11:07:40
Estado: Finalizado		Finalización: 2024-12-30 11:13:00
Escanee el código para verificación		
Firma: ismael perdomo  Ismael Felipe Perdomo Franky 16477354 iperdomo@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic - Subdirección Transformación Sectorial		

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
302-2010_Noviembre-V11__4 VF_ -FF Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20241230-110740-b85bc0-42549284 Creación: 2024-12-30 11:07:40 Estado: Finalizado Finalización: 2024-12-30 11:13:00			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Ismael Felipe Perdomo Franky iperdomo@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic - Subdirección Transformación Se	Aprobado	Env.: 2024-12-30 11:07:49 Lec.: 2024-12-30 11:12:51 Res.: 2024-12-30 11:13:00 IP Res.: 190.145.189.98