

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
Periodo del Informe mes / año					DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONTI/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación		
septiembre-2023					Subdirección para la Transformación Sectorial		302-2010		Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias)				89999992962		
DATOS DEL SUPERVISOR															
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación				Nombre Completo y Cargo				No. de identificación			
232067047				21/07/2023				WILSON PEREZ ECHEVERRY				16477354			
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)															
Convenio	302-2010	Contrato	Legaliza Recursos	SI	X	NO	Legaliza Bienes	SI	NO	X	Modalidad de selección	CONTRATACION DIRECTA			
Objeto: Aunar esfuerzos por parte de Colciencias (Hoy Minciencias) y el FUTIC para integrar esfuerzos con el fin de establecer un Centro de Bioinformática y Biología Computacional en Colombia, que involucre formas novedosas de organización, sostenibilidad, gobernabilidad y desempeño técnico-científico.															
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal					Valor Contrato y/o Convenio					Fechas			
410-100120120		Apoyo a Inv Dilo e Innovación de Exc TIC - Act Proyecto-Iso-Ctes.					Aporte - Fondo Único TIC \$		3.569.681.275,00			Fecha de Suscripción		6/08/2010	
							Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) \$		400.000.000,00			Fecha de Inicio		6/08/2010	
							Aporte - Otros \$		1.000.000.000,00			Fecha Final de Ejecución		5/08/2020	
							Aporte - Otros \$		-			Fecha Final de ejecución según prórrogas			
							Valor Total \$		4.969.681.275,00						
N° de proceso en SECOP				Fecha de Publicación en SECOP											
Requisitos para el perfeccionamiento															
Póliza inicial N.°			Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)			Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)	
N/A			N/A		N/A			N/A		1954	\$ 3.569.681.275		11/03/2010	N/A	
N/A			N/A		N/A			N/A		3510	\$ 400.000.000		31/12/2010		
											\$ -				
											\$ -				
											\$ -				
											\$ -				
											\$ -				
											\$ -				
											\$ -				
											\$ -				
<b>TOTALES</b>											<b>\$</b>		<b>400.000.000</b>		
Terminación anticipada		Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación			Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios		
SI	NO	X				SI	X	NO	Se solicito mediación ante la ANDJE			N/A			

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE																
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$ 3.969.681.275				Anticipo:		\$ -		% del Anticipo						
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones					
Fecha	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones		
28/12/2010	\$ 3.569.681.275,00	Suscripción convenio.	28/12/2010	OPCAP14417	90%	\$ 3.569.681.275,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		29/04/2013	833.286.791,00	Legalización aux contable Mincit		
11/03/2011	\$ 400.000.000,00	Suscripción Adición Nr 1.	11/03/2011	14328811	10%	\$ 400.000.000,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		31/10/2013	3.136.316.126,00	Legalización aux contable Mincit		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		31/12/2014	312,60	Reintegrar según aux contable Mincit		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		31/12/2016	78.045,40	Reintegrar Aux contable Mincit		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.969.681.275,00</b>		<b>ACUMULADOS</b>		<b>100%</b>	<b>3.969.681.275,00</b>	<b>0%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.969.681.275,00</b>			
<b>SALDO POR GIRAR:</b>			\$ - <b>0%</b>				<b>ANTICIPO POR AMORTIZAR</b>				\$ - <b>0%</b>					
<b>SALDO POR LEGALIZAR:</b>			\$ - <b>0%</b>													
<b>RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:</b>																
PERIODO:			31/08/2023		VALOR (\$) EN EL PERIODO:				ACUMULADO:		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -					
<b>REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:</b>																
PERIODO:			mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO: \$ -				ACUMULADO:		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -					
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo							
1. Realizar un aporte al P.A Fondo FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS por valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos encargados de crear y poner en marcha el Centro.							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática Computacional.							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
Total							0%	100%								
* Obligaciones Colciencias (Hoy Minciencias)							Ponderación 1	42,50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo					
1. Realizar un aporte al P.A. FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS por valor de MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000.000.000).								0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.						
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos, encargados de crear y poner en marcha el Centro.								0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.						
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática y Biología Computacional.								0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.						
4. Promover el desarrollo de estrategias de CT&I que apoyen el crecimiento y la consolidación de la investigación en el área de bioinformática y Biología computacional en el País.								0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.						
5. Promover al Centro de Bioinformática y Biología Computacional como un proyecto de carácter nacional. Incentivara y apoyara a través de convocatorias, proyectos de investigación en todos los sectores de la								0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.						
6. Acompañar al Centro a través del seguimiento técnico y financiero del proyecto mediante la estrategia que se diseñe para tal fin. (Ni Colciencias, ni el Fontic ni el P.A Francisco José de Caldas asuman)								0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.						
Total								0,0%	100,0%							
<b>% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas</b>											<b>42,5%</b>					

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
<b>** Obligaciones (P.A Francisco José de Caldas)</b>		<b>Ponderación 2</b>	<b>42,50%</b>	<b>(%) Avance mes</b>	<b>(%) Acumulado</b>	<b>Actividades realizadas y novedades en el periodo</b>
1. Coordinar con el FONTIC el giro oportuno de los recursos aportados o que en un futuro aporte.				0,00%	7,72%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
2. Indicar las cuentas bancarias a donde dichos recursos deben ser transferidos por el FONTIC.				0,00%	7,59%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
3. Llevar una contabilidad separada de la forma en que se invierten y ejecutan cada uno de los recursos aportados, de tal manera que en cualquier momento se puedan identificar los rendimientos financieros				0,00%	7,49%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
4. Contabilizar como ingresos del P.A Fondo Francisco José de Caldas con obligaciones correlativas los aportes que reciba en desarrollo del presente convenio.				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
5. Homologar la contabilidad de la inversión, y destinación de los recursos con el Plan Único de Cuentas del Sector Público definido por la Contaduría General de la Nación.				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
6. Realizar la inversión transitoria de los recursos objeto del presente convenio, de tal manera que éstos se encuentren disponibles para cumplir su finalidad, es decir, la de ser destinados a financiar proyectos y				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
7. Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos le solicite Colciencias.				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
8. Celebrar de acuerdo con los modelos que se definan los actos, contratos o convenios, necesarios para ejecutar el proyecto señalado en el objeto del presente convenio.				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
9. Realizar los desembolsos derivados de los contratos o convenios antes mencionados, previo cumplimiento de los requisitos previstos en cada contrato o convenio.				0,00%	6,81%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
10. Presentar informes mensuales con indicación de los montos recibidos en el P.A Francisco José de Caldas, por parte de el FONDO, indicando fecha de recibo, los contratos suscritos con cargo a los recursos				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
11. Cumplir con las indicaciones que al respecto de la ejecución del presente convenio reciba de COLCIENCIAS, de conformidad con los parámetros establecidos en el contrato de Fiducia Mercantil que dio				0,00%	7,89%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
12. Mantener los recursos objeto del presente convenio separados tanto de los que conforman su activo, como los que correspondan a otros negocios, y en la subcuenta contable individual que le asigne				0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
13. Determinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con un alto nivel de profesionalismo y transferencia, a través de sistemas de transacción, valoración y				0,00%	7,67%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
				Total	0%	100%
<b>% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero</b>						42,5%
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.						
<b>Entregables</b>		<b>Ponderación 3</b>	<b>15%</b>	<b>Total de Entregables</b>	<b>5</b>	<b>Observaciones por parte del Supervisor</b>
<b>Productos o Servicio a entregar</b>				<b>Entregable</b>	<b>Fecha entrega</b>	
1. Cumplir con las condiciones de creación del Centro de Biología Computacional de Colombia (CBBC) Cto 585-2011				1	3/11/2020	Cumplido.
2. Definir el componente de infraestructura tecnológica del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.
3. Definir el sitio de ubicación de la sede del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.
4. Presentar la estrategia de nuevos aliados del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.
5. Estrategias consignadas PLAN DE ACCIÓN 2012. (Cumplimiento)		Cto 667-2012		1	3/11/2020	Cumplido.
		Porcentaje de Avance	100%			
<b>% Acumulado Avance Entregables</b>						15,0%
<b>% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio</b>						100,0%
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)				SI	X	NO
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual						Número de contratos derivados a la fecha Dos(2)
<b>Causas</b>		<b>TIPO DE DIFICULTAD</b>	<b>Gestión Adelantada</b>		<b>Resultados Obtenidos</b>	
<b>Situación Jurídica con el convenio 667-2012.</b>		Jurídicos	Minciencias ha adelantado acciones jurídicas contra el ejecutor (CBBC) sin que hasta la fecha se consiga liquidar el		Sin resultado definitivo.	
<b>No se cuenta con un informe final del estado del convenio a la fecha</b>		Técnicas	Se está adelantando por Minciencias - Mintic la elaboración del informe final según el estado actual del convenio 302-2010 en consolidación entre las entidades.		En elaboración informe final de Supervisión por parte de Minciencias.	
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>						
1.- El contrato derivado 667-2012 a la fecha no se ha liquidado por lo cual se solicitó mediación de la ANULIE (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) según solicitud del Área Jurídica del Mincic del 12-08-2022.						
2. Minciencias ha gestionado acciones judiciales contra el ejecutor, buscando la liquidación del contrato 667-2012 sin obtener resultados positivos.						
3. Se están articulando gestiones con Minciencias después de la reunión del 14-10-2022.						
4.- Se solicitó información de este convenio a Minciencias según radicado Nr 232057308 del 22/06/2023 (hasta la fecha de este informe no se ha recibido respuesta de fondo por Minciencias), referente a reintegro de rendimientos y estado actual del contrato 667-2012						
<b>INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS</b>						
<b>Vigencia</b>		<b>Recurso para la vigencia</b>			<b>Rubro</b>	
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>						
<b>Nombre Supervisor:</b>	WILSON PEREZ ECHEVERRY - - - -		<b>Firma del Supervisor:</b>			

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

Versión 11.1

SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN DERIVADA																		
Convenio/Contrato Marco	Iniciativa	N° Contrato	Nombre o Razón Social	Nombre o Razón Social (si aplica)	Objeto del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Estado del Contrato	Valor del Contrato	Valor Fondo Único TIC	Valor Contrapartida	Valor Presupuestado Recursos Fondo Único TIC	Valor Comprometido Recursos Fondo Único TIC	Valor por Comprometer Recursos Fondo Único TIC	Valor Ejecutado Recursos Fondo Único TIC	Valor por Ejecutar Recursos Fondo Único TIC	Supervisor	Observaciones
302-2010	Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico	585-2011	CBBC(Centro Bioinformático de Biología Computacional)	Fiduciaria Bogotá	La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación de las actividades operativas y de financiamiento, consignadas en el plan de acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad consignado en reunión del día 21-02-2011 y consignado en el Acta N° 001.bajo el título "Plan de Acción 2011 del CBBC".	7/12/2011	7/05/2013	Liquidado	\$ 1.032.000.000,00	\$ 824.340.808,00	\$ 207.659.192,00	\$ 824.340.808,00	\$ 824.340.808,00	\$ -	\$ 824.340.808,00	\$ -	Ismael Perdomo	Se tiene un valor por \$31,432,692 por reintegrar al FFJC, correspondiente a recursos no ejecutados y/o no reconocidos, posterior a la firma del acta el ejecutor reintegrara este valor al FFJC.  El acta de liquidación ya esta firmada.
302-2010	Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico	667-2012	CBBC(Centro Bioinformático de Biología Computacional)	Fiduciaria Bogotá	La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación de las actividades operativas y de financiamiento, consignadas en el plan de acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad consignado en reunión del día 20-06-2012 y consignado en el Acta N° 008 bajo el título "Plan de Acción 2012 del CBBC".	15/11/2012	30/04/2014	4. En proceso Judicial/Incumplimiento/Terminación Anticipada	\$ 3.916.161.650,00	\$ 3.123.820.842,00	\$ 792.340.808,00	\$ 3.123.820.842,00	\$ 3.123.820.842,00	\$ -	\$ 3.123.820.842,00	\$ -	Ismael Perdomo	La Entidad Ejecutora realizó reintegro por valor de \$14.185.114,00, al Fondo Francisco José de Caldas, con fecha de ingreso 21-09-2018, según lo consignado en el reporte de reintegro No. 472 de MGI, consultado el 21-12-2022 (Informe final Superv página 13), Pendiente reintegro por \$279,262,774, correspondiente a ejecución no reconocidos.  Pendiente Acta Liquidación una vez se liquide este contrato".
		9000-1	Gastos Administrativos	Gastos Administrativos				\$ -										
		9000-2	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios				\$ -							\$ -			
		9000-3	GMF (impuestos)	GMF (impuestos)				\$ -							\$ 15.800.366.60			Pago Impuestos GMF según extracto del 31-08-2023.
		9000-4	Rendimientos	Rendimientos				\$ -										
		9000-5	Reintegro	Reintegro				\$ -							\$ 78.045,40			Reintegro Miniciencias según libro auxiliar contable Mintic
		9000-6	Evaluadores	Evaluadores				\$ -							\$ -			
		9000-7	Otros	Otros				\$ -							\$ 5.641.213,00			Pagos DUC(impuesto de impresión) Ajuste \$312,60 Extracto al 31-08-2023

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

F051 302-2010 Septiembre 2023-Final

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20231013-104914-bd4291-10221019

Creación:2023-10-13 10:49:14

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-13 11:04:01



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Wilson Pérez Echeverry**



WILSON PÉREZ ECHEVERRY  
16261588

[wperez@mintic.gov.co](mailto:wperez@mintic.gov.co)

PROFESIONAL  
MINTIC

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

F051 302-2010 Septiembre 2023-Final

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20231013-104914-bd4291-10221019

Creación:2023-10-13 10:49:14

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-13 11:04:01



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	WILSON PEREZ ECHEVERRY wperez@mintic.gov.co PROFESIONAL MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-10-13 10:49:15 Lec.: 2023-10-13 10:49:41 Res.: 2023-10-13 11:04:01 IP Res.: 152.201.206.41