MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO: | AREA SOLICITANTE: | Direccion de Apropiacion de TIC

| TIPO DE CONTRATO: | Contrato de prestacion de servicios

Inicia con Tic y Mujer TIC

Modalidad de Seleccién:

Licitacion Publica.

OBJETO CONTRACTUAL: Ejecutar la estrategia de formacion virtual y presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y apropiacion de las TIC, en el marco de los
programas “Inicia con TIC” y “Mujeres TIC para el Cambio”

Cddigos de clasificacion UNSPSC: 80101600, 86101700, 86111500, 86111600, 86121700, 86121800, 86141500, 86141700, 86141500 y 93141500.

IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ASIGNACION CALIFICACION CUALITATIVA Y VALORACION PLAN DE TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION
Valoracion o o)
x 2 S:) i m '9 w i 8 g
CONSECUENCIA (de la ASIGNACION Persona responsable por implementar el ﬁ % % S s g ':( 5 2 ﬁ % 9]
RIESGO (Descripcion) ) ) (Entidad Estatal/| Probabilidad | Impacto Categoria TRATAMIENTO - CONTROL . %) & 122 = <wdy= QN [a)
ocurrencia del evento) Contratista) - tratamiento z | W lax] & s5g < =J3z o
Probabilidad | Impacto | Total | Mapa de 2|2 |E3]8 Eosk o % =
Riesgo = gl 2 @ 8 o4 Or s w
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La concrecién de este
riesgo puede traer consigo El monitoreo se
consecuencias en materia completa en la fecha
c c de responsabilidad penal y/o La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia | En virtud de las funciones y competencias en que la Subdireccion |Mediante la realizacién de mesas de trabajo |Por lo menos una
® 2 % % Inadecuada escogencia de la disciplinaria para los MinTIC Eeen de este riesgo mediante la aplicacién rigurosa de |asignadas a la Subdireccion de Gestién de Gestion Contractual |al interior de la Subdireccion de Gestién vez, previo a la
% 3 § § modalidad de seleccion del funcionarios y/o FUTIC Ba% la normatividad vigente y de los procesos y Contractual, sera ésta la dependencia X convoque al Comité de |Contractual, y mediante el seguimiento al aprobacion por parte
0] = ks & |contratista. colaboradores del ministerio J procedimientos en materia de gestion contractual |encargada de impartir el tratamiento a que Contratacion con el Plan Anual de Adquisiciones por parte del del Comité asesor de
= = cuya competencia funcional adoptados por la Entidad. haya lugar. proposito de poner en  [respectivo Comité de Seguimiento. Contratacion.
se relacione con la su consideracion el
definicién de la modalidad proceso de seleccion.
de seleccion.
Con la fecha de
c c La concrecién de este . . . - aprobaci6n del Comité Por lo menos una
3 ° S S fiesgo puede traer consigo El &rea originadora estructura todos los elementos | El area originadora es la responsable de asesor de Con el Plan Anual de Adauisiciones vez. previo a la
5 g & & |Inadecuada planeacion del proceso la iniat?sfaccién de la 9 MinTIC- (ML del futuro negocio juridico de modo que a través  |implementar el tratamiento respectivo y X Contratacién aprobado por el Comité .’gsesor de a rét'))acién or parte
2 = 2 2 |de contratacion. . L, FUTIC =EI del mismo se logre la cabal satisfaccion de la designar el responsable de ejercer el A Y probaco p p - porp
@ = < ] necesidad que origin6 el N N ) publicacion de los seguimiento al PAA. del Comité asesor de
w [ [ . necesidad que pretende atender la entidad. mismo. s
proceso de contratacion. documentos Contratacion.
precontractuales.
El monitoreo se
La dependencia solicitante, durante la etapa de completa en la fecha
Inadecuada escogencia de la La concrecion de este estructuracion desarrollard mesas de trabajo con La dependencia originadora del proceso de en que la Subdireccién |Mediante la realizacién de mesas de trabajo Por o menos una
3 = (= . 9 riesgo puede traer como la participacion del equipo interdisciplinario p., . g P de Gestién Contractual |entre el area originadora y la Subdireccién i
= o A=l ©  ltipologia contractual del futuro X . . . P A seleccion sera responsable de implementar L - . vez, previo a la
5 c 8 8 negocio juridico consecuencia posibles MinTIC- IM[EL[ON (técnico y juridico), con el apoyo de la el tratamiento respectivo. contando con el convoque al Comité de |de Gestién Contractual, y mediante el aprobacién por parte
2 «g Q@ < 9 ) . reprocesos administrativos, FUTIC ZET[9MN Subdireccion de Gestion Contractual, en la cual pectivo, | L Contratacién con el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones p 1on por p
0 = o] o] " . . . PR respaldo de la Subdireccion de Gestion Py . . del Comité asesor de
w 2] 2] asi como los correlativos se plantearan los respectivos analisis de cara a la proposito de poner en | por parte del respectivo Comité de .
. ! . . Contractual. . - - Contratacion.
costos adicionales para la adecuada escogencia de la tipologia contractual su consideracion el Seguimiento.
Entidad. aplicable. proceso de
contratacion.
La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia
de este riesgo, dado que cuenta con robustos
procesos de contratacién y toda vez que aplica el
Estatuto General de Contratacién de la
Administracion Publica y sus decretos
- reglamentarios, se establecen procedimientos y
ﬁggfaﬁ:{:l Sgr:;a(t:?ui u|2 procesos de seleccién que contemplan entre
° - - oS re uisitc?s técnicos P otros, los requisitos habilitantes, garantizando la | El comité asesor y evaluador, asi como el En la fecha en que Diario, entre la
2 o hs} hs} quistt . ! . . seleccion de un proponente idéneo. Aunado alo | equipo estructurador seran los 1enq Mediante el seguimiento que se efectle a la |entrega de las ofertas
5 = 3] S ” . legales y financieros que MinTIC- Riesgo : L . . L quede en firme el acto L P P o
@ 2 8 § |Inadecuada seleccion del contratista requiere la Entidad o se FUTIC Baio anterior, los criterios de evaluacién son responsables de la implementaci6n del X de adiudicacion del evolucion del tramite del tramite del proceso |y previo a la
& = ] @ a . J ampliamente divulgados en el SECOP, desde los |tratamiento, de acuerdo con sus ! de seleccién de contratista. adjudicacion del
w (2] (2] encuentre incurso en alguna " L - proceso.
causal de inhabilidad o prepliegos de condiciones, con todo el proceso de |respectivos roles. proceso.
) L socializacion, hasta la liquidacion del contrato.
incompatibilidad.
El Comité Asesor Evaluador, debera garantizar la
oportuna publicacién de los informes de
evaluacion, asi como la atencion de las distintas
manifestaciones de contradiccién que sobre los
mismos presenten los oferentes.




MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO: | AREA SOLICITANTE: | Direccion de Apropiacion de TIC

| TIPO DE CONTRATO: | Contrato de prestacion de servicios

Inicia con Tic y Mujer TIC

OBJETO CONTRACTUAL: Ejecutar la estrategia de formacidn virtual y presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y apropiacién de las TIC, en el marco de los
programas “Inicia con TIC” y “Mujeres TIC para el Cambio”

Modalidad de Seleccién: Licitacion Publica.

Cddigos de clasificacion UNSPSC: 80101600, 86101700, 86111500, 86111600, 86121700, 86121800, 86141500, 86141700, 86141500 y 93141500.

CALIFICACION CUALITATIVA Y VALORACION PLAN DE TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION

IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ASIGNACION

Valoracion

RIESGO (Descripcion)

CONSECUENCIA (de la
ocurrencia del evento)

ASIGNACION
(Entidad Estatal/
Contratista)

j= i=
— o © . Mayores costos y plazos -
[ Q 9 o |Retraso en el cumplimiento de los YO Y P MinTic
[} £ o 8 o . - asociados al proceso de
c 9] © © |requisitos de ejecucion del contrato, I L FUTIC/
o} z k= k= o ) contratacion e imposibilidad :
(U] = = € | por causas atribuibles al Contratista. N Contratista
2 = de ejecutar el contrato.
o o
El Contratista no estima -
La concrecién de este
- adecuadamente la oferta o los N N
° B o h riesgo podria redundar en
3 ° =] o |conceptos necesarios para el - )
2 e g € - ; eventuales inconvenientes,
5 £ S £ | cumplimiento del objeto del contrato, ; - .
[ 3] @ o . retrasos o incumplimiento en | Contratista
o = = S |lo cual podria redundar en . i
7 [N} < 3] . N la ejecucion de las
w Q W |eventuales inconvenientes o o
o N S obligaciones a cargo del
incumplimiento durante el plazo de contratista.
ejecucion de la misma. i
_ Sanciones, econémicas y/o
= ° s S | Alteracion, modificacion y/o legales por el uso indebido
= o . o .
g £ 3} 5 |divulgacion indebida de la de los datos o aquella -
c i) 3 g | RN . ) . Contratista
8 X 2 % |informacion, violacion de seguridad  |informacion a que se pueda
w 8— de datos personales o confidenciales. |tener acceso en virtud de la
ejecucion del contrato.
Baja participacion de los
° - = |beneficiarios en la oferta de Retraso en el cumplimiento
= e 8 & |formacion y programas de de las metas a cargo de la
& 9] 3 § capacitacion dispuestos, y en Entidad y/o de las metas Contratista
L% i L% 2 |general a cualquiera de las esperadas de la ejecucion
O |actividades de formacién contractual.
contemplada en el contrato.

Probabilidad

Impacto

Probabilidad

Impacto

Total

Categoria
Mapa de
Riesgo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Extremo

TRATAMIENTO - CONTROL

La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo
desde el establecimiento de procesos y
procedimientos que permiten una gestion
adecuada de los tiempos. Desde la etapa
precontractual la entidad ha fijado los plazos para
lograr los requisitos de ejecucion.

Persona responsable por implementar el
tratamiento

El rea originadora seré la encargada de

EVITAR

TRANSFERIR

ACEPTAR

REDUCIR
PROBABILIDAD

REDUCIR IMPACTO

ESTIMADA EN
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

Hasta la fecha de

CcOMO SE
REALIZA EL
MONITOREO

La Supervisién del negocio juridico
verificard el cumplimiento de los requisitos
de ejecucién del mismo, de modo que la

PERIODICIDAD

Diariamente, desde la
celebracion del

estratégicos con el fin de generar interés entre la
poblacién objetivo.

implementacion del tratamiento.

del contrato.

. . . X inicio de la ejecucion N L contrato hasta el
implementar el tratamiento respectivo. IR Entidad pueda tomar aquellas decisiones - R
En caso de que se presenten retrasos en el del negocio juridico. X inicio efectivo de su
- ) N i tendientes a superar las cuasas que . »
cumplimiento de los requistos de ejecucion del - S . - ejecucion.
. L . impiden el inicio de la ejecucion del contrato.
contrato y éstos sean atribuibles al Contratista, la
Entidad estudiara la procedencia impulsar los
procedimientos administrativos y/o judiciales a
que hubiere lugar.
En virtud del principio de planeacion, es Durante la ejecucion del contrato, debera Permanente, desde
responsabilidad del Contratista estimar . ” Hasta la finalizacion verificarse que la misma atienda a la oferta | el inicio de la
) El responsable de la implementacion del ; " . "
adecuadamente su oferta y los flujos de recursos . - X del plazo de ejecucion |presentada por el entonces proponente, y  |ejecucion contractual,
- - L tratamiento es el Contratista. . N
monetarios para ejecutar las obligaciones del contrato. que se incorpora como componente hasta finalizacion del
contractuales. obligatorio del contrato. mismo.
El supervisor del contrato debera hacer
- . seguimiento de la efectiva y eficiente
El Contratista debera implementar protocolos y seg ) Y
Py X . » implementacién de las medidas adoptadas
practicas de seguridad de la informacion para . .
- L por parte del Contratista asi como la
mantener la confidencialidad de los datos que A . )
] aplicacién de las medidas dispuestas por la
obtenga o a los cuales tenga acceso en virtud de Ny . N
: o Entidad para garantizar la seguridad de la
la ejecucion del contrato. N, . "
. . Hasta la finalizacion informacién y la salvaguarda de la
El Contratista sera el responsable de ; - N L
. . . . X X del plazo de ejecucion |confidencialidad de los datos personales. Permanente
El Contratista debe contar con las herramientas y |implementar el tratamiento respectivo. del contrato
ndicion | rmitan prevenir | rrenci ! . . p
co QCO es quel € pe t? pre e_’ a ocurrencia El Contratista dispondra de toda la
de riesgos de pérdida de informacion, por lo cual . L .
. . informacién necesaria para documentar la
debera contar con protocolos para la prevenir . i © .
) . . . L implementacion del tratamiento respectivo a
dicho riesgo ademas de conocer las disposiciones . N N
: ) partir de reuniones, registros, actas,
de la entidad para tal fin. : L
informes, y en genera actividades que
permitan realizar el seguimiento de esta.
El Contratista debe implementar acciones de El Contratista dispondra de toda la
divulgacion y promocién de la oferta de formacion, ) Hasta la finalizacion informacién necesaria para documentar el
B - ) El Contratista es el responsable de la : - X N : N
asi como gestionar alianzas con actores X del plazo de ejecucion |tratamiento del riesgo a partir de reuniones, |Permanente

registros, actas, informes, y en general de
aquellas actividades que le permitan reducir
la probabilidad de ocurrencia del riesgo.




MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO: | AREA SOLICITANTE: | Direccion de Apropiacion de TIC

| TIPO DE CONTRATO: | Contrato de prestacion de servicios

Inicia con Tic y Mujer TIC

Modalidad de Seleccién:

Licitacion Publica.

OBJETO CONTRACTUAL: Ejecutar la estrategia de formacidn virtual y presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y apropiacidn de las TIC, en el marco de los

programas “Inicia con TIC” y “Mujeres TIC para el Cambio”

Cddigos de clasificacion UNSPSC: 80101600, 86101700, 86111500, 86111600, 86121700, 86121800, 86141500, 86141700, 86141500 y 93141500.

IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ASIGNACION CALIFICACION CUALITATIVA Y VALORACION PLAN DE TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION
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La entidad a través de la dependencia técnica
dard aplicacion a los protocolos y planes de
Efectos desfavorables por fallas en contingencia existentes para mitigar la
la plataforma tecnolégica dispuesta Eventual afectacion de las materializacion de este riesgo. Conjuntamente las partes deben definir la Coniuntamente las partes son
__|para cumplir el objeto el contrato condiciones de acceso e responsabilidad por los controles que res ]onsables dela ?m lementacion del
4 ° S g debido a dafios, pérdida parcial, interaccion de los MinTic El Contratista debera tomar las acciones de deben implementarse tanto por Ministerio/ tratgmiento or lo uepdis ondran de toda
o 5 g 5 ‘G | colapso del centro de datos o en beneficiarios en la FUTIC / BAJO MEDIO 2 3 5 Riesgo | aseguramiento y protocolos pertinentes para Fondo tnico de TIC como por el contratista X Hasta el plazo de a informacibz necgsaria Zua documentar | Permanente
2 b3 9 g alguno de los componentes de la L f Medio |identificar y documentar las eventuales para garantizar el funcionamiento de las ejecucion del contrato. X N para
@ i o | ) plataforma de formacion, lo Contratista . . - L el tratamiento del riesgo a partir de
w w & |infraestructura dispuesta para el ue impacta el cumplimiento afectaciones por fallas en el acceso de los estrategias de continuidad del servicio reuniones. registros. actas. informes. v en
desarrollo de las actividades gel con'?frato P beneficiarios ante eventuales afectaciones en el  |objeto del contrato y la implementacién del eneral a(;tivi?:la des’ ue e’rmitan reaylliyzar el
previstas para la ejecucion del objeto : marco de la ejecucion del objeto contratado, tratamiento. ge Limiento de estaq p
contractual. acorde con las obligaciones de las partes. g :
El Contratista debera implementar protocolos y
practicas de seguridad de la informacion para
La concrecion de este mantener la confidencialidad de los datos que
Efectos desfavorables por riesgo puede implicar la obtenga o a los cuales tenga acceso en virtud de El Contratista es el responsable de la
< | p rlesgo pu Pl la ejecucion del contrato. . " pon:
= ° S S inadecuados procesos, imposibilidad de ejecutar el Hasta la finalizacion implementacién del tratamiento, por lo que
b5 £ 3] S imi 4 ij ) Ri ’ ’ i i ; > i 4 i i i
9 g 5 g S procefilmlentols ylo par:flmetros, en el |contrato en el P!azo fijado o Contratista MEDIO MEDIO 3 3 6 esgo El Contratista debe contar con las herramientas y El responsable dela |mp!ementa0|on del X del plazo de ejecucion dispondra de toda la |nf0rmaC|on necesaria |, oo ente
@ S 9 5 |manejo de la informacién y/o de las  |en la satisfaccién no Alto - . . . |tratamiento es el Contratista. para documentar el tratamiento del riesgo a
© u [m) s lataforma / bases de datos por oportuna de la necesidad condiciones que le permitan prevenir la ocurrencia del contrato. artir de reuniones, registros, actas
© parte del contratista ’ Ee la entidad requiere de riesgos de pérdida de informacién, por o cual i%formes en ene’:ralgactivid’ades ’ue
p : g q debera contar con protocolos para la prevenir nes,yeng - a
atender. . N . . L permitan realizar el seguimiento de esta.
dicho riesgo ademas de conocer las disposiciones
de la entidad para tal fin, garantizando ademas la
continuidad del negocio.
Pérdida de la informacién gestionada
por el contratista. Durante el plazo Eventual necesidad de
gz%zzn;ragﬁis;apgg :Zl:e:ier;tjr :: ngrt:ri(l;lr: Eéorgingé El Contratista deberé tomar las acciones de El Contratista es el responsable de la
9 = T |dis ositivF:)s o bases de d(ltc?s eYn Evsntuales retll')asos en él aseguramiento pertinentes ante eventuales implementacion del trasalmiento or lo que
2 o =] 5 P . . . afectaciones y contar con planes de contingencia, . np . . p que
- S < g ‘G |donde el personal del contratista cumplimiento del ) Riesgo M . El Contratista es el responsable de la Hasta el plazo de dispondra de toda la informacién necesaria
3 i 3 3 @ . . Contratista 2 2 4 : incluyendo recursos de respaldo con tecnologia . - N X . - N : Permanente
o = 2 % |almacena, transporta, analiza o cronograma o programacion Bajo N . ; ; implementacion del tratamiento. ejecucion del contrato. |para documentar el tratamiento del riesgo a
@ = [ g . » . S que permitan almacenar y sincronizar archivos en . . N
w (2] & |procesa la informacion necesaria de actividades en el marco . X N partir de reuniones, registros, actas,
ara cumplir con cada uno de las de la ejecucion contractual linea, y compartir archivos y carpetas con otros informes, y en general actividades que
para p o / : usuarios y con dispositivos moviles. nes, yeng . a
actividades y/u obligaciones Eventuales costos permitan realizar el seguimiento de esta.
previstas a su cargo en el marco de |adicionales.
la ejecucion del contrato.
El Contratista como reponsable de la
implementacion del tratamiento, por lo que
El Contratista debe implementar protocolos y dlasrgoc?g(r:ir?]eer:(t;draellaclljlr?rlrinn?igr?tr; r:jeeclesarla
buenas practicas y linenamientos en la gestion de Eontrato a partir de reuniznes registros
Efectos desfavorables por fallas en - . L proyectos y desarrollo de los servicios actas, informes, y en general actividades
° = . . Pérdida de informacion o contratados. X . .
3 S c |la seguridad que permita el acceso a S que permitan realizar el seguimiento
= e =] € |terceros a la informacién sin previa accesoy uso Riesgo El Contratista es el responsable de la Hasta la finalizacion respectivo.
3 & 3] 3 & o - malintencionado de la Contratista MEDIO MEDIO 3 3 6 El Contratista debera contar con planes de r " N X del plazo de ejecucion : Permanente
=% = 3 $ | autorizacion, por errores u omisiones |, ., Alto ) ) N ; implementacion del tratamiento.
a = i & |v/o falta de rigor vio en general por informacion a la que se contingencia, que incluyan copias de respaldo del contrato. Se hara el monitoreo v sequimiento con los
© ?Iazones atribgiblgs al ct?ntratistzf pueda tener acceso. para volver a condiciones de operacion en caso informes de las activigadegJ realizadas
: de fallas y contar con niveles de seguridad que durante el mes o periodo. al iqual que con
salvaguarden la informacién y su confidencialidad los informes que se solici’ten gobreqcualquier
de ser el caso. aspecto y/o resultados obtenidos en cada
actividad encomendada, cuando asi se
requiera, asi como con reuniones y mesas
de trabajo




MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO:

Inicia con Tic y Mujer TIC

Modalidad de Seleccién:

Licitac

ion Publica.

IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ASIGNACION

CONSECUENCIA (de la

| AREA SOLICITANTE:

Direccion de Apropiacion de TIC

| TIPO DE CONTRATO:

Contrato de prestacion de servicios

Cddigos de clasificacion UNSPSC: 80101600, 86101700, 86111500, 86111600, 86121700, 86121800, 86141500, 86141700, 86141500 y 93141500.

OBJETO CONTRACTUAL: Ejecutar la estrategia de formacidn virtual y presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y apropiacidn de las TIC, en el marco de los
programas “Inicia con TIC” y “Mujeres TIC para el Cambio”

CALIFICACION CUALITATIVA Y VALORACION

ASIGNACION

Valoracion

RIESGO (Descripcion) X (Entidad Estatal/| Probabilidad | Impacto Categoria
CetiEeEtcelS e Contratista) Probabilidad | Impacto | Total | Mapade
Riesgo
Las inconsistencias o
errores en la informacién
entregada por el contratista
_ | Efectos desfavorables como ala Entidad en virtud de las
'g ° 5 g consecuencia de errores o obligaciones a su cargo
& 0 S | : . ) > .
® g E % 5 |ncoqs_|stenc1as enla lnformamon puede traer como Contratista MEDIO MEDIO 3 3 6 Riesgo
<% £ 9 % | suministrada por el contratista en consecuencia reprocesos, Alto
@ - [im) 8— virtud de sus obligaciones costos administrativos e
contractuales. insatisfaccion de la
necesidad que pretende
satisfacerse con el futuro
contrato.
Los efectos desfavorables
correspondientes a
pérdidas, dafios, gastos con
ocasion de la ocurrencia de
acciones de grupos
° armados por fuera de la ley,
° - £ |0 de protestas, Retrasos en la ejecucion del
P e © 'S |manifestaciones o paros, cronograma, tiempo ocioso :
< g £ ] a N X ) Riesgo
3 o g 3 - |generando a suvez e |ncon_\{en|en_tes en la Contratista MEDIO 4 3 7 Alto
a ] -L% .g bloqueos, restricciones o operacion y ejecucion del
3 limitaciones de transito en (de los) contrato(s).
las vias de acceso a los
sitios en donde se
pretenda realizar actividades en el
marco de la ejecucion contractual
acorde con las obligaciones
contractuales.
El Contratista no estima
adecuadamente los flujos de
recursos monetarios
(liquidez financiera) para la
- ejecucién del contrato o
B ° 5 :g o _ ) para la provisién d_e los ;
19 o 5 § .g Falta de I|qg|dez o capital de trabajo recursos o determinantes Contratista MEDIO 2 3 5 Rlesgo
& X 8 S | del Contratista. necesarios para el Medio
w LEL cumplimiento del objeto del
contrato ocasionando
posibles retrasos,
reprocesos y costos
adicionales para el
Contratista.

PLAN DE TRATAMIENTO

TRATAMIENTO - CONTROL

El contratista debera garantizar la calidad de la
informacion e insumos entregados a la Entidad
ylo destinatarios indicados en los documentos
precontractuales, de modo que dicha informacién
goce de precisién, completitud y confiabilidad.

Persona responsable por implementar el

tratamiento

El responsable de la implementacion del
tratamiento es el Contratista.

ESTIMADA EN
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

Hasta la finalizacion
del plazo de ejecucién
del contrato.

MONITOREO Y REVISION

COMO SE
REALIZA EL
MONITOREO

El Contratista dispondra de toda la
informacién necesaria para documentar el
cumplimiento del contrato y la calidad de la
informacién entregada por ejemplo, a partir
de reuniones, registros, actas, informes, y
en general actividades que permitan realizar
el seguimiento respectivo.

Se hara el monitoreo y seguimiento con los
informes de las actividades realizadas
durante el mes o periodo, al igual que con
los informes que se soliciten sobre cualquier
aspecto y/o resultados obtenidos en cada
actividad encomendada, cuando asi se
requiera, asi como con reuniones y mesas
de trabajo

PERIODICIDAD

Permanente

A efectos de la planeacion de las actividades
propias de la ejecucion contractual, el contratista
deberad mantenerse debidamente informado sobre
la evolucién de la situcion de orden publico, con el
fin de articular y concertar con la Entidad aquellas
decisiones que faciliten la ejecucion de las
obligaciones contractuales.

De igual manera, el contratista deberd disefiar y
aplicar mecanismos alternativos con el fin de
mitigar cualquier efecto nocivo de la ocurrencia
del riesgo, propendiendo por garantizar la
continuidad en la ejecucién del contrato.

El responsable de la implementacion del
tratamiento es el Contratista.

Hasta la finalizacion
del plazo de ejecucién
del contrato.

El monitoreo del riesgo debera realizarse
mediante acciones como el monitoreo de
las situaciones de orden publico, mesas de
trabajo y demas que permitan a las partes
contratantes la toma de decisiones ante la
ocurrencia del riesgo.

Permanente

El Contratista debera tomar todas las medidas
gue sean necesarias para dar continuidad a la
ejecucion del del contrato. Es responsabilidad del
Contratista estimar adecuadamente los flujos de
liquidez y capital de trabajo para la ejecucion del
proyecto acorde con los documentos que hacen
parte integral del contrato.

El Contratista debera considerar en sus cuentas y
flujos monetarios los efectos de las necesidades
de liquidez y capital de trabajo para el cabal
cumplimiento de sus obligaciones que emanan del
contrato.

El responsable de la implementacién del
tratamiento es el Contratista.
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Hasta la finalizacion
del plazo de ejecucion
del contrato.

El Contratista es el responsable de la
implementacién del tratamiento, por lo que
dispondra de toda la informacién necesaria
para documentar la respectiva
implementacion a partir de reuniones,
registros, actas, informes, y en general
actividades que permitan realizar el
seguimiento de esta.

La supervision realizara el seguimiento de la
ejecucién contractual especialmente en los
componentes financiero y administrativo,
acudiendo al ejercicio de las facultades que
el ordenamiento juridico le ha conferido.

Permanente




MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO:

Inicia con Tic y Mujer TIC

Modalidad de Seleccié

n: Licitaci

ion Publica.

16
General
Externo

Ejecucion

IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ASIGNACION

RIESGO (Descripcion)

Eventos de fuerza mayor
asegurables.

Social - Politico

CONSECUENCIA (de la
ocurrencia del evento)

Se refiere a eventos no
imputables a las partes, pero
que son asegurables.

ASIGNACION
(Entidad Estatal/
Contratista)

Contratista

17
General
Externo

Ejecucion

Eventos de fuerza mayor no
asegurables.

Social - Politico

Se refiere a eventos no
imputables a las partes pero
que no son asegurables.

MinTicFUTIC

Nota 1: Cabe aclarar que no o

Probabilidad

BAJO

BAJO

| AREA SOLICITANTE: |

Direccion de Apropiacion de TIC

[ moDE conTrATO: |

Contrato de prestacion de servicios

Cddigos de clasificacion UNSPSC: 80101600, 86101700, 86111500, 86111600, 86121700, 86121800, 86141500, 86141700, 86141500 y 93141500.

OBJETO CONTRACTUAL: Ejecutar la estrategia de formacion virtual y presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y apropiacion de las TIC, en el marco de los
programas “Inicia con TIC” y “Mujeres TIC para el Cambio”

CALIFICACION CUALITATIVA Y VALORACION

Valoracion

Impacto

Probabilidad | Impacto | Total

Categoria
Mapa de
Riesgo

Riesgo

PLAN DE TRATAMIENTO

TRATAMIENTO - CONTROL

El Contratista debera contratar todas aquellas
coberturas y amparos que lo cubran de
eventualidades o afectaciones a terceros y

Persona responsable por implementar el
tratamiento

El responsable de la implementacion del

TRANSFERIR

ACEPTAR

REDUCIR
PROBABILIDAD

REDUCIR IMPACTO

ESTIMADA EN
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

Hasta el plazo de

MONITOREO Y REVISION

COMO SE
REALIZA EL
MONITOREO

El Contratista como responsable de la
implementacion del tratamiento dispondra
de toda la informacién necesaria para
documentar la efectiva implementacion del
tratamiento, por ejemplo, a partir de
reuniones, registros, actas, informes, y en
general de la ejecucion de todas aquellas
actividades que permitan realizar el
seguimiento de esta.

PERIODICIDAD

EERO 2 8 5 Medio |mantener indemne al MinTic FUTIC, de tratamiento es el Contratista. X ejecucion del contrato. Permanente
conformidad con lo establecido en todos los Se haré el monitoreo y seguimiento con los
documentos que son parte integral del contrato. informes de las actividades realizadas

durante el mes o periodo, al igual que con
los informes que se soliciten sobre cualquier
aspecto y/o resultados obtenidos en cada
actividad encomendada, cuando asi se
requiera, asi como con reuniones y mesas
de trabajo.
El Supervisor del contrato y el Contratista deberan El qugmsor del cont(atp debera hacer
h Lo e seguimiento del cumplimiento de las
generar estrategias que permitan identificar la S
X . y . obligaciones que emanan de la
ocurrencia de situaciones de caso fortuito o fuerza : .
N L X transferencia de este riesgo y tomar las
mayor bajo las definiciones normativas y . . .
’ h " . demas acciones pertinentes para
lineamientos de politica, de modo que sea posible N - .
A i monitorear la efectividad del cumplimiento
tomar las medidas necesarias para lograr la cabal . ” o N
Riesgo |ejecucion del contrato El responsable de la implementacion del Hasta la finalizacion de la misma.
MEDIO 2 3 5 Medio : tratamiento es el Contratista, en X |del plazo de ejecucion Permanente

El Contratista debera dar aviso al Supervisor de la
ocurrencia de eventos constitutivos de caso
fortuito y/o fuerza mayor, debidamente
sustentados. Asi mismo, las partes concertaran
las medidas a tomar para evitar la paralizacién de
la ejecucion del contrato.

coordinacion con la supervision del contrato.

del contrato.

El Contratista como responsable de la
implementacién del tratamiento dispondra
de toda la informacion necesaria para
documentar el cumplimiento del contrato a
partir de reuniones, registros, actas,
informes, y en genera actividades que
permitan realizar el seguimiento de esta.

bstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos, es obligacion del futuro contratista analizar y realizar su propia estimacion de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la propuesta de servicios presentada a la Entidad.

Nota 2: La Entidad, con la suscripcion y adopcion de la presente matriz acoge ademas el ejgrcicio de identificacion del contexto del proceso de contratqrcio:nkdeLc,gal se derivé el mapa de riesgos respectivo.
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