
Convenio X Contrato

SI X NO SI NO X

Objeto:

SI NO SI NO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex, actuando en su condición de administradora del programa INNPULSA COLOMBIA, en función de consolidar la iniciativa APPS.CO, habilitando el desarrollo 

de estrategias orientadas al fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento digital en Colombia.

Valor de la adición o reducción 

TOTALES

Terminación anticipada 

Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                         

-$                                                                             

-$                                                                         

Justificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                         

ComentariosFecha terminación

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación
Fecha del Registro de 

designación
Nombre Completo y Cargo

SUBDIRECCIÓN DE INDUSTRIA TI 800 - 2021
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX PARA ASUNTOS DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO INNPULSA COLOMBIA
830.054.060 - 5

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

08/04/2021212031250 María Fernanda Correa Escaf - Subdirectora Industria TI

212101649

CONTRATACIÓN DIRECTA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 21 INTERADMINISTRATIVO

6.000.000.000$      

-$                             

-$                             

04/08/2021 No aplica18-44-101074995 20/04/2021 155721

6.000.000.000,00$                                                 

08/04/2021

C-2302-0400-18-0-2302020-03

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza
Póliza inicial N.º

FTIC-CD-833-2021-800 de 2021

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                         

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Fecha de aprobación de 

la Póliza

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO DE BASE 

TECNOLÓGICA - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE TI NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el 

Registro

Fecha de Suscripción 07/04/2021

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 31/12/2021Aporte - Otros 456.020.188,00$                                                    

20/04/2021

Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

06/10/2021 Alba Mercedes Gómez Bayuelo - Asesora 1020 - 15 del Despacho del Viceministerio de Transformación Digital 22.582.419

Valor Total 6.456.020.188,00$                                                 

26.203.848

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                         

-$                                                                         

-$                                                                         

-$                                                                         

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

-$                                                                         

-$                             

dic-21

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                         
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

$ 6.000.000.000 20/05/2021 113080021 100% dd/mm/aaaa -$                         

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

6.000.000.000,00$      100% 0% TOTAL -$                         

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 7,14%

0,79% 7,14%

0,00% 7,14%

0,00% 7,14%

0,79% 7,14%

Observaciones 

44.070.055,44$                       

196.093.263,36$                     

789.643.200,53$                     

1.538.738.846,08$                  

 $  1.673.079.003,00 

-$                                         TOTAL 4.326.920.997,00$                  

-$                                         

-$                                         

30/12/2021

1.758.375.631,59$                  

-$                                          

-$                                          

12.487.386$                                   21.339.304$                       
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Se realiza el día 20/05/2021 por parte del FUTIC, el primer y único desembolso por valor de $ 6.000.000.000 a FIDUCOLDEX como vocera

del patrimonio autónomo INNPULSA COLOMBIA, de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas quinta y sexta  del convenio 800 de 2021.

2.       Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la 

buena ejecución del convenio.

dd/mm/aaaa

Valor ($)

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

Valor ($) real amortizado

6.000.000.000$                                                                                        

Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 30/11/2021

dd/mm/yyyy -$                                         

-$                                         

SALDO POR LEGALIZAR: 28%

-$                            

 $                           -   0% ANTICIPO POR AMORTIZAR $                                                              - 

-$                                                

 SALDO POR GIRAR: 

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

#¡DIV/0!

mm/yy

TOTAL

dd/mm/yyyy

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Desembolsos Realizados

-$                                         

dd/mm/aaaa

30/12/2021

dd/mm/aaaa

-$                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                         

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

21.339.304$               

-$                                          

-$                                         

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

1.        Desembolsar oportunamente los recursos establecidos para el desarrollo del objeto del convenio.

Pagos o Desembolsos Programados

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/aaaa

-$                                         

-$                                         

Fecha 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

ACUMULADOS TOTAL

dd/mm/yyyy

18/05/2021 $6.000.000.000

Requisitos para el pago 

o desembolso

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$6.000.000.000

dd/mm/aaaa

Se han llevado a cabo reuniones entre los equipos técnicos, administrativos y financieros  MinTIC e iNNpulsa para conceptualizar, 

estructurar y planificar abordando las siguientes temáticas:

1. Seguimiento al Plan Operativo del Convenio: Ejecución del plan de trabajo, cronograma, plan financiero y de legalizaciones.

3.       Facilitar el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del convenio .

Se han desarrollado 6 jornadas de transferencia de conocimiento al ejecutor sobre temas metodológicos, técnicos tecnológicos, de

comunicaciones y administrativo financieros que permitan el entendimiento del programa para su óptima ejecución, los días 27, 28 y 29, de

abril y 3 y 6 de mayo del presente año.

% del Anticipo 0%

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                         dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Fecha real

13/07/2021

17/09/2021

12/11/2021-$                                         dd/mm/yyyy

Aprobación del plan de 

trabajo por parte del comité 

operativo, cronograma 

detallado y plan financiero 

detallado.

Valor($)

Amortización del anticipo

4.       Designar el supervisor del convenio , quien se encargara de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo , logístico y humano al 

desarrollo de las actividades del convenio, de acopiar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecuci6n 

del convenio.

Se realizo la designación como supervisores del convenio mediante memorandos del mes de abril de 2021 a María Fernanda Correa Escaf

Sub directora de industria TI, Carolina Laverde Vásquez  Asesora 1020 - 16 del despacho del Viceministerio de Transformación Digital.

Durante el mes de octubre se designo como supervisor a Alba Mercedes Gómez Bayuelo, en reemplazo de Carolina Laverde.

5.       Brindar el acompañamiento requerido para el desarrollo de los diferentes componentes del proyecto.

Se han desarrollado reuniones y conversaciones semanales para aclarar inquietudes y detallar aspectos de la ejecución del programa

para cada uno de los dos componentes, en este mismo sentido se asistió a todos los comités operativos del convenio, espacio de

seguimiento a la ejecución del convenio (total 24 comités.)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,79% 7,14%

0,00% 7,14%

1,02% 7,14%

0,00% 7,14%

0,89% 7,14%

0,00% 7,14%

0,00% 7,14%

7,14% 7,14%

0,79% 7,14%

12,23% 100,00%

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

14.       Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las 

disposiciones legales vigentes.

Desde el inicio de la ejecución del convenio se ha dado cumplimiento a los requisitos de Ley, con el fin de cumplir con el objeto del

convenio. 

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

* Obligaciones  iNNpulsa Colombia

Se realizo el seguimiento a los beneficiarios de la oferta del programa para la vigencia 2021 mediante encuesta realizada a los

beneficiarios de Cursos Virtuales, Semilleros de Emprendimiento Digital, Mentorias y Laboratorio Startup.

La encuesta fue enviada mediante correo electrónico a través de la cuenta info@apps.co a 14.528 ciudadanos beneficiarios del programa

en la vigencia 2021, de los cuales respondieron el formulario 912 ciudadanos equivalente a un 6% del total.

Conclusiones de la encuesta realizada:

1. Encontramos 3 focos claros y coherentes con los perfiles de los emprendedores que atendemos en porcentajes similares, dándonos un

público heterogéneo y con igual peso. Por un lado, beneficiarios con el deseo de aprender, por el otro ciudadanos que desean iniciar un

nuevo negocio y por último emprendedores que desean potenciar su emprendimiento actual. Un perfil que no atendemos directamente

pero que aparece en la medición es el perfil de beneficiarios que desean cambiar su trabajo(4,3%) y que participan en el programa para

impulsarse a lograrlo.

2. El promedio de calificación de la oferta es de 4,3 sobre 5, siendo 5 una calificación de Excelente. Lo que significa que los beneficiarios

consideran al programa como un programa muy bueno hacia excelente.

3. Encontramos que una vez finalizada la intervención con el beneficiario el 83,3% siente que su necesidad quedó completamente

satisfecha con la oferta recibida.

4. Comparado con el NPS de “Educación y Training” que es 71, lo que implica un 97% de afinidad con el estándar de la industria, lo que

nos permite garantizar que cumplimos con los estándares de satisfacción de la Industria.

12.       Suministrar en el marco del primer Comité Operativo del convenio las formatos de requerimientos de información y trazabilidad del 

acompañamiento que iNNpulsa Colombia requiera con ocasión de las actividades desarrolladas a lo largo del término de ejecución del objeto 

convenido, lo anterior sin perjuicio de la actualización o innovación de formatos adoptados por parte de la entidad, en cuyo caso las partes 

definirán las condiciones de retroactividad en el marco del Comité Operativo.

Durante el primer comité operativo se compartieron con el ejecutor los formatos de requerimiento de información dentro de un archivo

llamado gestión documental.

13.       Recoger información que permita documentar las buenas practicas de las experiencias adelantadas.

Se desarrollaron 6 jornadas de transferencia de conocimiento al ejecutor sobre temas metodológicos, técnicos tecnológicos, de

comunicaciones y administrativo financieros que permitan el entendimiento del programa para su óptima ejecución, los días 27, 28 y 29, de

abril y 3 y 6 de mayo del presente año.

6.        Apoyar el proceso de promoción y difusión de las actividades generadas con ocasión de los compromisos a cargo de iNNpulsa Colombia.

9.       Realizar el acompañamiento tecnológico y entrega la documentación con la que cuente el Fondo Único de Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones para realizar el proceso de despliegue de la plataforma Apps .co, a un proveedor de servicios tecnológicos 

escogido por iNNpulsa Colombia conforme a los requerimientos planteados por el anexo técnico. Esta obligación no supone la ejecución 

actividades propias del soporte técnico.

Se realizaron los comités de comunicaciones, para coordinar las acciones para promover y difundir las estrategias de Ambiente de

Fortalecimiento (Cursos virtuales, Semilleros de Emprendimiento Digital, Mentorías y definir el evento de clausura 2021 de APPS.CO

denominado Business Day) y cierre de año. Se realizaron todas las aprobaciones correspondientes de piezas, TPS y entrevistas y las

reuniones para verificación de la implementación de pauta digital.

se contó durante la ejecución del convenio con un sitio web disponible y funcional que permitió el registro de nuevos usuarios que desean

acceder a la oferta formativa y adicionalmente, permite a los usuarios registrados el acceso a los cursos virtuales gratuitos disponibles a

través de Platzi.

Se realiza por parte de la supervisión la aprobación de los requisitos establecidos para el primer y único desembolso y se radica solicitud

el día 30 de Abril de 2021.

Desde la Supervisión se remitió correo el día 08/06/2021 a iNNpulsa con la documentación técnica existente del Portal APPS.CO.

Teniendo en cuenta que la plataforma no estuvo disponible, se cuenta con un sitio web disponible y funcional redireccionado desde el 

dominio de apps.co con el fin que los usuarios puedan acceder a los servicios del programa APPS.CO

10.  Realizar el acompañamiento tecnológico y entrega de la documentación con la que cuente el Fondo Único de Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones para ejecutar las actividades de soporte técnico y mantenimiento de la plataforma e infraestructura por 

parte del proveedor de servicios tecnológicos escogido por iNNpulsa Colombia. Esta obligación no supone la ejecución actividades propias del 

soporte técnico asociadas con la infraestructura tecnológica.

Desde la Supervisión se remitió correo el día 08/06/2021 a iNNpulsa con la documentación técnica existente del Portal APPS.CO.

Se cuenta con un sitio web disponible y funcional donde los usuarios pueden acceder a los servicios del programa APPS.CO, tales como: 

registro a usuarios nuevos para acceder a cursos virtuales gratuitos, acceso de los usuarios a los cursos gratuitos virtuales disponibles a 

través de Platzi, registro de usuarios a Semilleros de Emprendimiento Digital - SEED, visualización del cronograma de mentorías y 

lanzamiento de convocatorias para beneficiarios del Laboratorio Startup

11.  Realizar, en un periodo de un mes a partir de la suscripción del convenio, las sesiones de transferencia metodológica necesarias para el 

proceso de apropiación por parte de iNNpulsa Colombia, en los mencionados espacios se suministraran las documentos necesarios.

7.        Aprobar los informes de pago a que haya lugar, para efectos de trámite de desembolso .

8.       Garantizar el acceso a los cursos que se prevean para el Ambiente de Fortalecimiento durante la vigencia del presente Convenio.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,39% 3,13%

0,39% 3,13%

0,00% 3,13%

0,39% 3,13%

0,45% 3,13%

0,39% 3,13%

Durante el período se dio cumplimiento a las obligaciones previstas en el Convenio, conforme lo señalado en el 

anexo técnico y anexo metodológico.

Se ha dispuesto para la ejecución del Convenio el equipo definido en la propuesta y en el convenio, 

correspondiente a:

•	VP Aceleración y Emprendimiento

•	Director de Emprendimiento de Alto Impacto

•	Gerente de Mentalidad y Cultura

•	Secretaria General: Dos personas

•	Comunicaciones: Una persona

•	TI: Una persona

•	Coordinador: Una persona

•	Profesional: Una persona

•	Analista: 2 personas

Para el mes de diciembre se dio cumplimiento del 100%, ya que se habilitó un esquema permanente de 

convocatoria por medio del sitio web disponible y funcional del programa APPS.CO.

Para el mes de diciembre se dio cumplimiento del 100% para la ejecución de este compromiso realizando las 

actividades de autoevaluación y segmentación establecidos por la matriz VALOR de conformidad a las variables y 

lineamientos establecidos en los anexos técnico y metodológico que hacen parte integral del presente 

documento. Para el informe final se reporta a la fecha un total de 1.074 emprendedores que realizaron dicha 

actividad.

Durante el mes de diciembre se consolidó la información y caracterización	de	los participantes, cumpliendo la meta 

establecida para el indicador en el mes anterior.

Horas acumuladas: 160 de un total de 160

A continuación el detalle por cada mes hasta finalizar el convenio en diciembre de 2021:

-	Junio: 14

-	Julio: 30

-	Agosto: 32

-	Septiembre: 32

-	Octubre: 24

-	Noviembre: 28

-	Total: 160

1.       Garantizar que el objeto del convenio se cumpla en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en el anexo técnico, anexo 

metodológico y los demás documentos que hacen parte integral del mismo.

2.       Realizar los aportes para el desarrollo del objeto convenio, de conformidad a lo señalado en la cláusula quinta del presente convenio.

3.       Elaborar y presentar para aprobación del Comité Operativo del convenio el plan de trabajo que contemple la programación asociada a 

la ejecución de las estrategias que conforman la oferta de fortalecimiento al ecosistema de emprendimiento digital, es decir : (i) Ambiente de 

fortalecimiento As a Service (ii) Laboratorio Startup (iii) Difusión y despliegue del emprendimiento de base tecnológica (lnspiraTIC) en 

oportunidad y con sujeción a los requerimientos establecidos en los anexos técnico y metodológico que hacen parte integral del presente 

documento.

En el marco del primer comité operativo realizado el 22/04/2021 se elaboró, presentó y aprobó el plan operativo, 

el plan financiero, el cronograma y el plan de legalización de recursos. 

Durante el periodo de ejecución del convenio se realizó seguimiento al plan de trabajo através de los comités 

operativos realizados. 

En el mes de diciembre se finalizó la ejecución de las estrategias de ambiente de fortalecimiento y laboratorio 

Startup cumpliendo a cabalidad los requisitos técnicos y

metodológicos establecidos.

4.       Habilitar un esquema de convocatoria permanente dirigida a los emprendedores que manifiesten interés en acceder a la plataforma 

Moodie de la página web APPS.CO a efectos de participar de los ejercicios asociados Ambiente de fortalecimiento As a Service de acuerdo 

con los requerimientos planteados en los anexos técnico y metodológico que hacen parte integral del presente documento.

5.       Llevar a cabo en el marco de la estrategia denominada ambiente de fortalecimiento las actividades de autoevaluación y segmentación 

establecidos por la matriz VALOR, de conformidad a las variables y lineamientos establecidos en los anexos técnico y metodológico que hacen 

parte integral del presente documento.

6.       Desarrollar, activar y poner a disposición del público objetivo de la iniciativa APPS. CO una oferta de mentorías masivas de acuerdo con 

el enfoque y alcance establecido por la estrategia ambiente de fortalecimiento as a service atendiendo a los requerimientos planteados por los 

anexos técnico y metodológico que hacen parte integral del presente documento,
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,39% 3,13%

0,39% 3,13%

0,45% 3,13%

0,45% 3,13%

Para el mes de diciembre se dio cumplimiento del 100% para este compromiso de acuerdo con la

oferta    de    cursos    disponibles durante la vigencia de APPS 2021

.

Para el mes de diciembre se dio cumplimiento del 100% a este compromiso, el curso en mención se encuentra a 

disposición de los usuarios del programa de APPS.CO

Durante el mes de diciembre se consolidó la información documental de las mentorías completando de esta 

manera el cumplimiento	de	este compromiso.

Se ha recopilado la evidencia de las mentorías de las siguientes maneras:

1.BD Asistentes

2. Grabación de las sesiones.

3. Informes de las mentorías. Que reseña los emprendedores destacados y permite un banco de preguntas y 

respuestas más representativas, según el criterio de los mentores.

Así mismo, se consolidó un repositorio de preguntas y respuestas generadas con ocasión a las sesiones 

realizadas y se dispuso en el SITIO WEB DISPONIBLE       Y       FUNCIONAL WWW.APPS.CO en la dirección

https://innpulsacolombia.com/a pps- co/mentorias/mentorias.html

Para obtener la información de los asistentes a las mentorías se generaron formularios de registro en la 

plataforma webex y desde el mes de septiembre en la plataforma Peewah (formulario registro según convenio). 

Al mes de diciembre para finalizar el convenio todas las bases de datos se encuentran en la carpeta del informe 

según las indicaciones de la gestión documental del convenio.

A la fecha se reporta un total de 160 horas, cumpliendo con la meta del convenio. A continuación el detalle por 

cada mes hasta finalizar el convenio en diciembre de 2021::

-	Junio: 14

-	Julio: 30

-	Agosto: 32

-	Septiembre: 32

-	Octubre: 24

-	Noviembre: 28

Total: 160 

8.       Construir y brindar al ecosistema de emprendimiento digital un curso en la temática de inversión, preferiblemente dirigido a inversionistas 

de base tecnológica. Este compromiso deberá articularse con el plan de acción derivado del MOU suscrito en el 2020 por el MinTIC con el 

aliado BVC (Bolsa de Valores de Colombia) para el fortalecimiento de las habilidades de inversión del ecosistema de emprendimiento digital 

en Colombia.

9.       Validar y compilar los informes mensuales que documenten las mentorías masivas que se realizaran en el marco de la estrategia de 

ambiente de fortalecimiento As a Service, estos informes fungirán como insumo para la consolidación de un repositorio que documente las 

preguntas y respuestas generadas con ocasión a las sesiones realizadas, cuyo propósito es alimentar la plataforma.

10.  Generar una base de datos caracterizada por los emprendimientos que sean parte de la estrategia de ambiente de fortalecimiento as a 

service en lo relacionado con mentorías masivas y rutas de aprendizaje de conformidad con los requerimientos establecidos en los anexos 

técnico y metodológico que hacen parte integral del convenio.

7.       Establecer las rutas de aprendizaje a partir de los resultados de autoevaluación de las empresas que realicen el ejercicio proporcionado 

por la herramienta VALOR Las rutas de aprendizaje deberán definirse a partir del portafolio de cursos contemplados por el anexo técnico que 

hace parte integral del presente documento.
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0,45% 3,13%

0,45% 3,13%

0,39% 3,13%

Para el mes de diciembre se montaron 2 eventos SEED en peewah. uno virtual con la Universidad Distrital de 

Bogotá y otro presencial en con la Gerencia de Fronteras en Medellín. Los talleres virtuales se desarrollan en su 

totalidad por medio de la plataforma y los talleres presenciales se apoyan en la plataforma para el registro e 

inscripción y el checking del beneficiario durante el taller.

A noviembre se han alcanzado 63 ciudades en los 32 departamentos de Colombia. Para este mes se visitaron de 

manera presencial Cesar, Vaupés, Córdoba, Norte de Santander, Vichada, Boyacá, Bolívar y Amazonas

Adicionalmente se visitaron las siguientes ciudades: Valledupar, San Diego, La Paz, Mitú, Tubará, Purificación,

Puerto Colombia, Espinal, Soledad, Montería, Centro Poblado de Botalón, Tame, Cúcuta, Puerto Carreño, Leticia, 

Tunja,Santander de Quilichao, Carmen de Bolívar.

A diciembre solo se realizó un semillero presencial en Medellín, Antioquia,	ciudad	y departamento que ya se habían 

visitado en meses anteriores.

Así pues desde el mes de noviembre y al finalizar el convenio en diciembre se visitaron la totalidad de 

departamentos de Colombia, al menos una vez:

Antioquia, Arauca, Atlántico, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guanía, Guaviare, Huila, 

La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, 

Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Cesar, Vaupés, Córdoba, Norte de Santander, Vichada, Boyacá, Bolívar y 

Amazonas.

A diciembre se realizaron los siguientes Semilleros:

Junio   2021:	5 SEED   -   636

personas.

Julio 2021:   10   SEED   –   1.943

personas

Agosto 2021: 26 SEED– 1.786

personas

11.  Llevar a cabo los ejercicios requeridos por la estrategia denominada SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL, articulado con la 

generación de espacios de experimentación e investigación para la creación de iniciativas digitales a través del uso de las metodologías agiles 

de emprendimiento con los ejercicios de difusión, sensibilización y motivación de los asistentes a participar de la oferta de APPS .CO de 

conformidad con los requerimientos establecidos en los anexos técnico y metodológico que hacen parte integral del convenio.

12. Desarrollar la metodología de enseñanza prevista desde los anexos técnico y metodológico a partir de la cual permita materializar el nivel 

estratégico, táctico y operativo que integra la estrategia denominada SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL, para tal efecto será 

necesario habilitar un formato presencial y un formato virtual de acuerdo con los requerimientos establecidos por el anexo técnico y 

metodológico que hacen parte integral del presente documento.

13.  Habilitar un esquema de enfoque regional y alcance nacional por medio del cual se generen sinergias con el equipo de enlaces regionales 

del Ministerio de Tecnologías de la lnformaci6n y las Comunicaciones, en función de determinar los departamentos donde se implementaran 

los talleres y demás actividades asociadas a los SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL.

A la fecha se han realizado los siguientes Semilleros:

Junio   2021:	5 SEED   -   636

personas.

Julio 2021:   10   SEED   –   1.943

personas

Agosto 2021: 26 SEED– 1.786

personas

Septiembre 2021: 25 SEED - 2.345 personas

Octubre 2021: 18 SEED- 1.106

personas.

Noviembre 2021: 21 SEED – 1.678 personas.

Diciembre 2021: 2 SEED – 134 personas

Total: 107 SEED- 9.642 (137% de

la meta de 7.000)

Como aliados principales se ha contado con Gobiernos departamentales y municipales, enlaces regionales 

MinTIC, el SENA en los Centros de formación de la Regional Bogotá, Barranquilla y Antioquia, el Ejercito 

Nacional, Universidades, y Cámaras de Comercio.

Para el mes de diciembre se realizaron los últimos dos SEED uno virtual con la Universidad Distrital de Bogotá y 

otro presencial en con la Gerencia de Fronteras en Medellín.

A continuación se explica el proceso que se desarrolla con estos aliados antes de la realización del semillero:

-	Contacto con el enlace regional.

-	Reunión con los aliados de la región tipo Cámaras de comercio, Alcaldías, Gobernación, Universidades, 

Colegios, etc. Para alineación de expectativas	y consecución de auditorio, video beam y sonido con los mismos 
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0,39% 3,13%

0,52% 3,13%

0,45% 3,13%

0,45% 3,13%

0,45% 3,13%

Para el mes de diciembre se continuó y terminó con el proceso de acuerdo con lo establecido en la estrategia 

regional, que determina una vez se coordine cada taller: quienes ejecutarán la actividad, la adecuación del 

material, selección de ejemplos de acuerdo con el contexto del público objetivo, con el fin de generar una mayor 

conexión con los beneficiarios.

A la fecha se han realizado los siguientes Semilleros:

Junio   2021:	5 SEED   -   636

personas.

Julio 2021:   10   SEED   –   1.943

personas

Agosto 2021: 26 SEED– 1.786

personas

Septiembre 2021: 25 SEED – 2.345 personas

Octubre 2021: 18 SEED- 1.106

Para el mes de diciembre se montaron 2 eventos SEED en peewah. uno virtual con la Universidad Distrital de 

Bogotá y otro presencial en con la Gerencia de Fronteras en Medellín. Los talleres virtuales se desarrollan en su 

totalidad por medio de la plataforma y los talleres presenciales se apoyan en la plataforma para el registro e 

inscripción y el checking del beneficiario durante el taller.

Así pues, al finalizar el convenio y desde el 1 de julio estuvo habilitado el sitio web disponible y funcional APPS.CO 

para convocar para los SEED.

Para cada uno de los talleres realizados durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre se contó con una pieza gráfica que fue enviada a los aliados para la difusión en sus instituciones.

Esta difusión se realizó a través de correo electrónico y redes sociales como whatsapp, facebook, twitter e 

instagram en caso de que aplicara. El modelo de las piezas fue aprobado por el comité de comunicaciones y 

comité operativo de APPS.CO. Las piezas y sinergias propias de cada taller fueron aprobadas por el comunicador 

del programa, según proceso acordado.

Durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en cada uno de los 

semilleros fueron entregados a los emprendedores la cartilla de formación virtual y material de apoyo físico. El 

material se distribuyó antes y durante la sesión.

Así mismo a partir de agosto de 2021 se comenzó a entregar también como material adicional el Manual del 

Equipo Emprendedor.

Se logró el impacto a  9.642 personas (135% de la meta de 7.000) y de forma presencial se han impactado cerca 

de 1.840 personas, lo que representa un 19% de todos los beneficiarios alcanzados.

En el mes de diciembre se presentó la ejecución de los semilleros de emprendimiento los días 9 y 17 de 

diciembre.

14. Documentar compilar la información del contexto regional que funja de insumo para adaptar los talleres a realizar en el marco de los 

SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL de acuerdo con las realidades propias de los lugares seleccionados para implementar la 

estrategia de conformidad con el anexo técnico y metodológico.

15. Llevar a cabo una convocatoria de inscripción mediante la pagina web de APPS.CO a efectos de vincular actores relevantes en el proceso 

de acompañamiento para el desarrollo de emprendimiento en la región en la que se llevaran a cabo los SEMILLEROS DE 

EMPRENDIMIENTO DIGITAL

16. Diseñar las piezas graficas y elementos de campaña de promoción de los SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL de acuerdo con 

los lineamientos acordados en el marco del Comité Operativo del convenio conforme a los lineamientos de la oficina de prensa del Ministerio

17.  Poner a disposición el material requerido para el desarrollo de los SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL, garantizando el envió a 

la región seleccionada previo al desarrollo de la jornada. En el evento de desarrollar los semilleros de manera virtual el material será remitido 

a los correos electr6nicos de los inscritos a través de la plataforma de APPS.CO con la misma anticipación del taller presencial.

18.  Llevar a cabo el seguimiento al número de participantes de los SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL, esta información será 

presentada ante el Comité Operativo del Convenio hasta cumplir la meta de beneficiaros inscritos .
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0,45% 3,13%

0,45% 3,13%

0,00% 3,13%

Desde el inicio de la estrategia y durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se 

identificaron casos de éxito teniendo en cuenta las entidades aliadas y el contexto regional. Estos se reseñan en el 

presente informe haciendo énfasis en 4 emprendimientos que han hecho parte del programa APPS.CO en años 

pasados: Aquí aprendes, Scappy través, Educall y Mi área.

Se ha logrado el impacto de 9.642 personas (137% de la meta de 7.000

En los meses respectivos se impactaron:

Junio 2021: 5 SEED- 636 personas.

Julio 2021: 10 SEED– 1943 personas

Agosto	2021:	26	SEED–	1786

personas

Septiembre 2021: 25 SEED – 2.345 personas

Octubre   2021:    18    SEED-    1.106

personas.

Noviembre 2021: 21 SEED – 1.678 personas.

Diciembre 2021: 2 SEED – 134 personas

Total: 107 SEED- 9.642 (137% dela meta de 7.000)

Las evidencias y bases de datos de los talleres Semilleros de Emprendimiento Digital SEED del mes de diciembre 

se entregan de acuerdo con las características solicitadas.

En el mes de octubre el avance de InspiraTIC se relaciona con 20 horas de contenidos en espacios de la agenda 

virtual definidos como: 5 talleres, 3 mentorías, 2 paneles, 2 conferencias internacionales, 2 historias con éxito y 1 

conferencia de Colombiano en la era digital, dentro de la alianza con Héroes Fest. 

Los espacios de Inspiratic se desarrollaron en la plataforma dispuesta en www.heroesfest.co sin límite de aforo, 

de acuerdo con las temáticas aprobadas por la mesa técnica y garantizando la interactividad entre los asistentes.

Noviembre: A través de estrategias de comunicación se convocó y se compartió el contenido Inspiratic de forma 

masiva a través de canales regionales	(Teleantioquia, Telepacífico y Telecaribe) y canal institucional desde el 4 de 

noviembre hasta el 12, inspirando y motivando la creación de emprendimientos digitales en el país.

Además, se visibilizaron los resúmenes de las conferencias de Taro Araya e Inma Martínez a través del 

newsletter del programa.

Diciembre: Se consolida la información de Inspiratic 2021 en sus dos participaciones: Exma y Héroes Fest con 22 

horas de contenido y 20 expertos nacionales y 4 internacionales en temas y referentes del emprendimiento digital.

Para continuar aportando contenido de valor a nivel nacional, en la plataforma de www.heroesfest.co se alojan las 

grabaciones de las 20 horas de contenido, de la alianza con Héroes fest.

19.  Documentar los casos de éxito de los SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL atendiendo al contexto regional; para tal efecto el 

equipo ejecutor de la estrategia ambiente de fortalecimiento, en conjunto con la entidad de la región que coordine el semillero y el enlace 

regional MinTIC, identificaran casos de éxito de base tecnológica (TIC) que sirvan de inspiraci6n a los participantes durante el desarrollo 

ejercicio.

20.  Caracterizar los beneficiarias de SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL, discriminado por modalidad (virtual o presencial), para 

tal efecto será necesario considerar las variables: (i) tipo de participante (ciudadanos,, funcionarios y estudiantes) y fecha de realización del 

semillero. El cumplimiento de este compromiso deberá acreditarse mensualmente por medio de la entrega de una base de datos con la 

información de los beneficiarios, que contenga como mínimo la siguiente informaci6n: Nombre y apellido, identificaci6n, email, teléfono, 

departamento, municipio o ciudad de residencia, genero, pertenencia étnica.

21.  Diseñar una estrategia de difusión con contenidos de alto valor para el ecosistema de emprendimiento de base tecnológica, que permita 

evidenciar, en diferentes sesiones el impacto positivo del mismo en el territorio nacional, de cara a la dinamización del aparato productivo, en 

este sentido, mediante la estrategia denominada lnspiraTIC deberá cumplirse los requerimientos contemplados en los anexos técnico y 

metodológico, para lo cual será indispensable:

1.	Compartir contenido de alto valor, en forma, masiva, en diferentes temáticas acordes al emprendimiento de base tecnológica.

2.	Inspirar y motivar la creación de nuevos emprendimientos digitales que apoyen la solución de necesidades regionales y nacionales de alto 

impacto para el país.

3.	Visibilizar aquellos equipos emprendedores que gracias a su visión y gran esfuerzo han logrado resultados excepcionales en el mercado 

nacional e internacional.

4.	Mantener la marca InspiraTIC de APPS.CO para la estrategia de difusión

5.	Convocar por medio de campañas en redes sociales, a través del newsletter del programa y por medio de la base de datos de inscritos a 

InspiraTIC y se realizará las actividades pertinentes.

6.	Convocar a los actores participantes de InspiraTIC por medio de campañas en redes sociales, a través del newsletter del programa y por 

medio de la base de datos de inscritos al evento.
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0,00% 3,13%

1,04% 3,13%

0,35% 3,13%

0,00% 3,13%

0,00% 3,13%

En el mes de septiembre se realizo el proceso de evaluación y selección de acuerdo con los lineamientos

previstos, con un total de 172 emprendimientos habilitados, 165 emprendimientos estuvieron en paneles de

evaluación y un total de 147 emprendimientos resultaron seleccionados en el proceso.

Los resultados del proceso fueron publicados el 13 de Septiembre en los canales y de la forma prevista en el

proceso.

En el   mes   de   diciembre   se completa	 el	 ciclo 	de implementación en todas las regiones. Así mismo se llevó el 

comité directivo #4 en las 4 regiones. Se realizar el evento de cierre en las siguientes fechas: Región Centro: 

10/12/2021 Región Oriente: 14/12/2021 Región Occidente: 14/12/2021 Región Caribe: 14/12/2021

En la región centro se realiza presencial con todos los protocolos de bioseguridad requeridos.

La convocatoria para beneficiarios abrió el 28 de Julio y cerro el 30 de Agosto.

Se publicaron 2 adendas ampliando el plazo de convocatoria y 1 modificando los requisitos de los beneficiarios.

La convocatoria para beneficiarios de Laboratorio Startup cerro el 30 de Agosto a las 11:59pm con un total de 251 

postulaciones completas.

En el mes de octubre el avance de InspiraTIC se relaciona con 20 horas de contenidos en espacios de la agenda 

virtual definidos como: 5 talleres, 3 mentorías, 2 paneles, 2 conferencias internacionales, 2 historias con éxito y 1 

conferencia de Colombiano en la era digital, dentro de la alianza con Héroes Fest. 

Los espacios de Inspiratic se desarrollaron en la plataforma dispuesta en www.heroesfest.co sin límite de aforo, 

de acuerdo con las temáticas aprobadas por la mesa técnica y garantizando la interactividad entre los asistentes.

Cada uno de los espacios de Inspiratic presentados en la alianza con Héroes Fest contaron con las siguientes 

características:

·	Formulario de registro: https://heroesfest.co/app/#/  

Noviembre: se validaron los registros dentro de la plataforma, llegando a 3.009 usuarios inscritos. Para el detalle 

de la participación en cada espacio, se relacionó informe del operador.

Diciembre: Se consolida la información de Inspiratic 2021 en sus dos participaciones: Exma y Héroes Fest. Para la 

participación en Héroes fest, se consolida una base de datos final de 8.289 inscritos, correspondientes a la versión 

virtual y que contaron con el acceso a la agenda de Inspiratic. De acuerdo con lo anterior, el resumen de inscritos 

para Inspiratic 2021 es de un total de 11.989.

En la difusión a través de canales nacionales se contó con Telepacífico,	Teleantioquia, TeleCaribe y Canal 

Institucional para un total de 14 programas y 224.910 visualizaciones.

En el mes de octubre se realizó el evento de Heroes-InspiraticInspiratic en alianza con Héroes fest del 27 al 29 

equivalentes a 20 horas de contenido. Se realizará la entrega de la base de datos con la caracterización sugerida 

en el informe del mes de noviembre.

Noviembre: Se validó el reporte de la plataforma y se consolidó en reporte final de caracterización un total 3.009 

usuarios inscritos. La suma de las dos versiones de Inspiratic del 2021 suma un total de 7.009 personas inscritas, 

alcanzando 100% de la meta.

Diciembre: se realizó la revisión del reporte realizado en noviembre y se consolidó una base de datos final que 

reúne la participación en Exma y Héroes fest, para un total de 11.989 personas inscritas, alcanzando un 171% del 

cumplimiento de la meta.

22. Llevar a cabo un evento virtual que materialice la estrategia de difusión denominada lnspriaTIC , en cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en el anexo técnico y metodol6gico que hace parte integral del presente documento. Este evento deberá trasmitirse mediante una 

plataforma virtual interactiva que permita acceder a los asistentes a todos los contenidos y actividades planificadas, las cuales incluyen charlas, 

paneles, talleres, entre otras relacionadas por los citados anexos.

23. Hacer entrega de la base de datos con la caracterización de los inscritos en la plataforma utilizada para la realización del evento 

lnspiraTIC . La caracterización mínima que se debe entregar es: Nombre y apellido, identificación, email, teléfono, departamento, municipio o 

ciudad de residencia, genero, pertenencia étnica, población vulnerable o víctima, población en condición de discapacidad, y demás que se 

consideren pertinentes.

24. Implementar la estrategia denominada LABORATORIO STARTUP, orientada a la sostenibilidad del tejido empresarial digital mediante el 

acompañamiento que corresponda con los fines y requerimientos contemplados por los anexos técnico y metodológico que hace parte integral 

del presente documento.

25.  Convocar los beneficiarios que correspondan a la caracterización del público objetivo de la estrategia denominada LABORATORIO 

STARTUP. El proceso de convocatoria deberá atender los lineamientos dispuestos para los estadios de sensibilización , inscripción y 

verificación planteados por los anexos técnico y metodológico que hacen parte integral del presente documento.

26.  Elegir los beneficiarios finales de la estrategia LABORATORIO STARTUP. El proceso de elección deberá atender a los lineamientos 

dispuestos para las etapas de evaluación selección y vinculación planteados por los anexos técnico y metodológico que hacen parte integral 

del presente documento.
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0,00% 3,13%

0,78% 3,13%

1,56% 3,13%

1,04% 3,13%

0,52% 3,13%

Los eventos de kickoff para las regiones se llevaron a cabo de la siguiente manera:

-	Región Centro: 16 de Septiembre

-	Región	Oriente:	16	de septiembre

-	Región	occidente:	16	de Septiembre

Teniendo en cuenta que la contratación del operador de la región caribe se realizó el día 21 de septiembre, la

transferencia metodológica se llevó a cabo el 22 de septiembre y el evento de kickoff se realizó:

-	Región	Caribe:	27	de Septiembre

Al 20 de diciembre se completa el ciclo de implementación en todas las regiones del programa.

En total se han ejecutado al mes de diciembre 5.087 horas de mentoría de 5.012 previstas, 3.312 horas de

asesoría de 3.248 previstas y 738 horas de comité directivo de 738 previstas

Durante el mes de Noviembre se llevo a cabo la definición y planeación de las etapas preliminares a la realización

del evento de cierre de APPS incluyendo el cierre de Laboratorio Startup, denominado Business Day. Este se

llevará a cabo el 17 de diciembre de 2021 en la ciudad de Bogotá

De igual manera, se tienen previstas las siguientes fechas preliminares para el cierre en cada una de las regiones:

-	Región Centro: 10 de Diciembre

-	Región	Occidente:	14	de Diciembre

-	Región Oriente: 14 de Diciembre

-	Región Caribe: 14 de Diciembre

Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la ejecución del evento de cierre para cada región con los

lineamientos técnicos contemplados. Cada evento contó con la asistencia de representantes de MinTic e

iNNpulsa. El 17 de diciembre se realizó Bussiness day en el centro de convenciones torre AR en el cual asisten

representantes de los 4 operadores, 10 emprendedores de la estrategia divididos así:

-	Región Centro: Mi Megafono Eagleware

TuToque

-	Región Occidente: Omnivida

Rinnapp

-	Región Oriente: Sosty

Club del droguista

-	Región Caribe: Apotech

Quipo Market Sepiarov

Al mes de diciembre se reporta la caracterización unificada de los beneficiarios de ambiente de fortalecimiento y

Laboratorio Startup.

Al cierre operativo del convenio se entregará  la base consolidada de beneficiarios del 2021

Al mes de diciembre se reporta la caracterización unificada de los beneficiarios de ambiente de fortalecimiento y

Laboratorio Startup.

Al cierre operativo del convenio se entregará la base consolidada de beneficiarios del 2021

29.     Planear, gestionar, difundir y cubrir un evento de clausura correspondiente a la etapa de cierre de la estrategia  denominada Laboratorio 

Startup bajo los lineamientos del equipo técnico y de comunicaciones del MinTIC y en todo caso los contemplados en los anexos técnico y 

metodol6gico que hacen parte integral del convenio. 

30. Disponer de información actualizada diariamente que permita la consulta de las variables mínimas establecidas por el Fondo Único de 

Tecnologías de la información y las Comunicaciones en lo relacionado con la caracterización y número de beneficiarios impactados. Las 

variables de caracterización serán definidas en el marco del Comité Operativo del convenio.

31. Consolidar las bases de datos de beneficiarios del proyecto que permita su identificación y caracterización. Los datos requeridos y 

periodicidad de entrega serán definidos por el Ministerio TIC e iNNpulsa Colombia en etapa de ejecución, puntualmente el marco del primer 

comité operativo del convenio.

27. Llevar a cabo en el término máximo de una (1) semana después de finalizada la etapa de elección un KICKOFF con participación de las 

empresas seleccionadas para el proceso de acompañamiento a través de LABORATORIO STARTUP. En dicho evento se llevara a cabo la 

apertura oficial al proceso de acompañamiento, así como la inducci6n metodol6gica a las empresas seleccionadas con sujeción a los 

lineamientos expuestos por los anexos técnico y metodológico que hacen parte integral del presente documento.

28.  Planear, capacitar, gestionar y validar el desarrollo de las actividades asociadas a la ejecución de LABORATORIO STARTUP, lo cual 

supone atender los requerimientos técnicos contemplados por los anexos técnico y metodológico que hacen parte integral del presente 

documento frente a los ciclos de diagnóstico, nivelación, diseño e implementación.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,39% 3,13%

13,80% 100,00%

A corte de 10 de diciembre se han cumplido las metas propuestas.

Se espera el cierre operativo del convenio para reportar los últimos avances en los componentes transversales 

que finalizan al 31 de Diciembre.

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 100,00%

32.  Atender los lineamientos, periodicidad y entregables contemplados como instrumentos de seguimiento técnico, jurídico y financiero en el 

anexo técnico y metodológico que hace parte integral del presente documento.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 0% Total de Entregables

Entregable Fecha entrega

22/04/2021

20/12/2021

ene-22

0%

SI X

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Observaciones por parte del Supervisor

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

 Firma del Supervisor:
María Fernanda Correa Escaf

Alba Mercedes Gómez Bayuelo 

Informe final

0,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 100,00%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

6NO

Resultados Obtenidos

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Nombre Supervisor:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Informes de gestión No. 7 Y 8 (Noviembre - Diciembre)

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Total 

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Plan Operativo discriminando actividades y cronograma, así como presupuesto detallado, aprobado por el Comité Operativo.
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

800-2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211228-092836-4ec769-22502635

Finalizado

2021-12-28 09:28:36

2021-12-28 09:33:58

Firma: Firmante 2

agomezb@mintic.gov.co

Firma: Firmante 1

Maria Fernanda Correa Escaf

mcorrea@mintic.gov.co
Subdirectora de Industria TI
Mintic



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

800-2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211228-092836-4ec769-22502635

Finalizado

2021-12-28 09:28:36

2021-12-28 09:33:58

Firma

Maria Fernanda Correa Escaf
mcorrea@mintic.gov.co

Subdirectora de Industria TI

Mintic

Aprobado

Env.: 2021-12-28 09:28:37

Lec.: 2021-12-28 09:28:48

Res.: 2021-12-28 09:28:58

IP Res.: 190.26.168.41

Firma

Alba Mercedes Gomez Bayuelo
agomezb@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-12-28 09:28:58

Lec.: 2021-12-28 09:33:06

Res.: 2021-12-28 09:33:58

IP Res.: 186.84.196.46
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