



| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE  |                     |                                      |                        |            |      |                           |                           |                  |                       |                        |   |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|---|--|------------------|---------------------------------|--|--|--|----|---|----|----|---|---|
| INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE   |                     |                                      |                        |            |      |                           |                           |                  |                       |                        |   |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| Valor Aporte Fondo Único TIC  |                     | \$                                   | 3.969.681.275          |            |      | Anticipo:                 |                           | \$               | -                     |                        |   | % del Anticipo   |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| Pagos o Desembolsos Programados   |                     |                                      | Desembolsos Realizados |            |      | Amortización del anticipo |                           |                  |                       |                        |   | Solicitudes de Legalizaciones                                |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| Fecha   | Valor (\$)          | Requisitos para el pago o desembolso | Fecha                  | No. OP     | %    | Valor(\$)                 | Porcentaje (%)            | Fecha programada | Valor (\$) programado | Fecha real             | Valor (\$) real amortizado  | Fecha  | Valor (\$)       | Observaciones                   |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| 28/12/2010  | \$ 3.569.681.275.00 | Suscripción convenio.                | 28/12/2010             | OPCAP14417 | 90%  | \$ 3.569.681.275.00       |                           | dd/mm/aaaa       | \$ -                  | dd/mm/aaaa             |   | 29/04/2013   | \$ 833.286.791   | Legalización aux contable Minic |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| 11/03/2011  | \$ 400.000.000.00   | Suscripción Adición Nr 1.            | 11/03/2011             | 14328811   | 10%  | \$ 400.000.000.00         |                           | dd/mm/aaaa       | \$ -                  | dd/mm/aaaa             |   | 31/10/2013   | \$ 3.136.316.126 | Legalización aux contable Minic |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| dd/mm/yyyy  |                     |                                      | dd/mm/aaaa             |            | 0%   |                           |                           | dd/mm/aaaa       | \$ -                  | dd/mm/aaaa             |   | 31/12/2014   | \$ 313           | Ajuste según aux contable Minic |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| dd/mm/yyyy  |                     |                                      | dd/mm/aaaa             |            | 0%   |                           |                           | dd/mm/aaaa       | \$ -                  | dd/mm/aaaa             |   | 31/12/2016   | \$ 78.045        | Reintegro Aux contable Minic    |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| TOTAL   | \$ 3.969.681.275.00 |                                      | ACUMULADOS             |            | 100% | \$3.969.681.275           | 0%                        | TOTAL            | \$ -                  | TOTAL                  | \$ -  | TOTAL  | \$ 3.969.681.275 |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| SALDO POR GIRAR:  |                     |                                      |                        |            |      |                           | \$                        | -                | 0%                    | ANTICIPO POR AMORTIZAR |   |  | \$               | -                               | 0%   | SALDO POR LEGALIZAR:   |  | \$ | - | 0% |    |   |   |
| RENTIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:  |                     |                                      |                        |            |      |                           |                           |                  |                       |                        |   |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| PERIODO:  |                     |                                      |                        | 31/05/2023 |      |                           | VALOR (\$) EN EL PERIODO: |                  | \$                    |                        | -   | ACUMULADO:   |                  | \$ 0,00                         |  | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: |  |    |   | \$ |    | - |   |
| REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:  |                     |                                      |                        |            |      |                           |                           |                  |                       |                        |   |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| PERIODO:  |                     |                                      |                        | mm/yy      |      |                           | VALOR (\$) EN EL PERIODO: |                  | \$                    |                        | -   | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: |                  |                                 |  |  |  |    |   |    | \$ |   | - |
| EJECUCION CONTRACTUAL   |                     |                                      |                        |            |      |                           |                           |                  |                       |                        |   |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio   |                     |                                      |                        |            |      |                           | (%) Avance mes            |                  | (%) Acumulado         |                        | Actividades realizadas y novedades en el periodo  |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| 1. Realizar un aporte al P.A Fondo Francisco José de Caldas por valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS  |                     |                                      |                        |            |      |                           | 0,00%                     |                  | 33,3%                 |                        | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| 2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos, encargados de crear y poner en marcha el Centro.  |                     |                                      |                        |            |      |                           | 0,00%                     |                  | 33,3%                 |                        | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| 3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática Computacional.   |                     |                                      |                        |            |      |                           | 0,00%                     |                  | 33,3%                 |                        | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| Total   |                     |                                      |                        |            |      |                           | 0%                        |                  | 100%                  |                        |   |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| * Obligaciones Colciencias (Hoy Minciencias)  |                     |                                      |                        |            |      |                           | Ponderación 1             |                  | 42,50%                |                        | (%) Avance mes  |  | (%) Acumulado    |                                 | Actividades realizadas y novedades en el periodo |  |  |    |   |    |    |   |   |
| 1. Realizar un aporte al P.A. FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS por valor de MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000.000.000).   |                     |                                      |                        |            |      |                           | 0,00%                     |                  | 16,66%                |                        | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| 2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos, encargados de crear y poner en marcha el Centro.  |                     |                                      |                        |            |      |                           | 0,00%                     |                  | 16,66%                |                        | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| 3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática y Biología Computacional.  |                     |                                      |                        |            |      |                           | 0,00%                     |                  | 16,66%                |                        | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| 4. Promover el desarrollo de estrategias de CT&I que apoyen el crecimiento y la consolidación de la investigación en el área de bioinformática y Biología computacional en el País.                             |                     |                                      |                        |            |      |                           | 0,00%                     |                  | 16,66%                |                        | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| 5. Promover al Centro de Bioinformática y Biología Computacional como un proyecto de carácter nacional. Incentivara y apoyara a traves de convocatorias, proyectos de investigación en todos los sectores de la |                     |                                      |                        |            |      |                           | 0,00%                     |                  | 16,66%                |                        | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| 6. Acompañar al Centro a través del seguimiento técnico y financiero del proyecto mediante la estrategia que se diseñe para tal fin. (Ni Colciencias, ni el Fonitc ni el P.A Francisco José de Caldas asumirán  |                     |                                      |                        |            |      |                           | 0,00%                     |                  | 16,66%                |                        | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| Total   |                     |                                      |                        |            |      |                           | 0,0%                      |                  | 100,0%                |                        |   |  |                  |                                 |  |  |  |    |   |    |    |   |   |
| % Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas   |                     |                                      |                        |            |      |                           |                           |                  |                       |                        |   |  |                  |                                 | 42,5%  |  |  |    |   |    |    |   |   |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE  |  |                                      |  |                       |               |   |  |  |        |
|---|--|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------|---|--|--|--------|
| ** Obligaciones (P.A Francisco José de Caldas)  |  | Ponderación 2                        | 42,50%   | (%) Avance mes        | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el periodo  |  |  |        |
| 1. Coordinar con el FONTIC el giro oportuno de los recursos aportados o que en un futuro aporte.  |  |                                      |  | 0,00%                 | 7,72%         | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |  |        |
| 2. Indicar las cuentas bancarias a donde dichos recursos deben ser transferidos por el FONTIC.  |  |                                      |  | 0,00%                 | 7,59%         | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |  |        |
| 3. Llevar una contabilidad separada de la forma en que se invierten y ejecutan cada uno de los recursos aportados, de tal manera que en cualquier momento se puedan identificar los rendimientos financieros                  |  |                                      |  | 0,00%                 | 7,49%         | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |  |        |
| 4. Contabilizar como ingresos del P.A Fondo Francisco José de Caldas con obligaciones correlativas los aportes que reciba en desarrollo del presente convenio.  |  |                                      |  | 0,00%                 | 7,69%         | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |  |        |
| 5. Homologar la contabilidad de la inversión, y destinación de los recursos con el Plan Único de Cuentas del Sector Público definido por la Contaduría General de la Nación.  |  |                                      |  | 0,00%                 | 7,69%         | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |  |        |
| 6. Realizar la inversión transitoria de los recursos objeto del presente convenio, de tal manera que éstos se encuentren disponibles para cumplir su finalidad, es decir, la de ser destinados a financiar proyectos y        |  |                                      |  | 0,00%                 | 7,69%         | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |  |        |
| 7. Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos le solicite Colciencias.  |  |                                      |  | 0,00%                 | 7,69%         | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |  |        |
| 8. Celebrar de acuerdo con los modelos que se definan los actos, contratos o convenios, necesarios para ejecutar el proyecto señalado en el objeto del presente convenio.   |  |                                      |  | 0,00%                 | 7,69%         | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |  |        |
| 9. Realizar los desembolsos derivados de los contratos o convenios antes mencionados, previo cumplimiento de los requisitos previstos en cada contrato o convenio.  |  |                                      |  | 0,00%                 | 6,81%         | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |  |        |
| 10. Presentar informes mensuales con indicación de los montos recibidos en el P.A Francisco José de Caldas, por parte de el FONDO, indicando fecha de recibo, los contratos suscritos con cargo a los recursos                |  |                                      |  | 0,00%                 | 7,69%         | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |  |        |
| 11. Cumplir con las indicaciones que al respecto de la ejecución del presente convenio reciba de COLCIENCIAS, de conformidad con los parámetros establecidos en el contrato de Fiducia Mercantil que dio                      |  |                                      |  | 0,00%                 | 7,89%         | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |  |        |
| 12. Mantener los recursos objeto del presente convenio separados tanto de los que conforman su activo, como los que correspondan a otros negocios, y en la subcuenta contable individual que le asigne                        |  |                                      |  | 0,00%                 | 8,69%         | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |  |        |
| 13. Determinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con un alto nivel de profesionalismo y transferencia, a través de sistemas de transacción, valoración y                  |  |                                      |  | 0,00%                 | 7,67%         | Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. |  |  |        |
| Total   |  |                                      |  | 0%                    | 100%          |   |  |  |        |
| % Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero   |  |                                      |  |                       |               | 42,5%   |  |  |        |
| Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.  |  |                                      |  |                       |               |   |  |  |        |
| Entregables   |  | Ponderación 3                        | 15%  | Total de Entregables  | 5             |   |  |  |        |
| Productos o Servicio a entregar   |  |                                      |  | Entregable            | Fecha entrega | Observaciones por parte del Supervisor  |  |  |        |
| 1. Cumplir con las condiciones de creación del Centro de Biología Computacional de Colombia (CBBC) Cto 585-2011   |  |                                      |  | 1                     | 3/11/2020     | Cumplido.   |  |  |        |
| 2. Definir el componente de infraestructura tecnológica del CBBC.   |  |                                      |  | 1                     | 3/11/2020     | Cumplido.   |  |  |        |
| 3. Definir el sitio de ubicación de la sede del CBBC.   |  |                                      |  | 1                     | 3/11/2020     | Cumplido.   |  |  |        |
| 4. Presentar la estrategia de nuevos aliados del CBBC.  |  |                                      |  | 1                     | 3/11/2020     | Cumplido.   |  |  |        |
| 5. Estrategias consignadas PLAN DE ACCIÓN 2012. (Cumplimiento)  |  | Cto 667-2012                         |  | 1                     | 3/11/2020     | Cumplido.   |  |  |        |
| Porcentaje de Avance  |  |                                      |  | 100%                  |               |   |  |  |        |
| % Acumulado Avance Entregables  |  |                                      |  |                       |               | 15,0%   |  |  |        |
| % Acumulado del Estado de Avance General del Convenio   |  |                                      |  |                       |               | 100,0%  |  |  |        |
| ¿El contrato/convenio tiene contratación derivada?<br>(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)   |  |                                      |  | SI                    | X             | NO  | Número de contratos derivados a la fecha |  | Dos(2) |
| Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual  |  |                                      |  |                       |               |   |  |  |        |
| Causas  |  | TIPO DE DIFICULTAD                   | Gestión Adelantada   |                       |               | Resultados Obtenidos  |  |  |        |
| Situación Jurídica con el convenio 667-2012.  |  | Jurídicos                            | Minciencias ha adelantado acciones jurídicas contra el ejecutor (CBBC) sin que hasta la fecha se consiga liquidar el   |                       |               | Sin resultado definitivo.   |  |  |        |
| No se cuenta con un informe final del estado del convenio a la fecha  |  | Técnicas                             | Se esta adelantando por Minciencias - Mintic la elaboración del informe final según el estado actual del convenio 302-2010 en consolidación entre las entidades. |                       |               | En elaboración informe final de Supervisión por parte de Minciencias.                     |  |  |        |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES   |  |                                      |  |                       |               |   |  |  |        |
| 1. El contrato derivado 667-2012 a la fecha no se ha liquidado por lo cual se solicita mediación de la MINULCE, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según solicitud del Área Jurídica del Mintic del 12-08-2022. |  |                                      |  |                       |               |   |  |  |        |
| 2. Minciencias ha gestionado acciones judiciales contra el ejecutor, buscando la liquidación del contrato 667-2012 sin obtener resultados positivos.  |  |                                      |  |                       |               |   |  |  |        |
| 3. Se están articulando gestiones con Minciencias para avanzar en la liquidación de este convenio.  |  |                                      |  |                       |               |   |  |  |        |
| INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS   |  |                                      |  |                       |               |   |  |  |        |
| Vigencia  |  | Recurso para la vigencia             |  |                       | Rubro         |   |  |  |        |
| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME   |  |                                      |  |                       |               |   |  |  |        |
| Nombre Supervisor:  |  | ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY - - - - |  | Firma del Supervisor: |               |   |  |  |        |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

Versión 11.1

| SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN DERIVADA |  |             |   |                                   |   |                 |                      |  |                    |                       |                     |  |   |  |  |   |                |  |
|-----------------------------------|--|-------------|---|-----------------------------------|---|-----------------|----------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--|---|--|--|---|----------------|--|
| Convenio/Contrato Marco           | Iniciativa   | N° Contrato | Nombre o Razón Social                                 | Nombre o Razón Social (si aplica) | Objeto del Contrato   | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Estado del Contrato  | Valor del Contrato | Valor Fondo Único TIC | Valor Contrapartida | Valor Presupuestado Recursos Fondo Único TIC | Valor Comprometido Recursos Fondo Único TIC | Valor por Comprometer Recursos Fondo Único TIC | Valor Ejecutado Recursos Fondo Único TIC | Valor por Ejecutar Recursos Fondo Único TIC | Supervisor     | Observaciones  |
| 302-2010                          | Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico | 585-2011    | CBBC(Centro Bioinformático de Biología Computacional) | Fiduciaria Bogotá                 | La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación de las actividades operativas y de financiamiento, consignadas en el plan de acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad consignado en reunión del día 21-02-2011 y consignado en el Acta Nr 001 bajo el título "Plan de Acción 2011 del CBBC".  | 7/12/2011       | 7/05/2013            | Liquidado  | =====              | \$ 824.340.808,00     | \$ 207.659.192,00   | \$ 824.340.808,00                            | \$ 824.340.808,00                           | \$ -   | \$ 824.340.808,00                        | \$ -  | Ismael Perdomo | Se tiene un valor por \$31.432.692 por reintegrar al FFJC, correspondiente a recursos no ejecutados y/o no reconocidos, posterior a la firma del acta el ejecutor reintegrará este valor al FFJC.<br><br>El acta de liquidación ya está firmada.   |
| 302-2010                          | Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico | 667-2012    | CBBC(Centro Bioinformático de Biología Computacional) | Fiduciaria Bogotá                 | La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación de las actividades operativas y de financiamiento, consignadas en el plan de acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad consignado en reunión del día 20-06-2012 y consignado en el Acta Nr 008 bajo el título "Plan de Acción 2012 del CBBC" . | 15/11/2012      | 30/04/2014           | 4. En proceso Judicial/Incumplimiento/Terminación Anticipada | =====              | =====                 | \$ 792.340.808,00   | =====  | \$ 3.123.820.842,00                         | \$ -   | \$ 3.123.820.842,00                      | \$ -  | Ismael Perdomo | La Entidad Ejecutora realizó reintegro por valor de \$14.186.114,00, al Fondo Francisco José de Caldas, con fecha de ingreso 21-09-2018, según lo consignado en el reporte de reintegro No. 472 de MGI, consultado el 21-12-2022 (Informe final Superv página 13). Pendiente reintegro por \$279.262.774, correspondiente a ejecución no reconocidos.<br><br>Pendiente Acta Liquidación una vez se liquide este contrato". |
|                                   |  | 9000-1      | Gastos Administrativos                                |                                   | Gastos Administrativos  |                 | \$ -                 |  |                    |                       |                     |  |   |  |  |   |                |  |
|                                   |  | 9000-2      | Gastos Bancarios                                      |                                   | Gastos Bancarios  |                 | \$ -                 |  |                    |                       |                     |  |   |  | \$ -                                     |   |                |  |
|                                   |  | 9000-3      | GMF (Impuestos)                                       |                                   | GMF (Impuestos)   |                 | \$ -                 |  |                    |                       |                     |  |   |  | \$ 15.800.366,60                         |   |                | Pago Impuestos GMF acumulado 31/06/2022  |
|                                   |  | 9000-4      | Rendimientos  |                                   | Rendimientos  |                 | \$ -                 |  |                    |                       |                     |  |   |  |  |   |                |  |
|                                   |  | 9000-5      | Reintegro   |                                   | Reintegro   |                 | \$ -                 |  |                    |                       |                     |  |   |  | \$ 78.045,40                             |   |                | Reintegro Minciencias según libro auxiliar contable Mintic   |
|                                   |  | 9000-6      | Evaluaadores  |                                   | Evaluaadores  |                 | \$ -                 |  |                    |                       |                     |  |   |  | \$ -                                     |   |                |  |
|                                   |  | 9000-7      | Otros   |                                   | Otros   |                 | \$ -                 |  |                    |                       |                     |  |   |  | \$ 5.641.213,00                          |   |                | Pagos DUC(impuesto de impresión) acumulado a 31/06/2022 Ajuste \$312,60  |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

F051 302-2010 Junio 2022 IPF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20230630-151801-448835-35138792

Creación:2023-06-30 15:18:01

Estado:Finalizado

Finalización:2023-06-30 15:37:51



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Ismael Perdomo**

Ismael Felipe Perdomo Franky  
16477354

[iperdomo@mintic.gov.co](mailto:iperdomo@mintic.gov.co)

Profesional Especializado

Mintic - Subdirección Transformación Sectorial

| <h1>REPORTE DE TRAZABILIDAD</h1>  |  |          |  <p>Escanee el código para verificación</p> |
|---|--|----------|--|
| <h2>F051 302-2010 Junio 2022 IPF</h2>   |  |          |  |
| <p>Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones<br/>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a></p>    |  |          |  |
| <p>Id Acuerdo:20230630-151801-448835-35138792      Creación:2023-06-30 15:18:01<br/>Estado:Finalizado      Finalización:2023-06-30 15:37:51</p> |  |          |  |
| TRAMITE   | PARTICIPANTE   | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA   |
| Firma   | Ismael Felipe Perdomo Franky<br>iperdomo@mintic.gov.co<br>Profesional Especializado<br>Mintic - Subdirección Transformación Se | Aprobado | Env.: 2023-06-30 15:18:02<br>Lec.: 2023-06-30 15:34:15<br>Res.: 2023-06-30 15:37:51<br>IP Res.: 190.145.189.98                 |