
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio 302-2010 Contrato

SI X NO SI NO X

SI NO X SI X NO

31/12/2010

-$                                      

-$                                                                                      

22/12/2010 N/A 400.000.000,00$                                                                 
Según memorando 2010350013053 del Director de Desarrollo Tecnologico 

e Innovación en Minciencias.

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Adición 1

3.569.681.275$               

-$                                      

400.000.000$                  3510

11/03/2010 N/AN/A

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 400.000.000,00$                                                                 6/08/2010

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 5/08/2020

Apoyo a Inv. D e Innov de Exc TIC -Acl.Proyecto-Isos Ctes

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 6/08/2010

Aporte - Otros 1.000.000.000,00$                                                              

3.569.681.275,00$                                                              410400120120 Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 

Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

abril-2023
Subdirección para la Transformación

Sectorial
302-2010 Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias) 89999992962

11/04/2022222035365 ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY

-$                                                                                      

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONSULTORÍA

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

N/A

N/A

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

-$                                                                                      

-$                                                                                      

400.000.000$                                                                      TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación

Se solicito mediación ante la ANDJE.

Fecha del Acta de 

Liquidación

N/A

Justificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                                      

-$                                                                                      

Comentarios

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 4.969.681.275,00$                                                              

16477354

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                      

N/A 1954

N/AN/A

-$                                                                                      

Objeto: Aunar esfuerzos por parte de Colciencias (Hoy Minciencias) y el FUTIC para integrar esfuerzos con el fin de establecer un Centro de Bioinformatica y Biologia Computacional en Colombia, que involucre formas novedosas de organización, sostenibilidad, gobernabilidad y desempeño técnico-cientifico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

 $                        3.569.681.275,00 28/12/2010 OPCAP14417 90% dd/mm/aaaa -$                              

 $                            400.000.000,00 11/03/2011 14328811 10% dd/mm/aaaa -$                              

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              

3.969.681.275,00$                         100% 0% TOTAL -$                              

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 33,3%

0,00% 33,3%

0,00% 33,3%

0,00% 100%

Ponderación 1 42,5% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 16,66%

0,00% 16,66%

0,00% 16,66%

0,00% 16,66%

0,00% 16,66%

0,00% 16,66%

0,0% 100,0%

Observaciones 

Legalización aux contable Mintic833.286.791,00$                            

0,00

-$                                                  TOTAL 3.969.681.275$                              

0%

-$                                                         

Reintegro Aux contable Mintic

78.045,40$                                              

0%

$3.969.681.275TOTAL

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                       

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado Valor ($)

% del Anticipo3.969.681.275$                                                                                                   

28/12/2010 3.569.681.275,00$                                

Requisitos para el pago o 

desembolso

Suscripción convenio.

Fecha 

* Obligaciones  Colciencias(Minciencias)

Amortización del anticipo

31/12/2022

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/03/2023 $ 29.094,30 4.915.566,95$                                 

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                      
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

Total 

Desembolsos Realizados

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 42,5%

dd/mm/aaaa 29/04/2013

Fecha real

-$                                                  

Valor($)

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                         - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           -   0%

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa -$                                                  31/12/2016 78.045,40$                                     

11/03/2011 Suscripción Adición Nr 1. 400.000.000,00$                                   dd/mm/aaaa -$                                                  31/10/2013 3.136.316.126,00$                         Legalización aux contable Mintic

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa -$                                                  31/12/2014 312,60$                                             Ajuste según aux contable Mintic

1. Realizar un aporte al P:A Fondo Francisco José de Caldas por valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS

SETENTA Y CINCO PESOS MCTE  $3.569.685.275,00. 

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos encargados de crear  y poner en marcha el Centro. 
Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformatica Computacional.   Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

1. Realizar un aporte al P.A. FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS por valor de MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.000.000.000).
Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

2. Realizar las gestiones necesarias para la busqueda de los socios estrategicos, encargados de crear y poner en marcha el Centro. Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

3. Participar en la Junta Directiva del Centro de BioinformÁtica y Biologia Computacional. Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

4. Promover el desarrollo de estrategias de CT&I que apoyen el crecimiento y la consolidación de la investigación en el área de bioinformatica y Biología computacional en el Pais. 
Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

5. Promover al Centro de Bioinformatica y Biologia Computacional como un proyecto de carácter nacional. Incentivara y apoyara a traves de convocatorias, proyectos de investigación en todos los

sectores de la ciencia y la tecnología que involucren la bionformática y la biología computacional, y divulgara y promoverá los servicios computacionales del Centro.    

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

6. Acompañar al Centro a través del seguimiento técnico y financiero del proyecto mediante la estrategia que se diseñe para tal fin. (Ni Colciencias, ni el Fontic ni el P.A Francisco José de Caldas

asumiran obligaciones laborales con terceros en desarrollo del presente convenio). 

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

Página 2 de 3
GCC-TIC-FM-051

V11#Pública



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 42,5% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 7,79%

0,00% 7,89%

0,00% 7,69%

0,00% 7,69%

0,00% 8,89%

0,00% 8,69%

0,00% 8,69%

0,00% 8,69%

0,00% 6,81%

0,00% 8,69%

0,00% 8,89%

0,00% 8,69%

0,00% 8,69%

0% 100,00%

Ponderación 3 15% Total de Entregables 5

Entregable Fecha entrega
1 3/11/2020

1 3/11/2020

1 3/11/2020

1 3/11/2020

1 3/11/2020

100%

SI X

Versión 11

 Firma del Supervisor:ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY -  -  -  -  - 

Dos (2)

El contrato derivado 667-2012 a la fecha no se ha liquidado por cuanto se encuentra en mediación ante la ANDJE /Agencia Nacional de defensa Juridica del Estado) según solicitud del Area Juridica del Mintic del  12-08-2022 y Minciencias ha gestionado acciones judiciales contra el ejecutor, el dia 31-03-2023 Minciencias informara en reunión programada sobre el estado de este contrato derivado. Se solicito información via correo electronico de fecha 31-03-2023 sobre el cumplimiento de los Planes de Acción 2011 y 2012 segun contratos derivados 585-2012 y 667-2012.

Nombre Supervisor:

15,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

100,0%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Jurídicos

Técnicas

Total 

Sin resutlado definitivo.

En elaboración informe final de Supervisión por Minciencias

Situación Juridica con el convenio 667-2012. 

No se cuenta con un informe final del estado del convenio a la fecha

Entregables

** Obligaciones  (P:A Francisco José de Caldas)

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 42,5%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Minciencias ha adelantado acciones juridicas contra el ejecutor (CBBC) sin que hasta la fecha se consiga liquidar el

contrato derivado. 

Se esta adelantando por Minciencias - Mintic la elaboración del informe final según el estado actual del convenio 302-2010

en consolidación entre las entidades. 

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

1. Coordinar con el FONTIC el giro oportuno de los recursos aportados o que en un futuro aporte. 

2. Indicar las cuentas bancarias a donde dichos recursos deben ser transferidos por el FONTIC.

13. Determinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con un alto nivel de profesionalismo y transferencia, a través de sistemas de transacción,

valoración y custodia de títulos que generen un alto nivel de confianza y que estén aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

8. Celebrar de acuerdo con los modelos que se definan los actos, contratos o convenios, necesarios para ejecutar el proyecto señalado en el objeto del presente convenio. 

9. Realizar los desembolsos derivados de los contratos o convenios antes mencionados, previo cumplimiento de los requisitos previstos en cada contrato o convenio.

10. Presentar informes mensuales con indicación de los montos recibidos en el P.A Francisco José de Caldas, por parte de el FONDO, indicando fecha de recibo, los contratos suscritos con cargo a los

recursos aportados, las inversiones realizadas, los rendimientos obtenidos y gastos realizados con cargo a los aportes efectuados. 

11. Cumplir con las indicaciones que al respecto de la ejecución del presente convenio reciba de COLCIENCIAS, de conformidad con los parámetros establecidos en el contrato de Fiducia Mercantil

que dio origen a la creación del Patrimonio Autónomo denominado FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

12. Mantener los recursos objeto del presente convenio separados tanto de los que conforman su activo, como los que correspondan a otros negocios, y en la subcuenta contable individual que le

asigne exclusivamente a este convenio.  

4. Contabilizar como ingresos del P.A Fondo Francisco José de Caldas con obligaciones correlativas los aportes que reciba en desarrollo del presente convenio. 

5. Homologar la contablidad de la inversión, y destinación de los recursos con el Plan Unico de Cuentas del Sector Publico definido por la Contaduria General de la Nación. 

6. Realizar la inversión transitoria de los recursos objeto del presente convenio, de tal manera que éstos se encuentren disponibles para cumplir su finalidad, es decir, la de ser destinados a financiar

proyectos y programas de investigación cientifica y/o de desarrollo tecnológico.  

7. Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos le solicite Colciencias. 

3. Llevar una contabilidad separada de la forma en que se invierten y ejecutan cada uno de los recursos aportados, de tal manera que en cualquier momento se puedan identificar los rendimientos

financieros producidos. 

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

Ejecución acumulada anual corte 31 de Abril 2023

Cumplida

    4. Presentar la estrategia de nuevos aliados del CBBC.                           Cumplida

                                                                                        5. Estrategias consignadas  PLAN DE ACCIÓN 2012. (Cumplimiento)                                            Cto 667-2012 Cumplida

3. Definir el sitio de ubicación de la sede del CBBC.

Observaciones por parte del Supervisor

                                                                                            1. Cumplir con las condiciones de creación del Centro de Biologia Computacional de Colombia (CBBC) Cto 585-2011 Cumplida

                                                                                                2. Definir el componente de infraestructura técnologica del CBBC. Cumplida

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio/Contrato 

Marco
Iniciativa N° Contrato

Nombre o 

Razón Social 

Nombre o Razón 

Social (si aplica)
Objeto del Contrato Fecha  de Inicio

Fecha de 

Terminación

Estado del 

Contrato
Valor del Contrato Valor  Fondo Único TIC Valor Contrapartida

Valor Presupuestado 

Recursos Fondo Único 

TIC

Valor Comprometido 

Recursos Fondo Único 

TIC

Valor  por 

Comprometer 

Recursos Fondo 

Único TIC

Valor Ejecutado Recursos 

Fondo Único TIC

Valor por Ejecutar 

Recursos Fondo 

Único TIC

Supervisor Observaciones

302-2010

Diseñar, desarrollar y 

fortalecer instrumentos de 

la iniciativa de 

Investigación, Desarrollo 

e Innovación que 

aseguren procesos de 

investigación científica  y 

desarrollo tecnológico

585-2011

CBBC(Centro 

Bioinformatico 

de Biologia 

Computacional)

Fiduciaria Bogotá

La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO 

AUTONOMO FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN  FRANCISCO 

JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a 

la entidad en la modalidad de recuperación 

contingente, para la financiación de las 

actividades operativas y de financiamiento, 

consignadas en el plan de acción aprobado por 

la Junta Directiva de la entidad consignado en 

reunión del dia 21-02-2011 y consignado en el 

Acta Nr 001.bajo el titulo "Plan de Acción 2011 

del CBBC".   

7/12/2011 7/05/2013 Liquidado 1.032.000.000,00$             824.340.808,00$                207.659.192,00$            824.340.808,00$                824.340.808,00$                -$                      824.340.808,00$                -$                        Ismael Perdomo

Se tiene un valor por 

$31,432,692 por 

reintegrar al FFJC, 

correspondiente a 

recursos no 

ejecutados y/o no 

reconocidos, posterior 

a la firma del acta el 

ejecutor reintegrara 

este valor al FFJC. . 

El acta de liquidación 

ya esta firmada. 

302-2010

Diseñar, desarrollar y 

fortalecer instrumentos de 

la iniciativa de 

Investigación, Desarrollo 

e Innovación que 

aseguren procesos de 

investigación científica  y 

desarrollo tecnológico

667-2012

CBBC(Centro 

Bioinformatico 

de Biologia 

Computacional)

Fiduciaria Bogotá

La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO 

AUTONOMO FONDO NACIONAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN  FRANCISCO 

JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a 

la entidad en la modalidad de recuperación 

contingente, para la financiación de las 

actividades operativas y de financiamiento, 

consignadas en el plan de acción aprobado por 

la Junta Directiva de la entidad consignado en 

reunión del dia 20-06-2012 y consignado en el 

Acta Nr 008 bajo el titulo "Plan de Acción 2012 

del CBBC"  .   

15/11/2012 30/04/2014

4. En 

proceso 

Judicial/Incu

mplimiento/T

erminación 

Anticipada

3.916.161.650,00$             3.123.820.842,00$             792.340.808,00$            3.123.820.842,00$             3.123.820.842,00$             -$                      3.123.820.842,00$             -$                        Ismael Perdomo

La Entidad Ejecutora 

realizó  reintegro por 

valor de 

$14.186.114,00, al 

Fondo Francisco José 

de Caldas, con fecha 

de ingreso 21-09-2018, 

según lo consignado 

en el reporte de 

reintegro No. 472 de 

MGI, consultado el 21-

12-2022.(Informe final 

Superv página 13). 

Pendiente reintegro 

por $279,262,774, 

correspondiente a 

ejecución no 

reconocidos.

Pendiente Acta 

Liquidación una vez se 

liquide este contrato. 

9000-1 Gastos Administrativos Gastos Administrativos -$                           

9000-2 Gastos Bancarios Gastos Bancarios -$                           -$                                   

9000-3 GMF (impuestos) GMF (impuestos) -$                           15.800.366,60$                  

Pago Impuestos 

GMF 2023

9000-4 Rendimientos Rendimientos -$                           

9000-5 Reintegro Reintegro -$                           78.045,40$                         

Reintegro 

Minciencias corte a  

Dic 2022

9000-6 Evaluadores Evaluadores -$                           -$                                   

9000-7 Otros Otros - Pagos DUC -$                           5.641.213,00$                    

Pagos 

DUC(Impuesto de 

impresión) a Marzo  

2023

SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN DERIVADA

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

4 F051 Abril 2023 302-2010 IPF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230630-165829-49b009-96403409

Finalizado

2023-06-30 16:58:29

2023-06-30 17:00:21

Firma: Ismael Perdomo

Ismael Felipe Perdomo Franky
16477354
iperdomo@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Mintic - Subdirección  Transformación Sectorial



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

4 F051 Abril 2023 302-2010 IPF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230630-165829-49b009-96403409

Finalizado

2023-06-30 16:58:29

2023-06-30 17:00:21

Firma

Ismael Felipe Perdomo Franky

iperdomo@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Mintic - Subdirección  Transformación Se

Aprobado

Env.: 2023-06-30 16:58:29

Lec.: 2023-06-30 17:00:08

Res.: 2023-06-30 17:00:21

IP Res.: 190.145.189.98
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