

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
Periodo del Informe mes / año				DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación			
marzo-2023				Subdirección para la Transformación Sectorial		302-2010		Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias)				89999992962			
DATOS DEL SUPERVISOR															
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo				No. de identificación					
222035365				11/04/2022		ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY				16477354					
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)															
Convenio	302-2010	Contrato				Tipo:		CONSULTORÍA			Modalidad de selección	CONTRATACION DIRECTA			
Legaliza Recursos				SI	X	Legaliza Bienes				SI		NO			
Objeto: Aunar esfuerzos por parte de Colciencias (Hoy Minciencias) y el FUTIC para integrar esfuerzos con el fin de establecer un Centro de Bioinformática y Biología Computacional en Colombia, que involucre formas novedosas de organización, sostenibilidad, gobernabilidad y desempeño técnico-científico.															
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas					
410400120120		Apoyo a Inv. D e Innov de Exc TIC -Acl.Proyecto-Isos Ctes				Aporte - Fondo Único TIC \$ 3.569.681.275,00				Fecha de Suscripción 6/08/2010					
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) \$ 400.000.000,00				Fecha de Inicio 6/08/2010					
						Aporte - Otros \$ 1.000.000.000,00				Fecha Final de Ejecución 5/08/2020					
						Aporte - Otros \$ -				Fecha Final de ejecución según prórrogas					
						Valor Total \$ 4.969.681.275,00									
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP													
Requisitos para el perfeccionamiento															
Póliza inicial N.º			Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		
			N/A		N/A		N/A		1954		\$ 3.569.681.275		11/03/2010		
											\$ -				
			N/A		N/A		N/A		3510		\$ 400.000.000		31/12/2010		
											\$ -				
Modificaciones / Terminación / Liquidación															
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual			
Adición 1		22/12/2010				N/A				\$ 400.000.000,00		Según memorando 2010350013053 del Director de Desarrollo Tecnológico e Innovación en Minciencias.			
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										TOTALES		\$ 400.000.000			
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación		Fecha del Acta de Liquidación		
SI		NO	X					SI	X	NO	Se solicito mediación ante la ANDJE.		N/A		

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																							
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE																							
Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC		\$		3.969.681.275			Anticipo:		\$		-		% del Anticipo										
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones											
Fecha	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones									
28/12/2010	\$ 3.569.681.275,00	Suscripción convenio.	28/12/2010	OPCAP14417	90%	\$ 3.569.681.275,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	29/04/2013	\$ 833.286.791,00	Legalización aux contable Mintic									
11/03/2011	\$ 400.000.000,00	Suscripción Adición Nr 1.	11/03/2011	14328811	10%	\$ 400.000.000,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/10/2013	\$ 3.136.316.126,00	Legalización aux contable Mintic									
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/12/2014	\$ 312,60	Ajuste según aux contable Mintic									
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/12/2016	\$ 78.045,40	Reintegro Aux contable Mintic									
TOTAL	\$ 3.969.681.275,00		ACUMULADOS		100%	\$3.969.681.275	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 3.969.681.275										
SALDO POR GIRAR:			\$	-	0%	ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$	-	0%	SALDO POR LEGALIZAR:			0,00	0%							
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																							
PERIODO:			Febrero/2023			VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ 1.156.286,73			ACUMULADO:			\$ 3.623.191,51			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ -		
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:																							
PERIODO:			2/02/2023			VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ -			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ -								
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																							
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo														
1. Realizar un aporte al P.A Fondo Francisco José de Caldas por valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE \$3.569.685.275,00.							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha. Ejecución acumulada anual corte 31 de Marzo 2023														
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos encargados de crear y poner en marcha el Centro.							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.														
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformatica Computacional.							0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.														
Total							0,00%	100%															
* Obligaciones Colciencias(Minciencias)					Ponderación 1	42,5%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo														
1. Realizar un aporte al P.A. FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS por valor de MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000.000.000).							0,00%	16,66%	Cumplida - Ejecución acumulada anual														
2. Realizar las gestiones necesarias para la busqueda de los socios estrategicos, encargados de crear y poner en marcha el Centro.							0,00%	16,66%	Cumplida - Ejecución acumulada anual														
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática y Biología Computacional.							0,00%	16,66%	Cumplida - Ejecución acumulada anual														
4. Promover el desarrollo de estrategias de CT&I que apoyen el crecimiento y la consolidación de la investigación en el área de bioinformática y Biología computacional en el País.							0,00%	16,66%	Cumplida - Ejecución acumulada anual														
5. Promover al Centro de Bioinformática y Biología Computacional como un proyecto de carácter nacional. Incentivara y apoyara a traves de convocatorias, proyectos de investigación en todos los sectores de la ciencia y la tecnología que involucren la bioinformática y la biología computacional, y divulgara y promoverá los servicios computacionales del Centro.							0,00%	16,66%	Cumplida - Ejecución acumulada anual														
6. Acompañar al Centro a través del seguimiento técnico y financiero del proyecto mediante la estrategia que se diseñe para tal fin. (Ni Colciencias, ni el Fontic ni el P.A Francisco José de Caldas asumirán obligaciones laborales con terceros en desarrollo del presente convenio).							0,00%	16,66%	Cumplida - Ejecución acumulada anual														
Total							0,0%	100,0%															
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas											42,5%												

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
** Obligaciones (P.A. Francisco José de Caldas)	Ponderación 2	42,5%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Coordinar con el FONTIC el giro oportuno de los recursos aportados o que en un futuro aporte.			0,00%	7,79%	Cumplida - Ejecución acumulada anual
2. Indicar las cuentas bancarias a donde dichos recursos deben ser transferidos por el FONTIC.			0,00%	7,89%	Cumplida - Ejecución acumulada anual
3. Llevar una contabilidad separada de la forma en que se invierten y ejecutan cada uno de los recursos aportados, de tal manera que en cualquier momento se puedan identificar los rendimientos financieros producidos.			0,00%	7,69%	Cumplida - Ejecución acumulada anual
4. Contabilizar como ingresos del P.A. Fondo Francisco José de Caldas con obligaciones correlativas los aportes que reciba en desarrollo del presente convenio.			0,00%	7,69%	Cumplida - Ejecución acumulada anual
5. Homologar la contabilidad de la inversión, y destinación de los recursos con el Plan Unico de Cuentas del Sector Publico definido por la Contaduría General de la Nación.			0,00%	8,89%	Cumplida - Ejecución acumulada anual
6. Realizar la inversión transitoria de los recursos objeto del presente convenio, de tal manera que éstos se encuentren disponibles para cumplir su finalidad, es decir, la de ser destinados a financiar proyectos y programas de investigación científica y/o de desarrollo tecnológico.			0,00%	8,69%	Cumplida - Ejecución acumulada anual
7. Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos le solicite Colciencias.			0,00%	8,69%	Cumplida - Ejecución acumulada anual
8. Celebrar de acuerdo con los modelos que se definan los actos, contratos o convenios, necesarios para ejecutar el proyecto señalado en el objeto del presente convenio.			0,00%	8,69%	Cumplida - Ejecución acumulada anual
9. Realizar los desembolsos derivados de los contratos o convenios antes mencionados, previo cumplimiento de los requisitos previstos en cada contrato o convenio.			0,00%	6,81%	Cumplida - Ejecución acumulada anual
10. Presentar informes mensuales con indicación de los montos recibidos en el P.A. Francisco José de Caldas, por parte de el FONDO, indicando fecha de recibo, los contratos suscritos con cargo a los recursos aportados, las inversiones realizadas, los rendimientos obtenidos y gastos realizados con cargo a los aportes efectuados.			0,00%	8,69%	Cumplida - Ejecución acumulada anual
11. Cumplir con las indicaciones que al respecto de la ejecución del presente convenio reciba de COLCIENCIAS, de conformidad con los parámetros establecidos en el contrato de Fiducia Mercantil que dio origen a la creación del Patrimonio Autónomo denominado FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.			0,00%	8,89%	Cumplida - Ejecución acumulada anual
12. Mantener los recursos objeto del presente convenio separados tanto de los que conforman su activo, como los que correspondan a otros negocios, y en la subcuenta contable individual que le asigne exclusivamente a este convenio.			0,00%	8,69%	Cumplida - Ejecución acumulada anual
13. Determinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con un alto nivel de profesionalismo y transferencia, a través de sistemas de transacción, valoración y custodia de títulos que generen un alto nivel de confianza y que estén aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia.			0,00%	8,69%	Cumplida - Ejecución acumulada anual
Total			0%	100,00%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero					42,5%
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.					
Entregables	Ponderación 3	15%	Total de Entregable	5	
Productos o Servicio a entregar			Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
1. Cumplir con las condiciones de creación del Centro de Biología Computacional de Colombia (CBBC) Cto 585-2011			1	3/11/2020	Pendiente presentación entregable.
2. Definir el componente de infraestructura tecnológica del CBBC.			1	3/11/2020	Pendiente presentación entregable.
3. Definir el sitio de ubicación de la sede del CBBC.			1	3/11/2020	El centro Opera en la Ciudad de Manizales
4. Presentar la estrategia de nuevos aliados del CBBC.			1	3/11/2020	Pendiente presentación entregable.
5. Estrategias consignadas PLAN DE ACCIÓN 2012. (Cumplimiento)	Cto 667-2012		1	3/11/2020	Pendiente presentación entregable.
Porcentaje de Avance			100%		
% Acumulado Avance Entregables					15,0%
					100,0%
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)			SI	X	NO
					Número de contratos derivados a la fecha
					Dos (2)
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual					
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos
Situación Jurídica con el convenio 667-2012.	Jurídicos	Minciencias ha adelantado acciones jurídicas contra el ejecutor (CBBC) sin que hasta la fecha se consiga liquidar el contrato derivado.			Sin resultado definitivo.
No se cuenta con un informe final del estado del convenio a la fecha	Técnicas	Se esta adelantando por Minciencias - Mintic la elaboración del informe final según el estado actual del convenio 302-2010 en consolidación entre las entidades.			En elaboración informe final de Supervisión por las 2 entidades.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
entra en mediación ante la ANDJE (Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado) según solicitud del Area Jurídica del Mintic del 12-08-2022 y Minciencias ha gestionado acciones judiciales contra el ejecutor, el día 31-03-2023 Minciencias informara en reunión programada sobre el estado de este contrato derivado. Se solicito información via correo electronico de fecha 31-03-2023 sobre el cumplimiento de los					
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS					
Vigencia	Recurso para la vigencia			Rubro	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
Nombre Supervisor:	ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY - - - -		Firma del Supervisor:		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

Versión 11

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

F051 Marzo 2023 302-2010 IPF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20230630-165753-0933c0-25499628

Creación:2023-06-30 16:57:53

Estado:Finalizado

Finalización:2023-06-30 17:00:05



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Ismael Perdomo**

Ismael Felipe Perdomo Franky  
16477354

[iperdomo@mintic.gov.co](mailto:iperdomo@mintic.gov.co)

Profesional Especializado

Mintic - Subdirección Transformación Sectorial

<h1>REPORTE DE TRAZABILIDAD</h1>			 <p>Escanee el código para verificación</p>
<h2>F051 Marzo 2023 302-2010 IPF</h2>			
<p>Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a></p>			
Id Acuerdo:20230630-165753-0933c0-25499628		Creación:2023-06-30 16:57:53	
Estado:Finalizado		Finalización:2023-06-30 17:00:05	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Ismael Felipe Perdomo Franky iperdomo@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic - Subdirección Transformación Se	Aprobado	Env.: 2023-06-30 16:57:53 Lec.: 2023-06-30 16:59:54 Res.: 2023-06-30 17:00:05 IP Res.: 190.145.189.98