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4 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS INFORME FINAL DE EJECUCION
W iy CONTRATO

FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. 79 de 2012

1. Datos generales

Tipo de contrato Contrato de Concesion Numero de contrato: 079
Fecha suscripcion -
Valor Inicial  del | Componente fijo $42.853.719* contrato: 4 de diciembre de 2012
contrato Componente variable $658,29 Plazo de Ejecucién Inicial o
(hasta cuando): 03/09/2020
“El  objeto de este contrato es la concesion para la operacion y explotacién del servicio publico de
television por suscripcion a nivel nacional, de conformidad con el pliego de condiciones y la propuesta
por EL CONCESIONARIO, las cuales forman parte integral del presente contrato.
PARAGRAFO: La concesion para la prestacién del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de
conformidad con la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO, éste tendra a su cargo la prestacion
de este servicio inicialmente en:
MUNICIPIO DEPARTAMENTO
MONTERIA CORDOBA
SAN BERNARDO DEL VIENTO CORDOBA
MONITOS CORDOBA
TIERRALTA CORDOBA
LA APARTADA CORDOBA
Objeto .
BUENAVISTA CORDOBA
SAN MARCOS SUCRE
LA CEJA ANTIOQUIA
Tabla 1

EL CONCESIONARIO sera programador, administrador y operador del servicio. Cuando el Operador
decida ampliar su area de cobertura dara aviso a la Autoridad Nacional de Television, con un mes de
anticipacion a la entrada en operacion.

El servicio pablico de television por suscripcion que presta EL CONCESIONARIO estara sujeto a la
intervencion, direccion, vigilancia, regulacion y control de la ANTV”

Mediante Ofrosi No. 1, suscrito el 26 de diciembre de 2014, las partes modificaron el paragrafo de la
clausula primera del Contrato de Concesion No. 079 de 2012, el cual quedd asi:

PARAGRAFO: EL CONCESIONARIO tendra a su cargo la prestacion de este servicio en los
municipios de:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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No. MUNICIPIO DEPARTAMENTO
1 MONTERIA CORDOBA
2 SAN BERNARDO DEL VIENTO CORDOBA
3 MONITOS CORDOBA
4 TIERRALTA CORDOBA
5 LA APARTADA CORDOBA
6 BUENAVISTA CORDOBA
7 SAN MARCOS SUCRE
8 LA CEJA ANTIOQUIA
9 SAHAGUN CORDOBA
10 CHINU CORDOBA
11 SABANALARGA ATLANTICO
12 BARANOA ATLANTICO
13 SOLEDAD ATLANTICO

Mediante Otrosi No. 2 del 10 de febrero de 2016, la ANTV autoriza la expansion de la cobertura del
contrato de concesion y se modifica el paragrafo de la clausula primera del contrato 079 de 2012, asi:

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICACION DEL AREA DE CUBRIMIENTO. Modificase el paréagrafo de
la clausula primera del Contrato de Concesion No. 79 de 2012, el cual quedara asi:

PARAGRAFO: EL CONCESIONARIO tendra a su cargo la programacion, operacion y prestacion del
servicio publico de television por suscripcion en los siguientes municipios:

No. MUNICIPIO DEPARTAMENTO
1 MONTERIA CORDOBA
2 SAN BERNARDO DEL VIENTO CORDOBA
3 MONITOS CORDOBA
4 TIERRALTA CORDOBA
5 LA APARTADA CORDOBA
6 BUENAVISTA CORDOBA
7 SAN MARCOS SUCRE
8 LA CEJA ANTIOQUIA
9 SAHAGUN CORDOBA
10 CHINU CORDOBA
11 BARANOA ATLANTICO
12 SOLEDAD ATLANTICO

decretos reglamentarios”

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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13 SABANALARGA ATLANTICO
14 CAUCASIA ANTIOQUIA
15 TARAZA ANTIOQUIA
16 CERETE CORDOBA
17 CACERES ANTIOQUIA
18 SAMPUES SUCRE

Mediante Otrosi No. 3 del 10 de octubre de 2016, las partes acordaron modificar el paragrafo de la
clusula objeto del Contrato de Concesidn 079 de 2012, el cual quedd asi:

SEGUNDA: Modificar el paragrafo de la clausula primera del contrato de concesion del servicio publico
de television por suscripcién No. 079 de 2012, la cual quedard asi: “PARAGRAFO: La concesion para la
prestacion del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta
presentada por EL CONCESIONARIQ éste tendra a su cargo la prestacion del servicio en: Monteria, San
Bernardo del Viento, Mo#itos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista en Cérdoba; San Marcos en Sucre; La
Ceja en Antioquia; Sahagun y Chini en Cérdoba;, Sabanalarga, Baranoa y Soledad en Atlantico;
Caucasia y Taraza y Céceres en Antioquia; Cereté en Cérdoba; Sampués en Sucre y Sabaneta y La
Unién en Antioquia. EL CONCESIONARIO sera programador, administrador y operador del servicio.
EL servicio publico de television por suscripcion que presta EI Concesionario estara sujeto a la
intervencion, direccion, vigilancia, requlacion y control de la ANTV.”

Mediante Otrosi No. 4 del 1 de agosto de 2017, las partes acordaron modificar el paragrafo de la clausula
objeto del Contrato de Concesion 079 de 2012, el cual quedé asi:

SEGUNDA: Modificar el paragrafo de la clausula primera del contrato de concesién del servicio publico
de televisién por suscripcién No. 079 de 2012, la cual quedaré asi: “PARAGRAFO: La concesion para la
prestacion del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta
presentada por EL CONCESIONARIO éste tendré a su cargo la prestacion del servicio en: Monteria, San
Bernardo del Viento, Moiiitos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista y San Marcos (Cérdoba); La Ceja
(Antioquia), Sahagun y Chind (Cérdoba), Sabanalarga, Baranoa y Soledad (Atlantico), Caucasia y Taraza
y Caceres (Antioquia), Cereté (Cordoba), Sampués (Sucre), Sabaneta y La Unién (Antioquia) y
Montelibano (Cérdoba). EL CONCESIONARIO sera programador, administrador y operador del servicio.
EL servicio publico de television por suscripcion que presta El Concesionario estara sujeto a la
intervencion, direccion, vigilancia, regulacion y control de la ANTV.”

Mediante Otrosi No. 5 del 26 de julio de 2018, las partes acordaron modificar el paragrafo de la clausula
objeto del Contrato de Concesion 079 de 2012, el cual qued? asi:

SEGUNDA: Modificar el paragrafo de la clausula primera del contrato de concesién del servicio publico
de televisién por suscripcién No. 079 de 2012, la cual quedard asi: “PARAGRAFO: La concesion para la
prestacion del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta
presentada por EL CONCESIONARIO éste tendré a su cargo la prestacion del servicio en: Monteria, San
Bernardo del Viento, Mofiitos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista, Sahagun, Chint, Cereté y Lorica en
Cordoba; San Marcos en Sucre; La Ceja, Caucasia, Taraza, Caceres, Sabaneta y La Union en Antioquia,
Sabanalarga, Baranoa y Soledad en Atlantico. EL CONCESIONARIO sera programador, administrador
y operador del servicio. EL servicio puablico de televisién por suscripcion que presta EI Concesionario
estard sujeto a la intervencion, direccion, vigilancia, requlacion y control de la ANTV.”

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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Alcance del objeto (si

aplica) N/A

*Este valor corresponde al valor inicial del contrato tomado de la clausula quinta del contrato, ID 4428894. Dicha clausula quinta del contrato de concesion sefiala lo

siguiente:

“CLAUSULA 5.- VALOR DE LA CONCESION. Como contraprestacién por el derecho a la operacién y explotacioén del servicio de televisién por suscripcion, EL
CONCESIONARIO debera cancelar a LA ANTV, una tarifa constituida por los siguientes componentes:

a)  Un componente fijo equivalente a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE
PESOS ($42.853.719) diferida en un plazo de dos afios, contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato de concesion.

b)  Un componente variable calculado como resultado de multiplicar el factor “Nimero de suscriptores Reportados Mensualmente por el CONCESIONARIO,
por el factor “Tarifa de Concesion Variable (TCV)” que para el afio 2012 corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON
VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($658,29). Este valor se actualizaré anualmente mediante resolucion expedida por la ANTV conforme al “Anexo

Metodoldgico.

El valor de la concesion se causa por el sélo otorgamiento de la misma, independientemente de la operacion y explotacion del servicio entregado en concesion.

** El plazo final del contrato era hasta el 8/01/2023, sin embargo, se termin¢ anticipadamente el 03/09/2020 por acogimiento al régimen de habilitacion general
establecido en el articulo 32 de la Ley 1978 de 2019, radicado 201051149 del 3 de septiembre de 2020 (ID 4443987). Respuesta del Mintic, radicada con No. 202080846

del 17 de septiembre de 2020 (ID 4443988

2. Datos supervisor

Contrato 164 de 2014 -

Consorcio Concesion
ANTV-
Contrato 272 de 2015 -
Consorcio Concesioén
ANTV-

Contrato 304 de 2017 -
Consorcio  interventoria

de liquidacion)

Comunicaciones (E)

ANTYV -
Supervision Conjunta
N . . Nombn_e y  cargoy o, tinta ANTV -
ombre y cargo Supervisor (segin Supervisor (que S
clausula de supervision del N/A conocio de la Coordln_amon de
contrato ejecucion del Conce_smn_gs L
contrato Coord!nac!gn Técnica,
Coordinacion Legal,
Coordinacion
Administrativa y
Financiera, Coordinacion
de Programacion y
Contenidos
Director de Industria de
Comunicaciones MinTIC
(Resolucion 1836 de 2019
Y 1725 de 2019)
. , Fecha memorando| Resolucion No. 1725 del
e e, Supenucer ooty cedesignacion e 08 de sepiembrece
. supervision (si 2020, numeral 21 del
aplica) aplica) articulo 1.4
. CAROLINA FIGUEREDO- .
Nombre Supervisor (para efectos Directora de Industria  de Supervisores otras N/A

entidades

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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(cooperantes) - (Si
aplica)
N/A N/A
Otros supervisores (*) Cargos de otros
N/A supervisores N/A

(*) Si se trata de varios supervisores, deberan relacionarse todos.

3. Datos contratista

CABLE Y
TELECOMUNICACION
Nombre Contratista: ES DE COLOMBIA |Cédula o NIT: 900.552.398-9

S.A.S. — CABLETELCO
S.A.S. “En liguidacién”

Calle 17 No. 58-24 Piso 3 | Correo
Medellin — Antioquia electrénico:

Direccion: auxiliar.contablel@cabletelco.com

direcciongeneral@cabletelco.com

Representante Legal

Yina Paola Ospina
que suscribié el

Representante

contrato Ramirez Legal ue
_ g ibiré q | ALFONSO OSCAR ESPINOSA TORRES
Fecha Certificado - suscribira € legal y Liquidad
retlizad § 10 de noviembre de | acta de Representante legal y Liquidador
ctualizado €12022, consultado en Liquidacion (¥):
Existencia Y| RUES a :

Representacion Legal:
(*) Se debe verificar gue la persona gue va a suscribir la liquidacién tenga la facultad para ello.

4. Plazo de duracion del contrato/convenio/orden de compra

Fecha inicial: 08/01/2013 Fecha final: 03/09/2020***
Fecha aprobacién pdlizas: Cumplimiento: 08/01/2013 Fecha expedicion N/A
RCE: 19/12/2012 R.P.:
L Fecha inicio del *

Fecha acta de inicio (si aplica): N/A contrato: 08/01/2013
Fecha documento de Prérroga (si N/A Prorrogado  hasta N/A
aplica): cuando (si aplica):

Fecha de
Fepha gprobamon péliza de la N/A terminacion del 03/09/2020*
prérroga: contrato con

prérrogas:
Fet_:ha de inicio de Suspension (si N/A Fgcha_ de Reinicio N/A
aplica) (si aplica)

NOTAS:

! a clausula Vigésima Octava del Contrato de Concesién 79 de 2012 - LIQUIDACION DEL CONTRATO establece que “El presente contrato se liquidara dentro de
los seis (6) meses siguientes a su terminacion, mediante acta firmada por las partes, que contendra un balance sobre la ejecucion del contrato y los pagos realizados
por EL CONCESIONARIO y los acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecucion del contrato. En el evento en que EL CONCESIONARIO no concurra a la
liquidacién de comun acuerdo o no se llegue a acuerdo entre ANTV, y el mismo, la liquidacién sera practicada unilateralmente por parte de la ANTV, dentro de los dos
meses siguientes al vencimiento del plazo sefialado anteriormente para la liquidacion de comun acuerdo, y se adoptara mediante acto administrativo susceptible del
recurso de reposicion”.
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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septiembre de 2020 (ID 4443988

Si se presentan mas prérrogas o suspensiones, incluir mas filas para éstas.

* Conforme se sefiala en la clausula segunda, el plazo de ejecucién del contrato era de diez (10) afios contados a partir
de la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecucion, lo cual conforme el acta de aprobacién de garantias que
obra en el ID 4428922, fue el 08 de enero de 2013.

** E| plazo final del contrato era hasta el 08 de enero de 2023, sin embargo, se terminé anticipadamente el 03/09/2020
por acogimiento al régimen de habilitacion general establecido en el articulo 32 de la Ley 1978 de 2019, radicado
201051149 del 3 de septiembre de 2020 (ID 4443987). Respuesta del Mintic, radicada con No. 202080846 del 17 de

5. Informacion presupuestal?

Valor Inicial del contrato*

Componente fijo $42.853.719

Componente variable $706.384.371 ($658,29 pesos por usuario mensual)

Aporte Ministerio/Fondo N/A
Aporte Contratista (si aplica por

iy . N/A
Ej: convenios)

No. de CDP: N/A Fecha CDP: N/A Vé"grp‘?'e N/A

No. de RP: N/A Fecha RP: N/A Valor de RP: N/A
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adicién: N/A Valor Adicion: N/A
Descripcioén del concepto de adicion realizada en el N/A
periodo:
No.CDP Fecha CDP Valor CDP
Adicion: N/A Adicion: N/A Adicion: N/A
No. de RP Fecha RP Valor RP
Adicion: N/A Adicion: N/A Adicion: N/A
Valor adicion aporte contratista (si

N N/A
aplica):
Fe_chg aprobacion podliza de la N/A
adicion
*Si se presentan mas adiciones, incluir filas para éstas.
(-) DISMINUCIONES
FQCh‘."I de_I 'Ds)cumento N/A Valor disminucioén: N/A
Disminucion:
Descripcion del concepto de disminucion realizada: N/A
No.CDP N/A Fecha CDP N/A Valor CDP N/A
disminucion: disminucion: disminucién:
No.deRP N/A FechaRP N/A valorRP N/A
disminucion: disminucion: disminucién:

*Si se presentan mas disminuciones, incluir filas para éstas.

2 Valores a cargo del operador

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) | $749.238.090**

Fecha pago
Valor anticipo (si aplica): N/A anticipo (si N/A
aplica):
Porcentaje  amortizacion  (si N/A
aplica): N/A N/A
Fecha pago
Valor pago anticipado (si aplica) N/A anticipado (si N/A
aplica):
Forma de Pago (clausula Periodo
contractual o clausula del N/A facturado: N/A
acuerdo marco): )

*Este valor corresponde al valor inicial del contrato tomado de la clausula quinta del contrato, ID 4428894. Dicha clausula quinta del contrato de concesion sefiala lo
siguiente:

“CLAUSULA 5.- VALOR DE LA CONCESION. Como contraprestacién por el derecho a la operacién y explotacion del servicio de television por suscripcion, EL
CONCESIONARIO debera cancelar a LA ANTV, una tarifa constituida por los siguientes componentes:

a)  Un componente fijo equivalente a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE
PESOS ($42.853.719) diferida en un plazo de dos afios, contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato de concesion.

b)  Un componente variable calculado como resultado de multiplicar el factor “Nimero de suscriptores Reportados Mensualmente por el CONCESIONARIO,
por el factor “Tarifa de Concesion Variable (TCV)” que para el afio 2012 corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON
VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($658,29). Este valor se actualizaré anualmente mediante resolucion expedida por la ANTV conforme al “Anexo
Metodoldgico.

El valor de la concesion se causa por el sélo otorgamiento de la misma, independientemente de la operacion y explotacion del servicio entregado en concesion.

** El valor total del contrato corresponde a la suma de los dos conceptos que como contraprestacion por el derecho a la operacion y explotacion del servicio de
television por suscripcion, EL CONCESIONARIO debia pagar. Esto es, una tarifa constituida por un componente fijo ($42.853.719) y un componente variable durante
la ejecucion del contrato, calculado como el resultado de multiplicar el nimero de suscriptores reportado mensualmente por el concesionario por la tarifa de concesion
variable, que para el 2012 correspondia a $658,29 y se actualizaria anualmente por parte de la ANTV segun el anexo metodoldgico del contrato.

Nota: La informacion de valores por concepto de obligaciones pendientes a cargo del operador y de los valores de recaudos es tomada del memorando emitido por la
Coordinadora del GIT de Cartera No. 222092153 del 12 de septiembre de 2022.

6. Informacién relacionada con la contratacion derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratacion derivada del Contrato (Convenio) No. N/A _ de NA -,
consistente en N/A (cantidad) contratos, suscritos por N/A (contratante), con el fin de
N/A (objeto). De igual manera indica el ID, pagina, folio del expediente virtual o fisico N/A

donde se encuentra dicha contratacion, en la cual se identifica el numero de contrato, la fecha de suscripcién, el
contratista, el objeto, la duracion, el valor, observaciones generales y la certificacion expresa del Contratante de que
dicha contratacion derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz
y salvo por todo concepto.

*Este aparte sélo debe diligenciarse en el evento de existir contratacién derivada. Se debe allegar la relacién de la
misma y la certificacion de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones o formato FUC de los pagos

No. De Periodo certificado Fe.c.ha d.e; Valor pagado Amortlgaglon Observaciones
pago certificacion del anticipo
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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NIA N/A

N/A

N/A

N/A NIA

8. Pagos Efectuados segun estado de cuenta o informacion suministrada por la Subdireccion Financiera

Observaciones
(si el valor
Valor de Nimero de gﬁ%?ﬁr?t(feuaﬁ
Nimero de desembolso | Valor pagado Diferenci Fecha dela la orden de actado en la
pago/desembols s segln o] orden de pago P L
- . . a . pago minuta, describir
0, segun clausula minuta desembolsad A-B correspondient di b
de forma de pago | contractual o (B) (A-B) e correspondi . oreve
ente justificacion,
(A) descuentos y
concepto de los
mismos)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TOTALES N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)
Fecha Valor Comprobante Concepto
Liberacidn/Reduccidén Liberacién/Reduccién Liberacidon/Reduccién Liberacién/Reduccién
N/A N/A N/A N/A

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fechareintegro Valor reintegro Com_probante Concepto reintegro
reintegro
N/A N/A N/A N/A
11. Resumen ejecucién presupuestal acumulado
Concepto Valor

Valor inicial del contrato

$42.853.719*

Componente variable $706.384.371
. Aporte inicial en especie por MinTIC/Fondo
Valor Inicial del | (jnico TIC (si aplica) N/A
Convenio o Fapgrte inicial en dinero por CONTRATISTA o NIA
contrato | COOPERANTE
Aporte inicial en especie por CONTRATISTA o N/A
COOPERANTE (si aplica)
Total $749.238.090
Valor adiciones | Adicion aporte MinTIC/Fondo Unico TIC N/A

decretos reglamentarios”

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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Adicion aporte CONTRATISTA o}
COOPERANTE

Total N/A

N/A

Disminuciones aporte MinTIC/Fondo Unico TIC | N/A
Valor Disminuciones aporte CONTRATISTA o

disminuciones | COOPERANTE N/A
Total N/A
Aporte dinero por MinTIC/Fondo Unico TIC N/A

Aporte en especie por MinTIC/Fondo Unico TIC | N/A
Aporte en dinero por CONTRATISTA o

Valor total del

convenio o COOPERANTE N/A
contrato Aporte_en especie por CONTRATISTA o\
COOPERANTE
Total (componente fijo + componente variable) | $749.238.090
Valor Anticipo (si aplica) N/A
Valor amortizado (si aplica) N/A
Saldo por amortizar (si aplica) N/A
Valor total pagado por el MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor total ejecutado recursos del MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor legalizado por el CONTRATISTA 0 COOPERANTE N/A
Recursos reintegrados al MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica) * N/A
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA o N/A
COOPERANTE
N/A

Saldo pendiente por reintegrar al MinTIC/Fondo Unico TIC

Saldo Pendiente por Pagar al CONTRATISTA 0 COOPERANTE | /A

Saldo pendiente por liberar del MinTIC/Fondo Unico TIC ** N/A

OBLIGACIONES PENDIENTE A CARGO DEL
OPERADOR
Concesion -
Compensacion -
Componente Variable -
Sancién -
Acuerdo de pago -
Otros (si aplica) Multa -
Pauta -
SALDO CARTERA $0

RECAUDOS
Concepto de Valor Capital
recaudo
Concesioén $ 42.856.932**

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Concesion intereses
remuneratorios

$2.577.994

Prorroga 1

Expansion

Compensacion

$ 1.299.584.718

Componente Variable

$ 706.384.371

Pauta -

Ajuste Tarifas $17.717.214
Diferencias

Autoliquidaciones )
Acuerdo de Pago $38.309.537
Interés Corriente $2.415.119
Interés de Mora $4.291.371

Multa -
Sancién $4.219.946

TOTAL, RECAUDO

$2.118.357.202

* Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado
de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificacion de la Subdireccién Financiera
gue avale dichas consignaciones.

** E| saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberan justificar
las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).

Justificacion De La Liberacion (Si Aplica):

Para tal efecto adjunto: Ultimo Informe mensual de ejecucién del contrato donde conste las 6rdenes de pagos.
Para los contratos suscritos con posterioridad abril de 2011 se debe diligenciar el formato GFT-TIC-FM-051 y
GFT-TIC-FM-053 Informe mensual de ejecucién del contrato y/o convenio, en los demas casos, deberarelacionar
cada OP lafecha, valor pagado y amortizacién del anticipo de cada uno.

Fechas de los estados de cuenta 12 de septiembre de 2022***

NOTA: La informacién financiera reportada con el presente informe final de ejecucion, es tomada del memorando emitido por la Coordinadora del Grupo Interno de
Trabajo de Cartera GIT del MINTIC, radicado bajo el nimero 222092153 del 12 de septiembre de 2022.

*Este valor corresponde al valor inicial del contrato tomado de la clausula quinta del contrato, ID 4428894. Dicha clausula quinta del contrato de concesion sefiala lg
siguiente:

“CLAUSULA 5.- VALOR DE LA CONCESION. Como contraprestacion por el derecho a la operacion y explotacion del servicio de televisién por suscripcion, EL
CONCESIONARIO debera cancelar a LA ANTV, una tarifa constituida por los siguientes componentes:

a)  Uncomponente fijo equivalente a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE
PESOS ($42.853.719) diferida en un plazo de dos afios, contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato de concesion.

b)  Uncomponente variable calculado como resultado de multiplicar el factor “Nimero de suscriptores Reportados Mensualmente por el CONCESIONARIO,
por el factor “Tarifa de Concesion Variable (TCV)” que para el afio 2012 corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO PESOS CON
VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($658,29). Este valor se actualizara anualmente mediante resolucion expedida por la ANTV conforme al “Anexo
Metodologico.

El valor de la concesion se causa por el s6lo otorgamiento de la misma, independientemente de la operacion y explotacion del servicio entregado en concesion.

Por lo tanto, el valor del contrato de concesion se toma de lo establecido en la clausula quinta del contrato y del memorando No. 222092153 del 12 de septiembre
de 2022, emitido por la Coordinadora del GIT de Cartera, en el cual se reflejan los recaudos por todos los conceptos pagados por el operador a lo largo de la
ejecucion del contrato de concesion.

Asi mismo, de conformidad con la Clausula séptima del contrato, el concesionario se obligé a pagar el 10% de los ingresos brutos mensuales, percibidos por
concepto de la totalidad de la pauta publicitaria a su cargo, incluida la transmitida en todos sus canales propios

**La diferencia de la cifra contractual y la cifra de recaudo relacionada en la Informacion Financiera por ($3.213) tres mil doscientos trece pesos corresponde a un
mayor valor pagado por el operador y no es material en el sentido que su omision o expresion inadecuada no influye en la decision de los usuarios de la informacion.
La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia especifico de la entidad que esta basado en la naturaleza o magnitud (o ambas) de las partidas

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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a las que se refiere la informacion en el contexto del informe financiero de la entidad, asi lo expresa la contaduria general de la nacién en el marco normativo para
las entidades de gobierno dentro de las caracteristicas cualitativas de la informacién financiera. Asi mismo, es preciso tener en cuenta que conforme lo indicado en
el numeral 4 del referido memorando la informacion relacionada con el recaudo de los pagos realizados por los operadores de television con anterioridad al 25 de
julio de 2019, se obtuvieron de lo informado previamente por la ANTV liquidada.

*** Los valores reflejados en el presente informe corresponden a aquellos que constan en el expediente contractual y a la informacién reportada por el GIT Cartera
mediante memorando No. 222092153 del 12 de septiembre de 2022.

12. Garantias

. . Fecha de ID pagina,
Amparos Compaiiia No. de Vigencia aprobacion expediente
aseguradora péliza Desde Hasta virtual o folio
Cumplimiento 0807826-1 4/12/2012 4/6/2014 08/01/2013
Salarios, 0807826-1 4/12/2012 4/12/2016 4428925
prestaciones
sociales e 4428928
indemnizaciones | Suramericana
laborales
Responsabilidad 4/12/2012 4/12/2014 19/12/2012
Civil 0227464-1 4428922
Extracontractual 4428900
Nota: Es necesario ingresar las garantias de las modificaciones realizadas al contrato.
12. 1. Modificacién de Garantias
' . Fecha de ID pégina,
Amparos Compaiifa No. de Vigencia aprobacion expediente
aseguradora péliza Desde Hasta virtual o folio
. 0807826-1 4/12/2012 4/6/2017 15/02/2016
Cumplimiento
Salarios, 0807826-1 4/12/2012 4/12/2019
prestaciones
sociales e
indemnizaciones | Suramericana
laborales 4430327
Responsabilidad 4/12/2012 4/12/2016 4430330
Civil 0227464-1
Extracontractual
. . ID pagina,
. Vigencia expediente
Amparos Compaia No. de péliza Fecha c_ie virtual o folio
aseguradora ) aprobacion
Desde Hasta
Responsabilida 0227464-1 4/12/2012 4/12/2017 | 01/12/2016 4430486
d civil Suramericana 4430487
extracontractual

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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—
) . ID péagina,
Compafiia Vigencia Fecha de expediente
Amparos aseguradora No. de pdliza aprobacién virtual o folio
Desde Hasta
o 0807826-1 4/12/2012 4/6/2018 12/06/2017 4430698
Cumplimiento 4430699
Salarios, 0807826-1 4/12/2012 4/12/2020
prestaciones
__sociales e Suramericana
indemnizacione
s laborales
Respon;gblllda 0227464-1 4/12/2012 4/12/2018
d civil
extracontractual
i . ID pagina,
Compafiia Vigencia Fecha de expediente
Amparos aseguradora No. de pdliza aprobacién virtual o folio
Desde Hasta
0807826-1 08/5/2018 4/6/2019 09/05/2018
Cumplimiento
Salarios, 0807826-1 4/12/2021
prestaciones 08/5/2018 4431231
sociales e Suramericana
indemnizacione
s laborales
Responsabilida 0227464-1
d civil 04/12/2012 4/12/2019*
extracontractual
. . ID pagina,
Compafiia Vigencia Fecha de expediente
Amparos P No. de péliza " virtual o folio
aseguradora aprobacion
Desde Hasta
o 0807826-1 08/5/2018 4/6/2022 No se
Cumplimiento evidencia
Salarios, , 0807826-1 aprobacion
prestaciones | Suramericana 08/5/2018 | 41212024 en el ”
Soci expediente | En carpeta digital
iales e .
indemnizacione compartida
s laborales
) ) ID pagina,
o Vigencia expediente
Amparos Compaia No. de péliza Fecha de virtual o folio
aseguradora ) aprobacion
Desde Hasta
0807826-1 08/5/2018 4/6/2023 No se
Cumplimiento Suramericana evidencia
aprobacion

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Salarios, 0807826-1 en el
prestaciones 08/5/2018 4/12/2025 expediente | En carpeta digital
sociales e compartida.
indemnizacione
s laborales
' . ID pagina,
Compaifiia Vigencia Fecha de gxpedientg
Amparos aseguradora No. De péliza aprobacion virtual o folio
Desde Hasta
L 0807826-1 04/06/2019 4/6/2023 01/12/2021**
Cumplimiento
Salarios, . 0807826-1 04/06/2019
prestaciones Suramericana 411212025 Radicado de
~ sociales e Salida 212122343
indemnizacione En carpeta digital
s laborales compartida.

*La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual se encuentra vencida, sin embargo, el operador no presenta incumplimientos en relacion con las obligaciones
derivadas de la ejecucion del contrato y, por tal motivo, resulta procedente adelantar la liquidacion bajo esas circunstancias, teniendo en cuenta lo indicado mediante
el concepto emitido por la sociedad SES COLOMBIA S.A.S. con radicado No. 211057091 del 16 de julio de 2021, en el cual se manifestd respecto de los operadores
que no tienen obligaciones pendientes por cumplir lo siguiente: “Nos remitimos al articulo 1045 del Cédigo de Comercio que dice lo siguiente: “Son elementos
esenciales del contrato de seguro: 1) El interés asegurable; 2) El riesgo asegurable; 3) La prima o precio del seguro, y 4) La obligacion condicional del asegurador.
En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no produciré efecto alguno.” Al no haber obligacién pendiente por cumplir, se esta ante la
inexistencia del riesgo asegurable y en consecuencia con lo que establece el articulo citado, no habria lugar a la exigencia de una pdliza por sustraccion de uno de
los elementos esenciales para que la garantia produzca efecto”.

Aunado a lo anterior, el Asesor Juridico Luis Guillermo Davila Vinueza, considerando lo planteado por la sociedad SES COLOMBIA S.A.S., concluyé mediante
concepto emitido el 30 de noviembre de 2021, entre otros aspectos lo siguiente: “(...) 5° En los que en sede administrativa se puedan cobrar los dafios, primero se
deberia concluir el proceso por incumplimiento y luego liquidar, por supuesto sin las garantias. En los que se decida ir a proceso judicial para reclamar los dafios,
se podria liquidar con las salvedades correspondientes. Los contratos terminados, pero en donde no hubiere incumplimientos, no tener la garantia es inane y se
pueden liquidar; (...)” Subraya fuera del texto.

Igualmente, y mediante radicado No. 222045506 del 10 de mayo de 2022, la Coordinadora del GIT de Actuaciones Administrativas del MINTIC conceptud lo siguiente:

(...) “Por consiguiente el riesgo derivado del “cumplimiento” contractual, ya no se puede cubrir en el entendido que ya cesé el término de ejecucién del mismo, pues
como se indicd, de necesitarse tal ampliacion, la misma debe solicitarse en vigencia del término contractual. En todo caso, no puede perderse de vista, lo establecido
en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, en donde se indica que “Para la liquidacion se exigira al contratista la extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia
del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisién de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincién del contrato”. No considera
probable esta Coordinacion, la posibilidad de solicitar extender una pdliza de cumplimiento de contrato, en el riesgo de “cumplimiento’, teniendo en cuenta la fecha
de terminacion del contrato, como se ha explicado, pues las compafiias de seguros normalmente no van a expedir garantias retroactivas por ser considerada una
practica insegura por parte de la Superintendencia Financiera, asi que presuntamente, resultaria infructuosa cualquier gestion al respecto.” (...) Lo anterior, en
consonancia con conceptos emitidos con anterioridad por asesores externos de la Subdireccion Gestion Contractual.

**Estos documentos se encuentran aprobados por el Grupo de Garantias de la DICOM, en virtud de la facultad otorgada mediante Resolucién 725 de 2020 de
delegacion de funciones, en la cual se delega en la DICOM la aprobacién de las garantias exigidas legal o contractualmente en virtud de contraprestaciones
derivadas de la provision de redes y servicios de telecomunicaciones (Art. 1,4 Num. 2 ) y en la resolucion 3066 del 30 de agosto de 2002 que derogd la Resolucion
2108 de 2020 donde se crea el GIT de gestion de Garantias, y se le asigna la funcion de aprobar las garantias exigidas legal o contractualmente en virtud de las
funciones de la DICOM (Art. 9 Num. 8).

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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13. Sanciones (si aplica)

Marque con una "X" el tipo de sancion impuesta al contratista.

Ley 1150 de 2007)

NUmero y
fecha del acto Numero y Fecha de
administrativo | fecha del acto | ejecutoria del .
. ., g ; Valor de la ID pagina,
Tipo de Sancién que resuelve | administrativo proceso -2 :
(seleccionar con una x) el proceso que resolvié |administrativo sancion gxpedlente
M ; : . X impuesta virtual o folio
administrativo | el recurso (si | sancionatorio
sancionatorio aplica) contractual.
contractual.
1868 de 02-11- $ 37.679.100 4443814
Multa. (art. 17 Ley 1150 1950 de 03-11- 2017 4443883
de 2007) 2016
Declaratoria de
incumplimiento | Total | N/A N/A N/A N/A N/A N/A
con cobro de
perjuicios. (art.
17 Ley 1150 de | Parcial | N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2007)
Caducidad (art. 14, 18. N/A
N/A N/A N/A N/A N/A

NOTA: Revisado el expediente contractual no se encontré documentacion relacionada con imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. De
acuerdo con la informacion financiara reportada por la Coordinadora del Grupo de trabajo de Cartera del MINTIC, mediante radicado 222092513 del 12 de septiembre
de 2022, no hay valores pendientes por conceptos de multas ni sanciones.

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de
Obligaciones Generales del
Contrato y/o
Convenio/6rdenes de
compra (i)

Cumplimiento
(SI, NO, N/A) (ii)

Ubicacién del documento que evidencia
el cumplimiento de la obligacién (ID,
pagina expediente virtual o folio
expediente fisico) (iii)

Observaciones (iv)

a) Garantizar el cumplimiento
del objeto y alcances descritos
en el presente documento, en
los términos y condiciones aqui

Se observa el
cumplimiento a lo
largo del expediente
y en los informes de

control propio de todas las

. Sl N/A seguimiento en los
pactadas y lo establecido en su cuales se hacian
propuesta, observando en todo requerimientos y el
momento el ~Régimen  de contratista envigba
Contratacion Publica.

los soportes
b)Por ningun motivo,
suspendera o abandonara el
cumplimiento del objeto del
contrato, sin  perjuicio de la No se evidencia en
debida justificaciébn aceptada el expediente
por la Entidad, asi  mismo Sl N/A suspension o
deberéaresponder por la calidad abandono del
de los bienes y servicios de contrato
conformidad con el articulo 5°
numeral 4° de la Ley 80 de
1993.
c) Ejercer la direccion y el S| N/A Se obtuvo la

correcta ejecucion

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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actividades encomendadas, en
forma oportuna y dentro del
término establecido, con el fin
de obtener la  correcta
realizacién del objeto
contratado

del objeto
contratado.

d) Atender los
requerimientos, instrucciones
ylo recomendaciones que
durante el desarrollo del
contrato le imparta la ANTV, a
través del supervisor o
interventor del mismo, para
una correcta ejecucion |y
cumplimiento de sus
obligaciones

Sl

4429019, 4429114, 4429130, 4429194,
4429366, 4429395, 4429410, 4429414,
4429480, 4429550, 4429939, 4429939,
4429969, 4429995, 4430039, 4430098,
4430144, 4430549, 4430587, 4430695,
4430729, 4443689, 4443708

En el expediente se
pueden verificar las
respuestas dadas
por el operador
frente a los
requerimientos de
interventoria y
supervision.

e) Reportar de manera
inmediata al supervisor o
interventor del contrato de la
ANTV, la ocurrencia de Sl
cualquier novedad o anomalia
durante la ejecucion del
contrato.

4429415, 4430032

N/A

f) Colaborar de forma
efectiva, sin  retardos no
justificados con las
auditorias 0 inspecciones que
realice la ANTV o sus
delegados

Sl

N/A

En el expediente se
evidencia que el
contratista tuvo la
disposicién durante
la ejecucion del
contrato

g) Salvaguardar la informacion
confidencial que obtenga o
conozca en el desarrollo de sus Sl
actividades, salvo
requerimiento  expreso  de
autoridad competente

N/A

En el expediente no
se evidencia
incumplimiento de
esta obligacion

h) No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actlen
por fuera de la ley, con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algun
acto o hecho, debiendo
informar inmediatamente a la
ANTV, a través del
funcionario responsable de la
supervision y control  de Sl
ejecucion del contrato, acerca
de la ocurrencia de tales
peticiones o amenazas, y a
las demés autoridades
competentes para que se
adopten las medidas vy
correctivos que fueren
necesarios

4430032

En el expediente no
se evidencia
incumplimiento de
esta obligacion

i) Ejecutar las demas
actividades que sean
necesarias para lograr un
total y fiel cumplimiento del Sl

4429480, 4443689

N/A

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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objeto, el alcance y las
obligaciones contratadas,
aungue no estén
especificamente sefialadas en
el presente documento,
siempre 'y cuando las
mismas correspondan a la
naturaleza y objeto del

contrato.
Sl El cumplimiento de
esta obligacion se
evidencia a lo largo
j) Realizar los aportes a 4429427, 4429939, 4429969, 4430108, del expediente y
seguridad social tal como lo 4430251, 4430316, 44303554430529, finalmente se allega
exige la Ley 4430565, 4430777, 4443689, 4443990 certificacion vigente
que acredita que se
encuentra a paz y
salvo
k) Seran por cuenta del Sl
contratista todos los sueldos
ylo prestaciones del personal a 4429427, 4429480, 4429939, 4429969,
su servicio; asi como también 4429979, 4430108, 4430251, 44303186, N/A
el costo de alquiler de los 4430355, 4430469, 4430529, 4430565,
equipos, herramientas e 4430777, 4443689, 4443990
instrumentos necesarios para
la ejecucién del contrato
) Todas aquellas que se Sl
deriven del objeto del contrato
de acuerdo  con la 4429480, 4443689 N/A

normatividad vigente y
aplicable a este tipo de
contratos

Cumplimiento de
Obligaciones Especificas del
Contrato/ convenio/orden de

compra, y el anexo técnico
en caso de que aplique (i)

Ubicacién del documento que evidencia
Cumplimiento el cumplimiento de la obligacién (ID,
(SI, NO, N/A) (ii) pagina expediente virtual o folio
expediente fisico) (iii)

Observaciones (iv)

Se observa el
cumplimiento a lo
largo del expediente
e igualmente la
informacion
financiera se
encuentra soportada
con el memorando
No. 222092153 del
12 de septiembre de
2022, emitido por la
Coordinadora del
GIT de Cartera.

a) Pagar el valor de Ila
concesion, tarifas, tasas,
derechos y contribuciones S| 4428936, 4429187, 4429436, 4429480,
sefialados en el respectivo 4430052, 4443689, 4443708

contrato y en la normatividad
vigente.

El cumplimiento de
esta obligacion
ademas de
verificarse en los
folios referidos, se
encuentra soportada

4428936, 4428941, 4429187, 4429195,
b. Pagar la compensacion SI 4429238, 4429279, 4429436, 4429480,
4430052, 4443689, 4443708

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”

Pégina 16 de 31 GCC-TIC-FM-065
V1.0



Plblica

DE LA INFORMACION Y LAS

a MINISTERIO DE TECNOLOGIAS

COMUNICACIONES

INFORME FINAL DE EJECUCION
CONTRATO

en la informacion
remitida mediante el
memorando No.
222092153 del 12 de
septiembre de 2022.

c) Ejecutar y cumplir el
cubrimiento inicial, asi mismo
debera cumplir con todos los
compromisos y ofrecimientos
indicados en la propuesta

Sl

4429133, 4429480, 4429547, 4431157

N/A.

d) Acreditar ante la ANTV
anualmente el pago de los
derechos de autor, o los
convenios que los autoricen
para usar las sefales vy
programas que distribuyan

Sl

4429167, 4429395, 4429480, 4429550,
4429939, 4429945, 4430002, 4430039,
4430167, 4430171, 4430483, 4430511,
4430515, 4430729, 4431155, 4443687,
4443697, 4443689, 4443986

El operador
manifestd mediante
radicado 201043151
del 30 de julio de
2020 (ID 4443986),
lo siguiente:

(..) ‘Frente a la
obligacion de
acreditar el pago por
concepto de derecho
de autor las
entidades de Gestion
Colectiva nos
permitimos  informar
que CABLETELCO
ha propendido por
efectuar el debido
cumplimiento  con
cada una de estas,
salvo con las que
existen

discrepancias frente
a la manera de fijar
sus tarifas como es el
caso de EGEDA que
como bien lo informé
esta entidad a el
Ministerio, nos
encontramos en un
proceso judicial en
curso el cual versa

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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exactamente sobre
la obligacion de pago
con esta entidad”

()

e) Garantizar el derecho a la
rectificacion, de conformidad
con el articulo 30 de la ley 182
de 1995 y demés normas que
regulen la materia.

Sl

N/A

En el expediente no
se evidencia orden
judicial que haya
obligado a rectificar
al operador

f) Acatar las disposiciones
constitucionales y legales que
amparan los derechos de la
familia y de los nifos.

Sl

N/A

En el expediente no
se evidencia una
conducta contraria a
esta obligacion

g) Observar estrictamente los
principios constitucionales y los
fines y principios del servicio
publico de television,
especialmente los establecidos
en el articulo 2 de la Ley 182 de
1995 en concordancia con el
articulo 22 de la Ley 335 de
1996.

Sl

4429480, 4429957, 4430455, 4430464

A lo largo del
expediente se
evidencia el
cumplimiento de esta
obligacion.

h) Enviara la ANTV una
certificacion trimestral suscrita
por el representante legal y
contador o revisor fiscal,
segun el caso, del total de
los ingresos brutos
mensuales provenientes
exclusivamente de la
prestacion del servicio de
televisién. Asi mismo debera
informar mensualmente a la
ANTV, dentro de los quince
(15) primeros dias calendario
del mes siguiente, el valor de
las compensaciones a favor de
la entidad, causadas en el mes
anterior debidamente
certificadas. Lo anterior, sin
perjuicio de las obligaciones
de informacion adicionales que
puede establecer la ANTV.

Sl

4429152, 4429153, 4429161, 4429194,
4429208, 4429276, 4429431, 4429939,
4429962, 4430252, 4430353, 4430358,
4430371, 4430449, 4430451, 4430513,
4430682, 4430706, 4431152, 4431209,
4431254, 4443689

N/A

i) Solicitar autorizacion previa
a la Autoridad Competente
para cualquier modificacion
en las cuotas sociales
superior _al cinco por ciento

Sl

N/A

En el expediente no
se evidencia
incumplimiento de
esta obligacion

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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[
—
(5%) en un afio continuo, y
en la composicién accionaria
del CONCESIONARIO.
Se aclara que no es
una obligacion de
j) Conservar por seis meses al repgﬁg;ﬁg se
menos, las grabaciones de Sl N/A requerimiento por
produccién propia que emitan q P
presunto

incumplimiento de
esta obligacion

k) Presentar para aprobacion
de la Autoridad Nacional de
Television, dentro de los seis
(6) meses siguientes a la Sl
fecha de firma del contrato que
le otorga la concesion, el
disefio técnico definitivo.

4429133, 4429547, 4429552, 4430092,
4443689

N/A

[) Instalar su sistema e iniciar
Sus operaciones en un periodo
de seis (6) meses prorrogables
por un término igual, contado a
partir de la fecha de firma del
respectivo contrato. En todo Sl
caso debera informar a la
Autoridad Nacional de
Television, por escrito, dentro
de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha en que
inicié su operacién

4429071, 4429072, 4429133, 4429427,
4429480, 4430056, 4430058, 4430098,
4430321, 4430323, 4430453, 4430454,
4430469, 4430484, 4430485, 4430529.
4431184, 4431241, 4443689

N/A

m) EI CONCESIONARIO del
servicio de televisiobn por
suscripciéon deberd instalar en
forma gratuita y proveer,
durante la vigencia del
contrato, su paquete basico
de programacion a entidades
sin  animo de lucro con
personeria juridica vigente
y/lo debidamente autorizadas
por la autoridad competente,
cuyo objeto sea la proteccion
al menor, al anciano, o el
bienestar social, la ayuda ala
poblacion desplazada,
indigentes,  drogadictos o
discapacitados, o que se ftrate
de asociaciones de padres de
familia, o de escuelas o]
instituciones  educativas o
culturales, o de hospitales o
centros de salud publicos que
se encuentren ubicados en el
drea de cobertura de la

Sl

4429167, 4429480, 4443689

N/A

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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B -
respectiva concesion. La

prestacion de estos servicios
gratuitos debera realizarse a
por lo menos dos (2)
entidades beneficiarias por
cada 1.000 suscriptores, de
lo cual debera informarse a
la ANTV. La  Autoridad
Nacional de Televisién, se
reserva el derecho de
verificar el cumplimiento de
esta obligacion y su no
cumplimiento dara lugar a la
imposicion de las sanciones
respectivas

n) Cumplir y sujetarse con toda
la reglamentacién que expidan
las Autoridades en especial de
las que trata la Ley 1507 de Sl
2012, y aquellas normas que N/A

fee ul:;]‘c;es“et;\elir(‘:io V'Egr;treltse ric}; 4429480, 4429957, 4430186, 4430455,
[oguIen ol seric, Lo aneror 4430464, 4430510, 4430512, 4430514,
y 4430681, 4430683, 4430697, 4430706,

de 2012, la Ley 182 de 1995y 4430777, 4430888, 4443689
sus modificaciones y de la Ley ! !

1341 de 20009. El
CONCESIONARIO se sujetara
en todo momento al régimen
vigente y cualquiera de sus
modificaciones.

0) En caso de que se requiera
la utilizacion de frecuencias
para el transporte de la sefal la
ANTV fijard los términos de
conformidad con lo dispuesto N/A N/A
en el literal c) delarticulo 3° de
la Ley 1507 de 2012, términos

En el expediente no
se evidencia, la
utilizacién de
frecuencias, para el
transporte de la

a los cuales estara sujeta la sefial.
concesion
p) Cumplir con la normatividad Sl 4429167, 4429395, 4429480, 4429939, Ver la observacion

4429945, 4430002, 4430039, 4430167,

4430171, 4430483, 4430511, 4430515,

4430729, 4431155, 4443687, 4443697,
4443689, 4443986

relativa a derechos de autor,
conexos y de los organismos
de radiodifusion

de la obligacion
general del literal d.

El contratista
cumplié con el objeto
del contrato
cumpliendo con la
normatividad
vigente.

q) Cumplir con las
normatividades nacionales, SI N/A
departamentales y locales.

(i) El Supervisor deberé registrar todas las obligaciones contenidas en la clausula correspondiente del
contrato/convenio/orden de compra. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto
tangible, debera sefialar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento”, su concepto sobre el mismo

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligacién, dentro de uno de los informes
periodicos, debera indicar las razones por las cuales es asi, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento.
Si el reporte de "no cumplimiento” se presenta en el Informe Final de Supervision, el supervisor debera allegar copia y
presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor sefiala que una obligacién "N/A" s6lo
podré ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligacion especifica no sea requerida.

(iii) El supervisor debera relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligacion
correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfaccion o de reuniones, informes, certificaciones,
comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligacién fue
efectivamente cumplida. Deberé igualmente indicar el folio del documento y su ubicacion ID, pagina expediente virtual
o folio.

(iv) El supervisor debera sefialar en "Observaciones" cualquier informacion que considere relevante relacionada con el
cumplimiento de la obligacién. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

Nota: El expediente del Contrato 79 de 2012, fue recibido por el MINTIC mediante acta de entrega No. 34 suscrita el 20
de septiembre de 2019

15. Cesion de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesién (si aplica)
Certld‘?égzg %ﬁg Zlvala F_echa de
los productos o registro de |a
No. de documento Fecha documento conce I?os ubicacion cesion ante la
de cesion de cesion de derechos ptosy Direccion Observaciones
derechos de autor de autor de los Productqs 0 Nacional de
conceptos (ID, pagina Derechos de
expediente virtual o Autor
folio expediente fisico)
N/A N/A N/A N/A N/A
16. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica)
Periodicida Intearantes No. Del Integrantes del | Integrantes del Ubicacion del
d del inici%les memoran Comité Comité documento que
comité del Comité do (s) de | operativo (que operativo al evidencia el
operativo o (segan designaci | conocieron de finalizar cumplimiento
técnico No. de | Fecha 9 6n comité | la ejecucion del convenio (si de la obligacion
. memorand . . : 2.
segun Acta |del Acta o de (si aplica) | contrato/conven aplica). (ID, pagina
clausula del desi - io/ orden de expediente
esignacié ; . -
contrato o n. si compra) (si virtual o folio
convenio a, lica) aplica) expediente
plica). fisico)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
*Si se presentan mas actas, incluir filas para éstas.
17. Seguimiento a matriz de riesgos
Realiz6 seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato Si NO | X
Descripcion de las acciones adelantadas para hacer seguimiento: N/A

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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No aplica debido a que en el expediente no se evidencia una matriz de riesgos.

¢ Luego del seguimiento detecto6 alguno con alta probabilidad de ocurrencia? Si NO X
Detalle cual(es) riesgos detectd con alta
I ! N/A
probabilidad de ocurrencia:
Observaciones adicionales: N/A

Si hay algun riesgo que se materializd o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse al enlace del SIMIG
del area.

En el expediente del presente contrato no se evidencia una matriz de riesgos ni el seguimiento a los mismos.

18. Certificacion

(En el caso de terminacion por expiracion del plazo) N/A

Me permito certificar que el contratista CUMPLIO/NO CUMPLIO a satisfaccion con el objeto contractual en las
condiciones y plazos establecidos.

(En el caso de terminacion anticipada)

En ejercicio de las funciones asignadas mediante la Resolucién 1725 de 2020, articulo 1.4 numeral 213, como supervisor
de los contratos de concesion para la prestacidn del servicio de television, me permito solicitar la liquidacion del
mencionado contrato, certificando que el contratista a la fecha CUMPLIO a satisfaccion con el objeto contratado y/o
convenido desde el 4/12/2012 (fecha de suscripcién del contrato) al 03/09/2020 (fecha de acogimiento al régimen de
habitacién general) de conformidad con la informacién que reposa en el expediente trasladado a esta entidad por la
extinta ANTV y las verificaciones realizadas en el ejercicio de la supervision entre el 25 de julio de 2019, fecha en que
el MinTIC asumio la supervisién de los contratos de concesién y en dicho expediente se verificd que el operador CABLE
Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S. — CABLETELCO S.A.S, en liquidacién, cumplié con las obligaciones
contractuales al 3 de septiembre de 2020, fecha de terminacién anticipada del contrato y adicionalmente se verifico que
no tiene procesos sancionatorios en curso y de acuerdo con las siguientes clausulas especiales:

1. Mediante Otrosi No. 1 del 26 de diciembre de 2014 (ID 4429910), las partes acordaron:;

“CLAUSULA PRIMERA. EXPANSION DE COBERTURA. Modificar el pardgrafo de la clausula primera del
contrato de concesion No. 079 de 2012, el cual quedara asi:

PARAGRAFO: EL CONCESIONARIO tendré a su cargo la prestacion de este servicio en los municipios de:

No. MUNICIPIO DEPARTAMENTO
1 MONTERIA CORDOBA
2 SAN BERNARDO DEL VIENTO CORDOBA

3sele delega en el Director de Industria de comunicaciones la Supervisién de las concesiones de la ANTV, junto con la Resolucion No 1863 de 2019 (Transitoria)
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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3 MONITOS CORDOBA
4 TIERRALTA CORDOBA
5 LA APARTADA CORDOBA
6 BUENAVISTA CORDOBA
7 SAN MARCOS SUCRE
8 LA CEJA ANTIOQUIA
9 SAHAGUN CORDOBA
10 CHINU CORDOBA
11 SABANALARGA ATLANTICO
12 BARANOA ATLANTICO
13 SOLEDAD ATLANTICO

CLAUSULA SEGUNDA. DECLARACION DEL CONCESIONARIO: EL CONCESIONARIO reconoce y declara
que el presente otrosi se suscribe en desarrollo del principio de autonomia de la voluntad de las partes, y que

no genera desequilibrio econémico alguno del contrato de concesion (...)".

CLAUSULA TERCERA. PLAZO. La presente modificacién no implica una prérroga al contrato de
concesion, por lo tanto, el plazo de ejecucion del contrato de concesion 079 de 2012, se mantiene en los
términos el mismo.

CLAUSULA CUARTA. INICIO DE OPERACIONES. EL CONCESIONARIO se obliga a instalar su sistema
e iniciar operaciones en los municipios objeto de expansion mediante el presente Otrosi, dentro del término
previsto en el literal a) del articulo 2 del Acuerdo CNTV 006 de 2010 que establece: “La presentacion de
un plan técnico de expansion de cubrimiento el cual debe cumplir los requisitos establecidos en el Anexo
Técnico del Acuerdo 010 de 2006, asi como indicar a la Comision Nacional de Television la forma como
se llevara a cabo la expansion solicitada en numero de casas pasadas por municipio o area geografica, y
debera cumplirlo en un plazo maximo de dos (2) afios (...)".

El concesionario se obliga a presentar de manera previa al inicio de operaciones los reportes técnicos de
que tratan los numerales 6 Reportes de Caracter Técnico y 7 Estandares técnicos del Anexo del Acuerdo
CNTV 010 de 2006.

El concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la ocurrencia de tal hecho.

CLAUSULA QUINTA. - VALOR DE LA EXPANSION. El valor a pagar por concepto de la expansion de
cobertura objeto del presente Otrosi sera el establecido en la Resolucion No. 1370 del 11 de febrero de
204 y normas que la modifiquen o adicionen”(...).

Mediante Otrosi No. 2 del 10 de febrero de 2016 (ID 4430324), la ANTV autoriza la expansion de la cobertura

del contrato de concesion y se modifica el paragrafo de la clausula primera del contrato asi:

decretos reglamentarios”
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“CLAUSULA PRIMERA. EXPANSION DE COBERTURA. La ANTV autoriza la expansion de cubrimiento al
concesionario CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S., a los siguientes municipios:

No. MUNICIPIO DEPARTAMENTO
1 CAUCASIA ANTIOQUIA
2 TARAZA ANTIOQUIA
3 CERETE CORDOBA
4 CACERES ANTIOQUIA
5 SAMPUES SUCRE

CLAUSULA SEGUNDA. MODIFICACION DEL AREA DE CUBRIMIENTO Modificase el parégrafo de Ia

cldusula primera del contrato de concesion No- 079 de 2012, el cual quedara asi:

"PARAGRAFO: EL CONCESIONARIO tendr a su cargo la programacion, operacion y prestacion del servicio
publico de television por suscripcion en los siguientes municipios:

No. MUNICIPIO DEPARTAMENTO
1 MONTERIA CORDOBA
2 SAN BERNARDO DEL VIENTO CORDOBA
3 MONITOS CORDOBA
4 TIERRALTA CORDOBA
5 LA APARTADA CORDOBA
6 BUENAVISTA CORDOBA
7 SAN MARCOS SUCRE
8 LA CEJA ANTIOQUIA
9 SAHAGUN CORDOBA
10 CHINU CORDOBA
11 BARANOA ATLANTICO
12 SOLEDAD ATLANTICO
13 SABANALARGA ATLANTICO
14 CAUCASIA ANTIOQUIA
15 TARAZA ANTIOQUIA
16 CERETE CORDOBA
17 CACERES ANTIOQUIA
18 SAMPUES SUCRE

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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CLAUSULA TERCERA. DECLARACION DEL CONCESIONARIO: EL CONCESIONARIO reconoce y
manifiesta que el presente Ofrosi es viable juridicamente y no genera desequilibrio econémico alguno de su
contrato de concesion.

CLAUSULA CUARTA. PLAZO. La presente modificacién no implica una prérroga al contrato de concesion,
por lo tanto, el plazo de ejecucion del contrato de concesion 079 de 2012, se mantiene en los términos el
mismo.

CLAUSULA QUINTA. INICIO DE OPERACIONES. EL CONCESIONARIO se obliga a instalar su sistema
e iniciar operaciones en los municipios objeto de expansion mediante el presente Otrosi, en un plazo
méximo de dos (2) afios, contados a partir de la fecha de suscripcion de la presente modificacion
contractual.

De manera previa al inicio de operaciones, el concesionario se obliga a presentar los reportes técnicos
de que tratan los numerales 6 (Reportes de Caracter Técnico ) y 7 (Estandares técnicos) del Anexo del
Acuerdo CNTV 010 de 2006 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

El concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la ocurrencia de tal hecho.

CLAUSULA SEXTA. - VALOR DE LA EXPANSION. El valor a pagar por concepto de la expansion de
cobertura objeto del presente Otrosi sera el establecido en la Resolucion No. 113 del 19 de febrero de
2015 y normas que la modifiquen o adicionen” (...).

Mediante Otrosi No. 3 del 10 de octubre de 2016 (ID 4430893), las partes acordaron:

“CLAUSULA PRIMERA. EXPANSION DE COBERTURA. La ANTV autoriza la expansién de cubrimiento al
concesionario CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S., a los siguientes municipios:

MUNICIPIO DEPARTAMENTO
SABANETA ANTIOQUIA
LA UNION ANTIOQUIA

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar el parégrafo de la clausula primera del contrato de concesién del servicio
publico de television por suscripcion No. 079 de 2012, la cual quedara asi: “PARAGRAFO: La concesion para
la prestacion del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta presentada
por EL CONCESIONARIO éste tendra a su cargo la prestacion del servicio en: Monteria, San Bernardo del
Viento, Mofitos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista en Cordoba; San Marcos en Sucre; La Ceja en Antioquia;
Sahagun y Chint en Cérdoba; Sabanalarga, Baranoa y Soledad en Atlantico; Caucasia y Taraza y Céaceres en
Antioquia; Cereté en Cordoba; Sampués en Sucre y Sabaneta y La Union en Antioquia. EL CONCESIONARIO
sera programador, administrador y operador del servicio. EL servicio publico de television por suscripcion que
presta El Concesionario estara sujeto a la intervencion, direccion, vigilancia, requlacion y control de la ANTV.”

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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CLAUSULA TERCERA. EL CONCESIONARIO se obliga a instalar su sistema e iniciar operaciones en los
municipios objeto de expansion mediante el presente Otrosi, en un plazo maximo de dos (2) afios,
contados a partir de la fecha de suscripcion de la presente modificacién contractual.

El concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los fres (3) dias habiles
siguientes a la ocurrencia de tal hecho.

CLAUSULA CUARTA. El valor a pagar por concepto de la expansion de cobertura objeto del presente
Otrosi seré el establecido en la Resolucion No. 188 del 26 de febrero de 2016 y normas que la modifiquen
o adicionen”(...).

4. Mediante Otrosi No. 4 del 01 de agosto de 2017 (ID 4430894), las partes acordaron:

“CLAUSULA PRIMERA. La ANTV autoriza la expansién de cubrimiento al concesionario CABLE Y
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S., a los siguientes municipios:

MUNICIPIO DEPARTAMENTO
MONTELIBANO CORDOBA

SEGUNDA: Modificar el paragrafo de la clausula primera del contrato de concesion del servicio publico de
television por suscripcion No. 079 de 2012, la cual quedara asi: “PARAGRAFO: La concesion para la prestacion
del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta presentada por EL
CONCESIONARIO éste tendra a su cargo la prestacion del servicio en: Monteria, San Bernardo del Viento,
Moiiitos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista y San Marcos (Cordoba); La Ceja (Antioquia), Sahagun y Chind
(Cérdoba), Sabanalarga, Baranoa y Soledad (Atlantico), Caucasia y Taraza y Céceres (Antioquia), Cereté
(Cérdoba), Sampués (Sucre), Sabaneta y La Unidn (Antioquia) y Montelibano (Cérdoba). EL CONCESIONARIO
sera programador, administrador y operador del servicio. EL servicio publico de television por suscripcion que
presta El Concesionario estara sujeto a la intervencion, direccion, vigilancia, regulacion y control de la ANTV.”

CLAUSULA TERCERA. EL CONCESIONARIO se obliga a instalar su sistema e iniciar operaciones en los
municipios objeto de expansion mediante el presente Otrosi, en un plazo maximo de dos (2) afios,
contados a partir de la fecha de suscripcion de la presente modificacion contractual.

El concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la ocurrencia de tal hecho.

CLAUSULA CUARTA. El valor a pagar por concepto de la expansién de cobertura objeto del presente

Otrosi sera el establecido en la Resolucion No. 188 del 26 de febrero de 2016 y normas que la modifiquen
o adicionen”(...).

5. Mediante Otrosi No. 5 del 26 de julio de 2018 (ID 4431236), las partes acordaron:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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CLAUSULA PRIMERA. Sustituir la obligacion de EL CONCESIONARIO de prestar el servicio de television por
suscripcion en el municipio de Sampués (Sucre) en el cual no ha iniciado operaciones, por la obligacion de
prestar el servicio de televisidn por suscripcién en el municipio de Lorica (Cérdoba).

En consecuencia, EL CONCESIONARIO se obliga a iniciar operaciones en el municipio de Lorica (Cérdoba)
dentro de los seis (6) meses siguientes al perfeccionamiento de la modificacion contractual. El termino previsto
en el presente paragrafo sera improrrogable”

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar el paragrafo de la cléausula primera del contrato de concesion del servicio
publico de television por suscripcion No. 079 de 2012, la cual quedara asi: “PARAGRAFO: La concesién para
la prestacion del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta presentada
por EL CONCESIONARIQ éste tendra a su cargo la prestacion del servicio en: Monteria, San Bernardo del
Viento, Moiiitos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista, Sahagun, Chind, Cereté y Lorica en Cérdoba; San Marcos
en Sucre; La Ceja, Caucasia, Taraza, Céaceres, Sabaneta y La Union en Antioquia, Sabanalarga, Baranoa y
Soledad en Atlantico. EL CONCESIONARIO sera programador, administrador y operador del servicio. EL
servicio publico de television por suscripcion que presta El Concesionario estara sujeto a la intervencion,
direccion, vigilancia, regulacion y control de la ANTV.”

CLAUSULA TERCERA. DECLARACION DEL CONCESIONARIO: EL CONCESIONARIO reconoce y declara
que el presente Otrosi se suscribe en desarrollo del principio de autonomia de la voluntad de las partes y que
no genera desequilibrio econémico alguno de su contrato de concesion.

De otra parte, los articulos 39 y 43 de La Ley 1978 del 25 de julio de 2019 dispusieron la supresion y liquidacion
de la Autoridad Nacional de Televisién, asi como la sustitucion de la posicion contractual, judicial vy
administrativa por parte de EL MINISTERIO, respectivamente.

Mediante Resolucion No. 1725 del 08 de septiembre de 2020, numeral 21 del articulo 1.4., del Ministerio de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, se delega en el Director de Industria de Comunicaciones,
Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesidn del servicio publico de television.

El articulo 7 de la Ley 1978 de 2019, que modifica el articulo 10 de la Ley 1341 de 2009 establece: “Habilitacion
general. A partir de la vigencia de la presente Ley, la provision de redes y servicios de telecomunicaciones,
que es un servicio publico bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general, y causara una
contraprestacion periédica a favor del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.
Esta habilitacion comprende, a su vez, la autorizacion para la instalacion, ampliacion, modificacién, operacion
y explotacion de redes para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, se suministren 0 no al
publico. La habilitacién general a que hace referencia el presente articulo no incluye el derecho al uso del
espectro radioeléctrico. (...)".

El articulo 2 de la Ley 1978 de 2019, modificd el articulo 1 de la Ley 1341 de 2009, en el sentido de incluir
dentro de la nocion de provision de redes y servicios de telecomunicaciones, la provision de redes y servicios
de television y en concordancia con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1978 de 2019, se habilita de

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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10.

1.

12.

13.

manera general el servicio de television por suscripcion siguiendo los pardmetros establecidos en el articulo
32 de la Ley 1978 de 2019.

El articulo 32 de la Ley 1978 de 2019, establece lo siguiente: “Régimen de transicion para los operadores del
servicio de television por suscripcion y de television comunitaria. A los operadores del servicio de television
por suscripcion y del servicio de television comunitaria establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Ley les seran aplicables las reglas de transicion previstas en el articulo 68 de la Ley 1341 de 2009
(...). El referido articulo 68 de la Ley 1341 de 2009 establece que “Los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, podran mantener sus
concesiones, licencias, permisos y autorizaciones hasta por el término de los mismos, bajo la normatividad
legal vigente en el momento de su expedicion, y con efectos s6lo para estas concesiones, licencias, permisos
y autorizaciones. De ahi en adelante, a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones se les
aplicara el nuevo régimen previsto en la presente ley (...)".

En virtud de lo anterior, la sociedad CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S, mediante
comunicacion radicada bajo el nimero 201051149 del 3 de septiembre de 2020 (ID 4443987), manifestd su
interés de acogerse al régimen de habilitacién general y el articulo 68 de la Ley 1341 de 2009 establece: “La
decision de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de acogerse al régimen de habilitacion
general de la presente Ley, la cual conlleva necesariamente la terminacion anticipada de las respectivas
concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, no genera derechos a reclamacion alguna, ni el
reconocimiento de perjuicios o indemnizaciones en contra del Estado o a favor de éste”. En consecuencia, la
manifestacién del operador de acogerse al régimen de habilitacién general conllevd la terminacién anticipada
del contrato de concesion 079 de 2012.

EL MINISTERIO, de conformidad con lo establecido en la Circular 0020 de 2019, mediante comunicacion
radicada con registro No. 202080846 del 17 de septiembre de 2020 (ID 4443988) indico que el acogimiento al
régimen de habilitacion general de CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S. se entiende
surtido a partir del 3 de septiembre de 2020

Mediante memorando radicado bajo el No. 202040789 del 20 de mayo de 2020, la Jefe de la Oficina Juridica
del MinTIC, remitié el concepto emitido por el Representante Legal de Suarez Beltran S.A.S. — Abogados
Consultores, mediante el cual manifesto lo siguiente: (...) 2. Contratos de concesidn de television cableada y
cerrada y contratos de television satelital (segun la clasificacion del servicio de television, en funcion de la
tecnologia de transmision, contenida en el articulo 19, literales b) y c), de la Ley 182 de 2015 sic) En estos
contratos, en la medida en que, de acuerdo con lo sefialado en la comunicacion enviada por ustedes, “ho se
encuentra expresamente establecida una clausula de reversion” no habria lugar a reversion de bien alguno.
Adicionalmente, tal como también se indica en la comunicacion remitida, los servicios prestados a través de
estos contratos no tienen asignado espectro radioeléctrico, lo que haria que ni siquiera cupiera la discusion a
ese respecto. Por ultimo, si estos contratos hubiesen sido celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 182 de 1995 les es aplicable el literal h), articulo 48 mencionado en el punto anterior, razén por la
cual no aplicaria reversion alguna de bienes. Recuérdese a ese respecto que, siendo la “reversion” un titulo
traslaticio de dominio, ello supone su pacto expreso”.
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14. En relacién con la obligacién del operador establecida en el numeral 7) de la Clausula 12, relacionada con la

acreditacion del pago de derechos de autor o los convenios que los autoricen para usar las sefiales y
programas que distribuyan, el operador CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S., manifesté
mediante radicado 201043151 del 30 de julio de 2020 (1D 4443986), lo siguiente:

(...) “Frente a la obligacion de acreditar el pago por concepto de derecho de autor las entidades de Gestion
Colectiva nos permitimos informar que CABLETELCO ha propendido por efectuar el debido cumplimiento con
cada una de estas, salvo con las que existen discrepancias frente a la manera de fijar sus tarifas como es el
caso de EGEDA que como bien lo informé esta entidad a el Ministerio, nos encontramos en un proceso judicial
en curso el cual versa exactamente sobre la obligacion de pago con esta entidad” {(...)

Al respecto, es preciso sefialar que de conformidad con el articulo 61 de la Constitucidn Politica es deber del
Estado proteger el derecho de autor y los derechos conexos, como rama de la propiedad intelectual, por el
tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

En desarrollo del anterior mandato constitucional el legislador ha establecido una serie de facultades a favor
de los titulares de derecho de autor o de derechos conexos y en el caso de los operadores del servicio de
television, a través del articulo 29 de la Ley 182 de 1995 se establece la obligacion para estos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la ley sobre derechos de autor. En tal sentido, en los contratos de concesion
para la prestacion de servicios de television se encuentra incorporada la obligacion de cumplir con la
normatividad vigente en materia de derechos de autor.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, las prerrogativas concedidas a favor de los titulares de derecho de
autor o de derechos conexos pueden ser ejercidas de manera individual o colectiva y en todo caso, para su
ejercicio debe recurrirse a los mecanismos dispuestos en la Ley.

Por lo tanto, para la gestion de derechos patrimoniales de derechos de autor y conexos por parte de las
sociedades de gestion colectiva, debe cumplirse con lo dispuesto en el Decreto 3492 de 2010 “Por el cual se
reglamentan las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y el articulo 2°, literal ) de la Ley 232 de 1995, en relacién con
las sociedades de gestién colectiva de derecho de autor o de derechos conexos y la entidad recaudadora y se
dictan otras disposiciones.”, en el cual, entre otros aspectos, se regula la forma en que se deben fijar las tarifas
y de manera particular en relacion con la negociacion de la tarifas, el articulo 6° del mencionado Decreto sefiala:

“Negociacion con los usuarios. Las tarifas publicadas en los términos del anterior articulo, serviran como base
de negociacion en caso de que los usuarios o las organizaciones de estos, soliciten a la sociedad de gestion
colectiva la concertacion de la tarifa.

En caso de existir desacuerdo entre las sociedades de gestion colectiva de derecho de autor o de derechos
conexos con los usuarios u organizaciones de usuarios en relacion con las tarifas, los puntos de discrepancia
podran ser sometidos a cualquiera de los mecanismos alternativos de solucion de conflictos, y en caso de que
dicha modalidad no fuere convenida, las diferencias podran ser conocidas por la justicia ordinaria en los
términos de los articulos 242 y 243 de la Ley 23 de 1982.”

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo manifestado por el operador, es preciso indicar que, de
conformidad con la norma previamente citada, no le corresponde a este Ministerio, ni al supervisor del contrato,
pronunciarse frente al tema, ni cuenta con competencias para determinar si el operador ha cumplido con la
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15.

normatividad de derechos de autor y conexos, en la medida en que las controversias en materia de derechos
de autor, deben ser resueltas por la justicia ordinaria y para el presente caso no hay un pronunciamiento judicial
relacionado con el cumplimiento de la normatividad de derechos de autor y conexos.

En concordancia con lo anterior, se informa que en la respuesta radicada con No. 212078069 del 9 de agosto
de 2021 dirigida al Senado de la Republica, el Ministerio respondié a los cuestionamientos de los numerales
1.4y 1,5, 2.1 resaltando que *(...) el Ministerio tiene conocimiento del estado actual respecto del pago realizado
por los operadores de televisién por suscripcién o, en su defecto, de las gestiones encaminadas a la
concertacion de la tarifa.

Sin embargo, la definicién de los valores y mecanismos de pago por concepto de remuneracién equitativa es
un asunto que esta sometido al derecho privado, de manera que este Ministerio no tiene competencia para
intervenir en ese asunto”

(...) “no corresponde a este Ministerio intervenir en la definicidén de los valores y mecanismos de pago por
concepto de remuneracién equitativa, por cuanto que es un asunto que esta sometido al derecho privado, y,
en tal sentido, debe ser resuelto por las partes”

(...) “Teniendo en cuenta que los contratos de concesion para la prestacion del servicio de television por
suscripcion se terminaron anticipadamente por acogimiento al régimen de habilitacion general, desde la
supervisién se han adelantado las gestiones para recopilar la informacién que nos permita efectuar la
liquidacién de los mismos, incluida la verificacién del estado de las obligaciones en materia de derechos
de autor, y tal como se informé previamente en el punto 1.4, los operadores han informado que se encuentran
en proceso de negociacion de la tarifa o en proceso judicial, situaciones que se encuentran en cabeza de la
Sociedad de Gestién Colectiva y de los operadores, en las que este Ministerio no cuenta con competencias
para intervenir”.

De acuerdo con los criterios expuestos, la supervision del contrato de concesion carece de competencia para
pronunciarse respecto de las negociaciones entre los operadores y las Sociedades de Gestion Colectiva.

Mediante radicado No. 222092153 del 12 de septiembre de 2022, la Coordinadora del GIT de Cartera
manifesto: (...) “la informacion relacionada con el recaudo por los pagos realizados por los operadores de
television con anterioridad al 25 de julio de 2019, se obtuvieron de lo informado previamente por la ANTV
liquidada mientras que, los recaudos recibidos con posterioridad al 25 de julio de 2019, hasta la fecha de
finalizacion del respectivo contrato, por acogimiento a la habilitacion general, reposan en las bases de
informacién financiera de este Ministerio”, de igual manera precisa que (...) “a la fecha no ha recibido
informacién adicional respecto a la totalidad de ingresos correspondientes a vigencias anteriores al 25 de julio
de 2019 por parte del PAR ANTV liquidada y el PAR CNTV en relacion con los operadores de television”|(...).

(Si el convenio o contrato implican la adquisicion de bienes o implementacion de infraestructura el supervisor debera
certificar lo siguiente)
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La terminacion anticipada conforme lo sefiala el articulo 32 de la Ley 1978 de 2019, fue consecuencia del acogimiento
al régimen de habilitacion general, de acuerdo con lo indicado en las clausulas especiales.

El presente informe se emite de conformidad con la informacion que reposa en el expediente contractual entregado a
esta Direccion por la extinta ANTV, mediante acta No. 34 suscrita el 20 de septiembre de 2019, en el cual se evidencia
el cumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario al momento de la sustitucion de la posicion contractual,
asi como de los documentos allegados por el concesionario con ocasién de los requerimientos realizados por esta
Direccion, con el fin de contar con la informacion necesaria para adelantar la liquidacion del contrato.

De igual manera me permito certificar, que, con la suscripcion del presente informe, el contratista cumplié con su
obligacién de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior solicito se proceda a la liquidacién del mencionado contrato y para tal efecto adjunto los documentos
relacionados en la lista de chequeo de liquidaciones.

Fecha emision de Informe 21 de noviembre de 2022

. (FIRMADO DIGITALMENTE)
Firma
Nombre Supervisor CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO
Cargo Supervisor Directora de Industria de Comunicaciones (E)

Apoyo (s) a la supervision
proceso de liquidacién (si
aplica)

Diana Lucia Torres, Direccion de Industria de Comunicaciones
Fabiola Téllez, Direccion de Industria de Comunicaciones

Nota: Si se requiere la firma de mas personas que intervinieron en el ejercicio de supervision, se podran incluir.
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CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO
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cfigueredo@mintic.gov.co

Directora de Industria de Comunicaciones (E)
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Firma: Fabiola Téllez Fontecha Contratista Direcciéon de Industria de Comunicaciones

EABIOLA TELLEZ FONTECHA
2281954

ftellez@mintic.gov.co

Abogada - Direccion de Industria de Comunicaciones
MinTIC

Firma: Diana Lucia Torres Fandifio Profesional Especializado Direccién de Industria de
Comunicaciones

S‘\\ 11
Diana LUcia’tarres Fandifio
1014194583
dtorresf@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Direccion de Industria de Comunicaciones
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