
Código TRD:210
-

___MEMORANDO:

-PARA:RICARDO PEREZ LATORRE
Funcionario SGSGC
Dirección: Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B
Correo Electrónico: rperezl@mintic.gov.co

DE: Diana Lucia Torres Fandiño

ASUNTO: Respuesta memorando con radicado Mintic 222115045 - Liquidación Contrato de Concesión 079 de 2012

FECHA:2022-11-21 12:00:54

Respetado doctor Pérez:

De manera atenta en archivo adjunto encontrara el memorando mediante el cual se solicita dar continuidad
al tramite de firmas para llevar a buen termino la liquidación del Contrato de Concesión del servicio de
televisión No 079 de 2012 correspondiente al operador CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA
S.A.S – CABLETELCO “En liquidación”, junto con los siguientes documentos:

1. Informe Final de ejecución.
2. Acta de liquidación.
3. Lista de chequeo.
4. Memorando radicado con No. 222092153 del 12 de septiembre de 2022, emitido por la Coordinadora del GIT de
Cartera.

Atentamente,

Diana Lucia Torres Fandiño
Funcionario DVCDIC
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CONTRATO  


No. AÑO  


LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 


 


 079 2012 


NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S. – CABLETELCO S.A.S. “En liquidación”  


ÍTEM TIPO DOCUMENTAL 


ID 


EXPEDIENT


E 


VIRTUAL/CA


RPETA 


EXPEDIENT


E FÍSICO 


PÁGINA EXPEDIENTE 


VIRTUAL /FOLIO 


EXPEDIENTE FÍSICO  


INFORMACIÓN 


INTERNA (I) O 


EXTERNA (E) 


AL 


EXPEDIENTE  


OBSERVACIONES  


1 
Memorando dirigido por el Director o jefe de oficina y/o supervisor(a) a la 


Subdirección de Gestión contractual con solicitud de trámite de liquidación.  N/A N/A  


(E) 
Se remite con la solicitud 


de liquidación del contrato 


2 
Relación de pagos actualizada -SIIF Nación e informe presupuestal del 
contrato expedido por la Subdirección Financiera (fecha de expedición no 


mayor a 30 días a la fecha de radiación del trámite). 


N/A  N/A  


(E) Se remite la solicitud de 


liquidación del contrato 


mediante memorando No. 


222092153 del 12 de 


septiembre de 2022. 


3 Original del contrato y/o convenio  82000045 4428894 (I) N/A  


4 
Modificaciones y/o adiciones, prórrogas y anexos completos incluyendo 


documentos precontractuales. 


82000045 4428823, 4428887, 


4429910, 4430324, 
4430893, 4430894, 


4431236 


(I) 


N/A  


5 
Pólizas de seguros aprobadas y suficientes en tiempos y valores cuando así 
se disponga en el contrato o convenio o en las modificaciones que impliquen 


adición de valor y/o prórroga. 


82000045 4428925, 4428928, 


4428922, 4428900, 


4430327, 4430330, 


4430486, 4430487, 


4430698, 4430699, 


4431231 


(I) 


N/A 


6 
Pago al sistema de seguridad social y parafiscales (fecha de expedición no 


mayor a 30 días a la fecha de radiación del trámite). N/A N/A 


(E) Se remite con la solicitud 


de liquidación del contrato 


7 Anexo de ampliación de la garantía de cumplimiento o calidad (si aplica) 


82000045 


4428925, 4428928, 


4430327, 4430330, 


4430698, 4430699, 


4431231  


(E) 


N/A  
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8 


Certificado de existencia y Representación legal de persona jurídica (fecha de 
expedición no mayor a 30 días a la fecha de radiación del trámite), y/o 
documento de conformación de la unión temporal o consorcio y sus 


modificaciones (si aplica). 


En caso de que el contratista sea unión temporal o consorcio deberá allegar 
adicionalmente Certificado de existencia y Representación legal de cada una 
de las personas jurídicas que conforman la figura asociativa (fecha de 


expedición no mayor a 30 días a la fecha de radiación del trámite).  
N/A  N/A  


(E) Se remite con la solicitud 


de liquidación del contrato 


9 


Informe final de ejecución contrato/convenio/ orden de compra debidamente 


suscrito por el supervisor. 


Los documentos o productos entregables deben aparecer en físico o digital 
en la carpeta contractual, y/o la certificación del lugar en que se encuentren 


archivados. 


 


N/A  N/A  


(I) 


N/A  


10 


Acta de Inicio, si se requiere según el contrato/convenio/orden de compra. (la 
fecha de inicio del contrato/convenio/orden de compra será la de esta acta, 


en subsidio la de la aprobación de pólizas si las hubiere, de lo contrario el 


registro presupuestal y a falta de las anteriores la de suscripción del contrato). 


En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo 


y la página y/o folio donde se ubica el documento. 


82000045 


4428925, 4428928, 


4428922, 4428900 


(I) 


N/A  


11 


Los memorandos de Designación del Supervisor, así como los cambios que 


se hayan realizado y finalmente de quien firma el acta. 


En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo 


y la página y/o folio donde se ubican los documentos.  


82000045 


N/A 


(I) 


No se relaciona toda vez 


que no se evidencia en el 


expediente electrónico   


12 


Copias de las actas de liquidación o actas de recibo a satisfacción de la 


contratación derivada (si aplica).  


En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo 


y la página y/o folio donde se ubica el documento.  


 
N/A N/A  


(I) 


N/A  


13 
Copia certificación(es) u órdenes de pago al contratista avaladas por el 


supervisor del contrato, acompañadas de los soportes si es del caso.  N/A N/A  


(I) 


N/A  


14 


Soportes que evidencien la información contenida en la certificación de 


cumplimiento respecto al detalle de la ejecución del contrato indicando las 
sumas recibidas y la inversión de las mismas. (cierre financiero).En materia 


financiera el expediente debe contener los soportes de:  


a) Los aportes de los contratistas, en caso de estar pactados. 
b) Amortización de los anticipos 
c) Liberación de compromisos no ejecutados. (soporte de la 


liberación) 


d) Consignación de rendimientos financieros (Copia de 
consignaciones bancarias) 


e) Prueba de reintegro de recursos (Copia de consignaciones 


bancarias) 


En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo 


y la página donde se ubica el documento.  N/A N/A  


(I) 


N/A  
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15 Proyecto de acta de liquidación en formato SIMIG. 


N/A N/A 


(E) Se adjunta el documento 


con la radicación del 


trámite de liquidación 


LIQUIDACIÓN / REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACUERDO CON LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 


16 
Certificación del recibido a satisfacción de los bienes que se adquirieron a 
nombre del Mintic o Funtic o(para contratos cuyo objeto consista en la 


adquisición de bienes) En caso de que aplique. 


 


N/A N/A 
(I) 


N/A  


17 
Acta o documento aprobado por todas las partes de la destinación de bienes, 
de acuerdo con lo pactado en el contrato, así como la calidad en que se 


entregan, el destinatario y el recibo por parte de éste. 


N/A N/A 
(I) 


N/A  


18 


Certificación del aporte en especie o contrapartida (aplica para convenios y 


contratos de aporte). 


En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo 


y la página donde se ubica el documento.  


N/A N/A 


(I) o(E) 


N/A  


19 Acta de entrega y recibo a satisfacción (contratos de obra).  N/A N/A (I) N/A  


20 
Carné diplomático vigente de quien suscribe la liquidación (aplica para 


convenios internacionales)  
N/A N/A 


(E) 
N/A  


21 
Cedula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica 


domiciliada en Colombia que suscribe la liquidación (si aplica)  
N/A N/A 


(E) Se adjunta el documento 


con la radicación del 


trámite de liquidación 


22 
Resolución de nombramiento del funcionario que suscribirá la liquidación 


(convenios y contratos interadministrativos) 
N/A N/A 


(E) 


N/A  


23 
Acta de posesión del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y 


contratos interadministrativos) 
N/A N/A 


(E) 


N/A  


24 
Acto administrativo que delega al funcionario para suscribir el documento, si 


es del caso (convenios y contratos interadministrativos) 
N/A N/A 


(E) 
N/A  


25 
Copia del documento de identidad del funcionario (convenios y contratos 


interadministrativos) 
N/A N/A 


(E) 
N/A  


26 
Deben obrar en el expediente la totalidad de las actas de seguimiento o actas 


de reunión del comité o consejo pactado en el contrato y /o convenio.  
N/A N/A 


(I) 
N/A  


27 
Correo o certificación por parte de la Subdirección Financiera que avale el 
ingreso de los recursos por el valor de los rendimientos financieros o 


reintegros (si es del caso). 


N/A N/A 
(E) 


N/A  


28 
Certificación expedida por la Subdirección Financiera, en caso de requerirse 


aclaraciones de recursos liberados y/o fenecidos y/o expirados. 
N/A N/A 


(E) 


N/A  


29 
Certificación expedida por la Subdirección Financiera, en caso de 


amortización de los anticipos.  
N/A N/A 


(E) 
N/A  
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30 
Certificación de legalización final de recursos expedido por la Subdirección 
Financiera, cuando fuere del caso. (fecha de expedición no mayor a 30 días 


a la fecha de radiación del trámite). 


N/A N/A 
(E) 


N/A  


31 Certificación de cierre de la cuenta bancaria (si aplica) N/A N/A (I) o(E) N/A  


32 
Acta de liquidación de patrimonio autónomo o fiducias (en convenios o 
contratos donde se hayan manejado recursos de la entidad a través de estas 


figuras). 


N/A N/A 
(I) 


N/A  


33 
Certificación de entrega y recibo a satisfacción del bien inmueble (contratos 


de comodato y arrendamiento)  
N/A N/A 


(I) 
N/A  


34 
Certificación suscrita por el supervisor donde avale el paz y salvo en el pago 


de servicios públicos e impuestos (contratos de comodato y arrendamiento)  
N/A N/A 


(I) 


N/A  


35 Cesión de derechos de autor (si aplica) N/A N/A (I) N/A  


36 
Registro de la Cesión de derechos de autor ante la Dirección Nacional de 


Derechos de Autor (DNA) (si aplica el numeral 34 aplica este numeral) 
N/A N/A 


(I) 


N/A  


37 
Aval y certificado de ingreso de software en la oficina de Tecnologías de la 
información de conformidad con la Resolución 1124 de 2020 o aquellas que 


la modifiquen o adicionen.  


N/A N/A 
(I) 


N/A  


38 
Certificación del Interventor en donde avale que la documentación que 
soporta la ejecución de cada una de las obligaciones del contrato sujeto a la 


interventoría (aplica para contratos con interventoría) 


N/A N/A 
(E) 


N/A  


 


Nota 1: Conforme lo indicado en el Capítulo XI del Manual de Contratación, el supervisor del contrato es el responsable de garantizar la integridad del expediente contractual, por lo 
que deberá verificar que la información producida durante la ejecución del contrato/convenio se encuentre en el expediente y que su liquidación se dé dentro del plazo establecido 


por el contrato y la ley.  


Nota 2: Para el trámite de acta de finalización y cierre financiero aplica la misma documentación que para el trámite de acta de liquidación. Por lo cual el supervisor del contrato 


adelantará y suscribirá el acta de finalización y cierre financiero, para proceder con su publicación por parte de la Subdirección de gestión contractual. 


Nota 3: En caso de liquidación unilateral del contrato se deberá aportar adicional a lo acá contemplado el proyecto de resolución de liquidación unilateral, el acta de liquidación 


bilateral no suscrita y la guía de la notificación personal efectuada al contratista. (Cuando aplique). 


Nota 4: Una vez suscrita el acta de liquidación el supervisor del contrato/convenio u orden de compra realizará el seguimiento a su publicación en la plataforma del SECOP y de la 


incorporación del soporte de la misma al expediente contractual en físico o de manera digital según corresponda. 


 


:Revisado por 


Director(a), Subdirector(a) o Jefe de área  Supervisor (a) del Contrato  


Nombre CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO Nombre CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO 


Cargo Directora de Industria de Comunicaciones (E) Cargo Directora de Industria de Comunicaciones (E) 


Firma (FIRMADO DIGITALMENTE) Firma (FIRMADO DIGITALMENTE) 
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Fecha de diligenciamiento 


Día Mes Año  


21 Noviembre 2022  


 


  


 







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


Lista de chequeo Cabletelco Cto 79-2012.


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221121-095957-3b8be0-29869170


Finalizado


2022-11-21 09:59:57


2022-11-21 10:02:28


Firma: Carolina Figueredo Carrillo Directora de Industria de Comunicaciones (E) Dirección


de Industria de Comunicaciones


CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO
52271952
cfigueredo@mintic.gov.co
Directora de Industria de Comunicaciones (E)
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


Lista de chequeo Cabletelco Cto 79-2012.


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221121-095957-3b8be0-29869170


Finalizado


2022-11-21 09:59:57


2022-11-21 10:02:28


Firma


CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO


cfigueredo@mintic.gov.co


Directora de Industria de Comunicaciones


Ministerio de Tecnologías de la Informac


Aprobado


Env.: 2022-11-21 09:59:57


Lec.: 2022-11-21 10:01:38


Res.: 2022-11-21 10:02:28


IP Res.: 190.158.103.147





				2022-11-21T10:02:30-0500

		Miniterio TIC

		Miniterio TIC

		Finalización de flujo de firma electrónica












 


  


    


Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co GDO-TIC-FM-012  


V 8 
 


Pública 


  
 
Código TRD: 210 
 


MEMORANDO 
 


PARA:     RICARDO PÉREZ LATORRE 
                  Subdirector de Gestión Contractual 
   
 
DE:            CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO  


Directora de Industria de Comunicaciones (E) 
 
 
ASUNTO:  Respuesta memorando con radicado Mintic 222115045 - Liquidación Contrato de Concesión 079 de 2012 
 
 
FECHA:  21 de noviembre de 2022  
 
 
Respetado doctor Pérez: 
 
En calidad de supervisora del Contrato de Concesión del servicio de televisión No 079 de 2012 correspondiente al 
operador CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S – CABLETELCO “En liquidación”, de manera 
atenta me permito informar que se atendieron las observaciones indicadas de su parte mediante memorando 
222115045 de fecha 08 de noviembre de 2022, razón por la cual, solito de manera atenta dar continuidad al trámite de 
liquidación del respectivo contrato. 
 
Para el anterior efecto, se remiten los siguientes documentos:  
 
1. Informe Final de ejecución.  
 
2. Proyecto de acta de liquidación.  
 
3. Lista de chequeo.  
 
4. Memorando radicado con No. 222092153 del 12 de septiembre de 2022 de, emitido por la Coordinadora del GIT de 
Cartera que soporta la información financiera relacionada tanto en el informe final de ejecución como en el acta de 
liquidación.  
 
De igual forma, se reitera que en la carpeta compartida que se encuentra en el link 
https://mintic.sharepoint.com/Dir_Industria_Comunicaciones/seguimiento_dicom/Direccin_Industria_Comunicaciones/
Forms/AllItems.aspx?e=5%3A089171e71ed54b83bed7383fed8e3bad&at=9&CT=1634219401053&OR=OWA%2DNT
&CID=7f7a8945%2Deae2%2Dae70%2D282e%2D1a24eaabd0c4&RootFolder=%2FDir%5FIndustria%5FComunicaci
ones%2Fseguimiento%5Fdicom%2FDireccin%5FIndustria%5FComunicaciones%2FProyectos%2FDocumentos%20d
e%20consulta%20para%20liquidaciones%20de%20contratos%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20televisi%C3%
B3n&FolderCTID=0x012000DA7FA72409F1214EBE93700DC806C082 podrán consultarse tanto los documentos 



https://mintic.sharepoint.com/Dir_Industria_Comunicaciones/seguimiento_dicom/Direccin_Industria_Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A089171e71ed54b83bed7383fed8e3bad&at=9&CT=1634219401053&OR=OWA%2DNT&CID=7f7a8945%2Deae2%2Dae70%2D282e%2D1a24eaabd0c4&RootFolder=%2FDir%5FIndustria%5FComunicaciones%2Fseguimiento%5Fdicom%2FDireccin%5FIndustria%5FComunicaciones%2FProyectos%2FDocumentos%20de%20consulta%20para%20liquidaciones%20de%20contratos%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20televisi%C3%B3n&FolderCTID=0x012000DA7FA72409F1214EBE93700DC806C082

https://mintic.sharepoint.com/Dir_Industria_Comunicaciones/seguimiento_dicom/Direccin_Industria_Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A089171e71ed54b83bed7383fed8e3bad&at=9&CT=1634219401053&OR=OWA%2DNT&CID=7f7a8945%2Deae2%2Dae70%2D282e%2D1a24eaabd0c4&RootFolder=%2FDir%5FIndustria%5FComunicaciones%2Fseguimiento%5Fdicom%2FDireccin%5FIndustria%5FComunicaciones%2FProyectos%2FDocumentos%20de%20consulta%20para%20liquidaciones%20de%20contratos%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20televisi%C3%B3n&FolderCTID=0x012000DA7FA72409F1214EBE93700DC806C082

https://mintic.sharepoint.com/Dir_Industria_Comunicaciones/seguimiento_dicom/Direccin_Industria_Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A089171e71ed54b83bed7383fed8e3bad&at=9&CT=1634219401053&OR=OWA%2DNT&CID=7f7a8945%2Deae2%2Dae70%2D282e%2D1a24eaabd0c4&RootFolder=%2FDir%5FIndustria%5FComunicaciones%2Fseguimiento%5Fdicom%2FDireccin%5FIndustria%5FComunicaciones%2FProyectos%2FDocumentos%20de%20consulta%20para%20liquidaciones%20de%20contratos%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20televisi%C3%B3n&FolderCTID=0x012000DA7FA72409F1214EBE93700DC806C082

https://mintic.sharepoint.com/Dir_Industria_Comunicaciones/seguimiento_dicom/Direccin_Industria_Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A089171e71ed54b83bed7383fed8e3bad&at=9&CT=1634219401053&OR=OWA%2DNT&CID=7f7a8945%2Deae2%2Dae70%2D282e%2D1a24eaabd0c4&RootFolder=%2FDir%5FIndustria%5FComunicaciones%2Fseguimiento%5Fdicom%2FDireccin%5FIndustria%5FComunicaciones%2FProyectos%2FDocumentos%20de%20consulta%20para%20liquidaciones%20de%20contratos%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20televisi%C3%B3n&FolderCTID=0x012000DA7FA72409F1214EBE93700DC806C082

https://mintic.sharepoint.com/Dir_Industria_Comunicaciones/seguimiento_dicom/Direccin_Industria_Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A089171e71ed54b83bed7383fed8e3bad&at=9&CT=1634219401053&OR=OWA%2DNT&CID=7f7a8945%2Deae2%2Dae70%2D282e%2D1a24eaabd0c4&RootFolder=%2FDir%5FIndustria%5FComunicaciones%2Fseguimiento%5Fdicom%2FDireccin%5FIndustria%5FComunicaciones%2FProyectos%2FDocumentos%20de%20consulta%20para%20liquidaciones%20de%20contratos%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20televisi%C3%B3n&FolderCTID=0x012000DA7FA72409F1214EBE93700DC806C082

https://mintic.sharepoint.com/Dir_Industria_Comunicaciones/seguimiento_dicom/Direccin_Industria_Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A089171e71ed54b83bed7383fed8e3bad&at=9&CT=1634219401053&OR=OWA%2DNT&CID=7f7a8945%2Deae2%2Dae70%2D282e%2D1a24eaabd0c4&RootFolder=%2FDir%5FIndustria%5FComunicaciones%2Fseguimiento%5Fdicom%2FDireccin%5FIndustria%5FComunicaciones%2FProyectos%2FDocumentos%20de%20consulta%20para%20liquidaciones%20de%20contratos%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20televisi%C3%B3n&FolderCTID=0x012000DA7FA72409F1214EBE93700DC806C082
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generales, tales como conceptos, Resoluciones de delegación de funciones, actas o normatividad de carácter general, 
que no se encuentran en la plataforma zaffiro por cuanto no hacen parte de las Tablas de Retención Documental de 
los expedientes de los contratos de concesión de televisión, como aquellos documentos que son mencionados en las 
actas de liquidación y que no se encuentran en zaffiro por no hacer parte de la entrega de expedientes de la extinta 
Autoridad Nacional de Televisión - ANTV al MINTIC. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
(FIRMADO DIGITALMENTE) 
CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO 
Directora de Industria de Comunicaciones (E) 
 
 
Elaboró: Diana Lucía Torres 
Revisó: Fabiola Téllez Fontecha  
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FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 79 de 2012 


 


1. Datos generales 


Tipo de contrato Contrato de Concesión Número de contrato: 079 


Valor Inicial del 
contrato 


Componente fijo $42.853.719* 
Componente variable $658,29 


Fecha suscripción 
contrato: 


4 de diciembre de 2012 


Plazo de Ejecución Inicial 
(hasta cuándo): 


03/09/2020** 


Objeto 
  
  


 
“El   objeto de este contrato es la concesión para la operación y explotación del servicio público de 
televisión por suscripción a nivel nacional, de conformidad con el pliego de condiciones y la propuesta 
por EL CONCESIONARIO, las cuales forman parte integral del presente contrato. 


PARÁGRAFO: La concesión para la prestación del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de 
conformidad con la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO, éste tendrá a su cargo la prestación 
de este servicio inicialmente en: 
 


MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


 


MONTERÍA  CÓRDOBA  


SAN BERNARDO DEL VIENTO  CÓRDOBA  


MOÑITOS CÓRDOBA  


TIERRALTA CÓRDOBA  


LA APARTADA CÓRDOBA  


BUENAVISTA  CÓRDOBA  


SAN MARCOS SUCRE 


LA CEJA  ANTIOQUIA  


Tabla 1 
 


EL CONCESIONARIO será programador, administrador y operador del servicio. Cuando el Operador 
decida ampliar su área de cobertura dará aviso a la Autoridad Nacional de Televisión, con un mes de 
anticipación a la entrada en operación. 


 
El servicio público de televisión por suscripción que presta EL CONCESIONARIO estará sujeto a la 
intervención, dirección, vigilancia, regulación y control de la ANTV” 
 
Mediante Otrosí No. 1, suscrito el 26 de diciembre de 2014, las partes modificaron el parágrafo de la 
cláusula primera del Contrato de Concesión No. 079 de 2012, el cual quedó así: 


 
PARÁGRAFO: EL CONCESIONARIO tendrá a su cargo la prestación de este servicio en los 
municipios de:  
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No. MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


1 MONTERÍA  CÓRDOBA  


2 SAN BERNARDO DEL VIENTO  CÓRDOBA  


3 MOÑITOS CÓRDOBA  


4 TIERRALTA CÓRDOBA  


5 LA APARTADA CÓRDOBA  


6 BUENAVISTA  CÓRDOBA  


7 SAN MARCOS SUCRE 


8 LA CEJA  ANTIOQUIA  


9 SAHAGÚN CÓRDOBA  


10 CHINÚ CÓRDOBA  


11 SABANALARGA ATLÁNTICO  


12 BARANOA ATLÁNTICO  


13 SOLEDAD ATLÁNTICO  


 
 


Mediante Otrosí No. 2 del 10 de febrero de 2016, la ANTV autoriza la expansión de la cobertura del 
contrato de concesión y se modifica el parágrafo de la cláusula primera del contrato 079 de 2012, así: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICACIÓN DEL ÁREA DE CUBRIMIENTO. Modificase el parágrafo de 
la cláusula primera del Contrato de Concesión No. 79 de 2012, el cual quedará así: 
 
PARÁGRAFO: EL CONCESIONARIO tendrá a su cargo la programación, operación y prestación del 
servicio público de televisión por suscripción en los siguientes municipios: 
 


No. MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


1 MONTERÍA  CÓRDOBA  


2 SAN BERNARDO DEL VIENTO  CÓRDOBA  


3 MOÑITOS CÓRDOBA  


4 TIERRALTA CÓRDOBA  


5 LA APARTADA CÓRDOBA  


6 BUENAVISTA  CÓRDOBA  


7 SAN MARCOS SUCRE 


8 LA CEJA  ANTIOQUIA  


9 SAHAGÚN CÓRDOBA  


10 CHINÚ CÓRDOBA  


11 BARANOA ATLÁNTICO  


12 SOLEDAD ATLÁNTICO  
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13 SABANALARGA ATLÁNTICO  


14 CAUCASIA ANTIOQUIA  


15 TARAZÁ  ANTIOQUIA  


16 CERETÉ  CÓRDOBA 


17 CÁCERES ANTIOQUIA 


18 SAMPUÉS SUCRE 


 
 
Mediante Otrosí No. 3 del 10 de octubre de 2016, las partes acordaron modificar el parágrafo de la 
cláusula objeto del Contrato de Concesión 079 de 2012, el cual quedó así: 
 
SEGUNDA: Modificar el parágrafo de la cláusula primera del contrato de concesión del servicio público 
de televisión por suscripción No. 079 de 2012, la cual quedará así: “PARÁGRAFO: La concesión para la 
prestación del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta 
presentada por EL CONCESIONARIO éste tendrá a su cargo la prestación del servicio en: Montería, San 
Bernardo del Viento, Moñitos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista en Córdoba; San Marcos en Sucre; La 
Ceja en Antioquia; Sahagún y Chinú en Córdoba; Sabanalarga, Baranoa y Soledad en Atlántico; 
Caucasia y Taraza y Cáceres en Antioquia; Cereté en Córdoba; Sampués en Sucre y Sabaneta y La 
Unión en Antioquia. EL CONCESIONARIO  será   programador, administrador  y operador del servicio. 
EL servicio público de televisión por suscripción que presta El Concesionario estará sujeto a la 
intervención, dirección, vigilancia, regulación y control de la ANTV.” 
 
Mediante Otrosí No. 4 del 1 de agosto de 2017, las partes acordaron modificar el parágrafo de la cláusula 
objeto del Contrato de Concesión 079 de 2012, el cual quedó así: 
 
SEGUNDA: Modificar el parágrafo de la cláusula primera del contrato de concesión del servicio público 
de televisión por suscripción No. 079 de 2012, la cual quedará así: “PARÁGRAFO: La concesión para la 
prestación del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta 
presentada por EL CONCESIONARIO éste tendrá a su cargo la prestación del servicio en: Montería, San 
Bernardo del Viento, Moñitos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista y San Marcos (Córdoba); La Ceja 
(Antioquia), Sahagún y Chinú (Córdoba), Sabanalarga, Baranoa y Soledad (Atlántico), Caucasia y Taraza 
y Cáceres (Antioquia), Cereté (Córdoba), Sampués (Sucre), Sabaneta y La Unión (Antioquia) y 
Montelíbano (Córdoba). EL CONCESIONARIO será   programador, administrador y operador del servicio. 
EL servicio público de televisión por suscripción que presta El Concesionario estará sujeto a la 
intervención, dirección, vigilancia, regulación y control de la ANTV.” 
 
Mediante Otrosí No. 5 del 26 de julio de 2018, las partes acordaron modificar el parágrafo de la cláusula 
objeto del Contrato de Concesión 079 de 2012, el cual quedó así: 
 
SEGUNDA: Modificar el parágrafo de la cláusula primera del contrato de concesión del servicio público 
de televisión por suscripción No. 079 de 2012, la cual quedará así: “PARÁGRAFO: La concesión para la 
prestación del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta 
presentada por EL CONCESIONARIO éste tendrá a su cargo la prestación del servicio en: Montería, San 
Bernardo del Viento, Moñitos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista, Sahagún, Chinú, Cereté y Lorica en 
Córdoba; San Marcos en Sucre; La Ceja, Caucasia, Taraza, Cáceres, Sabaneta y La Unión en Antioquia, 
Sabanalarga, Baranoa y Soledad en Atlántico. EL CONCESIONARIO será programador, administrador 
y operador del servicio. EL servicio público de televisión por suscripción que presta El Concesionario 
estará sujeto a la intervención, dirección, vigilancia, regulación y control de la ANTV.” 
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Alcance del objeto (si 
aplica) 
  


N/A 


*Este valor corresponde al valor inicial del contrato tomado de la cláusula quinta del contrato, ID 4428894. Dicha cláusula quinta del contrato de concesión señala lo 
siguiente: 


 


“CLÁUSULA 5.- VALOR DE LA CONCESIÓN. Como contraprestación por el derecho a la operación y explotación del servicio de televisión por suscripción, EL 
CONCESIONARIO deberá cancelar a LA ANTV, una tarifa constituida por los siguientes componentes: 


 
a) Un componente fijo equivalente a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 


PESOS ($42.853.719) diferida en un plazo de dos años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de concesión. 


 
b) Un componente variable calculado como resultado de multiplicar el factor “Número de suscriptores Reportados Mensualmente por el CONCESIONARIO, 


por el factor “Tarifa de Concesión Variable (TCV)” que para el año 2012 corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 
VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($658,29). Este valor se actualizará anualmente mediante resolución expedida por la ANTV conforme al “Anexo 


Metodológico. 
 


El valor de la concesión se causa por el sólo otorgamiento de la misma, independientemente de la operación y explotación del servicio entregado en concesión. 
 


   ** El plazo final del contrato era hasta el 8/01/2023, sin embargo, se terminó anticipadamente el 03/09/2020 por acogimiento al régimen de habilitación general 
establecido en el artículo 32 de la Ley 1978 de 2019, radicado 201051149 del 3 de septiembre de 2020 (ID 4443987). Respuesta del Mintic, radicada con No. 202080846 
del 17 de septiembre de 2020 (ID 4443988  


. 
 


2. Datos supervisor 


Nombre y cargo Supervisor (según 
cláusula de supervisión del 
contrato 


N/A 


Nombre y cargo 
Supervisor (que 
conoció de la 
ejecución del 
contrato 


Contrato 164 de 2014 - 
Consorcio Concesión 
ANTV- 
Contrato 272 de 2015 - 
Consorcio Concesión 
ANTV- 
Contrato 304 de 2017 -
Consorcio interventoría 
ANTV - 
Supervisión Conjunta 
extinta ANTV – 
Coordinación de 
Concesiones 
Coordinación Técnica, 
Coordinación Legal, 
Coordinación 
Administrativa y 
Financiera, Coordinación 
de Programación y 
Contenidos 
Director de Industria de 
Comunicaciones MinTIC 
(Resolución 1836 de 2019 
Y 1725 de 2019)  


Nombre y cargo Supervisor (según 
memorando de designación, si 
aplica) 


N/A 


Fecha memorando 
de designación de 
supervisión (si 
aplica) 


Resolución No. 1725 del 
08 de septiembre de 
2020, numeral 21 del 


artículo 1.4 


Nombre Supervisor (para efectos 
de liquidación) 


CAROLINA FIGUEREDO–


Directora de Industria de 
Comunicaciones (E) 


Supervisores otras 
entidades 


N/A 
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(cooperantes) - (Si 
aplica) 


Otros supervisores (*) 
  


N/A 


Cargos de otros 
supervisores 


N/A 


N/A N/A 


(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos. 


 


3. Datos contratista 


Nombre Contratista: 


CABLE Y 
TELECOMUNICACION
ES DE COLOMBIA 
S.A.S. – CABLETELCO 
S.A.S. “En liquidación” 


Cédula o NIT: 900.552.398-9 


Dirección: 
Calle 17 No. 58-24 Piso 3 
Medellín – Antioquia  


Correo 
electrónico: 


 
auxiliar.contable1@cabletelco.com 
direcciongeneral@cabletelco.com  


Representante Legal 
que suscribió el 
contrato 


Yina Paola Ospina 
Ramírez 


Representante 
Legal que 
suscribirá el 
acta de 
Liquidación (*): 


ALFONSO OSCAR ESPINOSA TORRES 
Representante legal y Liquidador Fecha Certificado 


Actualizado de 
Existencia y 
Representación Legal: 


10 de noviembre de 
2022, consultado en 
RUES 


(*) Se debe verificar que la persona que va a suscribir la liquidación tenga la facultad para ello. 
 


 


4. Plazo de duración del contrato/convenio/orden de compra 


Fecha inicial:  08/01/2013 Fecha final: 03/09/2020**1 


Fecha aprobación pólizas:  Cumplimiento: 08/01/2013 
RCE: 19/12/2012 


Fecha expedición 
R.P.: 


N/A 


Fecha acta de inicio (si aplica): N/A 
Fecha inicio del 
contrato: 


 08/01/2013* 


Fecha documento de Prórroga (si 
aplica): 


N/A 
Prorrogado hasta 
cuándo (si aplica): 


N/A 


Fecha aprobación póliza de la 
prórroga: 


N/A 


Fecha de 
terminación del 
contrato con 
prórrogas: 


03/09/2020** 


Fecha de inicio de Suspensión (si 
aplica) 


                     N/A 
Fecha de Reinicio 
(si aplica) 


                 N/A 


NOTAS: 


 
1 La cláusula Vigésima Octava del Contrato de Concesión 79 de 2012 - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO establece que “El presente contrato se liquidará dentro de 


los seis (6) meses siguientes a su terminación, mediante acta firmada por las partes, que contendrá un balance sobre la ejecución del contrato y los pagos realizados 
por EL CONCESIONARIO y los acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecución del contrato. En el evento en que EL CONCESIONARIO no concurra a la 


liquidación de común acuerdo o no se llegue a acuerdo entre ANTV, y el mismo, la liquidación será practicada unilateralmente por parte de la ANTV, dentro de los dos 
meses siguientes al vencimiento del plazo señalado anteriormente para la liquidación de común acuerdo, y se adoptará mediante acto administrativo susceptible del 
recurso de reposición”. 
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* Conforme se señala en la cláusula segunda, el plazo de ejecución del contrato era de diez (10) años contados a partir 
de la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución, lo cual conforme el acta de aprobación de garantías que 
obra en el ID 4428922, fue el 08 de enero de 2013.  
 
** El plazo final del contrato era hasta el 08 de enero de 2023, sin embargo, se terminó anticipadamente el 03/09/2020 
por acogimiento al régimen de habilitación general establecido en el artículo 32 de la Ley 1978 de 2019, radicado 
201051149 del 3 de septiembre de 2020 (ID 4443987). Respuesta del Mintic, radicada con No. 202080846 del 17 de 
septiembre de 2020 (ID 4443988 


 


 
Si se presentan más prórrogas o suspensiones, incluir más filas para éstas. 


 


5. Información presupuestal2 


Valor Inicial del contrato* 
Componente fijo $42.853.719 


Componente variable $706.384.371 ($658,29 pesos por usuario mensual) 


Aporte Ministerio/Fondo  N/A 


Aporte Contratista (si aplica por 
Ej: convenios) 


 N/A  


No. de CDP: N/A  Fecha CDP: N/A   
Valor de 


CDP: 
N/A 


No. de RP: N/A  Fecha RP: N/A  Valor de RP: N/A 


(+) ADICIONES 


Fecha Documento Adición:  N/A Valor Adición: N/A 


Descripción del concepto de adición realizada en el 
periodo: 


N/A 


No.CDP 
Adición: 


N/A  
Fecha CDP 
Adición: 


N/A  
Valor CDP 
Adición: 


N/A 


No. de RP 
Adición: 


N/A  
Fecha RP 
Adición: 


N/A  
Valor RP 
Adición: 


N/A 


Valor adición aporte contratista (si 
aplica): 


N/A 


Fecha aprobación póliza de la 
adición 


N/A 


*Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.  


(-) DISMINUCIONES 
  


Fecha del Documento 
Disminución: 


 N/A Valor disminución: N/A 


Descripción del concepto de disminución realizada: N/A 


No.CDP 
disminución: 


  N/A 
Fecha CDP 
disminución: 


 N/A  
Valor CDP 
disminución: 


N/A 


No. de RP 
disminución: 


 N/A  
Fecha RP 
disminución: 


 N/A 
Valor RP 
disminución: 


N/A 


*Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.  


 
2 Valores a cargo del operador  
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(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $749.238.090** 


Valor anticipo (si aplica): N/A 
Fecha pago 
anticipo (si 
aplica): 


N/A 


Porcentaje amortización (si 
aplica): 


N/A 
 


N/A 
 


N/A 


Valor pago anticipado (si aplica) N/A 
Fecha pago 
anticipado (si 
aplica): 


N/A 


Forma de Pago (cláusula 
contractual o cláusula del 


acuerdo marco): 
N/A 


Período 
facturado: 


N/A 


 *Este valor corresponde al valor inicial del contrato tomado de la cláusula quinta del contrato, ID 4428894. Dicha cláusula quinta del contrato de concesión señala lo 
siguiente: 


 
“CLÁUSULA 5.- VALOR DE LA CONCESIÓN. Como contraprestación por el derecho a la operación y explotación del servicio de televisión por suscripción, EL 


CONCESIONARIO deberá cancelar a LA ANTV, una tarifa constituida por los siguientes componentes: 


 
a) Un componente fijo equivalente a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 


PESOS ($42.853.719) diferida en un plazo de dos años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de concesión. 
 


b) Un componente variable calculado como resultado de multiplicar el factor “Número de suscriptores Reportados Mensualmente por el CONCESIONARIO, 
por el factor “Tarifa de Concesión Variable (TCV)” que para el año 2012 corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 
VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($658,29). Este valor se actualizará anualmente mediante resolución expedida por la ANTV conforme al “Anexo 
Metodológico. 


 
El valor de la concesión se causa por el sólo otorgamiento de la misma, independientemente de la operación y explotación del servicio entregado en concesión. 
 
** El valor total del contrato corresponde a la suma de los dos conceptos que como contraprestación por el derecho a la operación y explotación del servicio de 


televisión por suscripción, EL CONCESIONARIO debía pagar. Esto es, una tarifa constituida por un componente fijo ($42.853.719) y un componente variable durante 
la ejecución del contrato, calculado como el resultado de multiplicar el número de suscriptores reportado mensualmente por el concesionario por la tarifa de concesión 
variable, que para el 2012 correspondía a $658,29 y se actualizaría anualmente por parte de la ANTV según el anexo metodológico del contrato. 
 


Nota: La información de valores por concepto de obligaciones pendientes a cargo del operador y de los valores de recaudos es tomada del memorando emitido por la 
Coordinadora del GIT de Cartera No. 222092153 del 12 de septiembre de 2022. 


 


6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica) 


El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____N/A___ de ____N/A___, 
consistente en _____N/A_____ (cantidad) contratos, suscritos por ___N/A_______ (contratante), con el fin de 
_______N/A_____ (objeto). De igual manera indica el ID, página, folio del expediente virtual o físico ____N/A______ 
donde se encuentra dicha contratación, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el 
contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que 
dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz 
y salvo por todo concepto. 


*Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la 
misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente. 


 


7. Certificaciones o formato FUC de los pagos  


No. De 
pago  


Periodo certificado 
Fecha de 


certificación 
Valor pagado 


Amortización 
del anticipo  


Observaciones  


N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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N/A N/A N/A N/A N/A N/A 


 


8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Subdirección Financiera 


Número de 
pago/desembols
o, según cláusula 
de forma de pago 


Valor de 
desembolso


s según 
minuta 


contractual 
(A) 


Valor pagado 
o 


desembolsad
o (B) 


Diferenci
a 


(A-B)  


Fecha de la 
orden de pago 
correspondient


e 


Número de 
la orden de 


pago 
correspondi


ente 


Observaciones  
(si el valor 
pagado fue 
diferente al 


pactado en la 
minuta, describir 


breve 
justificación, 
descuentos y 


concepto de los 
mismos) 


N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 


TOTALES N/A N/A N/A N/A N/A N/A 


 


9. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica) 


Fecha 
Liberación/Reducción 


Valor 
Liberación/Reducción 


Comprobante 
Liberación/Reducción 


Concepto 
Liberación/Reducción 


N/A N/A N/A N/A 


TOTALES N/A N/A N/A 


 


10. Reintegros efectuados (si aplica) 


Fecha reintegro Valor reintegro 
Comprobante 


reintegro 
Concepto reintegro 


N/A N/A N/A N/A 


 TOTALES N/A N/A N/A 


 


11. Resumen ejecución presupuestal acumulado  


Concepto Valor 


Valor Inicial del 
convenio o 


contrato 


Valor inicial del contrato $42.853.719* 


Componente variable $706.384.371  


Aporte inicial en especie por MinTIC/Fondo 
Único TIC (si aplica) 


N/A 


Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA o 
COOPERANTE 


N/A 


Aporte inicial en especie por CONTRATISTA o 
COOPERANTE (si aplica) 


N/A 


Total $749.238.090 


Valor adiciones Adición aporte MinTIC/Fondo Único TIC N/A 
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Adición aporte CONTRATISTA o 
COOPERANTE 


N/A 


Total  N/A 


Valor 
disminuciones 


Disminuciones aporte MinTIC/Fondo Único TIC N/A 


Disminuciones aporte CONTRATISTA o 
COOPERANTE 


N/A 


Total  N/A 


Valor total del 
convenio o 


contrato 


Aporte dinero por MinTIC/Fondo Único TIC N/A 


Aporte en especie por MinTIC/Fondo Único TIC N/A 


Aporte en dinero por CONTRATISTA o 
COOPERANTE 


N/A 


Aporte en especie por CONTRATISTA o 
COOPERANTE 


N/A 


Total (componente fijo + componente variable) $749.238.090 


Valor Anticipo (si aplica) N/A 


Valor amortizado (si aplica) N/A 


Saldo por amortizar (si aplica) N/A 


Valor total pagado por el MinTIC/Fondo Único TIC N/A 


Valor total ejecutado recursos del MinTIC/Fondo Único TIC N/A 


Valor legalizado por el CONTRATISTA o COOPERANTE N/A 


Recursos reintegrados al MinTIC/Fondo Único TIC N/A 


Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica) * N/A 


Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA o 
COOPERANTE 


N/A 


Saldo pendiente por reintegrar al MinTIC/Fondo Único TIC N/A 


Saldo Pendiente por Pagar al CONTRATISTA o COOPERANTE N/A 


Saldo pendiente por liberar del MinTIC/Fondo Único TIC ** N/A 


Otros (si aplica) 


OBLIGACIONES PENDIENTE A CARGO DEL 
OPERADOR 


Concesión - 


Compensación  - 


Componente Variable - 


Sanción - 


Acuerdo de pago - 


Multa - 


Pauta - 


SALDO CARTERA $0 


 
RECAUDOS 


Concepto de 
recaudo 


Valor Capital 


Concesión $ 42.856.932** 
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Concesión intereses 
remuneratorios 


$ 2.577.994 


Prorroga 1 - 


Expansión  - 


Compensación $ 1.299.584.718 


Componente Variable $ 706.384.371  


Pauta - 


Ajuste Tarifas $ 17.717.214  


Diferencias 
Autoliquidaciones 


- 


Acuerdo de Pago $38.309.537 


Interés Corriente $ 2.415.119 


Interés de Mora $ 4.291.371 


Multa - 


Sanción $4.219.946 


TOTAL, RECAUDO $2.118.357.202 
 


* Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado 
de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Subdirección Financiera 
que avale dichas consignaciones. 


** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar 
las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista). 


Justificación De La Liberación (Si Aplica): 


Para tal efecto adjunto: Último Informe mensual de ejecución del contrato donde conste las órdenes de pagos. 
Para los contratos suscritos con posterioridad abril de 2011 se debe diligenciar el formato GFT-TIC-FM-051 y 
GFT-TIC-FM-053 Informe mensual de ejecución del contrato y/o convenio, en los demás casos, deberá relacionar 
cada OP la fecha, valor pagado y amortización del anticipo de cada uno. 


Fechas de los estados de cuenta 12 de septiembre de 2022*** 


NOTA: La información financiera reportada con el presente informe final de ejecución, es tomada del memorando emitido por la Coordinadora del Grupo Interno de 
Trabajo de Cartera GIT del MINTIC, radicado bajo el número 222092153 del 12 de septiembre de 2022. 
 


*Este valor corresponde al valor inicial del contrato tomado de la cláusula quinta del contrato, ID 4428894. Dicha cláusula quinta del contrato de concesión señala lo 
siguiente: 


 
“CLÁUSULA 5.- VALOR DE LA CONCESIÓN. Como contraprestación por el derecho a la operación y explotación del servicio de televisión por suscripción, EL 


CONCESIONARIO deberá cancelar a LA ANTV, una tarifa constituida por los siguientes componentes: 


 
a) Un componente fijo equivalente a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 


PESOS ($42.853.719) diferida en un plazo de dos años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de concesión. 
 


b) Un componente variable calculado como resultado de multiplicar el factor “Número de suscriptores Reportados Mensualmente por el CONCESIONARIO, 
por el factor “Tarifa de Concesión Variable (TCV)” que para el año 2012 corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 
VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($658,29). Este valor se actualizará anualmente mediante resolución expedida por la ANTV conforme al “Anexo 
Metodológico. 


 
El valor de la concesión se causa por el sólo otorgamiento de la misma, independientemente de la operación y explotación del servicio entregado en concesión. 
 
Por lo tanto, el valor del contrato de concesión se toma de lo establecido en la cláusula quinta del contrato y del memorando No. 222092153 del 12 de septiembre 


de 2022, emitido por la Coordinadora del GIT de Cartera, en el cual se reflejan los recaudos por todos los conceptos pagados por el operador a lo largo de la 
ejecución del contrato de concesión. 
 
Así mismo, de conformidad con la Cláusula séptima del contrato, el concesionario se obligó a pagar el 10% de los ingresos brutos mensuales, percibidos por 


concepto de la totalidad de la pauta publicitaria a su cargo, incluida la transmitida en todos sus canales propios  
 
**La diferencia de la cifra contractual y la cifra de recaudo relacionada en la Información Financiera por ($3.213) tres mil doscientos trece pesos corresponde a un 
mayor valor pagado por el operador y no es material en el sentido que su omisión o expresión inadecuada no influye en la decisión de los usuarios de la información. 


La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia específico de la entidad que está basado en la naturaleza o magnitud (o ambas) de las partidas 
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a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de la entidad, así lo expresa la contaduría general de la nación en el marco normativo para 
las entidades de gobierno dentro de las características cualitativas de la información financiera. Así mismo, es preciso tener en cuenta que conforme lo indicado en 
el numeral 4 del referido memorando la información relacionada con el recaudo de los pagos realizados por los operadores de televisión con anterioridad al 25 de 


julio de 2019, se obtuvieron de lo informado previamente por la ANTV liquidada. 
 
*** Los valores reflejados en el presente informe corresponden a aquellos que constan en el expediente contractual y a la información reportada por el GIT Cartera 
mediante memorando No. 222092153 del 12 de septiembre de 2022. 


 


 


12. Garantías 


Amparos  
Compañía 


aseguradora 
No. de 
póliza 


Vigencia  
Fecha de 


aprobación  
ID página, 
expediente 


virtual o folio Desde Hasta 


Cumplimiento 


Suramericana 


0807826-1 
 


4/12/2012  4/6/2014  08/01/2013 


4428925 
4428928 


 Salarios, 
prestaciones 


sociales e 
indemnizaciones 


laborales 


0807826-1 
 


4/12/2012  4/12/2016 


Responsabilidad 
Civil 


Extracontractual 
  


0227464-1 
 


4/12/2012  4/12/2014  19/12/2012 
4428922 
4428900 


Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato.  
 


12. 1. Modificación de Garantías 


Amparos  
Compañía 


aseguradora 
No. de 
póliza 


Vigencia  
Fecha de 


aprobación  
ID página, 
expediente 


virtual o folio Desde Hasta 


Cumplimiento 


Suramericana  


0807826-1 
 


4/12/2012  4/6/2017  15/02/2016  
 
 
 
 
 


4430327 
4430330 


 Salarios, 
prestaciones 


sociales e 
indemnizaciones 


laborales 


0807826-1 
 


4/12/2012  4/12/2019 


Responsabilidad 
Civil 


Extracontractual 
  


0227464-1 
 


4/12/2012  4/12/2016  


 
 


Amparos  
Compañía 


aseguradora 
No. de póliza 


Vigencia 
Fecha de 


aprobación 


ID página, 
expediente 


virtual o folio 


Desde Hasta 


Responsabilida
d civil 


extracontractual 
Suramericana  


0227464-1 
 


4/12/2012  4/12/2017  01/12/2016 4430486 
4430487 
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Amparos  
Compañía 


aseguradora 
No. de póliza 


Vigencia 
Fecha de 


aprobación 


ID página, 
expediente 


virtual o folio 


Desde Hasta 


Cumplimiento 


Suramericana  


0807826-1 
 


4/12/2012  4/6/2018 12/06/2017 
 


4430698 
4430699 


 Salarios, 
prestaciones 


sociales e 
indemnizacione


s laborales 


0807826-1 
 


4/12/2012  4/12/2020 


Responsabilida
d civil 


extracontractual 


0227464-1 
 


4/12/2012  4/12/2018  


 


Amparos  
Compañía 


aseguradora 
No. de póliza 


Vigencia 
Fecha de 


aprobación 


ID página, 
expediente 


virtual o folio 


Desde Hasta 


Cumplimiento 


Suramericana  


0807826-1 
 
 


08/5/2018 4/6/2019 09/05/2018  
 
 
 


4431231 


 Salarios, 
prestaciones 


sociales e 
indemnizacione


s laborales 


0807826-1 
 


 
08/5/2018 


4/12/2021 


Responsabilida
d civil 


extracontractual 


0227464-1 


 
04/12/2012 4/12/2019* 


 


 


Amparos  
Compañía 


aseguradora 
No. de póliza 


Vigencia 
Fecha de 


aprobación 


ID página, 
expediente 


virtual o folio 


Desde Hasta 


Cumplimiento 


Suramericana  


0807826-1 
 


08/5/2018 4/6/2022 No se 
evidencia 


aprobación 
en el 


expediente 


 
 
 
 


En carpeta digital 
compartida. 


 Salarios, 
prestaciones 


sociales e 
indemnizacione


s laborales 


0807826-1 
 


 
08/5/2018 


 
4/12/2024 


 


Amparos  
Compañía 


aseguradora 
No. de póliza 


Vigencia 
Fecha de 


aprobación 


ID página, 
expediente 


virtual o folio 


Desde Hasta 


Cumplimiento Suramericana  
0807826-1 


 
 


08/5/2018 4/6/2023 No se 
evidencia 


aprobación 
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 Salarios, 
prestaciones 


sociales e 
indemnizacione


s laborales 


0807826-1 
 


 
08/5/2018 


 
4/12/2025 


en el 
expediente  


 


En carpeta digital 
compartida. 


 
 


Amparos  
Compañía 


aseguradora 
No. De póliza 


Vigencia 
Fecha de 


aprobación 


ID página, 
expediente 


virtual o folio 


Desde Hasta 


Cumplimiento 


Suramericana  


0807826-1 
 


04/06/2019 4/6/2023 01/12/2021**  
 
 
 


Radicado de 
Salida 212122343 
En carpeta digital 


compartida. 


 Salarios, 
prestaciones 


sociales e 
indemnizacione


s laborales 


0807826-1 
 


04/06/2019  
4/12/2025 


 


 


*La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual se encuentra vencida, sin embargo, el operador no presenta incumplimientos en relación con las obligaciones 


derivadas de la ejecución del contrato y, por tal motivo, resulta procedente adelantar la liquidación bajo esas circunstancias, teniendo en cuenta lo indicado mediante 


el concepto emitido por la sociedad SES COLOMBIA S.A.S. con radicado No. 211057091 del 16 de julio de 2021, en el cual se manifestó respecto de los operadores 
que no tienen obligaciones pendientes por cumplir lo siguiente: “Nos remitimos al artículo 1045 del Código de Comercio que dice lo siguiente: “Son elementos 
esenciales del contrato de seguro: 1) El interés asegurable; 2) El riesgo asegurable; 3) La prima o precio del seguro, y 4) La obligación condicional del asegurador. 


En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno.” Al no haber obligación pendiente por cumplir, se está ante la 
inexistencia del riesgo asegurable y en consecuencia con lo que establece el artículo citado, no habría lugar a la exigencia de una póliza por sustracción de uno de 
los elementos esenciales para que la garantía produzca efecto”. 
 


Aunado a lo anterior, el Asesor Jurídico Luis Guillermo Dávila Vinueza, considerando lo planteado por la sociedad SES COLOMBIA S.A.S., concluyó mediante 
concepto emitido el 30 de noviembre de 2021, entre otros aspectos lo siguiente: “(…) 5° En los que en sede administrativa se puedan cobrar los daños, primero se 
debería concluir el proceso por incumplimiento y luego liquidar, por supuesto sin las garantías. En los que se decida ir a proceso judicial para reclamar los daños, 
se podría liquidar con las salvedades correspondientes. Los contratos terminados, pero en donde no hubiere incumplimientos, no tener la garantía es inane y se 


pueden liquidar; (…)” Subraya fuera del texto. 
 
Igualmente, y mediante radicado No. 222045506 del 10 de mayo de 2022, la Coordinadora del GIT de Actuaciones Administrativas del MINTIC conceptuó lo siguiente:  


 
(…) “Por consiguiente el riesgo derivado del “cumplimiento” contractual, ya no se puede cubrir en el entendido que ya cesó el térm ino de ejecución del mismo, pues 
como se indicó, de necesitarse tal ampliación, la misma debe solicitarse en vigencia del término contractual. En todo caso, no puede perderse de vista, lo establecido 


en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, en donde se indica que “Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía 
del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato”. No considera 
probable esta Coordinación, la posibilidad de solicitar extender una póliza de cumplimiento de contrato, en el riesgo de “cumplimiento”, teniendo en cuenta la fecha 


de terminación del contrato, como se ha explicado, pues las compañías de seguros normalmente no van a expedir garantías retroactivas por ser considerada una 
práctica insegura por parte de la Superintendencia Financiera, así que presuntamente, resultaría infructuosa cualquier gestión al respecto.” (…) Lo anterior, en 
consonancia con conceptos emitidos con anterioridad por asesores externos de la Subdirección Gestión Contractual. 


 
**Estos documentos se encuentran aprobados por el Grupo de Garantías de la DICOM, en virtud de la facultad otorgada mediante Resolución 725 de 2020 de 


delegación de funciones, en la cual se delega en la DICOM la aprobación de las garantías exigidas legal o contractualmente en virtud de contraprestaciones 
derivadas de la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones (Art. 1,4 Num. 2 ) y en la resolución 3066 del 30 de agosto de 2002 que derogó la Resolución 
2108 de 2020 donde se crea el GIT de gestión de Garantías, y se le asigna la función de aprobar las garantías exigidas legal o contractualmente en virtud de las 
funciones de la DICOM (Art. 9 Num. 8). 
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13. Sanciones (si aplica) 


Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.  


Tipo de Sanción 
 (seleccionar con una x)  


Número y 
fecha del acto 
administrativo 
que resuelve 
el proceso 


administrativo 
sancionatorio 
contractual. 


Número y 
fecha del acto 
administrativo 
que resolvió 
el recurso (si 


aplica) 


Fecha de 
ejecutoria del 


proceso 
administrativo 
sancionatorio 
contractual. 


Valor de la 
sanción 


impuesta  


ID página, 
expediente 


virtual o folio 


 
Multa. (art. 17 Ley 1150 
de 2007) 


  
1950 de 03-11-


2016 


1868 de 02-11-
2017 


 $ 37.679.100 4443814 
4443883 


Declaratoria de 
incumplimiento 
con cobro de 
perjuicios. (art. 
17 Ley 1150 de 
2007) 


Total 
 


N/A 
 


N/A 
 


N/A 
 


N/A 
 


N/A 
 


N/A 


Parcial 


 
N/A 


 
N/A 


 
N/A 


 
N/A 


 
N/A 


 
N/A 


Caducidad (art. 14, 18. 
Ley 1150 de 2007) 


N/A 
 


N/A 
 


N/A 
 


N/A 
 


N/A 
 


N/A 


 
NOTA: Revisado el expediente contractual no se encontró documentación relacionada con imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. De 
acuerdo con la información financiara reportada por la Coordinadora del Grupo de trabajo de Cartera del MINTIC, mediante radicado 222092513 del 12 de septiembre 
de 2022, no hay valores pendientes por conceptos de multas ni sanciones. 


 


14. Cumplimiento de Obligaciones 


Cumplimiento de 
Obligaciones Generales del 


Contrato y/o 
Convenio/órdenes de 


compra (i)  


Cumplimiento 
(SI, NO, N/A) (ii) 


Ubicación del documento que evidencia 
el cumplimiento de la obligación (ID, 


página expediente virtual o folio 
expediente físico) (iii) 


Observaciones (iv) 


a) Garantizar el cumplimiento 
del objeto y alcances descritos 
en el presente documento, en 
los términos y condiciones aquí 
pactadas y lo establecido en su 
propuesta, observando en todo 
momento el Régimen de 
Contratación Pública. 


SI N/A 


 Se observa el 
cumplimiento a lo 


largo del expediente 
y en los informes de 
seguimiento en los 
cuales se hacían 


requerimientos y el 
contratista enviaba 


los soportes 


b)Por ningún motivo, 
suspenderá o abandonará el 
cumplimiento del objeto del 
contrato, sin   perjuicio de   la 
debida justificación aceptada 
por la Entidad, así   mismo 
deberá responder por la calidad 
de los bienes y servicios de 
conformidad con el   artículo 5º 
numeral 4º de la Ley 80 de 
1993. 


SI N/A 


No se evidencia en 
el expediente 
suspensión o 
abandono del 


contrato 


c) Ejercer la dirección y el 
control propio de todas las 


SI N/A 
Se obtuvo la 


correcta ejecución 
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actividades encomendadas, en 
forma oportuna y dentro del 
término establecido, con el fin 
de obtener la correcta 
realización del objeto 
contratado 


del objeto 
contratado.  


d)   Atender   los   
requerimientos, instrucciones   
y/o   recomendaciones   que   
durante   el desarrollo del 
contrato le imparta la ANTV, a   
través del supervisor o  
interventor  del mismo, para  
una correcta ejecución y 
cumplimiento de sus 
obligaciones 


SI 


4429019, 4429114, 4429130, 4429194, 
4429366, 4429395, 4429410, 4429414, 
4429480, 4429550, 4429939, 4429939, 
4429969, 4429995, 4430039, 4430098, 
4430144, 4430549, 4430587, 4430695, 


4430729, 4443689, 4443708 


En el expediente se 
pueden verificar las 
respuestas dadas 
por el operador 


frente a los 
requerimientos de 


interventoría y 
supervisión. 


e) Reportar de manera 
inmediata al supervisor o 
interventor del contrato de la 
ANTV, la ocurrencia de 
cualquier novedad o anomalía 
durante la ejecución del 
contrato. 


SI 4429415, 4430032 N/A 


f)   Colaborar de   forma   
efectiva, sin   retardos   no   
justificados   con   las   
auditorias   o inspecciones que 
realice la ANTV o sus 
delegados 


SI N/A 


En el expediente se 
evidencia que el 


contratista tuvo la 
disposición durante 


la ejecución del 
contrato 


g) Salvaguardar la información 
confidencial que obtenga o 
conozca en el desarrollo de sus 
actividades, salvo 
requerimiento expreso de 
autoridad competente 


 
 


SI 
N/A 


En el expediente no 
se evidencia 


incumplimiento de 
esta obligación 


h) No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúen 
por fuera de la ley, con el fin de 
obligarlo a hacer u omitir algún  
acto  o hecho,  debiendo  
informar inmediatamente a  la 
ANTV,   a  través  del 
funcionario  responsable de la 
supervisión  y control  de  
ejecución del contrato,   acerca  
de  la   ocurrencia  de   tales  
peticiones  o  amenazas,   y  a   
las  demás autoridades 
competentes para que se 
adopten las medidas y 
correctivos que fueren 
necesarios 


 
 
 
 
 
 
 
 


SI 4430032 


En el expediente no 
se evidencia 


incumplimiento de 
esta obligación 


i) Ejecutar las demás 
actividades que sean   
necesarias   para   lograr un   
total y fiel cumplimiento del 


 
 
 


SI 


4429480, 4443689 N/A 







 


INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 
CONTRATO  


 
 


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus 


decretos reglamentarios” 
                                                                                                                        
                                                                                                                      Página 16 de 31                                                                                          GCC-TIC-FM-065 


                             V 1.0 


Pública Pública Pública 


objeto, el alcance y las 
obligaciones contratadas, 
aunque no estén 
específicamente   señaladas en 
el   presente documento, 
siempre  y  cuando  las   
mismas correspondan a  la  
naturaleza  y objeto del 
contrato. 


j) Realizar los aportes a 
seguridad social tal como lo 
exige la Ley 


SI 


4429427, 4429939, 4429969, 4430108, 
4430251, 4430316, 44303554430529, 
4430565, 4430777, 4443689, 4443990 


El cumplimiento de 
esta obligación se 


evidencia a lo largo 
del expediente y 


finalmente se allega 
certificación vigente 
que acredita que se 
encuentra a paz y 


salvo 


k) Serán por cuenta del 
contratista todos los sueldos 
y/o prestaciones del personal a 
su servicio; así   como   también   
el    costo   de alquiler de los   
equipos, herramientas   e 
instrumentos necesarios para  
la  ejecución del contrato 


SI 


4429427, 4429480, 4429939, 4429969, 
4429979, 4430108, 4430251, 4430316, 
4430355, 4430469, 4430529, 4430565, 


4430777, 4443689, 4443990 


N/A 


l) Todas aquellas que se 
deriven del objeto del  contrato 
de acuerdo con  la 
normatividad vigente y 
aplicable a este tipo de 
contratos 


SI 


4429480, 4443689 N/A 


Cumplimiento de 
Obligaciones Especificas del 
Contrato/ convenio/orden de 
compra, y el anexo técnico 
en caso de que aplique (i)  


Cumplimiento 
(SI, NO, N/A) (ii)  


Ubicación del documento que evidencia 
el cumplimiento de la obligación (ID, 


página expediente virtual o folio 
expediente físico) (iii) 


Observaciones (iv) 


a) Pagar el valor de la 
concesión, tarifas, tasas, 
derechos y contribuciones 
señalados en el respectivo 
contrato y en la normatividad 
vigente. 


SI 
4428936, 4429187, 4429436, 4429480, 
4430052, 4443689, 4443708 


Se observa el 
cumplimiento a lo 
largo del expediente 
e igualmente la 
información 
financiera se 
encuentra soportada 
con el memorando 
No. 222092153 del 
12 de septiembre de 
2022, emitido por la 
Coordinadora del 
GIT de Cartera. 


b. Pagar la compensación SI 
4428936, 4428941, 4429187, 4429195, 
4429238, 4429279, 4429436, 4429480, 
4430052, 4443689, 4443708 


El cumplimiento de 
esta obligación 
además de 
verificarse en los 
folios referidos, se 
encuentra soportada 







 


INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 
CONTRATO  


 
 


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus 


decretos reglamentarios” 
                                                                                                                        
                                                                                                                      Página 17 de 31                                                                                          GCC-TIC-FM-065 


                             V 1.0 


Pública Pública Pública 


en la información 
remitida mediante el 
memorando No. 
222092153 del 12 de 
septiembre de 2022. 


c) Ejecutar y cumplir el 
cubrimiento inicial, así mismo 
deberá cumplir con todos los 
compromisos y ofrecimientos 
indicados en la propuesta 


SI  4429133, 4429480, 4429547, 4431157 N/A. 


d) Acreditar ante la ANTV 
anualmente el pago de los 
derechos de autor, o los 
convenios que los autoricen 
para usar las señales y 
programas que distribuyan 


SI 


4429167, 4429395, 4429480, 4429550, 
4429939, 4429945, 4430002, 4430039, 
4430167, 4430171, 4430483, 4430511, 
4430515, 4430729, 4431155, 4443687, 


4443697, 4443689, 4443986 


El operador 


manifestó mediante 


radicado 201043151 


del 30 de julio de 


2020 (ID 4443986), 


lo siguiente: 


 
(…) “Frente a la 


obligación de 


acreditar el pago por 


concepto de derecho 


de autor  las 


entidades de Gestión 


Colectiva nos 


permitimos informar 


que CABLETELCO 


ha propendido por 


efectuar el debido 


cumplimiento con 


cada una de estas, 


salvo con las que 


existen 


discrepancias frente 


a la manera de fijar 


sus tarifas como es el 


caso de EGEDA que 


como bien lo informó 


esta entidad a el 


Ministerio, nos 


encontramos en un 


proceso judicial en 


curso el cual versa 
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exactamente sobre 


la obligación de pago 


con esta entidad” 


(…) 
 


e) Garantizar el derecho  a  la  
rectificación,  de conformidad  
con el artículo  30 de la  ley  182 
de 1995 y demás normas que 
regulen la  materia. 
 


SI  


N/A 
En el expediente no 
se evidencia orden 
judicial que haya 
obligado a rectificar 
al operador 


f)  Acatar  las  disposiciones  
constitucionales  y  legales  que  
amparan  los  derechos  de  la 
familia y de los niños. 


SI  


N/A 


En el expediente no 
se evidencia una 
conducta contraria a 
esta obligación 


g) Observar estrictamente los 
principios constitucionales y los 
fines y principios del servicio 
público de televisión, 
especialmente los establecidos 
en el artículo 2 de la Ley 182 de 
1995 en concordancia con el 
artículo 22 de la Ley 335 de 
1996. 
 


SI 4429480, 4429957, 4430455, 4430464 


A lo largo del 
expediente se 
evidencia el 
cumplimiento de esta 
obligación. 


h)   Enviar a   la  ANTV  una  
certificación  trimestral  suscrita  
por  el   representante  legal  y 
contador  o  revisor  fiscal,  
según   el  caso,   del  total  de  
los  ingresos  brutos  
mensuales provenientes 
exclusivamente de la 
prestación del servicio de 
televisión. Así mismo deberá 
informar mensualmente a  la  
ANTV, dentro  de los quince 
(15)  primeros días calendario  
del mes siguiente, el  valor de 
las compensaciones a  favor de 
la entidad, causadas en el  mes 
anterior  debidamente  
certificadas.   Lo   anterior,  sin   
perjuicio  de  las  obligaciones  
de información adicionales que 
puede establecer  la  ANTV. 
 


SI 


4429152, 4429153, 4429161, 4429194, 
4429208, 4429276, 4429431, 4429939, 
4429962, 4430252, 4430353, 4430358, 
4430371, 4430449, 4430451, 4430513, 
4430682, 4430706, 4431152, 4431209, 


4431254, 4443689 


N/A 


i)  Solicitar  autorización  previa  
a  la  Autoridad  Competente  
para  cualquier  modificación  
en las  cuotas  sociales  
superior  al  cinco   por  ciento  


SI N/A 


En el expediente no 
se evidencia 


incumplimiento de 
esta obligación 
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(5%)   en  un  año  continuo,  y  
en  la composición accionaria  
del CONCESIONARIO. 
 


j) Conservar por seis meses al 
menos, las grabaciones de 
producción propia que emitan 


SI N/A 


Se aclara que no es 
una obligación de 
reporte, y no se 


evidencia 
requerimiento por 


presunto 
incumplimiento de 


esta obligación  


k) Presentar para aprobación 
de la Autoridad Nacional de 
Televisión, dentro de los seis 
(6) meses siguientes a   la  
fecha de firma  del contrato que  
le otorga  la concesión,   el  
diseño técnico definitivo. 


SI 
4429133, 4429547, 4429552, 4430092, 
4443689 


N/A 


 
l)  Instalar su   sistema e   iniciar 
sus operaciones en un periodo 
de seis (6) meses prorrogables 
por un término igual, contado a 
partir de la fecha de firma del 
respectivo contrato. En todo 
caso deberá informar a la 
Autoridad Nacional de 
Televisión, por escrito, dentro 
de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha en que 
inició su operación 


SI 


4429071, 4429072, 4429133, 4429427, 
4429480, 4430056, 4430058, 4430098, 
4430321, 4430323, 4430453, 4430454, 
4430469, 4430484, 4430485, 4430529. 


4431184, 4431241, 4443689  


N/A 


m)  El   CONCESIONARIO  del  
servicio  de  televisión  por  
suscripción  deberá  instalar  en 
forma   gratuita  y  proveer,   
durante   la   vigencia   del  
contrato,   su   paquete   básico   
de programación   a   entidades  
sin   ánimo  de   lucro   con   
personería  jurídica   vigente  
y/o debidamente  autorizadas  
por la  autoridad  competente,  
cuyo  objeto sea  la  protección  
al menor,  al  anciano,  o el  
bienestar social,  la ayuda  a la  
población desplazada, 
indigentes, drogadictos o 
discapacitados,  o que se  trate 
de asociaciones de padres de 
familia, o de escuelas  o  
instituciones  educativas  o  
culturales,  o  de  hospitales  o  
centros  de  salud públicos que  
se encuentren  ubicados en el  
área  de cobertura  de la  


SI 4429167, 4429480, 4443689 N/A 
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respectiva  concesión. La   
prestación  de  estos  servicios  
gratuitos  deberá  realizarse  a   
por  lo  menos  dos  (2) 
entidades  beneficiarias  por  
cada  1.000  suscriptores,  de  
lo  cual  deberá  informarse  a   
la ANTV.    La   Autoridad   
Nacional   de  Televisión,   se   
reserva  el   derecho   de  
verificar  el cumplimiento de 
esta  obligación y su  no  
cumplimiento dará lugar a  la 
imposición de las sanciones 
respectivas 


n) Cumplir y sujetarse con toda 
la  reglamentación que expidan 
las Autoridades en especial de 
las que trata  la  Ley  1507  de 
2012,  y aquellas normas que 
se encuentren vigentes y 
regulen el servicio.  Lo anterior 
en los términos de la  Ley  1507 
de 2012, la  Ley 182 de 1995 y 
sus modificaciones y de la Ley 
1341 de 2009. El 
CONCESIONARIO se sujetará 
en todo momento al régimen 
vigente y cualquiera de sus 
modificaciones. 


 
 
 


SI 


4429480, 4429957, 4430186, 4430455, 
4430464, 4430510, 4430512, 4430514, 
4430681, 4430683, 4430697, 4430706, 


4430777, 4430888, 4443689 


 
 
 
 


N/A 
 


o) En caso de que se requiera 
la utilización de frecuencias 
para el transporte de la señal la 
ANTV fijará  los términos  de 
conformidad  con lo  dispuesto 
en el  literal  c) del artículo 3° de 
la  Ley 1507 de 2012, términos 
a  los cuales estará sujeta  la  
concesión 


N/A N/A 


En el expediente no 
se evidencia, la 
utilización de 
frecuencias, para el 
transporte de la 
señal. 


 
p) Cumplir con la normatividad 
relativa a derechos de autor, 
conexos y de los organismos 
de radiodifusión 
 


 
SI 


4429167, 4429395, 4429480, 4429939, 
4429945, 4430002, 4430039, 4430167, 
4430171, 4430483, 4430511, 4430515, 
4430729, 4431155, 4443687, 4443697, 


4443689, 4443986 


 
Ver la observación 
de la obligación 
general del literal d. 


q)  Cumplir con las 
normatividades nacionales, 
departamentales y locales. 


SI N/A 


El contratista 
cumplió con el objeto 


del contrato 
cumpliendo con la 


normatividad 
vigente. 


 
(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del 
contrato/convenio/orden de compra. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto 
tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo 
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(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes 
periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. 
Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y 
presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo 
podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida. 


(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación 
correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, 
comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue 
efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación ID, página expediente virtual 
o folio. 


(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el 
cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. 


 
Nota: El expediente del Contrato 79 de 2012, fue recibido por el MINTIC mediante acta de entrega No. 34 suscrita el 20 
de septiembre de 2019 
 


15. Cesión de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesión (si aplica) 


No. de documento 
de cesión de 


derechos de autor 


Fecha documento 
cesión de derechos 


de autor 


Ubicación del 
Certificado que avala 


los productos o 
conceptos y ubicación 


de los Productos o 
conceptos (ID, página 
expediente virtual o 


folio expediente físico) 


Fecha de 
registro de la 
cesión ante la 


Dirección 
Nacional de 
Derechos de 


Autor 


Observaciones 


N/A N/A N/A N/A N/A 


 


16. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica) 


Periodicida
d del 


comité 
operativo o 


técnico 
según 


cláusula del 
contrato o 
convenio 


No. de 
Acta 


Fecha 
del Acta 


Integrantes 
iniciales 
del Comité 
(según 
memorand
o de 
designació
n, si 
aplica). 


No. Del 
memoran
do (s) de 
designaci
ón comité 
(si aplica) 


Integrantes del 
Comité 


operativo (que 
conocieron de 


la ejecución del 
contrato/conven


io/ orden de 
compra) (si 


aplica) 


Integrantes del 
Comité 


operativo al 
finalizar 


convenio (si 
aplica). 


Ubicación del 
documento que 


evidencia el 
cumplimiento 


de la obligación 
(ID, página 
expediente 


virtual o folio 
expediente 


físico) 


N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 


*Si se presentan más actas, incluir filas para éstas. 


 


17. Seguimiento a matriz de riesgos 


Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato SÍ   NO X  


Descripción de las acciones adelantadas para hacer seguimiento: N/A 
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 No aplica debido a que en el expediente no se evidencia una matriz de riesgos. 
 


¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? SÍ   NO X 


Detalle cual(es) riesgos detectó con alta 
probabilidad de ocurrencia: 


N/A 


Observaciones adicionales: N/A 


Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse al enlace del SIMIG 
del área.  


En el expediente del presente contrato no se evidencia una matriz de riesgos ni el seguimiento a los mismos.  


 


18. Certificación 


 
(En el caso de terminación por expiración del plazo) N/A 
 
Me permito certificar que el contratista CUMPLIÓ/NO CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual en las 
condiciones y plazos establecidos.  
 
(En el caso de terminación anticipada) 
  
En ejercicio de las funciones asignadas mediante la Resolución 1725 de 2020, articulo 1.4 numeral 213, como supervisor 
de los contratos de concesión para la prestación del servicio de televisión, me permito solicitar la liquidación del 
mencionado contrato, certificando que el contratista a la fecha CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contratado y/o 
convenido desde el 4/12/2012 (fecha de suscripción del contrato) al 03/09/2020 (fecha de acogimiento al régimen de 
habitación general) de conformidad con la información que reposa en el expediente trasladado a esta entidad por la 
extinta ANTV y las verificaciones realizadas en el ejercicio de la supervisión entre el 25 de julio de 2019, fecha en que 
el MinTIC asumió la supervisión de los contratos de concesión y en dicho expediente se verificó que el operador CABLE 
Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S. – CABLETELCO S.A.S, en liquidación, cumplió con las obligaciones 
contractuales al 3 de septiembre de 2020, fecha de terminación anticipada del contrato y adicionalmente se verificó que 
no tiene procesos sancionatorios en curso y de acuerdo con las siguientes cláusulas especiales: 
 


1. Mediante Otrosí No. 1 del 26 de diciembre de 2014 (ID  4429910), las partes acordaron: 


 


“CLÁUSULA PRIMERA. EXPANSIÓN DE COBERTURA. Modificar el parágrafo de la cláusula primera del 


contrato de concesión No. 079 de 2012, el cual quedará así: 


 
PARÁGRAFO: EL CONCESIONARIO tendrá a su cargo la prestación de este servicio en los municipios de: 
  


No. MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


1 MONTERÍA  CÓRDOBA  


2 SAN BERNARDO DEL VIENTO  CÓRDOBA  


 
3Se le delega en el Director de Industria de comunicaciones la Supervisión de las concesiones de la ANTV, junto con la Resolución No 1863 de 2019 (Transitoria) 
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3 MOÑITOS CÓRDOBA  


4 TIERRALTA CÓRDOBA  


5 LA APARTADA CÓRDOBA  


6 BUENAVISTA  CÓRDOBA  


7 SAN MARCOS SUCRE 


8 LA CEJA  ANTIOQUIA  


9 SAHAGÚN CÓRDOBA  


10 CHINÚ CÓRDOBA  


11 SABANALARGA ATLÁNTICO  


12 BARANOA ATLÁNTICO  


13 SOLEDAD ATLÁNTICO  


 
 


CLÁUSULA SEGUNDA.  DECLARACIÓN DEL CONCESIONARIO: EL CONCESIONARIO reconoce y declara 
que el presente otrosí se suscribe en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad de las partes, y que 
no genera desequilibrio económico alguno del contrato de concesión (…)”. 
 
CLÁUSULA TERCERA. PLAZO. La presente modificación no implica una prórroga al contrato de 
concesión, por lo tanto, el plazo de ejecución del contrato de concesión 079 de 2012, se mantiene en los 
términos el mismo. 
 
CLÁUSULA CUARTA. INICIO DE OPERACIONES. EL CONCESIONARIO se obliga a instalar su sistema 
e iniciar operaciones en los municipios objeto de expansión mediante el presente Otrosí, dentro del término 
previsto en el literal a) del artículo 2 del Acuerdo CNTV 006 de 2010 que establece: “La presentación de 
un plan técnico de expansión de cubrimiento el cual debe cumplir los requisitos establecidos en el Anexo 
Técnico del Acuerdo 010 de 2006, así como indicar a la Comisión Nacional de Televisión la forma como 
se llevara a cabo la expansión solicitada en numero de casas pasadas por municipio o área geográfica, y 
deberá cumplirlo en un plazo máximo de dos (2) años (…)”. 
  
El concesionario se obliga a presentar de manera previa al inicio de operaciones los reportes  técnicos de 
que tratan los numerales 6 Reportes de Carácter Técnico y 7 Estándares técnicos del Anexo del Acuerdo 
CNTV 010 de 2006. 
 
El concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la ocurrencia de tal hecho. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DE LA EXPANSIÓN. El valor a pagar por concepto de la expansión de 
cobertura objeto del presente Otrosí será el establecido en la Resolución No. 1370 del 11 de febrero de 
204 y normas que la modifiquen o adicionen” (…). 
 


2. Mediante Otrosí No. 2 del 10 de febrero de 2016 (ID 4430324), la ANTV autoriza la expansión de la cobertura 
del contrato de concesión y se modifica el parágrafo de la cláusula primera del contrato así: 
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“CLÁUSULA PRIMERA. EXPANSIÓN DE COBERTURA. La ANTV autoriza la expansión de cubrimiento al 
concesionario CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S., a los siguientes municipios: 
 


No.  MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


1 CAUCASIA ANTIOQUIA  


2 TARAZÁ  ANTIOQUIA  


3 CERETÉ  CÓRDOBA 


4 CÁCERES ANTIOQUIA 


5 SAMPUÉS SUCRE 


 
CLÁUSULA SEGUNDA. MODIFICACIÓN DEL ÁREA DE CUBRIMIENTO Modificase el parágrafo de la 
cláusula primera del contrato de concesión No- 079 de 2012, el cual quedará así:  
 
"PARÁGRAFO: EL CONCESIONARIO tendrá a su cargo la programación, operación y prestación del servicio 
público de televisión por suscripción en los siguientes municipios: 
 


No. MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


1 MONTERÍA  CÓRDOBA  


2 SAN BERNARDO DEL VIENTO  CÓRDOBA  


3 MOÑITOS CÓRDOBA  


4 TIERRALTA CÓRDOBA  


5 LA APARTADA CÓRDOBA  


6 BUENAVISTA  CÓRDOBA  


7 SAN MARCOS SUCRE 


8 LA CEJA  ANTIOQUIA  


9 SAHAGÚN CÓRDOBA  


10 CHINÚ CÓRDOBA  


11 BARANOA ATLÁNTICO  


12 SOLEDAD ATLÁNTICO  


13 SABANALARGA ATLÁNTICO  


14 CAUCASIA ANTIOQUIA  


15 TARAZÁ  ANTIOQUIA  


16 CERETÉ  CÓRDOBA 


17 CÁCERES ANTIOQUIA 


18 SAMPUÉS SUCRE 
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CLÁUSULA TERCERA.  DECLARACIÓN DEL CONCESIONARIO: EL CONCESIONARIO reconoce y 
manifiesta que el presente Otrosí es viable jurídicamente y no genera desequilibrio económico alguno de su 
contrato de concesión. 
 
CLÁUSULA CUARTA. PLAZO. La presente modificación no implica una prórroga al contrato de concesión, 
por lo tanto, el plazo de ejecución del contrato de concesión 079 de 2012, se mantiene en los términos el 
mismo. 
 
CLÁUSULA QUINTA. INICIO DE OPERACIONES. EL CONCESIONARIO se obliga a instalar su sistema 
e iniciar operaciones en los municipios objeto de expansión mediante el presente Otrosí, en un plazo 
máximo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de suscripción de la presente modificación 
contractual.  
 
De manera previa al inicio de operaciones, el concesionario se obliga a presentar los reportes  técnicos 
de que tratan los numerales 6 (Reportes de Carácter Técnico ) y 7 (Estándares técnicos) del Anexo del 
Acuerdo CNTV 010 de 2006 o las normas que lo modifiquen o adicionen. 
 
El concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la ocurrencia de tal hecho. 
 
CLÁUSULA SEXTA. - VALOR DE LA EXPANSIÓN. El valor a pagar por concepto de la expansión de 
cobertura objeto del presente Otrosí será el establecido en la Resolución No. 113  del 19 de febrero de 
2015 y normas que la modifiquen o adicionen” (…). 
 


3. Mediante Otrosí No. 3 del 10 de octubre de 2016 (ID 4430893), las partes acordaron: 
 
“CLÁUSULA PRIMERA. EXPANSIÓN DE COBERTURA. La ANTV autoriza la expansión de cubrimiento al 
concesionario CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S., a los siguientes municipios: 
 


MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


SABANETA ANTIOQUIA  


LA UNIÓN ANTIOQUIA  


 
CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar el parágrafo de la cláusula primera del contrato de concesión del servicio 
público de televisión por suscripción No. 079 de 2012, la cual quedará así: “PARÁGRAFO: La concesión para 
la prestación del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta presentada 
por EL CONCESIONARIO éste tendrá a su cargo la prestación del servicio en: Montería, San Bernardo del 
Viento, Moñitos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista en Córdoba; San Marcos en Sucre; La Ceja en Antioquia; 
Sahagún y Chinú en Córdoba; Sabanalarga, Baranoa y Soledad en Atlántico; Caucasia y Taraza y Cáceres en 
Antioquia; Cereté en Córdoba; Sampués en Sucre y Sabaneta y La Unión en Antioquia. EL CONCESIONARIO  
será   programador, administrador  y operador del servicio. EL servicio público de televisión por suscripción que 
presta El Concesionario estará sujeto a la intervención, dirección, vigilancia, regulación y control de la ANTV.” 
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CLÁUSULA TERCERA. EL CONCESIONARIO se obliga a instalar su sistema e iniciar operaciones en los 
municipios objeto de expansión mediante el presente Otrosí, en un plazo máximo de dos (2) años, 
contados a partir de la fecha de suscripción de la presente modificación contractual.  
 
El concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la ocurrencia de tal hecho. 
 
CLÁUSULA CUARTA. El valor a pagar por concepto de la expansión de cobertura objeto del presente 
Otrosí será el establecido en la Resolución No. 188 del 26 de febrero de 2016 y normas que la modifiquen 
o adicionen” (…). 
 


4. Mediante Otrosí No. 4 del 01 de agosto de 2017 (ID 4430894), las partes acordaron: 
 
 
“CLÁUSULA PRIMERA. La ANTV autoriza la expansión de cubrimiento al concesionario CABLE Y 
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S., a los siguientes municipios: 
 


MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


MONTELIBANO CORDOBA  


 
SEGUNDA: Modificar el parágrafo de la cláusula primera del contrato de concesión del servicio público de 
televisión por suscripción No. 079 de 2012, la cual quedará así: “PARÁGRAFO: La concesión para la prestación 
del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta presentada por EL 
CONCESIONARIO éste tendrá a su cargo la prestación del servicio en: Montería, San Bernardo del Viento, 
Moñitos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista y San Marcos (Córdoba); La Ceja (Antioquia), Sahagún y Chinú 
(Córdoba), Sabanalarga, Baranoa y Soledad (Atlántico), Caucasia y Taraza y Cáceres (Antioquia), Cereté 
(Córdoba), Sampués (Sucre), Sabaneta y La Unión (Antioquia) y Montelíbano (Córdoba). EL CONCESIONARIO  
será   programador, administrador  y operador del servicio. EL servicio público de televisión por suscripción que 
presta El Concesionario estará sujeto a la intervención, dirección, vigilancia, regulación y control de la ANTV.” 
 
CLÁUSULA TERCERA. EL CONCESIONARIO se obliga a instalar su sistema e iniciar operaciones en los 
municipios objeto de expansión mediante el presente Otrosí, en un plazo máximo de dos (2) años, 
contados a partir de la fecha de suscripción de la presente modificación contractual.  
 
El concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la ocurrencia de tal hecho. 
 
CLÁUSULA CUARTA. El valor a pagar por concepto de la expansión de cobertura objeto del presente 
Otrosí será el establecido en la Resolución No. 188 del 26 de febrero de 2016 y normas que la modifiquen 
o adicionen” (…). 
 
 


5. Mediante Otrosí No. 5 del 26 de julio de 2018 (ID 4431236), las partes acordaron: 
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CLÁUSULA PRIMERA. Sustituir la obligación de EL CONCESIONARIO de prestar el servicio de televisión por 
suscripción en el municipio de Sampués (Sucre) en el cual no ha iniciado operaciones, por la obligación de 
prestar el servicio de televisión por suscripción en el municipio de Lorica (Córdoba). 
 
En consecuencia, EL CONCESIONARIO se obliga a iniciar operaciones en el municipio de Lorica (Córdoba) 
dentro de los seis (6) meses siguientes al perfeccionamiento de la modificación contractual. El termino previsto 
en el presente parágrafo será improrrogable” 


 


CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar el parágrafo de la cláusula primera del contrato de concesión del servicio 
público de televisión por suscripción No. 079 de 2012, la cual quedará así: “PARÁGRAFO: La concesión para 
la prestación del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta presentada 
por EL CONCESIONARIO éste tendrá a su cargo la prestación del servicio en: Montería, San Bernardo del 
Viento, Moñitos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista, Sahagún, Chinú, Cereté y Lorica en Córdoba; San Marcos 
en Sucre; La Ceja, Caucasia, Taraza, Cáceres, Sabaneta y La Unión en Antioquia, Sabanalarga, Baranoa y 
Soledad en Atlántico. EL CONCESIONARIO será programador, administrador y operador del servicio. EL 
servicio público de televisión por suscripción que presta El Concesionario estará sujeto a la intervención, 
dirección, vigilancia, regulación y control de la ANTV.” 
 
CLÁUSULA TERCERA.  DECLARACIÓN DEL CONCESIONARIO: EL CONCESIONARIO reconoce y declara 
que el presente Otrosí se suscribe en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad de las partes y que 
no genera desequilibrio económico alguno de su contrato de concesión. 


 


6. De otra parte, los artículos 39 y 43 de La Ley 1978 del 25 de julio de 2019 dispusieron la supresión y liquidación 


de la Autoridad Nacional de Televisión, así como la sustitución de la posición contractual, judicial y 


administrativa por parte de EL MINISTERIO, respectivamente. 


 


7. Mediante Resolución No. 1725 del 08 de septiembre de 2020, numeral 21 del artículo 1.4., del Ministerio de 


Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se delega en el Director de Industria de Comunicaciones, 


Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión del servicio público de televisión. 


 


8. El artículo 7 de la Ley 1978 de 2019, que modifica el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 establece: “Habilitación 


general. A partir de la vigencia de la presente Ley, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, 


que es un servicio público bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general, y causará una 


contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 


Esta habilitación comprende, a su vez, la autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación 


y explotación de redes para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, se suministren o no al 


público. La habilitación general a que hace referencia el presente artículo no incluye el derecho al uso del 


espectro radioeléctrico. (…)”. 


 


9. El artículo 2 de la Ley 1978 de 2019, modificó el artículo 1 de la Ley 1341 de 2009, en el sentido de incluir 


dentro de la noción de provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, la provisión de redes y servicios 


de televisión y en concordancia con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1978 de 2019, se habilita de 
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manera general el servicio de televisión por suscripción siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 


32 de la Ley 1978 de 2019. 


 


10. El artículo 32 de la Ley 1978 de 2019, establece lo siguiente: “Régimen de transición para los operadores del 


servicio de televisión por suscripción y de televisión comunitaria. A los operadores del servicio de televisión 


por suscripción y del servicio de televisión comunitaria establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la 


presente Ley les serán aplicables las reglas de transición previstas en el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009 


(…). El referido artículo 68 de la Ley 1341 de 2009 establece que “Los proveedores de redes y servicios de 


telecomunicaciones establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, podrán mantener sus 


concesiones, licencias, permisos y autorizaciones hasta por el término de los mismos, bajo la normatividad 


legal vigente en el momento de su expedición, y con efectos sólo para estas concesiones, licencias, permisos 


y autorizaciones. De ahí en adelante, a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones se les 


aplicará el nuevo régimen previsto en la presente ley (…)”. 


 


11. En virtud de lo anterior, la sociedad CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S, mediante 


comunicación radicada bajo el número 201051149 del 3 de septiembre de 2020 (ID 4443987), manifestó su 


interés de acogerse al régimen de habilitación general y el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009 establece: “La 


decisión de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de acogerse al régimen de habilitación 


general de la presente Ley, la cual conlleva necesariamente la terminación anticipada de las respectivas 


concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, no genera derechos a reclamación alguna, ni el 


reconocimiento de perjuicios o indemnizaciones en contra del Estado o a favor de éste”. En consecuencia, la 


manifestación del operador de acogerse al régimen de habilitación general conllevó la terminación anticipada 


del contrato de concesión 079 de 2012. 


 


12. EL MINISTERIO, de conformidad con lo establecido en la Circular 0020 de 2019, mediante comunicación 


radicada con registro No. 202080846 del 17 de septiembre de 2020 (ID 4443988) indicó que el acogimiento al 


régimen de habilitación general de CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S. se entiende 


surtido a partir del 3 de septiembre de 2020 


 


13. Mediante memorando radicado bajo el No. 202040789 del 20 de mayo de 2020, la Jefe de la Oficina Jurídica 


del MinTIC, remitió el concepto emitido por el Representante Legal de Suárez Beltrán S.A.S. – Abogados 


Consultores, mediante el cual manifestó lo siguiente: “(…) 2. Contratos de concesión de televisión cableada y 


cerrada y contratos de televisión satelital (según la clasificación del servicio de televisión, en función de la 


tecnología de transmisión, contenida en el artículo 19, literales b) y c), de la Ley 182 de 2015 sic) En estos 


contratos, en la medida en que, de acuerdo con lo señalado en la comunicación enviada por ustedes, “no se 


encuentra expresamente establecida una cláusula de reversión” no habría lugar a reversión de bien alguno. 


Adicionalmente, tal como también se indica en la comunicación remitida, los servicios prestados a través de 


estos contratos no tienen asignado espectro radioeléctrico, lo que haría que ni siquiera cupiera la discusión a 


ese respecto. Por último, si estos contratos hubiesen sido celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia 


de la Ley 182 de 1995 les es aplicable el literal h), artículo 48 mencionado en el punto anterior, razón por la 


cual no aplicaría reversión alguna de bienes.   Recuérdese a ese respecto que, siendo la “reversión” un título 


traslaticio de dominio, ello supone su pacto expreso”. 
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14. En relación con la obligación del operador establecida en el numeral 7) de la Cláusula 12, relacionada con la 


acreditación del pago de derechos de autor o los convenios que los autoricen para usar las señales y 


programas que distribuyan, el operador CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S., manifestó 


mediante radicado 201043151 del 30 de julio de 2020 (ID 4443986), lo siguiente: 


 
(…) “Frente a la obligación de acreditar el pago por concepto de derecho de autor  las entidades de Gestión 


Colectiva nos permitimos informar que CABLETELCO ha propendido por efectuar el debido cumplimiento con 


cada una de estas, salvo con las que existen discrepancias frente a la manera de fijar sus tarifas como es el 


caso de EGEDA que como bien lo informó esta entidad a el Ministerio, nos encontramos en un proceso judicial 


en curso el cual versa exactamente sobre la obligación de pago con esta entidad” (…) 


 
Al respecto, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 61 de la Constitución Política es deber del 
Estado proteger el derecho de autor y los derechos conexos, como rama de la propiedad intelectual, por el 
tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. 
 
En desarrollo del anterior mandato constitucional el legislador ha establecido una serie de facultades a favor 
de los titulares de derecho de autor o de derechos conexos y en el caso de los operadores del servicio de 
televisión, a través del artículo 29 de la Ley 182 de 1995 se establece la obligación para estos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la ley sobre derechos de autor. En tal sentido, en los contratos de concesión 
para la prestación de servicios de televisión se encuentra incorporada la obligación de cumplir con la 
normatividad vigente en materia de derechos de autor.  


No obstante, debe tenerse en cuenta que, las prerrogativas concedidas a favor de los titulares de derecho de 
autor o de derechos conexos pueden ser ejercidas de manera individual o colectiva y en todo caso, para su 
ejercicio debe recurrirse a los mecanismos dispuestos en la Ley.  


Por lo tanto, para la gestión de derechos patrimoniales de derechos de autor y conexos por parte de las 
sociedades de gestión colectiva, debe cumplirse con lo dispuesto en el Decreto 3492 de 2010 “Por el cual se 
reglamentan las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y el artículo 2°, literal c) de la Ley 232 de 1995, en relación con 
las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos y la entidad recaudadora y se 
dictan otras disposiciones.”, en el cual, entre otros aspectos, se regula la forma en que se deben fijar las tarifas 
y de manera particular en relación con la negociación de la tarifas, el artículo 6° del mencionado Decreto señala: 
 
“Negociación con los usuarios. Las tarifas publicadas en los términos del anterior artículo, servirán como base 
de negociación en caso de que los usuarios o las organizaciones de estos, soliciten a la sociedad de gestión 
colectiva la concertación de la tarifa. 


En caso de existir desacuerdo entre las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos 
conexos con los usuarios u organizaciones de usuarios en relación con las tarifas, los puntos de discrepancia 
podrán ser sometidos a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y en caso de que 
dicha modalidad no fuere convenida, las diferencias podrán ser conocidas por la justicia ordinaria en los 
términos de los artículos 242 y 243 de la Ley 23 de 1982.” 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo manifestado por el operador, es preciso indicar que, de 
conformidad con la norma previamente citada, no le corresponde a este Ministerio, ni al supervisor del contrato, 
pronunciarse frente al tema, ni cuenta con competencias para determinar si el operador ha cumplido con la 
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normatividad de derechos de autor y conexos, en la medida en que las controversias en materia de derechos 
de autor, deben ser resueltas por la justicia ordinaria y para el presente caso no hay un pronunciamiento judicial 
relacionado con el cumplimiento de la normatividad de derechos de autor y conexos.  
 
En concordancia con lo anterior, se informa que en la respuesta radicada con No. 212078069 del 9 de agosto 
de 2021 dirigida al Senado de la República, el Ministerio respondió a los cuestionamientos de los numerales 
1.4 y 1,5, 2.1 resaltando que “(…) el Ministerio tiene conocimiento del estado actual respecto del pago realizado 
por los operadores de televisión por suscripción o, en su defecto, de las gestiones encaminadas a la 
concertación de la tarifa.  
  
Sin embargo, la definición de los valores y mecanismos de pago por concepto de remuneración equitativa es 
un asunto que está sometido al derecho privado, de manera que este Ministerio no tiene competencia para 
intervenir en ese asunto”  
  


(…) “no corresponde a este Ministerio intervenir en la definición de los valores y mecanismos de pago por 


concepto de remuneración equitativa, por cuanto que es un asunto que está sometido al derecho privado, y, 


en tal sentido, debe ser resuelto por las partes” 


 


(…) “Teniendo en cuenta que los contratos de concesión para la prestación del servicio de televisión por 
suscripción se terminaron anticipadamente por acogimiento al régimen de habilitación general, desde la 
supervisión se han adelantado las gestiones para recopilar la información que nos permita efectuar la 
liquidación de los mismos, incluida la verificación del estado de las obligaciones en materia de derechos 
de autor, y tal como se informó previamente en el punto 1.4, los operadores han informado que se encuentran 
en proceso de negociación de la tarifa o en proceso judicial, situaciones que se encuentran en cabeza de la 
Sociedad de Gestión Colectiva y de los operadores, en las que este Ministerio no cuenta con competencias 
para intervenir”.  
 


De acuerdo con los criterios expuestos, la supervisión del contrato de concesión carece de competencia para 


pronunciarse respecto de las negociaciones entre los operadores y las Sociedades de Gestión Colectiva. 


 


15. Mediante radicado No. 222092153 del 12 de septiembre de 2022, la Coordinadora del GIT de Cartera 


manifestó: (…) “la información relacionada con el recaudo por los pagos realizados por los operadores de 


televisión con anterioridad al 25 de julio de 2019, se obtuvieron de lo informado previamente por la ANTV 


liquidada mientras que, los recaudos recibidos con posterioridad al 25 de julio de 2019, hasta la fecha de 


finalización del respectivo contrato, por acogimiento a la habilitación general, reposan en las bases de 


información financiera de este Ministerio”, de igual manera precisa que (…) “a la fecha no ha recibido 


información adicional respecto a la totalidad de ingresos correspondientes a vigencias anteriores al 25 de julio 


de 2019 por parte del PAR ANTV liquidada y el PAR CNTV en relación con los operadores de televisión” (…). 


 


 
(Si el convenio o contrato implican la adquisición de bienes o implementación de infraestructura el supervisor deberá 
certificar lo siguiente) 
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La terminación anticipada conforme lo señala el artículo 32 de la Ley 1978 de 2019, fue consecuencia del acogimiento 
al régimen de habilitación general, de acuerdo con lo indicado en las cláusulas especiales. 
 
El presente informe se emite de conformidad con la información que reposa en el expediente contractual entregado a 
esta Dirección por la extinta ANTV, mediante acta No. 34 suscrita el 20 de septiembre de 2019, en el cual se evidencia 
el cumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario al momento de la sustitución de la posición contractual, 
así como de los documentos allegados por el concesionario con ocasión de los requerimientos realizados por esta 
Dirección, con el fin de contar con la información necesaria para adelantar la liquidación del contrato. 
 
De igual manera me permito certificar, que, con la suscripción del presente informe, el contratista cumplió con su 
obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Por lo anterior solicito se proceda a la liquidación del mencionado contrato y para tal efecto adjunto los documentos 
relacionados en la lista de chequeo de liquidaciones.  


Fecha emisión de Informe 
  
 21 de noviembre de 2022 


Firma 


  
  (FIRMADO DIGITALMENTE) 
 
   


Nombre Supervisor CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO 


Cargo Supervisor Directora de Industria de Comunicaciones (E) 


Apoyo (s) a la supervisión 
proceso de liquidación (si 
aplica) 


Diana Lucia Torres, Dirección de Industria de Comunicaciones 
Fabiola Téllez, Dirección de Industria de Comunicaciones  


Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir. 


 
 







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Cto 79-2012.


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221121-095654-79e652-13390848


Finalizado


2022-11-21 09:56:54


2022-11-21 11:30:44


Firma: Carolina Figueredo Carrillo Directora de Industria de Comunicaciones (E) Dirección


de Industria de Comunicaciones


CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO
52271952
cfigueredo@mintic.gov.co
Directora de Industria de Comunicaciones (E)
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones


Firma: Fabiola Téllez Fontecha Contratista Dirección de Industria de Comunicaciones


FABIOLA TELLEZ FONTECHA 
52281954
ftellez@mintic.gov.co
Abogada - Dirección de Industria de Comunicaciones
MinTIC


Firma: Diana Lucia Torres Fandiño Profesional Especializado  Dirección de Industria de


Comunicaciones


Diana Lucía Torres Fandiño 
1014194583 
dtorresf@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Dirección de Industria de Comunicaciones







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Cto 79-2012.


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221121-095654-79e652-13390848


Finalizado


2022-11-21 09:56:54


2022-11-21 11:30:44


Firma


Diana Lucía Torres Fandiño 


dtorresf@mintic.gov.co


Profesional Especializado


Dirección de Industria de Comunicaciones


Aprobado


Env.: 2022-11-21 09:56:54


Lec.: 2022-11-21 09:59:29


Res.: 2022-11-21 09:59:43


IP Res.: 190.27.44.146


Firma


FABIOLA TELLEZ FONTECHA 


ftellez@mintic.gov.co


Abogada - Dirección de Industria de Comu


MinTIC


Aprobado


Env.: 2022-11-21 09:59:43


Lec.: 2022-11-21 10:21:16


Res.: 2022-11-21 10:21:24


IP Res.: 181.56.77.113


Firma


CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO


cfigueredo@mintic.gov.co


Directora de Industria de Comunicaciones


Ministerio de Tecnologías de la Informac


Aprobado


Env.: 2022-11-21 10:21:24


Lec.: 2022-11-21 11:30:36


Res.: 2022-11-21 11:30:44


IP Res.: 190.158.103.147





				2022-11-21T11:30:46-0500

		Miniterio TIC

		Miniterio TIC

		Finalización de flujo de firma electrónica
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1Indique el año    2. Indique la clase de contrato objeto de liquidación 


 


OBJETO DEL CONTRATO3 


 
“El   objeto de este contrato es la concesión para la operación y explotación del servicio público de televisión por suscripción a nivel 
nacional, de conformidad con el pliego de condiciones y la propuesta por EL CONCESIONARIO, las cuales forman parte integral del 
presente contrato. 


PARÁGRAFO: La concesión para la prestación del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta 
presentada por EL CONCESIONARIO, éste tendrá a su cargo la prestación de este servicio inicialmente en: 
 


MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


 


MONTERÍA  CÓRDOBA  


SAN BERNARDO DEL VIENTO  CÓRDOBA  


MOÑITOS CÓRDOBA  


TIERRALTA CÓRDOBA  


LA APARTADA CÓRDOBA  


BUENAVISTA  CÓRDOBA  


SAN MARCOS SUCRE 


LA CEJA  ANTIOQUIA  


Tabla 1 
 


EL CONCESIONARIO será programador, administrador y operador del servicio. Cuando el Operador decida ampliar su área de cobertura 
dará aviso a la Autoridad Nacional de Televisión, con un mes de anticipación a la entrada en operación. 


 
El servicio público de televisión por suscripción que presta EL CONCESIONARIO estará sujeto a la intervención, dirección, vigilancia, 
regulación y control de la ANTV” 
 
Mediante Otrosí No. 1, suscrito el 26 de diciembre de 2014, las partes modificaron el parágrafo de la cláusula primera del Contrato de 
Concesión No. 079 de 2012, el cual quedó así: 


 
PARÁGRAFO: EL CONCESIONARIO tendrá a su cargo la prestación de este servicio en los municipios de:  


 
 


No. MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


1 MONTERÍA  CÓRDOBA  


2 SAN BERNARDO DEL VIENTO  CÓRDOBA  


3 MOÑITOS CÓRDOBA  


4 TIERRALTA CÓRDOBA  


5 LA APARTADA CÓRDOBA  


6 BUENAVISTA  CÓRDOBA  


Fecha: Contrato No. 79 De1  2012 Clase de Contrato2    Concesión 
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7 SAN MARCOS SUCRE 


8 LA CEJA  ANTIOQUIA  


9 SAHAGÚN CÓRDOBA  


10 CHINÚ CÓRDOBA  


11 SABANALARGA ATLÁNTICO  


12 BARANOA ATLÁNTICO  


13 SOLEDAD ATLÁNTICO  


 
 


Mediante Otrosí No. 2 del 10 de febrero de 2016, la ANTV autoriza la expansión de la cobertura del contrato de concesión y se modifica 
el parágrafo de la cláusula primera del contrato 079 de 2012, así: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICACIÓN DEL ÁREA DE CUBRIMIENTO. Modificase el parágrafo de la cláusula primera del Contrato 
de Concesión No. 79 de 2012, el cual quedará así: 
 
PARÁGRAFO: EL CONCESIONARIO tendrá a su cargo la programación, operación y prestación del servicio público de televisión por 
suscripción en los siguientes municipios: 
 


No. MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


1 MONTERÍA  CÓRDOBA  


2 SAN BERNARDO DEL VIENTO  CÓRDOBA  


3 MOÑITOS CÓRDOBA  


4 TIERRALTA CÓRDOBA  


5 LA APARTADA CÓRDOBA  


6 BUENAVISTA  CÓRDOBA  


7 SAN MARCOS SUCRE 


8 LA CEJA  ANTIOQUIA  


9 SAHAGÚN CÓRDOBA  


10 CHINÚ CÓRDOBA  


11 BARANOA ATLÁNTICO  


12 SOLEDAD ATLÁNTICO  


13 SABANALARGA ATLÁNTICO  


14 CAUCASIA ANTIOQUIA  


15 TARAZÁ  ANTIOQUIA  


16 CERETÉ  CÓRDOBA 


17 CÁCERES ANTIOQUIA 


18 SAMPUÉS SUCRE 


 
 
Mediante Otrosí No. 3 del 10 de octubre de 2016, las partes acordaron modificar el parágrafo de la cláusula objeto del Contrato de 
Concesión 079 de 2012, el cual quedó así: 
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SEGUNDA: Modificar el parágrafo de la cláusula primera del contrato de concesión del servicio público de televisión por suscripción No. 
079 de 2012, la cual quedará así: “PARÁGRAFO: La concesión para la prestación del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de 
conformidad con la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO éste tendrá a su cargo la prestación del servicio en: Montería, San 
Bernardo del Viento, Moñitos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista en Córdoba; San Marcos en Sucre; La Ceja en Antioquia; Sahagún y 
Chinú en Córdoba; Sabanalarga, Baranoa y Soledad en Atlántico; Caucasia y Taraza y Cáceres en Antioquia; Cereté en Córdoba; 
Sampués en Sucre y Sabaneta y La Unión en Antioquia. EL CONCESIONARIO  será   programador, administrador  y operador del 
servicio. EL servicio público de televisión por suscripción que presta El Concesionario estará sujeto a la intervención, dirección, vigilancia, 
regulación y control de la ANTV.” 
 
Mediante Otrosí No. 4 del 1 de agosto de 2017, las partes acordaron modificar el parágrafo de la cláusula objeto del Contrato de Concesión 
079 de 2012, el cual quedó así: 
 
SEGUNDA: Modificar el parágrafo de la cláusula primera del contrato de concesión del servicio público de televisión por suscripción No. 
079 de 2012, la cual quedará así: “PARÁGRAFO: La concesión para la prestación del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de 
conformidad con la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO éste tendrá a su cargo la prestación del servicio en: Montería, San 
Bernardo del Viento, Moñitos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista y San Marcos (Córdoba); La Ceja (Antioquia), Sahagún y Chinú 
(Córdoba), Sabanalarga, Baranoa y Soledad (Atlántico), Caucasia y Taraza y Cáceres (Antioquia), Cereté (Córdoba), Sampués (Sucre), 
Sabaneta y La Unión (Antioquia) y Montelíbano (Córdoba). EL CONCESIONARIO será   programador, administrador y operador del 
servicio. EL servicio público de televisión por suscripción que presta El Concesionario estará sujeto a la intervención, dirección, vigilancia, 
regulación y control de la ANTV.” 
 
Mediante Otrosí No. 5 del 26 de julio de 2018, las partes acordaron modificar el parágrafo de la cláusula objeto del Contrato de Concesión 
079 de 2012, el cual quedó así: 
 
SEGUNDA: Modificar el parágrafo de la cláusula primera del contrato de concesión del servicio público de televisión por suscripción No. 
079 de 2012, la cual quedará así: “PARÁGRAFO: La concesión para la prestación del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de 
conformidad con la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO éste tendrá a su cargo la prestación del servicio en: Montería, San 
Bernardo del Viento, Moñitos, Tierralta, La Apartada, Buena Vista, Sahagún, Chinú, Cereté y Lorica en Córdoba; San Marcos en Sucre; 
La Ceja, Caucasia, Taraza, Cáceres, Sabaneta y La Unión en Antioquia, Sabanalarga, Baranoa y Soledad en Atlántico. EL 
CONCESIONARIO será programador, administrador y operador del servicio. EL servicio público de televisión por suscripción que presta 
El Concesionario estará sujeto a la intervención, dirección, vigilancia, regulación y control de la ANTV.” 


 


3. Utilice  tantas casillas como sean necesarias. 


 


DATOS DE LAS PARTES 


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES4 


NIT: 899.999.053-1 


Nombre o razón Social: CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S – CABLETELCO “En liquidación” 


Identificación: Cédula de Ciudadanía ______N/A_________   ó NIT   X      No. 900.552.398-9 


Si hubo cesión del contrato, indique los datos del cesionario. ______N/A_________    


Nombre o razón Social: ______N/A_________    


Identificación: Cédula de Ciudadanía   ______N/A_________    o      NIT   ___      No. _______N/A_________    


4 Indique según corresponda. 


 


VIGENCIA DEL CONTRATO 5 
 


INICIO FINAL 


FECHA DE SUSCRIPCIÓN 04/12/2012  


FECHA ACTA DE INICIO N/A N/A 


PLAZO INICIAL6 08/01/2013*  08/01/2023 


PRÓRROGA  N/A N/A 
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SUSPENSIÓN N/A N/A 


PLAZO FINAL 08/01/2013 03/09/2020**1 
 


* Conforme se señala en la cláusula segunda, el plazo de ejecución del contrato era de diez (10) años contados a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de 
ejecución, lo cual conforme el acta de aprobación de garantías que obra en el ID 4428928, fue el 08/01/2013.  
 


** El plazo final del contrato era hasta el 08/01/2023, sin embargo, se terminó anticipadamente el 03/09/2020 por acogimiento al régimen de habilitación general establecido 
en el artículo 32 de la Ley 1978 de 2019, radicado 201051149 del 3 de septiembre de 2020 (ID 4443987). Respuesta del Mintic, radicada con No. 202080846 del 17 de 
septiembre de 2020 (ID 4443988). 


 


5. Las fechas deben estar en formato (dd/mm/aa). En caso de tener más de una prórroga o adición inserte el número de filas requeridas.  
6. El ítem debe diligenciarse conforme a la cláusula de plazo del Contrato. 


 


GARANTÍAS O PÓLIZAS 


Amparo 
Número de 


póliza 
Vigencia Fecha de aprobación Valor asegurado ($) Compañía aseguradora 


Cumplimiento 
0807826-1 


 
4/12/2012 al 


4/6/2014  


08/01/2013 


$60.000.000 


 


Suramericana  


Salarios, 
prestaciones 


sociales e 
indemnizaciones 


laborales 


0807826-1 


 
4/12/2012 al 
4/12/2016 


$15.000.000 


Responsabilidad 
Civil 


Extracontractual 


0227464-1 


 
4/12/2012 al 
4/12/2014 


19/12/2012 $113.340.000 


Utilice las filas que sean necesarias 
 


Amparo 
Número de 


póliza 
Vigencia Fecha de aprobación Valor asegurado ($) Compañía aseguradora 


Cumplimiento 
0807826-1 


 
4/12/2012 al 


4/6/2017  


15/02/2016 


$60.000.000 


Suramericana  


Salarios, 
prestaciones 


sociales e 
indemnizaciones 


laborales 


0807826-1 


 
4/12/2012 al 
4/12/2019 


$15.000.000 


Responsabilidad 
Civil 


Extracontractual 


0227464-1 


 
4/12/2012 al 
4/12/2016 


$188.513.980 


 


Amparo 
Número de 


póliza 
Vigencia Fecha de aprobación Valor asegurado ($) Compañía aseguradora 


Responsabilidad 
Civil 


Extracontractual 


0227464-1 


 
4/12/2012 al 
4/12/2017 


01/12/2016 $188.513.980 Suramericana 


 
 
 


 
1 La cláusula Vigésima Octava del Contrato de Concesión 79 de 2012 - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO establece que “El presente contrato se liquidará dentro de los seis 


(6) meses siguientes a su terminación, mediante acta firmada por las partes, que contendrá un balance sobre la ejecución del contrato y los pagos realizados por EL 
CONCESIONARIO y los acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecución del contrato. En el evento en que EL CONCESIONARIO no concurra a la liquidación de común 
acuerdo o no se llegue a acuerdo entre ANTV, y el mismo, la liquidación será practicada unilateralmente por parte de la ANTV, dentro de los dos meses siguientes al 
vencimiento del plazo señalado anteriormente para la liquidación de común acuerdo, y se adoptará mediante acto administrativo susceptible del recurso de reposición”. 
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Amparo 
Número de 


póliza 
Vigencia Fecha de aprobación Valor asegurado ($) Compañía aseguradora 


Cumplimiento 
0807826-1 


 
4/12/2012 al 


4/6/2018  


12/06/2017 


$21.522.441 


 


Suramericana 
 


Salarios, 
prestaciones 


sociales e 
indemnizaciones 


laborales 


0807826-1 


 
4/12/2012 al 
4/12/2020 


$5.380.610 


Responsabilidad 
Civil 


Extracontractual 


0227464-1 


 
4/12/2012 al 
4/12/2018 


$188.513.980 


 


Amparo 
Número de 


póliza 
Vigencia Fecha de aprobación Valor asegurado ($) Compañía aseguradora 


Cumplimiento 
0807826-1 


 
8/5/2018 al 
4/6/2019 


09/05/2018 


$36.236.694 


 


Suramericana 
 


Salarios, 
prestaciones 


sociales e 
indemnizaciones 


laborales 


0807826-1 


 
8/5/2018 al 
4/12/2021 


$9.059.173 


Responsabilidad 
Civil 


Extracontractual 


0227464-1 


 
4/12/2012 al 
4/12/2019* 


$188.513.980 


 


Amparo 
Número de 


póliza 
Vigencia Fecha de aprobación Valor asegurado ($) Compañía aseguradora 


Cumplimiento 
0807826-1 


 
8/5/2018 al 
4/6/2022 


No se evidencia 
aprobación en el 


expediente 


$36.236.694 


 


Suramericana 
 


Salarios, 
prestaciones 


sociales e 
indemnizaciones 


laborales 


0807826-1 


 
8/5/2018 al 
4/12/2024 


$9.059.173 


 


Amparo 
Número de 


póliza 
Vigencia Fecha de aprobación Valor asegurado ($) Compañía aseguradora 


Cumplimiento 
0807826-1 


 
8/5/2018 al 
4/6/2023 


No se evidencia 
aprobación en el 


expediente. 


$36.236.694 


 


Suramericana 
 


Salarios, 
prestaciones 


sociales e 
indemnizaciones 


laborales 


0807826-1 


 
8/5/2018 al 
4/12/2025 


$9.059.173 


 


Amparo 
Número de 


póliza 
Vigencia Fecha de aprobación Valor asegurado ($) Compañía aseguradora 


Cumplimiento 
0807826-1 


 
4/6/2019 al 
4/6/2023 


01/12/2021** 


$36.236.694 


 
Suramericana 


 
Salarios, 


prestaciones 
sociales e 


0807826-1 


 
4/6/2019 al 
4/12/2025 $9.059.173 
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indemnizaciones 
laborales 


 
 


 


*La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual se encuentra vencida, sin embargo, el operador no presenta incumplimientos en relación con las obligaciones derivadas 


de la ejecución del contrato y, por tal motivo, resulta procedente adelantar la liquidación bajo esas circunstancias, teniendo en cuenta lo indicado mediante el concepto emitido 
por la sociedad SES COLOMBIA S.A.S. con radicado No. 211057091 del 16 de julio de 2021, en el cual se manifestó respecto de los operadores que no tienen obligaciones 
pendientes por cumplir lo siguiente: “Nos remitimos al artículo 1045 del Código de Comercio que dice lo siguiente: “Son elementos esenciales del contrato de seguro: 1) El 
interés asegurable; 2) El riesgo asegurable; 3) La prima o precio del seguro, y 4) La obligación condicional del asegurador. En defecto de cualquiera de estos elementos, el 


contrato de seguro no producirá efecto alguno.” Al no haber obligación pendiente por cumplir, se está ante la inexistencia del riesgo asegurable y en consecuencia con lo que 
establece el artículo citado, no habría lugar a la exigencia de una póliza por sustracción de uno de los elementos esenciales para que la garantía produzca efecto”. 
 


Aunado a lo anterior, el Asesor Jurídico Luis Guillermo Dávila Vinueza, considerando lo planteado por la sociedad SES COLOMBIA S.A.S., concluyó mediante concepto 
emitido el 30 de noviembre de 2021, entre otros aspectos lo siguiente: “(…) 5° En los que en sede administrativa se puedan cobrar los daños, primero se debería concluir el 
proceso por incumplimiento y luego liquidar, por supuesto sin las garantías. En los que se decida ir a proceso judicial para reclamar los daños, se podría liquidar con las 
salvedades correspondientes. Los contratos terminados, pero en donde no hubiere incumplimientos, no tener la garantía es inane y se pueden liquidar; (…)” Subraya fuera 


del texto. 
 
Igualmente, y mediante radicado No. 222045506 del 10 de mayo de 2022, la Coordinadora del GIT de Actuaciones Administrativas del MINTIC conceptuó lo siguiente:  


 
(…) “Por consiguiente el riesgo derivado del “cumplimiento” contractual, ya no se puede cubrir en el entendido que ya cesó el térm ino de ejecución del mismo, pues como se 
indicó, de necesitarse tal ampliación, la misma debe solicitarse en vigencia del término contractual. En todo caso, no puede perderse de vista, lo establecido en el artículo 60 


de la Ley 80 de 1993, en donde se indica que “Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad 
de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad 
civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato”. No considera probable esta Coordinación, la posibilidad de 
solicitar extender una póliza de cumplimiento de contrato, en el riesgo de “cumplimiento”, teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato, como se ha explicado, pues 


las compañías de seguros normalmente no van a expedir garantías retroactivas por ser considerada una práctica insegura por parte de la Superintendencia Financiera, así 
que presuntamente, resultaría infructuosa cualquier gestión al respecto.” (…) Lo anterior, en consonancia con conceptos emitidos con anterioridad por asesores externos de 
la Subdirección Gestión Contractual. 
 
**Estos documentos se encuentran aprobados por el Grupo de Garantías de la DICOM, en virtud de la facultad otorgada mediante Resolución 725 de 2020 de delegación de 


funciones, en la cual se delega en la DICOM la aprobación de las garantías exigidas legal o contractualmente en virtud de contraprestaciones derivadas de la provisión de 
redes y servicios de telecomunicaciones (Art. 1,4 Num. 2 ) y en la resolución 2108 de 2020 donde se crea el GIT de gestión de Garantías, y se le asigna la función de aprobar 
las garantías exigidas legal o contractualmente en virtud de las funciones de la DICOM (Art. 10 Num. 8). 


 
 


PAGOS EFECTUADOS 


Valor pagado No. Orden de Pago  Fecha  Amortización del Anticipo 


N/A N/A N/A N/A 


N/A N/A N/A N/A 


N/A N/A N/A N/A 
Utilice las filas que sean necesarias 
En la casilla de amortización en caso de no existir anticipo indique N/A (no Aplica.) 


 


ESTADO FINANCIERO 


 
De acuerdo con la información reportada por la Coordinadora del Grupo de trabajo de Cartera del MINTIC, mediante radicado con No. 
222092153 del 12 de septiembre de 2022 e informada por el supervisor del contrato en el informe final de ejecución del 21 de noviembre de 
2022, la información financiera del contrato de Concesión es la siguiente:  
 


Concepto Valor2 


Valor Inicial del Contrato $42.853.719* 


Valor prórroga de la concesión N/A 


Componente variable: $706.384.371 


Valor Total del Contrato  $749.238.090 


 
2 Valores a cargo del operador 
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Valor ejecutado y recibido por el Contratista $                   N/A 


Valor ejecutado por el cedente (aplica para cesiones)  $                   N/A 


Valor ejecutado por el cesionario (aplica para cesiones) $                   N/A 


Valor ejecutado y no pagado a Favor del CONTRATISTA $                   N/A 


Saldo no ejecutado a favor del MINISTERIO/FONDO ÚNICO DE 
TIC por liberar. 


$                   N/A 


 


Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente 
recuadro: 


ANTICIPO 


Valor del Anticipo $N/A 


Valor Amortizado $N/A 


Saldo por amortizar  $N/A 
 


 
 
 


 


 


 
*Este valor corresponde al valor inicial del contrato tomado de la cláusula quinta del contrato, ID 4428894. Dicha cláusula quinta del contrato de concesión señala lo siguiente: 


 


“CLÁUSULA 5.- VALOR DE LA CONCESIÓN. Como contraprestación por el derecho a la operación y explotación del servicio de televisión por suscripción, EL 
CONCESIONARIO deberá cancelar a LA ANTV, una tarifa constituida por los siguientes componentes: 


 
a) Un componente fijo equivalente a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 


($42.853.719) diferida en un plazo de dos años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de concesión. 


 
b) Un componente variable calculado como resultado de multiplicar el factor “Número de suscriptores Reportados Mensualmente por el CONCESIONARIO, por el 


factor “Tarifa de Concesión Variable (TCV)” que para el año 2012 corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTINUEVE 
CENTAVOS M/CTE ($658,29). Este valor se actualizará anualmente mediante resolución expedida por la ANTV conforme al “Anexo Metodológico. 


 
El valor de la concesión se causa por el sólo otorgamiento de la misma, independientemente de la operación y explotación del servicio entregado en concesión. 
  
Nota: Por lo tanto, el valor del contrato de concesión se toma de lo establecido en la cláusula quinta del contrato y del memorando No. 222092153 del 12 de septiembre de 


2022, emitido por la Coordinadora del GIT de Cartera, en el cual se reflejan los recaudos por todos los conceptos pagados por el operador a lo largo de la ejecución del contrato 
de concesión. 
 


 


OBLIGACIONES PENDIENTES A CARGO DEL OPERADOR 


Concesión - 


Compensación - 


Componente Variable - 


Sanción - 


Acuerdo de Pago - 


Multa - 


Pauta - 


SALDO CARTERA $ 0 
 


RECAUDOS A FAVOR DE LA ENTIDAD 


Concesión $ 42.856.932** 


Concesión Intereses remuneratorios $ 2.577.994 


Prórroga 1 - 


Prórroga 2 - 


Prórroga 3 - 


Expansión - 
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Compensación $ 1.299.584.718 


Componente Variable $ 706.384.371 


Pauta - 


Ajuste Tarifas $ 17.717.214 


Diferencias Autoliquidaciones - 


Acuerdo de Pago $38.309.537 


Interés Corriente $ 2.415.119 


Interés de Mora $ 4.291.371 


Multa - 


Sanción $4.219.946 


TOTAL RECAUDO $2.118.357.202 
6 En caso de existir saldo a favor de la Unidad, la presente acta se convierte en solicitud de anulación del compromiso y copia de la misma será remitida por 
Contratación a Presupuesto 


 
**La diferencia de la cifra contractual y la cifra de recaudo relacionada en la Información Financiera por ($3.213) tres mil doscientos trece pesos corresponde a un mayor valor 


pagado por el operador y no es material en el sentido que su omisión o expresión inadecuada no influye en la decisión de los usuarios de la información. La materialidad o 
importancia relativa es un aspecto de la relevancia específico de la entidad que está basado en la naturaleza o magnitud (o ambas) de las partidas a las que se refiere la 
información en el contexto del informe financiero de la entidad, así lo expresa la contaduría general de la nación en el marco normativo para las entidades de gobierno dentro 
de las características cualitativas de la información financiera. Así mismo, es preciso tener en cuenta que conforme lo indicado en el numeral 4 del referido memorando la 


información relacionada con el recaudo de los pagos realizados por los operadores de televisión con anterioridad al 25 de julio de 2019, se obtuvieron de lo informado 
previamente por la ANTV liquidada. 


 


CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 


La presente liquidación se soporta en el informe de supervisión del Contrato 79 de 2012 con fecha 21 de noviembre de 2022, 
adjunto a la presente acta, quien certifica que el operador CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S. – 
CABLETELCO S.A.S., en liquidación., ha dado cumplimiento al objeto y a las obligaciones del contrato en los términos y plazos 
establecidos en el mismo. 
 
En el Informe final de ejecución emitido por el supervisor del contrato el 21 de noviembre de 2022, se manifiesta que el 
expediente del Contrato 79 de 2012, es recibido por el MinTIC mediante acta de entrega No. 34 suscrita el 20 de septiembre 
de 2019 y en dicho expediente se verificó que el operador CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S. – 
CABLETELCO S.A.S., en liquidación, cumplió con las obligaciones contractuales, y adicionalmente se verificó que no tiene 
procesos sancionatorios en curso. Finalmente, el cumplimiento de las obligaciones contractuales pudo ser constatado por la 
supervisión del contrato con fundamento en el radicado 201043151 de fecha 30 de julio de 2020 ID (201043151).  
Describir y hacer alusión al certificado de cumplimiento que remite el supervisor o miembro del comité directivo del convenio por parte del Fondo/ Ministerio cuando haya lugar 


a ello. 


CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 


 


En el informe final de ejecución emitido por el supervisor del contrato, el 21 de noviembre de 2022, se manifiesta que el 
expediente del Contrato 079 de 2012, es recibido por el MinTIC mediante acta No. 34 suscrita el 20 de septiembre de 2019 y 
en dicho expediente se verifica que el operador CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S. – CABLETELCO 
S.A.S., en liquidación., mediante certificación suscrita por los señores Alfonso Oscar Espinosa – Representante Legal, Sandra 
Yanela Diaz - Revisora Fiscal de la sociedad, y Claudia Liliana Orjuela Pavas – Contadora Publica,  en la cuales deja constancia 
del cumplimiento de sus obligaciones con aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales y finalmente acredita 
el cumplimiento de dicha obligación con la certificación emitida el 9 de noviembre de 2022. 
Describir y hacer alusión al certificado de cumplimiento expedido por el supervisor respecto a las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, cuando haya lugar a ello, de conformidad con lo 


dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la normatividad vigente. 


 


CLÁUSULAS ESPECIALES 
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De conformidad con el informe final de supervisión del 21 de noviembre de 2022, suscrito por la Directora de Industria de 


Comunicaciones (E), de acuerdo con la Resolución 1725 de 2020, artículo 1,4 numeral 221, la ejecución del contrato fue la 


siguiente y hace parte integral de la presente acta de liquidación: 


 
1. Mediante Otrosí No. 1 del 26 de diciembre de 2014 (ID  4429910), las partes acordaron: 


 


“CLÁUSULA PRIMERA. EXPANSIÓN DE COBERTURA. Modificar el parágrafo de la cláusula primera del contrato de 


concesión No. 079 de 2012, el cual quedará así: 


 
PARÁGRAFO: EL CONCESIONARIO tendrá a su cargo la prestación de este servicio en los municipios de: 
  


No. MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


1 MONTERÍA  CÓRDOBA  


2 SAN BERNARDO DEL VIENTO  CÓRDOBA  


3 MOÑITOS CÓRDOBA  


4 TIERRALTA CÓRDOBA  


5 LA APARTADA CÓRDOBA  


6 BUENAVISTA  CÓRDOBA  


7 SAN MARCOS SUCRE 


8 LA CEJA  ANTIOQUIA  


9 SAHAGÚN CÓRDOBA  


10 CHINÚ CÓRDOBA  


11 SABANALARGA ATLÁNTICO  


12 BARANOA ATLÁNTICO  


13 SOLEDAD ATLÁNTICO  


 
 


CLÁUSULA SEGUNDA.  DECLARACIÓN DEL CONCESIONARIO: EL CONCESIONARIO reconoce y declara que el 
presente otrosí se suscribe en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad de las partes, y que no genera 
desequilibrio económico alguno del contrato de concesión (…)”. 
 
CLÁUSULA TERCERA. PLAZO. La presente modificación no implica una prórroga al contrato de concesión, por 
lo tanto, el plazo de ejecución del contrato de concesión 079 de 2012, se mantiene en los términos el mismo. 
 
CLÁUSULA CUARTA. INICIO DE OPERACIONES. EL CONCESIONARIO se obliga a instalar su sistema e iniciar 
operaciones en los municipios objeto de expansión mediante el presente Otrosí, dentro del término previsto en el 
literal a) del artículo 2 del Acuerdo CNTV 006 de 2010 que establece: “La presentación de un plan técnico de 
expansión de cubrimiento el cual debe cumplir los requisitos establecidos en el Anexo Técnico del Acuerdo 010 
de 2006, así como indicar a la Comisión Nacional de Televisión la forma como se llevara a cabo la expansión 
solicitada en numero de casas pasadas por municipio o área geográfica, y deberá cumplirlo en un plazo máximo 
de dos (2) años (…)”. 
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El concesionario se obliga a presentar de manera previa al inicio de operaciones los reportes  técnicos de que 
tratan los numerales 6 Reportes de Carácter Técnico y 7 Estándares técnicos del Anexo del Acuerdo CNTV 010 
de 2006. 
 
El concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la ocurrencia de tal hecho. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DE LA EXPANSIÓN. El valor a pagar por concepto de la expansión de cobertura 
objeto del presente Otrosí será el establecido en la Resolución No. 1370 del 11 de febrero de 204 y normas que 
la modifiquen o adicionen” (…). 
 


2. Mediante Otrosí No. 2 del 10 de febrero de 2016 (ID 4430324), la ANTV autoriza la expansión de la cobertura del 
contrato de concesión y se modifica el parágrafo de la cláusula primera del contrato así: 


 
“CLÁUSULA PRIMERA. EXPANSIÓN DE COBERTURA. La ANTV autoriza la expansión de cubrimiento al 
concesionario CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S., a los siguientes municipios: 
 


No.  MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


1 CAUCASIA ANTIOQUIA  


2 TARAZÁ  ANTIOQUIA  


3 CERETÉ  CÓRDOBA 


4 CÁCERES ANTIOQUIA 


5 SAMPUÉS SUCRE 


 
CLÁUSULA SEGUNDA. MODIFICACIÓN DEL ÁREA DE CUBRIMIENTO Modificase el parágrafo de la cláusula 
primera del contrato de concesión No- 079 de 2012, el cual quedará así:  
 
"PARÁGRAFO: EL CONCESIONARIO tendrá a su cargo la programación, operación y prestación del servicio público 
de televisión por suscripción en los siguientes municipios: 
 


No. MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


1 MONTERÍA  CÓRDOBA  


2 SAN BERNARDO DEL VIENTO  CÓRDOBA  


3 MOÑITOS CÓRDOBA  


4 TIERRALTA CÓRDOBA  


5 LA APARTADA CÓRDOBA  


6 BUENAVISTA  CÓRDOBA  


7 SAN MARCOS SUCRE 


8 LA CEJA  ANTIOQUIA  


9 SAHAGÚN CÓRDOBA  


10 CHINÚ CÓRDOBA  


11 BARANOA ATLÁNTICO  


12 SOLEDAD ATLÁNTICO  
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13 SABANALARGA ATLÁNTICO  


14 CAUCASIA ANTIOQUIA  


15 TARAZÁ  ANTIOQUIA  


16 CERETÉ  CÓRDOBA 


17 CÁCERES ANTIOQUIA 


18 SAMPUÉS SUCRE 


 
CLÁUSULA TERCERA.  DECLARACIÓN DEL CONCESIONARIO: EL CONCESIONARIO reconoce y manifiesta que 
el presente Otrosí es viable jurídicamente y no genera desequilibrio económico alguno de su contrato de concesión. 
 
CLÁUSULA CUARTA. PLAZO. La presente modificación no implica una prórroga al contrato de concesión, por lo 
tanto, el plazo de ejecución del contrato de concesión 079 de 2012, se mantiene en los términos el mismo. 
 
CLÁUSULA QUINTA. INICIO DE OPERACIONES. EL CONCESIONARIO se obliga a instalar su sistema e iniciar 
operaciones en los municipios objeto de expansión mediante el presente Otrosí, en un plazo máximo de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de suscripción de la presente modificación contractual.  
 
De manera previa al inicio de operaciones, el concesionario se obliga a presentar los reportes  técnicos de que 
tratan los numerales 6 (Reportes de Carácter Técnico ) y 7 (Estándares técnicos) del Anexo del Acuerdo CNTV 
010 de 2006 o las normas que lo modifiquen o adicionen. 
 
El concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la ocurrencia de tal hecho. 
 
CLÁUSULA SEXTA. - VALOR DE LA EXPANSIÓN. El valor a pagar por concepto de la expansión de cobertura 
objeto del presente Otrosí será el establecido en la Resolución No. 113  del 19 de febrero de 2015 y normas que 
la modifiquen o adicionen” (…). 
 


3. Mediante Otrosí No. 3 del 10 de octubre de 2016 (ID 4430893), las partes acordaron: 
 
“CLÁUSULA PRIMERA. EXPANSIÓN DE COBERTURA. La ANTV autoriza la expansión de cubrimiento al 
concesionario CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S., a los siguientes municipios: 
 


MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


SABANETA ANTIOQUIA  


LA UNIÓN ANTIOQUIA  


 
CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar el parágrafo de la cláusula primera del contrato de concesión del servicio público de 
televisión por suscripción No. 079 de 2012, la cual quedará así: “PARÁGRAFO: La concesión para la prestación del 
servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO 
éste tendrá a su cargo la prestación del servicio en: Montería, San Bernardo del Viento, Moñitos, Tierralta, La Apartada, 
Buena Vista en Córdoba; San Marcos en Sucre; La Ceja en Antioquia; Sahagún y Chinú en Córdoba; Sabanalarga, 
Baranoa y Soledad en Atlántico; Caucasia y Taraza y Cáceres en Antioquia; Cereté en Córdoba; Sampués en Sucre y 
Sabaneta y La Unión en Antioquia. EL CONCESIONARIO  será   programador, administrador  y operador del servicio. 
EL servicio público de televisión por suscripción que presta El Concesionario estará sujeto a la intervención, dirección, 
vigilancia, regulación y control de la ANTV.” 
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CLÁUSULA TERCERA. EL CONCESIONARIO se obliga a instalar su sistema e iniciar operaciones en los 
municipios objeto de expansión mediante el presente Otrosí, en un plazo máximo de dos (2) años, contados a 
partir de la fecha de suscripción de la presente modificación contractual.  
 
El concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la ocurrencia de tal hecho. 
 
CLÁUSULA CUARTA. El valor a pagar por concepto de la expansión de cobertura objeto del presente Otrosí será 
el establecido en la Resolución No. 188 del 26 de febrero de 2016 y normas que la modifiquen o adicionen” (…). 
 


4. Mediante Otrosí No. 4 del 01 de agosto de 2017 (ID 4430894), las partes acordaron: 
 
 
“CLÁUSULA PRIMERA. La ANTV autoriza la expansión de cubrimiento al concesionario CABLE Y 
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S., a los siguientes municipios: 
 


MUNICIPIO DEPARTAMENTO 


MONTELIBANO CORDOBA  


 
SEGUNDA: Modificar el parágrafo de la cláusula primera del contrato de concesión del servicio público de televisión 
por suscripción No. 079 de 2012, la cual quedará así: “PARÁGRAFO: La concesión para la prestación del servicio se 
otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO éste tendrá 
a su cargo la prestación del servicio en: Montería, San Bernardo del Viento, Moñitos, Tierralta, La Apartada, Buena 
Vista y San Marcos (Córdoba); La Ceja (Antioquia), Sahagún y Chinú (Córdoba), Sabanalarga, Baranoa y Soledad 
(Atlántico), Caucasia y Taraza y Cáceres (Antioquia), Cereté (Córdoba), Sampués (Sucre), Sabaneta y La Unión 
(Antioquia) y Montelíbano (Córdoba). EL CONCESIONARIO  será   programador, administrador  y operador del servicio. 
EL servicio público de televisión por suscripción que presta El Concesionario estará sujeto a la intervención, dirección, 
vigilancia, regulación y control de la ANTV.” 
 
CLÁUSULA TERCERA. EL CONCESIONARIO se obliga a instalar su sistema e iniciar operaciones en los 
municipios objeto de expansión mediante el presente Otrosí, en un plazo máximo de dos (2) años, contados a 
partir de la fecha de suscripción de la presente modificación contractual.  
 
El concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la ocurrencia de tal hecho. 
 
CLÁUSULA CUARTA. El valor a pagar por concepto de la expansión de cobertura objeto del presente Otrosí será 
el establecido en la Resolución No. 188 del 26 de febrero de 2016 y normas que la modifiquen o adicionen” (…). 
 
 


5. Mediante Otrosí No. 5 del 26 de julio de 2018 (ID 4431236), las partes acordaron: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. Sustituir la obligación de EL CONCESIONARIO de prestar el servicio de televisión por 
suscripción en el municipio de Sampués (Sucre) en el cual no ha iniciado operaciones, por la obligación de prestar el 
servicio de televisión por suscripción en el municipio de Lorica (Córdoba). 
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En consecuencia, EL CONCESIONARIO se obliga a iniciar operaciones en el municipio de Lorica (Córdoba) dentro 
de los seis (6) meses siguientes al perfeccionamiento de la modificación contractual. El termino previsto en el presente 
parágrafo será improrrogable” 


 


CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar el parágrafo de la cláusula primera del contrato de concesión del servicio público 
de televisión por suscripción No. 079 de 2012, la cual quedará así: “PARÁGRAFO: La concesión para la prestación 
del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta presentada por EL 
CONCESIONARIO éste tendrá a su cargo la prestación del servicio en: Montería, San Bernardo del Viento, Moñitos, 
Tierralta, La Apartada, Buena Vista, Sahagún, Chinú, Cereté y Lorica en Córdoba; San Marcos en Sucre; La Ceja, 
Caucasia, Taraza, Cáceres, Sabaneta y La Unión en Antioquia, Sabanalarga, Baranoa y Soledad en Atlántico. EL 
CONCESIONARIO será programador, administrador y operador del servicio. EL servicio público de televisión por 
suscripción que presta El Concesionario estará sujeto a la intervención, dirección, vigilancia, regulación y control de la 
ANTV.” 
 
CLÁUSULA TERCERA.  DECLARACIÓN DEL CONCESIONARIO: EL CONCESIONARIO reconoce y declara que el 
presente Otrosí se suscribe en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad de las partes y que no genera 
desequilibrio económico alguno de su contrato de concesión. 


 


6. De otra parte, los artículos 39 y 43 de La Ley 1978 del 25 de julio de 2019 dispusieron la supresión y liquidación de la 


Autoridad Nacional de Televisión, así como la sustitución de la posición contractual, judicial y administrativa por parte 


de EL MINISTERIO, respectivamente. 


 


7. Mediante Resolución No. 1725 del 08 de septiembre de 2020, numeral 21 del artículo 1.4., del Ministerio de 


Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se delega en el Director de Industria de Comunicaciones, 


Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión del servicio público de televisión. 


 


8. El artículo 7 de la Ley 1978 de 2019, que modifica el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 establece: “Habilitación 


general. A partir de la vigencia de la presente Ley, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un 


servicio público bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general, y causará una contraprestación periódica 


a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta habilitación comprende, a su 


vez, la autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de redes para la prestación 


de los servicios de telecomunicaciones, se suministren o no al público. La habilitación general a que hace referencia 


el presente artículo no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico. (…)”. 


 


9. El artículo 2 de la Ley 1978 de 2019, modificó el artículo 1 de la Ley 1341 de 2009, en el sentido de incluir dentro de 


la noción de provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, la provisión de redes y servicios de televisión y en 


concordancia con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1978 de 2019, se habilita de manera general el servicio de 


televisión por suscripción siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 32 de la Ley 1978 de 2019. 


 


10. El artículo 32 de la Ley 1978 de 2019, establece lo siguiente: “Régimen de transición para los operadores del servicio 


de televisión por suscripción y de televisión comunitaria. A los operadores del servicio de televisión por suscripción y 


del servicio de televisión comunitaria establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley les serán 


aplicables las reglas de transición previstas en el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009 (…). El referido artículo 68 de la 


Ley 1341 de 2009 establece que “Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones establecidos a la fecha 


de entrada en vigencia de la presente ley, podrán mantener sus concesiones, licencias, permisos y autorizaciones 


hasta por el término de los mismos, bajo la normatividad legal vigente en el momento de su expedición, y con efectos 
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sólo para estas concesiones, licencias, permisos y autorizaciones. De ahí en adelante, a los proveedores de redes y 


servicios de telecomunicaciones se les aplicará el nuevo régimen previsto en la presente ley (…)”. 


 


11. En virtud de lo anterior, la sociedad CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S, en liquidación 


mediante comunicación radicada bajo el número 201051149 del 3 de septiembre de 2020 (ID 4443987), manifestó su 


interés de acogerse al régimen de habilitación general y el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009 establece: “La decisión 


de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de acogerse al régimen de habilitación general de la 


presente Ley, la cual conlleva necesariamente la terminación anticipada de las respectivas concesiones, licencias, 


permisos y autorizaciones, no genera derechos a reclamación alguna, ni el reconocimiento de perjuicios o 


indemnizaciones en contra del Estado o a favor de éste”. En consecuencia, la manifestación del operador de acogerse 


al régimen de habilitación general conllevó la terminación anticipada del contrato de concesión 079 de 2012. 


 


12. EL MINISTERIO, de conformidad con lo establecido en la Circular 0020 de 2019, mediante comunicación radicada 


con registro No. 202080846 del 17 de septiembre de 2020 (ID 4443988) indicó que el acogimiento al régimen de 


habilitación general de CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S. en liquidación, se entiende surtido 


a partir del 3 de septiembre de 2020 


 


13. Mediante memorando radicado bajo el No. 202040789 del 20 de mayo de 2020, la Jefe de la Oficina Jurídica del 


MinTIC, remitió el concepto emitido por el Representante Legal de Suárez Beltrán S.A.S. – Abogados Consultores, 


mediante el cual manifestó lo siguiente: “(…) 2. Contratos de concesión de televisión cableada y cerrada y contratos 


de televisión satelital (según la clasificación del servicio de televisión, en función de la tecnología de transmisión, 


contenida en el artículo 19, literales b) y c), de la Ley 182 de 2015 sic) En estos contratos, en la medida en que, de 


acuerdo con lo señalado en la comunicación enviada por ustedes, “no se encuentra expresamente establecida una 


cláusula de reversión” no habría lugar a reversión de bien alguno. Adicionalmente, tal como también se indica en la 


comunicación remitida, los servicios prestados a través de estos contratos no tienen asignado espectro radioeléctrico, 


lo que haría que ni siquiera cupiera la discusión a ese respecto. Por último, si estos contratos hubiesen sido celebrados 


con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 182 de 1995 les es aplicable el literal h), artículo 48 mencionado 


en el punto anterior, razón por la cual no aplicaría reversión alguna de bienes.   Recuérdese a ese respecto que, 


siendo la “reversión” un título traslaticio de dominio, ello supone su pacto expreso”. 


 


14. En relación con la obligación del operador establecida en el numeral 7) de la Cláusula 12, relacionada con la 


acreditación del pago de derechos de autor o los convenios que los autoricen para usar las señales y programas que 


distribuyan, el operador CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S., manifestó mediante radicado 


201043151 del 30 de julio de 2020 (ID 4443986), lo siguiente: 


 
(…) “Frente a la obligación de acreditar el pago por concepto de derecho de autor  las entidades de Gestión Colectiva 


nos permitimos informar que CABLETELCO ha propendido por efectuar el debido cumplimiento con cada una de estas, 


salvo con las que existen discrepancias frente a la manera de fijar sus tarifas como es el caso de EGEDA que como 


bien lo informó esta entidad a el Ministerio, nos encontramos en un proceso judicial en curso el cual versa exactamente 


sobre la obligación de pago con esta entidad” (…) 


 
Al respecto, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 61 de la Constitución Política es deber del Estado 
proteger el derecho de autor y los derechos conexos, como rama de la propiedad intelectual, por el tiempo y mediante 
las formalidades que establezca la ley. 
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En desarrollo del anterior mandato constitucional el legislador ha establecido una serie de facultades a favor de los 
titulares de derecho de autor o de derechos conexos y en el caso de los operadores del servicio de televisión, a través 
del artículo 29 de la Ley 182 de 1995 se establece la obligación para estos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
ley sobre derechos de autor. En tal sentido, en los contratos de concesión para la prestación de servicios de televisión 
se encuentra incorporada la obligación de cumplir con la normatividad vigente en materia de derechos de autor.  


No obstante, debe tenerse en cuenta que, las prerrogativas concedidas a favor de los titulares de derecho de autor o 


de derechos conexos pueden ser ejercidas de manera individual o colectiva y en todo caso, para su ejercicio debe 
recurrirse a los mecanismos dispuestos en la Ley.  


Por lo tanto, para la gestión de derechos patrimoniales de derechos de autor y conexos por parte de las sociedades 
de gestión colectiva, debe cumplirse con lo dispuesto en el Decreto 3492 de 2010 “Por el cual se reglamentan las 
Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y el artículo 2°, literal c) de la Ley 232 de 1995, en relación con las sociedades de 
gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos y la entidad recaudadora y se dictan otras disposiciones.”, 
en el cual, entre otros aspectos, se regula la forma en que se deben fijar las tarifas y de manera particular en relación 
con la negociación de la tarifas, el artículo 6° del mencionado Decreto señala: 
 
“Negociación con los usuarios. Las tarifas publicadas en los términos del anterior artículo, servirán como base de 
negociación en caso de que los usuarios o las organizaciones de estos, soliciten a la sociedad de gestión colectiva la 
concertación de la tarifa. 


En caso de existir desacuerdo entre las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos 
con los usuarios u organizaciones de usuarios en relación con las tarifas, los puntos de discrepancia podrán ser 
sometidos a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y en caso de que dicha modalidad 
no fuere convenida, las diferencias podrán ser conocidas por la justicia ordinaria en los términos de los artículos 242 
y 243 de la Ley 23 de 1982.” 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo manifestado por el operador, es preciso indicar que, de conformidad 
con la norma previamente citada, no le corresponde a este Ministerio, ni al supervisor del contrato, pronunciarse frente 
al tema, ni cuenta con competencias para determinar si el operador ha cumplido con la normatividad de derechos de 
autor y conexos, en la medida en que las controversias en materia de derechos de autor, deben ser resueltas por la 
justicia ordinaria y para el presente caso no hay un pronunciamiento judicial relacionado con el cumplimiento de la 
normatividad de derechos de autor y conexos.  
 
En concordancia con lo anterior, se informa que en la respuesta radicada con No. 212078069 del 9 de agosto de 2021 
dirigida al Senado de la República, el Ministerio respondió a los cuestionamientos de los numerales 1.4 y 1,5, 2.1 
resaltando que “(…) el Ministerio tiene conocimiento del estado actual respecto del pago realizado por los operadores 
de televisión por suscripción o, en su defecto, de las gestiones encaminadas a la concertación de la tarifa.  
  
Sin embargo, la definición de los valores y mecanismos de pago por concepto de remuneración equitativa es un asunto 
que está sometido al derecho privado, de manera que este Ministerio no tiene competencia para intervenir en ese 
asunto”  
  


(…) “no corresponde a este Ministerio intervenir en la definición de los valores y mecanismos de pago por concepto 


de remuneración equitativa, por cuanto que es un asunto que está sometido al derecho privado, y, en tal sentido, debe 


ser resuelto por las partes” 


 


(…) “Teniendo en cuenta que los contratos de concesión para la prestación del servicio de televisión por suscripción 
se terminaron anticipadamente por acogimiento al régimen de habilitación general, desde la supervisión se han 
adelantado las gestiones para recopilar la información que nos permita efectuar la liquidación de los mismos, incluida 
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la verificación del estado de las obligaciones en materia de derechos de autor, y tal como se informó previamente en 
el punto 1.4, los operadores han informado que se encuentran en proceso de negociación de la tarifa o en proceso 
judicial, situaciones que se encuentran en cabeza de la Sociedad de Gestión Colectiva y de los operadores, en las que 
este Ministerio no cuenta con competencias para intervenir”.  
 


De acuerdo con los criterios expuestos, la supervisión del contrato de concesión carece de competencia para 


pronunciarse respecto de las negociaciones entre los operadores y las Sociedades de Gestión Colectiva. 


 


15. Mediante radicado No. 222092153 del 12 de septiembre de 2022, la Coordinadora del GIT de Cartera manifestó: (…) 


“la información relacionada con el recaudo por los pagos realizados por los operadores de televisión con anterioridad 


al 25 de julio de 2019, se obtuvieron de lo informado previamente por la ANTV liquidada mientras que, los recaudos 


recibidos con posterioridad al 25 de julio de 2019, hasta la fecha de finalización del respectivo contrato, por acogimiento 


a la habilitación general, reposan en las bases de información financiera de este Ministerio”, de igual manera precisa 


que (…) “a la fecha no ha recibido información adicional respecto a la totalidad de ingresos correspondientes a 


vigencias anteriores al 25 de julio de 2019 por parte del PAR ANTV liquidada y el PAR CNTV en relación con los 


operadores de televisión” (…). 


 


16. Conforme lo indicado en los numerales 3 y 4 del memorando No. 222092153 del 12 de septiembre, emitido por la 
Coordinadora del GIT de Cartera, en el archivo en Excel se reflejan los cálculos realizados desde la vigencia 2005 y 
la información relacionada con el recaudo de los pagos realizados por los operadores de televisión con anterioridad al 
25 de julio de 2019, se obtuvieron de lo informado previamente por la ANTV liquidada. En consecuencia y con 
fundamento en el concepto emitido por el Asesor Jurídico Luis Guillermo Dávila Vinueza de fecha 30 de agosto de 
2021, el cual señala entre otros aspectos que, “en la liquidación no es necesario efectuar un balance detallado con 
toda la historia financiera del contrato; basta realizar un balance global sin entrar en el desglose de cada una de las 
facturas y pagos ya consolidados en especial si no se cuenta con ellos (…)”. Por lo tanto, se precisa que el valor del 
contrato de concesión en lo relacionado con el valor inicial, se toma de lo establecido en la cláusula quinta del contrato 
y el valor del componente fijo de la prórroga, el componente variable y los recaudos se toman del memorando No. 
222092153 del 12 de septiembre de 2022. 


 
Indicar las demás cláusulas adicionales que atiendan a la naturaleza y demás particularidades del convenio. Ejemplo: El destino de los 
bienes, etc. 
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FIRMAS DEL ACTA 


 


De acuerdo con lo anterior, las partes expresamente acuerdan liquidar el Contrato 79 de 2012, conforme con lo descrito en 
la presenta acta, y de acuerdo con lo señalado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios. 
 
La presente liquidación sobre la ejecución del contrato constituye el balance definitivo de la terminación del Contrato No. 79 
de 2012. 
 
A partir de la fecha de suscripción de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, renunciando 
el contratista a cualquier reclamación por la vía jurisdiccional, y quien a su vez asume responsabilidad por reclamos, 
demandas y acciones legales, que se encuentren en trámite o se adelanten en su contra o que se instaure por la entidad o 
por terceros en razón a la ejecución contractual. 
 
La presente acta de liquidación se suscribe por parte de la Ordenadora del gasto, con base en el informe final del supervisor 
CAROLINA FIGUEREDO, Directora de Industria de Comunicaciones (E), que corresponde a lo aquí señalado entendiendo 
que el supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las 
partes, por lo que se ampara en el precepto constitucional, del artículo 83 de la constitución política. 
 
Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de Liquidación en dos originales. Dada en Bogotá, 
D.C. 
 


EL INTERVENTOR O SUPERVISOR 
EL ORDENADOR DEL GASTO O SU DELEGADO DEL 


FONDO ÚNICO DE TIC/MINTIC 


 
CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO 


 


Directora de Industria de Comunicaciones (E) 
 


(FIRMADO DIGITALMENTE) 
 


Firma 


 


LUZ AIDA BARRETO BARRETO 


 
Secretaria General 
 


(FIRMADO DIGITALMENTE) 
 


Firma 


CONCESIONARIO OBSERVACIONES 


 
ALFONSO OSCAR ESPINOSA TORRES 


Representante Legal  
CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S.- 
CABLETELCO “En liquidación” 


 
(FIRMADO DIGITALMENTE) 


Firma 


 


Original: Expediente Contractual 


Copias: Supervisor o Interventor y Contratista 
 
Proyectó: Diana Lucia Torres Fandino– Dirección de Industria de Comunicaciones 
Revisó:    Fabiola Téllez Fontecha – Dirección de Industria de Comunicaciones 


Revisó:    Javier Hernando Parada Sánchez – Asesor Secretaria General 
Revisó:   Ricardo Pérez Latorre - Subdirector de Gestión Contractual 
Revisó:     José Luis Acosta Oñate – Abogado Subdirección de Gestión Contractual 
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cfigueredo@mintic.gov.co
Directora de Industria de Comunicaciones (E)
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones


Firma: Fabiola Téllez Fontecha  Contratista  Dirección de Industria de Comunicaciones


FABIOLA TELLEZ FONTECHA 
52281954
ftellez@mintic.gov.co
Abogada - Dirección de Industria de Comunicaciones
MinTIC


Firma: Diana Lucia Torres Fandiño Profesional Especializado  Dirección de Industria de


Comunicaciones


Diana Lucía Torres Fandiño 
1014194583 
dtorresf@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Dirección de Industria de Comunicaciones







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


Acta de Liquidación Cabletelco Cto 79-2012.


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20221121-100302-72f193-75897089


Finalizado


2022-11-21 10:03:02


2022-11-21 11:31:00


Firma


Diana Lucía Torres Fandiño 


dtorresf@mintic.gov.co


Profesional Especializado


Dirección de Industria de Comunicaciones


Aprobado


Env.: 2022-11-21 10:03:02


Lec.: 2022-11-21 10:04:40


Res.: 2022-11-21 10:05:10


IP Res.: 190.27.44.146


Firma


FABIOLA TELLEZ FONTECHA 


ftellez@mintic.gov.co


Abogada - Dirección de Industria de Comu


MinTIC


Aprobado


Env.: 2022-11-21 10:05:10


Lec.: 2022-11-21 10:21:29


Res.: 2022-11-21 10:21:37


IP Res.: 181.56.77.113


Firma


CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO


cfigueredo@mintic.gov.co


Directora de Industria de Comunicaciones


Ministerio de Tecnologías de la Informac


Aprobado


Env.: 2022-11-21 10:21:37


Lec.: 2022-11-21 11:30:48


Res.: 2022-11-21 11:31:00


IP Res.: 190.158.103.147
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