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FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. 189 de 1999

1. Datos generales

Tipo de contrato Contrato de Concesion Numero de contrato: 189 de 1999
Valor  Inicial  del Egﬁthrztz?‘sc”pc"’” 14 de diciembre de 1999
alor Ihicial - dell $40.968.000* - ,
contrato Plazo de Ejecucion 14 de noviembre de
Inicial (hasta cuando): 20191

“El objeto de este contrato es la concesion para la operacién y explotacién del servicio
publico de television por suscripcion, de conformidad con el pliego de condiciones y
la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO, las cuales forman parte integral
del presente contrato.

Objeto PARAGRAFO: EL CONCESIONARIO tendré a su cargo la prestacién de este
servicio en el municipio de Soledad Atlantico, y sera programador, administrador y
operador del servicio.

El servicio publico de television por suscripcién que presta EL CONCESIONARIO
estara sujeto a la intervencion, direccion, vigilancia, regulacion y control de LA
COMISION”.

Alcance del objeto

(si aplica) N/A

* Coordinadora del GIT de Cartera No. 222047295 del 13 de mayo de 2022, se informé que el liquidador de la extinta ANTV remitié informacion financiera solamente
del afio 2005 en adelante, razén por la cual no se cuenta con los valores pagados por el operador con anterioridad a dicha fecha. Dicha clausula quinta del contrato de
concesion sefiala lo siguiente:

“CLAUSULA 5.- VALOR DE LA CONCESION. Como contraprestacion por el derecho a la operacion y explotacion del servicio de television por suscripcion, EL
CONCESIONARIO deberé cancelar a LA COMISION, la suma de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MDA/CTE ($40.968.000)
ID 4514693

** El plazo final del contrato era hasta el 31/03/2020, sin embargo, se termind anticipadamente el 14/11/2019 por acogimiento al régimen de habilitacién general
establecido en el articulo 32 de la Ley 1978 de 2019, expediente codigo 82000028, radicado 201003834 del 27 de enero de 2020. Respuesta del Mintic en 1D 4519067,
radicada con No. 202011669 del 14 de febrero de 2020 (ID 4519067).

2. Datos supervisor

Nombre y cargo | Supervisién  Conjunta
Nombre y cargo Supervisor Supervisor  (que | extinta ANTV -
(segun clausula de supervisién | N/A conocid de la|Coordinacion de
del contrato ejecucion del | Concesiones

contrato (*) Coordinacion Técnica,

1 De acuerdo con la clausula Vigésima Quinta del Contrato de Concesion 189 de 1999, modificada mediante la clausula cuarta del otrosi No. 1 del 12 de diciembre de
2003, el término para liquidar el presente contrato es de cuatro (4) meses a su terminacion.

Si EL CONCESIONARIO no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a acuerdo sobre el contenido de la misma, seré practicada directa y unilateralmente
por parte de LA COMISION y se adoptara por acto administrativo suscentible de recurso.”

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC {www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”

Pagina 1 de 28 GCC-TIC-FM-065
V4



COMUNICACIONES

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS

INFORME FINAL DE EJECUCION
CONTRATO

Coordinacion
Coordinacion
Administrativa y
Financiera,
Coordinacion de
Programacion y
Contenidos

Director de Industria de
Comunicaciones

Legal,

MinTIC (Resolucién
1836 de 2019Y 1725 de
2019)
Fecha
Nombre y cargo Supervisor memorando  de
(segun memorando de | N/A designacion de N/A
designacién, si aplica) supervision (si
aplica)
GEUSSEPPE GONZALEZ
CARDENAS — Subdirector para | Supervisores
Nombre  Supervisor (para|la Industria de las |otras  entidades N/A
efectos de liquidacion) Comunicaciones encargado de | (cooperantes) - (Si
las funciones del Director de | gplica)
Industria de Comunicaciones
N/A N/A
Otros supervisores (*) Cargos de oftros
N/A supervisores N/A

(*) Si se trata de varios supervisores, deberén relacionarse todos.

Nota: La Resolucion transitoria 1836 de 2019 y la Resolucion 1725 de 2020 en el numeral 21 del articulo 1.4 delegd en el Director de Industria de Comunicaciones,

la supervision de los confratos de concesion del servicio publico de television

3. Datos contratista

. CABLE EXPRESS DE| .. .

Nombre Contratista: COLOMBIA LIMITADA Cédula o NIT: 802.007.733
Di . Calle 76 No. 48-115 -|Correo cexpress@une.net.co

ireccion: . -

Barranquilla. electrénico:

Representante  Legal que | ROBERTO ARTURO Representante
suscribi¢ el contrato (si aplica) | SALAZAR ROJAS :SSsrlibiré qu:; ROBERTO ARTURO
Fecha Certificado Actualizado t d SALAZAR ROJAS
de Existencia y Representacion | 8/7/2022 acta ©
Legal Liquidacion (*):

(*) Se debe verificar que la persona que va a suscribir la liquidacién tenga la facultad para ello.

4. Plazo de duracion del contrato

Fecha inicial: 01/04/2000 Fecha final: 14/11/2019***
T RCE . .
Fecha aprobacion palizas: 21/04/2003 Fecha expedicion R.P.: N/A

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC {www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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CUMPLIMIENTO
SALARIOS Y
PRESTACIONES
21/04/2003
Fecha acta de inicio (si aplica): N/A Fecha inicio del contrato: 1 de abril de 2000
Fet_:ha.documento de Prérroga (si 01/04/2010** Prc?rrogadp o hasta 31/03/2020
aplica): cuando (si aplica):
Fecha aprobacién poéliza de Ia 26/04/2011 Fecha de terminacidén del 14/11/2019%*
prérroga: contrato:
Fecha de inicio de Suspension (si N/A Fecha de Reinicio (si N/A
aplica) aplica)

Nota:

* Conforme se sefiala en la consideracion séptima del otrosi No. 2 del 1 de abril de 2010, se tomé como fecha de inicio del contrato, la fecha de legalizacion, 1 de
abril de 2000 (ID 4516355).

" Mediante otrosi No.1 se prorrogo el contrato por 10 afios contados desde el 1 de abril de 2010, conforme se establece en la clausula primera del otrosi No. 2 del
1 de abril de 2000. (ID 4516355).

**El plazo final del contrato 189 de 1999, era hasta el 31 de marzo de 2020 perfeccionamiento, siempre v cuando el Concesionario haya cumplido a cabalidad las
obligaciones emanadas del contrato. Mediante otrosi No 1 se prorrogd el contrato por 10 afios mas desde la firma del otrosi, es decir, desde el 1 de abril de 2010,
hasta el 1 de abril de 2020; sin embargo, se termind anticipadamente el 27 de enero de 2020 por acogimiento al régimen de habilitacion general, conforme al articulo
32delaley 1978 de 2019. (Expediente codigo 82000028, ID 4519067 Radicado 202011669).

Frente el plazo de liguidacion del contrato, se preciza que de acuerdo al concepto allegade mediante correo electronico de fecha 26 de julio de 2022, e indica que
(...) El contrato 189 de 1999. De acuerdo a nuestros registros el dltimo plazo para liquidar en sede administrativa vencia el 14 de mayo de 2022 Como al 30 de
junio de 2020 ya estaban cormiendo los dos afios del termino de caducidad de la pretension para demandar, opera el beneficio de la ampliacion, el cual es de tres
meses y quince dias. En este orden de ideas, el plazo para liquidar dicho contrato vence el b de septiembre de 2022 (.. ).

Si se presentan méas prommogas o suspensiones, incluir mas filas para éstas.

5. Informacion presupuestal?

Valor Inicial del contrato $40.968.000*

Valor expansién N/A

Valor prérroga — Componente | ¢4, gz3 74ger

fijo
Componente variable?® $231.563.292***
Aporte Ministerio/Fondo N/A

Aporte Contratista (si aplica por
" . N/A
Ej: convenios)

No. de CDP: N/A Fecha CDP: N/A Valor de CDP: N/A

2 Valores a cargo del concesionario
3 Es el resultado de multiplicar el nimero de suscriptores reportados por mes por el factor tarifa de Concesion Variable, que para el afio 2012 correspondia a la
suma de $658,29 y debia actualizarse anualmente conforme al anexo metodologico.
“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC {www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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No. de RP: N/A Fecha RP: N/A Valor de RP: N/A
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adicién: N/A Valor N/A
Adicion:
Descripcidn del concepto de adicidn realizada N/A
en el periodo:
No. de CDP Fecha CDP Valor CDP
Adicién: N/A Adicién: N/A | Adicion: N/A
No. de RP Fecha RP Valor RP
Adicién: N/A Adicién: N/A | Adicion: N/A
Valor adicién aporte contratista
AN N/A
(si aplica):
Fe_cl_1:a aprobacion pdliza de la N/A
adicion
*Si se presentan mas adiciones. incluir filas para éstas.
(-) DISMINUCIONES
Fu_ech'_a de_l 'Da.acumento N/A _ V_alor” . N/A
Disminucion: disminucion:
Descripcién del concepto de disminucidn realizada:
No. de CDP N/A Fecha CDP na | Valor CDP N/A
disminucion: disminucion: disminucion:
No.de RP N/A FechaRP naA | ValorRP N/A
disminucion: disminucion: disminucion:
| “Si se presentan mas disminuciones, incluir filas para éstas.
(=) VA_LOR_ TOTAL (después de | $315.385.011%*++
modificaciones)
Valor anticipo (si aplica): N/A Fecha pago anticipo N/A
(si aplica):
Por_cen.taje amortizacion  (si N/A
aplica):
Fecha pago
Valor pago anticipado (si aplica) N/A anticipado (si N/A
aplica):
Forma de Pago (clausula
contractual o clausula del N/A Periodo facturado: N/A
acuerdo marco):
Nota:

* Este valor corresponde al valor inicial del contrato tomado de la clausula quinta del contrato, ID 4514693, teniendo en cuenta que mediante memorando emitido por la
Coordinadora del GIT de Cartera No. 222047295 del 13 de mayo de 2022, se informd que el liquidador de la extinta ANTV remitid informacion financiera solamente del
afio 2005 en adelante, razon por la cual no se cuenta con los valores pagados por el operador con anterioridad a dicha fecha. Dicha clausula quinta del contrato de
concesion sefiala 1o siguiente:

“CLAUSULA 5.- VALOR DE LA CONCESION. Como contraprestacion por el derecho a la operacion y explotacién del servicio de television por suscripcion, EL
CONCESIONARIO debera cancelar a LA COMISION, la suma de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MDA/CTE ($40.968.000)"
ID 4514693

*Valor de la prorroga segun la Resolucion 2012-380-000119-4 del 1 de febrero de 2012, 1D 4516927 Igualmente, en el memorando No. 222047295 del 13 de mayo
de 2022, aparece este valor, con la diferencia de un (1) peso. No obstante, esta diferencia no es material en el sentido que su omision o expresion inadecuada no
influye en la decision de los usuarios de la informacion. La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia especifico de la entidad que esta basado

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC {www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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en la naturaleza o magnitud (0 ambas) de las partidas a las que se refiere la informacion en el contexto del informe financiero de la entidad, asi lo expresa la contaduria
general de la nacién en el marco normativo para las entidades de gobierno dentro de las caracteristicas cualitativas de la informacion financiera.

*** Es el resultado de multiplicar el nimero de suscriptores reportados mensualmente por el concesionario por el valor del suscriptor por mes.

== \alor correspondiente a la suma del Valor inicial, valor del componente Fijo prérroga + Componente Variable

6. Informacion relacionada con la contratacion derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratacion derivada del Contrato (Convenio) No. _ N/A_ de
___N/A ,consistenteen  N/A__ (cantidad) contratos, suscritos por N/A (contratante), con
el fin de N/A___ (objeto). De igual manera indica el ID, pagina, folio del expediente virtual o fisico
N/A donde se encuentra dicha contratacion, en la cual se identifica el nUmero de contrato, la fecha

de suscripcién, el contratista, el objeto, la duracidn, el valor, observaciones generales y la certificacidon
expresa del Contratante de que dicha contratacion derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que
todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

*Este aparte sélo debe diligenciarse en el evento de existir contratacién derivada. Se debe allegar la relacion
de la misma y la certificacién de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones o formato FUC de los pagos

No. De Fecha de Amortizacio | Observaciones
pago Periodo certificado i Valor pagado n del
certificacion ..
anticipo
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

8. Pagos Efectuados segun estado de cuenta o informacion suministrada por la Subdireccion

Financiera
Observaciones
(si el valor
pagado fue
Numero de Valor de Fecha de la | Numero de la diferente al
desembolso Valor .
pago/desemb . Diferen orden de orden de pactado en la
. s segun pagado o . : g
olso, segun g cia pago pago minuta, describir
. minuta desembols . .
clausula de (A-B) | correspondie | correspondie breve
contractual ado (B) s,
forma de pago (A) nte nte justificacion,
descuentos y
concepto de los
mismos)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TOTALES N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)
Fecha Valor Comprobante Concepto

Liberacion/Reduccion | Liberacion/Reduccion | Liberacion/Reduccion | Liberacion/Reduccion

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC {www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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N/A N/A N/A N/A
TOTALES N/A N/A N/A

10. Reintegros efectuados (si aplica)

aplica)

Fecha reintegro Valor reintegro Com_probante Concepto reintegro
reintegro
N/A N/A N/A N/A
TOTALES N/A N/A N/A
11. Resumen ejecucion presupuestal acumulado *
Concepto Valor
Valor inicial del contrato $40.968.000*
Valor prorroga componente fijo $42.853.719**
Componente variable $231.563.292***
Valor expansion N/A
Valor Inicial {\porte inicial en especie por MinTIC/Fondo N/A
del contrato | Unico TIC (si aplica)
Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA N/A
o COOPERANTE
Aporte inicial en especie por
CONTRATISTA o COOPERANTE (si|N/A

Total

$315.385.01 1****

Adicién aporte MinTIC/Fondo Unico TIC

N/A

COOPERANTE

Valor Adicion aporte CONTRATISTA o N/A
adiciones COOPERANTE
Total N/A
Disminuciones aporte MinTIC/Fondo Unico | N/A
TIC
Valor Disminuciones aporte CONTRATISTA o |[N/A
disminuciones | COOPERANTE
Total N/A
Aporte dinero por MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Aporte en especie por MinTIC/Fondo Unico | N/A
Valor total del | TIC
contrato Aporte en dinero por CONTRATISTA o|N/A
COOPERANTE
Aporte en especie por CONTRATISTA o | N/A

4 Valores a cargo del operador
“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC {www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Total (Valor inicial + Componente fijo +
componente variable)

$315.385.01 1****

Valor Anticipo (si aplica) N/A
Valor amortizado (si aplica) N/A
Saldo por amortizar (si aplica) N/A
Valor total pagado por el MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor total ejecutado recursos del MinTIC/Fondo Unico TIC | N/A
Valor legalizado por el CONTRATISTA o COOPERANTE N/A
Recursos reintegrados al MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica) * | N/A
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA o N/A
COOPERANTE

Saldo pendiente por reintegrar al MinTIC/Fondo Unico TIC | N/A
Saldo Pendiente por Pagar al CONTRATISTA o N/A
COOPERANTE

Saldo pendiente por liberar del MinTIC/Fondo Unico TIC ** [ N/A

Otros (si aplica)

OBLIGACIONES PE

NDIENTE A CARGO

DEL OPERADOR

Concesion

Compensacion

Componente
Variable

Sancion

Acuerdo de pago

Multa

Pauta

SALDO CARTERA

RECA

UDOS

Concepto de
recaudo

Valor Capital

Concesion

Concesion
intereses
remuneratorios

$3.348.319

Prorroga 1

$42.853.720

Expansion

Compensacion

$2.142.157.944

Componente
Variable

$231.563.292

Pauta

$4.962.704

Ajuste Tarifas

$3.543.278

Diferencias

$40.467

Autoliquidaciones

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC {www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Acuerdo de Pago $59.523.064
Interés Corriente $1.824.185
Interés de Mora $168.815.803
Otros conceptos -
Multa $6.612.254
Sancién -
TOTAL,
RECAUDO $2.665.245.030%****

* Para el informe final debe adjuntarse a este documento extracios de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de
consignaciones de rendimientos y certificacion de la Subdireccion Financiera que avale dichas consignaciones.

** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberéan justificar las razones por la cuales dicho valor no fue
gjecutado por el contratista).

Justificacion De La Liberacion (Si Aplica): N/A

Para tal efecto adjunto: Ultimo Informe mensual de ejecucion del contrato donde conste las ordenes de pagos. Para los contratos suscritos con
posterioridad abril de 2011 se debe diligenciar el formato GFT-TIC-FM-051 y GFT-TIC-FM-053 Informe mensual de ejecucion del contrato y/o convenio, en
los demas casos, debera relacionar cada OP la fecha, valor pagado y amortizacion del anticipo de cada uno.

Fechas de los estados de cuenta 13-05-2022*****

NOTA: La informacion financiera reportada con el presente informe final de ejecucion, es tomada del memorando emitido por la Coordinadora del Grupo Interno de
Trabajo de Cartera GIT del MINTIC, radicado bajo el nimero. 222047295 del 13 de mayo de 2022.

El valor del contrato de concesion se toma de lo establecido en la clausula quinta del contrato, que sefiala lo siguiente:

“CLAUSULA 5.- VALOR DE LA CONCESION. Como contraprestacion por el derecho a la operacion y explotacion del servicio de television por suscripcion, EL
CONCESIONARIO debera cancelar a LA COMISION, la suma de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MDA/CTE
(540.968.000)" 1D 4514693,

*"alor de la prorroga segln la Resolucion 2012-380-000119-4 del 1 de febrero de 2012, ID 4516927 . Igualmente, en el memorando No. 222047295 del 13 de mayo
de 2022, aparece este valor, con la diferencia de un (1) peso. No obstante, esta diferencia no es material en el sentido que su omisién o expresién inadecuada no
influye en la decision de los usuarios de la informacion. La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia especifico de la entidad que esta
basado en la naturaleza o magnitud (0 ambas) de las partidas a las que se refiere la informacion en el contexto del informe financiero de la entidad, asi lo expresa
la contaduria general de la nacién en el marco normativo para las entidades de gobierno dentro de las caracteristicas cualitativas de la informacion financiera.

De acuerdo con la clausula segunda del otrosi No. 2 del contrato de concesion 189 de 1999 VALOR DE LA PRORROGA, el Concesionario se obligaba a pagar por
el derecho a la operacion y explotacion del servicio de television por suscripeion, los valores que por concepto de prorroga de la concesion se determinaran conforme
al procedimiento y metodologia filada. De acuerdo con lo anterior, la forma de pago de la prérroga se establecié mediante Resolucion 2012-380-000119-4 del 1 de
febrero de 2012, 1D 4516927, indicando que el valor se componia de los siguientes montos: a) Un componente fijo equivalente a la suma de CUARENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($42.853.719). b) Un componente variable calculado como resultado
de multiplicar el factor "Namero de suscriptores Reportades Mensualmente por el CONCESIONARIO, por el factor “Tarifa de Concesion Variable (TCV” establecido
en el Anexo Metodoldgico

Por lo tanto, el valor del contrato de concesion se toma de lo establecido en la clausula quinta del contrato, del Otrosi No. 2 del 24 de febrero de 2010 y del
memorando No222047235 del 13 de mayo de 2022, emitido por la Coordinadora del GIT de Cartera, en el cual se reflejan los recaudos por tedos los conceptos
pagados por el operador a lo largo de la gjecucion del contrato de concesion.

Asi mismo, de conformidad con la Clausula séptima del contrato, el concesionario se obligé a pagar el 10% por concepto de compensacion por la explotacién de
senvicio, dicha clausula fue modificada mediante la clausula cuarta del Otrosi No. 2 y de conformidad con este: "EL CONCESIONARIO, se obliga a pagar directamente
ala COMISION, el valor de la compensacion por la explotacion del servicio de television por suscripcion en los términos previstos en el Acuerdo 003 de 2005 o en
las normas que lo modifiquen, complementen o adicionen”

Los valores reflejados en el presente informe corresponden a aquellos que constan en el expediente contractual y a la informacién reportada por el GIT Cartera
mediante memorando No. 222047295 del 13 de mayo de 2022.

***La informacién de valores por concepto de obligaciones pendientes a cargo del operador y de los valores de recaudos es tomada del memorando emitido por la
Coordinadora del GIT de Cartera No. 222047295 del 13 de mayo de 2022, donde se informa que el liquidador de la extinta ANTV remitié informacién financiera
solamente del afio 2005 en adelante, razdn por la cual no se consignan los valores pagados por el operador con anterioridad a dicha fecha. No obstante, es preciso
sefialar que dicha circunstancia no impide la liquidacion del contrato teniendo en cuenta el concepto emitido por el Dr. Luis Guillermo Davila mediante memerando
212091977 del 30 de agosto de 2021, relacionado con la viabilidad de adelantar las liquidaciones con la informacion existente, en el cual, entre ofros aspectos,
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concluye que es procedente adelantar la liquidacion de los confratos teniendo en cuenta que: “En la liquidacion no es necesario efectuar un balance detallado con
foda la historia financiera del contrato, basta realizar un balance global sin entrar en el desglose de cada una de las facturas y pagos consolidados, en especial si
no se cuenta con ellos. ... apelando al principio general de derecho segun el cual "nadie esté obligado & lo imposible™, la entidad no esta obligada a presentar dicha
informacién, per demés no relevante para la liquidacion

12. Garantias
- - ID pagina,
\'}
Ambaros Compaiiia No. de 'gencia Fecha de | expedient
P aseguradora poliza Desde Hasta aprobacion | e virtual o
folio
- COLPATRIA CTF 800
Cumplimiento 0000021 23/12/1999 | 23/12/2000
Salarios y COLPATRIA CTF 800
prestaciones 0000021 23/12/1999 | 23/12/2000
sociales 6/03/2000 | 4514854
Responsabilidad CTF 800
Civil COLPATRIA 0000129 23/12/1999 | 23/12/2000
Extracontractual
Nota: Es necesario ingresar las garantias de las modificaciones realizadas al contrato.
12. 1. Modificacion de Garantias
Vigencia ID pagina,
Ambaros Compaiiia No. de Fecha de | expedient
P aseguradora poliza Desde Hasta aprobacion | e virtual o
folio
- COLPATRIA 400
Cumplimiento 0000025 14/12/1999 | 14/12/2000
Salarios y COLPATRIA 400 14/12/1999 | 14/12/2000
presta_mones 0000025 26/12/2000 | 4515045
sociales
Responsabilidad 470 14/12/1999 | 14/12/2000
Civil COLPATRIA
0000138
Extracontractual
COLPATRIA 400 No se No se
Cumplimiento 09/12/2000 | 09/12/2001 evidencia evidencia
0000025 i S,
aprobacién | aprobacion
Salarios y COLPATRIA 400 No se No se
prestaciones 09/12/2000 | 09/12/2001 evidencia evidencia
. 0000025 i S,
sociales aprobacién | aprobacion
Responsabilidad 470 No se No se
Civil COLPATRIA 14/12/2000 | 14/12/2001 evidencia evidencia
0000138 i S,
Extracontractual aprobacién | aprobacion
- COLPATRIA 400
Cumplimiento 00000063 09/12/2001 | 09/12/2002
Salarios y COLPATRIA 400
prestaciones 00000063 09/12/2001 | 09/12/2002
sociales 28/12/2001 | 4515234
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Responsabilidad 470
Civil COLPATRIA 14/12/2001 | 14/12/2002
0000172
Extracontractual
Cumplimiento COLPATRIA | 8001000021 | 14/12/2002 | 14/12/2003 | 21/04/2003 | ID4515393
Salarios y COLPATRIA 21/04/2003
prestaciones 8001000021 | 14/12/2002 | 14/12/2003 ID4515393
sociales
Responsabilidad 21/04/2003
Civil COLPATRIA 1000061 14/12/2002 | 14/12/2003 ID4515393
Extracontractual
Cumplimiento COLPATRIA | 8001000021 | 09/12/2003 | 14/12/2006 | 09/02/2004 |1D4515845
Salarios y COLPATRIA 09/02/2004
prestaciones 8001000021 | 09/12/2003 | 14/12/2006 ID4515845
sociales
Responsabilidad 13/01/2004
Civil COLPATRIA 1000061 14/12/2003 | 14/12/2004 ID4515830
Extracontractual
Cumplimiento COLPATRIA | 8001000021 | 09/12/2004 | 14/12/2006 | 21/01/2005 | ID4515957
Salarios y COLPATRIA 21/01/2005 | ID4515957
prestaciones 8001000021 | 09/12/2004 | 14/12/2006
sociales
Responsabilidad 21/01/2005 | ID4515957
Civil COLPATRIA 1000061 14/12/2004 | 14/12/2005
Extracontractual
Cumplimiento COLPATRIA | 8001000021 | 09/12/2004 | 14/12/2006 | 05/12/2005 | 4516053
Salarios y COLPATRIA 05/12/2005 | 4516053
prestaciones 8001000021 | 09/12/2004 | 14/12/2009
sociales
Responsabilidad 05/12/2005 | 4516053
Civil COLPATRIA 1000061 14/12/2005 | 14/12/2006
Extracontractual
Cumplimiento COLPATRIA | 8001000021 | 09/12/2006 | 14/12/2007 | 22/12/2006 | 4516142
Salarios y COLPATRIA 22/12/2006 | 4516142
prestaciones 8001000021 | 09/12/2009 | 14/12/2010
sociales
Responsabilidad 22/12/2006 | 4516142
Civil COLPATRIA 1000061 14/12/2006 | 14/12/2007
Extracontractual
Cumplimiento COLPATRIA | 8001000021 | 09/12/2007 | 14/12/2008 | 08/01/2008 | 4516212
Salarios y COLPATRIA 08/01/2008 | 4516212
prestaciones 8001000021 | 09/12/2010 | 14/12/2011
sociales
Responsabilidad 08/01/2008 | 4516212
Civil COLPATRIA 1000061 14/12/2007 | 14/12/2008
Extracontractual
Cumplimiento COLPATRIA | 8001000021 | 01/01/2009 | 01/01/2010 | 26/02/2009 | 4516270
Salarios y COLPATRIA 26/02/2009 | 4516270
prestaciones 8001000021 | 01/01/2009 | 01/01/2013
sociales
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Responsabilidad 26/02/2009 | 4516270
Civil COLPATRIA 1000061 01/01/2009 | 01/01/2010
Extracontractual
COLPATRIA No se
Cumplimiento 8001000231 | 01/01/2010 | 01/01/2011 | 26/02/2009 | evidencia
aprobacion
Salarios y COLPATRIA No se No se
prestaciones 8001000231 | 01/01/2010 | 01/01/2014 | evidencia evidencia
sociales aprobacion | aprobacion
Responsabilidad No se No se
Civil COLPATRIA 1000666 01/01/2011 | 01/01/2012 | evidencia | evidencia
Extracontractual aprobacion | aprobacion
Cumplimiento COLPATRIA | 8001000231 | 01/01/2010 | 01/10/2012 | 26/04/2011 | 4516423
Salarios y COLPATRIA 26/04/2011 | 4516423
prestaciones 8001000231 | 01/01/2010 | 01/04/2015
sociales
Responsabilidad 26/04/2011 | 4516423
Civil COLPATRIA 1000666 01/01/2012 | 01/04/2012
Extracontractual
COLPATRIA No se No se
Cumplimiento 8001000231 | 01/04/2012 | 01/10/2013 | evidencia evidencia
aprobacién | aprobacion
Salarios y COLPATRIA No se No se
prestaciones 8001000231 | 01/04/2012 | 01/04/2016 | evidencia evidencia
sociales aprobacion | aprobacion
Responsabilidad No se No se
Civil COLPATRIA 1000666 01/04/2012 | 01/04/2013 | evidencia | evidencia
Extracontractual aprobacion | aprobacion
COLPATRIA No se No se
Cumplimiento 8001000231 | 01/04/2012 | 01/10/2013 | evidencia evidencia
aprobacion | aprobacion
Salarios y COLPATRIA No se No se
prestaciones 8001000231 | 01/04/2012 | 01/01/2014 | evidencia evidencia
sociales aprobacion | aprobacion
Responsabilidad 11/09/2012 | 4517127
Civil COLPATRIA 1000666 10/08/2012 | 01/04/2013
Extracontractual
Cumplimiento COLPATRIA | 8001000231 | 01/04/2012 | 01/10/2013 | 24/09/2012 | 4517134
Salarios y COLPATRIA 24/09/2012 | 4517134
prestaciones 8001000231 | 01/04/2012 | 01/04/2016
sociales
Responsabilidad No se No se
Civil COLPATRIA 1000666 01/04/2013 | 01/04/2016 | evidencia | evidencia
Extracontractual aprobacion | aprobacion
Cumplimiento COLPATRIA | 8001000231 | 01/10/2013 | 01/10/2016 21/07/15 4517538
Salarios y COLPATRIA 21/07/15 4517538
prestaciones 8001000231 | 01/04/2016 | 01/04/2019
sociales

decretos reglamentarios”
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Responsabilidad 24/06/2016 | 4517606
Civil COLPATRIA 1000666 01/04/2016 | 01/04/2017

Extracontractual

Cumplimiento COLPATRIA | 8001000231 | 01/10/2013 | 01/10/2017 | 27/10/2016 | 4517831
Salarios y COLPATRIA 27/10/2016 | 4517831
prestaciones 8001000231 | 01/04/2016 | 01/04/2019
sociales

Cumplimiento COLPATRIA | 8002000249 | 01/04/2017 | 01/04/2018 | 18/05/2017 | 4517985
Salarios y COLPATRIA 18/05/2017 | 4517985
prestaciones 8002000249 | 01/04/2017 | 01/04/2021
sociales

Responsabilidad 03/05/2017 | 4517983
Civil COLPATRIA 2000053 01/04/2017 | 01/04/2018

Extracontractual

Cumplimiento COLPATRIA | 8002000249 | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 07/05/2018 | 4518504
Salarios y COLPATRIA 07/05/2018 | 4518504
prestaciones 8002000249 | 01/04/2018 | 01/04/2022
sociales

Responsabilidad 07/05/2018 | 4518504
Civil COLPATRIA 2000053 01/04/2018 | 01/04/2019

Extracontractual

Cumplimiento COLPATRIA | 8002000249 | 01/04/2019 | 01/04/2020* | 15/05/2019 | 4518975
Salarios y COLPATRIA 15/05/2019 | 4518975
prestaciones 8002000249 | 01/04/2019 | 01/04/2023
sociales

Responsabilidad 15/05/2019 | 4518975
Civil COLPATRIA 2000053 01/04/2019 | 01/04/2020

Extracontractual

* El amparo de cumplimiento se encuentra vencido, sin embargo, el operador no presenta incumplimientos en relacion con las obligaciones derivadas de la ejecucion
del contrato y por tal motivo, resulta procedente adelantar la liquidacion bajo esas circunstancias, teniendo en cuenta lo indicado mediante el concepto emitido por
la sociedad SES COLOMBIA S AS. con radicado No. 211057091 del 16 de julio de 2021, en el cual se manifestd respecto de los operadores que no tienen
obligaciones pendientes por cumplir lo siguiente: “Nos remitimos al articulo 1045 del Cadigo de Comercio que dice lo siguiente: “Son elementos esenciales del
contrato de sequro: 1) Elinterés asequrable; 2) El riesgo asegurable: 3} La prima o precio del seguro, y 4) La obligacion condicional del asegurador. En defecto de
cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producira efecto alguno.” Al no haber obligacion pendiente por cumplir, se esté ante la inexistencia del
riesgo asegurable y en consecuencia con lo que establece ef articulo citado, no habria lugar a la exigencia de una pbliza por sustraccion de uno de los elementos
esenciales para que la garaniia produzca efecto”

Aunado a lo anterior, el Asesor Juridico Luis Guillermo Davila Vinueza, considerando lo planteado por la sociedad SES COLOMBIA S.A S, concluyd mediante
concepto emitido el 30 de noviembre de 2021, entre otros aspectos lo siguiente: *(_.) 5° En los que en sede administrativa se puedan cobrar los dafios, primero se
deberia concluir el proceso por incumplimiento y luego liquidar, por supuesto sin las garantias. En los que se decida ir a proceso judicial para reclamar los dafios,
Se podria liquidar con las salvedades cormespondientes. Los conirafos terminados pero en donde no hubiere incumplimientos, no tener la garantia es inane y se
pueden liquidar; (...)" Subraya fuera del texto.

Igualmente, v mediante radicado No. 222045506 del 10 de mayo de 2022, la Coordinadora del GIT de Actuaciones Administrativas del MINTIC conceptud lo
siguiente:

(...) “Por consiguiente el riesgo derivado del “cumplimienta” contractual, ya no se puede cubrir en el entendido que ya cesd ef término de gjecucion def mismo, pues
como se indicd, de necesitarse tal ampliacion, la misma debe solicitarse en vigencia del término contractual. En todo caso, no puede perderse de vista, lo establecido
en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, en donde se indica que “Para la liquidacion se exigira al contratisia la extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia
del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provision de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion del contrato” No considera
probable esta Coordinacion, la posibilidad de solicitar extender una péliza de cumplimiento de contrato, en el nesgo de “cumplimiento”, teniendo en cuenta la fecha
de terminacion del confrato, como se ha explicado, pues las compafiias de seguros normalmente no van a expedir garantias refroactivas por ser considerada una
préactica insegura por parte de la Superintendencia Financiera, asi que presuntamente, resultaria infructuosa cualguier gestion al respecto.” () Lo anterior, en

consonancia con conceptos emitidos con anterioridad por asesores externos de la Subdireccion Gestion Contractual.
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13. Sanciones (si aplica)

Marque con una "X" el tipo de sancion impuesta al contratista.

Numeroy
fecha del
acto
L . . Fecha de
administrati Numeroy ejecutoria del o
Vo que fecha del acto proceso Valor de la ID pagina,
Tipo de Sancion resuelve el | administrativo administrativ sancion expediente
(seleccionar con una x) proceso que resolvio o impuesta virtual o
administrati | el recurso (si ; . folio
. sancionatori
vo aplica) o **
sancionatori
o
contractual.
No se
Sorsel | s | sidoncaen | ssrosmo | 41058
el expediente

Declaratoria
de Total | N/A N/A N/A N/A N/A N/A
incumplimient
0 con cobro
?:rﬁ?ﬁss' :lam' N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1150 de
2007)
Caducidad (art. 14,
18. Ley 1150 de N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2007)

NOTA: Las multas relacionadas en el presente informe corresponden a procesos administrativos adelantados en ejercicio de las funciones de vigilancia v control de
las entidades competentes y se consigna la informacién de acuerdo con los documentos que reposan en el expediente contractual trasladado a este Ministerio por la
extinta ANTV, sin perjuicio de las diferencias que puedan existir en relacion con la cifras recaudadas, reportadas por el GIT Cartera en memorando 2220435888 del 4
de mayo de 2022, cuyas diferencias pueden ocasionarse porque las multas segln resoluciones es causada e indexada a la fecha limite de pago e indexada en &l
tiempo hasta el dia en que se hace efectivo el pago vy porque los valores de recaudos reportados por el GIT Cartera corresponden a informacion del afio 2005 en
adelante v segun los valores reportados por la extinta ANTV hasta julio de 2019.

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de
Obligaciones Generales del

Cumplimiento
(SI, NO, N/A)

Ubicacién del
documento que
evidencia el
cumplimiento de la
obligacion (ID, pagina

Observaciones (iv)

Contrato (i) (i) expediente virtual o
folio expediente fisico)
(iii)
N/A N/A 4514693 En el contrato inicial no se

diferenciaron

obligaciones
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generales vy
especificas.

obligaciones

Cumplimiento de

Cumplimiento

Ubicacién del
documento que
evidencia el
cumplimiento de la

Obligaciones Especificas del | (SI, NO, N/A) ] . A Observaciones (iv)
. = obligacion (ID, pagina
Contrato (i) (i) . :
expediente virtual o
folio expediente fisico)
(iii)
4514607 4514699 4515038 Se observa el cumplimiento a lo
1. Pagar el valor de la 4515235, 4515237, 4515241, . 'arlgo d‘“{' elxpeglente e
concesién, tarifas, tasas, 4515247, 4515347, 4515842, 'gfua mente 1a in Orma‘t;"’”
TR 4515894, 4515929, 4515947, Inanciera se encuentra
derechf)s y contrlbucm_nes que Sl 4515955, 4515979, 4515982, soportada con el memorando
se sefalan en el pliego de 4516057, 4516062, 4516271, No. 222047295 del 13 de mayo
condiciones y en el presente : : : de 2022, emitido por la
trat 4517465, 4517467, 4517480, .
contrato. 4518475, 4518480, Coordinadora del GIT de
' ' Cartera.
Se observa el cumplimiento a lo
largo del expediente e
: 4515028, 4515042, 4515079, |  igualmente la informacién
2. Pagar la compensacion, de 4515229 4515346, 4515669 financiera se encuentra
conformidad con la clausula 8 sl 4515693, 4515699, 4515805, | soportada con el memorando
del presente contrato. 4515933, 4515939, 4515948, | No. 222047295 del 13 de mayo
4515090, 4516060, 4517483, de 2022, emitido por Ia
Coordinadora del GIT de
Cartera.
3. Obrar con lealtad y buena fe
en las distintas etapas
contractuales, evitando Sl N/A N/A
dilaciones y entrabamientos
que pudieran presentarse.
4. Colaborar con LA COMISION
en lo que sea necesario para 4514864, 4514890, 4514900,
que el objeto contratado se S| 4515847, 4515848, 4515940, N/A
cumpla y el servicio prestado en jg}?gg: 4516425, 4517118,
desarrollo del mismo sea de la
mejor calidad.
4514003, 4514905, 4514912,
4514022, 4514928, 4514996,
4515007, 4515000, 4515020,
4515023, 4515043, 4515044,
4515054, 4515062, 4515071,
4515085, 4515086, 4515098,
5. Acatar las ordenes que 4515213, 4515232, 4515301,
4515827, 4515832, 4515880,
durante el dgsarrollo del sl 4515013, 4515956, 4516020, N/A
contrato le imparta LA 4516050, 4516070, 4516116,
COMISION. 4516196, 4516200, 4516201,
4516202, 4516203, 4516214,
4516216, 4516241, 4516292,
4516368, 4516369, 4516372,
4517093, 4517119, 4517135,
4517144, 4517288, 4517280,
4517290, 4517203, 4517301,
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4517302, 4517329, 4517364,

4517382, 4517384, 4517420,

4517447, 4517473, 4517475,

4517477, 4517478, 4517479,

4517481, 4517485, 4517486,

4517488, 4517500, 4517504,

4517505, 4517506, 4517515,

4517524, 4517529, 4517542,

4517601, 4517637, 4517818,

4517854, 4517913, 4517940,

4517956, 4517975, 4517997,

4518514, 4518515, 4518526,

4518071, 4518989,

ID4516095 Mediante

Resolucién 587 del 22 de
junio de 2006 se impuso

. . multa a la sociedad por la
6. Ejecutar y cumplir el

. . suma de 819.360 por
cubrimiento inicial y el plan de . .

y . concepto de incumplir con el
expansion  propuesto.  Asi -
mismo, ejecutar y cumplir con plan de expansion.
todas ’ cada una de las 4514877, 4514883, 4514894, ID4516100 se interpuso

R - 4515095, 4515928, 4515937, | raoyrso de reposicion. 1D
especificaciones técnicas 4515946, 4515958, 4516095, .
contenidas en la propuesta 4516365, 4516429, 4516885, 4516130 mediante

4516905, 4516914, 4517835, Resolucién 1226 del 28 de
presentada y en general con .
. noviembre de 2006 se
todos los compromisos vy ; . S
. o confirma la imposicién de la
ofrecimientos indicados en la -
misma sancion.

' Dicha multa se encuentra
igualmente reflejada en el
acapite de sanciones de la

presente acta

7. Acreditar ante LA COMISION 14350 4514367 4514370

anualmente el pago de los 4514925, 4515041, 4515056,

derechos de autor, o los S| 4515304, 4515959, 4517373, N/A
convenios que los autoricen i?};gg jggggg, ggggg;

para usar las sefales vy 4519017 4519069 =

programas que distribuyan. '

8. Garantizar el derecho a la .

e . En el expediente no se
rectificacion, de conformidad evidencia orden iudicial que
con el articulo 30 de la ley 182 s N/A : judicial g

) haya obligado a rectificar al
de 1995 y demas normas que
. operador.
regulen la materia.
9. Acatar las disposiciones
constitucionales y legales que
amparan los derechos de la .

- - En el expediente no se
familia y de los nifos las } .

. sl N/A evidencia una conducta
contenidas en el Decreto 2737 contraria a esta obligacién
de 1989 (Cddigo del menor) y g ’
las normas que la modifiquen o
complementen.

10. Observar estrictamente los A lo largo del expediente se
principios constitucionales y los sl N/A evidencia el cumplimiento de
fines y principios del servicio esta obligacion.
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publico de television,
especialmente los establecidos
en el articulo 22 de la Ley 335
de 1996.

11. Enviar a LA COMISION una
certificacion trimestral suscrita
por el representante legal vy
contador o revisor fiscal, segun
el caso, del total de los ingresos
brutos mensuales provenientes
exclusivamente de la prestacion
del servicio. Asi mismo debera
informar mensualmente a la
Comision Nacional de
Television, dentro de los quince
(15) primeros dias calendario
del mes siguiente, el valor de
las compensaciones a favor de
la Entidad, causadas en el mes
anterior debidamente
certificadas.

Sl

4514874,
4514955,
4515029,
4515060,
4515081,
4515090,
4515097,
4515212,
4515239,
4515259,
4515324,
4515334,
4515353,
4515374,
4515381
4515398,
4515687,
4515762,
4515777,
4515796,
4515813,
4515835,
4515849,
4515867,
4515885,
4515890,
4515805,
4515923,
4515938,
4515952,
4515961
4515966,
4515970,
4515983,
4516035,
4516048,
4516063
4516076,
4516081,
4516088,
4516117,
4516122,
4516128,
4516133,
4516145,
4516149,
4516155,
4516181,
4516188,
4516196,
4516208,
4516222,
4516228,
4516232,
4516252
4516261
4516272,
4516345,
4516358,
4516378,
4516394,
4516422,

4514886,
4515014,
4515055,
4515073,
4515082,
4515081,
4515199,
4515224,
4515244,
4515269,
4515327,
4515343,
4515362,
4515376,
4515385,
4515662,
45157089,
4515764,
4515779,
4515800,
4515814,
4515843,
4515854,
4515870,
4515886,
4515891,
4515909,
4515925,
4515940,
4515952,
4515964,
4515967,
4515975,
4515987,
4516036,
4516051,
4516064,
4516077,
4516082,
4516091,
4516118,
4516123,
4516129,
4516141,
4516146,
4516152,
4516157,
4516184,
4516189,
4516204,
4516210,
4516224,
4516230,
4516238,
4516258,
4516264,
4516276,
4516351,
4516363,
4516382,
4516406,
4516424,

4514907,
4515016,
4515058,
4515076,
4515088,
4515096,
4515201,
4515225,
4515255,
4515307,
4515330,
4515350,
4515366,
4515379,
4515397,
4515685,
4515761,
4515776,
4515794,
4515805,
4515833,
4515846,
4515855,
4515884,
4515888,
4515893,
4515912,
4515935,
4515948,
4515960,
4515965,
4515968,
4515977,
4515989,
4516038,
4516058,
4516071,
4516080,
4516087,
4516092,
4516120,
4516124,
4516132,
4516143,
4516147,
4516154,
4516180,
4516185,
4516195,
4516207,
4516219,
4516226,
4516231,
4516239,
4516260,
4516264,
4516283,
4516356,
4516377,
4516384,
4516418,
4516438,

N/A
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decretos reglamentarios”

Pagina 16 de 28

GCC-TIC-FM-085
V4



T
- . L) fl
a»  MINISTERIO DE TECNOLOGIAS P
% TR D CEcnoLOG INFORME FINAL DE EJECUCION ‘ ¢
COMUNICACIONES CONTRATO \
|
-
\-—-‘f

4516891, 4516897, 4516898,

4516015, 4516920, 4516023,

4516025, 4516941, 4517090,

4517140, 4517296, 4517299,

4517327, 4517359, 4517388,

4517441, 4517522, 4517899,

4517938, 4517977, 4518474
12. Solicitar autorizacion previa
a LA COMISION para cualquier
modificacién en las cuotas No se evidencia en el
sociales superior al cinco por expediente que el operador
) o ~ Sl N/A : ;
ciento (5%) en un (1) afio haya realizado cambios de
continuo, y en la composicion composicion accionaria
accionaria de EL
CONCESIONARIO.
13. Conservar por seis (6) Enel diont dendi
meses al menos, las n el expedlente no se evidencia

sl N/A que el operador haya incumplido

grabaciones de produccion con esta obligacién

propia gue emitan.

14. Presentar para aprobacion
de LA COMISION, el Disefio
Técnico definitivo, dentro de los S| 4514694, 4514859, 4514861, N/A
30 dias Siguientes a la 4514919, 4515323, 4515325
legalizacién del contrato.

15. Instalar su sistema e iniciar
sus operaciones en un periodo
de seis (6) meses prorrogables
por un término igual, contado a
partir del perfeccionamiento del
contrato. En todo caso debera ]| 4515943
informar a la COMISION, por
escrito, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la
fecha en que inicid6 su
operacion.

16. Instalar en forma gratuita y
proveer durante la vigencia del
contrato, su paquete béasico de
programacion a entidades sin
animo de lucro con personeria
juridica o] debidamente
autorizadas  por  autoridad
competente segun el caso,
cuyo objeto sea la proteccién al
menor o al anciano, o escuelas,
hospitales o centros de salud
publicos, que se encuentren
ubicados en el &rea de
cobertura de la respectiva
concesion. La prestacion de
estos servicios gratuitos debera

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC {www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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realizarse a por los menos dos
(2) entidades beneficiaras por
cada 1.000 suscriptores. Su
asignacion equitativa,
distribucién y  autorizacion,
estard a cargo de la CNTV.

La Comisién Nacional de
Television, se reserva el
derecho de  verificar el
cumplimiento de la funcién
social de esta obligacion y su no
cumplimiento daré lugar a la
caducidad del contrato.

‘OTROSI No.1.

CLAUSULA 12.
OBLIGACIONES DEL
CONCESIONARIO:  En el
desarrollo del presente

contrato, EL CONCESIONARIO
se obligaa (...):

18. De conformidad con lo

establecido en el articulo 50, si jg}gg%j 4517622, 4518991, N/A
paragrafo 2 de la Ley 789 de '
2002, modificado por el articulo
1° de la Ley 828 de 2003, el
CONCESIONARIO deberd
cumplir con sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad
Social Integral, parafiscales
(Cajas de  Compensacién
Familiar, SENA, e ICBF).
Obligacion adicionada mediante
Otrosi No. 2 del 01 de abril de
2010:

18.Cumplir de manera permanente
con todas y cada una de las
obligaciones de caracter técnico
contenidas en el Acuerdo 10 de
2006, en sus anexos y en los 4515043 N/A
documentos que lo complementen,
modifiquen o sustituyan.

Mediante otrosi No. 3 del 4 de

agosto de 2010 se modifico el

numero de la obligacidén, de 18 a
19

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC {www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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19.Cumplir de manera permanente
con todas y cada una de las
obligaciones de caracter técnico
contenidas en el Acuerdo 10 de
2006, en sus anexos y en los
documentos que lo complementen,
modifiqguen o sustituyan.
Obligacion adicionada mediante
Otrosi No. 2 del 01 de abril de
2010:

19. Atender de manera oportuna
todos los requerimientos que se
formulen de parte de cualquier

dependencia de LA COMISION.
4518422, 4518425, 4518437,
. . 4518460, 4518467, 4518980, N/A
Mediante otrosi No. 3 del 4 de 4518991

agosto de 2010 se modificd el
numero de la obligacién, de 19 a
20

20. Atender de manera oportuna
todos los requerimientos que se
formulen de parte de cualquier
dependencia de LA COMISION.

(i) El Supervisor debera registrar todas las obligaciones contenidas en la clausula correspondiente del
contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, debera sefialar
en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento”, su concepto sobre el mismo.

(ii) Si el Supervisor establece que "no” se ha dado el cumplimiento a una obligacién, dentro de uno de los
informes periddicos, debera indicar las razones por las cuales es asi, y qué acciones se han tomado sobre
dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento” se presenta en el Informe Final de Supervision, el
supervisor debera allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el
supervisor sefiala que una obligacion "N/A" solo podra ser relacionada con algunos periodos en los que esa
obligacion especifica no sea requerida.

(iii) El supervisor debera relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligacién
correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfaccion o de reuniones, informes, certificaciones,
comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligacién fue
efectivamente cumplida. Debera igualmente indicar el folio del documento y su ubicacion ID, pagina
expediente virtual o folio.

(iv) El supervisor debera sefialar en "Observaciones” cualquier informaciéon que considere relevante
relacionada con el cumplimiento de la obligacion. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

Nota: El expediente del Contrato 189 de 1999, fue recibido por el MINTIC mediante acta de entrega No. 20 suscrita el 6
de septiembre de 2019.

15. Cesion de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesion (si aplica)

No. de Fecha documento | Ubicacion del Certificado Fecha de
documento de cesion de que avala los productos o | registro de Observaciones
cesion de derechos de autor | conceptos y ubicacion de la cesion

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC {www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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derechos de los Productos o conceptos ante la
autor (ID, pagina expediente Direccion
virtual o folio expediente | Nacional de
fisico) Derechos de
Autor
N/A N/A N/A N/A N/A
16. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica)

Periodicidad No. Del Integrantes del Integrantes | Ubicacion del
del comité memorando | Comité operativo | del Comité | documento
operativo o Integrantes (s) de (que conocieron operativo que

técnico iniciales del |designacion | de la ejecucion del | al finalizar | evidencia el
segun N Comité comité (si |contrato/convenio/| convenio |cumplimiento
. o. | Fecha . - . i
clausula del de del (segun aplica) orden de compra) | (si aplica). de la
contrato o A memorando (si aplica) obligacion
. cta| Acta .
convenio de (ID, pagina
designacion, expediente
si aplica). virtual o folio
expediente
fisico)
N/A N/A | N/A N/A N/A N/A N/A N/A

*Si se presentan mas actas. incluir filas para éstas.

17. Seguimiento a matriz de riesgos

Realiz6 seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato? Si NO | X

Descripcién de las acciones adelantadas para hacer seguimiento: N/A
No aplica debido a que en el expediente no se evidencia una matriz de riesgos.

¢ Luego del seguimiento detectd alguno con alta probabilidad de ocurrencia? Si NO | X

Detalle cual(es) riesgos detectod con alta

probabilidad de ocurrencia: N/A

En el expediente contractual no se evidencia matriz de
riesgos

Si hay algun riesgo que se materializé o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse al enlace
del SIMIG del area.

En el expediente del presente contrato no se evidencia una matriz de riesgos ni el seguimiento a los mismos.

Observaciones adicionales:

18. Certificacion

(En el caso de terminacién por expiracién del plazo) N/A

Me permito certificar que el contratista CUMPLIO/NO CUMPLIQ a satisfaccion con el objeto contractual en
las condiciones y plazos establecidos.

(En el caso de terminacion anticipada)

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC {www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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En ejercicio de las funciones asignadas mediante la Resolucién 1725 de 2020, articulo 1.4 numeral 213,
como supervisor de los contratos de concesidn para la prestacion del servicio de television, me permito
solicitar la liquidacion del mencionado contrato, certificando que el contratista a la fecha CUMPLIO a
satisfaccion con el objeto contratado y/o convenido desde 14 de diciembre de 1999 (fecha de suscripcion
contrato) al 14 de noviembre de 2019 (fecha de acogimiento al régimen de habilitacién general), de
conformidad con la informacion que reposa en el expediente trasladado a esta entidad por la extinta ANTV
y las verificaciones realizadas en el gjercicio de la supervision entre el 25 de julio de 2019, fecha en que el
MinTIC asumid la supervision de los contratos de concesion y el 14 de noviembre de 2019, fecha de
terminacién anticipada del contrato y adicionalmente se verificé que el operador cumplié con las obligaciones
contractuales al 14 de diciembre de 2019, fecha de la terminacién anticipada del contrato y adicionalmente
se verificd que no tiene procesos sancionatorios en curso y de acuerdo con las siguientes clausulas
especiales:

1. Mediante Otrosi No. 1, suscrito el 16 de diciembre de 2003 (ID 4515815) la Comisién nacional de
Television convino modificar el contrato principal, el cual quedé de la siguiente manera:

“CLAUSULA PRIMERA: Adicionar el numeral 18 en la cldusula 12 del contrato de concesién, asi:

18. De conformidad con lo establecido en el articulo 50, paragrafo 2 de la Ley 789 de 2002, modificado por
el articulo 1° de la Ley 828 de 2003, el CONCESIONARIO debera cumplir con sus obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF)”.

“CLAUSULA SEGUNDA.- Incluir en la cldusula 21 del contrato, el siguiente numeral: CLAUSULA 21.-
CADUCIDAD Y SUS EFECTOS (...):

12.: Cuando durante la ejecucién del contrato o a la fecha de su liquidacién se observe la persistencia del
incumplimiento por parte del CONCESIONARIO de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral, parafiscales (cajas de compensacién familiar, SENA e ICBF), por cuatro (4) meses consecutivos,
LA COMISION daré aplicacion a la cldusula excepcional de caducidad administrativa, de conformidad con
lo previsto en el articulo 1° de la Ley 828 de 2003 por la cual se modifico el paragrafo segundo del articulo
50 de la Ley 789 de 2002.

“CLAUSULA CUARTA.- Incluir en la cldusula 25 del contrato, el siguiente pardgrafo asi: CLAUSULA 25:
LIQUIDACION DEL CONTRATO.. -

PARAGRAFO: La liquidacién del contrato se sujetara a los términos y oportunidades establecidas en los
articulos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, y en las disposiciones concordantes de la Ley 446 de 1998.

Para la liquidacion del contrato el CONCESIONARIO debera acreditar, con los soportes correspondientes,
que se encuentra al dia en el cumplimiento del pago de los aportes correspondientes, que se encuentra al
dia en el cumplimiento del pago de los aportes a sus empleados, anexado ademas la certificaciéon expedida
por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el representante
legal.

Al momento de liquidar el presente contrato LA COMISION verificard y dejaré constancia del cumplimiento
de las obligaciones del CONCESIONARIO frente a los aportes mencionados durante su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido

cotizadas. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, LA

> Se le delega en el Director de Industria la Supervisién de las concesiones de la ANTV , junto con la Resolucion No
1863 de 2019 (Transitoria)
“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC {www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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COMISION debera retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidacién y efectuard el
giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regimenes de salud y
pensiones, conforme lo defina el reglamento”.

2. Mediante Otrosi No. 2, suscrito el 1 de abril de 2010 (ID 4516355) la Comisién nacional de
Television resolvié adicionar el contrato principal estipulando lo siguiente:

“CLAUSULA PRIMERA: PLAZO DE LA PRORROGA.- El plazo de la prérroga del contrato de concesién
de television por suscripcion No. 189 del 14 de diciembre de 1999, es por un término de diez (10) afios,
contados a partir del 1 de abril de 2010”.

“CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.- Ademas de las obligaciones
establecidas en la clausula doce del contrato, el CONCESIONARIO se obliga al cumplimiento de las
siguientes:

18. Cumplir de manera permanente con todas y cada una de las obligaciones contenidas en el Acuerdo 10
de 2006, en sus anexos y en los documentos que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

19. Atender de manera oportuna todos los requerimientos que se formulen de parte de cualquier
dependencia de la COMISION.

3. Mediante Otrosi No. 3, suscrito el 4 de agosto de 2010 (ID 4516373) la Comisién nacional de
Television modificd en contrato principal pactando lo siguiente:

“CLAUSULA PRIMERA: Modificar el literal a., y el inciso tercero del numeral iii) del literal c., del numeral 2
de la clausula segunda del otrosi No 2 al contrato de television por suscripcion No. 189 de 1999, los cuales
quedaran asi:

CLAUSULA SEGUNDA: (...)
2.- Procedimiento para determinar los valores por concepto de la prorroga de la concesién:

a. La COMISION determinard y notificarda al CONCESIONARIO los valores de la prérroga de la
concesion dentro de los ocho (8) meses siguientes al 22 de junio de 2010, prorrogables, si asi lo
estima necesario la CNTV.

(--)

c.(...)
i) (...)

El valor causado se calculara tomado como base el valor establecido en los Pliegos de Condiciones
de la Licitacion No. 002 de 1999 para la operacion y explotacion del servicio de television por
suscripcidén en el municipio de Soledad (Atlantico); valor que, actualizado desde la fecha
adjudicacién del contrato, de acuerdo con el Indice de Precios al Consumidor IPC acumulado, hasta
el mes anterior a la fecha de la suscripcién del presente otrosi, certificado por la autoridad
colombiana competente, arroja un total de SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/TE ($75°519.848).

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la clausula quinta del otrosi N° 2 al contrato de televisiéon por
suscripcién N° 189 de 1999, la cual quedara asi:

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC {www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.- Ademés de las obligaciones
establecidas en la clausula doce del contrato, el CONCESIONARIO se obliga al cumplimiento de las
siguientes:

19. Cumplir de manera permanente con todas y cada una de las obligaciones contenidas en el
Acuerdo 10 de 2006, en sus anexos y en los actos administrativos y documentos que lo completen,
modifiquen o sustituyan.

20. Atender de manera oportuna todos los requerimientos que se formulen de parte de cualquier
dependencia de la COMISION.

CLAUSULA TERCERA: Modificar la clédusula séptima del otrosi N° 2 al contrato de televisién por
suscripcién N° 189 de 1999, la cual quedara asi:

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS PARA LA PRORROGA. EI CONCESIONARIO se obliga,
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcién del presente otrosi, a constituir o
renovar las siguientes garantias o a presentar los correspondientes certificados modificatorios de
las que haya constituido para la presente concesion, de acuerdo con los amparos, vigencias y sumas
aseguradas que se determinan a continuacion:

A. El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prérroga del contrato de concesiéon, en
cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la prérroga, con vigencia igual al plazo
de la prorroga y seis (6) meses mas. La suma garantizada debera ser actualizada cada afio de
gjecucién de la prorroga en el porcentaje correspondiente al incremento del indice de precios al
consumidor certificado por la autoridad colombiana competente.

B. El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el concesionario
emplee para la gjecucion del contrato prorrogado, en cuantia equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor de la prérroga, con vigencia igual al plazo de la prérroga y tres (3) afios mas. La
suma garantizada debera ser actualizada cada ario de gjecucion de la prérroga, en el porcentaje
correspondiente al incremento del indice de precios al consumidor certificado por la autoridad
colombiana competente.

C. De Responsabilidad Civil Extracontractual en cuantia equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor de la prérroga y en ningtin caso inferior a doscientos salarios minimos mensuales legales
vigentes (200 SMLMYV), con vigencia igual al plazo de la prérroga de la concesién. La suma
garantizada debera ser actualizada cada afio de ejecucion de la prorroga, en el porcentaje
correspondiente al incremento del indice de precios al consumidor certificado por la autoridad
colombiana competente.

PARAGRAFO 1: Para efectos de la constitucion de la garantia inicial y hasta la notificacién del valor definitivo
de la prorroga de la concesién, se tendra como valor por concepto de la misma, el valor establecido en los
Pliegos de Condiciones de la Licitacion N° 002 de 1999 para la operacion y explotacion del servicio de
televisién por suscripcion en el municipio de Soledad (Atlantico); valor que, actualizado desde la fecha de
adjudicacién del contrato, de acuerdo con el Indice de Precios al Consumidor IPC acumulado, hasta el mes
anterior a la fecha de la suscripcion del presente otrosi, certificado por la autoridad colombiana competente,
arroja un total de SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS M/TE ($75.519.848).

Una vez sea notificado al CONCESIONARIO el valor definitivo de la prérroga de la concesién, el
CONCESIONARIO debera ajustar las garantias constituidas de conformidad con las condiciones
establecidas en los literales a) al C) anteriores, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificacién.

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC {www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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PARAGRAFO 2: Para efectos de las garantias, el CONCESIONARIO podré dividir la vigencia de éstas en
etapas de ejecucion de un arfio, mas el término de cobertura adicional al de ejecucién exigido para cada
garantia, en los términos previstos en el paragrafo 2 del articulo 9 del Decreto 4828 de 2008 modificado por
el articulo 2 del Decreto 2493 de 2009.

PARAGRAFO 3. El CONCESIONARIO deberé reponer las garantias cuando el valor de las mismas se vea
afectado por razén de siniestros, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al pago de la suma
asegurada. En todo caso las garantias deberan amparar el cumplimiento de todas las obligaciones legales
y contractuales a cargo del CONCESIONARIQ y la responsabilidad civil extracontractual que se derive de la
gjecucion del contrato asi como el pago de multas y la clausula penal pecuniaria en los términos del articulo
17 de la Ley 1150 de 2007 o de las normas que la deroguen o modifiquen.

PARAGRAFO 4: La COMISION aprobara la garantia y sus modificaciones, a través de la Subdiereccién de
Asuntos Legales, siempre que se gjusten a los términos previstos en la presente clausula”.

4. Por disposicién del articulo 21 de la Ley 1507 de 2012 “LIQUIDACION DE CONTRATOS Y CESION
DE LA POSICION CONTRACTUAL, JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA”, la AUTORIDAD NACIONAL
DE TELEVISION - ANTV, hoy liquidada, sustituy6 ala CNTV en la posicién contractual que ocupaba
en el contrato de concesion 189 de 1999 celebrado con CABLE EXPRESS DE COLOMBIA
LIMITADA.

5. De oftra parte, los articulos 39 y 43 de La Ley 1978 del 25 de julio de 2019 dispusieron la supresion
y liquidacién de la Autoridad Nacional de Televisidn, asi como la sustitucion de la posicién
contractual, judicial y administrativa por parte de EL MINISTERIO, respectivamente.

6. Mediante Resolucion No. 1725 del 08 de septiembre de 2020, numeral 21 del articulo 1.4., del
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, se delega en el Director de
Industria de Comunicaciones, Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesion del servicio
publico de televisidon

7. El articulo 7 de la Ley 1978 de 2019, que modifica el articulo 10 de la Ley 1341 de 2009 establece:
“Habilitacion general. A partir de la vigencia de la presente Ley, la provisidn de redes y servicios
de telecomunicaciones, que es un servicio publico bajo la titularidad del Estado, se habilita de
manera general, y causara una contraprestacion periédica a favor del Fondo Unico de Tecnologias
de la Informacion y las Comunicaciones. Esta habilitacion comprende, a su vez, la autorizacién para
la instalacion, ampliacién, modificacién, operacion y explotacién de redes para la prestacion de los
servicios de telecomunicaciones, se suministren o no al publico. La habilitacion general a que hace
referencia el presente articulo no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico. (...)".

8. Elarticulo 2 de la Ley 1978 de 2019, modifico el articulo 1 de la Ley 1341 de 2009, en el sentido de
incluir dentro de la nocidn de provisidn de redes y servicios de telecomunicaciones, la provision de
redes y servicios de televisidon y en concordancia con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1978
de 2019, se habilita de manera general el servicio de televisidn por suscripcion siguiendo los
parametros establecidos en el articulo 32 de la Ley 1978 de 2019.

9. El articulo 32 de la Ley 1978 de 2019, establece lo siguiente: “Régimen de transicion para los
operadores del servicio de television por suscripcion y de television comunitaria. A los
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10.

11.

12.

13.

operadores del servicio de televisibn por suscripcion y del servicio de televisibn comunitaria
establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley les seran aplicables las reglas de
transicién previstas en el articulo 68 de la Ley 1341 de 2009. La inclusion en el régimen de
habilitacién general de los operadores del servicio de televisién por suscripciéon y de television
comunitaria no implica la modificacion de la clasificacién legal de este servicio conforme lo define la
Ley 182 de 1995. Esto incluye el cumplimiento de todas las demas obligaciones de origen legal,
reglamentario y regulatorio, aplicables al servicio. Las organizaciones de television comunitaria sin
animo de lucro conservaran su naturaleza juridica de acuerdo con las normas que les sean
aplicables a la entrada en vigencia de la presente Ley”.

A la luz de lo descrito CABLE EXPRESS DE COLOMBIA LIMITADA mediante radicado No.
201003834 del 27 de enero de 2020, manifestd su interés de acogerse al régimen de habilitacion
general y el articulo 68 de la Ley 1341 de 2009 establece: “La decision de los proveedores de redes
y servicios de telecomunicaciones de acogerse al régimen de habilitaciéon general de la presente
Ley, la cual conlleva necesariamente la terminacion anticipada de las respectivas concesiones,
licencias, permisos y autorizaciones, no genera derechos a reclamacién alguna, ni el reconocimiento
de perjuicios o indemnizaciones en contra del Estado o a favor de éste”. En consecuencia, la
manifestacion del operador de acogerse al régimen de habilitacién general conllevod la terminacion
anticipada del contrato de concesién 189 de 1999.

EL MINISTERIO, de conformidad con lo establecido en la Circular 0020 de 2019, mediante
comunicacion radicada con registro No. 202011669 del 14 de febrero de 2020 (4519067), indicé que
el acogimiento al régimen de habilitacion general de CABLE EXPRESS DE COLOMBIA LIMITADA,
se entiende surtido a partir del 14 de noviembre de 2019

Mediante memorando radicado bajo el No. 202040789 del 20 de mayo de 2020, la Jefe de |la Oficina
Juridica del MinTIC, remitid el concepto emitido por el Representante Legal de Suarez Beltran S.A.S.
— Abogados Consultores, mediante el cual manifesto lo siguiente: “(...) 2. Contratos de concesién
de television cableada y cerrada y contratos de television satelital (segtn la clasificacion del
servicio de television, en funcién de la tecnologia de transmision, contenida en el articulo 19,
literales b) y c), de la Ley 182 de 2015 sic) En estos contratos, en la medida en que de acuerdo
con lo sefialado en la comunicacidon enviada por ustedes, “no se encuentra expresamente
establecida una clausula de reversion™ no habria lugar a reversion de bien alguno. Adicionalmente,
tal como también se indica en la comunicacion remitida, los servicios prestados a través de estos
contratos no tienen asignado espectro radioeléctrico, lo que haria que ni siquiera cupiera la discusion
a ese respecto. Por ultimo, si estos contratos hubiesen sido celebrados con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 182 de 1995 les es aplicable el literal h), articulo 48 mencionado en el
punto anterior, razén por la cual no aplicaria reversion alguna de bienes. Recuérdese a ese respecto
que, siendo la “reversion” un titulo traslaticio de dominio, ello supone su pacto expreso”

En relacion con la obligacién del operador establecida en el numeral 7) de la Clausula Décima
Segunda, relacionada con la acreditacidn del pago de derechos de autor o los convenios que
los autoricen para usar las sefales y programas que distribuyan, el operador mediante radicado No.
201059462 del 6 de octubre de 2020 (ID 4519069), manifestd que "inicié un proceso de negociacién
con cada una de las sociedades de derechos de autor, EGEDA SAYCO ACIMPRO Y ACTORES
(...) cabe anotar que estas se vieron suspendidas por la cuarentena impuesta por la pandemia covid-
19, teniendo en cuenta la nueva normatividad nuestro abogado tiene instrucciones de retomar estas
negociaciones” .
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Al respecto, es preciso sefalar que de conformidad con el articulo 61 de la Constitucién Politica es
deber del Estado proteger el derecho de autor y los derechos conexos, como rama de la propiedad
intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

En desarrollo del anterior mandato constitucional el legislador ha establecido una serie de facultades
a favor de los titulares de derecho de autor o de derechos conexos y en el caso de los operadores
del servicio de televisién, a través del articulo 29 de la Ley 182 de 1995 se establece |la obligacién
para estos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley sobre derechos de autor.

En tal sentido, en los contratos de concesion para la prestacidn de servicios de television se
encuentra incorporada la obligacidn de cumplir con la normatividad vigente en materia de derechos
de autor.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, las prerrogativas concedidas a favor de los titulares de
derecho de autor o de derechos conexos pueden ser gjercidas de manera individual o colectiva y en
todo caso, para su gjercicio debe recurrirse a los mecanismos dispuestos en la Ley.

Por lo tanto, para la gestién de derechos patrimoniales de derechos de autor y conexos por parte de
las sociedades de gestidn colectiva, debe cumplirse con lo dispuesto en el Decreto 3492 de 2010
“Por el cual se reglamentan las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y el articulo 2°, literal c) de la Ley 232
de 1995, en relacion con las sociedades de gestion colectiva de derecho de autor o de derechos
conexos Y la entidad recaudadora y se dictan otras disposiciones.”, en el cual, entre otros aspectos,
se regula la forma en que se deben fijar las tarifas y de manera particular en relacién con la
negociacion de la tarifas, el articulo 6° del mencionado Decreto sefala:

“Negociacién con los usuarios. Las tarifas publicadas en los términos del anterior articulo,
serviran como base de negociacién en caso de que los usuarios o las organizaciones de
estos, soliciten a la sociedad de gestion colectiva la concertacion de la tarifa.

En caso de existir desacuerdo entre las sociedades de gestion colectiva de derecho de autor
o de derechos conexos con los usuarios u organizaciones de usuarios en relaciéon con las
tarifas, los puntos de discrepancia podran ser sometidos a cualquiera de los mecanismos
alternativos de solucién de conflictos, y en caso de que dicha modalidad no fuere convenida,
las diferencias podran ser conocidas por la justicia ordinaria en los términos de los articulos
242 y 243 de la Ley 23 de 1982.” (subrayado fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con la norma citada, no le corresponde a este
Ministerio ni al supervisor del contrato pronunciarse frente al tema, ni cuenta con competencias
para determinar si el operador ha cumplido con la normatividad de derechos de autor y conexos,
en la medida en que las controversias en materia de derechos de autor, deben ser resueltas por la
justicia ordinaria y para el presente caso el operador se encuentra en proceso de negociacion de
la tarifa con las sociedades de gestion colectiva y no hay un pronunciamiento judicial relacionado
con el cumplimiento de la normatividad de derechos de autor y conexos.

En concordancia con lo anterior, se informa que en la respuesta radicada con No. 212078069 del
9 de agosto de 2021 dirigida al Senado de la Republica, el Ministerio respondid a los
cuestionamientos de los numerales 1.4 y 1,5, 2.1 resaltando que “(...) el Ministerio tiene
conocimiento del estado actual respecto del pago realizado por los operadores de television por
suscripcion o, en su defecto, de las gestiones encaminadas a la concertacién de la tarifa.
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Sin embargo, la definicién de los valores y mecanismos de pago por concepto de remuneracion
equitativa es un asunto que esta sometido al derecho privado, de manera que este Ministerio no
tiene competencia para intervenir en ese asunto”

(...) “no corresponde a este Ministerio intervenir en la definicién de los valores y mecanismos de
pago por concepto de remuneracion equitativa, por cuanto que es un asunto que esta sometido al
derecho privado, y, en tal sentido, debe ser resuelto por las partes”

(...) “Teniendo en cuenta que los contratos de concesidn para la prestacién del servicio de
televisién por suscripcién se terminaron anticipadamente por acogimiento al régimen de
habilitacion general, desde la supervisibn se han adelantado las gestiones para recopilar la
informacién que nos permita efectuar la liquidacién de los mismos, incluida la verificacion del
estado de las obligaciones en materia de derechos de autor, y tal como se informé previamente en
el punto 1.4, los operadores han informado que se encuentran en proceso de negociacion de la
tarifa o en proceso judicial, situaciones que se encuentran en cabeza de la Sociedad de Gestion
Colectiva y de los operadores, en las que este Ministerio no cuenta con competencias para
intervenir”.

De acuerdo con los criterios expuestos, la supervision del contrato de concesién carece de
competencia para pronunciarse respecto de las negociaciones entre los operadores y las
Sociedades de Gestion Colectiva.

14. Mediante radicado No. 222047295 del 13 de mayo de 2022, la Coordinadora del GIT de Cartera

15.

manifestd: (...) “la informacion relacionada con el recaudo por los pagos realizados por los
operadores de television con anterioridad al 25 de julio de 2019, se obtuvieron de lo informado
previamente por la ANTV liquidada mientras que, los recaudos recibidos con posterioridad al 25 de
Julio de 2019, hasta la fecha de finalizacién del respectivo contrato, por acogimiento a la habilitacion
general, reposan en las bases de informacion financiera de este Ministerio”, de igual manera precisa
que (...) “a la fecha no ha recibido informacién adicional respecto a la totalidad de ingresos
correspondientes a vigencias anteriores al 25 de julio de 2019 por parte del PAR ANTV liquidada y
el PAR CNTV en relacién con los operadores de television™ (...).

Conforme lo indicado en los numerales 3 y 4 del memorando No. 222047295 del 13 de mayo de
2022, emitido por la Coordinadora del GIT de Cartera, en el archivo en Excel se reflejan los célculos
realizados desde la vigencia 2005 y la informacién relacionada con el recaudo de los pagos
realizados por los operadores de television con anterioridad al 25 de julio de 2019, se obtuvieron de
lo informado previamente por la ANTV liquidada. En consecuencia y con fundamento en el concepto
emitido por el Asesor Juridico Luis Guillermo Davila Vinueza de fecha 30 de agosto de 2021, el cual
sefala entre otros aspectos que, “en la liquidacién no es necesario efectuar un balance detallado
con toda la historia financiera del contrato; basta realizar un balance global sin entrar en el desglose
de cada una de las facturas y pagos ya consolidados en especial si no se cuenta con ellos.(...)”. Por
lo tanto, se precisa que el valor del contrato de concesion en lo relacionado con el valor inicial, se
toma de lo establecido en la clausula quinta del contrato y el valor del componente fijo de la prérroga,
el componente variable y los recaudos se toman del memorando No. 222047295 del 13 de mayo de
2022.

La terminacién anticipada conforme lo sefiala el articulo 32 de la Ley 1978 de 2019, fue consecuencia del
acogimiento al régimen de habilitaciéon general, de acuerdo con lo indicado en las clausulas especiales.
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El presente informe se emite de conformidad con la informacién que reposa en el expediente contractual
entregado a esta Direccién por la extinta ANTV, mediante acta No. 20 suscrita el 6 de septiembre de 2019,
en el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario al momento de la
sustitucion de la posicién contractual, asi como de los documentos allegados por el concesionario con
ocasion de los requerimientos realizados por esta Direccidn, con el fin de contar con la informaciéon necesaria
para adelantar la liquidacién del contrato.

De igual manera me permito certificar, que, con la suscripcion del presente informe, el contratista cumplié
con su obligacion de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior solicito se proceda a la liquidacién del mencionado contrato y para tal efecto adjunto los
documentos relacionados en la lista de chequeo de liquidaciones.

Fecha emision de

05 de septiembre de 2022
Informe

Firma (FIRMADO DIGITALMENTE)

Nombre Supervisor GEUSSEPPE GONZALEZ CARDENAS

Subdirector para la Industria de Comunicaciones encargado de las funciones

Cargo Supervisor del Director de Industria de Comunicaciones.

Apoyo (s) a la
supervision proceso de
liquidacion (si aplica)

Alvaro Diaz Granados - Contratista, Direccién de Industria de Comunicaciones
Fabiola Téllez — Contratista, Direccién de Industria de Comunicaciones

Nota: Si se requiere la firma de mas personas que intervinieron en el gjercicio de supervisién, se podran
incluir.
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Firma: GEUSSEPPE GONZALEZ CARDENAS

Geusseppe a rdenas

1088261865

ggonzalez@mintic.gov.co

Subdirector para la Industria de Comunicaciones

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Firma: FABIOLA TELLEZ FONTECHA

g

BIOLA TELLEZ FONTECHA
281954
ftellez@mintic.gov.co

Abogada - Direccion de Industria de Comunicaciones
MinTIC
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