COMUNICACIONES

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS

INFORME FINAL DE EJECUCION
CONTRATO

FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. 80 DE 2012

1. Datos generales

cuando):

Tipo de contrato Contrato de Concesion NUmero de contrato: 80
) . Fecha suscripcion contrato: 04/12/2012
Valor Inicial del contrato 882582222 CJ:r igélzé8$5635i731299 _ —
’ Plazo de Ejecucion Inicial (hasta 24/01/2020*

inicialmente en:

“El  objeto de este contrato es la concesion para la operacion y explotacion del servicio publico de television por
suscripcion a nivel nacional, de conformidad con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por EL
CONCESIONARIO, las cuales forman parte integral del presente contrato.

"PARAGRAFO: La concesién para la prestacion del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad
con la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO éste tendra a su cargo la prestacion de este servicio

MUNICIPIO DEPARTAMENTO
Santa Marta Magdalena
Objeto Guamal Magdalena
Astrea Cesar
Pailitas Cesar
Curumani Cesar
Hatonuevo La Guajira
El Molino La Guajira
Riohacha La Guajira
EL CONCESIONARIO sera programador, administrador y operador del servicio. Cuando el operador decida ampliar
su rea de cobertura dara aviso a la Autoridad Nacional de Television, con un mes de anticipacion a la entrada en
operacion. El servicio publico de televisién por suscripcion que presta EL CONCESIONARIO estara sujeto a la
intervencion, direccion, vigilancia, regulacion y control de la ANTV."
Alcance del objeto (si
aplica)
Nota:

*Valor tomado del contrato (Expediente codigo 82000025, ID 4461691)
** Contrato cuya terminacion anticipada fue el 24/01/2020 por acogimiento al régimen de habilitacion general, conforme al articulo 33 de la Ley 1978 de 2019.
(Expediente codigo 82000049, Radicado 201003710).

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor (segln
clausula de supervision del contrato

N/A

Nombre y cargo
Supervisor (que conocid
de la ejecucion del
contrato (*)

Contrato 164 de 2014 -
Consorcio Concesion ANTV-

Contrato 272 de 2015 -
Consorcio Concesion ANTV-

Contrato 304 de 2017 -
Consorcio interventoria ANTV -
Supervision Conjunta extinta
ANTV - Coordinacion de
Concesiones Coordinacion
Técnica, Coordinacion Legal,
Coordinacion Administrativa y

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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Financiera, Coordinacion de
Programacién y Contenidos
Jorge Guillermo Barrera Medina
- Ex Director de Industria de
Comunicaciones MinTIC

Fecha memorando de
designacion de N/A
supervision (si aplica)

Nombre y cargo Supervisor (segin NA
memorando de designacion, si aplica)

GEUSSEPPE GONZALEZ
CARDENAS - Subdirector para la Supenvisores ofras
Nombre” Supervisor (para efectos de | Industria de Comumcacmnes entidades (cooperantes) N/A
liquidacién) encargado de las funciones del - (Si aplica)
Director de Industria de P
Comunicaciones
N/A N/A
Otros supervisores (*) Cargos de otros
N/A supervisores N/A

(*) Si se trata de varios supervisores, deberan relacionarse todos.
Nota: La Resolucion transitoria 1836 de 2019 y la Resolucion 1725 de 2020 en el numeral 21 del articulo 1.4 delegd en el Director de Industria de
Comunicaciones, la supervision de los contratos de concesion del servicio publico de television

3. Datos contratista
DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S EN

Nombre Contratista: LIQUIDACION Cédula o NIT: 900.552.508-2
Direccion: Calle 48 No. .26'17’ barrio EI Recreo, Correo electronico: | claudiamile05@hotmail.com
Barrancabermeja
Representante Legal que suscribié el | Daniel Enrique Barraza Avila
contrato (si aplica) (Representante Legal) Representante Legal . .
Qe Pedro José Lagos Osorio
que suscribira el acta
Fecha Certificado  Actualizado de de Liquidacion (*): (Apodetatl)
. . I . RUES del 06 de junio de 2022
Existencia y Representacion Legal:
(*) Se debe verificar que la persona que va a suscribir la liquidacion tenga la facultad para ello.
4. Plazo de duracion del contrato
Fecha inicial: 2711212012 Fecha final: 26/12/2022'
RCE
300002343
o 2711212012 - .
Fecha aprobacion pélizas: CUMPLIMIENTO Fecha expedicion R.P.: N/A
300019442:
27/12/2012

L En relacién con la liquidacion del contrato la clausula 28 del mismo dispone lo siguiente: “El presente contrato se liquidara dentro de los seis (6)
meses siguientes de su terminacién, mediante acta firmada por las partes, que contendra un balance sobre la ejecucién del contrato y los pagos
realizados por EL CONCESIONARIO y los acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecucion del contrato. En el evento en que EL
CONCESIONARIO no concurra a la liquidacién de comun acuerdo o no se llegue a acuerdo entre la ANTV, y el mismo la liquidacion sera practicada
unilateralmente por parte de la ANTV, dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo sefialado anteriormente para la liquidacion de
comun acuerdo y se adoptara mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicion (...).”

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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% MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
COMUNICACIONES

SALARIOS Y
PRESTACIONES

300019442:

27122012
Fecha acta de inicio (si aplica): N/A Fecha inicio del contrato: 2712/2012
Fecha documento de Prorroga (si aplica): N/A E;‘;g:ﬁa“ hasta cuando (si N/A
Fecha aprobacién pdliza de la prorroga: N/A Egﬁ{; :tO' de terminacion  del 24/01/2020*
Fecha de inicio de Suspension (si aplica) N/A Fecha de Reinicio (si aplica) N/A

Nota:

*El contrato se termin6 anticipadamente el 24/01/2020 por acogimiento al régimen de habilitacién general, conforme al articulo 32 de la Ley 1978 de 2019.

El plazo del contrato 088 de 2012, era de diez (10) afios contados desde el cumplimiento de los requisitos de ejecucion, de conformidad con la clausula segunda
del contrato, es decir desde el 27 de diciembre de 2012 (fecha de aprobacién de la garantia de cumplimiento), por lo tanto su plazo de ejecucion era hasta el 26 de
diciembre de 2022, sin embargo, se termind anticipadamente el 24 de enero de 2019, por acogimiento al régimen de habilitacion general, conforme al articulo 33 de
la Ley 1978 de 2019. (Expediente codigo 82000049, ID 4426549)

En relacion con la liquidacion del contrato la clausula 28 del mismo dispone lo siguiente: “El presente contrato se liquidara dentro de los seis (6) meses siguientes
de su terminacion, mediante acta firmada por las partes, que contendra un balance sobre la ejecucién del contrato y los pagos realizados por EL CONCESIONARIO
y los acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecucion del contrato. En el evento en que EL CONCESIONARIO no concurra a la liquidacion de comin acuerdo
0 no se llegue a acuerdo entre la ANTV, y el mismo la liquidacion seré practicada unilateralmente por parte de la ANTV, dentro de los dos meses siguientes al
vencimiento del plazo sefialado anteriormente para la liquidacién de comin acuerdo y se adoptara mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso
de reposicion (...).”

Si se presentan mas prorrogas o suspensiones, incluir mas filas para éstas.

5. Informacion presupuestal?

L Componente fijo $42.853.719*

Valor Inicial del contrato Componente variable $658,29 *
Valor expansion N/A
Valor Componente fijo $42.853.719
Componente variable? $80.146.047
Aporte Ministerio/Fondo N/A
Aporte Contratista (si aplica por Ej: N/A
convenios)

No. de CDP: N/A Fecha CDP: N/A Valor de CDP: N/A

No. de RP: N/A Fecha RP: N/A Valor de RP: N/A

(+) ADICIONES

2 Valores a cargo del concesionario

3 Es el resultado de multiplicar el nimero de suscriptores reportados por mes por el factor tarifa de Concesion Variable

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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Fecha Documento Adicion: N/A Valor Adicion: N/A
Descripcién del concepto de adicion realizada en el periodo: N/A
No. de CDP N/A Fecha CDP N/A Valor CDP Adicion: N/A
Adicion: Adicion:
No. de RP Adicién: N/A Fecha RP N/A Valor RP Adicion: N/A
Adicion:
Valor adicion aporte contratista (si aplica): N/A
Fecha aprobacién pdliza de la adicién N/A

*Si se presentan mas adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES
Fgch_a de.I’DQCumento N/A ‘ V_anr” . N/A
Disminucion: disminucion:

Descripcion del concepto de disminucion realizada:

No. de CDP N/A Fecha CDP NA | ValorCOP N/A

disminucién: disminucién: disminucién:

No.deRP N/A FechaRP N/A | Valor RP disminucion: N/A

disminucién: disminucién:

*Si se presentan mas disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $122.999.766**

Valor anticipo (si aplica): N/A Feqha. pago anticipo (i N/A
aplica):

Porcentaje amortizacion (si aplica): N/A

Valor pago anticipado (si aplica) N/A Fegha . pago anticipado (si N/A
aplica):

Forma de Pago (clausula contractual o , .

clausula del acuerdo marco): N/A Periodo facturado: N/A

Nota:

*Valor tomado de la clausula 5.- VALOR DE LA CONCESION del contrato (Expediente c6digo 82000049, ID 4426549)
**Valores tomados del memorando radicado con 222047295 del 13 de mayo de 2022 del Grupo Interno de Cartera.
***Valor correspondiente a la suma del valor del componente Fijo + Componente Variable

6. Informacion relacionada con la contratacion derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratacion derivada del Contrato (Convenio) No. __N/A___de ___NJA_, consistente en ___N/A____
(cantidad) contratos, suscritos por ____N/A (contratante), con el fin de N/A____ (objeto). De igual manera indica el ID, pagina, folio
del expediente virtual o fisico_ N/A donde se encuentra dicha contratacion, en la cual se identifica el nimero de contrato, la fecha de
suscripcion, el contratista, el objeto, la duracion, el valor, observaciones generales y la certificacion expresa del Contratante de que dicha
contratacion derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

*Este aparte sdlo debe diligenciarse en el evento de existir contratacion derivada. Se debe allegar la relacién de la misma y la certificacion de paz
y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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CONTRATO

7. Certificaciones o formato FUC de los pagos

No. De . o Fechade Amortizacion del Observaciones
Periodo certificado e . Valor pagado .
pago certificacion anticipo
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8. Pagos Efectuados segun estado de cuenta o informacion suministrada por la Subdireccion Financiera
Observaciones
. (si el valor pagado fue
Numero de Valor de Valor pagado Diferenci | Fecha de la orden Numero de la diferente al pactado en
pago/desembolso, desembolsos o . e
L M a de pago orden de pago la minuta, describir
segun clausula de segun minuta | desembolsado . . .
(A-B) correspondiente | correspondiente breve justificacion,
forma de pago contractual (A) (B)
descuentos y concepto
de los mismos)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TOTALES N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)
Fecha Liberacion/Reduccion Valor Liberacién/Reduccion . Corp’probante - . ancepto -
Liberacién/Reduccion Liberacién/Reduccion
N/A N/A N/A N/A
TOTALES N/A N/A N/A

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro

Valor reintegro

Comprobante reintegro

Concepto reintegro

N/A N/A N/A N/A
TOTALES N/A N/A N/A
11. Resumen ejecucion presupuestal acumulado
Concepto Valor
Valor inicial del contrato — componente fijo $42.853.719
Valor Inicial del
contrato Componente variable $80.146.047
Valor expansion N/A

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Aporte inicial en especie por MinTIC/Fondo Unico TIC (si

X N/A
aplica)
Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA o NIA
COOPERANTE
Aporte inicial en especie por CONTRATISTA o N/A
COOPERANTE (si aplica)
Total (componente fijo + componente variable) $122.999.766
Adicién aporte MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor adiciones | Adicion aporte CONTRATISTA o COOPERANTE N/A
Total N/A
N/A

Disminuciones aporte MinTIC/Fondo Unico TIC

i Valor Disminuciones aporte CONTRATISTA o COOPERANTE | /A
Isminuciones

Total N/A

Aporte dinero por MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
N/A

Aporte en especie por MinTIC/Fondo Unico TIC

Valor total del | Aporte en dinero por CONTRATISTA 0 COOPERANTE | N/A

contrato

Aporte en especie por CONTRATISTA 0 COOPERANTE | /A

Tot.al (Valor iniciglr + Componente fijo + componente $122.999.766

variable + expansion)
Valor Anticipo (si aplica) N/A
Valor amortizado (si aplica) N/A
Saldo por amortizar (si aplica) N/A
Valor total pagado por el MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor total ejecutado recursos del MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor legalizado por el CONTRATISTA o COOPERANTE N/A
Recursos reintegrados al MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica) * N/A
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA o COOPERANTE N/A
Saldo pendiente por reintegrar al MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Saldo Pendiente por Pagar al CONTRATISTA o COOPERANTE N/A
Saldo pendiente por liberar del MinTIC/Fondo Unico TIC ** N/A

OBLIGACIONES PENDIENTE A CARGO DEL
OPERADOR
s anli Concesion
Otros (si aplica) Compensacion
Componente Variable
Sancion

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Acuerdo de pago -
Multa $13.064.386
Pauta -
SALDO CARTERA $13.064.386*
RECAUDOS
Concepto de recaudo Valor Capital
Concesion $42.853.720
Concesion intereses $2.553.289
remuneratorios
Prorroga 1 -
Expansion -
Compensacion $115.948.800
Componente Variable $80.146.047
Pauta -
Ajuste Tarifas $1.514.720
Diferencias
Autoliquidaciones §47.346
Acuerdo de Pago $15.642.913
Interés Corriente $1.634.064
Interés de Mora $13.601.026
Otros conceptos -
Multa -
Sancién -
TOTAL, RECAUDO $ 273.941.925

*Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros,
copias de consignaciones de rendimientos y certificacién de la Subdireccion Financiera que avale dichas consignaciones.

** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberan justificar las razones por la cuales
dicho valor no fue ejecutado por el contratista).

Justificacién De La Liberacion (Si Aplica): N/A

Para tal efecto adjunto: Ultimo Informe mensual de ejecucion del contrato donde conste las érdenes de pagos. Para los contratos
susctritos con posterioridad abril de 2011 se debe diligenciar el formato GFT-TIC-FM-051 y GFT-TIC-FM-053 Informe mensual de ejecucién
del contrato y/o convenio, en los demas casos, debera relacionar cada OP la fecha, valor pagado y amortizacion del anticipo de cada
uno.

Fechas de los estados de cuenta 13 de mayo de 2022 *

Nota:
La informacién financiera reportada con el presente informe final de ejecucion, es tomada del expediente contractual y del memorando emitido por
la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Cartera GIT del MINTIC, radicados bajo el numero 222047295 del 13 de mayo de 2022.

*Esta fecha corresponde al memorando 222047295 del 13 de mayo de 2022 del Grupo Interno de Trabajo de Cartera.

De conformidad con la cldusula quinta del contrato 080 de 2012, el concesionario se obligé a pagar por concepto de concesion una tarifa constituida
por los siguientes componentes:

a.  Unvalorfijo equivalente a cuarenta y dos millones ochocientos cincuenta y tres mil setecientos diecinueve pesos ($42.853.719),
diferido en un plazo de dos afios, contados a partir de la suscripcion del contrato de concesion.

b.  Un componente variable calculado como el resultado de multiplicar el factor “nimero de suscriptores reportados mensualmente por el
concesionario” por el factor “Tarifa de Concesion Variable” (TCV) que para el afio 2012 correspondia a la suma de seiscientos

4 Multa impuesta mediante Resolucion 855 del 17 de julio de 2018, obligacion que se encuentra en cobro coactivo bajo el tramite No. 1049-2019, de acuerdo con el
Estado de Cuenta, resolucion que hace parte de esta acta.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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cincuenta y ocho pesos con veintinueve centavos ($658,29), valor que seria actualizado anualmente mediante resolucion expedida
por la ANTV conforme al “Anexo Metodoldgico”

Por lo tanto, el valor del contrato de concesion se toma de lo establecido en la clausula quinta del contrato, del memorando 222047295 del 13 de
mayo de 2022 emitido por la Coordinadora del GIT de Cartera, en el cual se reflejan los recaudos por todos los conceptos pagados por el operador
alo largo de la ejecucion del contrato de concesion.

Loa valores reflejados en el presente informe, corresponden a aquellos que constan en el expediente contractual y a la informacion reportada por
el GIT de Cartera mediante memorando 222047295 del 13 de mayo de 2022.

La informacion relacionada en el componente fijo es tomada del valor establecido en la clausula quinta del contrato de concesion, la cual presenta
una diferencia de un peso con la cifra reflejada en el memorando emitido por la Coordinacion del Grupo Interno de Trabajo de Cartera GIT del
MINTIC, radicado bajo el No. 222047295 del 13 de mayo de 2022, pUes segun este Ultimo el concesionario pago un peso mas por el valor del
componente fijo de la concesién, suma que no es material ni representativa para efectos de la liquidacion.

En consecuencia, el valor del contrato de concesion en relacién con el componente fijo se toma de lo establecido en la clausula quinta del contrato
y en relacion con el componente variable del memorando 222047295 del 13 de mayo de 2022, emitido por la Coordinadora del GIT de cartera, en
el cual se reflejan los recaudos por todos los conceptos pagados por el operador a lo largo de la ejecucion del contrato de concesion.

El saldo de cartera corresponde a multa impuesta mediante Resolucion 855 del 17 de julio de 2018, obligacién que se encuentra en cobro coactivo
bajo el tramite No. 1049-2019.

12. Garantias

- . ID pagina
s Vigencia 2
Amparos a(s:: TII::: clnara No. de poliza aF‘::E:ccilgn 9xped|efn o
) Desde Hasta p virtual o folio
- 4426551
Cumplimiento CONDOR S.A. 300019442 04/12/2012 04/06/2014 27122012 4426552
Salarios, prestaciones | »o\poR g A 300019442 04122012 | 0422016 | 271202012 | 4426991
sociales e indemnizaciones 4426552
Responsabilidad Civil 4426551
Extracontractual CONDOR S.A. 300002343 04/12/2012 04/12/2013 27122012 4426552
Nota: Es necesario ingresar las garantias de las modificaciones realizadas al contrato.
12. 1. Modificacion de Garantias
Amparos Compaiiia No. de pdliza Yigencle Fecha de &:gp':adgi’::tlé
aseguradora Desde Hasta aprobacion virtual o folio
Responsabilidad Civil 370-
SOLIDARIA 74994000000649 09/01/2014 09/01/2015 14/02/2014 4426652
Extracontractual
Anexo 0
- NACIONAL DE 4426673
Cumplimiento SEGUROS 400000172 12/05/2014 04/06/2015 01/10/2014 4426674
Salarios, prestaciones
; N o NACIONAL DE 4426673
sociales e indemnizaciones SEGUROS 400000172 12/05/2014 04/12/2017 01/10/2014 4426674
laborales
Responsabilidad Civi SOLIDARIA soioo0o00sts | oootzots | oootzots | 24azois | 428880
Extracontractual ANExo 1 4426854
Responsabilidad Civil SEGUROS DEL 4426997
Extracontractual ESTADO SA. 11-40-101019117 2111212015 21/12/2016 21/01/2016 4427034

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Cumplimiento S | THAAOTTIE | gvpraons | 212016 | 2so7i0te | far ]
sof;f!'%jgggrgnjiﬂiﬁes g | THATOTIS | gyraons | 2tma0t9 | 2s070te | gt
Cumplimiento SESURSORL | 1HI0I0BE | gtnznote | atmanorr | 2212106 | geool
Sﬂlbﬂl‘ SEGUROSDEL | 11410009883 | ponis | potamnr | zzmamios | 427590
Reéft‘;gggr?t"rf;ﬂ;i"" SEESGT%%SS'?EL 1140101021966 | 21/12/2016 | 211202017 | 22/12/2106 jﬁ;g%
Cumplimiento Sk | TS | gvmzmon7 | 21122018 | 0202018 | el
sogjfglgjgggrfﬁggies ESUROSDEL | THIONISSST | atianorr | 2122020 | 02012018 | gaes
mcontacual | ESTADOSA. | | nexo0 | | 2122017 | 2122018 | 0202018 | urreg
Cumplimiento SEST%%SS'?EL THAANTIOT | amaorr | 2122019 | 28022019 | 442806
socS|:||:2%:g£{e:E§|czlgggies e oo | oot | ovomot | omwonste | asososs
RO Ol R o | TTOAOSETS | gviraon | 212019 | 28022019 | 4428056

Nota: La garantia de cumplimiento se encuentra vencida, sin embargo, el operador no presenta incumplimientos en relacién con las obligaciones
derivadas de la ejecucion del contrato y por tal motivo, resulta procedente adelantar la liquidacion, teniendo en cuenta lo indicado en el concepto
emitido por la sociedad SES COLOMBIA S.A.S. con radicado No. 211057091 del 16 de julio de 2021, en el cual se manifesté respecto de los
operadores que no tienen obligaciones pendientes por cumplir lo siguiente: “Nos remitimos al articulo 1045 del Codigo de Comercio que dice lo
siguiente: “Son elementos esenciales del contrato de seguro: 1) El interés asegurable; 2) El riesgo asegurable; 3) La prima o precio del seguro, y
4) La obligacién condicional del asegurador. En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producira efecto alguno.” Al
no haber obligacion pendiente por cumplir, se esté ante la inexistencia del riesgo asegurable y en consecuencia con lo que establece el articulo
citado, no habria lugar a la exigencia de una pdliza por sustraccion de uno de los elementos esenciales para que la garantia produzca efecto”.

Aunado a lo anterior, el Asesor Juridico Luis Guillermo Davila Vinueza, considerando lo planteado por la sociedad SES COLOMBIA S.AS.,
concluy6 mediante concepto emitido el 30 de noviembre de 2021, entre otros aspectos lo siguiente: “(...) 5° En los que en sede administrativa se
puedan cobrar los dafios, primero se deberia concluir el proceso por incumplimiento y luego liquidar, por supuesto sin las garantias. En los que
se decida ir a proceso judicial para reclamar los dafios, se podria liquidar con las salvedades correspondientes. Los contratos terminados, pero
en donde no hubiere incumplimientos, no tener la garantia es inane y se pueden liquidar; (...)"

Igualmente, y mediante radicado No. 222045506 del 10 de mayo de 2022, la GIT Administrativas del MINTIC conceptud lo siguiente:

(-..) “Por consiguiente el riesgo derivado del “cumplimiento” contractual, ya no se puede cubrir en el entendido que ya ces6 el término de ejecucion
del mismo, pues como se indico, de necesitarse tal ampliacion, la misma debe solicitarse en vigencia del término contractual. En todo caso, no
puede perderse de vista, lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, en donde se indica que “Para la liquidacion se exigiré al contratista
la extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la
provision de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincién del contrato”. No considera probable esta Coordinacion, la posibilidad de solicitar
extender una péliza de cumplimiento de contrato, en el riesgo de “cumplimiento”, teniendo en cuenta la fecha de terminacion del contrato, como
se ha explicado, pues las compafiias de seguros normalmente no van a expedir garantias retroactivas por ser considerada una practica insegura
por parte de la Superintendencia Financiera, asi que presuntamente, resultaria infructuosa cualquier gestion al respecto.” (...) Lo anterior, en
consonancia con conceptos emitidos con anterioridad por asesores externos de la Subdireccién Gestién Contractual.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Numero de . . Fecha de s
Amparo péliza Vigencia aprobacién Valor asegurado ($) Compaiiia aseg
- 04/12/2012 a )
Cumplimiento 300019442 04/06/2014 27/12/2012 $60.000.000.00 Seguros Céndo
Salarios,
prestaciones 04/12/2012 a )
sociales 6 300019442 04/12/2016 271212012 $15.000.000.00 Seguros Céndo
indemnizaciones
Responsabilidad 04/12/2012 a .
civil extracontractual 300002343 04/112/2013 27/12/2012 $113.340.000.00 Seguros Céndo
Numero de . . Fecha de oy
Amparo péliza Vigencia aprobacion Valor asegurado ($) Compaiiia aseg
Res""gf\;‘lb"'dad 370- 09/01/2014 a $117.900.000.00 Aseguradora Soli
74994000000649 09/01/2015 14/02/2014 AR Colombia
Extracontractual
- 12/05/2014 a .
Cumplimiento 400000172 04/06/2015 01/10/2014 $60.000.000 Nacional de
Salarios,
prestaciones
sociales e 400000172 12/05/2014 a 01/10/2014 $15.000.000 Nacional de
. o 04/12/2017
indemnizaciones
laborales
Numero de . . Fechade .
Amparo péliza Vigencia aprobacién Valor asegurado ($) Compaiiia asegy
Responsabilidad 370-74- .
Civil 99400000649 09/01/2015 8 2410312015 $128.870.000 Aseguradora Soli
09/01/2016 Colombia
Extracontractual Anexo 1
Numero de . . Fecha de .
Amparo péliza Vigencia aprobacion Valor asegurado ($) Compaiiia asegy
Responsabilidad
Civil 11-40-101019117 2111212015 a 21/01/2016 $128.870.000 Seguros del Esta
21112/2016
Extracontractual
Numero de . . Fecha de oy
Amparo péliza Vigencia aprobacién Valor asegurado ($) Compaiiia aseg
- 11-44-101079545 211212015 a
Cumplimiento Anexo 2 21/12/2016 28/07/2016 $78.896.457,20 Seguros del Esta
Salarios,
prestaciones
. 11-44-101079545 2112/2015a
‘ somgles.e ANexo 2 21/12/2019 28/07/2016 $19.724.114,30 Seguros del Esta
indemnizaciones
laborales
Numero de . . Fecha de .
Amparo péliza Vigencia aprobacién Valor asegurado ($) Compaiiia aseg
- 21112/2016 a
Cumplimiento 11-44-101094843 21/12/2017 22/12/2016 $11.817.755 Seguros del Esta
Salarios,
prestaciones | 11-44-101094843 | 21/12/2016a 2211212016 $2.954.439 Seguros del Esta
. 21112/2019
sociales
Responsabilidad
Civil 11-40-101021966 21/12/2016 a 22/12/2016 $137.890.800 Seguros del Esta
2111212017
Extracontractual

decretos reglamentarios”

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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o
e
Amparo Num'e.ro de Vigencia Fecha (.19 Valor asegurado ($) Compaiiia aseguradora
péliza aprobacion
- 2112/2017 a
Cumplimiento 11-44-101113557 211212018 02/01/2018 $2.472.327 Seguros del Estado S.A.
Salarios,
prestaciones
sociales legales e | 11-44-101113557 |  21/12/2017a 02/01/2018 $618.082 Seguros del Estatio S.A.
. A 21/12/2020
indemnizaciones
laborales
Responsabilidad
Civil 11-40-101025675 |  21/12/2017 a 02101/2018 $147 543.400 Seguros del Estafio SA.
21/12/2018
Extracontractual
Amparo Num’e.ro de Vigencia Fecha (.i? Valor asegurado ($) Compaiiia aseguradora
péliza aprobacion
- 11-44-101113557 21/12/2017 a
Cumplimiento Anexo 1 2111212018 02/01/2018 $12.982.388 Seguros del Estaflo S.A.
Salarios,
prestaciones 11-44-101113557 211212017 a
sociales legales e Anexo 1 02/01/2018 $3.245.597 Seguros del Estado S.A.
. A 2112/2020
indemnizaciones
laborales
Responsabilidad
Civil 11-40-101025875 21112/2017 a 02/01/2018 $156.248.400 Seguros del Estagdo S.A.
Anexo 1 21/12/2018
Extracontractual
Amparo Num'e.ro de Vigencia Fecha de Valor asegurado ($) Compaiiia asegyiradora
poliza aprobacion
- 11-44-101113557 21/12/2017 a
Cumplimiento ANexo 2 21/12/2019 28/02/2019 $12.982.388 Seguros del Estado S.A.
Salarios,
prestaciones 11-44-101113557 211212017 a
sociales legales e Anexo 2 28/02/2019 $3.245.597 Seguros del Estafo S.A.
. A 21/12/2021
indemnizaciones
laborales
Responsabilidad
Civil 11-40-101025875 21122017 a 28/02/2019 $156.248.400 Seguros del Estaflo S.A.
Anexo 2 21112/2019
Extracontractual

Nota: La garantia de cumplimiento se encuentra vencida, sin embargo, el operador no presenta incumplimientos en relacion
obligaciones derivadas de la ejecucion del contrato y por tal motivo, resulta procedente adelantar la liquidacién, teniendo en

manifestd respecto de los operadores que no tienen obligaciones pendientes por cumplir lo siguiente: “Nos remitimos al articulo

asegurable; 3) La prima o precio del seguro, y 4) La obligacion condicional del asegurador. En defecto de cualquiera de estos elem

de los elementos esenciales para que la garantia produzca efecto”.

concluyé mediante concepto emitido el 30 de noviembre de 2021, entre otros aspectos lo siguiente: “(...) 5° Enlos que en sede admi
se puedan cobrar los dafios, primero se deberia concluir el proceso por incumplimiento y luego liquidar, por supuesto sin las gara
los que se decida ir a proceso judicial para reclamar los dafios, se podria liquidar con las salvedades correspondientes. Los
terminados, pero en donde no hubiere incumplimientos, no tener la garantia es inane y se pueden liquidar; (...)"

con las
uenta lo

indicado en el concepto emitido por la sociedad SES COLOMBIA S.A.S. con radicado No. 211057091 del 16 de julio de 2021, en ¢l cual se

1045 del

Codigo de Comercio que dice lo siguiente: “Son elementos esenciales del contrato de seguro: 1) El interés asegurable; 2) El riesgo

entos, el

contrato de seguro no producira efecto alguno.” Al no haber obligacién pendiente por cumplir, se estd ante la inexistencia del riesgo
asegurable y en consecuencia con lo que establece el articulo citado, no habria lugar a la exigencia de una poéliza por sustraccion de uno

Aunado a lo anterior, el Asesor Juridico Luis Guillermo Déavila Vinueza, considerando lo planteado por la sociedad SES COLOMBIA S.A.S.,

nistrativa
ntias. En
contratos

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Igualmente, y mediante radicado No. 222045506 del 10 de mayo de 2022, la GIT Administrativas del MINTIC conceptud lo siguiente:

(...) “Por consiguiente el riesgo derivado del “cumplimiento” contractual, ya no se puede cubrir en el entendido que ya cesé el término de
ejecucion del mismo, pues como se indicd, de necesitarse tal ampliacion, la misma debe solicitarse en vigencia del término contrgctual. En
todo caso, no puede perderse de vista, lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, en donde se indica que “Para la liquidacién se
exigira al contratista la extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o
servicio suministrado, a la provisién de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad
civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion del contrato”. No considera probable esta
Coordinacién, la posibilidad de solicitar extender una péliza de cumplimiento de contrato, en el riesgo de “cumplimiento”, teniendo en cuenta
la fecha de terminacién del contrato, como se ha explicado, pues las compafiias de seguros normalmente no van a expedir garantias
retroactivas por ser considerada una practica insegura por parte de la Superintendencia Financiera, asi que presuntamente, fie sultaria
infructuosa cualquier gestion al respecto.” (...) Lo anterior, en consonancia con conceptos emitidos con anterioridad por asesores|externos
de la Subdireccion Gestién Contractual.

Mediante radicado del 05 de julio de 2022, el Doctor Augusto Aranguren T., Asesor Secretaria General, respecto al siguiente planteamiento:
¢para la liquidacion del contrato es necesario mantener vigente el amparo de cumplimiento?, indica:

La respuesta es afirmativa, ya que el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 de 2015 es categorico al respecto. En ta] sentido
indica:

“La garantia de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia minima hasta la liquidacion del contrato. {....

Para reforzar nuestra posicion nos acogemos a un concepto de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente que al|respecto
sefiala:

“GARANTIA DE CUMPLIMIENTO - Vigencia

Conforme al articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantia de cumplimiento, debe tener una| vigencia
minima hasta la efectiva liquidacion del contrato. Por tanto, la entidad debe verificar que la garantia de cumplimiento
esté vigente durante el plazo de ejecucion del contrato, mas el plazo para la liquidacion bilateral —bien sea este el plazo
acordado por las partes o el supletivo de 4 meses— mas el plazo de dos meses que tiene la entidad para liquidar
unilateralmente, exigiendo al contratista las respectivas ampliaciones cuando sea necesario.

o

(....) Si por alguna razén no se logra liquidar el contrato dentro del plazo para la liquidacion unilateral, la entida
estatal debera solicitar al contratista que amplie el amparo de cumplimiento hasta que —durante el término
caducidad del medio de control de controversias contractuales— se logre la efectiva liquidacion del contrato.”

D

Ahora bien, respecto de la otra situacion establecida en la solicitud, del “amparo de seguridad social y parafiscales”, se presente
una pequefia imprecision, ya que, si nos referimos al amparo de la pdliza de cumplimiento, este se refiere a salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales.

5 hitps://contratacionenlinea.co/index.php?action=view&id=4515&module=newsmodule&src=%40random50ff48e 1€ 3fd3

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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¥

o

Si este fuere el caso, bien podria acudir el ministerio a proteger los derechos de los trabajadores del contratista, haciendq
dicho amparo, auin si la péliza esta vencida®, eso si y tal como lo sefiala Colombia Compra Eficiente, si los trabajadores e
alguna reclamacién al ministerio y este procedid a reconocer tal reclamacion’.

Cuyo diagndstico y recomendacion para el caso de DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S., el cual se encuentra en liquidacion, segtn ¢
de existencia y representacion legal de camaras de comercio y no cuenta con amparo de cumplimiento, se sefiala: “(...) Lo cierto €
la actualidad no existe amparo de cumplimiento y no lo habra para efectos de liquidacién de contrato. Bajo este escenario y si el cg
cumplié en su totalidad, lo aconsejable es liquidar bilateralmente {(...)”

efectivo
ectuaron

ertificado
2S que en
ntrato se

13. Sanciones (si aplica)

Marque con una "X" el tipo de sancién impuesta al contratista.

Numero y fecha
del acto Fecha de
. L administrativo | Numero y.f?Cha .del ejecutoria del Valor de la ID pagina,
Tipo de Sancién que resuelve el | acto administrativo proceso sancion expediente
(seleccionar con una x) proceso que resolvio el administrativo impuesta virtual o folio
administrativo | recurso (si aplica) sancionatorio **
sancionatorio
contractual.
L Se adjuntaa
" Resolucpn_855 22 de agosto de este informe
Multa X del 17 de julio de N/A 2018 $13.117.092 Resolucion 855
2018 de 2018
Declaratoria de Total N/A N/A N/A N/A N/A N/A
incumplimiento
con cobro de Resolucién 1946 .

o Resolucién 1870 del . 4427526
perjuicios. (art 17 | pareig | x del03de | 05 Ge noviembre de | 0% 98 MOVIEMDT® | g1/ 081 00893 | 4427628
Ley 1150 de 2007) noviembre de 2017+ de 2017 4427631

2016

Caducidad (art. 14, 18. Ley
1150 de 2007)

6 En este caso contariamos con los tres afios, contados a partir de la terminacion del contrato, establecidos en el decreto 1082 de 2015, mas los
dos afios para hacer efectiva la péliza, en los términos del cédigo de comercio, pero se insiste, se requiere de la reclamacion de los trabajadores y
del reconocimiento del ministerio.

7 “¢ Qué es el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales?

El amparo de pago de salarios es una de las coberturas de la garantia tnica de cumplimiento. Tiene por objeto cubrir a la entidad publica asequrada
de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al
personal requerido para la ejecucion del contrato amparado.

La aseguradora esta obligada a pagar la indemnizacién de perjuicios, en la medida que se afecte el patrimonio de la entidad asegurada. Por el
contrario, bajo el amparo no se pueden pagar las obligaciones laborales que ha incumplido el contratista, si los empleados de este ultimo no le
cobran a la administracion y ésta tltima no ha procedido con su reconocimiento, en virtud de lo dispuesto en el articulo 34 del Cédigo Sustantivo del
Trabajo.” https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/seguro-de-cumplimiento-para-entidades-estatales

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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*Las multas relacionadas en el presente informe corresponden a procesos administrativos adelantados en ejercicio de las funciones de vigilancia y
control de las entidades competentes y se consigna la informacion de acuerdo con los documentos que reposan en el expediente contractual
trasladado a este Ministerio por la extinta ANTV, sin perjuicio de las diferencias que puedan existir en relacidn con la cifras recaudadas, reportadas
por el GIT Cartera en memorando 222047295 del 13 de mayo de 2022, cuyas diferencias pueden ocasionarse, teniendo en cuenta que la cifra por
multas segun resoluciones es causada e indexada a la fecha limite de pago e indexada en el tiempo hasta el dia en que se hace efectivo el pago.

** Se declard el incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y declarar la ocurrencia del siniestro del cumplimiento del contrato 080 de
2012 amparada por la péliza No. 11-44-101079545 de Seguros del Estado S.A., valor de la multa que fue cancelado, de conformidad con el
memorando 222047295 del 13 de mayo de 2022 del GIT Cartera.

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones
Generales del Contrato y/o
Convenio/drdenes de compra (i)

Cumplimiento (SI,
NO, N/A) (ii)

Ubicacion del documento que evidencia el
cumplimiento de la obligacion (ID, pagina
expediente virtual o folio expediente fisico)

(i)

Observaciones (iv)

a) Garantizar el cumplimiento del objeto
y alcances descritos en el presente
documento, en los términos 'y
condiciones aqui pactadas y lo
establecido en  su  propuesta,
observando en todo momento el
Régimen de Contratacion Publica.

Sl

N/A

Se evidencia informacion dentro

de todo el expediente.

b) Por ningun motivo, suspendera o
abandonara el cumplimiento del objeto
del contrato, sin perjuicio de la debida
justificacion aceptada por la Entidad, asi
mismo debera responder por la calidad
de los bienes y servicios de conformidad
con el articulo 5° numeral 4° de la Ley
80 de 1993.

Sl

N/A

En el expediente no se evidencia

incumplimiento de

obligacion.

esta

c) Ejercer la direccion y el control propio
de todas las actividades
encomendadas, en forma oportuna y
dentro del término establecido, con el fin
de obtener la correcta realizacion del
objeto contratado.

Sl

N/A

Se obtuvo la correcta ejecucion

del objeto contratado.

d) Atender los requerimientos,
instrucciones  y/lo  recomendaciones
que durante el desarrollo del contrato
le imparta la ANTV, a  través del
supervisor o interventor del mismo, para
una correcta ejecucion y cumplimiento
de sus obligaciones.

Sl

4439794,4439799,4427435,4428094,4428091
4428075,4428078,4428070,4426961,4427003
4427062,4427110,4427438,4427523,4427759
4427963,4427973,4427982,4427983,4428012
4428070,4428094,4427233,4427132,4427192
4427125,4426969,4426879,4426826,4426828
4426820,4426825,4426830,4426847,4426817
4426694,4427984

N/A

e) Reportar de manera inmediata al
supervisor o interventor del contrato de
la ANTV, la ocurrencia de cualquier
novedad o anomalia durante la
ejecucién del contrato.

Sl

4439794,4439799

N/A

f) Colaborar de forma efectiva, sin
retardos no justificados con las
auditorias o inspecciones que realice la
ANTV o sus delegados

Sl

4426950

N/A

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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g) Salvaguardar la informacion
confidencial que obtenga o conozca en
el desarrollo de sus actividades, salvo SI
requerimiento expreso de autoridad
competente

N/A

En el expediente no se evidencia
incumplimiento de esta
obligacion

h) No acceder a peticiones 0 amenazas
de quienes actlien por fuera de la ley,
con el fin de obligarlo a hacer u omitir
algun acto o hecho, debiendo informar
inmediatamente a la ANTV, a través del
funcionario  responsable de la
supervision y control de ejecucién del
contrato, acerca de la ocurrencia de
tales peticiones 0 amenazas, y a las
demas autoridades competentes para
que se adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios

Sl

4427192

En el expediente no se evidencia
incumplimiento de esta
obligacion

i) Ejecutar las demés actividades que
sea necesarias para lograr un total y fiel
cumplimiento del objeto, el alcance y las
obligaciones contratadas, aunque no
estén especificamente sefialadas en el
presente documento, siempre y cuando
las mismas correspondan a la
naturaleza y objeto del contrato.

Sl

N/A

Se obtuvo la correcta ejecucion
del objeto contratado.

j) Realizar los aportes a seguridad social

. SI
tal como lo exige la ley.

4428094,4428089,4428078,4428070,4428049
4427980,4427983,4427829,4427963,4427969
4427795,4427806,4427750,4427670,4427667
4427278,4427128,4427110,4427041,4426954
4426855,4426826

N/A

k) Seran por cuenta del contratista todos
los sueldos ylo prestaciones del
personal a su servicio; asi como también
el costo de alquiler de los equipos,
herramientas e instrumentos necesarios
para la ejecucion del contrato.

Sl

4428094,4428089,4428078,4428070,4428049
4427980,4427983,4427829,4427963,4427969
4427795,4427806,4427750,4427670,4427667
4427278,4427128,4427110,4427041,4426954
4426855,4426826

N/A

[Todas aquellas que se deriven del
objeto del contrato de acuerdo con la
normatividad vigente y aplicable a este
tipo de contrato.

Sl

4428094,4428091,4428075,4428078,4428070
4426961,4427003,4427062,4427110,4427438
4427523 ,4427759,4427963,4427973,4427982
4427983,4428012,4428070,4428094,4426826

N/A

Cumplimiento de Obligaciones
Especificas del Contrato/

convenio/orden de compra, y el Cumplimiento (SI,

Ubicacion del documento que evidencia el
cumplimiento de la obligacion (ID, pagina

Observaciones (iv)

. NO, N/A) (ii) expediente virtual o folio expediente fisico)
anexo técnico en caso de que (i)
aplique (i)
a) Pagar el valor de la concesion, tarifas,
tasas, derechos y contribuciones 4426653 4426656 4426659,4426662,4426666 | 222047295 del 13 de mayo de
. . Sl 2022 de la Coordinacion del
sefialados en el respectivo contrato y en 4439743 Grubo Interno de Cartera
la normatividad vigente P '
Memorandos 222047295 del 13
b) Pagar la compensacién S| 4426653,4426656,4426659,4426662,4426666 | de mayo de 2022de |la
g P 4426670, 4439743 Coordinacién del Grupo Inteno
de Cartera.
c) Ejecutar y cumplir el cubrimiento S| 4426657,4426658,4426665,4426669,4426681 N/A

inicial, asi mismo debera cumplir con

4426682,4426683,4426825,4426828,4426830

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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todos los compromisos y ofrecimientos
indicados en la propuesta

4426843,4426877,4426924,4426929,4426931
4426933,4426935,4426924,4426929,4426931
4426954,4426961,4426990,4426992,4427003
4427041,4427050,4427062,4427063,4427070
4427076,4427104,4427110,4427128,4427188
4427278,4427328,4427435,4427441,4427488
4427489,4427494,4427496,4427498,4427505
4427523 ,4427670,4427750,4427762,4427795
4427806,4427829,4427831,4427966,4427969
4427971,4427975,4427979,4427980,4427982
4427983,4427996,4428001,4428012,4428070
4428078,4428089,4428091,4428094

d) Acreditar ante la ANTV anualmente el
pago de los derechos de autor o los
convenios que los autoricen para usar
las sefales y programas que distribuyan

Sl

4426994, 4439794,4427396

,, Ver clausulas especiales

e) Garantizar el derecho a la
rectificacion, de conformidad con el
articulo 30 de la ley 182 de 1995 y
demas normas que regulen la materia.

Sl

N/A

En el expediente no se evidencia
orden judicial que haya obligado
a rectificar al operador.

f)  Acatar  las disposiciones
constitucionales y legales que amparan
los derechos de la familia y de los nifios

Sl

N/A

N/A

g) Observar estrictamente los principios
constitucionales y los fines y principios
del servicio publico de television,
especialmente los establecidos en el
articulo 2 de la Ley 182 de 1995 en
concordancia con el articulo 22 de la Ley
335 de 1996.

Sl

N/A

Se evidencia durante la revision
de todo el expediente

h) Enviar a la ANTV una certificacion
trimestral suscrita por el representante
legal y contador o revisor fiscal, segun el
caso, del total de los ingresos brutos
mensuales provenientes
exclusivamente de la prestaciéon del
servicio de television. Asi mismo debera
informar mensualmente a la ANTV,
dentro de los quince (15) primeros dias
calendario del mes siguiente, el valor de
las compensaciones a favor de la
entidad, causadas en el mes anterior
debidamente certificadas. Lo anterior,
sin  perjuicio de las obligaciones de
informacién adicionales que puede
establecer la ANTV

Sl

4426961,4427003,4427062,4427110,4427397
4427438,4427523,4427759,4427963,4427973
4427982,4427983,4428012,4428070,4428074
4428094

N/A

i) Solicitar autorizacion previa a la
Autoridad Competente para cualquier
modificacion en las cuotas sociales
superior al cinco por ciento (5%) en un
afio continuo, y en la composicion
accionaria del CONCESIONARIO

Sl

N/A

N/A

j) Conservar por seis meses al menos,
las grabaciones de produccién propia
que emitan.

Sl

4428070,4426830

No cuentan con canal de
produccion propia

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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k) Presentar para aprobacion de la
Autoridad Nacional de Television,
dentro de los seis (6) meses siguientes
a la fecha de firma del contrato que le
otorga la concesion, el disefio técnico
definitivo.

Sl

4426618, 4426649

N/A

) Instalar su sistema e informar sus
operaciones en un periodo de seis (6)
meses prorrogables por un término
igual, contado a partir de la fecha de
firma del respectivo contrato. En todo
caso debera informar a la Autoridad
Nacional de Television, por escrito,
dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha en que inici6 su
operacién

Sl

4426621, 4426651

Se  prorroga  inicio  de
operaciones con Resolucién
0546 del 20 de junio de 2013

m) EI CONCESIONARIO del servicio de
television  por suscripcion  debera
instalar en forma gratuita y proveer,
durante la vigencia del contrato, su
paquete béasico de programacién a
entidades sin  &nimo de lucro con
personeria juridica vigente  ylo
debidamente autorizadas por la
autoridad competente, cuyo objeto sea
la proteccién al menor, al anciano, o
el bienestar social, la ayuda a la
poblacién  desplazada, indigentes,
drogadictos o discapacitados, o que se
trate de asociaciones de padres de
familia, o de escuelas o instituciones
educativas o culturales, o de
hospitales o centros de salud publicos
que se encuentren ubicadosen el area
de cobertura de la  respectiva
concesién. La prestacién de estos
servicios gratuitos debera realizarse a
por lo menos dos (2) entidades
beneficiarias  por cada  1.000
suscriptores, de lo cual debera
informarse a la ANTV. La Autoridad
Nacional de Television, se reserva el
derecho de verificar el cumplimiento de
esta obligacion y su no cumplimiento
dara lugar a la imposicion de las
sanciones respectivas.

Sl

4427503

N/A

n) Cumplir y sujetarse con toda la
reglamentacion que expidan las
Autoridades en especial de las que trata
la Ley 1507 de 2012, y aquellas normas
que se encuentren vigentes y regulen el SI
servicio. Lo anterior en los términos de
laLey 1507 de 2012, la Ley 182 de 1995
y sus modificaciones y de la Ley 1341
de 2009. EI CONCESIONARIO se

4426657,4426658,4426665,4426669,4426681
4426682,4426683,4426825,4426828,4426830
4426843,4426877,4426924,4426929,4426931
4426933,4426935,4426924,4426929,4426931
4426954,4426961,4426990,4426992,4427003
4427041,4427050,4427062,4427063,4427070
4427076,4427104,4427110,4427128,4427188
4427278,4427328,4427435,4427441,4427488
4427489,4427494,4427496,4427498,4427505

N/A

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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sujetara en todo momento al régimen
vigente y cualquiera de sus
modificaciones

4427523 ,4427670,4427750,4427762,4427795
4427806,4427829,4427831,4427966,4427969
4427971,4427975,4427979,4427980,4427982
4427983,4427996,4428001,4428012,4428070
4428078,4428089,4428091,4428094

0) En caso de que se requiera la
utilizacién de frecuencias para el
transporte de la sefial la ANTV fijara los

En el expediente no se
evidencia, la utilizaciéon de
frecuencias, para el transporte
de la sefial y no se evidencia que

términos de conformidad con lo Sl N/A se haya coordinado con la ANE
dispuesto en el literal c) del articulo 3° asuntos relativos a la gestion
de la Ley 1507 de 2012, términos a los administracion y control de’
cuales estara sujeta la concesién 2
espectro radioeléctrico.
p) Cumplir con la normatividad relativa a 4426828,4426830,4426843,4426961,4426994
derechos de autor, conexos y de los S| 4427003,4427041,4427050,4427062,4427063 N/A
organismos 4427070,4427076,4427098,4427110,4427237
de radiodifusion 4427267 4427396, 4427402, 4427425
4426828,4426830,4426843,4426961,4426994

q) Cumplir con las normatividades 4427003,4427041,4427050,4427062,4427063

SI 4427070,4427076,4427098,4427110,4427237 N/A

nacionales, departamentales y locales.

4427267,4427396,4427402,4427425,4426683
4426681,4426682

(i) EI Supervisor debera registrar todas las obligaciones contenidas en la clausula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo
cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberéa sefialar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento”, su concepto

sobre el mismo.

(i) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligacién, dentro de uno de los informes periddicos, debera indicar las
razones por las cuales es asi, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento” se presenta en el
Informe Final de Supervision, el supervisor debera allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor
sefiala que una obligacién "N/A" sélo podra ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligacion especifica no sea requerida.

(iii) El supervisor debera relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligacién correspondiente, relacionados con
actas de entrega a satisfaccion o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento
que pruebe que la obligacion fue efectivamente cumplida. Deberéa igualmente indicar el folio del documento y su ubicacion ID, pagina expediente

virtual o folio.

(iv) El supervisor deberéd sefialar en "Observaciones" cualquier informacion que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la
obligacién. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Cesion de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesion (si aplica)

Ubicacion del Certificado que

Fecha de registro de

No. de documento | Fecha documento | avala los productos o conceptos <l
L . L la cesion ante la .
de cesion de cesion de y ubicacion de los Productos o L . Observaciones
P . Direccion Nacional de
derechos de autor | derechos de autor | conceptos (ID, pagina expediente Derechos de Autor
virtual o folio expediente fisico)
N/A N/A N/A N/A N/A
16. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica)

Periodicidad Integrantes No. Del Integrantes del Integrantes del Ubicacion del
del comité inicigles del memorando | Comité operativo | Comité operativo al documento aue
operativo o No.de | Fechadel | Comité (s) de (que conocieron de | finalizar convenio evidencia gl

técnico segun At;,ta Acta (segtin designacio la ejecucion del (si aplica). cumplimiento de Ia

clausula del me?noran do | M comité (si | contrato/convenio/ obﬁi acion (ID
contrato o de aplica) orden de compra) 4 ing expe dien,te

convenio (si aplica) pag P

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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designacion, virtual o folio
si aplica). expediente fisico)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

*Si se presentan mas actas, incluir filas para éstas.

17. Seguimiento a matriz de riesgos

Realiz6 seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato? s NO

Descripcion de las acciones adelantadas para hacer seguimiento: N/A
No aplica debido a que en el expediente no se evidencia una matriz de riesgos.

¢ Luego del seguimiento detecto alguno con alta probabilidad de ocurrencia? s NO
Detalle cual(es) riesgos detect6 con alta probabilidad de N/A

ocurrencia:

Observaciones adicionales: N/A

Si hay algtn riesgo que se materializé o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse al enlace del SIMIG del area.

En el expediente del presente contrato no se evidencia una matriz de riesgos ni el seguimiento a los mismos.

18. Certificacion

(En el caso de terminacion por expiracion del plazo) N/A
Me permito certificar que el contratista CUMPLIO/NO CUMPLIO a satisfaccion con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos.
(En el caso de terminacion anticipada)

En ejercicio de las funciones asignadas mediante la Resolucion 1725 de 2020, articulo 1.4 numeral 218, como supervisor de los contratos de
concesion para la prestacion del servicio de television, me permito solicitar la liquidacion del mencionado contrato, certificando que el contratista
a la fecha CUMPLIO a satisfaccion con el objeto contratado y/o convenido desde 04/12/2012 (fecha de suscripcion contrato) al 24/01/2020 (fecha
del régimen de acogimiento de habilitacion general), de conformidad con la informacién que reposa en el expediente trasladado a esta entidad por
la extinta ANTV y las verificaciones realizadas en el ejercicio de la supervision entre el 25 de julio de 2019, fecha en que el MinTIC asumié la
supervision de los contratos de concesion y el 24 de enero de 2020, fecha de terminacién anticipada del contrato y adicionalmente se verificd que
no tiene procesos sancionatorios en curso y de acuerdo con las siguientes clausulas especiales:

Los articulos 39 y43 de La Ley 1978 del 25 de julio de 2019 dispusieron la supresion y liquidacion de la Autoridad Nacional de Television,
asi como la sustitucion de la posicion contractual, judicial y administrativa por parte de EL MINISTERIO, respectivamente.

El articulo 7 de la Ley 1978 de 2019, que modifica el articulo 10 de la Ley 1341 de 2009 establece: “Habilitacién general. A partir de
la vigencia de la presente Ley, la provision de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio publico bajo la titularidad del
Estado, se habilita de manera general, y causara una contraprestacion periédica a favor del Fondo Unico de Tecnologias de Ia
Informacién y las Comunicaciones. Esta habilitacion comprende, a su vez, la autorizacién para la instalacién, ampliacién, modificacion,
operacion y explotacién de redes para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, se suministren o no al publico. La
habilitacion general a que hace referencia el presente articulo no incluye el derecho al uso del e spectro radioeléctrico. (...)".

8 |a Resolucion transitoria 1836 de 2019 y la Resolucién 1725 de 2020 en el numeral 21 del articulo 1.4 delegé en el Director de Industria de
Comunicaciones, la supervision de los contratos de concesion del servicio publico de television

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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3. Elarticulo 2 de la Ley 1978 de 2019, modifico el articulo 1 de la Ley 1341 de 2009, en el sentido de incluir dentro de la nocion de
provision de redes y servicios de telecomunicaciones, la provision de redes y servicios de television y en concordancia con lo establecido
en el articulo 7 de la Ley 1978 de 2019, se habilita de manera general el servicio de televisidn por suscripcion siguiendo los parametros
establecidos en el articulo 32 de la Ley 1978 de 2019.

4.  Elarticulo 32 de la Ley 1978 de 2019, establece lo siguiente: “Régimen de transicion para los operadores del servicio de television
por suscripcion y de television comunitaria. A los operadores del servicio de television por suscripcion y del servicio de television
comunitaria establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley les seran aplicables las reglas de transicion previstas en
el articulo 68 de la Ley 1341 de 2009. La inclusién en el régimen de habilitacion general de los operadores del servicio de television por
suscripcion y de television comunitaria no implica la modificacion de la clasificacion legal de este servicio conforme lo define la Ley 182
de 1995. Esto incluye el cumplimiento de todas las demas obligaciones de origen legal, reglamentario y requlatorio, aplicables al servicio.
Las organizaciones de television comunitaria sin animo de lucro conservaran su naturaleza juridica de acuerdo con las normas que les
sean aplicables a la entrada en vigencia de la presente Ley”.

5. Alaluz de lo descrito, DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S, mediante radicado No. 201003560 y 201003710 del 24 de enero de 2020,
manifestd su acogimiento al régimen de habilitacién general, oficios que hacen parte de este informe, decisién que conllevo la
terminacion anticipada del contrato de concesion 080 de 2012.Teniendo en cuenta lo establecido en la Circular 0020 de 2019, el MINTIC
con radicado No. 202006532 del 30 de enero de 2020 (ID 4439746) se indicd que el acogimiento al régimen de habilitacion general se
entiende surtido a partir del 24 de enero de 2020, fecha en la cual DIGIMEDIOS TELEVISION S.A.S manifesto su acogimiento.

6. Mediante memorando radicado bajo el No. 202040789 del 20 de mayo de 2020, la jefe de la Oficina Juridica del MinTIC, remiti6 el
concepto emitido por el Representante Legal de Suarez Beltran S.A.S. — Abogados Consultores, mediante el cual manifesto lo siguiente:
“(...) 2. Contratos de concesion de television cableada y cerrada y contratos de television satelital (segun la clasificacion del
servicio de television, en funcion de la tecnologia de transmision, contenida en el articulo 19, literales b) y c), de Ia Ley 182 de
2015 sic) En estos contratos, en la medida en que de acuerdo con lo sefialado en la comunicacion enviada por ustedes, “no se encuentra
expresamente establecida una clausula de reversion” no habria lugar a reversion de bien alguno. Adicionalmente, tal como también se
indica en la comunicacién remitida, los servicios prestados a través de estos contratos no tienen asignado espectro radioeléctrico, lo
que haria que ni siquiera cupiera la discusion a ese respecto. Por tltimo, si estos contratos hubiesen sido celebrados con posterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 182 de 1995 les es aplicable el literal h), articulo 48 mencionado en el punto anterior, razén por la
cual no aplicaria reversion alguna de bienes. Recuérdese a ese respecto que, siendo la “reversion” un titulo traslaticio de dominio, ello
supone su pacto expreso”

7. Enrelacidn con la obligacion del operador establecida en el numeral 7) de la Clausula 12, relacionada con la acreditacion del pago de
derechos de autor o los convenios que los autoricen para usar las sefiales y programas que distribuyan, se evidencia mora en el pago
por parte del operador a la Sociedad de Gestion Colectiva EGEDA, de conformidad con el radicado E 2019900014436 del 05 de junio
de 2019, el cual hace parte integral de la presente Acta.

Al respecto, es preciso sefialar que de conformidad con el articulo 61 de la Constitucion Politica es deber del Estado proteger el derecho
de autor y los derechos conexos, como rama de la propiedad intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la
ley.

En desarrollo del anterior mandato constitucional el legislador ha establecido una serie de facultades a favor de los titulares de derecho
de autor o de derechos conexos y en el caso de los operadores del servicio de television, a través del articulo 29 de la Ley 182 de 1995
se establece la obligacion para estos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley sobre derechos de autor.

En tal sentido, en los contratos de concesion para la prestacion de servicios de television se encuentra incorporada la obligacion de
cumplir con la normatividad vigente en materia de derechos de autor.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, las prerrogativas concedidas a favor de los titulares de derecho de autor o de derechos
conexos pueden ser ejercidas de manera individual o colectiva y en todo caso, para su ejercicio debe recurrirse a los mecanismos
dispuestos en la Ley.

Por lo tanto, para la gestién de derechos patrimoniales de derechos de autor y conexos por parte de las sociedades de gestion colectiva,
debe cumplirse con lo dispuesto en el Decreto 3492 de 2010 “Por el cual se reglamentan las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y el articulo
2°, literal c) de la Ley 232 de 1995, en relacion con las sociedades de gestion colectiva de derecho de autor o de derechos conexos y

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”

Pagina 20 de 23 GCC-TIC-FM-065
V1.0




¥

r y ()
4~  MINISTERIO DE TECNOLOGIAS INFORME FINAL DE EJECUCION ‘ -
@ DciamrommacionyLas CONTRATO .

')

la entidad recaudadora y se dictan otras disposiciones.”, en el cual, entre otros aspectos, se regula la forma en que se deben fijar las
tarifas y de manera particular en relacion con la negociacién de la tarifas, el articulo 6° del mencionado Decreto sefiala:

“Negociacion con los usuarios. Las tarifas publicadas en los términos del anterior articulo, serviran como base de negociacion
en caso de que los usuarios o las organizaciones de estos, soliciten a la sociedad de gestion colectiva la concertacion de la
tarifa.

En caso de existir desacuerdo entre las sociedades de gestion colectiva de derecho de autor o de derechos conexos con los
usuarios u organizaciones de usuarios en relacién con las tarifas, los puntos de discrepancia podran ser sometidos a
cualquiera de los mecanismos alternativos de solucion de conflictos, y en caso de que dicha modalidad no fuere convenida,
las diferencias podran ser conocidas por la justicia ordinaria en los términos de los articulos 242 y 243 de la Ley 23 de 1982.”
(subrayado fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que en respuesta de la Sociedad de Gestién Colectiva -SGC- EGEDA, el operador
se encuentra en mora, de conformidad con la norma citada, no le corresponde a este Ministerio ni al supervisor del contrato
pronunciarse frente al tema, ni cuenta con competencias para determinar si el operador ha cumplido con la normatividad de derechos
de autor y conexos, en la medida en que las controversias en materia de derechos de autor, deben ser resueltas por la justicia ordinaria
y para el presente caso no hay un pronunciamiento judicial relacionado con el cumplimiento de la normatividad de derechos de autor
y CONexos.

En concordancia con lo anterior, se informa que en la respuesta radicada con No. 212078069 del 9 de agosto de 2021 dirigida al
Senado de la Republica, el Ministerio respondi6 a los cuestionamientos de los numerales 1.4 y 1,5, 2.1 resaltando que “(...) e/
Ministerio tiene conocimiento del estado actual respecto del pago realizado por los operadores de television por suscripcién o, en su
defecto, de las gestiones encaminadas a la concertacion de la tarifa.

Sin embargo, la definicion de los valores y mecanismos de pago por concepto de remuneracion equitativa es un asunto que esta
sometido al derecho privado, de manera que este Ministerio no tiene competencia para intervenir en ese asunto”

(...) “no corresponde a este Ministerio intervenir en la definicién de los valores y mecanismos de pago por concepto de remuneracion
equitativa, por cuanto que es un asunto que esta sometido al derecho privado, y, en tal sentido, debe ser resuelfo por las partes”

(...) “Teniendo en cuenta que los contratos de concesién para la prestacion del servicio de television por suscripcion se terminaron
anticipadamente por acogimiento al régimen de habilitacion general, desde la supervision se han adelantado las gestiones para
recopilar la informacién que nos permita efectuar la liquidacién de los mismos, incluida la verificacion del estado de las obligaciones
en materia de derechos de autor, y tal como se informé previamente en el punto 1.4, los operadores han informado que se encuentran
en proceso de negociacion de la tarifa 0 en proceso judicial, situaciones que se encuentran en cabeza de la Sociedad de Gestion
Colectiva y de los operadores, en las que este Ministerio no cuenta con competencias para intervenir’.

De acuerdo con los criterios expuestos, la supervision del contrato de concesion carece de competencia para pronunciarse respecto
de las negociaciones entre los operadores y las Sociedades de Gestion Colectiva.

8. Conforme lo indicado en los numerales 3 y 4 del memorando No. 222047295 del 13 de mayo de 2022, emitido por la Coordinadora del
GIT de Cartera, la informacién relacionada con el recaudo de los pagos realizados por los operadores de television con anterioridad al
25 de julio de 2019, se obtuvieron de lo informado previamente por la ANTV liquidada. Por lo tanto, se precisa que el valor del contrato
de concesién en lo relacionado con el valor inicial se toma de lo establecido en la clausula quinta del contrato y valor recaudado del
componente variable y los demas recaudos se toman del memorando 222047295 del 13 de mayo de 2022.

9. De conformidad con lo sefialado en el memorando 222047295 del 13 de mayo de 2022 emitido por la Coordinadora del GIT de Cartera,
este operador presenta un saldo por pagar a favor del MINTIC de $13.064.386, suma que debera ser pagada por el operador para lo
cual una vez suscrita la presente acta, el supervisor del contrato debera remitirla a la Direccion Juridica del Ministerio para que a través
de dicha dependencia el Ministerio se haga parte dentro del proceso de liquidacion del operador para perseguir el pago las sumas
adeudas al MinTIC o en su defecto inicie los procesos a que haya lugar.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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El operador adeuda la suma anteriormente sefialada, por concepto de multa impuesta mediante Resolucidn No. 855 del 17 de julio de
2018, en firme el 22 de agosto de 2018 y entregada por la ya liquidada ANTV, mediante Acta No. 24 del 16 de septiembre de 2019,
obligacion que se encuentra en Cobro Coactivo bajo Tramite No. 1049-2019, de acuerdo con las observaciones de Estado de Cuenta,
el cual hace parte integral del presente informe.

En relacion con esta obligacion pendiente a cargo del operador, de acuerdo con lo expresado por el consultor externo, Luis Guillermo
Davila, quien mediante concepto del 01 de diciembre de 2021 sefialé: “La liquidacion del contrato tiene como proposito hacer un ajuste
final de cuentas y finiquitar el negocio mediante el reconocimiento de saldos a favor de algunas de las partes o de declararse a paz y
salvo, segun el caso. Con la liquidacion del contrato el circuito negocial quedo terminado y cerrado definitivamente en lo que atafie al
cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato para las partes, lo que implica la extincién definitiva del vinculo contractual
y la certeza acerca del pasado y futuro del contrato, con lo cual inexistente sera el limbo en que permanecen aquellos que son
liquidacién...”, por lo tanto, en el acta de liquidacion se debera dejar constancia expresa de que el operador reconoce este saldo a favor
de la entidad y se obliga al pago de esta obligacion indexada a la fecha en que realice el pago, y se aplicara a los mismos los intereses
corrientes, interés de mora, e indexacién y demas rendimientos legales segun corresponda al dia del pago, y demas valores que la
Entidad determine por dicho concepto, a favor del MINTIC y a cargo del operador, el cual debera ejecutar a través de cualquiera de los
mecanismos de previsto por el MinTIC y en consecuencia renuncia a iniciar procesos judiciales futuros en relacion con el cobro de los
valores pendientes de pago, asi mismo se dejara constancia de que el Ministerio podra adelantar las acciones que correspondan dentro
del proceso coactivo en curso o las acciones judiciales que correspondan con el fin de obtener el pago de la suma adeudada.

Con la suscripcién de la presente acta, se deja expresa constancia de que existe un saldo a favor del MinTIC y a cargo
del operador por la suma de $13.064.386 por concepto de multa impuesta mediante Resolucion No. 855 del 17 de julio de
2018, por lo tanto, una vez suscrita la presente acta, el supervisor del contrato deberéa dar traslado a la Direccién Juridica
del Ministerio para que a través de dicha dependencia el Ministerio se haga parte dentro del proceso de liquidacién del
operador para perseguir el pago de las sumas adeudas al MinTIC o en su defecto inicie los procesos a que haya lugar.
Los valores sefialados en el Estado financiero de la presente acta seran indexados y se aplicara a los mismos los intereses
corrientes, interés de mora, e indexacion y demas rendimientos legales segun corresponda al dia del pago, y demas
valores que la Entidad determine por dicho concepto, a favor del MINTIC y a cargo del operador.

En consecuencia, el operador renuncia a iniciar procesos judiciales futuros quien a su vez asume responsabilidad por
reclamos, demandas y acciones legales, que se encuentren en tramite o se adelanten en su contra o que se instaure
por la entidad o por terceros en razédn a la ejecucién contractual y cualquier relacién con el cobro por concepto de
multa..

Las partes quedaran a paz y salvo una vez el operador realice el pago de la deuda descrita en la presente acta.

La terminacion anticipada conforme lo sefiala el articulo 32 de la Ley 1978 de 2019, fue consecuencia del acogimiento al régimen de habilitacién
general, de acuerdo con lo indicado en las clausulas especiales.

El presente informe se emite de conformidad con la informacion que reposa en el expediente contractual entregado a esta Direccion por la extinta
ANTV, mediante acta No. 05 suscrita el 15 de agosto de 2019 en el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones por parte del
concesionario al momento de la sustitucion de la posicion contractual, asi como de los documentos allegados por el concesionario con ocasién de
los requerimientos realizados por esta Direccion, con el fin de contar con la informacion necesaria para adelantar la liquidacion del contrato.

De igual manera me permito certificar, que, con la suscripcion del presente informe, el contratista cumplié con su obligacién de acreditar los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior solicito se proceda a la liquidacidén del mencionado contrato y para tal efecto adjunto los documentos relacionados en la lista de
chequeo de liquidaciones.

Fecha emision de Informe 08/9/2022

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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Firma (FIRMADO DIGITALMENTE)
Nombre Supervisor Geusseppe Gonzalez Cardenas
. Subdirector para la Industria de Comunicaciones encargado de las funciones del Director de
Cargo Supervisor ; C
Industria de Comunicaciones
Apoyo (s) ala supervision proceso | Fernanda Orjuela-Contratista, Direccion de Industria de Comunicaciones
de liquidacion (si aplica) Fabiola Téllez — Contratista, Direccién de Industria de Comunicaciones

Nota: Si se requiere la firma de mas personas que intervinieron en el ejercicio de supervision, se podran incluir.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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