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El futuro digital | SekiSIae i INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO { \
es de todos MinTIC i U‘
5 DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion
A, . A . INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO
oct-20 ; % Direccion Desarrollo de la Industria TI -Direccion de Gobierno Digital 534-2011 OSPINA PEREZ" -ICETEX- 899.999.035-7
§ ;.; DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion 5 “ é E Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
-
s §8E D2
N
54 % %
202069025 s § g £8 19/08/2020 DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS / Subdirectora para las Competencias Digitales 52004453
g2
HEH
s 8o

g ;gE &3 DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segtin corresponda)

Convenio | 534 |[Contrato [ [ 8 558 &4 Tipo: [ de seleccion CONTRATACION DIRECTA

Legaliza Recursos [st [x [NO [ | [ Sl [ [No Ix

Objeto: Es la constitucion de un Fondo en con el fin de los recursos por el Fondo de Te dela y las Ci al ICETEX, quien actuara como Administrador y Mandatario.

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro F Valor Contrato y/o Convenio Fechas
C-211-400-31 APOYO A LA CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACION PUBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA Aporte - Fondo Unico TIC $ 36.000.000.000,00 Fecha de Suscripcién 281212011
C-310-202-1 APLICACION MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIPO Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ 17.928.000.000,00 Fecha de Inicio 29/12/2011
Aporte - Otros $ - Fecha Final de ejecucion 29/12/2021
Aporte - Otros $ "~ Fecha Final de ejecucion sequn pré 2811212021
Valor Total $ 53.928.000.000,00 | ' ccna Final de ejecucion seglin prorogas
N° de proceso en SECOP Fecha de 6n en SECOP
parael
— 3 - TeTTE o
Péliza inicial N.° Fecha de aprobacion de la Péliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) F“h.a defprobaclon d? !a N.>de Registro Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Acta de Inicio (Cuando
actualizacion o Nueva Péliza Presupuestal Anliaue)
N/A N/A NA N/A 221011 $ 36.000.000.000 29112/2011 N/A
N/A N/A NA N/A 61314 $ 17.928.000.000 24/01/2014 N/A
5 N
B N
Modificaciones / inacion / Li
“g‘:::::zzzr Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prorroga (En meses) Fecha final de ejecucion segin prorroga Valor de la adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual
Se modifca la cliusula segunda, la cuarta y la vigésimo primera del convenio, - precisando, a inaidad del
" " fondo y las obligaciones del ICETEX respecto a los rendimientos financieros.
Modificacion 1. 10112/2012 NA N/A $ ~ |Seinclyo i clusu trigs a P " de formacion para
eltrabejo y el desarrolo humano
Adicionar al valo del convenio la suma de Diecisiete Mi Novecientos Veintiocho Milones de Pesos
Adicion 1 24/01/2014 NA NA $ 17.928.000.000,00 |(517.928.000.000) Micte, incuida la totaidad de los costos directos e indirectos y demés gastos que el
cumplimiento del convenio conleve durante su ejecucion
Modifcacion de tiempo hasta el 28 e diciembre de 2021
Otrosi 2 2711212016 NA 28/12/2021 $ - [semodifica la clasula segunda: finanidad del fondo; septima: funciones de la junta administadora, octava:
termino de duracion; decima sexta: supenision; vigesima tercera: recaudo de cartera ¢ itereres
B N
B N
B N
B N
B N
TOTALES| § 17.928.000.000
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta de Liquidacion Comentarios
si [ [no X s NO X
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC [$ 53.928.000.000 | Anticipo: - % del Anticipo [ 0%
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
3
8
- g ¢
Valor (§) Requls::sse;':na;: Izlopag § E a No. OP % Valor($) Porcentaje (%) Facha programada p";;‘rmlm Fecha real Valor () real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
§ S E
Al perfeccionamientodel Con{ £ ¢ & 3
29/11/2011 $ 36.000.000.000 5§ L o 12 3393 67% $36.000.000.000 3011212016 $3.532.996.231
en un solo Eg§ 8%
gd 15
50% ala aprobacion delaapd 3 & & i3 8% $4.482.000.000 27112/2016 $1.184.106.510
$8964.000.000 |delaConvocatoriade TI(2014 § ¢ & 58014 161806414
un solo desembolso £ g0 B8 8% $4.482.000.000 2912/2016 $6.325.930977
30/09/2014 s H 8
50% ala aprobaciondelaapd £ S5z 2 7% $4.000.000.000 17/01/2017 $11.496.221.705
$8964000000  |delaConvocatoriade TI (2011 8 &38 53014 161807914
un solo desembolso 9% $4.964.000.000 1710112017 $10.826.755.977
16/03/2017 $4.118.355.987
05/09/2017 $1.972.856.148
29/09/2017 $211.942.247
03/04/2018 $1.301.443.637
12/0412018 $259.223.893
20/06/2018 $244.996.847
04110/2018 $76.504.639
2910/2018 $154.465.621
3110112019 $47.139.114
28/02/2019 $312.388.619
3000912019 $330.348.054
05112/2019 -§831.383.026
20/01/2020 §$145.145.892
20/01/2020 -§34.932.443
30/06/2020 -§ 128.622.337
3000612020 $2677.112.149
TOTAL $ 53.928.000.000,00 ACUMULADOS 100% $53.928.000.000 0% | TOTAL $ - TOTAL $ - TOTAL $ 44.222.996.441
SALDO POR GIRAR: $0 | | ANTICIPO POR AMORTIZAR’ $ - ’ #DIV/0! | SALDO POR LEGALIZAR:| $ 9.705.003.559 | 18%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: 30/09/2020 VALOR ($) EN EL PERIODO: ‘ $ 29.770.446 ‘ACUMULADO 10.468.486.866 | TOTAL CONSIGNADO AL Fo;%%:’g:f;é‘;g:g 10.468.486.866
3 | . TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA .
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: FECHA DEL REPORTE: $

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segiin el contrato / convenio

mes

(%) Avance

(%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Depositar oportunamente en el ICETEX los recursos necesarios para el y del FONDO

0,07%

Los recursos asignados para el Convenio 534_11 ya fueron trasladados en su totalidad al ICETEX, en desembolsos entre el 2011 al 2014 de acuerdo a
datos consignados en este mismo informe. No obstante, para el el periodo de OCTUBRE_20, en mesa contable ICETEX- MinTIC, se realiza Ia
verificacion de rendimientos financieros validando para el periodo de ese mes, las consignaciones efectuadas al Fondo por parte de ICETEX en montol
de $10.468.486.865,98 registrados en este informe.

7,36%

2. Comunicar oportunamente la adjudicacion realizada por el Comité para el desarrollo del presente Convenio

0,07%

1. Se han realizado las 1a., 2a., 3a, 4a, 5a.,6a y 7a.. Convocatorias y sus respectivas adjudicaciones. Para OCTUBRE_20 se verifica la asignacion del
sistema ICETEX de renovacién vs. desembolsos pendientes, y verificados a los beneficiarios con soportes y requisitos completos, se presenta a
consideracién de la JUNTA ADMINISTRADORA DE JUNTAS los siguientes giros mediante el ACTA 141_20 (documento proyectado en validacién para
citar Junta), asi:

7.36%
1) Renovaciones para Treinta y Cuatro (34) beneficiarios del fondo Desarrollo del Talento en T que ascienden Ochenta y Seis Millones Quinientos
Dieciocho Mil Setecientos Trece Pesos Moneda Corriente ($86.518.713).

2) Renovaciones del periodo 2020-2 para Tres (3) beneficiarios del fondo Desarrollo del Talento en Tl ascienden a Trece Millones Trescientos Ochenta
y Seis Mil Cincuenta y Un Pesos Moneda Corriente ($13.386.051).
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

esdet
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
1. En el control y seguimiento académico se verificaron beneficiarios del Convenio 534_11 por segmentos: por Convocatorias, por Estados|
(susceptibles de giro, condonados, desistidos, pasos al cobro, entre otros). Se destacan los siguientes avances para el periodo de OCTUBRE_20:
8
g § a. Se gestiona la entrega de la 6a. entrega para AVAL en lo recibido a demanda. ESto, fin de avanzar en el proceso de condonacién de los|
g 3 beneficiarios vinculados.
3. Efectuar el iimi control acad delos g 8 E g/ ¥/
Y 2853 0.07% 7.36% b. Se gestionaron documentalmente, votos, firmas y aplicacion en el sistema ICETEX de las ACTAS 135, 136, 137 y 138 del Convenio 534_11 y se|
28 é -4 present6 a junta el ACTA 139 de C: i6n y ap! i6n de y aval de proyectos.
g4 35
2 8 T 8z
s g K §C07 c. Se validaron en mesa Técnica del Convenio, varios segmentos vinculados a las tareas de cierre y estado finales: 620 beneficiarios de High System|
g 8 g S ooctio i " 3 o
FrTosg Training y se realizé gestion, induccién y empalme para retomar la tarea de monitoreo del buzén de "Certificaciones TI" para busqueda de soportes a
< goE éﬁ 736 beneficiarios de ORACLE
2 §§¢ Ss
8 353 §% En OCTUBRE_20 s realizé conciliacion contables para varios temas del Convenio: ) ion en la modificacion de la meta de legalizacion 2020-2;
4. Presentar al ICETEX dentro de los treinta (30) dias siguientes a su recepcion, las ob: financieros y de cartera que reporta bimestraimente el ICETEX 0,07% 7.36% b) Elaboracién de matriz de "Recaudos Esperados" y saldos dsiponibles del Convenio, todo de acuerdo a lo consignado en los estados de cuenta al
agosto y septiembre de 2020 proporcionados por el ICETEX
1. A las Convocatorias del Convenio se le han gestionado sus actividades técnicas y de operacion: desembolsos, revision de estado de giros y]
condonacion, respuestas a correos de beneficiarios, verificacion de soportes y requisitos de Reglamento Operativo. Al corte de OCTUBRE_20 se apoya|
y atienden todas de respuestas en temas financieros y solicitudes, sin vencimiento. Se reporta cumplidas y atendidos 343 ALFANETS recibidos por|
beneficiarios vinculados a las convocatorias
2. En OCTUBRE_20 se recibe entrega y empalmes de los requerimientos vinculados a la plataforma (antigua) de condonacion. En desarrollo del Plan de|
Trabajo sobre de C i6n ANTIGUA (repositorio 2019) con descargue, clasificacion, revision y gestion en paso al cobro o condonacién|
de fari en esa pl . En curso la 6n y nueva asignacion de la tarea -acumulado de 230 registros de este segmento|
" . . i : " de poblacion-.
5. Divulgar las Convocatorias y los criterios de seleccion entre el grupo poblacional objetivo del FONDO 0,07% 7.36% P
3. En OCTUBRE_20, en seguimiento del Plan de Trabajo de recuperacién de soportes se gestiona acciones, reuniones y correos con la Oficina de Tl del
Ministerio para recuperar bandejas y accesos a documentos soportes de los beneficiarios. Se avanza en la cuenta institucional de|
“certificacionesTl.gov.co" y "TalentoTl.gov.co". ESto a fin de identificar el grupo poblacional que allegé soportes relacionados con el convenio en los|
temas especificos.
4. Para el preriodo de OCTUBRE_30, se atiende y termina la construccion de base de datos de beneficiarios vs. monitoreo de actas del Conveniol
534_11 para el grupo poblacional de beneficairios FASE | que cuentan con ACTA de aprobacién de proyecto. Se ajustan novedades, repeticiones y se|
ajusta lo propio. Se confirma cargue exitoso de los registros a la Plataforma de Condonacién
Para el periodo de OCTUBRE_20, se enfatiza en los beneficiarios del Convenio, con revision y de i de los
segmentos:
0 " N " " " N e . 1. Se valida y establece la base final de "beneficiarios condonados" con corte a Agosto_20, registrando 1.928 I ue finalizaron
6. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO la informacién necesaria que permita aprobar la condonacién de los créditos previa verificacion de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del FONDO 0,07% 7,36% el proceso v Bosto & d
2. Se finaliza el analisis para cierre de las Convocatorias 2012 (exterior) - "ID Dobles" - donde se establecen estados finales de los beneficiarios en esal
situacion en el sistema ICETEX. Se indentifican valores y beneficiarios ya condonados y aquellos que van a ser vinculados a la préxima ACTA de JUNTA
1. Se ha revisado periddicamente, y al corte de OCTUBRE_20, los temas con la 6n del FONDO: de
desembolsos, verificacién de giros y giros histérico de rendi financieros y gestion de cartera de recaudo, pasos al cobro|
y casos especiales, entre otros. El FONDO cumple lo estipulado en el Convenio
2. Se confirma en el mes de OCTUBRE_20 que el ICETEX cumplié trabajé conjunto con el equipo de MinTIC frente a las tareas estipuladas en el
7. Verificar que el FONDO cumpla con la finalidad para la cual fue constituido 0,07% 7,36% Reglamento Operativo y el Convenio; se revisaron insumos, bases de datos,elaboraron actas, carpetas de soportes, y se gestionaron las sesiones de
JUNTA virtual , firmas digitales y aplicacién de las siguientes ACTAS:
a.ACTA 140_20: Api 6n de parad 6ny aval de proyectos
b. ACTA 141_20 : Aprobacién de Giros
En materia de capacitacion y socializacion de temas del Convenio 534_11 se destacan estas actividades al corte de OCTUBRE_20:
8. Aplicar la normatividad legal vigente en materia de Capacitacion e Incentivos , en be de los funci plblicos ya sean de carrera administrativa y de libre nombramiento y remocion del Ministerio durante la ejecucion y culminacion del presente 0.07% 7.36% 1.C itacion de Gestion D espe’cifi para el cargue de soportes a los expedientes fisicos de los Convenios
Convenio o et 2. Socializaciacion y ajuste con el drea de Comunicaciones de la Direccién en lo relacionado con la Plataforma de Condonacién
3. Reuniones de induccion, contexto y empalme: Notificaciones Giro, Actualizacién control de ICETEX, Certificaciones ORACLE y verificacion de
soporotes / carpetas para Actas de Giros, entre otras
En OCTUBRE_20 se realizan los informes de ejecucién y supervision del Convenio (Informe 055 y 051 de actividades contratista y ejecucién dell
convenio al corte de septiembre_20 - entregados en 30 de octubre_20) para todos los aspectos del Convenio 534_11.
- X § 2. En OCTUBRE_20 se realiza la verificacién en soportes virtuales y carpetas digitales de(D Pr y Contraci de|
Ejercer control de I ion del Convenio por intermedio del rvisor design: ra tal efe g/ Y -~
9- Ejercer control de la ejecucion del Convenio por intermedio del Supervisor designado para al efecto 007% 738% | Cuenta/Informes de Legalizacion/Informes de Conciacién / Actas/ Informes 051) derivados de la ejecucién del Convenio 534 11. Se archivan en nube
i en los itorios MinTIC para ello y se realiza el cargue en ANTIVIRUS (repositorio) y SECOP los informes pertinentes de lal
gestion
N Para el periodo de OCTUBRE_20, el FONDO y MinTIC han cumplido con el desarrollo del Convenio de acuerdo al Reglamento Operativo, sin novedad|
10. Actuar dentro de los parametros fijados en el Reglamento Operativo del FONDO 0,07% 7.36% P . - v Pl ! 8 P
para el periodo
" Para el periodo , la Supervisién y el FONDO cumplen con los lineamientos impartidos por MinTIC en el desarrollo de los temas de gestion técnica de
11. Asegurar que los recursos invertidos en el FONDO atiendan los lineamientos impartidos por el Ministerio TIC 0,07% 7.36% P PN P v . P ! s P gest "
los Convenios, sin novedad para el periodo
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: DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Para el periodo de OCTUBRE_20 se atendieron otras actividades de soporte y apoyo técnico:
12, Las dems que sean prtinentes para a normal fecucion el Converi . 007% 236% 1. Apoyo en la completitud de Carpetas Digitales en el repositorio insttucional de MinTIC de otros convenios y este propio, como la capacitacion
g % g E manejo de los formatos para archivo de piezas de la documental fisica de los convenios
g & 2. Se realiza presentacion gréfica PPT e insumos relacionados con el Proceso de Condonacién en apoyo y soporte del redisefio del sitio de la|
B @ ‘é Subdireccion para las Competencias Digitales
g S &
HEEE] Total 1% 88,3%
k] 2 — =
£88¢ % Acumulado del Estado de Avance Ol 88,3%
ga s
PRI B 44 M % . : -
*Obligacigs 5 & 2 fante ICETEX Ponderacion 1 ‘ 100% (A):::nce (%) Acumulado| Actividades realizadas y novedades en el periodo
& s$
E %y 58
S 82& 55
H £8% g; EIICETEX viene actualizando las novedades pertinentes en beneficiarios e instituciones educativas en lo pertinente con el desarrollo de los giros del
£ S8y 82 C jo. En OCTUBRE_20 liza entre MinTIC e ICETEX la notificacién a los beneficiari I bacion de las ACTAS 137_20 y 139_20|
1. Girar oportunamente alas Instituciones de Educacion Superior que presten sus servic| 3 €85 28 /0 a los beneficiarios de los créditos, los montos aprobados por el ministerio. 0,03% 3,15% uvnverflo " 20 € realiza entre MinTIc e > 12 notiicacon @ o8 henelidarios por 12 aprol oacion de as 20
8 &28 5% (Giros); en curso, la notificacién de las actas de condonacion y paso al cobro. El ICETEX cumple con las revisiones e insumos del estado de giros,

renovaciones y revision financiera de los estado a cada beneficiario vinculado.

En OCTUBRE_20 se valida y vincula al informe de cifras de ICETEX para Contratacién Derivada del Convenio con el registro de ejecucién por
2. Informar semestralmente al MINISTERIO sobre la gestion del Fondo especialmente lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero. 0,03% 3,15% Convocatoria y acumulada del Convenio, registrando ejecucion por $51.105.423.165,42, al corte de agosto_20. ICETEX presenta el Informe por]|
beneficiarios de Renovacién vs. Giros no efectuados para analizar estado de metas de legalizaciéon y saldo comprometido a la fecha

Al corte de OCTUBRE_20 se revisa con ICETEX los compromisos financieros sobre Estado de Cuenta y administracién del FONDO para reportes, fichas
3. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA cuando esta se retina, la informacion respecto de la gestion del Fondo, estados de cuenta, saldos, giros, informacion de cada beneficiario y lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero. 0,03% 3,15% y requerimientos de cifras. Se revisa sdbana de rendimientos. ICETEX certifica las cifras contables y se validan con el estado de cuenta al corte de|
septiembre_20 y Financiera del Fondo MinTIC.

Para OCTUBRE_20, el ICETEX registra satisfactoriamente las renovaciones de acuerdo a los soportes de giros. Se concilia el Informe sobre

) o ) ) " de Inversiones): los v los con el dltimo estado de cuenta al corte de
4. Administrar el Fondo o “DESARROLLO DEL TALENTO EN TP-ICETEX, inviriendo transitoriamente los excedentes de liquidez, de acuerdo con las poiticas del ICETEX. 7 7 )
ministrar e} ondo denominado » Invirtiendo transitoriamente Jos excedentes de fiquidez, de acuerdo con las politicas del 003% 315% | eptiembre_20 en un monto de $ 10.468.486.865,98. Se soporta y concilia la mesa técnica contable entre MinTIC-FONDO-ICETEX, las tareas de
revision, depuracin vs. la sabana de consignacion de i y el apotedsys contable del corte

ICETEX lleva un Estado de Cuenta independiente para cada Fondo, en donde se registran los ingresos y egresos por cada periodo. Para el mes
5. Llevar contabilidad separada de otros fondos, en donde se de cuenta del control y manejo de los recursos que le han sido entregados por el Ministerio. 0,03% 3,15% deSEPTIEMBRE validamos las cifras y los informes financieros correspondiente a este convenio con Cédigo Fondo No. 121766: egresos, ingresos, los|
rendimientos financieros, comisiones y saldo por legalizar. Al corte de OCTUBRE_20, se confirma valor comprometido por $58.260.882.002,97.

Dentro de los resultados de las mesas técnicas que adelanta actualmente MINTIC e ICETEX, se incluye la verificacion del cumplimiento de estal
obligacién. Para el mes de OCTUBRE_20 tuvo realizacion Mesa (s) de Trabajo técnico contable y técnica con ICETEX y/o el Equipo de Trabajo_Apoyo
Y/ el equipo de la Subdireccién CD, para revisar asuntos de giros, recaudos, pasos al cobro, estado de los recursos, a saber:

1. Mesa de validacin de ACTAS y agenda de JUNTAS programacion de giros, condonacion y aprobacion de proyectos del Convenios (actas de junta:
140y 141 de 2020 y 6a. entrega para aval de proyectos) del Convenio

2. Atencion de Mesa de Trabajo Transversal de Convenios ICETEX para temas de "pasos al cobro” del Convenio, enfocados en estados por "desercion”
6. Definir las bases para el eficiente y oportuno recaudo, utilizacion, rendimiento, recuperacion y manejo de los recursos financieros del Fondo. 0,03% 3,15% 3. Mesas Técnicas de Trabajo de Segmentos Especiales del Convenio 534_11 para analizar beneficiarios con saldos y cartera por condonar, novedades|
y casos especiales de 6n de las fas (Ci ia 2012-2 Exterior y la Institucién Académica High System Training para cierre y|
estados finales)

4. Reunién con ICETEX para validar Glros vs. Meta de Legalzacion. Analisis de proyeccion y revision de cifras del Semestre II

5. Se solicita en seguimiento de reporte al recaudo de cartera: devoluciones, cifras de pasos amortizacién por paso al cobro, reintegros por anulados|
y reversiones

6. Mesas de validacion contable de beneficirarios, uno a uno, para verificar estado del crédito, giros efectuados, aplzamientos, renovaciones, tec. con|
el fin de apoyar resultados para actas

7. Cumplir a cabalidad con las condiciones de administracion establecidas en el Convenio y abstenerse de realizar las acciones de las que trata el articulo 2175 del Cédigo Civil. 0,03% 3,15% EIICETEX ha cumplido con las ici de i 6 idas en el convenio. Para el periodo no se registra novedad al respecto.

ICETEX cumplié con esta responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el convenio y se gestionan como beneficiarios en la atencién del crédito,|

8. Formalizar el otorgamiento del crédito educativo a los beneficiarios seleccionados por el Ministerio. 0,03% 3,15% . ) . -
desembolsos y soportes en los periodos de renovacion. Para el periodo no se registra novedad al respecto.
EI ICETEX atiende por sus canales el servicio de asesoria a los beneficiarios. En las mesas de trabajo y actas se dejan las observaciones de mejora y|
9. Brindar a los beneficiarios del Fondo asesoria oportuna en aspectos basicos referentes al tramite hasta su finalizacion, manejo de crédito y firma de pagarés. 0,03% 3,15% articulacion necesarias con instituciones académicas y gestores. En OCTUBRE_20 se confirma la revisién de los correos recibidos y atendidos en canales|
ICETEX, i lo i a solicitudes de giro (para programacion y agenda en JUNTA).
N N . " - N N El ICETEX cuenta con una firma tercerizada que se encarga de la custodia fisica de los titulos — garantias que avalan los créditos condonables a los|
10. Custodiar, de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantias que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido. 0,03% 3,15% ! N € : ! & s

beneficiarios. Se cumple con esta obligacién sin novedad para el periodo.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo, por cada desembolso efectuado, se realiza, al valor legalizado por la
11. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demas conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse a las universit oalos i del Fondo dir 0,03% 3,15% Universidad, el descuento del 1,5% destinado al Fondo de Garantias y al Fondo el 4*1000 corr i al Gravamen a los i Financieros.|
Para el periodo no se registra novedad al respecto

EIl ICETEX cuenta con las condiciones para el tratamiento de las garantias en los términos definidos en el Convenio. Para el periodo no se registral

) ’ - ) ] 9 9
12. Hacer efectivas las garantias que respaldan los créditos otorgados alos beneficiarios que no regresen al pas. 003% 315% novedad al respecto

ICETEX atiende satisfactoriamente la actualizacién en el sistema de informacién de acuerdo de las novedades. Para el mes de OCTUBRE_20 se|

13. Actualizar los sistemas informaticos requeridos para el buen funcionamiento del presente convenio. 0,03% 3,15% refuerzan las bases de datos de correos (con para de giros y ; se verifica la aplicacion en la cartera y de|
los giros en firme de los beneficiarios cursados en actas, como los gestionados a pasos al cobro.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

La primera parte de esta obligacién se cumple con lo reportado en la obligacion nimero 4. Se evidencia en los reportes de estados de cuenta que|

14. Administrar el FONDO, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez de act tuar como administrador — mandatario del “FONDO...",  integrar junto con EL CONSTITUYENTE la Junta Administradora del Convenio. 0,03% 3,15% " . "
remite el ICETEX al MINTIC, mensualmente. Para el periodo no se registra novedad al respecto
s
;8
g i
8 g 1. Para el periodo se cumple satisfactoriamente con la informacion debida sobre los procesos de condonacién y/o aprobacion de proyectos de|
5 3 E condonacién a los correos de los beneficiarios y en la atencién de los radicados de Alfanet o los trasladados por soportes desde o hacia el ICETEX.
g £ X . N ” P
- 2. Al corte de OCTUBRE_20 se continua con el andlisis transversal para extraer con criticas o que podrian tener viabilidad en
g8 é -4 condonar el crédito. Para el periodo se atienden siete (7) casos especiales de los beneficiarios tratados en mesa técnica del Convenio; se articulan]
E g
g i 15 esfuerzos para ubicar SOPORTES de segmentos especificos no identificados
2 g T W : i N .
H g g 85 3. Quedan a disposicion las bases de datos de beneficiarios identificados como "susceptibles de paso al cobro” por falta de requisitos y/o|
g 8 3 "
15. Brindar a los seleccionados de los créditos condonables, asesoria oportuna de acuer g & 3 2.2 hto del Fondo. 0,03% 3,15% documentacion:
G 538
E gqE 88
s 325 &5
§ Efs I 1. 191 beneficiarios de Cocrealab
E w%g se 2. 41 beneficiarios no admitidos de Acta 129_20
g gﬁ& 88 3.1.574 beneficiarios de Convocatorias 2014-1 y 2015-1 sin documentos
4. 736 beneficiarios Oracle
5. 134 beneficiarios Unitécnica
EI ICETEX cumple con este compromiso y en mesas de trabajo técnicas se verifican y garantizan todas las condiciones de legalizacion de los
16. Brindar el soporte tecnologico y/o personalizado que sea necesario para el adecuado diligenciamiento y firma de los documentos utilizados para legalizar el crédito condonable . 0,03% 3,15% desembolsos del Convenio 534_11. Para el periodo de SEPTIEMBRE_20 en materia de legalizacion se avanza en la atencién de los soportes y|
renovaciones de los beneficiarios en lista para giros 2020-2 de la Cc ia de del Convenio,
17. Apoyar el tramite de elaboracién del estudio para el otorgamiento de los crédiitos y la legalizacién de los mismos. 0,03% 315%  |Alcorte del periodo no se presentan novedades de adjudicacion para este Convenio
N N EIICETEX cuenta con las condiciones y términos por JUNTA de los términos definidos en el Convenio para este aspecto. No se reporta novedad para el
18. D los recursos que hayan sido aprobados en forma expresa por la Junta Administradora del Convenio. 0,03% 3,15% periodo. v P P P P P
La base de datos del Convenio 534_11 se viene actualizando de acuerdo a las novedades de los beneficiarios, la depuracion de la base de datos, la)
" lidacién de actas vs. el sistema de inf i6n del ICETEX entre MinTIC e ICETEX. Para OCTUBRE_20 i ialmente la base de datos d
19. Crear, mantener actualizado y compartir con el MINISTERIO las bases de datos de los para la correcta del convenio. 0,03% 3,15% :./a eeon Eﬂzc oS o e ce normacion < e -E o 0 S e e Z-SE oo e
‘condonados” para establecer temas de cierre de las primeras convocatorias y el cargue de resgistros para la plataforma de condonacién. Se reporta
cumplimiento de los establecido por el Convenio y actualizadas las bases de datos generales del Convenio por parte del ICETEX.
. N . i Al corte de SEPTIEMBRE_20 | liminar de las pri torias del C bre los benefi de la C t
20. Realizar la liquidacion del crédito de cada beneficiario y generar los documentos de paz y salvos respectivos, una vez se hayan concluido las obligaciones de los mismos frente a las condiciones sobre las cuales les fue oforgado el crédito. 0,03% 315% corte de 520 avanzamos en €l cierre pre fiminar ce 1as primeras convocatorias de! tonvenio sobre fos beneticiarios de fa Lonvocatoria
2012-2 y 2012-2 -exterior-. Al corte del periodo no hay novedad de paz y salvos o temas relacionados
. . - " . i . " Para OCTUBRE_20, se revisan aspectos de cartera para presentar la Matriz de Reaudos Esperados proyectada a diciembre 2020. Los planes de
21. Exigir a cada beneficiario la suscripcion y lalegalizacion de los documentos que respaldan el crédito educaivo y adelantar las labores de cobro de cartera de los créditos incumplico que sean pertinentes . 003% 315% e oo asm para p o praces e X i
amortizacion de los beneficiarios vinculados a este proceso y la certificacion de cartera (contable), no presenta novedad para el periodo.
it " . PRV N N " N . . Para el periodo de OCTUBRE_20 el ICETEX cumple con los procesos de validacion, citacién, votacion y realizacion de JUNTA VIRTUAL; las del periodo|
22. Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Convenio, realizar la secretaria técnica de dichas sesiones, levantar las actas que sean necesarias y citar a las sesiones ordinarias de la Junta Administradora. 0,03% 3,15% P iy P P v P
corresponden a las siguientes ACTAS 140_20y 141_20
Se presenta gestion para articular con ICETEX las tareas de construccién de base de datos vs. monitoreo de actas del Convenio 534_11 para extraer:
N N N . pasos al cobro y casos especiales. Se entregan registros de lo avanzado en indentificaion de actas aprobacion de proyectos y complementar la data del
23. Crear mecanismos que hagan viable la participacion de los operadores y la correcta ejecucion del convenio. 9 Y
que hag particip P y g 003% 315% | Gictema ICETEX. Se realiza emplame y entrega de la labor para hacer re asignacién de la labor en MinTIC. El objetivo en mesa de trabajo con ICETEX es|
verificar las efectivas de los pr oficiales de JUNTA. El convenio no cuenta para el periodo con otros operadores.
24. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demas conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse en desarrollo de este convenio y los relacionados con la administracion del Fondo . 0,03% 3,15% Lo reportado en el numeral 11, da cuenta de las actividades desarrolladas en relacion con esta obligacion.
EI ICETEX cumple con esta obligacion de acuerdo con lo establecido en el convenio. Para OCTUBRE_20 se revisan los
25. Definir y ejecutar los procedimientos para la eficiente y oportuna utilizacion, rendimiento y manejo de los recursos financieros del Fondo. 0,03% 3,15% financieros efectivamente consigandos a MinTIC de los estados de cuenta proporcionados por ICETEX al corte de septiembre_20. Se confirman sin|
novedad el registro correcto de este item
N N El ICETEX cumple lo establecido en el Reglamento Operativo de manera general en lo correspondiente a la ejecucion técnica y financiera del|
26. Actuar dentro de los parametros que se fijen en el Operativo del Convenio para el de sus 0,03% 3,15% . P ) _g perativ 8 P 0 lca ¥
Convenio. Sin novedad para el periodo del informe
El ICETEX publica en web el Reglamento Operativo de acuerdo a lo aprobado por las JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL FONDO. Se cumple con la|
. ) revision de documentos, aplicacion y comunicacién a los beneficiarios. Se encuentran piblicos (web) de ICETEX y MinTIC todos los dems relacionados|
27. Participar en la elaboracion del reglamento operativo del FONDO! 0,03% 3,15% y PR P M . ! ' P ,I (web) VM . :
del Convenio: Términos de Convocatoria, Convenio, Anexos e Instructivo de Condonacién. Se atienden correos y radicados alfanet, sin vencimiento
alguno, relacionados con el uso o precisiones de estos documentos.
Para el periodo de AGOSTO_20 se atendieron otras actividades de soporte y apoyo técnico:
28. Las demas inherentes a la ejecucion del objeto del convenio. 9 9
g ) 0.03% 315% 14 £l 1CETEX estuvo en atencion, apoyo y suministro de soportes e insumos para la de la en las metas de 6n del
convenio 2020-2
Total 0,8% 88,3%
% A lado del Estado de Avance O 88,3%
** Obligaciones (ICETEX) Ponderacion 2 ‘ ‘ (%) :\el:nce (%) Acumulado| Actividades realizadas y novedades en el periodo
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esde MinTIC s
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
;3
g :
. b4 \é Total 0% 0%
§ L, 2 s % A lado del Estado de Avance Obligaci del Tercero 0,0%
H § E g Cuando se trate de i con mas de un (1) ista deberan incluirse todas las obligaci ylo pi
5833 IF i6n3_| Total de
§‘ £ é (43 Productos o Servicio a entregar Fecha entreda [o] i por parte del Sup
R R L)
2 §§¢ Ss
R
& 338 &4 Porcentaje de Avance| _ #iDIV/0!
% Acumulado Avance Entregables | 0,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | 88,3%

¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afi iva la resp debe dili iar el anexo de il ion de contratos deri ) ‘ Sl ‘ ‘ NO ‘ | Numero de contratos derivados a la fecha
Difi Técnicas, inistrativas, Fil i Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos

Deficiencias en la atencion exclusiva del proceso en las solicitudes de informes o de casos especiales del convenio 534_11

Administrativas Mejoras en la articulacion de los reportes que brinda el sistema y las necesidades que atienden los ejecutivos de cuenta

Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales entre MinTIC e ICETEX que formalizaran en sus conclusiones entre
MinTIC e ICETEX sobre temas contables y de conciliacio de cifras

Desactualizacion de la plataforma de ICETEX en términos de novedades de los beneficiarios

Actualizar la plataforma ICETEX con ACTAS, BASES DE DATOS INTERNAS Y CORREOS. Llevar bitacora de actualizacion mensual. Coordinar

Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales entre MinTIC e ICETEX para validar estado de convocatorias y e

Adminisrativas
tarea con el area tecnologica del ICETEX informes de la plataforma
. " . . . Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales entre MinTIC e ICETEX para verificar metas y objetivos cumplidos y la
Alta rotacion de personal del equipoa cargo de los fondos; no hay empalmes ni cesién de procesos de aprendizaje : A
distribucion de tareas como pendientes
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Las cifras yla ion derivada se citadas de acuerdo al Estado de Cuenta suministrado por ICETEX al corte de Septiembre_20

2. El no. y fecha del regls(ro en SECOP para este convenio, por su antiguedad (2011) no esta disponible en contratacion segiin seguimiento efectuado al tema

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor:

DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS Subdirectora para las
Competencias Digitales Firma del Supervisor:

Original: Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.qov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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