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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion

El fyturo digital Gobis ol INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO {
MinTIC

esdet

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO

ago-20 Direccion Desarrollo de la Industria TI -Direccion de Gobierno Digital 534-2011 OSPINA PEREZ" -ICETEX- 899.999.035-7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificaciéon
202069025 19/08/2020 DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS 52094453

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segtin corresponda)

Convenio | 534 |[Contrato [ [ Tipo: [ idad de seleccion CONTRATACION DIRECTA

Legaliza Recursos [st [x [No [ | Legaliza Bienes [ ] | [no Ix

Objeto: Es la constitucion de un Fondo en ini ion, con el fin de ini los recursos i por el Fondo de Te ias de la ion y las Ci icaci al ICETEX, quien actuara como Administrador y Mandatario.

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro F Valor Contrato y/o Convenio Fechas
C-211-400-31 APOYO A LA CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACION PUBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA Aporte - Fondo Unico TIC $ 36.000.000.000,00 Fecha de Suscripcién 281212011
C-310-202-1 APLICACION MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIPO Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ 17.928.000.000,00 Fecha de Inicio 29/12/2011
Aporte - Otros $ - Fecha Final de ejecucion 29/12/2021
Aporte - Otros $ - § o o 2871202021
Valor Total 5 5392800000000 Fecha Final de ejecucion segun prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de icacion en SECOP
parael
— 3 - T o
Péliza inicial N.° Fecha de aprobacion de la Péliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) F“h.a defprobaclon d? !a N.>de Registro Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Acta de Inicio (Cuando
actualizacion o Nueva Péliza Presupuestal Anliaue)
N/A N/A NA N/A 221011 $ 36.000.000.000 29112/2011 N/A
N/A N/A NA N/A 61314 $ 17.928.000.000 24/01/2014 N/A
3 N
35 N
Modificaciones / inacion / Li
'g‘::::zzzr Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prorroga (En meses) Fecha final de ejecucion segin prorroga Valor de la adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual

'Se modifica la lausuia segunda, la cuarta y la vigésimo primera del convenio,  precisando, i finalidad del
. . |fondoy s obigaciones del ICETEX respecto a los rendimientos financieros.

Modificacion 1. 10/12/2012 NA NA $ Se nclyd s ciusul rigé a P " de formacion para
eltrabajo y el desarrollo humano.

Adicionar al valo del convenio la suma de Diecisiete Mi Novecientos Veintiocho Milones de Pesos
Adicion 1 24/01/2014 NA NA $ 17.928.000.000,00 |(517.928.000.000) Micte, inchida la totaidad de los costos directos e indirectos y demés gastos que el
cumplimiento del convenio conleve durante su ejecucion

Modificacion de tiempo hasta el 28 e diciembre de 2021
Otrosi 2 2711212016 NA 28/12/2021 $ - |semodifica la clasula segunda: finanidad del fondo; septima: funciones de la junta administadora, octava:
termino de duracion; decima sexta: supenision; vigesima tercera: recaudo de cartea e itereres

S N
S N
S N
S N
S N
TOTALES| § 17.928.000.000
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta de Liquidacié Ci
si [ [no X s NO X
GCCTICFM-051
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC [$ 53.928.000.000 | Anticipo: - % del Anticipo [ 0%
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Valor (§) Requls::sse;:nagzlzlapago ° Fecha No.OP % Valor($) Porcentaje (%) Fecha programada p":;‘;'“‘lzlm Fecha real Valor (§) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
20/1112011 $36.000.000.000 :l ﬁ":;z‘”“a'“‘e"m del Convenio | 45 0412012 3393 7% $36.000.000.000 30/1212016 $3532.996.231
50% a a aprobacion de la apertura % $4482.000000 211212016 $1.184.106.510
$8.964000000  |dela Convocatoria de TI (2014-2) en | 11107/2014 161806414
un solo desembolso % $4.482000000 2011212016 $6.325930977
300912014
50% a a aprobacion de la apertura ™ $4.000.000.000 1710112017 $11496.221.705
$8.964000000  |dela Convocatoria de TI (2014-2) en | 11107/2014 161807914
un solo desembolso % $4.964.000.000 1710112017 $10.826.755.977
1610312017 $4.118.355.987
0510912017 $1.972856.148
2000912017 $211.942247
0310412018 $1.301.443.637
1200472018 $250223.893
2000612018 $244.996.847
041012018 $76,504639
201102018 $ 154,465,621
310112019 $47.130.114
2800212019 $312388.619
300972019 $330348.054
05/1212019 -$831.383.026
2000112020 § 145145892
2000112020 $34932443
3010612020 $121.265.955
3000672020 $2677.112.149
TOTAL §_53.926.000.000,00 ACUMULADOS 100% $53.926.000.000 0% TOTAL $ . TOTAL [ § - TOTAL | $ 44230352824
SALDO POR GIRAR: 50 | | ANTICIPO POR AMORTIZAR’ $ . ’ #DIVIO! | SALDO POR LEGALIZAR:| $ 9.697.647.176 | 18%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:  PERIODO: 30/05/2020 VALOR ($) EN EL PERIODO: ‘ s 2217483 ‘ACUMULADO: | s 10.647.190.313 | TOTAL CONSIGNADO AL FOQ%‘:‘:ND':E&%:TL:
. . . TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA i
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmiyy VALOR ($) EN EL PERIODO: FECHA DEL REPORTE:

EJECUCION CONTRACTUAL

" . Y) - N (% G . "
Obligaciones Fondo Unico TIC segiin el contrato / convenio (%) :‘e’:"” (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

Los recursos asignados para el Convenio 534_11 ya fueron trasladados en su totalidad al ICETEX, en desembolsos entre el 2011 al 2014 de acuerdo af
datos consignados en este mismo informe. No obstante, para el el periodo de AGOSTO_20 se realiza la verificacion de rendimientos financieros vs. las|

1. IICETEX | I FOND! % 0% |2 ° " ‘ -2 eries

epositar oportunamente en el ICETEX los recursos necesarios para el y del FONDO 0.07% 722% sabanas de consignacion al FONDO validando para el periodo contable al corte de julio_20, las consignaciones efectuadas al Fondo por parte de

ICETEX en monto de $10.647.190.313 registrados en este informe.
1. Se han realizado las 1a., 2a., 3a., 4a, 5a.,6a y 7a.. C ias y sus respectivas . Para AGOSTO_20 se verifica la asignacion dell

2. Comunicar oportunamente Ia adjudicacion realizada por el Coits para el desarrollo del presente Convenio 007% 722% |sistema ICETEX de renovacion con presentacion a JUNTA de: ) el valor total del giro complementario para Ocho (8) beneficiarios que asci
$13.144.507. Lo enunciado se elabora, valida y gestiona el ACTA 135_20 con la aprobacién de giros de beneficiarios de la Convocatoria de 2020-2.
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1. En el control y seguimiento académico se verificaron beneficiarios del Convenio 534_11 por segmentos: por Convocatorias, por Estados
(susceptibles de giro, condonados, desistidos, pasos al cobro, entre otros). Se destacan los siguientes avances para el periodo de AGOSTO_20:

1. Se gestiona el ACTA 134_20 para aprobacién de Proyectos en atencién al "Plan Chogue” y a fin de avanzar en el proceso de condonacién de los|
beneficiarios vinculados. Se presenta ante la Junta Administradora las solicitudes de aprobacién de Quince (15) proyectos valorados y revisados, y]
verificados con aval técnico, aprobados en ACTA. Se registra un rechazo, comunicado al beneficiario para subsanacién.

2. Se present6 el ACTA 135_20, con requisitos completos segin estado de renovaciones en plataforma ICETEX del periodo 2020-2 para Noventa y|
Siete (97) beneficiarios por monto de $687.663.776. Se revisaron documentalmente, estado académico, estado de renovacin y soportes de giros los|

beneficiarios solictantes.

3. Se validaron en mesa Técnica del Convenio, dos segmentos vinculados a las tareas de cierre y estado finales: las Convocatorias 2012-2 (exterior) de

3. Efectuar el seguimi control acad delos 0,079 7,22 o - y i
Y % i 28 beneficiarios. Se identificaron "ID Dobles" en curso de ser ajustados con ICETEX. También sobre las Convocatorias (con documentos pre-|
aprobados) de la Convocatoria 2014-1 y 2015-1; se clasifican y i de la revision émica, financiera y estado del
condonacion.
23 beneficiarios para requerir bajo las nuevas directrices. (color azul)
@ condonados con antelacion mediante actas: 115 y 132. (color verde)
8 propuestos para el acta 134_20 (color verde)
[ caso especial a la espera del resultado para revisar decision de acta -tarea monitoreo- (color ocre)
+8 beneficiarios que deberan pasar al cobro, no completaron en el tiempo del reglamento. (sin color)
4. Se determinan 9 casos especificos no resueltos en conciliacién de beneficiarios UNITECNICA. Se identifican con ICETEX "no beneficiarios", y giros no|
viables por no tener renovacion. Se revisan uno a uno en la mesa para comunicar a la institucién académica por parte de ICETEX.
En AGOSTO_20 se realiza conciliacion contable y validacion con estados de cuenta de cuenta del Convenio al corte de julio_20 remitida por ICETEX;|
4. Presentar al ICETEX dentro de los treinta (30) dias siguientes a su recepcion, las observaciones a los informes financieros y de cartera que reporta bimestralmente el ICETEX 0,07% 722%  |se revisan y elaboran los insumos necesarios para presentar la entrega del Informe de Gestién a junio_20. Validados con los Estados de Cuenta y|
aplicacion de cada convocatoria.
1. A las Convocatorias del Convenio se le han gestionado sus actividades técnicas y de operacion: desembolsos, revision de estado de giros y|
condonacién, respuestas a correos de beneficiarios, verificacién de soportes y requisitos de Reglamento Operativo. Al corte de AGOSTO_20 se apoya y|
atienden todas de respuestas en temas y sin venci Se reporta cumplidas y atendidos 343 ALFANETS i
especialmente con la solicitud de giros de Especializaciones 2020-2
2. En AGOSTO_20 se atienden los requerimientos vinculados a la plataforma (antigua) de condonacién. En desarrollo del Plan de Trabajo sobre|
Plataforma de Condonacion ANTIGUA (repositorio 2019) con descargue, clasificacion, revision y gestion en paso al cobro o condonacion de|
beneficiarios vinculados en esa plataforma. En curso de verificacion. Al corte de AGOSTO_20 se desarrollan revision documental de 100 beneficiarios -|
5. Divulgar las Convocatorias y los criterios de seleccion entre el grupo poblacional objetivo del FONDO 0,07% 7.22% acumulado de 230 registros-.
3. En AGOSTO_20, en seguimiento del Plan de Trabajo de recuperacién de soportes se gestionan acciones y correos con la Oficina de Tl del Ministerio|
para recuperar bandejas y accesos a documentos soportes de los beneficiarios. Para el periodo se avanza en la cuenta institucional de|
"certificacionesTl.gov.co" y "TalentoTl.gov.co". ESto a fin de identificar el grupo poblacional que allegé soportes relacionados con el convenio en los|
temas especificos.
4. Para el preriodo de AGOSTO_30, se atiende y gestionan las tareas de construccion de base de datos de beneficiarios vs. monitoreo de actas dell
Convenio 534_11 para identificar en materia de: ap: 6n de proyectos, pasos al cobro y casos especiales
Para el periodo de AGOSTO_20, se enfatiza en los beneficiarios del Convenio, con revision yde imi de los siguientes
1.. Andlisis del Ce ias 2014-1; se beneficiarios de condonar -con y sin documentos-, pagos de certificacion|
internacional, y proyectos en gestion pre aprobados y aprobados para cursar a acta. Revision de términos y plazos. Se presenta en mesa técnica de
trabajo. (avance de 40 beneficiarios)
6. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO la informacion necesaria que permita aprobar la condonacion de los créditos previa verificacion de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del FONDO 0,07% 7.22%
2. Se inicia proceso da andlisis para cierre de las Convocatorias 2012-2 y 2012 (exterior) se establecen estados finales de los beneficiarios 2012-2]
(exterior) para el cierre contale de la convocartoria. Se avanza en el andlisis documental pendientes de condonar -con y sin documentos-, pagos de|
certificacion internacional
3. Se realiza la validacién y estados finales en mesa de conciliacién con la institucién académica UNITECNICA PEREIRA y HIGH TRAINING SYSTEM
1. Se ha revisado periédicamente, y al corte de AGOSTO_20, los temas relacionados con la administracién del FONDO: legalizaciones de|
desembolsos, verificacin de giros y giros histérico de rendi financieros y gestion de cartera de recaudo, pasos al cobro|
y casos especiales, entre otros. E| FONDO cumple lo estipulado en el Convenio
2. Se confirma en el mes de AGOSTO_20 que el ICETEX cumplié trabajé conjunto con el equipo de MInTIC frente a las tareas estipuladas en el
7. Verificar que el FONDO cumpla con la finalidad para la cual fue constituido 0,07% 7.22% Reglamento Operativo y el Convenio; se revisaron insumos, bases de datos,elaboraron actas, carpetas de soportes, y se gestionaron las sesiones de|

JUNTA virtual , firmas digitales y aplicacion de las siguientes ACTAS:

1. ACTA 134_20 : Aprobacion de beneficiarios para Condonar y Proyectos con aval
2. ACTA 135_20 : Aprobacién de Giros -C ias del Convenio y de Especializaciones 2020-2
3. ACTA 136_20 : Saneamiento Contable del Convenio 534_11
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En materia de capacitacion y socializacién de temas del Convenio 534_11 se destacan estas actividades al corte de AGOSTO_20:

1. Se avanza en la construccién de base de datos para "marcar" los beneficiarios con aprobacion de proyectos (FASE I) destino a las funcionalidades y|
puesta en produccion de la Plataforma de Condonacion
2. Se coordina con el equipo de Comunicaciones de Tl del Ministerio, la actualizacién de ENLACES de documentos del Convenio 534_11: Convenio,

8. Aplicar la normatividad legal vigente en materia de Capacitacion e Incentivos , en beneficio de los funci (iblicos ya sean de carrera administrativa y de libre nombramiento y remocion del Ministerio durante la ejecucion y culminacién del presente . o 5

Cmsem galvig s ¥ y y g y P 0,07% 722%  |Reglamento Operativo (vigente), Instructivo de Condonacién y Anexos. Lo propio se realiza con el sitio web y canales de atencion de ICETEX paral
mejorar la cimunicacion con los beneficiarios en la gestion de sus créditos
4. Se realizan las Mesas Técnicas de Trabajo de Segmentos Especiales para analizar y abordar cifras, casos especiales y estados finales de los
beneficiarios del Convenio 534_11
5. Se desarroll6 la primera Mesa Transversal de Convenios ICETEX para intercambiar, unificar y proponer estrategias que mejoren la gestion de los|
Convenios mediante casuistica y retroalimentacion de soluciones a casos tipo
En AGOSTO_20 se realizan los informes de ejecucion y supervision del Convenio (Informe 055 y 051 de actividades contratista y ejecucion del conveniol
al corte de julio_20 - entregados en 03 de agosto_20) para todos los aspectos del Convenio 534_11.

9. Ejercer control de la ejecucion del Convenio por intermedio del Supervisor designado para tal efecto 0,07% 7.2% 2. En AGOSTO_20 se realiza la verificacion en soportes virtuales y carpetas digitales de C mes de L 6n/Inf de
Concilacién / Actas/ Informes 051) derivados de la ejecucién del Convenio 534_11. Se archivan en nube digitalmente en los repositorios MinTIC]
establecidos para ello y se realiza el cargue en ANTIVIRUS (repositorio) y SECOP los informes pertinentes de la gestion
Para el periodo de JULIO_20, el FONDO y MinTIC h: lid I d llo del Ct io d do al Reglamento Operativo, si dad

10. Actuar dentro de los parametros fijados en el Reglamento Operativo del FONDO 0,07% 7,22% ef;‘:f}o:z"" 0 ae JULD_20, € ¥ MinTit han cumplido con €t desarroflo del Convenio de acuerdo a Reglamento Operativo, sin novedad par

N N " P | periodo , la S | FONDO I los | ient tide MinTIC | d llo de los t ds tion té de

11. Asegurar que los recursos invertidos en el FONDO atiendan los lineamientos impartidos por el Ministerio TIC 007% 7,22% ara el perlodo,, 1a supervision y €1 FONPE cumplen con fos fineamientos impartidos por Mintlt- en €l desarrofio de los temas de gestion tecnica de
los Convenios, sin novedad para el periodo
Para el periodo de AGOSTO_20 se atendieron otras actividades de soporte y apoyo técnico:

1. Atencién y elaboracion de carpetas por solicitud de Control Interno sobre los Convenios a cargo (534_11y 1047_12)
2. Plan de Trabajo y seguimiento del semestre - tareas establecidas para la gestion - para ICETEX con corte al semestre Il de 2020
12. Las demas que sean pertinentes para la normal ejecuciopn del Convenio 0,07% 7.22% 3. Se brinda apoyo técnico para atencién de Tutelas del periodo:
* Respuesta (proyeccién) a Tutela de beneficiaria del convenio 534_11 (Blanca M. Ciro)
* 6 6n) a Tutela de iciaria del convenio 534_11 (Blanca M. Ciro)
* Respuesta de fondo (proyeccién) -ordenada por el Juez - a Tutela de beneficiaria del convenio 534_11 (Blanca M. Ciro)
* Respuesta a tutela (proyeccion) del beneficiario del Convenio 534_11 (Daniel Paz Barragén)
Total 1% 86,7%
% o del Estado de Avance Ol l 86,7%
o ¥ . : .
* Obligaciones Cooperante ICETEX Ponderacién 1 ‘ 100%| %) rﬁ‘e’:"“ (%) Acumulado| Actividades realizadas y novedades en el periodo
EIICETEX viene actualizando las novedades pertinentes en beneficiarios e instituciones educativas en lo pertinente con el desarrollo de los giros del
Convenio. En AGOSTO_20 se realiza entre MinTIC e ICETEX la aprobacion del ACTA 133_20 relacionada con Giros y se procede a su aplicacion en|

1. Girar oportunamente a las Instituciones de Educacion Superior que presten sus servicios de educacion y/o a los beneficiarios de los créditos, los montos aprobados por el ministerio. 0,03% 3,10% plataforma ICETEX y comunicacién a los beneficiarios. Se aprueba el ACTA 135_20, ta,mbién de giros. En curso de las firmas de miebros de JUNTA para
poder aplicar y notificar. EI ICETEX cumple con las revisiones e insumos del estado de giros, renovaciones y revision financiera de los estado a cadal
beneficiario vinculado.

” § X § En AGOSTO_20 se valida y vincula al informe de cifras de ICETEX para Contratacién Derivada del Convenio con un registro de ejecucién por|

2. Informar semestralmente al MINISTERIO sobre la gestién del Fondo especialmente lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero. ¥/ % -

¢ Pe programay 003% 310% Convocatoria y acumulada del Convenio por $46.565.384.725,60, al corte de julio_20. ICETEX presenta el Informe de Gestién del primer semestre 2020
Al corte de AGOSTO_20 se revisa con ICETEX los compromisos financieros sobre Estado de Cuenta y administracién del FONDO para reportes, fichas |
requerimientos de cifras. Se reisa sdbana de rendimientos. ICETEX certifica las cifras contables y se validan con el estado de cuenta al corte de julio_20]

3. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA cuando esta se retina, la informacion respecto de la gestion del Fondo, estados de cuenta, saldos, giros, informacion de cada beneficiario y lo relativo al desarrollo del programay al estado financiero. 0,03% 310% y Financiera del Fondo MinTIC. ICETEX certifica, igualmente, el saldo disponible del Convenio con corte a junio_20 por $23.382.419.86. Se realiza la
revisién del saldo por legalizar y confirmamos monto en $9.697.647.176.44 (18% por legalizar). En comentarios de este informe se confirma con
Contabilidad MinTIC (Informe Financiera) un valor crédito - débito mal aplicado que debe ajustarse desde esa dependencia.

Para AGOSTO_20, ICETEX registra inversién de saldos del mismo Convenio en Convocatoria 2020 por $4.954.821.223,66; en seguimiento y ejecucion
las renovaciones y soportes de giros satisfactoriamente sobre la inversion de la nueva formacién (especializaciones). Se concilia el Informe sobre|

4. Administrar el Fondo denominado “DESARROLLO DEL TALENTO EN TI™-ICETEX, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez, de acuerdo con las politicas del ICETEX. 0,03% 3,10% imi i i i de Inversiones): los y los con el dltimo estado de cuenta al corte
julio_20 en un monto de $10.647.190.313. Se soporta y concilia la mesa técnica entre MinTIC-FONDO-ICETEX, las tareas de revision, depuracion vs. la)
sabana de consignacién de rendimientos financieros.

ICETEX lleva un Estado de Cuenta independiente para cada Fondo, en donde se registran los ingresos y egresos por cada periodo. Para el mes de|

5. Llevar contabilidad separada de otros fondos, en donde se de cuenta del control y manejo de los recursos que le han sido entregados por el Ministerio. 0,03% 3,10% JULIO_20 validamos las cifras y los informes financieros correspondiente a este convenio con Cédigo Fondo No. 121766: egresos, ingresos, los

rendimientos financieros, comisiones y saldo por legalizar
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Dentro de los resultados de las mesas técnicas que adelanta actualmente MINTIC e ICETEX, se incluye la verificacién del cumplimiento de estal
obligacion. Para el mes de AGOSTO_20 tuvo realizacion Mesa (s) de Trabajo técnico contable y técnica con ICETEX y/o el Equipo de Trabajo_Apoyo
y/o el equipo de la Subdireccion CD, para revisar asuntos de giros, recaudos, estado de los recursos, a saber:
1. Mesa de validacién de ACTAS y agenda de JUNTAS programacion de giros, condonacion y aprobacién de proyectos del Convenios (actas de junta:
134, 135 y 136 del Convenio
2. Monitoreo estado del crédito, recursos, y anadlisis financiero para respuestas de Tutelas del Convenio 534_11 (Blanca M Ciro /Daniel Paz Barragan)
3. Revision del Informe de Gestion del Convenio 534_11 al corte de junio_20, para establecer tareas y plan de trabajo semestre Il de 2020
6. Definir las bases para el eficiente y oportuno recaudo, utilizacion, rendimiento, recuperacion y manejo de los recursos financieros del Fondo. 0,03% 3,10% 4. Atencion de Mesa de Trabajo Transversal de Convenios ICETEX para temas de "pasos al cobro" del Convenio
5. Mesas Técnicas de Trabajo de Segmentos Especiales del Convenio 534_11 para analizar egmentos de beneficiarios con saldos y cartera por|
condonar, novedades y casos especiales de conciliacién de las convocatorias
6. Reunion con ICETEX para precisar criterios y manejo a los "ID Dobles" identificados en la convocatoria 2012 (beneficiarios del exterior)
7. Reunién con ICETEX para validar caracteristicas del documento para aplicacién del ACTA 033_20 del Convenio 1047_12
8. Reunion de alineacién con equipo juridico para la respuesta de fondo solicitada en la gestion de respueta por el juez del Convenio 534_11 (tutelal
Blanca M Ciro)Se realiza M
9. Se solicita en seguimiento de reporte al recaudo de cartera: devoluciones, cifras de pasos amortizacion por paso al cobro, reintegros por anulados|
y reversiones
7. Cumplir a cabalidad con las condiciones de administracion establecidas en el Convenio y abstenerse de realizar las acciones de las que trata el articulo 2175 del Codigo Civil. 0,03% 3,10% EIICETEX ha cumplido con las ici de ini i idas en el convenio. Para el periodo no se registra novedad al respecto.
. . e ICETEX cumplié con esta il de acuerdo con lo en el convenio y se gestionan como beneficiarios en la atencion del crédito,
8. Formalizar el otorgamiento del crédito educativo a los beneficiarios seleccionados por el Ministerio. 0,03% 3,10% P B . B vsee
desembolsos y soportes en los periodos de renovacion. Para el periodo no se registra novedad al respecto.
ICETEX atiende por sus canales el servicio de asesoria a los beneficiarios. En las mesas de trabajo y actas se dejan las observaciones de mejora y|
articulacion necesarias con instituciones académicas y gestores. En AGOSTO_20 se confirma la revision de los correos recibidos y atendidos en canales
. . X - " y . X ICETEX, i o cor i a soli de giro (para pr 6n y agenda en JUNTA). Al corte de AGOSTO_20  se coordina con|
9. Brindar a los beneficiarios del Fondo asesoria oportuna en aspectos bésicos referentes al tramite hasta su finalizacién, manejo de crédito y firma de pagarés. 9 ) . . N o .
po P g Y pagi 0.03% 310% 1 con IcETEX Ia 6n de ENLACES de del Convenio 534_11: Convenio, Reglamento Operativo (vigente), Instructivo de Condonacién
y Anexos. ESto, para mejorar en sitio web y los canales de atencion del ICETEX. Se atienden casos especificos y generales del Convenio. Se priorizan|
giros pendientes. Opera bien y atiende a los beneficiarios e interesados en sus asuntos del crédito
" N " " A N N EI ICETEX cuenta con una firma tercerizada que se encarga de la custodia fisica de los titulos — garantias que avalan los créditos condonables a los|
10. Custodiar, de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantias que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido. 0,03% 310% TER erizaca q 8 . 8 g
beneficiarios. Se cumple con esta obligacién sin novedad para el periodo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo, por cada desembolso efectuado, se realiza, al valor legalizado por la
11. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y dems conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse alas universidades o alos iarios del Fondo di 0,03% 310% Universidad, el descuento del 1,5% destinado al Fondo de Garantias y al Fondo el 4*1000 correspondiente al Gravamen a los Movimiento Financieros.
Para el periodo no se registra novedad al respecto
. ” - . . EI ICETEX cuenta con las condiciones para el tratamiento de las garantias en los términos definidos en el Convenio. Para el periodo no se registral
12. Hacer efectivas las garantias que respaldan los créditos otorgados a los benefciarios que no regresen al pais. 003% 310% i & i €
novedad al respecto
ICETEX atiende satisfactoriamente la actualizacién en el sistema de informacién de acuerdo de las novedades. Para el mes de AGOSTO_20 se
13. Actualizar los sistemas informéticos requeridos para el buen funcionamiento del presente convenio. 003% 3,10% refuerzan las bases de datos de correos (con actualizaciones); se verifica la aplicacion en la cartera y de los giros en firme de los beneficiarios cursados|
en actas, como los gestionados a pasos al cobro.
§ . § § X - . § y La primera parte de esta obligacion se cumple con lo reportado en la obligacion ntimero 4. Se evidencia en los reportes de estados de cuenta que|
14. Administrar el FONDO, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez de acuerdo con la ley. Actuar como administrador — mandatario del “FONDO...", e integrar junto con EL CONSTITUYENTE la Junta Administradora del Convenio. 0,03% 3,10% " . "
remite el ICETEX al MINTIC, mensualmente. Para el periodo no se registra novedad al respecto
1. Para el periodo se cumple satisfactoriamente con la informacion debida sobre los procesos de condoancion y/o aprobacién de proyectos de|
condonacion a los correos de los beneficiarios y en la atencion de los radicados de Alfanet o los trasladados por soportes desde icetex.
2. En las mesas técnicas de trabajo se presentan los " de sn" en las convocatorias con quienes se
validan soportes, requisitos, términos y estados finales ev verificacion de beneficiarios uno a uno. Las actas del mes registran los beneficiarios|
vinculados y aprobados.
2. Al corte de AGOSTO_20 se continua con el analisis transversal para extraer segmentos con situaciones criticas o que podrian tener viabilidad en
. . . condonar el crédito, para el periodo, de los beneficiarios Convocatoria 2012-2 (exterior) para cierre y Convocatorias 2014-1 y 2015-1 / Certificacion|
16. Brindar a los seleccionados de los créditos condonables, asesoria oportuna de acuerdo con el reglamento del Fondo 003% 310% . A ) {exerion) p v i Y /
Internacional para técnicos). Se deja plan de trabajo y tareas para segmentos especificos CON SOPORTES no identificados y y se articulan bases de|
datos para elevar busqueda sobre el backup de correos de la Oficina Tl de:
1. 191 beneficiarios de Cocrealab
2. 41 beneficiarios no admitidos de Acta 129_20
3.1.574 beneficiarios de Convocatorias 2014-1y 2015-1 sin documentos.
4. 736 beneficiarios Oracle
5. 134 beneficiarios Unitécnica
El ICETEX cumple con este compromiso y en mesas de trabajo técnicas se verifican y garantizan todas las condiciones de legalizacion de los
16. Brindar el soporte tecnologico y/o personalizado que sea necesario para el adecuado diligenciamiento y firma de los documentos utiizados para legalizar el crédito condonable. 0,03% 3,10% desembolsos del Convenio 534_11. Para el periodo de AGOSTO_20 en materia de legalizacién se avanza en la atencién de los soportes y renovaciones
de los beneficiarios en lista para giros 2020-2 de la C ia de i del Convenio, i
17. Apoyar el tramite de elaboracion del estudio para el otorgamiento de los créditos y la legalizacion de los mismos. 0,03% 3,10% Al corte del periodo no se presentan noedades de adjudicacion para este Convenio
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16, Desembolsaros recursos que excepcioniments hayan sdo aprobados en forma expresa po a Junta Adniristadora del Converio, 0.03% 10% EI ICETEX cuenta con las condiciones y términos por JUNTA de los términos definidos en el Convenio para este aspecto. No se reporta novedad para el
g g g d periodo.
La base de datos del Convenio 534_11 se viene actualizando de acuerdo a las novedades de los beneficiarios, la depuracion de la base de datos, la
19, Crear, mantener actualizado y comparti con el MINISTERIO las bases de datos de los ara la correcta del convenio 0,03% 310% validacién de actas vs. el sistema de informacion del ICETEX entre MinTIC e ICETEX. Para AGOSTO_20 se revisa especialmente la base de datos de|
. Grear, ¥ comp P - 03% 0% |ncondonados" para establecer temas de cierre de las primeras Se reporta de los por el Convenio y
actualizadas las bases de datos generales del Convenio por parte del ICETEX.
o N N . Al corte de AGOSTO_20 avanzamos en el cierre pre liminar de las primeras convocatorias del Convenio sobre los beneficiarios de la Convocatoria 2012-|
20. Realizar la liquidacion del crédito de cada beneficiario y generar los documentos de paz y salvos respectivos, una vez se hayan concluido las obligaciones de los mismos frente a las condiciones sobre las cuales les fue otorgado el crédito. 0,03% 3,10% cone T avanzam " ed pre iminar de fas primeras convocatart N e Fonvent e neticiart nvocatort
2y 2012-2 -exterior-. Al corte del periodo no hay novedad de paz y salvos o temas relacionados
Para AGOSTO_20, se revisan aspectos de cartera implementando para el mes el ACTA 136_20 de saneamiento contable a saldos menores del
21. Exigir a cada beneficiario la suscripcion y la legalizacion de los documentos que respaldan el crédito educativo y adelantar las labores de cobro de cartera de los créditos it plido que sean pertinentes . 0,03% 3,10% Convenio. Se sigue en la labor con ICETEX de la identificacién. Los planes de amortizacién de los beneficiarios vinculados a este proceso y la|
certificacion de cartera (contable), no presenta novedad para el periodo.
§ - y — - Para el periodo de AGOSTO_20 el ICETEX cumple con los procesos de validacién, citacién, votacién y realizacién de JUNTA VIRTUAL; las del periodol
Y 9 -
22. Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Convenio, realizar la secretaria técnica de dichas sesiones, levantar las actas que sean necesarias y citar a las sesiones ordinarias de la Junta Administradora. 0,03% 3,10% corresponden a las siguientes ACTAS 133_20, 134_20, 135_20y 136_20
Se presenta gestion para articular las tareas de construccion de base de datos vs. monitoreo de actas del Convenio 534_11 para extraer: aprobacion de|
23, Crear mecarismos que hagan viabl a arcipacion e s operadaes  a correcta iecucién de conveio 00%% 1% proyectos, pasos al cobro y casos especiales y cruzar la informacién con las faciliatdas por el ICETEX . El plan de trabajo se plantea para extraer|
g . et il segmentos de los casos especiales, pasos al cobro y aprobacién de proyectos a fin de verificar las aplicaciones efectivas de los pronunciamientos|
oficiales de JUNTA en plataforma ICETEX. El convenio no cuenta para el periodo con otros operadores.
24. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demés conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse en desarrollo de este convenio y los relacionados con la administracion del Fondo. 0,03% 3,10% Lo reportado en el numeral 11, da cuenta de las actividades desarrolladas en relacién con esta obligacion.
El ICETEX cumple con esta obligacion de acuerdo con lo establecido en el convenio. Para AGOSTO_20 se revisan los
25. Definir y ejecutar los procedimientos para la eficiente y oportuna utilizacion, rendimiento y manejo de los recursos financieros del Fondo. 0,03% 3,10% financieros efectivamente consigandos a MinTIC de los estados de cuenta proporcionados por ICETEX al corte de julio_20. Se confirman sin novedad el
registro correcto de este item
6. Actuardentro delos parémetros que e fen en f Reglamento Operativo del Convenio para fcurplimient de sus obligaciones 0.03% 310% El ICETEX cumple lo establecido en el Reglamento Operativo de manera general en lo correspondiente a la ejecucion técnica y financiera del
g . et il Convenio. Sin novedad para el periodo del informe
EI ICETEX publica en web el Reglamento Operativo de acuerdo a lo aprobado por las JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL FONDO. Se cumple con la
. . revisién de documentos, aplicacién y comunicacién a los beneficiarios. Se encuentran publicos (web) de ICETEX y MinTIC todos los demds relacionados
o o
27. Participar en la elaboracion del reglamento operativo del FONDO 0.03% 310% | 4el Convenio: Términos de Convocatoria, Convenio, Anexos e Instructivo de Condonacién. Se atienden correos y radicados affanet, sin vencimientol
alguno, relacionados con el uso o precisiones de estos documentos.
Para el periodo de AGOSTO_20 se atendieron otras actividades de soporte y apoyo técnico:
28. Las demas inherentes a la ejecucion del objeto del convenio. ¥/ %
4 L 003% 310% 11 Atencién y elaboracién de carpetas por solicitud de Control Interno sobre los Convenios a cargo (534_11 y 1047_12)
2. Plan de Trabajo y seguimiento del semestre - tareas establecidas para la gestion - para ICETEX con corte al semestre Il de 2020
Total 0,8% 86,7%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 86,7%
** Obligaciones (ICETEX) Ponderacion 2 ‘ ‘ (%) Avance (%) Acumulado| Actividades realizadas y novedades en el periodo
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Total 0% 0%
% A lado del Estado de Avance Obligacit del Tercero 0,0%
Cuando se trate de ios/contratos con mas de un (1) ista deberan incluirse todas las obligaci ylo pi
Entregables [F ion3 | Total de
Productos o Servicio a entregar Fecha entreaa [o] i por parte del Sup
Porcentaje de Avance| #iDIV/0!
% Acumulado Avance Entregables ] 0,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio ] 86,7%
¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afi iva la resp debe dili iar el anexo de il ion de contratos ) ‘ Sl ‘ ‘ NO ‘ | Numero de contratos derivados a la fecha
Difi Técnicas, inistrativas, Fil i Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
Deficiencias en la atencion exclusiva del proceso en las solicitudes de informes o de casos especiales del convenio 534_11 . . y . . _— Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales entre MinTIC e ICETEX que formalizaran en sus conclusiones entre
Administrativas Mejoras en la articulacion de los reportes que brinda el sistema y las necesidades que atienden los ejecutivos de cuenta N
MinTIC e ICETEX sobre temas contables y de conciliacio de cifras
Desactualizacion de la plataforma de ICETEX en términos de novedades de los beneficiarios Admiistraivas Actualizar la plataforma ICETEX con ACTAS, BASES DE DATOS INTERNAS Y CORREOS. Llevar biticora de actualizacion mensual. Coordinar |Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales entre MinTIC e ICETEX para validar estado de convocatorias y e

tarea con el area tecnologica del ICETEX informes de la plataforma

Alta rotacion de personal

" . . . Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales entre MinTIC e ICETEX para verificar metas y objetivos cumplidos y la
del equipo a cargo de los fondos; no hay empalmes ni cesion de procesos de aprendizaje : A
distribucion de tareas como pendientes

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las cifras regi: por rendimi ieros y la ion derivada se citadas de acuerdo al Estado de Cuenta suministrado por ICETEX al corte de Julio_20
2. El no. y fecha del registro en SECOP para este convenio, por su antiguedad (2011) no esta disponible en contratacion segiin seguimiento efectuado al tema

3. Respecto de la diferencia del saldo pendiente por legalizar entre este informe y el dato de Finanicera, y luego de verificar la informacion contable (area de contabilidad MinTIC), se evidencia error en el dato contable que se registro equivocadamente en junio_20 en el crédito por concepto de recaudos el valor de $1.129.864,66 y luego en julio es reversado este valor. Lo anterior hace que el movimiento aumente en el
crédito y débito. En seguimiento para el ajuste del proximo periodo, ya convenido con el area a cargo.

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor: DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS Subdirectora para las Competencias Digitales Firma del Supervisor: ME

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012y sus decretos reglamentarios”
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