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Periodo del Informe mes / afio

DEPENDEN
CIA

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

Direccion

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA

GCC-TIC-FM-051

jul-20 Desarrollg de PEREZ" -ICETEX. 899.999.035-7
la Industria
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
’ 9 9 Registro de pletoy Larg i
202015491 26/01/2020 DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS 52094453
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segtin corresponda)
Convenio | 534 [Contrato Tipo: [Modalidad de seleccion | CONTRATACION DIRECTA
Legaliza Recursos sl X [No | NO [x |
Objeto: Es la constitucion de un Fondo en Administracion, con el fin de administrar los recursos proporcionados por el Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones al ICETEX, quien actuara como Administrador y Mandatario.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas
APOYO A LA CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACION - I
C-211-400-31 PUBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA Aporte - Fondo Unico TIC $ 36.000.000.000,00 Fecha de Suscripcion 28/12/2011
C-310-202-1 ’T‘l';%CAC'ON MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ 17.928.000.000,00 Fecha de Inicio 291212011
Aporte - Otros $ - Fecha Final de ejecucion 29/12/2021
Aporto - Olros s ——{ Fecha Final de ejecucion segin pro 28/1212021
echa Final de ejecucion segtin prérrogas
Valor Total 53.928.000.000,00 inal e ejecucion segin prorog
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
Requisitos para el perfeccionamiento
” — " FECTTa SUSCTIPTION |
AT Fech: I Fech: I N.°deR . . L
Péliza inicial N.° echa de ap’r (?bacwn dela ec fade_?probacwn d? _a de Registro Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Acta de Inicio
Péliza actualizacion o Nueva Péliza Presupuestal 0o .
unandn Anlinue)
N/A N/A N/A 221011 $ 36.000.000.000 29/12/2011 N/A
N/A N/A N/A 61314 $ 17.928.000.000 24/01/2014 N/A
$ R
$ R
Modificaci | Terminacion / Liquid:
Modificacion . X . ” P - " e I,
Contractual Fecha de la Modificacion Contractual Fecha final de ejecucion segun prérroga Valor de la adicién o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual
Se modifica la clausula segunda, la cuarta y la vigésimo primera del convenio, precisando, la
o ‘o finalidad del fondo y las obligaciones del ICETEX respecto a los rendimientos financieros.
Modificacion 1. 10112/2012 N/A $ : Se incluyd la clausula trigésima segunda que se refiere a la inclusion de las instituciones de
ion para el trabajo y el desarrollo humano.
Adicionar al valor del convenio la suma de Diecisiete Mil Novecientos Veintiocho Millones de
Adicion 1 24/01/2014 N/A $ 17.928.000.000,00 [Pesos ($17.928.000.000) Micte, incluida la totalidad de los costos directos e indirectos y demés
gastos que el cumplimiento del convenio conlleve durante su ejecucion
on de tiempo hasta el 28 de diciembre de 2021.
. Se modifica la clasula segunda: finanlidad del fondo; septima: funciones de la junta
Otrosi 2 2711212016 28/12/2021 $ - administadora, octava: termino de duracion; decima sexta: supervision; vigesima tercera: recaudo
de cartera e intereres
$ R
$ R
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$ R
S R
$ R
TOTALES| § 17.928.000.000
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion:re Acta de liqui Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta de Liquidacion Comentarios
sl | [no E X
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC [ s 53.928.000.000 | § -] % del Anticipo [ 0%
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Valor ($) Requisitos para el pago o Fecha No. OP Fecha programada |Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor (5) Observaciones
desembolso
2911112011 $36.000000000 |/ Perfecionamiento del Convenio | 1), 19 3393 30112/2016 $3.532.996.231
T en un solo desembolso
50% a la aprobacion de la apertura 271122016 $1.184.106.510
$8.964.000.000 de la Convocatoria de Tl (2014-2)en |  11/07/2014 161806414
un solo desembolso 29/12/2016 $6.325.930.977
30/09/2014
50% a la aprobacion de la apertura 17/01/2017 $11.496.221.705
$8.964.000.000 de la Convocatoria de Tl (2014-2)en |  11/07/2014 161807914
un solo desembolso 17/01/2017 $10.826.755.977
16/03/2017 $4.118.355.987
05/09/2017 $1.972.856.148
29/09/2017 $211.942.247
03/04/2018 $1.301.443.637
12/04/2018 $259.223.893
20/06/2018 $244.996.847
04/10/2018 $76.504.639
29/10/2018 $ 154.465.621
31/01/2019 $47.139.114
28/02/2019 $312.388.619
30/09/2019 $ 330.348.054
05/12/2019 -$831.383.026
20/01/2020 § 145.145.892
20/01/2020 -$34.932.443
30/06/2020 -$128.622.337
30/06/2020 $2677.112.149
TOTAL $ 53.928.000.000,00 ACUMULADOS TOTAL $ - TOTAL $ - TOTAL 44.222.996.441
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
SALDO POR GIRAR: $0 ANTICIPO POR AMORTIZAR‘ $ . ‘ #DIV/O! ‘ | SALDO POR LEGALIZAR:| § 9.705.003.559 18%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: s 49.762.571 | ACUMULADO: | § 10584120395 |  TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICOTICEN LA ¢ 44 555 199 395
FECHA DEL REPORTE:
) _ TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: FECHA DEL REPORTE: °
EJECUCION CONTRACTUAL
. . s . ’ . ° . . . .
Obligaciones Fondo Unico TIC segun el contrato / convenio (%) Avance | ) » cumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

mes

Los recursos asignados para el Convenio 534_11 ya fueron trasladados en su totalidad al ICETEX, en desembolsos entre el 2011 al 2014 de|

1. Depositar oportunamente en el ICETEX los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cuemplimiento del acuerdo a datos consignados en este mismo informe. No obstante, para el el periodo de JULIO_20 se realiza la verificacién de rendimientos|
0,07% 7,15% y . . . L I . . ) .

FONDO financieros vs. las sdbanas de consignacion al FONDO validando para el periodo contable al corte de junio_20, las consignaciones efectuadas al|

Fondo por parte de ICETEX en monto de $10.584.120.394,93registrados en este informe.

1. Se han realizado las 1a., 2a., 3a., 43, 5a.,6a y 7a.. Convocatorias y sus respectivas adjudicaciones. Para JULIO_20 se verifica la asignacion del
2. Comunicar oportunamente la adjudicacion realizada por el Comité para el desarrollo del presente Convenio 0,07% 7,15% sistema ICETEX de renovacion efectuada por 85 beneficiarios susceptibles de giro a través de la Convocatoria 2020-2. Se elabora, valida vy,
gestiona el ACTA 133_20 con la aprobacién de giros de beneficiarios de la Convocatoria de 2020-2.

1. En el control y seguimiento académico se verificaron beneficiarios del Convenio 534_11 por segmentos: por Convocatorias, por Estados|
(susceptibles de giro, condonados, desistidos, pasos al cobro, entre otros). Se destacan los siguientes avances para el periodo de JULIO_20:

1. Se gestiona el ACTA 132_20 para aprobacion de Proyectos en atencién al "Plan Choque" y a fin de avanzar en el proceso de condonacion de
los beneficiarios vinculados. Se presentan a JUNTA 13 beneficiarios con aval de proyecto para aprobacién y 2 para subsanar;

2. Para el mes de JULIO_20 se presentd el ACTA 133_20; se revisaron documentalmente, estado académico, estado de renovacion y de giros los|
beneficiarios solictantes; son presentados para ser vinculados sesion de JUNTA. De ellos 85 beneficiarios con soportes y requisitos completos;

3. Efectuar el seguimiento y control académico de los beneficiarios 0,07% 7,15%
3. Al corte de JULIO_20 se segmentan, clasifican y solucionan situaciones de la revisién académica y financiera beneficiarios del Convenio en
cuatro (4) sectores:

*COCREALAB (215 beneficiarios): 8 con paso al cobro volucntario; 66 ya condonados; 5 se presentan para condonar en acta 132_20, 9 para acta
e condonacion de agosto_20, 10 para paso al cobro y 191 para revisar backup de Oficina Tl de correos en busqueda y validacién de soportes
*Plan Padrino (10 beneficiarios): se suspende la inciativa y se comunica a los beneficiarios

*Conciliacién UNITECNICA : se pasan 134 beneficiarios para revisar backup de Oficina Tl de correos en busqueda y validacion de soportes y en|
verificacion uno, para resolver estado de 156 beneficiarios

En JULIO_20 se realiza conciliacién contable y validacion con estados de cuenta de cuenta del Convenio al corte de junio_20 remitida por|
0,07% 7,15% ICETEX; se revisan y elaboran los insumos necesarios para presentar la entrega del Informe de Gestion a junio_20. Estados de la convocatoria,|
giros, cartera, estados de los beneficiarios y plan de trabajo

4. Presentar al ICETEX dentro de los treinta (30) dias siguientes a su recepcion, las observaciones a los informes financieros y de
cartera que reporta bimestralmente el ICETEX

GCC-TIC-FM-051
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5. Divulgar las Convocatorias y los criterios de seleccion entre el grupo poblacional objetivo del FONDO

0,07%

7,15%

1. A las Convocatorias del Convenio se le han gestionado sus actividades técnicas y de operacion: desembolsos, revision de estado de giros |
condonacién, respuestas a correos de beneficiarios, verificacion de soportes y requisitos de Reglamento Operativo. Al corte de JULIO_20 se|
apoya y atienden todas de respuestas en temas financieros y solicitudes, sin vencimiento. Se reporta cumplidas y atendidos 239 ALFANETS
relacionados especialmente con la solicitud de giros de Especializaciones 2020-2

2. En JULIO_20 se atienden los requerimientos vinculados a la plataforma (antigua) de condonacién. En desarrollo del Plan de Trabajo sobre
Plataforma de Condonacion ANTIGUA (repositorio 2019) con descargue, clasificacion, revision y gestion en paso al cobro o condonacién de
beneficiarios vinculados en esa plataforma. Al corte de JULIO_20 se desarrollan la revision de 50 registros adicionales, para un acumulado de
230 registros" para atender el segmento de beneficiarios que pudiesen haber radicados sus solicitudes en este home.

3. En JULIO_20, en seguimiento del Plan de Trabajo de recuperacion de soportes se gestionan acciones y correos con la Oficina de Tl del|
Ministerio para recuperar bandejas y accesos a documentos soportes de los beneficiarios. Para el periodo se avanza en la cuenta institucional
de "certificacionesTl.gov.co" y "TalentoTl.gov.co". ESto a fin de idnentificar el gruo poblacional que allegd soportes relacionados con el
convenio en los temas especificos.

4. Para el preriodo de JULIO_30, se presenta gestion para articular las tareas de construccién de base de datos de beneficiarios vs. monitoreo|
de actas del Convenio 534_11 para identificar actuaciones aprobadas en materia de: aprobacién de proyectos, pasos al cobro y casos|
especiales

6. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO la informacion necesaria que permita aprobar la condonacion de los
créditos previa verificacion de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del FONDO

0,07%

7,15%

1.. Se trabaja la base de datos con analisis del segemento Convocatorias 2014-1y 2015-1; se establecen beneficiarios pendientes de condonar -|
con y sin documentos-, pagos de certificacion internacional, y proyectos en gestion pre aprobados y aprobados para cursar a acta. A JULIO_20,
se obtuvo el siguiente escenario sobre el estado de condonacion: Del segmento analizado (19 beneficiarios) se presenta:

o 7 beneficiarios ORACLE que de acuerdo con ACTA 86_17 deben allegar el resultado del examen; se revisaran. De un paquete cursado
recibido con los documentos se estableceran si estos beneficiarios clasifican para ACTA;

offl estd OK para condonar con documentacion completa y en términos; se pasara a proxima ACTA de condonacion;

o ya estan condonados; y,

o 9 que no cumplen con la documentacion y se vencieron en los términos; no completaron requisitos ni los soporte; se hara gestion al ICETH
mediante proxima ACTA DE JUNTA para paso al cobro

2. Se inicia proceso da analisis para cierre de las Convocatorias 2012-2 y 2012 (exterior) se establecen beneficiarios pendientes de condonar -|
con y sin documentos- En curso la revisién uno a uno para estabecer el estado final para condonacién o para paso all cobro. Se presentaran
resultados del andlisis en mesa técnica de agosto_20

3. Se realizan andlisis de la base de datos ORACLE (certificacion internacional); se establecen beneficiarios pendientes de condonar -con vy sin
documentos-. Se validan con requisitos completos para acta de condonacién a 9 beneficiarios en ACTA 132_20; 736 beneficiarios quedan
entregados para revisar backup de Oficina Tl de correos en busqueda y validacion de soportes.

4. Pra el mes de JULIO_20 se valida, gestiona y presenta para sesion de JUNTA y ACTA 134_20 30 30 beneficiarios con requisitos y soportes
completos para condonar

7. Verificar que el FONDO cumpla con la finalidad para la cual fue constituido

0,07%

7,15%

1. Se ha revisado periédicamente, y al corte de JULIO_20, los temas relacionados con la administracion del FONDO: legalizaciones del
desembolsos, verificacion de giros efectuados y giros pendientes, histérico de rendimientos financieros y gestion de cartera de recaudo, pasos|
al cobro y casos especiales, entre otros. El FONDO cumple lo estipulado en el Convenio

2. Se confirma en el mes de JULIO_20 que el ICETEX cumplié trabajé conjunto con el equipo de MiInTIC frente a las tareas estipuladas en el
Reglamento Operativo y el Convenio; se revisaron insumos, bases de datos,elaboraron actas, carpetas de soportes, y se gestionaron las|
sesiones de JUNTA virtual , firmas digitales y aplicacion de las siguientes ACTAS:

1. ACTA 133_20: Aprobacion de Giros 1 Convocatoria Especializaciones 2020-2 (71 beneficiarios)
2. ACTA 134_20: Aprobacion de beneficiarios para Condonar (30) y Proyectos con aval (13)
3. ACTA 135_20: Aprobacion de Giros 2 Convocatoria Especializaciones 2020-2 (85 beneficiarios)

GCC-TIC-FM-051
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8. Aplicar la normatividad legal vigente en materia de Capacitacion e Incentivos , en beneficio de los funcionarios piblicos ya sean

En materia de capacitacion y socializacion de temas del Convenio 534_11 se destacan estas actividades al corte de JULIO_11:

1. Reunidn de revision de base de datos a aplicar, pruebas funcionales y ajustes de la Plataforma de Condonacién,

GCC-TIC-FM-051

de carrera administrativa y de libre nombramiento y remocién del Ministerio durante la ejecucion y culminacion del presente 0,07% 7,15% 2. Reunién empalme y articulacién con ICETEX que definieron los aspectos del Informe de Gestién de los Convenios 1047_2 y 534_11
Convenio 3. Mesas de Conciliacién contable para las directrices y tareas de cierre de las Convocatorias 2012-2 y 2012 (exterior). También la revision de|
insumos y conciliacién de insumos para la presentacién de legalizaciones de los convenios a cargo
4. Mesas Técnicas de Trabajo para analizar y abordar cifras y estados de beneficairios del Convenio 534_11
En JULIO_20 se realizan los informes de ejecucidon y supervision del Convenio (Informe 055 y 051 de actividades contratista y ejecucion del
convenio al corte de junio_20) para todos los aspectos del Convenio 534_11. Se atienden reuniones para mejorar el reporte de los formatos de|
" . " . . ) . . supervision. Se valida, ajusta y presenta todo lo requerido para el seguimeinto de la supervisién del Convenio para le periodo.
9. Ejercer control de la ejecucion del Convenio por intermedio del Supervisor designado para tal efecto 9 9
) d P P 9 P 0.07% 715% 2. En JULIO_20 se realiza la verificacion en soportes virtuales (Estados de Cuenta/Informes de Legalizacion/Informes de Conciiacidn / Actas),
derivados de la ejecucién del Convenio 534_11. Se archivan en nube digitalmente en los repositorios MinTIC establecidos para ello y se realiza|
el cargue en ANTIVIRUS (repositorio) y SECOP los informes pertinentes de la gestion
, . . Para el periodo de JULIO_20, el FONDO y MinTIC han cumplido con el desarrollo del Convenio de acuerdo al Reglamento Operativo, sin|
10. Actuar dentro de los parametros fijados en el Reglamento Operativo del FONDO 0,07% 7,15% P . - v P € P
novedad para el periodo
Para el periodo de JULIO_20, la Supervision y el FONDO cumplen con los lineamientos impartidos por MinTIC en el desarrollo de los temas de|
11. Asegurar que los recursos invertidos en el FONDO atiendan los lineamientos impartidos por el Ministerio TIC 0,07% 7,15% L p, . - P v P i P
gestion técnica de los Convenios
Al corte de JULIO_20 se avanza con ICETEX en la reubicacién en enlace de consulta publica los instrumentos del Convenio 534_11: Convenio,|
. . L . Reglamento Operativo, Instructivo de Condonacién, Anexos y Preguntas Frecuentas para el paso a paso de condonacién del Convenio 534_11,
12. Las demas que sean pertinentes para la normal ejecuciopn del Convenio 0,07% 7,15% N . P L L v Preg . .p P p. . . L
especialmente en los aspectos de requisitos de condonacion y los soportes y condiciones para autorizaciones de giros de las Convocatorias de|
Especializaciones 2020-1
Total 1% 86%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 86,0%
PP %) Avance i load .
* Obligaciones Cooperante ICETEX (%) mes (%) Acumulado Actividades r y novedades en el periodo
EI ICETEX viene actualizando las novedades pertinentes en beneficiarios e instituciones educativas en lo pertinente con el desarrollo de los|
1. Girar oportunamente a las Instituciones de Educacion Superior que presten sus servicios de educacion y/o a los beneficiarios 0.03% 3079% giros del Convenio. En JULIO_20 se realiza entre MinTIC e ICETEX realiza la aprobacién de ACTA 133_20 para aprobacion de Giros del periodo.
de los créditos, los montos aprobados por el ministerio. Rt Rk El ICETEX cumple con las revisiones e insumos del estado de giros, renovaciones y revision financiera de los estado a cada beneficiario
vinculado.
" . " En JULIO_20 se valida y vincula al informe de cifras de ICETEX para Contratacién Derivada del Convenio con un registro de ejecucién por
i.sgz)orrfrlw:ar:;emrzstralmeme @l MINISTERIO sobre I gestién del Fondo especiamente lo rfafivo al desarrollo del programa y al 0,03% 3,07% Convocatoria y acumulada del Convenio por $46.565.384.725,60, al corte de junio_20. ICETEX presenta el Informe de Gestion del primer
’ semestre 2020
. . " " Al corte de JULIO_20 se revisa con ICETEX los compromisos financieros sobre Estado de Cuenta y administracion del FONDO para reportes,
. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA cuan redina, la informacion re I ion del Fon -
3uenteasesatﬁ:ioas 2 i‘:'gs informaci()nsde cad(a)benzlf‘;zia?'i(:)esltca) :at?:o :‘ :esa?ro\lf)cd(()el :p;izde;eie;;g fi::ncizrgoy estados de 0,03% 3,07% fichas y requerimientos de cifras. Con el ICETEX certifica las cifras contables y se validan con el estado de cuenta al corte de junio_20 con saldo
’ » giros, y prog y ’ pendente de legalizar por $9705.003.559 (18% de la ejecucion)
- . - . Para JULIO_20, con ICETEX se concilia el Informe sobre Rendimientos Financieros (Rendimientos de Inversiones): los generados y los
4. Administrar el Fon nominado “DESARROLLO DEL TALENTO EN TI"-ICETEX, invirtiendo transitoriamente los exceden -
de Iiduideszt Zeeacu?ergg gsn(\)as i(ljizcas dsel ICE(')I'EXO 0 C »nviriendo transitoriaments los excedentes 0,03% 3,07% consignados efectivamente con el Gltimo estado de cuenta al corte mayo_20 en un monto de $10.584.120.395. Se soporta y concilia la mesa
4 ! P . técnica entre MinTIC-FONDO-ICETEX, las tareas de revision, depuracion vs. la sdbana de consignacion de rendimientos financieros.
- . . ICETEX lleva un estado de cuenta independiente para cada Fondo, en donde se registran los ingresos y egresos por cada periodo. Para el mes de
Z.nl;lzv:;;::nt:rb!;d'\:i(:“ss?g:;ada de otros fondos, en donde se de cuenta de control y manejo de los recursos que le han sido 0,03% 3,07% JULIO_20 validamos las cifras y los informes financieros correspondiente a este convenio con Cédigo Fondo No. 121766: el estado de cuenta,
9 P : los rendimientos financieros, comisiones y saldo por legalizar
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Dentro de los resultados de las mesas técnicas que adelanta actualmente MINTIC e ICETEX, se incluye la verificacion del cumplimiento de esta
obligacién. Para el mes de JULIO_20 tuvo realizacion Mesa (s) de Trabajo técnico con ICETEX y/o el Equipo de Trabajo_Apoyo y/o el equipo de
la Coordinacién TD, para revisar temas varios, a saber:

1. Revision y validacion de ACTAS y agenda de JUNTAS programacion de giros, pasos al cobro (Unitécnica);

0,03% 3,07% 2. Se validan insumos, soportes y cifras de los beneficiarios "susceptobles para condonar". Se presentan para ACTA 134_20 del Convenio
534_11

2. Se realiza la conciliacién de Giros vs. Resoluciones para presentar Legalizacion del Convenio 534_11, radicadas dentro de las metas y fechas la
legalizacién de Recuros de enero a junio_20 por $2.549.630.616.00 (giros-desembolsos) y $128.622.336.96 (recaudos)

3. Se solicita en seguimiento de reporte al recaudo de cartera: devoluciones, cifras de pasos amortizacion por paso al cobro, reintegros por
anulados y reversiones

6. Definir las bases para el eficiente y oportuno recaudo, utilizacion, rendimiento, recuperacion y manejo de los recursos
financieros del Fondo.

7. Cumplir a cabalidad con las condiciones de administracion establecidas en el Convenio y abstenerse de realizar las acciones EI ICETEX ha cumplido con las condiciones de administracidn establecidas en el convenio. Para el mes de JULIO_20 no se registra novedad al

. e 0,03% 3,079
de las que trata el articulo 2175 del Cddigo Civil. 03% 07% respecto
. . " - . L ICETEX cumplié con esta responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el convenio y se gestionan como beneficiarios en la atencién del
8. Formalizar el otorgamiento del crédito educativo a los beneficiarios seleccionados por el Ministerio. 0,03% 3,07% . P P . - vsee .
crédito, desembolsos y soportes en los periodos de renovacion. Para el mes de JULIO_20 no se registra novedad al respecto
ICETEX atiende por sus canales el servicio de asesoria a los beneficiarios. En las mesas de trabajo y actas se dejan las observaciones de mejoray,
9. Brindar a los beneficiarios del Fondo asesoria oportuna en aspectos basicos referentes al tramite hasta su finalizacion, manejo 0.03% 3079% articulacién necesarias con instituciones académicas y gestores. En JULIO_20 se confirma la revisién de los correos recibidos y atendidos en
de crédito y firma de pagarés. e e canales ICETEX, especialmente lo correspondientes a solicitudes de giro (para programacion y agenda en JUNTA). Se atienden casos especificos
y generales del Convenio. Se priorizan giros pendientes. Opera bien y atiende a los beneficiarios e interesados en sus asuntos del crédito
10. Custodiar, de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantias que fueron 0.03% 307% EI ICETEX cuenta con una firma tercerizada que se encarga de la custodia fisica de los titulos — garantias que avalan los créditos condonables a
,03% ,07%

otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido. los beneficiarios. Se cumple con esta obligacion sin novedad.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo, por cada desembolso efectuado, se realiza, al valor legalizado por la
0,03% 3,07% Universidad, el descuento del 1,5% destinado al Fondo de Garantias y al Fondo el 4*1000 correspondiente al Gravamen a los Movimiento
Financieros. Para el mes de JULIO_20 no se registra novedad al respecto

11. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demas conceptos que ordene la ley a los pagos que deban
hacerse a las universidades o a los beneficiarios del Fondo directamente.

El ICETEX cuenta con las condiciones para el tratamiento de las garantias en los términos definidos en el Convenio. Para el mes de JULIO_20 no

12. Hacer efectivas las garantias que respaldan los créditos otorgados a los beneficiarios que no regresen al pais. 0,03% 3,07% .
se registra novedad al respecto

ICETEX atiende satisfactoriamente la actualizacion en el sistema de informacién de acuerdo de las novedades. Para el mes de JULIO_20 se|
13. Actualizar los sistemas informaticos requeridos para el buen funcionamiento del presente convenio. 0,03% 3,07% refuerzan las bases de datos de correos (con actualizaciones); se verifica la aplicacién en la cartera de los beneficiarios cursados de pasos al
cobro y la aplicacién de los giros con estado "en firme"

14. Administrar el FONDO, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez de acuerdo con la ley. Actuar como
administrador — mandatario del “FONDO...", e integrar junto con EL CONSTITUYENTE la Junta Administradora del Convenio.

La primera parte de esta obligacion se cumple con lo reportado en la obligacién nimero 4. Se evidencia en los reportes de estados de cuenta

o o
0.03% 3.07% que remite el ICETEX al MINTIC, mensualmente. Para el mes de JULIO_20 no se registra novedad al respecto

1. En JULIO_20 se contintia con las tareas estratégicas y focalizadas sobre asuntos de gestion del Convenio 534_11; se inicia actas de cierre con
UNITECNICA Y HIGH TRAINING SYSTEM (Certificacion Internacional) y se avanza con otra institucion educativa SYSTEM PLUS, con quienes se
valida estados de beneficiarios uno a uno

2. Al corte de JULIO_20 se continua con el andlisis transversal para extraer segmentos con situaciones criticas o que podrian tener viabilidad en
condonar el crédito de todos sus beneficiarios (Convocatorias 2014-1 y 2015-1 / Certificacion Internacional para técnicos). Se deja plan de
trabajo y tareas para segmentos especificos CON SOPORTES pendientes y y se articulan bases de datos para elevar busqueda sobre el backup
de correos de la Oficina Tl de:

1. 191 beneficiarios de Cocrealab

2. 41 beneficiarios no admitidos de Acta 129_20

3.1.574 beneficiarios de Convocatorias 2014-1 y 2015-1 sin documentos

4. 736 beneficiarios Oracle

5. 134 beneficiarios Unitécnica

15. Brindar a los seleccionados de los créditos condonables, asesoria oportuna de acuerdo con el reglamento del Fondo. 0,03% 3,07%

GCC-TIC-FM-051
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16, Brindar el soports tacnolgico yio personalizado que sea necesario para el adecuado diigenciamiento y firma de los El ICETEX cumple con este compromiso y en mesas de trabajo técnicas se verifican y garantizan todas las condiciones de legalizacion de los|
do.cumemos Utilizados para legalizar el crédito condonable 0,03% 3,07% desembolsos del Convenio 534_11. Para el periodo de JULIO_20 en materia de legalizacién se avanza en la atencién de los soportes y
P g : renovaciones de los beneficiarios en lista para giros 2020-2 de la Convocatoria de Especializaciones del Convenio.
Al corte de JULIO_20 no se presentan novedades de adjudicacion. Se recibe totalmente la Convocatoria 7a. para lo cual se culmina en mesa
17. Apoyar el tramite de elaboracion del estudio para el otorgamiento de los créditos y la legalizacion de los mismos. 0,03% 3,07% de trabajo técnica el informe de ICETEX de otorgamiento de estos créditos; se reciben soportes, actas, base de datos, etc. Se revisan
técnicamente entre MinTIC e ICETEX
18. Desembolsar los recursos que excepcionalmente hayan sido aprobados en forma expresa por la Junta Administradora del 0.03% 3079% EI ICETEX cuenta con las condiciones y términos por JUNTA de los términos definidos en el Convenio para este aspecto. No se reporta novedad
Convenio. o e para el periodo.
La base de datos del Convenio 534_11 se viene actualizando de acuerdo a las novedades de los beneficiarios, la depuracién de la base de datos,
" " - . la validacion vs. el sistema de informacidin del ICETEX y las actas de JUNTAS entre MinTIC e ICETEX. Para JULIO_20 se revisa backup de la
19. Crear, mantener actualiz mpartir con el MINISTERIO | 1 I neficiari tableci ra . - . .
Cgrrgcf:aidmaini:irzciaéi l;ael C?J?](\)ll:ln(i:s parir con & S Olas bases de dalos de los beneficiaros establecidas parala 0,03% 3,07% totalidad de ACTAS para establecer documentos de JUNTA que aprobaron pasos al cobro y aprobacion de proyectos, con el objeto, de construir
: base de datos a ser vinculada en las decisiones de JUNTA. Se reporta cumplimiento de los establecido por el Convenio y actualizadas las bases
de datos generales del Convenio por parte del ICETEX.
20. Realizar a liquidacién del crédito de cada beneficiario y generar los documentos de paz y salvos respectivos, una vez s Al corte de JULIO_20 se termina la conciliacion para acta (proyectada) pre liminar de cierre (en validacién por MInTIC) de todos los beneficiarios
hal an concluido las obligaciones de los mismos frente a las condiciones sobre las cuales les fue otorgado el cré(ytlito 0,03% 3,07% de la Convocatoria 2012-2 y 2012-2 -exterior-. Se presentard en meas técnicas de agosto_20 para finalizar estados de los benefiicarios del
Y 9 g : Convenio 534_11
. N " " - . Para JULIO_20, en el Informe de Gestién del primer semestre 2020, se valida lo acordado en la mesa técnica de trabajo MinTIC e ICETEX; se|
21. Exigir a cada beneficiario la suscripcion y la legalizacion de los documentos que respaldan el crédito educativo y adelantar las - . . P L ’ oo ) §
labores de cobro de cartera de los créditos incumplido que sean pertinentes 0,03% 3,07% entrega las observaciones al informe de los beneficiarios con los cuales se adelanta el procedimiento de cobro de cartera, los planes de
plidoq P | amortizacion de los beneficiarios vinculados a este proceso y la certificacion de cartera (contable), respectivo.
22. Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Convenio, realizar la secretaria técnica de dichas sesiones, levantar las 0.03% 3079% Para el periodo de JULIO_20 el ICETEX cumple con los procesos de citacion, votacion y realizacién de JUNTA VIRTUAL; la del periodo
actas que sean necesarias y citar a las sesiones ordinarias de la Junta Administradora. el e corresponden a las siguientes ACTAS 132_20, 133_20, y, 134_20.
Se presenta gestion para articular las tareas de construccion de base de datos vs. monitoreo de actas del Convenio 534_11 para extraer:
. . R . " . aprobacion de proyectos, pasos al cobro y casos especiales y cruzar la informacion con las faciliatdas por el ICETEX . El plan de trabajo se
23. Crear mecanismos que hagan viable la participacion de los operadores y la correcta ejecucion del convenio. 0,03% 3,07% P prov P Y . P v L ) P . . p, . )
plantea para extraer segmentos de los casos especiales, pasos al cobro y aprobacién de proyectos a fin de verificar las aplicaciones efectivas de
los pronunciamientos oficiales de JUNTA en plataforma ICETEX.
24. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demés conceptos que ordene la ley a los pagos que deban . i R
hacerse en desarrollo de este convpenio y los relacionados con la deinistracién ge\ ando Y pagosq 0,03% 3,07% Lo reportado en el numeral 11, da cuenta de las actividades desarrolladas en relacién con esta obligacion.
25. Definir y ejecutar los procedimientos para la eficiente y oportuna utiizacién, rendimiento y manejo de los recursos financieros El ICETEX cumple con esta obligacién de acuerdo con lo establecido en el convenio. Para JULIO_20 especialmente se revisan los rendimientos,
dei Fondo ! 0,03% 3,07% financieros efectivamente consigandos a MinTIC de los estados de cuenta proporcionados por ICETEX al corte de junio_20. Se confirman sin
| novedad el registro correcto
26. Actuar dentro de los pardmetros que se fijen en el Reglamento Operativo del Convenio para el cumplimiento de sus 0.03% 307% EI ICETEX cumple lo establecido en el Reglamento Operativo de manera general en lo correspondiente a la ejecucion técnica y financiera del
obligaciones. e e Convenio
EI ICETEX publica en web el Reglamento Operativo de acuerdo a lo aprobado por las JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL FONDO. Al corte de|
- " " JULIO_20 en revision de documentos publicos se realiza plan de trabajo para ajustar ublicar los documentos de términos de todas las|
27. Participar en la elaboracion del reglamento operativo del FONDO. 0,03% 3,07% - N . P . P L o p . ) . VP . . . X
Convocatorias del Convenio, Anexos e Instructivo de Condonacidn y se coordina las piezas gréficas y pertinentes para el funcionamiento de la
Plataforma de Condonacién en ICETEX
1. En JULIO_20 con el ICETEX, especialmente, se coordina, realizan y reciben todas las tareas de consulta de estados de giros, aspectos|
L R . . financieros de créditos, y renovaciones relacionadas con la validacion de segmentos especiales en revisién del Convenio 534_11 (Cocrealab,
28. Las demas inherentes a la ejecucion del objeto del convenio. 0,03% 3,07% e v . L R g. L. P . . L1 B
Oracle y Certificaciones Internacionales) y las adicionales derivadas de la validacién para agenda de giros y condonaciones del periodo. Se
atendieron de manera correcta y los tiempos pertinentes
Total 08% 85,8%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 85,8%
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(%) Avance
mes

** Obligaciones (ICETEX)

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

Total 0% 0%

% A lado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero

0,0%

Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las obligaciones y/o compromisos

contr

p

Entregables Total de Entregables
Productos o Servicio a entregar Entregable | Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
Porcentaje de Avance #iDIV/0!

% A lado A Entregabl, [ 0,0%

% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio [ 85,8%
¢ El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo . .
. " . Sl NO Numero de contratos derivados a la fecha
de informacion de contratos derivados)

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

Causas Gestion Adelantada

Resultados Obtenidos

Deficiencias en la atencion exclusiva del proceso en las solicitudes de informes o de casos especiales del convenio 534_11 Mejoras en la articulacion de los reportes que brinda el sistema y las necesidades

que atienden los ejecutivos de cuenta

Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales entre MinTIC e ICETEX que formalizaran en sus conclusiones
entre MinTIC e ICETEX sobre temas contables y de conciliacio de cifras

Actualizar la plataforma ICETEX con ACTAS, BASES DE DATOS INTERNAS Y
CORREOS. Llevar bitacora de actualizacion mensual. Coordinar tarea con el 4rea
tecnoldgica del ICETEX

Desactualizacion de la plataforma de ICETEX en términos de novedades de los beneficiarios

Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales entre MinTIC e ICETEX para validar estado de convocatorias y €|
informes de la plataforma

Reorganizacion del equipo a cargo de los fondos; no hay empalmes ni cesion de

Alta rotacion de personal A
procesos de aprendizaje

Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales entre MinTIC e ICETEX para verificar metas y objetivos
cumplidos y la distribucion de tareas como pendientes

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las cifras registradas por rendimientos financieros y la contratacion derivada se encuentran citadas de acuerdo al Estado de Cuenta suministrado por ICETEX al corte de Junio_20
2. Elno. y fecha del registro en SECOP para este convenio, por su antiguedad (2011) no esta disponible en contratacion segun seguimiento efectuado al tema

SUSCRIPCION DEL INFORME

DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Estrategia Talento de

Nombre Supervisor: . "
P Tecnologias de La Informacion

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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