
Convenio 534 Contrato

SI X NO NO X

Objeto: Es la constitución de un Fondo en Administración, con el fin de administrar los recursos proporcionados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al ICETEX, quien actuará como Administrador y Mandatario. 

29/12/2011

Modificaciones / Terminación / Liquidación

29/12/2011 N/A

24/01/2014 N/A

N/A

Valor en el Registro
N.º de Registro 

Presupuestal

221011

N/A

Fecha Registro Presupuestal

Fecha Suscripción

Acta de Inicio 

(Cuando Aplique)

17.928.000.000$      

-$                               

-$                               

61314

Tipo: Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

28/12/2021

Fecha Final de ejecución 29/12/2021

APOYO A LA CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACION 

PUBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA

Requisitos para el perfeccionamiento

Fecha de Suscripción 28/12/2011

Aporte - Otros -$                                                                              

36.000.000.000,00$                                                              C-211-400-31 Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año
DEPENDEN

CIA  
Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación
Fecha del 

Registro de 
Nombre Completo y Cargo

jul-20

Dirección 

Desarrollo de

la Industria 

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO  EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA 

PEREZ" -ICETEX- 

Se modifica la cláusula segunda, la cuarta y la vigésimo primera del convenio,   precisando, la 

finalidad del fondo y las obligaciones del ICETEX respecto a los  rendimientos financieros.

Se incluyó la cláusula trigésima segunda que se refiere a la inclusión de las instituciones de 

formación para el trabajo y el desarrollo humano.

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Fecha final de ejecución según prórroga

Modificación 1.

899.999.035-7

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

26/01/2020202015491 DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS

36.000.000.000$      

CONTRATACION DIRECTA

Legaliza Recursos

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

-$                                                                              

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 2 27/12/2016 28/12/2021 -$                                                                              

Modificación de tiempo hasta el 28 de diciembre de 2021.

Se modifica la clásula segunda: finanlidad del fondo; septima: funciones de la junta 

administadora, octava: termino de duración; decima sexta: supervisión; vigesima tercera: recaudo 

de cartera e intereres 

Adición 1 24/01/2014 N/A 17.928.000.000,00$                                                    
Adicionar al valor del convenio la suma de Diecisiete Mil Novecientos Veintiocho Millones de 

Pesos ($17.928.000.000) M/cte, incluida la totalidad de los costos directos e indirectos y demás 

gastos que el cumplimiento del convenio conlleve durante su ejecución

10/12/2012 N/A -$                                                                              

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 53.928.000.000,00$                                                    

52094453

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                              

Fecha de aprobación de la 

Póliza

N/A

N/A

N/A

N/A

C-310-202-1
APLICACIÓN MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA 

TIPO

-$                                                                              

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 17.928.000.000,00$                                                              
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI NO x X

Valor Aporte Fondo Único TIC

Valor ($) Fecha No. OP Fecha programada Valor ($) programado

$ 36.000.000.000 12/04/2012 3393 dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                  

53.928.000.000,00$      TOTAL -$                  

17/01/2017

$ 10.826.755.977

$ 4.118.355.987

$ 1.972.856.148

$ 211.942.247

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

27/12/2016

29/12/2016

dd/mm/aaaa

-$                                              

-$                                              

-$                                              

20/01/2020

29/10/2018

Fecha real

Comentarios

Valor ($)

-$ 831.383.026

$ 145.145.892

-$ 34.932.443

$ 2.677.112.149

$ 3.532.996.231

$ 1.184.106.510

Observaciones 

$ 6.325.930.977

$ 11.496.221.705

-$                                              

17/01/2017

16/03/2017

05/09/2017

29/09/2017

03/04/2018dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                              

-$                                              TOTAL 44.222.996.441$                                                  

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                              

-$                                              

-$                                              

-$                                              

-$                                              

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                              

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                              

Fecha 

-$                                                                              

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                              

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

17.928.000.000$                                                         TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

% del Anticipo 0%

JustificaciónRequiere Acta de liquidación 

53.928.000.000$                                                                          

-$                                                                              

-$                                                                              

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Al perfeccionamiento del Convenio 

en un solo desembolso
29/11/2011

Requisitos para el pago o 

desembolso

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

TOTAL

dd/mm/yyyy

12/04/2018-$                                              

dd/mm/yyyy

ACUMULADOS TOTAL

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                              

$ 1.301.443.637

20/06/2018 $ 244.996.847

dd/mm/yyyy

$ 8.964.000.000

50% a la aprobación de la apertura 

de la Convocatoria de TI (2014-2) en 

un solo desembolso 

$ 8.964.000.000

50% a la aprobación de la apertura 

de la Convocatoria de TI (2014-2) en 

un solo desembolso 

30/09/2014

11/07/2014 161806414

11/07/2014 161807914

Amortización del anticipo

dd/mm/aaaa 30/12/2016

$ 259.223.893

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa -$                                              

dd/mm/aaaa -$                                              28/02/2019 $ 312.388.619

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa -$                                              30/09/2019 $ 330.348.054

dd/mm/aaaa

$ 76.504.639

-$                                              

-$                                              

-$                                              

04/10/2018

$ 47.139.114

20/01/2020

30/06/2020

05/12/2019

31/01/2019

$ 154.465.621

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa -$                                              30/06/2020 -$ 128.622.337
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO:

(%) Avance 

mes
(%) Acumulado

0,07% 7,15%

0,07% 7,15%

0,07% 7,15%

0,07% 7,15%

49.762.571$                                

#¡DIV/0!  $   9.705.003.559 $0

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

10.584.120.395$         

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

1. Se han realizado las 1a., 2a., 3a., 4a, 5a.,6a y 7a.. Convocatorias y sus respectivas adjudicaciones. Para JULIO_20 se verifica la asignación del

sistema ICETEX de renovación efectuada por 85 beneficiarios susceptibles de giro a través de la Convocatoria 2020-2. Se elabora, valida y

gestiona el ACTA 133_20 con la aprobación de giros de beneficiarios de la Convocatoria de 2020-2. 

3. Efectuar el seguimiento y control académico de los beneficiarios

1. En el control y seguimiento académico se verificaron beneficiarios del Convenio 534_11 por segmentos: por Convocatorias, por Estados

(susceptibles de giro, condonados, desistidos, pasos al cobro, entre otros).  Se destacan los siguientes avances para el período de JULIO_20:

1. Se gestiona el ACTA 132_20 para aprobación de Proyectos en atención al "Plan Choque" y a fin de avanzar en el proceso de condonación de

los beneficiarios vinculados. Se presentan a JUNTA 13 beneficiarios con aval de proyecto para aprobación y 2 para subsanar;

2. Para el mes de JULIO_20 se presentó el ACTA 133_20; se revisaron documentalmente, estado académico, estado de renovación y de giros los

beneficiarios solictantes; son presentados para ser vinculados sesión de JUNTA. De ellos 85 beneficiarios con soportes y requisitos completos;

3. Al corte de JULIO_20 se segmentan, clasifican y solucionan situaciones de la revisión académica y financiera beneficiarios del Convenio en

cuatro (4) sectores:

*COCREALAB (215 beneficiarios): 8 con paso al cobro volucntario; 66 ya condonados; 5 se presentan para condonar en acta 132_20, 9 para acta 

e condonación de agosto_20, 10 para paso al cobro y 191 para revisar backup de Oficina TI de correos en busqueda y validación de soportes

*Plan Padrino (10 beneficiarios): se suspende la inciativa y se comunica a los beneficiarios

*Conciliación UNITÉCNICA : se pasan 134 beneficiarios para revisar backup de Oficina TI de correos en busqueda y validación de soportes y en

verificación uno, para resolver estado de 156 beneficiarios

18%

2. Comunicar oportunamente la adjudicación realizada por el Comité para el desarrollo del presente Convenio

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:
-$                         

10.584.120.395$                        

ANTICIPO POR AMORTIZAR

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

 $                       -   

4. Presentar al ICETEX dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, las observaciones a los informes financieros y de 

cartera que reporta bimestralmente el ICETEX

En JULIO_20 se realiza conciliación contable y validación con estados de cuenta de cuenta del Convenio al corte de junio_20 remitida por

ICETEX; se revisan y elaboran los insumos necesarios para presentar la entrega del Informe de Gestión a junio_20. Estados de la convocatoria,

giros, cartera, estados de los beneficiarios y plan de trabajo

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

1. Depositar oportunamente en el ICETEX los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cuemplimiento del 

FONDO

Los recursos asignados para el Convenio 534_11 ya fueron trasladados en su totalidad al ICETEX, en desembolsos entre el 2011 al 2014 de

acuerdo a datos consignados en este mismo informe. No obstante, para el el período de JULIO_20 se realiza la verificación de rendimientos

financieros vs. las sábanas de consignación al FONDO validando para el período contable al corte de junio_20, las consignaciones efectuadas al

Fondo por parte de ICETEX en monto de $10.584.120.394,93registrados en este informe.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,07% 7,15%

0,07% 7,15%

0,07% 7,15%

1.. Se trabaja la base de datos con análisis del segemento Convocatorias 2014-1 y 2015-1; se establecen beneficiarios pendientes de condonar -

con y sin documentos-, pagos de certificación internacional, y proyectos en gestión pre aprobados y aprobados para cursar a acta. A JULIO_20,

se obtuvo el siguiente escenario sobre el estado de condonación: Del segmento analizado (19 beneficiarios) se presenta:

o 7 beneficiarios ORACLE que de acuerdo con ACTA 86_17 deben allegar el resultado del examen; se revisarán. De un paquete cursado y

recibido con los documentos se establecerán si estos beneficiarios clasifican para ACTA;

o	1 está OK para condonar con documentación completa y en términos; se pasará a próxima ACTA de condonación;

o	2 ya están condonados; y,  

o 9 que no cumplen con la documentación y se vencieron en los términos; no completaron requisitos ni los soporte; se hará gestión al ICETEX

mediante próxima ACTA DE JUNTA para paso al cobro 

2. Se inicia proceso da análisis para cierre de las Convocatorias 2012-2 y 2012 (exterior) se establecen beneficiarios pendientes de condonar -

con y sin documentos- En curso la revisión uno a uno para estabecer el estado final para condonación o para paso all cobro. Se presentarán

resultados del análisis en mesa técnica de agosto_20

3. Se realizan análisis de la base de datos ORACLE (certificación internacional); se establecen beneficiarios pendientes de condonar -con y sin

documentos-. Se validan con requisitos completos para acta de condonación a 9 beneficiarios en ACTA 132_20; 736 beneficiarios quedan

entregados para revisar backup de Oficina TI de correos en busqueda y validación de soportes.

4. Pra el mes de JULIO_20 se valida, gestiona y presenta para sesión de JUNTA y ACTA 134_20 30 30 beneficiarios con requisitos y soportes

completos para condonar 

1. Se ha revisado periódicamente, y al corte de JULIO_20, los temas relacionados con la administración del FONDO: legalizaciones de

desembolsos, verificación de giros efectuados y giros pendientes, histórico de rendimientos financieros y gestión de cartera de recaudo, pasos

al cobro y casos especiales, entre otros. El FONDO cumple lo estipulado en el Convenio

2. Se confirma en el mes de JULIO_20 que el ICETEX cumplió trabajó conjunto con el equipo de MinTIC frente a las tareas estipuladas en el

Reglamento Operativo y el Convenio; se revisaron insumos, bases de datos,elaboraron actas, carpetas de soportes, y se gestionaron las

sesiones de JUNTA virtual , firmas digitales y aplicación de las siguientes ACTAS:

1. ACTA 133_20 :  Aprobación de Giros 1 Convocatoria Especializaciones 2020-2 (71 beneficiarios)

2. ACTA 134_20 :  Aprobación de beneficiarios para Condonar (30) y Proyectos con aval (13)

3. ACTA 135_20 :  Aprobación de Giros 2 Convocatoria Especializaciones 2020-2 (85 beneficiarios)

1. A las Convocatorias del Convenio se le han gestionado sus actividades técnicas y de operación: desembolsos, revisión de estado de giros y

condonación, respuestas a correos de beneficiarios, verificación de soportes y requisitos de Reglamento Operativo. Al corte de JULIO_20 se

apoya y atienden todas de respuestas en temas financieros y solicitudes, sin vencimiento. Se reporta cumplidas y atendidos 239 ALFANETS

relacionados especialmente con la solicitud de giros de Especializaciones 2020-2 

2. En JULIO_20 se atienden los requerimientos vinculados a la plataforma (antigua) de condonación. En desarrollo del Plan de Trabajo sobre

Plataforma de Condonación ANTIGUA (repositorio 2019) con descargue, clasificación, revisión y gestión en paso al cobro o condonación de

beneficiarios vinculados en esa plataforma. Al corte de JULIO_20 se desarrollan la revisión de 50 registros adicionales, para un acumulado de

230 registros" para atender el segmento de beneficiarios que pudiesen haber radicados sus solicitudes en este home. 

3. En JULIO_20, en seguimiento del Plan de Trabajo de recuperación de soportes se gestionan acciones y correos con la Oficina de TI del

Ministerio para recuperar bandejas y accesos a documentos soportes de los beneficiarios. Para el período se avanza en la cuenta institucional

de "certificacionesTI.gov.co" y "TalentoTI.gov.co". ESto a fin de idnentificar el gruo poblacional que allegó soportes relacionados con el

convenio en los temas específicos.

4. Para el preríodo de JULIO_30, se presenta gestión para articular las tareas de construcción de base de datos de beneficiarios vs. monitoreo

de actas del Convenio 534_11 para identificar actuaciones aprobadas en materia de: aprobación de proyectos, pasos al cobro y casos

especiales

6. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO la información necesaria que permita aprobar la condonación de los 

créditos previa verificación de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del FONDO

7. Verificar que el FONDO cumpla con la finalidad para la cual fue constituido

5. Divulgar las Convocatorias y los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del FONDO
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,07% 7,15%

0,07% 7,15%

0,07% 7,15%

0,07% 7,15%

0,07% 7,15%

1% 86%

(%) Avance 

mes
(%) Acumulado

0,03% 3,07%

0,03% 3,07%

0,03% 3,07%

0,03% 3,07%

0,03% 3,07%

12. Las demás que sean pertinentes para la normal ejecuciópn del Convenio

Al corte de JULIO_20 se avanza con ICETEX en la reubicación en enlace de consulta pública los instrumentos del Convenio 534_11: Convenio,

Reglamento Operativo, Instructivo de Condonación, Anexos y Preguntas Frecuentas para el paso a paso de condonación del Convenio 534_11,

especialmente en los aspectos de requisitos de condonación y los soportes y condiciones para autorizaciones de giros de las Convocatorias de

Especializaciones 2020-1

Actividades realizadas y novedades en el período

En JULIO_20 se realizan los informes de ejecución y supervisión del Convenio (Informe 055 y 051 de actividades contratista y ejecución del

convenio al corte de junio_20) para todos los aspectos del Convenio 534_11. Se atienden reuniones para mejorar el reporte de los formatos de

supervisión. Se valida, ajusta y presenta todo lo requerido para el seguimeinto de la supervisión  del Convenio para le período. 

2. En JULIO_20 se realiza la verificación en soportes virtuales (Estados de Cuenta/Informes de Legalización/Informes de Conciiación / Actas)

derivados de la ejecución del Convenio 534_11. Se archivan en nube digitalmente en los repositorios MinTIC establecidos para ello y se realiza

el cargue en ANTIVIRUS (repositorio) y SECOP los informes pertinentes de la gestión

Total 

* Obligaciones Cooperante ICETEX 

10.  Actuar dentro de los parámetros fijados en el Reglamento Operativo del FONDO
Para el período de JULIO_20, el FONDO y MinTIC han cumplido con el desarrollo del Convenio de acuerdo al Reglamento Operativo, sin

novedad para el período

11. Asegurar que los recursos invertidos en el FONDO atiendan los lineamientos impartidos por el Ministerio TIC
Para el período de JULIO_20, la Supervisión y el FONDO cumplen con los lineamientos impartidos por MinTIC en el desarrollo de los temas de

gestión técnica de los Convenios

8. Aplicar la normatividad legal vigente en materia de Capacitación e Incentivos , en beneficio de los funcionarios públicos ya sean 

de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción del Ministerio durante la ejecución y culminación del presente 

Convenio

9. Ejercer control de la ejecución del Convenio por intermedio del Supervisor designado para tal efecto

En materia de capacitación y socialización de temas del Convenio 534_11 se destacan estas actividades al corte de JULIO_11: 

1. Reunión de revisión de base de datos a aplicar, pruebas funcionales y ajustes de la Plataforma de Condonación, 

2. Reunión empalme y articulación con ICETEX que definieron los aspectos del Informe de Gestión de los Convenios 1047_2 y 534_11 

3. Mesas de Conciliación contable para las directrices y tareas de cierre de las Convocatorias 2012-2 y 2012 (exterior). También la revisión de

insumos y conciliación de insumos para la presentación de legalizaciones de los convenios a cargo

4. Mesas Técnicas de Trabajo para analizar y abordar cifras y estados de beneficairios del Convenio 534_11

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 86,0%

El ICETEX viene actualizando las novedades pertinentes en beneficiarios e instituciones educativas en lo pertinente con el desarrollo de los

giros del Convenio. En JULIO_20 se realiza entre MinTIC e ICETEX realiza la aprobación de ACTA 133_20 para aprobación de Giros del período.

El ICETEX cumple con las revisiones e insumos del estado de giros, renovaciones y revisión financiera de los estado a cada beneficiario

vinculado. 

En JULIO_20 se valida y vincula al informe de cifras de ICETEX para Contratación Derivada del Convenio con un registro de ejecución por

Convocatoria y acumulada del Convenio por $46.565.384.725,60, al corte de junio_20. ICETEX presenta el Informe de Gestión del primer

semestre 2020  

Al corte de JULIO_20 se revisa con ICETEX los compromisos financieros sobre Estado de Cuenta y administración del FONDO para reportes,

fichas y requerimientos de cifras. Con el ICETEX certifica las cifras contables y se validan con el estado de cuenta al corte de junio_20 con saldo

pendente de legalizar por $9705.003.559 (18% de la ejecución)

Para JULIO_20, con ICETEX se concilia el Informe sobre Rendimientos Financieros (Rendimientos de Inversiones): los generados y los

consignados efectivamente con el último estado de cuenta al corte mayo_20 en un monto de $10.584.120.395. Se soporta y concilia la mesa

técnica entre MinTIC-FONDO-ICETEX, las tareas de revisión, depuración vs. la sábana de consignación de rendimientos financieros.

ICETEX lleva un estado de cuenta independiente para cada Fondo, en donde se registran los ingresos y egresos por cada periodo. Para el mes de 

JULIO_20 validamos las cifras y los informes financieros correspondiente a este convenio con Código Fondo No. 121766: el estado de cuenta,

los rendimientos financieros, comisiones y saldo por legalizar

1. Girar oportunamente a las Instituciones de Educación Superior que presten sus servicios de educación y/o a los beneficiarios 

de los créditos, los montos aprobados por el ministerio. 

2. Informar semestralmente al MINISTERIO sobre la gestión del Fondo especialmente lo relativo al desarrollo del programa y al 

estado financiero.

3. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA cuando esta se reúna, la información respecto de la gestión del Fondo, estados de 

cuenta, saldos, giros, información de cada beneficiario y lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero.

4. Administrar el Fondo denominado “DESARROLLO DEL TALENTO EN TI”-ICETEX, invirtiendo transitoriamente los excedentes 

de liquidez, de acuerdo con las políticas del ICETEX.

5. Llevar contabilidad separada de otros fondos, en donde se de cuenta del control y manejo de los recursos que le han sido 

entregados por el Ministerio.
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0,03% 3,07%
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10. Custodiar, de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron 

otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido.

11. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban 

hacerse a las universidades o a los beneficiarios del Fondo directamente.

9. Brindar a los beneficiarios del Fondo asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite hasta su finalización, manejo 

de crédito y firma de pagarés.

El ICETEX cuenta con una firma tercerizada que se encarga de la custodia física de los títulos – garantías que avalan los créditos condonables a

los beneficiarios. Se cumple con esta obligación sin novedad.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo, por cada desembolso efectuado, se realiza, al valor legalizado por la

Universidad, el descuento del 1,5% destinado al Fondo de Garantías y al Fondo el 4*1000 correspondiente al Gravamen a los Movimiento

Financieros. Para el mes de JULIO_20 no se registra novedad al respecto

El ICETEX cuenta con las condiciones para el tratamiento de las garantías en los términos definidos en el Convenio. Para el mes de JULIO_20 no

se registra novedad al respecto

ICETEX atiende satisfactoriamente la actualización en el sistema de información de acuerdo de las novedades. Para el mes de JULIO_20 se

refuerzan las bases de datos de correos (con actualizaciones); se verifica la aplicación en la cartera de los beneficiarios cursados de pasos al

cobro y la aplicación de los giros con estado "en firme"

La primera parte de esta obligación se cumple con lo reportado en la obligación número 4. Se evidencia en los reportes de estados de cuenta

que remite el ICETEX al MINTIC, mensualmente. Para el mes de JULIO_20 no se registra novedad al respecto

1. En JULIO_20 se continúa con las tareas estratégicas y focalizadas sobre asuntos de gestión del Convenio 534_11; se inicia actas de cierre con

UNITÉCNICA Y HIGH TRAINING SYSTEM (Certificación Internacional) y se avanza con otra institución educativa SYSTEM PLUS, con quienes se

valida estados de beneficiarios uno a uno

2. Al corte de JULIO_20 se continua con el análisis transversal para extraer segmentos con situaciones críticas o que podrían tener viabilidad en

condonar el crédito de todos sus beneficiarios (Convocatorias 2014-1 y 2015-1 / Certificación Internacional para técnicos). Se deja plan de

trabajo y tareas para segmentos específicos CON SOPORTES pendientes y y se articulan bases de datos para elevar busqueda sobre el backup

de correos de la Oficina  TI de:

1. 191 beneficiarios de Cocrealab

2. 41 beneficiarios no admitidos de Acta 129_20

3. 1.574 beneficiarios de Convocatorias 2014-1 y 2015-1 sin documentos 

4. 736 beneficiarios Oracle 

5. 134 beneficiarios Unitécnica 

8. Formalizar el otorgamiento del crédito educativo a los beneficiarios seleccionados por el Ministerio.

Dentro de los resultados de las mesas técnicas que adelanta actualmente MINTIC e ICETEX, se incluye la verificación del cumplimiento de esta

obligación. Para el mes de JULIO_20 tuvo realización Mesa (s) de Trabajo técnico con ICETEX y/o el Equipo de Trabajo_Apoyo y/o el equipo de

la Coordinación TD, para revisar temas varios, a saber:  

1. Revisión y validación de ACTAS y agenda de  JUNTAS programación de giros, pasos al cobro (Unitécnica); 

2. Se validan insumos, soportes y cifras de los beneficiarios "susceptobles para condonar". Se presentan para ACTA 134_20 del Convenio

534_11 

2. Se realiza la conciliación de Giros vs. Resoluciones para presentar Legalización del Convenio 534_11, radicadas dentro de las metas y fechas la  

legalización de Recuros de enero a junio_20 por $2.549.630.616.oo (giros-desembolsos) y $128.622.336.96 (recaudos)

3. Se solicita en seguimiento de reporte al recaudo de cartera: devoluciones, cifras de pasos amortización por paso al cobro, reintegros por

anulados y reversiones 

El ICETEX ha cumplido con las condiciones de administración establecidas en el convenio. Para el mes de JULIO_20 no se registra novedad al

respecto

6. Definir las bases para el eficiente y oportuno recaudo, utilización, rendimiento, recuperación y manejo de los recursos 

financieros del Fondo.

7. Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el Convenio y abstenerse de realizar las acciones 

de las que trata el artículo 2175 del Código Civil.

ICETEX cumplió con esta responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el convenio y se gestionan como beneficiarios en la atención del

crédito, desembolsos y soportes en los períodos de renovación. Para el mes de JULIO_20 no se registra novedad al respecto

ICETEX atiende por sus canales el servicio de asesoría a los beneficiarios. En las mesas de trabajo y actas se dejan las observaciones de mejora y

articulación necesarias con instituciones académicas y gestores. En JULIO_20 se confirma la revisión de los correos recibidos y atendidos en

canales ICETEX, especialmente lo correspondientes a solicitudes de giro (para programación y agenda en JUNTA). Se atienden casos específicos

y generales del Convenio. Se priorizan giros pendientes. Opera bien y atiende a los beneficiarios e interesados en sus asuntos del crédito 

12. Hacer efectivas las garantías que respaldan los créditos otorgados a los beneficiarios que no regresen al país.

13. Actualizar los sistemas informáticos requeridos para el buen funcionamiento del presente convenio.

14. Administrar el FONDO, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez de acuerdo con la ley. Actuar como 

administrador – mandatario del “FONDO…”, e integrar junto con EL CONSTITUYENTE la Junta Administradora del Convenio.

15. Brindar a los seleccionados de los créditos condonables, asesoría oportuna de acuerdo con el reglamento del Fondo.
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%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 85,8%

17. Apoyar el trámite de elaboración del estudio para el otorgamiento de los créditos y la legalización de los mismos.

El ICETEX cumple con esta obligación de acuerdo con lo establecido en el convenio. Para JULIO_20 especialmente se revisan los rendimientos

financieros efectivamente consigandos a MinTIC de los estados de cuenta proporcionados por ICETEX al corte de junio_20. Se confirman sin

novedad el registro correcto

25. Definir y ejecutar los procedimientos para la eficiente y oportuna utilización, rendimiento y manejo de los recursos financieros 

del Fondo. 

26. Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo del Convenio para el cumplimiento de sus 

obligaciones.

El ICETEX cumple lo establecido en el Reglamento Operativo de manera general en lo correspondiente a la ejecución técnica y financiera del

Convenio 

27. Participar en la elaboración del reglamento operativo del FONDO.

El ICETEX publica en web el Reglamento Operativo de acuerdo a lo aprobado por las JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL FONDO. Al corte de

JULIO_20 en revisión de documentos públicos se realiza plan de trabajo para ajustar y publicar los documentos de términos de todas las

Convocatorias del Convenio, Anexos e Instructivo de Condonación y se coordina las piezas gráficas y pertinentes para el funcionamiento de la

Plataforma de Condonación en ICETEX

28. Las demás inherentes a la ejecución del objeto del convenio.

1. En JULIO_20 con el ICETEX, especialmente, se coordina, realizan y reciben todas las tareas de consulta de estados de giros, aspectos

financieros de créditos, y renovaciones relacionadas con la validación de segmentos especiales en revisión del Convenio 534_11 (Cocrealab,

Oracle y Certificaciones Internacionales) y las adicionales derivadas de la validación para agenda de giros y condonaciones del período. Se

atendieron de manera correcta y los tiempos pertinentes

Total 

20. Realizar la liquidación del crédito de cada beneficiario y generar los documentos de paz y salvos respectivos, una vez se 

hayan concluido las obligaciones de los mismos frente a las condiciones sobre las cuales les fue otorgado el crédito.  

21. Exigir a cada beneficiario la suscripción y la legalización de los documentos que respaldan el crédito educativo y adelantar las 

labores de cobro de cartera de los créditos incumplido que sean pertinentes.

22. Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Convenio, realizar la secretaría técnica de dichas sesiones, levantar las 

actas que sean necesarias y citar a las sesiones ordinarias de la Junta Administradora.

Para el período de JULIO_20 el ICETEX cumple con los procesos de citación, votación y realización de JUNTA VIRTUAL; la del período

corresponden a las siguientes ACTAS 132_20, 133_20, y, 134_20.

Se presenta gestión para articular las tareas de construcción de base de datos vs. monitoreo de actas del Convenio 534_11 para extraer:

aprobación de proyectos, pasos al cobro y casos especiales y cruzar la información con las faciliatdas por el ICETEX . El plan de trabajo se

plantea para extraer segmentos de los casos especiales, pasos al cobro y aprobación de proyectos a fin de verificar las aplicaciones efectivas de

los pronunciamientos oficiales de JUNTA en plataforma ICETEX. 

Lo reportado en el numeral 11, da cuenta de las actividades desarrolladas en relación con  esta obligación.

19. Crear, mantener actualizado y compartir con el MINISTERIO las bases de datos de los beneficiarios establecidas para la 

correcta administración del convenio.

18. Desembolsar los recursos que excepcionalmente hayan sido aprobados en forma expresa por la Junta Administradora del 

Convenio. 

La base de datos del Convenio 534_11 se viene actualizando de acuerdo a las novedades de los beneficiarios, la depuración de la base de datos,

la validación vs. el sistema de informacióin del ICETEX y las actas de JUNTAS entre MinTIC e ICETEX. Para JULIO_20 se revisa backup de la

totalidad de ACTAS para establecer documentos de JUNTA que aprobaron pasos al cobro y aprobación de proyectos, con el objeto, de construir

base de datos a ser vinculada en las decisiones de JUNTA. Se reporta cumplimiento de los establecido por el Convenio y actualizadas las bases

de datos generales del Convenio por parte del ICETEX.

Al corte de JULIO_20 se termina la conciliación para acta (proyectada) pre liminar de cierre (en validación por MInTIC) de todos los beneficiarios

de la Convocatoria 2012-2 y 2012-2 -exterior-. Se presentará en meas técnicas de agosto_20 para finalizar estados de los benefiicarios del

Convenio 534_11

Para JULIO_20, en el Informe de Gestión del primer semestre 2020, se valida lo acordado en la mesa técnica de trabajo MinTIC e ICETEX; se

entrega las observaciones al informe de los beneficiarios con los cuales se adelanta el procedimiento de cobro de cartera, los planes de

amortización de los beneficiarios vinculados a este proceso y la certificación de cartera (contable), respectivo. 

23. Crear mecanismos que hagan viable la participación de los operadores y la correcta ejecución del convenio.

24.  Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban 

hacerse en desarrollo de este convenio y los relacionados con la administración del Fondo.  

Al corte de JULIO_20 no se presentan novedades de adjudicación. Se recibe totalmente la Convocatoria 7a. para lo cual se culmina en mesa

de trabajo técnica el informe de ICETEX de otorgamiento de estos créditos; se reciben soportes, actas, base de datos, etc. Se revisan

técnicamente entre MinTIC e ICETEX

El ICETEX cuenta con las condiciones y términos por JUNTA de los términos definidos en el Convenio para este aspecto. No se reporta novedad

para el período.

16. Brindar el soporte tecnológico y/o personalizado que sea necesario para el adecuado diligenciamiento y firma de los 

documentos utilizados para legalizar el crédito condonable. 

El ICETEX cumple con este compromiso y en mesas de trabajo técnicas se verifican y garantizan todas las condiciones de legalización de los

desembolsos del Convenio 534_11. Para el período de JULIO_20 en materia de legalización se avanza en la atención de los soportes y

renovaciones de los beneficiarios en lista para giros 2020-2 de la Convocatoria de Especializaciones del Convenio.
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(%) Avance 

mes
(%) Acumulado

0% 0%

Total de Entregables

Entregable Fecha entrega

#¡DIV/0!

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Gestión Adelantada 

DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS                                                                                       

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Estrategia Talento de 

Tecnologías de La Información

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Alta rotación de personal

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

1. Las cifras registradas por rendimientos financieros y la contratación derivada se encuentran citadas de acuerdo al Estado de Cuenta suministrado por ICETEX al corte de Junio_20

2. El no. y fecha del registro en SECOP para este convenio, por su antiguedad (2011) no está disponible en contratación según seguimiento efectuado al tema

Entregables

%  Acumulado  Avance Entregables

Total 

Porcentaje de Avance

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Nombre Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato

0,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo 

de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos

Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales entre MinTIC e ICETEX  que formalizarán en sus conclusiones 

entre MinTIC e ICETEX sobre  temas contables y de conciliació de cifras

Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales  entre MinTIC e ICETEX para validar estado de convocatorias y e 

informes de la plataforma

Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales entre MinTIC e ICETEX para verificar metas y objetivos 

cumplidos y la distribución de tareas como pendientes

Deficiencias en la atención exclusiva del proceso en las solicitudes de informes o de casos especiales del convenio 534_11

Desactualización de la plataforma de ICETEX en términos de novedades de los beneficiarios

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 85,8%

Número de contratos derivados a la fecha

Mejoras en la articulación de los reportes que brinda el sistema y las necesidades 

que atienden los ejecutivos de cuenta

Actualizar la plataforma ICETEX con ACTAS, BASES DE DATOS INTERNAS Y 

CORREOS. Llevar bitácora de actualización mensual. Coordinar tarea con el área 

tecnológica del ICETEX

Reorganización del equipo a  cargo de los fondos; no hay empalmes ni cesión de 

procesos de aprendizaje

Observaciones por parte del Supervisor

** Obligaciones  (ICETEX)
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