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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacién

sep-20

Direccion Desarrollo de la Industria Tl -Direccion de Gobierno Digital

534-2011

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA

PEREZ" -ICETEX-

899.999.035-7

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designacion

Fecha del Registro de designacion

Nombre Completo y Cargo

No. de identificacion

Pagina1de6

202069025 19/08/2020 DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS / Subdirectora para las Competencias Digitales 52094453
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segtin corresponda)
Convenio | 534 |Contrato Tipo: [ [Modalidad de seleccion CONTRATACION DIRECTA
Legaliza Recursos [si Ix [NO | Legaliza Bienes sl [ [no [x
Objeto: Es la constitucion de un Fondo en Administracion, con el fin de administrar los recursos por el Fondo de dela ony las C al ICETEX, quien actuara como Administrador y Mandatario.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas
C-211-400-31 APOYO A LA CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACION PUBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA Aporte - Fondo Unico TIC $ 36.000.000.000,00 Fecha de Suscripcién 28/12/2011
C-310-202-1 APLICACION MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIPO Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) S 17.928.000.000,00 Fecha de Inicio 291212011
Aporte - Otros $ - Fecha Final de ejecucion 29112/2021
Apore - Offos $ . i jecucion segiin pro 28/12/2021
Valor Total s 53.926.000.000,00 Fecha Final de ejecucion segun prérrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
Requisitos para el
. " o - N Fecha de aprobacion de la N.° de Registro . N TECTE SUS
Fecha de aprobacién de la Péliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) o P Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Acta de Inicio (Cuando
actualizacion o Nueva Péliza Presupuestal Anliana)
N/A N/A NA N/A 221011 § 36.000.000.000 291212011 N/A
N/A N/A NA N/A 61314 § 17.928.000.000 24/01/2014 N/A
5 -
35 -
Modificaciones / Terminacion / Liquidacion
n::i’::::::.ﬁ'l‘ Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segun prérroga Valor de la adicién o reduccién 6n de la Modificacion Ci
, precisando, a finaldad del
Modificacion 1. 10/12/2012 NiA NiA $ - CETeX espoctoa el
rabojoy e desarrolo humano.
dicionar al va Novecientos
Adicion 1 24/01/2014 NIA NIA $ 17.928.000.000,00
cumplimiento del convenio conleve durante u efecucion
Mocificacion de tiempo hasta of 28 de ciciembre de 2021
Otrosi 2 271212016 NIA 28/12/2021 $ - 4 finaniidad del fondo; septima: del: octava:
igesima tercera:
3 s
3 s
3 s
3 s
3 s
TOTALES| § 17.928.000.000
Terminacion anticipada Fecha terminacién Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta de Liquidacion Comentarios
sl [ [no x sl NO X
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Unico TIC [$ 53.928.000.000 | Anticipo: [s - % del Anticipo [ 0%
Pagos o P ados Dt alizados Amortizacion del anticipo licif del izaci
Requisitos para el pago o . Valor (5) .
Valor ($) ‘desembolso Fecha No.OP % Valor($) Porcentaje (%) Fecha programada programaso Fechareal Valor ($) real amortizado Fecha Valor (§) Observaciones
Al perfeccionamiento del Convenio
2911172011 $36.000000000 | oo 1210412012 3393 67% $36.000.000.000 3011212016 $3.532.996.231
50% a la aprobacion de la apertura 8% $4.482.000.000 271212016 $1.184.106.510
$8.964.000.000 de la Convocatoria de TI (2014-2) en|  11/07/2014 161806414
un solo desembolso 8% $4.482.000.000 291212016 $6.325.930.977
30/09/2014
50% a la aprobacion de la apertura % §$4.000.000.000 1710112017 $11.496.221.705
$8.964.000.000 de la Convocatoria de TI (2014-2) en|  11/07/2014 161807914

un solo desembolso 9% $4.964.000.000 1710112017 $10.826.756.977
16/03/2017 $4.118.355.987
05/09/2017 $1.972.856.148
29/09/2017 $211.942.247
03/04/2018 $1.301.443.637
12/04/2018 $250.223.893
20/06/2018 $244.996.847
04/10/2018 $76.504.639
291012018 $154.465.621
31/01/2019 $47.139.114
28/02/2019 $312.388.619
30/09/2019 $330.348.054
05/12/2019 -§ 831.383.026
20/01/2020 §$145.145.892
20/01/2020 -§34.932.443
30/06/2020 -§128.622.337
30/06/2020 $2.677.112.149

TOTAL $ 53.928.000.000,00 ACUMULADOS 100% $53.928.000.000 0% | TOTAL $ - TOTAL $ - TOTAL $ 44.222.996.441
SALDO POR GIRAR:! $0 | | ANTICIPO POR AMORTIZAR| § iDIV/O! SALDO POR LEGALIZAR:| §  9.705.003.559 | 18%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/0 CONVENIO: PERIODO: 31/08/2020 VALOR ($) EN EL PERIODO: $ 32724412 | ACUMULADO: | § 1043084001 | TOTAL CONSIGNADO AL FO;’E%%H’S;E;;;:TLEA 10.438.084.091
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR (§) EN EL PERIODO: PECHA DELREPORTE: ©
EJECUCION CONTRACTUAL
S - . . (%) Avance (%) ivi i i
Obligaciones Fondo Unico TIC segun el contrato / convenio mes Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Los recursos asignados para el Convenio 534_11 ya fueron trasladados en su totalidad al ICETEX, en desembolsos entre el 2011 al 2014 de acuerdo a
» N . o datos consignados en este mismo informe. No obstante, para el el periodo de SEPTIEMBRE_20 se realiza la verificacion de rendimientos financieros|

- Depositar oportunamente en el ICETEX los recursos necesarios para e mantenimiento, foralecimiento y cuemplimiento del FONDO 0.07% 729% validando para el periodo contable al corte de agosto_20, las consignaciones efectuadas al Fondo por parte de ICETEX en monto de $10.438.084.090,92]
registrados en este informe.
1. Se han realizado las 1a., 2a., 3a., 4a, 5a.,6a y 7a.. Convocatorias y sus respectivas adjudicaciones. Para SEPTIEMBRE_20 se verifica la asignacion del|
sistema ICETEX de renovacion con presentacion en JUNTA de giros mediante el ACTA 137_20, asi:
1) Renovaciones para Cuarenta y Cuatro (43) beneficiarios del fondo Desarrollo del Talento en Tl ascienden Ciento Catorce Millones Novecientos Seis Mill
Trescientos Treinta y Cuatro Pesos Moneda Corriente ($114.906.354).
2)Renovaciones para Tres (3) beneficiarios del fondo Desarrollo del Talento en T, teniendo en cuenta el promedio acumulado por valor de Cinco millones|

X X § . Trescientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos Moneda Corriente ($5.335.532).

2 Comunicar oportunamente 2 adjudicacién realizada por el Comité para el desarrollo del presente Convenio 0.07% 729% 3)Giros Complementarios para los periodos 2016-1 y 2018-1 para Cuatro (4) beneficiario del fondo Desarrollo del Talento en Ti, por un valor total Un|
Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos Moneda Corriente ($1.644.000).
4)Giro por concepto de derechos de grado para Un (1) beneficiario del Fondo Desarrollo del Talento en TI, por valor total de Quinientos Setenta y Ochol
Mil Moneda Corriente ($578.000).
5)Renovaciones del periodo 2020-2 para Seis (6) beneficiarios del fondo Desarrollo del Talento en Tl ascienden a Treinta y Ocho Millones Setecientos|
Ocho Mil Seiscientos Pesos Moneda Corriente ($38.708.600).
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1. En el control y seguimiento académico se verificaron beneficiarios del Convenio 534_11 por por C por Estados
de giro, condonados, desistidos, pasos al cobro, entre otros). Se destacan los siguientes avances para el periodo de SEPTIEMBRE_20:

a. Se gestiona a entrega de la Sa. entrega para AVAL de proyectos en atencion al "Plan Choque” y a fin de avanzar en el proceso de condonacién de los
beneficiarios vinculados.

3. Efectuar el seguimiento y control acadeémico de los benefiiarios 007% 7.29% \ : ) S _

9 Y b. Se presenté el ACTA 138_20, susceptibles de paso al cobro, validados para evacuar estados por "desercién"en el marco de la conciliacién del
Convenio.
¢. Se validaron en mesa Técnica del Convenio, varios segmentos vinculados a las tareas de cierre y estado finales. Validacién y revision 10 casos especiales
en el tratamiento de su condonacion; unificacion de criterios y revisicn juridica
" N En SEPTIEMBRE_20 Se present6 el ACTA 136_20, para atender aspectos de saneamiento contable en el marco de la conciliacion de saldo menores dell

4. Presentar al ICETEX dentro de los treinta (30) dias siguientes a su recepcion las observaciones a los informes financieros y de cartera que reporta bimestraimente e CETEX 007% T2 | oo EMBRE20 Sep 20, P i
1. A las Convocatorias del Convenio se le han gestionado sus actividades técnicas y de operacion: desembolsos, revision de estado de giros y|
condonacion, respuestas a correos de beneficiarios, verificacion de soportes y requisitos de Reglamento Operativo. Al corte de SEPTIEMBRE_20 se apoya
y atienden todas de respuestas en temas financieros y solicitudes, sin vencimiento. Se reporta cumplidas y atendidos 289 ALFANETS
2. En SEPTIEMBRE_20 se atienden los requerimientos vinculados a la plataforma (antigua) de condonacion. En desarrollo del Plan de Trabajo sobre]
Plataforma de Condonacién ANTIGUA (repositorio 2019) con descargue, clasificacion, revision y gestion en paso al cobro o condonacion de beneficiarios

il esa platafi En curso de 6n. Al corte se desarrollan revision de 100 -ac lado de 230 registros-.

5. Divuigar las Convocatorias y os crteros de seleccién enire ¢ grupo poblacional objetivo del FONDO 007% 729%

3. En SEPTIEMBRE_20, en seguimiento del Plan de Trabajo de recuperacién de soportes se gestionan acciones, reuniones y correos con la Oficina de Ti el
Ministerio para recuperar bandejas y accesos a documentos soportes de los beneficiarios. Se avanza en la cuenta institucional def
"certificacionesTl.gov.co" y "TalentoTl.gov.co". ESto a fin de identificar el grupo poblacional que allegé soportes relacionados con el convenio en los temas|
especificos.

4. Para el preriodo de SEPTIEMBRE_30, se atiende y termina la construccion de base de datos de beneficiarios vs. monitoreo de actas del Conveniol
534_11 para el grupo poblacional de beneficairios FASE | que cuentan con ACTA de aprobacion de proyecto.

Para el periodo de SEPTIEMBRE_20, se enfatiza en los beneficiarios del Convenio, con revision documental y de cumplimiento de los siguientes
segmentos:

1.. Anélisis del segemento C 2014-1; 50 iclarios. Se establecen iciarios pendientes de condonar -con y sin documentos-, pagos de|
certificacion internacional, y proyectos en gestion pre aprobados y aprobados para cursar a acta. Revision de términos y plazos. Se presenta en mesa

N " " N . técnica de trabajo. (avance de 40 beneficiarios)

5. Presentar a a JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO la informacin necesaria que permita aprobar a condonacién de s créditos previa verificacion de los requisios establecidos en el Reglamento Operalivo del FONDO 007% 729% o )

2. Se inicia proceso da andlisis para cierre de las Convocatorias 2012-2 y 2012 (exterior) se establecen estados finales de los beneficiarios 2012-2]
(exterior) para el cierre contale de la convocartoria. Se avanza en el andlisis documental pendientes de condonar -con y sin documentoss, pagos de]
certificacion internacional

3. Se realiza la validacion y estados finales en mesa de conciliacién con la institucion académica UNITECNICA PEREIRA y HIGH TRAINING SYSTEM
desembolsos, verificacion de giros efectuados y giros pendientes, historico de rendimientos financieros y gestién de cartera de recaudo, pasos al cobro'y
casos especiales, entre otros. E| FONDO cumple lo estipulado en el Convenio

2. Se confirma en el mes de SEPTIEMBRE_20 que el ICETEX cumplié trabajé conjunto con el equipo de MinTIC frente a las tareas estipuladas en ell

7. Verficar que el FONDO cumpla con I finalidad para |a cual fue consfitido 007% 729%  |Reglamento Operativo y el Convenio; se revisaron insumos, bases de datos,elaboraron actas, carpetas de soportes, y se gestionaron las sesiones de
JUNTA virtual , firmas digitales y aplicacion de las siguientes ACTAS:
a.ACTA 137_20 bacién de parade Giros -Ct del Convenioy de 2020-2
b. ACTA 138_20 : Pasos al Cobro - identificados con estado "desercién”

En materia de capacitacion y socializacion de temas del Convenio 534_11 se destacan estas actividades al corte de SEPTIEMBRE_20:

5. Aplicar Ia normatividad legal vigente en materia de Capacitacion e Incentivos , en benefiio de los funcionarios publicos ya sean de cartera adminisiratva y de lbre nombramiento  remocion del Ministero durante a ejecucion y culminacion del presente , ,

oo 94l vige P peblcos y 4 v y v o 0.07% 729% |1 Se coordina con el equipo de Oficina Ti los temas, pasos y actividades para la puesta en Produccién de la PLataforma de Condonacién.

2.5 realizan las Mesas Técnicas de Trabajo de Segmentos Especiales para analizar y abordar cifras, casos especiales y estados finales de los beneficiarios
del Convenio 534_11

En SEPTIEMBRE_20 se realizan los informes de ejecucion y supervision del Convenio (Informe 055 y 051 de actividades contratista y ejecucion dell
convenio al corte de agosto_20 - entregados en 02 de octubre_20) para todos los aspectos del Convenio 534_11.

9. Ejecer control de a ejecucién del Convenio por intermedio del Supervsor designado para ta efecto 007% 729% |2 En SEPTIEMBRE_20 se realiza la verificacién en soportes virtuales y carpetas digitales de(Estados de Cuenta/Informes de Legalizacién/Informes de
Conciiacién / Actas/ Informes 051) derivados de la ejecucion del Convenio 534_11. Se archivan en nube digitalmente en los repositorios MinTIC
establecidos para ello  se realiza el cargue en ANTIVIRUS (repositorio) y SECOP los informes pertinentes de a gestion

" Para el periodo de SEPTIEMBRE_20, el FONDO y MinTIC han cumplido con el desarrollo del Convenio de acuerdo al Reglamento Operativo, sin novedad|

10. Actuar dentro de los pardmetros fjados en el Reglamento Operativo del FONDO 0,07% LEE o g . - v " © P
Para el periodo , la Supervisién y el FONDO cumplen con [os lineamientos impartidos por MInIC en el desarrollo de los temas de gestion técnica de los|

11, Asegurar que los recursos invertidos en el FONDO atiendan los lineamientos impartidos por el Ministerio TIC 0,07% 729% P " ve s i s &

Convenios, sin novedad para el periodo
Para el periodo de SEPTIEMBRE_20 se atendieron otras actividades de soporte y apoyo técnico:
12. Las dems que sean pertinentes para la nomal ejecuciopn del Convenio 007% 7.29% ) )
E P P fecuciop - 1. Atencin y respuesta al Informe Preliminar de Auditoria, en lo concerniente a este convenio.
2. Apoyo aa tarea de la Direccion en el segmento asignado para 100K (identificacion de cédigos DANE / Colegios)
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Total | 1%] 87,5%|
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 87,5%
. . " (% " . :
* Obligaciones Cooperante ICETEX Ponderacion 1 | 100%| (%) ﬁl:nce (%) Acumulado| Actividades realizadas y novedades en el periodo
EI ICETEX. viene actualizando las novedades pertinentes en e instituciones educativas en lo pertinente con el desarrollo de los giros dell
. N " N Convenio. En SEPTIEMBRE_20 se realiza entre MinTIC e ICETEX la notificacion a los beneficiarios pro la aprobacion de ACTA 134_20 (Condonacion) y|
1. Girar oportunamente  las Insttuciones de Educacion Superior que presten sus serviios de educacion yio a los benefciarios de los créditos, los montos aprobados por el ministerio. 039 9 - ; oo o
pol lperior que pr v P Lo 0.03% 31%% | AcTA 135_20 (Giros); se gestiona a su aplicacién en plataforma ICETEX y actualizacién de bases de datos. €l ICETEX cumple con las revisiones e insumos
del estado de giros, renovaciones y revisién financiera de los estado a cada beneficiario vinculado.
En SEPTIEMBRE_20 se valida y vincula al informe de cifras de ICETEX para Contratacién Derivada del Convenio con el registro de ejecucin por|
2. Informar semestralmente al MINISTERIO sobre Ia gestion del Fondo especialmente lo refativo al desarrolo del programa y al estado financier. 0,03% 313% | Convocatoria y acumulada del Convenio, icon ejecucion por $51.104,748.165,42, al corte de agosto_20. ICETEX presenta el Informe por beneficiarios de
Renovacién vs. Giros no efectuados para analizar estado de metas.
Al corte de SEPTIEMBRE_20 se revisa con ICETEX los compromisos financieros sobre Estado de Cuenta y administracién del FONDO para reportes, fichas y|
3. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA cuando esta se redna, la informacion respecto de la gestion el Fondo, estados de cuenta, saldos, iros, informacin de cada beneficiarioy o relaivo al desarrollo del programa y al estado financiero. 0,03% 313% i de cifras. Se revisa sdbana de rendimientos. ICETEX certifica las cifras contables y se validan con el estado de cuenta al corte de
agosto_20 y Financiera del Fondo MinTIC.
Para AGOSTO_20, ICETEX registra inversion de saldos del mismo Convenio en Convocatoria 2020 por $4.954.821.223,66; en seguimiento y ejecucion las
renovaciones y soportes de giros satisfactoriamente sobre la inversion de la nueva formacion (especializaciones). Se concilia el Informe sobre|
4. Administrar el Fondo denominado “DESARROLLO DEL TALENTO EN TI-CETEX, inviriendo transitoriamente los excedentes de liquidez, de acuerdo con las politcas del ICETEX. 00%% 313% i Financieros (Rendi de Inversiones): los generados y los consignados efectivamente con el dltimo estado de cuenta al corte julio_20)
en un monto de $10.647.190.313. Se soporta y concilia la mesa técnica entre MinTIC-FONDO-ICETEX, las tareas de revisién, depuracién vs. la sibana de|
consignacion de rendimientos financieros.
ICETEX lleva un Estado de Cuenta independiente para cada Fondo, en donde se registran los ingresos y egresos por cada periodo. Para el mes
5. Llevar contabildad separada de ofros fondos, en donde se de cuenta del control y manefo de los recursos que le han sido eniregados por el Ministero. 003% 313%  |deSEPTIEMBRE validamos las cifras y los informes financieros correspondiente a este convenio con Cédigo Fondo No. 121766: egresos, ingresos, los
rendimientos financieros, comisiones y saldo por legalizar. Se confirma valor comprometido por $58.260.882.002,97.
Dentro de los resultados de las mesas técnicas que adelanta actualmente MINTIC e ICETEX, se incluye la verificacion del cumplimiento de esta obligacion.
Para el mes de SEPTIEMBRE_20 tuvo realizacién Mesa (s) de Trabajo técnico contable y técnica con ICETEX y/o el Equipo de Trabajo_Apoyo y/o el
equipo de la Subdireccion CD, para revisar asuntos de giros, recaudos, estado de los recursos, a saber:
1. Mesa de validacion de ACTAS y agenda de JUNTAS programacion de giros, condonacién y aprobacion de proyectos del Convenios (actas de junta: 137,
138y S5a. entrega para aval de proyectos) del Convenio
- . " § 2. Atencion de Mesa de Trabajo Transversal de Convenios ICETEX para temas de "pasos al cobro” del Convenio
6. Defini las bases para el eficiete y oportuno recaudo, utizacion, rendimiento, recuperacion y manejo de los recursos financieros del Fondo. 039 ,13% de ° ) ’ ; o
P yop lperacion y mane 0.03% 313% 13 Mesas Técnicas de Trabajo de Segmentos Especiales del Convenio 534_11 para analizar segmentos de beneficiarios con saldos y cartera por condonar,
novedades y casos especiales de conciliacién de las convocatorias
4. Reunién con ICETEX para precisar criterios y manejo a los saldos minimos y otros conceptos de saneamiento contable
5. Reunion con ICETEX para validar Glros vs. Meta de Legalziacion. Analisis de proyeccion y revision de cifras del Semestre |1
8. Reunién de alineacion parfa respuesta y atencion del Informe Premiliminar de Ia Auditora
9. Se solicita en seguimiento de reporte al recaudo de cartera: devoluciones, cifras de pasos amortizacion por paso al cobro, reintegros por anulados y
reversiones
7. Cumplir a cabalidad con las condiciones de admiistracion establecidas en el Convenio y abstenerse de realizarlas acciones de s que trata el aticulo 2175 del Codigo Civl 00%% 313% |EIICETEX ha cumplido con las condiciones de administracion establecidas en el convenios Para el periodo no se registra novedad al respecto.
ICETEX cumplio con esta responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el convenio y se gestionan como beneficiarios en la atencion del crédito,
8. Formalizar el otorgamiento del crédito educativo a los beneficiarios seleccionados por el Minsterio 0,03% 3.13% P ponsa ‘ ] v se g
desembolsos y soportes en los periodos de renovacion. Para el periodo no se registra novedad al respecto.
ICETEX atiende por sus canales el servicio de asesoria a los beneficiarios. En las mesas de trabajo y actas se dejan las observaciones de mejora y|
9. Brindar a los beneficiarios del Fondo asesoria oportuna en aspectos bisicos referentes al tramite hasta su finalizacién, manejo de crédito y firma de pagarés. 0,03% 313% articulacién necesarias con instituciones académicas y gestores. En SEPTIEMBRE_20 se confirma la revision de los correos recibidos y atendidos en
canales ICETEX, especialmente o correspondientes a solicitudes de giro (para programacion y agenda en JUNTA).
N " . . El ICETEX cuenta con una firma tercerizada que se encarga de la custodia fisica de los titulos — garantias que avalan los créditos condonables a los|
10. Custodiar, de conformidad con los protocolos de sequridad necesarios para ello, los pagarés y las garantias que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido 0,03% 3.13% X cerizada 4 & ; € “
beneficiarios. Se cumple con esta obligacion sin novedad para el periodo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo, por cada desembolso efectuado, se realiza, al valor legalizado por la Universidad, el|
11, Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demas conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse a las oalos farios del Fondo 0,03% 313% descuento del 1,5% destinado al Fondo de Garantias y al Fondo el 4*1000 iente al Gravamen a los Movimiento Financieros. Para el periodo no|
se registra novedad al respecto
. . . " El ICETEX cuenta con las condiciones para el tratamiento de las garantias en los términos definidos en el Convenio. Para el periodo no se registra novedad|
12. Hacer efectivas las garantias que respaldan los créditos otorgados a los beneficiarios que no regresen al pais. 0,03% 3135 | ecperto P 8 P 8
ICETEX atiende satisfactoriamente la actualizacion en el sistema de informacion de acuerdo de las novedades. Para el mes de SEPTIEMBRE_20 se|
13, Actualizar los sistemas informéticos requeridos para el buen funcionamiento del presente convenio. 0,03% 313% refuerzan las bases de datos de correos (con actualizaciones); se verifica la aplicacién en la cartera y de los giros en firme de los beneficiarios cursados en
actas, como los gestionados a pasos al cobro.
La primera parte de esta obligacion se cumple con o reportado en la obligacion nimero 4. Se evidencia en los reportes de estados de cuenta que remite el
14, Administrar el FONDO, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez de acuerdo con la ley. Actuar como administrador ~ mandatario del FONDO..., e integrar junto con EL CONSTITUYENTE la Junta Administradora del Convenio. 0,03% 313% P P & pe P & P q
ICETEX al MINTIC, mensualmente. Para el periodo no se registra novedad al respecto
1. Para el periodo se cumple satisfactoriamente con la informacién debida sobre los procesos de condonacién y/o aprobacién de proyectos de|
condonacion a los correos de los beneficiarios y en la atencién de los radicados de Alfanet o os trasladados por soportes desde icetex.
2. En las mesas técnicas de trabajo se presentan los segmentos " de on en'las con quienes se validan
soportes, requisitos, términos y estados finales ev verificacion de beneficiarios uno a uno, Las actas del mes registran los beneficiarios vinculados y
aprobados.
2. Al corte de SEPTIEMBRE_20 se continua con el andlisis transversal para extraer segmentos con situaciones criticas o que podrian tener viabilidad en|
" ) condonar el crédito, para el periodo, de los beneficiarios Convocatoria 2012-2 (exterior) para cierre y Convocatorias 2014-1 y 2015-1 / Certificacion|
15. Brindar alos seleccionados de los créditos condonables, asesoria oportuna de acuerdo con el eglamento del Fondo. 039 13% A )
PO 9 003% 813% | internacional para técnicos). S deja plan de trabajo y tareas para segmentos especificos CON SOPORTES no identificados y  se articulan bases de datos
para elevar busqueda sobre el backup de correos de la Oficina Tl de:
1.191 beneficiarios de Cocrealab
2. 41 beneficiarios no admitidos de Acta 129_20
3.1.574 beneficiarios de Convocatorias 2014-1y 2015-1 sin documentos
4.736 beneficiarios Oracle
5. 134 beneficiarios Unitécnica
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1 ICETEX cumple con este compromiso y en mesas de trabajo técnicas s verifican y garantizan todas las de delos
16. Brindar e soporte tecnolégico y/o personalizado que sea necesaro para el adecuado diigenciamiento y fitna de los documentos utiizados para legalzar el crédito condonable 003% 313% |del Convenio 534_11. Para el periodo de SEPTIEMBRE_20 en materia de legalizacion se avanza en la atencion de los soportes y renovaciones de los
beneficiarios en lsta para giros 2020-2 de Ia C de del Convenio,
17. Apoyareltramite de elaboracion del estudio para el olorgamiento de los créditos  la legalizacicn de los mismos. 00%% 313%  |Al corte del periodo no se presentan noedades de adjudicacion para este Convenio
N El ICETEX It I \di térmi JUNTA de los térmis definide | C i t to. N 12 dad ||
18. Desembolsar los recursos que excepcionalmente hayan sido aprobados en forma expresa por la Junta Admiristradora del Convenio 003% B | condones vigminos por @ los teérminos definidos en el Convento para este aspecto. No s reporta novedad para ¢
La base de datos del Convenio 534_11 se viene actualizando de acuerdo a las novedades de los beneficiarios, la depuracin de la base de datos, la
. lidacion de act: . el sist de infc on del ICETEX entre MinTIC e ICETEX. Para SEPTIEMBRE_20 i ial ite la b: de datos d
19. Crear, mantener actualizado y compartr con el MINISTERIO las bases de datos de los para la correcta del convenio. 0,03% 3135 |y cacion de actas us. € sistema de informacion def ICETEX entre MinTIc & ara 20 serevisa especiaimente 13 base de datos de
‘condonados" para establecer temas de cierre de las primeras Se reporta de los por el Convenio y
las bases de datos generales del Convenio por parte del ICETEX
N " " Al corte de SEPTIEMBRE_20 | cit limis de | i torias del C i bre los beneficiarios de la C tori:
20. Realizar la liquidacion del crédito de cada beneficiario y generar los documentos de paz y salvos respectivos, una vez se hayan concluido las obligaciones de los mismos frente a las condiciones sobre las cuales les fue otorgado el crédto. 0,03% 3,13% corte de ~20 avanzamos en € clerre pre fiminar de fas primeras convocatorias el Convenio sobre fos beneficiarios de fa Convocatoria
2012-2 y 20122 -exterior-. Al corte del periodo no hay novedad de paz y salvos o temas relacionados
Para SEPTIEMBRE_20, se revisan aspectos de cartera implementando para el mes el ACTA 136_20 de saneamiento contable a saldos menores del
21. Exigir a cada beneficari la suscripcion y Ia legaizacion de los documentos que respaldan el crédito educativo y adelantar las abores e cobro de cartera de los créditos incumplido que sean pertinentes. 0,03% 313% |Convenio. Se sigue en la labor con ICETEX de la i Los planes de amortizacion de los vinculados a este proceso y la certificacion
de cartera (contable), no presenta novedad para el periodo.
. . PP . N N N P: | iodo de SEPTIEMBRE_20 el ICETEX I I d lidacion, citacion, votaciol lizacion de JUNTA VIRTUAL; las del iode
22. Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Converio, realizar la secretaria técnica de dichas sesiones, levantar las actas que sean necesarias y citar a las sesiones ordinarias de la Junta Administradora. 0,03% 3.13% ara €l perfodo de 5t 20 ¢ cumple con los procesos de validacion, citacion, votacion y realizacion de s del periodo
corresponden a las siguientes ACTAS 137_20'y 138_20
Se presenta gestion para articular las tareas de construccién de base de datos vs. monitoreo de actas del Convenio 534_11 para extraer: aprobacion de|
23, Crear qus agan viie s operadoes  a comecta decucitn del converio 0% sa3w  |Provectos pasosal cobroy casos especialesy cruzarl informacidn con las faciltadas por el ICETEX .l lan de trabajo se plantea para extraer segmentos
ecta de los casos especiales, pasos al cobro y aprobacion de proyectos a fin de verificar las aplicaciones efectivas de los pronunciamientos oficiales de JUNTA|
en plataforma ICETEX. El convenio no cuenta para el periodo con otros operadores.
24. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demas conceptos que ordene a ley alos pagos que deban hacerse en desarrollo de este converio y os relacionados con la administracién del Fondo, 003% 313%  |Loreportado en el numeral 11, da cuenta de las actividades desarrolladas en relacién con esta obligacion.
El ICETEX cumple con esta obligacion de acuerdo con lo establecido en el convenio. Para =20 i se revisan los
25. Deliniy efecutr los procedimientos para la eficente y oportuna utiizacion, rendimiento y manefo de los recursos financieros del Fondo. 003% 313% |financieros efectivamente consigandos a MInTIC de los estados de cuenta proporcionados por ICETEX al corte de agosto_20. Se confirman sin novedad el
registro correcto de este ftem
, ) ) 1 ICETEX cumple lo establecido en el Reglamento Operativo d len | diente a la ejecucion técica y financiera del C !
26. Actuar dentro de los paramelros que se fen en el Reglamento Operativo del Convenio para el cumplmiento de sus obligaciones 003% ERE I cumple o estanc 0 ¢ Neglamento Operativo de manera general en 1o comespondiente @ a ejecucon teenica y financiera cel Conveno.
Sin novedad para el periodo del informe
EI ICETEX publica en web el Reglamento Operativo de acuerdo a lo aprobado por las JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL FONDO. Se cumple con la revision|
de aplicacion én a los Se encuentran publicos (web) de ICETEX y MinTIC todos los demds relacionados dell
27. Partcipar en la elaboracion del reglamento operativo del FONDO, 0,03% 3.13% plicacion y u publicos (web] v !
Convenio: Términos de Convocatoria, Convenio, Anexos e Instructivo de Condonacién. Se atienden correos y radicados alfanet, sin vencimiento alguno,|
relacionados con el uso o precisiones de estos documentos.
Para el periodo de AGOSTO_20 se atendieron otras actividades de soporte y apoyo técnico:
28. Las demés inherentes a a ejecucion del objeto del convenio Y ,13% ) ! - o
g g 0.03% 313% 1. Atenciony portes para atender del Informe Preliminar de la Auditoria
Total 0,8% 87,5%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 87,5%
** Obligaci 5 (%) Avance |, N -
igaciones (ICETEX) Ponderacion 2 (%) Actividades realizadas y novedades en el periodo
mes
Tota 0% 0%
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% Acumulado del Estado de Avance Obligaci del Tercero 0,0%
Cuando se trate de i con mas de un (1) ista deberan incluirse todas las obligacit ylo
Entregables [ ion3 | Total de
Productos o Servicio a entregar Fecha entreaa Observaciones por parte del Supervisor
Porcentaje de Avance] #iDIV/0!
% Acumulado Avance [ 0.0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | 87,5%
¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacién de contratos derivados) ‘ Sl NO | ‘ Namero de contratos derivados a la fecha
Técnicas, inistrativas, Fir i Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
Deficiencias en la atencion exclusiva del proceso en las solicitudes de informes o de casos especiales del convenio 534_11 y y i . ” . Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales entre MinTIC e ICETEX que formalizaran en sus conclusiones entre
Adminitratias Mejoras en la articulacion de los reportes que brinda el sistema y las necesidades que atienden los ejecutivos de cuenta "
MinTIC e ICETEX sobre temas contables y de conciliacié de cifras
Desactualizacion de la plataforma de ICETEX en términos de novedades de los beneficiarios Adminisrativas Actualizar la plataforma ICETEX con ACTAS, BASES DE DATOS INTERNAS Y CORREOS. Llevar bitacora de actualizacion mensual. Coordinar | Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales entre MinTIC e ICETEX para validar estado de convocatorias y e

tarea con el area tecnoldgica del ICETEX informes de la plataforma

Al rotacién e personel Admiistatias Reorgarizacin del equipo a cargo de o fondos; o hay empalmes ni cesén de procesos do aprendizaie Se agendaron tres mesas de trabajo mensuales entre MinTIC e ICETEX para verificar metas y objetivos cumplidos y la

distribucion de tareas como pendientes

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las cifras registradas por rendimi financieros y la ion derivada se tran citadas de acuerdo al Estado de Cuenta suministrado por ICETEX al corte de Agosto_20
2.Elno. y fecha del registro en SECOP para este convenio, por su antiguedad (2011) no esté disponible en contratacion seguin seguimiento efectuado al tema
3. Se confirman los valores registrados como monto "comprometido” dedl Convenio, sin novedades. Se revisa el reporte para los meses de junio, julio y agosto de 2020 y no han tenido variacion siendo $58.260.882.002,97.Se valida en pestafia "DERIVADA ICETEX"

SUSCRIPCION DEL INFORME

DENNIS AMPARO PALACIOS PALACIOS
Nombre Supervisor: Subdirectora para las Competencias Digitales Firma del Supervisor:

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la I ida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.qov.co). la lev 1581 de 2012 v sus decretos realamentarios”
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