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FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. 122 de 1999

1. Datos generales

Tipo de contrato Contrato de Concesion NUmero de confrato: 122 de 1999
Fecha susc ipcion contrato: 09 de dicic: bi= de 1999
Valor Inicial del contrato | $19.193.508" —
Pla_zo dg Ejecucion Inicial (hasta 93 de octubre de 2019
cuando):

“El objeto de este contrato es la concesion par- la ope ac.on y esiplotacion del se.vi-.c paplco de telev:s.on pror
_usciripaion, de coniormidad con el plie_o de vondiciones , | propuesta presentada pur eL 2ONCES/ONARIO, la.
cualss forian parte integra: del presente contrato .

Objeto
"PAKAGRAFO: =l concesionario tendra a su cargo la presiacion de este serwcio en el municipio de Arauca Arauca,
y sera programador, adminis:rador y operador del servicio

El servicio publico de television por suscripcion que presta EL CCNCES:CNARIO esiara sujeto a la intervencion,
direccion, vigilancia, regulacion y control de la ANT v.

Alcance del objeto (si N/A

aplica)

Nota:

*Valor tomado del conirato (Exped.erie ccu.go 82000019 ID 4478685)

* El plazo del contrato 122 de 1999 era de d'ec (10; afos conladoz desde el 24 de fe-rero de 2000, w ed.ar fe comuricaciin del 25 de rebrero de 2000, se comurica
al Concesionario, la legalizacion del contrato No 122 de 1999, desde el 24 de febrero de 2000 (ID «478764), es decir. hasta el 24 de fe rero de 2010, prorrogado
por un término iyual, por lo tanto, su plazo final era hasta el 24 de febrero de 2020, ~in embargo, se termind anticipadamente el 23 de octubre de 2019, por acogimiento
al regimen de habilitacion general, conforme al articulo 32 de la Ley 1978 de 2019. (Expediente codigo 62000019, ID 4484123 Radicado 191052919).

2. Datos supervisor

Contrato 164 de 2014 -
Consorcio  Concesion  ANTV-
(ID4481788)

Contrato 272 de 201, -
Consorcio Concesion ANTV-
(ID4481862)

Nombre y  cargo|Contrato 04 de 2017 -

Nombre y cargo Supervisor (segin “upervisor (.jue conoci¢ | Consorcio interventoria ANTV —

clausula de supervision del contrato N/A de la ejecucion del | (ID4483224)
contrato (7} Supervision  Conjunta  extinta
ANTV - Coordinacion de
Concesiones Coordinacion

Tecnica, Coordinacion Legal
Coordinacion  Administrativa y
Financiera, Coordinacion de
Prograniacion y Contenidos

1 En relacién con la liquidacion del contrato la clausula 25 del mismo dispone lo siguiente: “El presente contrato se liquidara de co:tn acuerdo entre
las partes al cumplimiento de su objeto o a 1:as tardar dentro de los cuatro meses siguientes contados a partir de la .echa de terminacion o térnino
de la prorroga o de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que ordene su terminacion. También en esta etapa las partes acordaran los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lle;aren las
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacion se exigira al CONCESIONARIO |a extension
o ampliacion, si es del caso, de la garantia tnica con el fin de avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion del contrato...”

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la poliiua o€ 2'amiciiiu Ge uales persunles vel MinT,C (www.mindc.guv wu) ld ley 1581 de 2012 v sus
decretos re_lamentarios”
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Jorge Guillermo Barrera Medina
— Ex Director de Industria de
Comunicaciones MinTIC

Nombre y cargo Supervisor (segin

Fecha memorando de

memorando de designacion, si aplica) N/A designacion ~  de N/A
g » St ap supervision (si aplica)
: NICOLAS ALMEYDA OROZCO - | Supervisores ofras
Nombre Supervisor  (para efectos  de Director de Industria de | entidades (cooperantes) N/A
liquidacion) o I
Comunicaciones - (Si aplica)
N/A N/A
Otros supervisores (*) Cargos  de  ofros
N/A supervisores N/A

(*) Si se trata de varios supervisores, deberan relacionarse todos.

Nota: La Resolucion transitoria 1836 de 2019 y la Resolucion 1725 de 202. en el numeral 21 del articulo 1. | delegé en el Director de Industria de
Comunicaciones, la supervision de los contratos de concesion del servicio publico de television

3. Datos contratista

Nombre Contratista: TV SATELITE ARAUCA LTDA Cédula o NIT: 8340007225
Direccion Calle 25A N. 1540 B. CORDOBA Correo electronico: | S20lablIdadtsatelte@hoimall com
elizabeth@tvsatelite.com.co
Representante Legal que suscribio el :
contrato (si aplica) GENNY RINCON MARTINEZ Representante
Lenal que suscribira | PEDRO JOSE LAGOS OSORIO
_ ) _ el acta de | Apoderado
Fecha Certificado  Actualizado  de | 01 de marzo de 2021, adjunto a este | | quidacion (*):
Existencia y Representacion Legal: informe
| (%) Se debe verificar que la persona que va a suscribir la liquidacion tenga la facultad para ello
4. Plazo de duracion del contrato
Fecha inicial: 24102/2000 Fecha final: 231072019
RCE
095981
24102/2000
Fecha aprobacion polizas: Cgﬂﬁgmzs";o Fecha expedicion R P - N/A
~RESTACIONES
7306488
24102/2000
Fecha acta de inicio (si aplica): N/A Fecha inicio del contrato: 24/02/2000
Fecha documento de Prorroga (si aplica): 24/02/2010 E;ﬁ;f)gad‘) hasta cuando (s 24/02/2020
Fecha aprobacion poliza de la prérroga: 21712/2010 Ec?r?thr:to de terminacion - del 231020119
Fecha de inicio de Suspension (si aplica) N/A Fecha de Reinicio (si aplica) N/A

Nota:

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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Si se presentan mas prorogas o su.

nsiones. incluir mas filas para éstas.

*El contrato se termind anficipadamente el 23 de octubre de 2019 por acogimiento al régimen de habilitacion general, conforme al articulo 32 de la Ley 1978 de
2019. (Expediente codigo 82000019, ID 4484123 Radicado 191052919).

5. Informacién presupuestal?

Valor Inicial del contrato $19.193.508*
Valor expansion N/A
Valor prérroga — Componente fijo $42.853. 719
Componente variable? %ic%g%%%%ipm usuano
Aporte Ministerio/Fondo N/A
Aporte Contratista (si aplica por Ef N/A
CONVenios)
No. de CDP: N/A Fecha CDP: N/A Valor de CDP: N/A
No. de RP: N/A Fecha RP: N/A Valor de RP: N/A
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adicion: N/A Valor Adicion: N/A
Descripcion del concepto de adicion realizada en el periodo: N/A
No. de CODP Fecha COP ——
Adicion: N/A Adicion: N/A Valor CDP Adicion: N/A
No. de RP Adicién’ N/A (ona e NIA Valor RP Adicién N/A
Valor adicion aporte contratista (si aplica): N/A
Fecha aprobacion poliza de la adicion N/A
*Si se presentan mas adiciones. incluir filas para éstas.
(-) DISMINUCIONES
F(_ech_a de_l qucumento N/A _ \{alor_l _ N/A
Disminucion: disminucion:
Descripcion del concepto de disminucion realizada:
No. de CODP Fecha COP Valor CDP
disminucion: N/A disminucion: N/A disminucion: N/A
No. de RP Fecha RP S
disminucion: N/A disminucion: N/A Valor RP disminucion: N/A

*Si se presentan mas disminuciones. incluir filas para éstas.

2 Valores a cargo del concesionario

3 cs el resultado de multiplicar el numero de suscriptores reportados por mes por el factor tarifa de * oncesion Variable
“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $86.175.284*

Valor anticipo (si aplica) N/A Fecha pago anticipo (s N/A
aplica):

Porcentaje amortizacion (si aplica): N/A

Valor pago anticipado (si aplica) N/A ggl‘i:::]:)' pago anticipado (si N/A

Forma de Pago (clausula confractual o N/A Periodo facturado: N/A

clausula del acuerdo marco): '

Nota:

“Valor tomado de la clausula 5.- VALOR DE LA CONCESION del contrato (Expediente codigo 82000019, ID 4478683)

** Componente fijo y Tarifa de Concesion Variable TCV de afio 2012, tomada de la Resolucion 2012-380-000096-4 del 01 de febrero de 2012,
adjunto a este informe.

“*Valor tomados del memorando radicado con No. 222029874 del 30 de marzo de 2022 del Grupo Interno de Cartera.

****\alor correspondiente a la suma del Valor inicial + Valor prorroga + Componente Variable

6. Informacion relacionada con la contratacion derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de confratacion derivada del Contrato (Convenio) No. __N/A___de __ N/A_, consistente en __ N/A____
(cantidad) contratos, suscritos por ____N/A (contratante), conelfinde ___ N/A____ (objeto). De igual manera indica el ID, pagina, folio
del expediente virtual o fisico_ N/A donde se encuentra dicha contratacion, en la cual se identifica el nimero de contrato, la fecha de
suscripcion, el contratista, el objefo, la duracion, el valor, observaciones generales y la certificacion expresa del Contratante de que dicha
contratacion derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

*Este aparte solo debe diligenciarse en el evento de existir contratacion derivada.Se debe allegar la relacion de la misma y la certificacion de paz
y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

1. Certificaciones o formato FUC de los pagos

No. De Periodo certificado Fe_cha de Valor pagado Amorliz_at_:i()n del Observaciones
pago certificacion anticipo

NA N/A NIA N/A NIA NA

NA N/A N/A N/A N/A NA

8. Pagos Efectuados segin estado de cuenta o informacién suministrada por la Subdireccion Financiera

Observaciones
: (si el valor pagado fue
a :,lé?:;;gzlso de::rl:lr;zos Valor [;agado Diferenci | Fechadelaorden | Nimerodela diferente al pactado en
gegl’m clausula de, segin minuta | desembolsado a de pago orden de pago la minuta, describir
. (A-b) correspondiente | correspondiente breve justificacion,
forma de pago contractual (A) (B) descuentos y concepto
de los mismos)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TOTALES N/A N/A N/A N/A N/A N/A

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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- - - - - - Comprobante Concepto
Fecha Liberacion/Reduccién Valor Liberacién/Reduccion Liberacion/Reduccién Liberacién/Reduccion
N/A N/A N/A N/A
TOTALES N/A N/A N/A
Fecha reintegro Valor reintegro Comprobante reintegro Concepto reintegro
N/A N/A N/A N/A
TOTALES N/A N/A N/A
Concepto Valor
Valor inicial del contrato $19.193 508"
Valor prorroga componente fijo $42 853719
Componente variable $24 128 067
Valor Inicial del Valor expansion N/A
3 Z:)r;gfo € Aporte inicial en especie por MinTIC/Fondo Unico TIC (si N/A
aplica)
Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA o N/A
COOPERANTE
Aporte inicial en especie por CONTRATISTA o N/A
COOPERANTE (si aplica)
Total $86.175.284
Adicion aporte MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor adiciones | Adicion aporte CONTRATISTA o COOPERANTE N/A
Total NA
Disminuciones aporte MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor N N/A
disminuci Disminuciones aporte CONTRATISTA o COOPERANTE
isminuciones
Total NA
Aporte dinero por MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Aporte en especie por MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor total del | a5t en dinero por CONTRATISTA 0 COOPERANTE | VA
contrato
Aporte en especie por CONTRATISTA o COOPERANTE | N/A
Total (Valor inicial + Componente fijo + componente
variable)™* $86.175.284

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Valor Anticipo (s aplica) N/A
Valor amortizado (si aplica) N/A
Saldo por amortizar (si aplica) N/A
Valor total pagado por el MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor total ejecutado recursos del MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor legalizado por el CONTRATISTA o COOPERANTE N/A
Recursos reintegrados al MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica) * N/A
Valor fotal ejecutado recursos del CONTRATISTA o COOPERANTE N/A
Saldo pendiente por reintegrar al MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Saldo Pendiente por Pagar al CONTRATISTA o COOPERANTE N/A
Saldo pendiente por liberar del MinTIC/Fondo Unico TIC ** N/A
OBLIGACIONES PENDIENTE A CARGO DEL
OPERADOR
Concesion
Compensacion
Componente Variable
Sancion -
Acuerdo de pago™™ $267.329.242 (Ver nota)
Multa -
Pauta -
SALDO CARTERA $267.329.242
RECAUDOS
Concepto de recaudo Valor Capital
Concesion -
- Concesion intereses $6.294 603
Otros (si aplica) remuneratorios
Prorroga 1 $42.853.719
Expansion -
Compensacion $299.046.826
Componente Variable $24.128.057
Pauta $40501.881
Ajuste Tarifas -
Diferencias
Autoliquidaciones $4.824.132
Acuerdo de Pago $226 417 751
Interés Corriente $52 466.550
Interés de Mora $175.253 368
Otros conceptos -
Multa $1780.394
Sancion -
TOTAL, RECAUDO $873.567.280*****

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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* Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos
financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificacion de la Subdireccion Financiera que avale dichas consignaciones.

** Fl saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberan justificar las razones por la cuales
dicho valor no fue ejecutado por el contratista).

Justificacion De La Liberacion (Si Aplica): N/A

Para tal efecto adjunto: Ultimo Informe mensual de ejecucion cel contrato don.e conste las 6rienes Ge pagus. Para los contratos
suscritos con posterioridad abril de 2011 se debe diligenciar el formato GFT-TIC-FM-u51 y GFT-TIC-+i-053 Informe mensual de ejecucion
del contrato y/o convenio, en los demas casos, debera relacionar cada OP la fecha, valor payado y amortizacién del anticipo de cada
uno.

Fechas de los estados de cuenta 30 de marzo de 20227 (Ver nota)

*Valor tomado de la clausula 5 - VALOR DE LA CONCESION del contrato (Expediente codigo 82000019, 1D 4478683)

** Componente fijo y Tarifa de Concesién Variable TCV de afio 2012, tomada de la Resolucion 2012-380-000096-4 del 01 de febrero de 2012,
adjunto a este informe.

“*\alor tomados del memorando radicado con No. 222029874 del 30 de marzo de 2022 del Grupo Interno de Cartera.

“**\falor correspondiente a la suma del Valor inicial + Valor prorroga + Componente Variable

Nota:

De conformidad con la clausula 5.- VALOR DE LA CONCESION del Contrato 122 de 1999, como contraprestacion por el derecho a la operacion
y explotacion del servicio de television por suscripcion, EL CONCESIONARIO debia cancelar a La Comision, un valor de $19.193.508.

Aunado a lo anterior, el Concesionario se obligaba a pagar por el derecho a la operacion y explotacion del servicio de television por suscripcion,
los valores que por concepto de prorroga de la concesion se determinaran conforme al procedimiento y metodologia fijada. De acuerdo con lo
anterior, la forma de pago de la prérroga se establecio mediante Resolucion 2012-380-00096-4 del 1 de febrero de 2012, en la cual se establecio
que el valor se componia de los siguientes montos: a) Un componente fijo equivalente a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($42.853.719). b) Un componente variable calculado como
resultado de multiplicar el factor “Nimero de suscriptores Re, ortados Mer.sualmente por el CONCESIONARIO, por el factor “Tanfa de Concesion
Variavle (TCV)" establecico en el Arexo Metodologico”

Por lo tanto, el valor del confrato de concesién se toma de lo establecido en la clausula quinta del contrato, de la Resolucion 2012-380-00096-4
del 1 de febrero de 2012 y del memorando No. 222029874 del 30 de marzo de 2022, emitido por la Coordinadora del GIT de Cartera, en el cual
se reflejan los recaudos por fodos los conceptos pagados por el operador a lo largo de la ejecucion del contrato de concesion.

Lainformacion financiera de recaudos reportada con el presente informe final de ejecucion, es tomada del memorando emitido por la Coordinadora
del Grupo Interno de Trabajo de Cartera GIT del MINTIC, radicado bajo el nimero 222029874 del 30 de marzo de 2022

“***\/alor pendiente de pago, relacionado con el Acuerdo de pago suscrito el 28 de febrero de 2020.

En cuanto al Acuerdo de Pago sefialado, obligacion a cargo del concesionario TV SATELITE ARAUCA LTDA, es importante mencionar que, de
conformidad con el Estado de Cuenta a corte a 29 de abril de 2022, se sefiala: “Mediante Acta No. 24 del 16/09/2019 la AT / liquidada entreyo
saldos iniciales por § 284.153.088 correspondiente a las liquidaciones oficiales de los periodos de marzo a diciembre de la vigencia 2012, enero
a diciembre de la vigencia 2013, enero a diciembre de la vigencia 2014, enero a abril de la vigencia 2015, septiembre a diciembre de la vigencia
2016, enero a septiembre de la vigencia 271, noviembre de la vigencia 2018 y abril de la vigencia 2019, asi como las autoliquidaciones de los
periodos de octubre a diciembre de la vigencia 2017, enero a diciembre de la vigencia 2018 y enero a junio de la vigencia 2019, por ofra parte,
adeuda multa impuesta mediante Resolucion No. 2139 del 07/12/2016 modificada por Recurso de Reposicion No. 120 del 01/02/2018 equivalente
al 0,60 del valor actualizado del contrato de concesion, en firme el 01/03/2018. Todas estas obligaciones se encontraban bajo proceso No. 008-
2015 y fueron entregadas a Cobro Coactivo de este Ministerio mediante Acta del 28/10/2019 creandose tramite No. 979-2019. Por ofra parte,
adeuda las autoliquidaciones de los periodos de julio de la vigencia 2019, remitido a cobro coactivo con proceso No. 275-2020 y los periodos de
agosto y septiembre de la vigencia 2019 remitidos a cobro coactivo con tramite No. 242-2020. Por tltimo, se suscribio Facilidad de Pago No. 008
del 28/02/2020 por § 670.570.236 respecto a las obligaciones incluidas en los procesos de coactivo mencionados anteriormente, con un plazo de
(60) cuotas mensuales, no obstante, a la fecha adeuda el acuerdo de pago desde el 28/12/2020 y que fue informado al GIT Cobro Coactivo en
efectos de dar cumplimiento al numeral 2.2 7 del Manual de Cobro Administrativo en Etapa Persuasiva y Coactiva del MINTIC, “Si el beneficiario
deja de pagar mas de (3) cuotas se procedera a dejar sin efecto la facilidad de pago y se aplicara la clausula aceleratoria declarando vencido y

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”

Pagina7 de 26 GCC-TIC-FM-085
V1.0



Gobierno

El futuro digital g colombia INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRATO

es de todos MirTIC

¥
(8

Rt

anticipado el plazo, con el cual se hara exigible el saldo insoluto de la obligacion” Por dltimo, se causo el saldo a avor deter ninado en Mesa de
trabajo con la DIRCOM Acta 14 del 25/03/2022 bajo Rad. 222029992 del 30/03/2022, por el valor de $218,059.

Es de resaltar que si bien en Acta No. 24 del 16 de septiembre de 2019 la ya liquidada Autoridad Nacional de Television entrego saldos iniciales
por $284.153.088 donde se incluian 158 obligaciones con corte a julio del 2019, sin embargo, la diferencia del valor del Acta ya mencionada al
saldo de cartera de las Obligaciones pendientes a Cargo del Operador del memorando 222029874 del 30 de marzo de 2022, se encuentra en que
el operador realizo pagos a la obligacion No. 816-868 y después de ajustes a la obligacion No. 817-197 se tiene un valor de $19.949.350, por lo
que restando este valor queda un saldo por pagar de $264 203738,

Ahora cabe resaltar, que después del Acta No. 24 del 16 de septiembre de 2019, el operador presento las autoliquidaciones correspondientes a
julio, agosto y septiembre del 2019, las cuales suman un valor de $3.125.504, por lo tanto, esto nos lleva a la conclusion de que el operador
adeuda obligaciones por un valor de capital de $267.329.242.

* Disminucion el valor de la indexacion a la multa registrada con tipo de operacion No. 817-19 por valor de § 23962

El detalle de la anterior informacion, se puede observar en el siguiente cuadro:

CONCEPTO VALOR
Valor del Acta No. 24 $284.153.088
Pagos a la obligacion No. 816-868 19.925.368
Disminucion de la indexacién a la multa No. 23982
817-19

TOTAL 264.203.738
Autoliquidaciones de Jul-Sep 2019 3125504
TOTAL DEUDA CAPITAL $267.329.242

Ahora bien, es importante sefialar, que con relacion a las cifras que presenta el GIT de cartera en el numeral 2. OBLIGACIONES PENDIENTES
A CARGO DEL OPERADOR, estan compuestas segtn el manual de politicas contables de la entidad en base al valor de la transaccion o de
adquisicion (valor capital a financiar). En consecuencia, los intereses corrientes y de mora aplicables segun normatividad vigente, solo se liquidan
en el momento que el operador genere el FUR con su respectivo pago. Para cobro coactivo el GIT Cartera prepara el estado de cuenta oficial
compuesto por todos los conceptos de deuda e incorpora interes corriente, interés de mora e indexacion segun corresponda para el concepto de
la obligacion con corte a cada cierre mensual y en la medida de solicitud.

“****Ina vez realizada la sumatoria de los valores del numeral 2. RECAUDO, se encuentra una diferencia de un peso ($1), diferencia que no es
material o relevante frente al valor TOTAL, RECAUDO, sefialado en el informe financiero remitido, asi lo expresa la Contaduria General de La
Nacion en el marco normativo para las entidades de gobiermno.

“**Esta fecha corresponde al memorando 222029874 del 30 de marzo de 2022 del Grupo Interno de Trabajo de Cartera.

Los valores reflejados en el presente informe corresponden a aquellos que constan en el expediente contractual y a la informacion reportada por
el GIT Cartera mediante memorando No. 222029874 del 30 de marzo de 2022, donde se informa que el liquidador de la extinta ANTV remitio
informacion financiera solamente del afio 2005 en adelante, razén por la cual no se consignan los valores pagados por el operador con anterioridad
adichafecha. No obstante, es preciso sefialar que dicha circunstancia no impide la liquidacion del contrato teniendo en cuenta el concepto emitido
por el Dr. Luis Guillermo Davila mediante memorando 212091977 del 30 de agosto de 2021, relacionado con la viabilidad de adelantar las
liquidaciones con la informacion existente, en el cual, entre otros aspectos, concluye que es procedente adelantar la liquidacion de los contratos
teniendo en cuenta que: “En la liquidacion no es necesario efectuar un balance detallado con toda la historia financiera del contrato, basta realizar
un balance global sin entrar en el desglose de cada una de las facturas y pagos consolidados, en especial si no se cuenta con ellos. .. apelando
al principio yeneral de derecho seguan el cual “nadie esta obliado a lo imposible”, la entidad no est . obligada a presentar dicha informacion, por
demas no relevante para la liquidacion.
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12. Garantias
- - ID pagina,
- Vigencia -
Compaiiia - Fecha de expediente
Amparos aseguradora No. de poliza Desde Hasta aprobacion virlﬂal o folio
1306468 1478688
Cumpimiento Condor S A Certiicado de | 09121999 | 11122000 | 24022000 | 4478709
modificacion 4478738
293503
| _ 1306488 4478688
Salarios y prestaciones | ondor s A Certiicadode | og11999 | 1171210004 | 241022000 | 4478709
sociales modificacion 4478738
293503
Responsabilidad Civil Cer?i?igzgl de 4478688
Ep Condor SA. e 09/12/1999 11/12/2004 24/02/2000 4478709
xfracontractual modificacion 4478738
293502
Nota: Es necesario ingresar las garantias de las modificaciones realizadas al contrato.
12. 1. Modificacion de Garantias
A Compaiiia No. de péli Vigencia Fecha de D ngin?’
mparos aseguradora 0. de poliza Desde Hasta aprobacion v?r)l(ﬂzl :)efno;;o
7306488
Cumplimiento CondorSA | Certfcadode 1 qyom000 | qe122001 | 29120000 | 4479044
modificacion
370093
_ _ 7306488
Salarios y presiaciones | congors A | CerUfGadode T qyo004 | 11122005 | 20122000 | 4479044
sociales modificacion
370093
- B 095981
Responsabildad Cil Condor S A Cerificado d& 1 44199004 | 11122005 | 29122000 | 4479044
xfracontractual modificacion
370094
7306488
Cumplimiento Condor SA Certiicadode | 44190001 | 101122002 | 24012001 | 4479314
modificacion
544085
_ _ 7306488
Salarios y prestaciones | ondor s A Certiicadode | 44190005 | 1011212006 | 24012001 | 4479314
sociales modificacion
544085
- N 095981
Responsabildad Gl Condor SA Cerificado de | 19/190005 | 1011212006 | 240112001 | 4479314
xfracontractual modificacion
544084
7306488
- Certificado de
Cumplimiento Condor SA modificacion 11/12/2001 10/12/2002 24101/2002 4479300
543999
Salarios y prestaciones 7306485
yp | Condor SA. Certificado de 1112/2005 10/12/2006 24101/2002 4479300
S0clales modificacion

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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543999
095981
Responsabilidad Civil Certificado de 4479300
Exiracontractual Condor SA. odificacion 1112/2005 10/12/2006 24/01/2002 447995)
456120
7306488
. Certificado de 4479927
Cumplimiento Condor SA. modificacion 1112/2002 10112/2003 16/12/2002 4479957
580521
7306488
Salarios y prestaciones Certificado de 4479927
sociales Condor SA. odificacion 1112/2005 10/12/2006 16/12/2002 4479957
580521
7306488
Responsabilidad Civil Certificado de 4479995
Extracontractual Condor SA. odificacion 1112/2006 10/12/2007 04/03/2003 4480004
580521
. Certificado de
Cumplimiento Condor SA. e, 1112/2003 1012/2004 19112/2003 4480074
modificacion
644212
| _ 7306488 4480060
Salarios y presiaciones | congors A | CerUfGadode T qqo006 | 10122007 | 191122003 | 4480074
sociales modificacion
644212
22 07306488
. Certificado 4480549
Cumplimiento Condor SA. modificatorio 1112/2003 1012/2004 14/04/2004 4480550
00172417
22 (07306488
Salarios y prestaciones Certificado 4480549
sociales Condor SA. modificatorio 1112/2003 10/12/2007 14/04/2004 4480559
00172417
22 00095981
Responsabilidad Civil Certificado 4480561
Exiracontractual Condor SA. modificatorio 1112/2003 10/12/2006 22/04/2004 1480566
00172888
22 (07306488
_ Certificado 4480653
Cumplimiento Condor SA. modificatorio 1112/2003 10112/2005 07/01/2006 4480658
CU 601783
22 (07306488
Salarios y prestaciones Certificado 4480653
soviales Condor SA. modificatorio 1112/2003 10/12/2008 07/01/2005 4480658
CU 601783
22 07306488
. Certificado 4480775
Cumplimiento Condor SA. modificatorio 1112/2003 10112/2006 10/01/2006 4480778
Cl 602494
22 07306488
Salarios y prestaciones Certificado 4480775
sociales Condor SA. modificatorio 1112/2003 10/12/2009 10/01/2006 4480778
Cl 602494
Responsabilidad Civil 4480832
Exiracontractual Condor SA. 300000734 1012/2006 10/12/2007 20112/2006 4480835

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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— 4430832
Cumplimiento Condor SA 300004705 10122006 | 101122007 | 20122006 | 300002
Salarios y prestaciones Condor SA. 300004705 10122006 | 10122010 | 2012006 | 4480832
sociales 4480835
Cumplimiento Condor SA 0ooarls 101212006 | 101212008 | 171122007 | 4480887
Salarios y prestaciones 300004705
Y prest Condor SA. AT 10122006 | 1022011 | 1711212007 | 4480887
Responsabilidad Civil 300000734
Sponsabildad C Condor SA. P 10122006 | 1011212008 | 1711212007 | 4480887
Cumplimiento Condor SA oooar’s 10122006 | 10122000 | 29122008 | 4480918
Salarios y prestaciones | 45 A 300004705 10122006 | 10122012 | 291122008 | 4480918
soclql_es _ Anexo 2
Responsabilidad Civil Condor SA 300000734 10122006 | 10122009 | 291122008 | 4480918
Extracontractual Anexo 2
Cumplimiento Condor SA Are 10122006 | 10122010 | 14122009 | 4480042
Salarios y prestaciones | 45 A 300004705 10122006 | 10122013 | 14122000 | 4480942
sociales Anexo 3
— 300004705
Cumplimiento Condor SA. Anexo 6 10112/2006 10/06/2012 211212010 4481040
Salarios y prestaciones | 45 A 300004705 10122006 | 10122017 | 21122010 | 4481040
soclql_es _ Anexo b
Responsabilidad Civil Condor SA 300000734 10122006 | 10062011 | 21122012 | 4481062
Extracontractual Anexo 10
Cumplimiento Condor SA oooards 101212006 | 241082012 | 21062011 | 4481074
Salarios y prestaciones Condor SA. 300004705 10122006 | 1022017 | 21062011 | 4481074
sociales Anexo 7
Responsabilidad Civil Condor SA. 300000734 10122006 | 2400202012 | 21062011 | 4481084
Extracontractual Anexo 12
Responsabilidad Civil 300000734 4481145
sponsabiidad C Condor SA. oonors 10122006 | 24022014 | 19042013 | 8108
Cumplimiento Condor SA oooarss 10122006 | 24082013 | 220022013 | 4481758
Salarios y prestaciones 300004705
Y prest Condor SA. oy 10122006 | 101122017 | 220002013 | 4481758
Cumplimiento Suramericana 10407098 25032014 | 25092015 | 08052014 | gaaroe
Salarios y prestaciones | g o rican 1040709.8 25032014 | 25032018 | osiosi01a | 4481782
sociales 4481784
Responsabilidad Civil ! 4481782
sponsabildad € Suramericana 0290345.9 032014 | 25032015 | 08052014 | ueiioe
10407098
Cumplimiento Suramericana Documento 25/03/2014 25/09/2016 25/06/2015 4481817
11368304
_ . 10407098
Salarios y prestaciones Suramericana Documento 25/03/2014 25/03/2019 25/06/2015 4431817
soiales 11368304
Responsabilidad Civil 0250345-9
EEd Suramericana Documento 25/03/2014 2510372016 25/06/2015 4481817
racontractual 12503303
— . 10407098
Cumplimiento Suramericana Documento 25/03/2014 25/09/2017 02/05/2016 4481856

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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11642537
Salarios y prestaciones - 10407098
- Suramericana Documento 25103/2014 25/03/2020 02/05/2016 4481856
sociales 11642537
Responsabilidad Civil ! 02303459
Exiracontractual Suramericana Documento 25103/2014 2510372017 02/05/2016 4481856
12612933
1040709-8 1483196
Cumplimiento Suramericana Documento 25/03/2014 25/09/2018 29/03/2017 4483001
11987378
. ] 1040709-8
Salarios y prestaciones | g omericana Documento 25032014 | 25032021 | 2903017 | 4483196
sociales 11987378 4483201
. - 02903459
Responsabildad Gl | g, ramericana Documento 25032014 | 25030018 | 2003017 | 44831%
racontractual 19736356 4483201
N . RO 028362
Responsabildad Civi Confianza Crtcado 30082016 | 30082017 | 13092016 | gaearas
1040709-8 4483963
Cumplimiento Suramericana Documento 25/03/2014 25/09/2018 12/04/2018 4483969
12392229 4483970
Salarios y prestaciones - 10407098 4483963
sociales Suramericana Documento 25103/2014 25/03/2021 12/04/2018 4483969
12392229 4483970
Responsabilidad Civil - 02303459 4483963
Exiracontractual Suramericana Documento 25103/2014 25/07/2018 12/04/2018 4483969
12914123 4483970
1040709-8
Cumplimiento Suramericana Documento 25/03/2014 30/01/2019 13/08/2018 4483394
12483032
Salarios y prestaciones - 10407098
- Suramericana Documento 25103/2014 30/07/2021 13/08/2018 4483994
sociales 12483032
. - 02903459
Responsabiidad G| Suramericana Documento 25032014 | 300012019 | 13082018 | 4483994
racontractual 12950986
1040709-8
Cumplimiento Suramericana Documento 25/03/2014 30/01/2020 12/03/2019 4484036
12708808
Salarios y prestaciones - 10407098
: Suramericana Documento 25103/2014 30/07/2022 12/03/2019 4484036
soclales 12708808
Responsabilidad Civil ! 02303459
Extracontractual Suramericana Documento 25103/2014 30/01/2020 12/03/2019 4484036
13050760

Nota: La garantia de cumplimiento se encuentra vencida, sin embargo, el operador no presenta incumplimientos en relacion con las obligaciones
derivadas de la ejecucion del confrafo y por tal motivo, resulta procedente adelantar la liquidacion, teniendo en cuenta lo indicado en el concepto
emitido por la sociedad SES COLOMBIA SAS. con radicado No. 211057031 del 16 de julio de 2021, en el cual se manifesto respecto de los
operadores que no tienen obligaciones pendientes por cumplir lo siguiente: “Nos remitimos al articulo 1045 del Cadigo de Comercio que dice lo
siguiente: “Son elementos esenciales del contrato de seguro: 1) El interés asegurable; 2) El riesgo asegurable 3) La prima o precio del seguro, y
4) La obligacion condicional del asegurador. En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no produciré efecto alguno.” Al

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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no haber obligacion pendiente por cumplir, se esté ante la inexistencia del riesgo asegurable y en consecuencia con lo que establece el articulo
citado, no habria lugar a la exigencia de una poliza por sustraccion de uno de los elementos esenciales para que la garantia produzca efecto”.

Aunado a lo anterior, el Asesor Juridico Luis Guillermo Davila Vinueza, considerando lo planteado por la sociedad SES COLOMBIA SAS,
concluyd mediante concepto emitido el 30 de noviembre de 2021, entre otros aspectos lo siguiente: “(...) 5° En los que en sede administrativa se
puedan cobrar los dafios, primero se deberia concluir el proceso por incumplimiento y luego liquidar, por supuesto sin las garantias. En los que
se decida ir a proceso judicial para reclamar los dafios, se podria liquidar con las salvedades correspondientes. Los contratos terminados, pero
en donde no hubiere incumplimientos, no tener la garantia es inane y se pueden liquidar; (...)"

13. Sanciones (si aplica)

Marque con una "X" el tipo de sancion impuesta al confratista.

Nuamero y fecha
del acto Fecha de
administrativo | Nomero y fecha del - - .
- - L ejecutoria del Valor de la ID pagina,
Tipo de Sancién que resuelve el | acto administrativo proceso sancién expediente
(seleccionar con una x) proceso que resolvio el administrativo impuesta virtual o folio
administrativo | recurso (si aplica) sancionatorio
sancionatorio
contractual.
Multa™
Multa™
Dedlaratoriade | oy | Njp
incumplimiento
con cobro de 17 Resolucion 2139 | Resolucion 0120 de 4483301
Eerjlql?g)osd(a;{)(]? Parcial X del 07 de 01 de febrero de 01/03/2018 $1.182.011 448339
ey 1150 de 2007) diciembre de 2016 218"
Caducidad (art. 14, 18. Ley
1150 de 2007)

*Se declaro la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato de concesion No. 122 de 1999 amparado por la péliza No. 1040°'09-8 expedida
por Seguros Generales Suramericana S A, pago que fue realizado segin soporte. (ID4483915).

Nota: la informacion relacionada en este numeral s consigna de acuerdo con los documentos que reposan en el expediente contractual trasladado a este Ministerio
por la extinta ATV, sin perjuicio de las diferencias ue puedan existir en relacion con la ciras recaudadas, reportadas por el GI I Cartera en memorando No. 222029874
del 30 de marzo de 2022 emitido por la Coordinadora del GIT de Cartera, cuyas diferencias pueden ocasionarse porque las multas segin resoluciones es causada e
indexada a la fecha limite de pago e indexada en el tiempo hasta el dia en que se hace efectivo el pago , porque los valores de recaudos reportados por el GIT Cartera
corresponden a informacién del afio 2005 en adelante v segun los valores reportados por la extinta ANTV hasta julio de 2019.

14. Cumplimiento de Obligaciones
. o Cumplimiento Ubicac_i()l:l del documen_lo que eviden'ci:a el
Cumplimiento de Obligaciones Generales del cumplimiento de la obligacion (ID, pagina - -
- (Sl, NO, N/A) - - - b > Observaciones (iv)
Contrato (i) (i) expediente virtual o folio expediente fisico)
(iii)
En el contrato inicial no se
N/A N/A 4478683 diferenciaron oblygac_lones
generales y obligaciones
especificas.
. o B Cumplimiento Ubicac_i()l:l del documen_lo que eviden'ci:a el
Cumplimiento de Obligaciones Especificas cumplimiento de la obligacion (ID, pagina - -
- (Sl, NO, N/A) - - - b > Observaciones (iv)
del Contrato (i) (i) expediente virtual o folio expediente fisico)
(iii)

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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1. Pagar el valor de la concesién, tarifas, tasas,

4478717 4478968 ,4479200,4479311 4479651,

derechos y contribuciones que se sefalan en el sl 4479673,4480538,4480801,4481063,4481064, N/A
pliego de condiciones y en el presente contrato. 4481811,4481829 44381830 ,4481885 4483889,
4478968 4479140 4479143 4479200 4479275,
4479323 4479547 4479857 4479908 4480754,
2. Pagar la compensacion, de conformidad con la S| 4480755 ,4480756,4480757 4480758 4480759, N/A
clausula 8 del presente contrato. 4480760 4480763,4480801,4480820,4480854,
4481811,4481829,4481830,4481885 4483151,
4483507
4478922 4478942 4478952 4478965 4478966,
4478967 4478969,4478970,4479022 4479024,
4479025 4479026,4479030,4479035 4479036,
4479037 ,4479038,4479096,4479098 4479126,
3 .Cumplir con todos los compromisos vy S| 4479127 4479128 4479135,4479136 4479137, N/A
ofrecimientos indicados en la propuesta. 4479145 4479148 4479149 4479150 4479174,
AA79175 4479176 4479177 4479179 44793180,
4479183 ,4479186,4479226 4479227 4479229,
4479245 4479315 4479317 4479676 4479677,
4479836,4479837 4480872
4 Qbrar con lealtad y buena fe en las distintas En el expediente no se
efapas confractuales, evitando dilaciones vy Sl N/A evidencia una conducta
entrabamientos que pudieran presentarse. contraria a esta obligacion.
4478922 4478942 4478952 4478965 4478966,
4478967 4478969,4478970,4479022 4479024,
4479025 4479026,4479030,4479035 4479036,
5. Colaborar con LA COMISION en lo que sea 4479037 4479038,4479096,4479098 4479118,
necesario para que el objeto contratado se S| 4479126 4479127 4479128, 4479135 4479136 N/A
cumpla y el servicio prestado en desarrollo del 4479137 4479145 4479148 4479149 4479150,
mismo sea de la mejor calidad. 4479174 4479175 4479176, 4479177 4479179,
4479180,4479183,4479186,4479226 4479227,
4479229 4479245 4479315 4479317 4479676,
4479677 4479836 4479837 4481619 4481805
4478922 4478942 4478952 4478965 4478966,
4478967 4478969,4478970,4479022 4479024,
4479025 4479026,4479030,4479035 4479036,
4479037 ,4479038,4479096,4479098 4479118,
6. Acatar las ordenes que durante el desarrollo S| 4479126 4479127 4479128,4479135,4479136, N/A
del contrato le imparta LA COMISION. 4479137 4479145 4479148 4479149 4479150,
AA79174 A479175 4479176 44777 4479179,
4479180,4479183,4479186,4479226 4479227,
4479229 4479245 4479315 4479317 4479676,
A479677 4479836 4479837 4481776 4483224
7. Acreditar ante LA COMISION anualmente el
pago de los derechos de autor, o los convenios
que los autoricen para usar las sefiales y | 4479155,4479931,4481800,4483134 4483563 N/A
programas que distribuyan.
8 Garantizar el derecho a la rectificacion, de En d ¢l _expe{:jdlemz_ n? 5¢
conformidad con el articulo 30 de la ley 182 de | N/A ﬁ‘” engla O:j enu |t_c|fa quel
1995 y demas normas que regulen la materia. aya obligado arectriicar a
operador.
9 Acatar las disposiciones constitucionales y
legales que amparan los derechos de la familia y En el expediente no se
de los nifios las contenidas en el Decreto 2737 de | N/A evidencia una conducta

1989 (Codigo del menor) y las normas que la
modifiquen o complementen.

contraria a esta obligacion.

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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10. Observar estrictamente los principios
constitucionales y los fines y principios del

Alo largo del expediente se

servicio publico de television, especialmente los Sl N/A evidencia el cumplimiento
establecidos en el articulo 22 de la Ley 335 de de esta obligacion.
1996.
4478930,4478952 4478965 4478966 4478967,
4478969,4478970,4479022 4479024 4479025,
11. Enviar a LA COMISION una certificacion 4479026,4479027 4479030,4479035,4479036,
trimestral suscrita por el representante legal y 4479037 4479038, 4479096,4479098 4479117,
contador o revisor fiscal, segun el caso, del total 4479126 4479127 4479128,4479129 4479135,
de los ingresos brutos mensuales provenientes 4479136 4479137 4479145,4479146 4479148,
exclusivamente de la prestacion del servicio. Asi 4479149 4479150 4479174, 4479175 4479176,
mismo deberd informar mensualmente a la 4479177 4479179 4479180,4479183 4479186,
Comisién Nacional de Television, dentro de los 4479226 4479227 4479229 4479245 4479251,
quince (15) primeros dias calendario del mes 4479315 4479317 4479459 4479463 4479499,
siguiente, el valor de las compensaciones a favor 4479500 4479564 4479662 4479676, 4479677,
de la Entidad, causadas en el mes anterior 4479836,4479837 4479890, 4479891 4479893,
debidamente certificadas. 4479894 4479904 4479925 4479940 4479942,
4479954 4479963,4479965,4480000 4480005,
Obligacion modificada mediante Otrosi No. 1 4480006,4480011,4480031,4480033,4480034,
del 31 de enero de 2002: | 4480036,4480037 4480038 4480043 4480047, N/A
4480071,4480471,4480472 4480535 4480536,
11. Enviar a LA COMISION, dentro de los quince 4480581,4480586,4480588,4480590, 4480591,
(15) primeros dias calendario siguientes al 4480595 4480598 4480607 4480613 4480619,
vencimiento  del  respectivo  mes, la 4480622 ,4480705,4480706,4480707 4480708,
autoliquidacion sobre los valores causados por 4480709,4480719,4480720,4480724 4480725,
concepto de compensacion, debidamente 4480729 ,4480736,4480740,4480741 4480753,
firmada por el representante legal y el contador o 4480769,4480783 4480784,4480787 4480788,
Revisor Fiscal de la sociedad, segun el caso, la 4480797 4480798,4480800,4480807 4480814,
autoliquidacion debera contener el nimero de 4480817 4480826,4480833,4480836,4480838,
usuarios y el valor de la tarifa cobrada, de 4480839,4480840,4480841,4480843 4480846,
conformidad con el formato contenido en el 4480847 4480849 4480850,4480851,4480859,
Anexo del Acuerdo 003 de 2001, o de aquel que 4480886,4480891,4480894,4480895,4480939,
lo modifique o sustituya. 4481140,4481769,4481785,4481800 4481805,
4481808,4481813,4481814 4481815 4483134,
4483151 4483171 4483507
12. Solicitar autorizacion previa a LA COMISION
para cualquier modificacion en las cuotas : -,
sociales superior al cinco por ciento (5%) en un sl 4483224 L2 od'fs ociedad - no — sufrio
(1) afio confinuo, y en la composicion accionaria modiiicaciones acclonarias
de EL CONCESIONARIO.
En el expedente se
evidencia que el
13. Conservar por seis (6) meses al menos, las S| 4480585 4481767 4481773,4481805 4483110, | concesionario informa que
grabaciones de produccion propia que emitan. 4483163 cumple con todas las
obligaciones respecto al
canal de produccion propia.
14 Presentar para aprobacion de LA COMISION,
el Disefio Técnico definitivo, dentro de los 30 dias sl 4479870,4480954, 4481800 N/A
siguientes a la legalizacion del contrato.
15. Instalar su sistema e iniciar sus operaciones
en un periodo de seis (6) meses prorrogables por
un término igual, contado a partir del sl 4480927 N/A

perfeccionamiento del contrato. En todo caso
debera informar a la COMISION, por escrito,

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes a la
fecha en que inicio su operacion.
16. Instalar en forma gratuita y proveer durante la
vigencia del contrato, su paquete basico de
programacion a entidades sin &nimo de lucro con
personeria juridica o debidamente autorizadas
por autoridad competente segun el caso, cuyo
objeto sea la proteccion al menor o al anciano, o
escuelas, hospitales o centros de salud pablicos,
que se encueniren ubicados en el area de
cobertura de la_respeciiva. concesion. La 4479861 4480069 4481754 4481805 4481825
prestacion de estos servicios gratuitos debera sl 4483981 N/A
realizarse a por los menos dos (2) entidades
beneficiaras por cada 1.000 suscriptores. Su
asignacion equitativa, distribucion y autorizacion,
estard a cargo de la CNTV.
La Comision Nacional de Television, se reserva
el derecho de verificar el cumplimiento de la
funcidon social de esta obligacion y su no
cumplimiento daré lugar a la caducidad del
contrato.
4478922 4478947 4478952 4478365 4478966,
4478967 4478969 ,4478970,4479022 4479024,
4479025,4479026,4479030,4479035,4479036,
4479037 4479038,4479096,4479098 4479126,
4479127 4479128 4479135,4479136 4479137,
4479145 4479148 4479149 4479150 4479174,
17. Cumplir con la reglamentacion que expida LA ﬁ;g}ggﬁgglggﬂggggﬁ;gg?igg;gg
COMISION, respecto al senicio pibico de | S| | 4479045 4479315 4479317 4479676 447967, NA
P peion. 4479836,4479837 4481761,4481771 4481774,
4481775, 4481776,4481787 4481789 4481792,
4481800,4431805,4481827 4481840 4481846,
4481860,4433114 4483118 4483131 4483134,
4483159 4433163,4483171,4483207 4483210,
4483224 4433507 4483981
Obligacion adicionada mediante Otrosi No. 2
del 19 de diciembre de 2003:
18 De conformidad con lo establecido en el 4480024 4430809,4481038,4481040 4483134
articulo 50, paragrafo 2 de la Ley 789 de 2002, S| 4483171 ,4483206,4483210,4483224 4483507 N/A
modificado por el articulo 1° de la Ley 828 de 4483981
2003, el CONCESIONARIO debera cumplir con
sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social  Integral, parafiscales (Caja de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF)
Obligacion adicionada mediante Otrosi No. 3
del 24 de febrero de 2010:
19. Cumplir de manera permanente con todas y S| 4481768,4481816,4481819,4481940 4483134 N/A
cada una de las obligaciones contenidas en el 4483193, 4483206,4483507 4483981
Acuerdo 10 de 2006, en sus anexos y en los actos
administrativos y  documentos que lo
complementen, modifiquen o sustituyan.

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”

Pagina 16 de 26

GCC-TIC-FM-085
V1.0



Gobierno
de Colombia
MinTIC

El futuro digital

es de todos INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRATO

Obligacion adicionada mediante Otrosi No. 3
del 24 de febrero de 2010: 4481761 44381762,4481766,4481771 4481774,
4481775,4481776,4481786,4481789 4481791,
4481800,4431805,4481819,4481855 4481859,
4483134 4433151,4483186,4483193 4483210,

4483224 4483507 4483563,4483381

20. Atender de manera oportuna todos los sl N/A
requerimientos que se formulen de parte de

cualquier dependencia de la COMISION.

(i) El Supervisor debera registrar todas las obligaciones contenidas en la clausula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo
cumplimiento no obedezca a un producto tangible, debera sefialar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento”, su concepto
sobre el mismo.

(i) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligacion, dentro de uno de los informes periodicos, debera indicar las
razones por las cuales es asi, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento” se presenta en el
Informe Final de Supervision, el supervisor debera allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor
sefiala que una obligacion "N/A" solo podra ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligacion especifica no sea requerida.

(iii) El supervisor debera relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligacion correspondiente, relacionados con
actas de entrega a satisfaccion o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento
que pruebe que la obligacion fue efectivamente cumplida. Debera igualmente indicar el folio del documento y su ubicacion ID, pagina expediente
virtual o folio.

(iv) El supervisor debera sefialar en "Observaciones” cualquier informacion que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la
obligacion. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Cesion de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesion (si aplica)

Ubicacion del Certificado F -
echa de registro
que avala los productos o de la cesion ante
No. de documento de Fecha documento conceptos y ubicacion de Ia Direccion
cesion de derechos de | cesion de derechos de | los Productos o conceptos Nacional de Observaciones
autor autor (ID, pagina expediente Derechos de
virtual o folio expediente Autor
fisico)
N/A N/A N/A N/A N/A
16. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica)
Periodicidad Integrantes No. Del Integrantes del Integrantes del Ubicacién del
del comité iniciales del | memorando | Comité operativo | Comité operativoal | documento que
operativo o Comité (s) de (que conocieron de | finalizar convenio evidencia el
técnico segin | No.de | Fechadel | (segin designacion | la ejecucion del (si aplica). cumplimiento de la
clausula del Acta Acta | memorando comité (si | contrato/convenio/ obligacién (ID,
contrato o de aplica) orden de compra) pagina expediente
convenio designacion, (si aplica) virtual o folio
si aplica). expediente fisico)
N/A N/A N/A NA N/A N/A N/A NA

*Si se presentan mas actas. incluir filas para éstas.

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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17. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizé seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato? Si NO

Descripcion de las acciones adelantadas para hacer seguimiento: N/A
No aplica debido a que en el expediente no se evidencia una matriz de riesgos.

¢ Luego del seguimiento detectd alguno con alta probabilidad de ocurrencia? Si NO
Detalle cual(es) riesgos detecto con alta probabilidad de N/A

ocurrencia:

Observaciones adicionales: En el expediente contractual no se evidencia matriz de riesgos

Si hay algin riesgo que se materializd o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse al enlace del SIMIG del area.

En el expediente del presente contrato no se evidencia una matriz de riesgos ni el seguimiento a los mismos.

18. Certificacion

(En el caso de terminacion por expiracion del plazo) NIA
Me permito certificar que el contratista CUMPLIO/NO CUMPLIO a safisfaccion con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos.
(En el caso de terminacion anticipada)

En ejercicio de las funciones asignadas mediante la Resolucion 1725 de 2020, articulo 1.4 numeral 21, como supervisor de los contratos de
concesion para la prestacion del servicio de television, me permito solicitar la liquidacién del mencionado contrato, certificando que el contratista
ala fecha CUMPLIO a satisfaccion con el objeto contratado y/o convenido desde 09 de diciembre de 1999 (fecha de suscripcion contrato) al 23
de octubre de 2019 (fecha del régimen de acogimiento de habilitacion general), de conformidad con la informacion que reposa en el expediente
trasladado a esta entidad por la extinta ANTV y las verificaciones realizadas en el ejercicio de la supervision entre el 25 de julio de 2019, fecha en
que el MinTIC asumié la supervision de los contratos de concesion y el 23 de octubre de 2019, fecha de terminacion anticipada del confrato y de
acuerdo con las siguientes clausulas especiales:

1.

(ID 4478764) Mediante comunicacion del 25 de febrero de 2000, se comunica al Concesionario, la legalizacion del contrato No. 122 de
1999, desde el 24 de febrero de 2000.

(ID 4479302) Mediante Otrosi No. 1 del 31 de enero de 2002, modificar la clausula séptima del contrato de concesion de Television
por suscripcion No. 122 de 1399

)

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la clausula séptima del contrato de concesion de Television por suscripcion No. 151 de 1999, la cual
quedara asi:

CLAUSULA7.- PAGO DE LA COMPENSACION: EL CONCESIONARIO debera pagar directamente a la Comision Nacional
de Television como compensacion por la explotacion del servicio de television por suscripcion, el siete punto cinco por ciento
(7.5%) del total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente de la prestacion de este servicio, en la forma
que resulte de multiplicar el nimero de suscriptores durante el correspondiente periodo de causacion por la tarifa de
suscripcion cobrada al usuario.

Asi mismo debera cancelar el diez (10%) por ciento de los ingresos brutos mensuales, percibidos por concepto de pauta
publicitaria.

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la clausula octava del contrato de concesion de Television por Suscripcion No. 122 de 1999, la cual
quedara asi:

CLAUSULA 8.- FORMA DE PAGO DE LA COMPENSACION: EL CONCESIONARIO pagara |a compensacion de que trata
la clausula anterior mensualmente Para tal fin, debera presentar dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al
vencimiento del respectivo mes, una autoliquidacion sobre los valores causados, la cual contendra el ndmero de usuarios y
el valor de la tarifa cobrada, de conformidad con el anexo que forma parte integral del acuerdo 003 de 2001, o de aquel que
lo modifique o sustituya, debidamente suscrita por el representante legal y el contador o Revisor Fiscal, segtin el caso. £l
CONCESIONARIO, tendra un plazo maximo de quince dias contados a partir de la fecha limite para presentar la
correspondiente autoliquidacion, para efectuar su pago.

Si el concesionario no presenta la respectiva autoliquidacion dentro del término previsto en la presente clausula, la Comision
Nacional de Television, a través de la Subdireccion Administrativa y Financiera, procedera a efectuar la comespondiente
liquidacion oficial, fomando corno base la anterior autoliquidacion presentada, incrementada en un diez por ciento (10%).

La no cancelacion del valor de la compensacion dentro del plazo sefialado, causara a favor de la Comision Nacional de
Television la tasa maxima de interés moratorio cerfificada por la Superintendencia Bancaria.

En el evento en que la autoliquidacion de que trata la presente clausula, no se alleque a la Comision dentro del término
previsto, EL CONCESIONARIO se hara acreedor a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

CLAUSULA TERCERA - Modificar la clausula novena del contrato de Television por suscripcion No. 122 de 1999 la cual quedara asi-

CLAUSULA 9.- PROGRAMACION DE TELEVISION ABIERTA EL CONCESIONARIO deberan garantizar sin costo alguno
para los suscriptores, la recepcion de los canales colombianos de television abierta de caracter nacional, regional y municipal
que se sintonicen en VHF, UHF o via satelital en el area de cubrimiento tinicamente. Sin embarqo, la transmision de canales
locales estara condicionada a la capacidad técnica del operador

CLAUSULA CUARTA. - Modificar el numeral 11 de la clausula doce del contrato de concesion de Television por Suscripcion No. 122
de 1999 el cual quedara asi-

CLAUSULA 12.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO: En desarrollo del presente contrato, EL CONCESIONARIO
se obliga a:

11. Enviar a LA COMISION, dentro de los quince (15) primeros dias calendario siquientes al vencimiento del respectivo mes,
la autoliquidacion sobre los valores causados por concepto de compensacion, debidamente firmada por el representante
legal y el contador o Revisor Fiscal de la sociedad, segun el caso, la autoliquidacion debera contener el niimero de usuarios
y el valor de la tarifa cobrada, de conformidad con el formato contenido en el Anexo del Acuerdo 003 de 2001, o de aquel
que lo madifique o sustituya.

CLAUSULA QUINTA. - Modificar la clausula 21 del contrato de concesion de Television por Suscripcion No. 122 de 1999 el cual
quedara asi:

CLAUSULA 21.-CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: LA COMISION declarara la caducidad del contrato mediante acto
administrativo motivado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre, si se presente alguna de las siguientes
causales:

(.)
3. 1D (4480076) Mediante Otrosi No. 2 del 19 de diciembre de 2003, previo acuerdo de las partes se acordo lo siguiente:

()

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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“CLAUSULA PRIMERA: Adicionar el numeral 18 en la clausula 12 del contrato de concesion, modificada por la clausula cuarta del
Otro si No.1, asi:

CLAUSULA 12.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO: En desarrolio del presente contrato, EL CONCESIONARIO se
obligaa(.):

18. De conformidad con lo establecido en el articulo 50, paragrafo 2 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo 1° de
laLey 828 de 2003, el CONCESIONARIO debera cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Sequridad Social Integral,
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF).

CLAUSULA SEGUNDA: Incluir en la clausula 21 del contrato, modificada por la clausula quinta del Otrosi No.1 el siguiente numeral:
CLAUSULA 21.- CADUCIDAD Y SUS EFECTOS (...):

12: Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su liquidacion se observe la persistencia del incumplimiento por
parte del CONCESIONARIO de sus obligaciones frente al sistema de sequridad social integral, parafiscales (cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF), por cuatro (4) meses consecutivos, LA COMISION dara aplicacion a la clausula
excepcional de caducidad administrativa, de conformidad con lo previsto en el articulo 1° de la Ley 828 de 2003 por la cual
se modifico el paragrafo sequndo del articulo 50 de la Ley 789 de 2002

CLAUSULA TERCERA: Incluir en la clausula 24 del contrato de concesion de television por suscripcion No. 122/99, el siguiente
paragrafo asi:

MULTAS (...

PARAGRAFO: LA COMISION impondra multas sucesivas al CONCESIONARIO que incumpla sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensacion familiar, SENA e ICEF), hasta tanto se de
cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora, conforme a lo
establecido en el articulo 1° de la Ley 828 de 2003, por la cual se modifico el paragrafo sequndo del articulo 50 de la Ley
789 de 2002 El valor de las multas sera entre el 2% y 5% del valor de la concesion.

CLAUSULA CUARTA: Incluir en la clausula 25 del contrato, el siguiente paragrafo asi:

CLAUSULA 25: LIQUIDACION DEL CONTRATO...-

PARAGRAFO: La liquidacion del contrato se sujetara a los términos y oportunidades establecidas en los articulos 60 y 61
de la Ley 80 de 1993, y en las disposiciones concordantes de la ley 446 de 1998.

Para la liquidacion del contrato el CONCESIONARIO debera acreditar, con los soportes correspondientes, que se encuentra
al dia en el cumplimiento del pago de los aportes a sus empleados, anexando ademas la certificacion expedida por el revisor
fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el representante legal.

()

4, (ID 4480816 y 4480823) EI 03 de noviembre de 2006, TV SATELITE ARAUCA LTDA., suscribié Acuerdo de Pago con la Comisién
Nacional de Television, por valor de $70.712.371, por concepto de compensacion, del periodo comprendido entre los meses de
diciembre de 2005 y agosto de 2006 y pauta correspondiente a los meses julio y agosto de 2006.

5. (ID 4480925) El 27 de enero de 2009, enfre TV SATELITE ARAUCA LTDA y la liquidada Comision Nacional de Television-CNTV-, se
suscribio Acuerdo de Pago por un valor de $125.798.474, por concepto de compensacion.

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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ID (4481036) Mediante Otrosi No. 3 del 24 de febrero de 2010, la Comision Nacional de Television, autorizo prorroga al confrato No.
122 de 1999, por el término de diez (10) afios, acordando lo siguiente:

“CLAUSULA PRIMERA: PLAZO DE LA PRORROGA. - El plazo de la prorroga del contrato de concesion de television por
suscripcion No. 122 del 09 de diciembre de 1999, es por un término de diez (10) afios, contados a partir del 24 de febrero de
2010.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DE LA PRORROGA. - EL CONCESIONARIO se obliga a pagar a favor de la COMISION
por el derecho a la operacion y explotacion del servicio de television por suscripcion, los valores que por concepto de la
prorroga de la concesion determine la COMISION dentro del término establecido (.. )"

El valor causado se calculara tomando como base la sumatoria del valor establecido en los Pliegos de Condiciones de la
Licitacion No. 001 de 1999, para la concesion en el municipio de ARAUCA; esto es, la suma equivalente a DIECINUEVE
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($19.153 508)

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIQ. - Ademas de las obligaciones establecidas en la clausula
doce del contrato, el CONCESIONARIO se obliga al cumplimiento de las siquientes:

20 Cumplir de manera permanente con todas y cada una de las obligaciones contenidas en el Acuerdo 10 de
2006, en sus anexos y en los actos administrativos y documentos que lo complementen, modifiquen o
sustituyan.

21 Atender de manera oportuna todos los requerimientos que se formulen de parte de cualquier dependencia de
la COMISION.

(ID 4481036) Mediante Otrosi No. 4 del 05 de agosto de 2010, la Comision Nacional de Television y TV SATELITE ARAUCA LTDA
acordaron lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: Modificar el literal a., y el inciso tercero del numeral iii) def literal ¢., del numeral 2 de la clausula
segunda del otrosi No. 3 al contrato de television por suscripcion No. 122 de 1999, los cuales quedaran asi:

“CLAUSULA SEGUNDA (...)
2 - Procedimiento para determinar los valores por concepto de la prérroga de la concesion:

a. La COMISION determinara los valores por concepto de la proroga de la concesion dentro de los ocho (8)
meses siguientes al 22 de junio de 2010, prorrogables si asi lo estima necesario la CNTV.

()
c{.)
fi ()

El valor causado se calculara tomando como base el valor establecido en los Pliegos de Condiciones de la Licitacion No.
001 de 1999 para la operacion y explotacion del servicio de television por suscripcion del municipio de Arauca (Arauca); valor
que, actualizado desde la feca adjudicacion del contrato, de acuerdo con el Indice de Precios al Consumidor IPC acumulado,
hasta el mes anterior a la fecha de la suscripcion del presente otrosi, cerfificado por la autoridad colombiana competente,
arroja un total de TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($35.381.049).

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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1.

12.

13.

14.

15.

Con Resolucion No. 2012-380-000096-4 del 01 de febrero de 2012, la extinta Comisién Nacional de Television, determina y ordena
notificar a TV SATLITE ARAUCA LTDA , el valor y forma de pago de la prorroga al contrato de concesion No. 172 de 1999; valor que
estad compuesto por un componente fijo equivalente a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($42.853.719) y un componente variable calculado como el resultado de multiplicar
el factor “nimero de suscriptores reportados mensualmente por el concesionario” por el factor “Tarifa de concesion variable”, la cual
hace parte del presente informe.

De otra parte, los articulos 39y 43 de La Ley 1978 del 25 de julio de 2019 dispusieron la supresion y liquidacién de la Autoridad Nacional
de Television, asi como la sustitucion de la posicion contractual, judicial y administrativa por parte de EL MINISTERIO, respectivamente.

El articulo 7 de la Ley 1978 de 2019, que modifica el articulo 10 de la Ley 1341 de 2009 establece: “Habilitacion general A partir de
la vigencia de la presente Ley, la provision de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio publico bajo la titularidad del
Estado, se habilita de manera general, y causara una contraprestacion periodica a favor del Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones. Esta habilitacion comprende, a su vez, la autorizacion para la instalacion, ampliacion, modificacion,
operacion y explotacion de redes para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, se suministren o no al publico. La
habilitacion general a que hace referencia el presente articulo no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico. (..)".

El articulo 2 de la Ley 1978 de 2019, modificé el articulo 1 de la Ley 1341 de 2009, en el sentido de incluir dentro de la nocion de
provision de redes y servicios de telecomunicaciones, la provision de redes y servicios de television y en concordancia con lo establecido
en el articulo 7 de la Ley 1978 de 2019, se habilita de manera general el servicio de television por suscripcion siguiendo los parametros
establecidos en el articulo 32 de la Ley 1978 de 2019.

El articulo 32 de la Ley 1978 de 2019, establece lo siguiente: “Régimen de transicion para los operadores del servicio de television
por suscripeion y de television comunitaria. A los operadores del servicio de television por suscripcion y del servicio de television
comunitaria establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley les seran aplicables las reglas de transicion previstas en
el articulo 68 de la Ley 1341 de 2009. La inclusion en el régimen de habilitacion general de los operadores del servicio de television por
suscripcion y de television comunitaria no implica la modificacion de la clasificacion legal de este servicio conforme lo define la Ley 182
de 1995. Esto incluye el cumplimiento de todas las demas obligaciones de origen legal, reglamentario y requlatorio, aplicables al servicio.
Las organizaciones de television comunitaria sin animo de lucro conservaran su naturaleza juridica de acuerdo con las normas que les
sean aplicables a la entrada en vigencia de la presente Ley”

A la luz de lo descrito TV SATELITE ARAUCA LTDA. mediante radicado No. 191052919 del 23 de octubre de 2019, manifesté su
acogimiento al régimen de habilitacion general, decision que conllevo la terminacion anficipada del confrato de concesion 122 de

1999 Teniendo en cuenta lo establecido en la Circular 0020 de 2019, se indico que el acogimiento al régimen de habilitacion general
se entiende surtido a partir del 23 de octubre de 2019, fecha en la cual TV SATELITE ARAUCA LTDA.., manifesté su acogimiento

Mediante memorando radicado bajo el No. 202040789 del 20 de mayo de 2020, la Jefe de la Oficina Juridica del MinTIC, remitio el
concepto emitido por el Representante Legal de Suarez Beltran S A'S. — Abogados Consultores, mediante el cual manifesto lo siguiente:
‘() 2. Contratos de concesion de television cableada y cerrada y contratos de television satelital (segtin la clasificacion del
servicio de television, en funcion de la tecnologia de transmision, contenida en el articulo 19, literales b) y c), de la Ley 182 de
2015 sic) En estos contratos, en la medida en que de acuerdo con lo sefialado en la comunicacion enviada por ustedes, “no se encuentra
expresamente establecida una clausula de reversion” no habria lugar a reversion de bien alguno. Adicionalmente, tal como también se
indica en la comunicacion remitida, los servicios prestados a fravés de estos contratos no tienen asignado espectro radioeléctrico, lo
que haria que ni siquiera cupiera la discusion a ese respecto. Por tltimo, si estos contratos hubiesen sido celebrados con posterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 182 de 1995 les es aplicable el literal h), articulo 48 mencionado en el punto anterior, razon por la
cual no aplicaria reversion alguna de bienes. Recuérdese a ese respecto que, siendo la “reversion” un titulo traslaticio de dominio, ello
supone su pacto expreso”

En relacion con la obligacion del operador establecida en el literal d) de la Clausula Décima Segunda, relacionada con la acreditacion
del pago de derechos de autor o los convenios que los autoricen para usar las sefiales y programas que distribuyan, es preciso sefialar
que de conformidad con el articulo 61 de la Constitucion Politica es deber del Estado proteger el derecho de autor y los derechos
conexos, como rama de la propiedad intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezcala ley.

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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En desarrollo del anterior mandato constitucional el legislador ha establecido una serie de facultades a favor de los titulares de derecho
de autor o de derechos conexos y en el caso de los operadores del servicio de television, a través del articulo 29 de la Ley 182 de 1995
se establece la obligacion para estos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley sobre derechos de autor.

En tal sentido, en los contratos de concesion para la prestacion de servicios de television se encuentra incorporada la obligacion de
cumplir con la normatividad vigente en materia de derechos de autor.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, las prerrogativas concedidas a favor de los titulares de derecho de autor o de derechos
conexos pueden ser ejercidas de manera individual o colectiva y en todo caso, para su ejercicio debe recurrirse a los mecanismos
dispuestos en la Ley.

Por lo tanto, para la gestion de derechos patrimoniales de derechos de autor y conexos por parte de las sociedades de gestion colectiva,
debe cumplirse con lo dispuesto en el Decreto 3492 de 2010 “Por el cual se reglamentan las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y el articulo
22, literal ¢) de la Ley 232 de 1995, en relacion con las sociedades de gestion colectiva de derecho de autor o de derechos conexos y
la entidad recaudadora y se dictan ofras disposiciones.”, en el cual, entre otros aspectos, se regula la forma en que se deben fijar las
tarifas y de manera particular en relacion con la negociacion de la tarifas, el articulo 6° del mencionado Decreto sefiala:

“Negociacion con los usuarios. Las tarifas publicadas en los términos del anterior articulo, serviran como base de negociacion
en caso de que los usuarios o las organizaciones de estos, soliciten a la sociedad de gestion colectiva la concertacion de la
tanifa.

En caso de existir desacuerdo entre Ias sociedades de gestion colectiva de derecho de autor o de derechos conexos con los
usuarios u organizaciones de usuarios en relacion con las tarifas. los puntos de discrepancia podran ser sometidos a
cualguiera de los mecanismos alternativos de solucion de conflictos. y en caso de que dicha modalidad no fuere convenida,
|as diferencias podran ser conocidas por la justicia ordinaria en los términos de los arficulos 242 y 243 delaley 23 de 196827
(subrayado fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con la norma citada, no le corresponde a este Ministerio ni al supervisor del contrato
pronunciarse frente al tema, ni cuenta con competencias para determinar si el operador ha cumplido con la normatividad de derechos
de autor y conexos, en la medida en que las controversias en materia de derechos de autor, deben ser resueltas por la justicia ordinaria
y para el presente caso el operador se encuentra en proceso de negociacion de la tarifa con las sociedades de gestion colectiva y no
hay un pronunciamiento judicial relacionado con el cumplimiento de la normatividad de derechos de autor y conexos.

En concordancia con lo anterior, se informa que en la respuesta radicada con No. 212078069 del 9 de agosto de 2021 dirigida al
Senado de la Republica, el Ministerio respondio a los cuestionamientos de los numerales 1.4 y 15, 2.1 resaltando que “(..) el
Ministerio tiene conocimiento del estado actual respecto del pago realizado por los operadores de television por suscripcion o, en su
defecto, de las gestiones encaminadas a la concertacion de la tarifa.

Sin embargo, la definicion de los valores y mecanismos de pago por concepto de remuneracion equitativa es un asunto que esta
sometido al derecho privado, de manera que este Ministerio no tiene competencia para intervenir en ese asunto”

(..) “no corresponde a este Ministerio intervenir en la definicion de los valores y mecanismos de pago por concepto de remuneracion
equitativa, por cuanto que es un asunto que esta sometido al derecho privado, y, en tal sentido, debe ser resuelfo por las partes”

(..) “Teniendo en cuenta que los contratos de concesion para la prestacion del servicio de television por suscripcion se terminaron
anticipadamente por acogimiento al régimen de habilitacion general, desde la supervision se han adelantado las gestiones para
recopilar la informacion que nos permita efectuar la liquidacion de los mismos, incluida la verificacion del estado de las obligaciones
en materia de derechos de autor, y tal como se informd previamente en el punto 1.4, los operadores han informado que se encuentran
en proceso de negociacion de la tarifa o en proceso judicial, sifuaciones que se encuentran en cabeza de la Sociedad de Gestion
Colectiva y de los operadores, en las que este Ministerio no cuenta con competencias para intervenir”.

De acuerdo con los criterios expuestos, la supervision del confrato de concesion carece de competencia para pronunciarse respecto
de las negociaciones entre los operadores y las Sociedades de Gestion Colectiva.

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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16. Mediante radicado 222029874 del 30 de marzo de 2022, la Coordinadora del GIT de Cartera manifesto: (_.) “la informacién refacionada
con el recaudo por los pagos realizados por los operadores de television con anterioridad al 25 de julio de 2019, se obtuvieron de lo
informado previamente por la ANTV liquidada mientras que, los recaudos recibidos con posterioridad al 25 de julio de 2019, hasta la
fecha de finalizacion del respectivo contrato, por acogimiento a la habilitacion general, reposan en las bases de informacion financiera
de este Ministerio”, de igual manera precisa que (..)a la fecha no ha recibido informacion adicional respecto a la totalidad de ingresos
correspondientes a vigencias anteriores al 25 de julio de 2019 por parte del PAR ANTV liquidada y el PAR CNTV en relacién con los
operadores de television” (..).

17. Conforme lo indicado en los numerales 3 y 4 del memorando No. 222029874 del 30 de marzo de 2022, emitido por la Coordinadora del
GIT de Cartera, la informacion relacionada con el recaudo de los pagos realizados por los operadores de television con anterionidad al
25 de julio de 2019, se obtuvieron de lo informado previamente por la ANTV liquidada. Por lo tanto, se precisa que el valor del contrato
de concesion en lo relacionado con el valor inicial fijo, se toma de lo establecido en la clausula quinta del contrato y valor recaudado
del componente variable y los demés recaudos se toman del memorando 222029874 del 30 de marzo de 2022.

18. De conformidad con lo sefialado en el memorando 222029874 del 30 de marzo de 2022, emitido por la Coordinadora del GIT de Cartera,
este operador presenta un cargo a favor del MINTIC y a cargo del operador $267 329 242, a cual debera ser pagada por el operador,
para lo cual una vez suscrita la presente acta, el supervisor del contrato debera remitirla a la Direccion Juridica del Ministerio para que
a fravés de dicha dependencia el Ministerio se haga parte dentro del proceso de liquidacion del operador para perseguir el pago las
sumas adeudas al MInTIC o en su defecto inicie los procesos a que haya lugar.

En cuanto al Acuerdo de Pago, obligacion a cargo del concesionario TV SATELITE ARAUCA LTDA, es importante mencionar que, de
conformidad con el Estado de Cuenta a corte a 29 de abril de 2022, se sefala: “Mediante Acta No. 24 del 16/09/2019 la ANTV liquidada
entrego saldos iniciales por § 284.153 088 correspondiente a las liquidaciones oficiales de los periodos de marzo a diciembre de la
vigencia 2012, enero a diciembre de la vigencia 2013, enero a diciembre de la vigencia 2014, enero a abril de la vigencia 2019,
septiembre a diciembre de |a vigencia 2016, enero a septiembre de la vigencia 2017, noviembre de la vigencia 2018 y abril de Ia vigencia
2019, asi como las autoliquidaciones de los periodos de octubre a diciembre de la vigencia 2017, enero a diciembre de la vigencia 2018
y enero a junio de la vigencia 2019, por ofra parte, adeuda multa impuesta mediante Resolucion No. 2139 del 07/12/2016 modificada
por Recurso de Reposicion No. 120 del 01/02/2018 equivalente al 0,60% del valor actualizado del contrato de concesion, en firme el
01/03/2018. Todas estas obligaciones se encontraban bajo proceso No. 008-2015 y fueron entregadas a Cobro Coactivo de este
Ministerio mediante Acta del 28/10/2019 creandose tramite No. 979-2019. Por ofra parte, adeuda las autoliquidaciones de los periodos
de julio de la vigencia 2019, remitido a cobro coactivo con proceso No. 275-2020 y los periodos de agosto y septiembre de la vigencia
2019 remitidos a cobro coactivo con tramite No. 242-2020. Por tilimo, se suscribio Facilidad de Pago No. 008 del 28/02/2020 por $
670.570.236 respecto a las obligaciones incluidas en los procesos de coactivo mencionados anteriormente, con un plazo de (60) cuotas
mensuales, no obstante, a la fecha adeuda el acuerdo de pago desde el 26/12/2020 y que fue informado al GIT Cobro Coactivo en
efectos de dar cumplimiento al numeral 2.2 7 del Manual de Cobro Administrativo en Etapa Persuasiva y Coactiva del MINTIC, “Si el
beneficiario deja de pagar mas de (3) cuotas se procedera a dejar sin efecto la facilidad de pago y se aplicara la clausula aceleratoria
declarando vencido y anticipado el plazo, con el cual se hara exigible el saldo insoluto de la obligacion”™ Por dltimo, se causo el saldo a
favor determinado en Mesa de trabajo con la DIRCOM Acta 14 del 25/03/2022 bajo Rad. 222029992 del 30/03/2022, por el valor de
$218,059.

Es de resaltar que si bien en Acta No. 24 del 16 de septiembre de 2019 la ya liquidada Autoridad Nacional de Television entrego saldos
iniciales por $284.153.088 donde se incluian 158 obligaciones con corte a julio del 2019, sin embargo, la diferencia del valor del Acta
ya mencionada al saldo de cartera de las Obligaciones pendientes a Cargo del Operador del memorando 222029874 del 30 de marzo
de 2022, se encuentra en que el operador realizo pagos a la obligacion No. 816-868 y después de ajustes a la obligacion No. 817-19
se tiene un valor de $19.949 350, por lo que restando este valor queda un saldo por pagar de $264 203.738.

Ahora cabe resaltar, que después del ActaNo. 24 del 16 de septiembre de 2019, el operador presento las autoliquidaciones
correspondientes a julio, agosto y septiembre del 2019, las cuales suman un valor de $3.1256.504, por lo tanto, esto nos lleva a la
conclusion de que el operador adeuda obligaciones por un valor de capital de $267.329.242.

*Disminucion el valor de la indexacion a la multa registrada con tipo de operacion No. 817-19 por valor de § 23 982

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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El detalle de la anterior informacion, se puede observar en el siguiente cuadro:

CONCEPTO VALOR
Valor del Acta No. 24 $284.153.088
Pagos a la obligacion No. 816-868 $19.925.368
Disminucion de la indexacién a la multa No. $23.982
817-19

TOTAL 264.203.738
Autoliquidaciones de Jul-Sep 2019 3125504
TOTAL, DEUDA CAPITAL $267.329.242

Ahora bien, es importante sefialar, que con relacion a las cifras que presenta

19. En relacion con esta obligacion pendiente a cargo del operador, de acuerdo con lo expresado por el consultor externo, Luis Guillermo
Davila, quien mediante concepto del 01 de diciembre de 2021 sefiald: “La liquidacion del contrato tiene como propdsito hacer un ajuste
final de cuentas y finiquitar el negocio mediante el reconocimiento de saldos a favor de algunas de las partes o de declararse a paz y
salvo, segun el caso. Con la liquidacion del contrato el circuito negocial quedo terminado y cerrado definitivamente en lo que atafie al
cumplimiento de las obligaciones que se derivan del confrato paralas partes, lo que implica la extincion definitiva del vinculo contractual
y la certeza acerca del pasado y futuro del contrato, con lo cual inexistente sera el limbo en que permanecen aquellos que son
liquidacion. .. “en el acta de liquidacion se deberéa dejar constancia expresa de que el operador reconoce este saldo a favor de la entidad
y se obliga al pago de esta obligacion indexada a la fecha en que realice el pago, el cual deberé ejecutar a través de cualquiera de los
mecanismos de previsto por el MinTIC y en consecuencia renuncia a iniciar procesos judiciales futuros en relacion con el cobro de esta
multa y valores pendientes de pago, asi mismo se dejara constancia de que el Ministerio podra adelantar las acciones que correspondan
dentro del proceso coactivo en curso o las acciones judiciales que correspondan con el fin de obtener el pago de la suma pendiente

por pagar.

Con la suscripcion del presente informe de ejecucion, se deja expresa constancia de que existe un saldo a favor del MinTIC y a cargo del operador
por la suma de $267.329.242, por lo tanto, una vez suscrita la presente acta, el supervisor dara traslado a la Direccion Juridica del Ministerio para
que a través de dicha dependencia esta entidad se haga parte dentro del proceso de liquidacion del operador y de esta manera perseguir el pago
de las sumas adeudas al MinTIC o en su defecto inicie los procesos a que haya lugar.

Lo anterior, atendiendo las recomendaciones de la Direccién Juridica previa consultas realizadas a los colaboradores de esta Direccion, en virtud
de las funciones otorgadas por articulo 12 del Decreto 1064 de 2020 "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones”, que establece:

ARTICULO 12. Direccion Juridica. Son funciones de la Direccion Juridica, las siguientes:

7. Formular directrices para los asuntos juridicos del Ministerio, que asequren la unidad de criterio juridico en la entidad, asi como para
los asuntos juridicos correspondientes al Sector de Tecnologias de la informacion y las Comunicaciones.

Los valores sefialados en el Estado financiero del presente informe seran indexados y se aplicara a los mismos los rendimientos legales a que
haya lugar al dia del pago, por lo que el valor total a pagar a favor del MINTIC y a cargo del operador, sera el que resulte del estado de cuenta
oficial compuesto por todos los conceptos de deuda, més intereses corrientes, interés de mora, e indexacion segun corresponda.

En consecuencia, el operador renuncia a iniciar procesos judiciales futuros en relacion con el cobro del Acuerdo de Pago incumplido, y el MinTIC
podré adelantar las acciones que correspondan con el fin de obtener el pago de la suma a favor del MinTIC, para lo cual una vez suscrita la
presente acta, el supervisor del contrato debera remitirla a la Direccion Juridica del Ministerio para que a través de dicha dependencia el Ministerio
se haga parte dentro del proceso de liquidacion del operador para perseguir el pago las sumas adeudas al MInTIC o en su defecto inicie los

procesos a que haya lugar,

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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El supervisor realizara el seguimiento de las actividades necesarias para lograr el pago de las sumas adeudas al MinTIC de acuerdo con lo
contemplado en la ley 1474 de 2011, Manual de Supervision y demas normas concordantes.

La terminacion anticipada conforme lo sefiala el articulo 32 de la Ley 1978 de 2019, fue consecuencia del acogimiento al régimen de habilitacién
general, de acuerdo con lo indicado en las clausulas especiales.

El presente informe se emite de conformidad con la informacion que reposa en el expediente contractual entregado a esta Direccion por la extinta
ANTV, mediante acta No. 42 suscrita el 04 de octubre de 2019, en el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones por parte del
concesionario al momento de la sustitucion de la posicion contractual, asi como de los documentos allegados por el concesionario con ocasion de
los requerimientos realizados por esta Direccion, con el fin de contar con la informacion necesaria para adelantar la liquidacion del contrato.

De igual manera me permito certificar, que, con la suscripcion del presente informe, el contratista cumplio con su obligacion de acreditar los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
segln conta en el certificado remitido por el concesionario mediante correo electranico el dia 24 de marzo de 2022, documento que se adjunta al
presente informe.

Por lo anterior solicito se proceda a la liquidacion del mencionado contrafo y para tal efecto adjunto los documentos relacionados en la lista de
cheqgueo de liquidaciones.

Fecha emision de Informe 21 de abril de 2022

Firma (FIRMADO DIGITALMENTE)

Nombre Supervisor Nicolas Almeyda Orozco

Cargo Supervisor Director de Industria de Comunicaciones

Apoyo (s) a la supervision proceso | Femanda Orjuela-Contratista, Direccion de industria de Comunicaciones
de liquidacién (si aplica) Fadiola Téllez — Confratista, Direccion de Industria de Comunicaciones

Nota: Si se requiere la firma de mas personas que intervinieron en el gjercicio de supervision, se podran incluir.

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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