/\‘

- . ® J

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS INFORME FINAL DE EJECUCION ‘ -

COMUNICACIONES CONTRATO J ‘ < \
—

FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. 68 de 2012

1. Datos generales

Tipo de contrato Contrato de Concesion Numero de contrato: 68 de 2012

. Fecha suscripcion contrato: 30 de noviembre de 2012
Componente fijo $42.853.719*

Valor Inicial del contrato Componente variable $658,20

Plazo de Ejecucion Inicial (hasta
cuando):

“El  objeto de este contrato es la concesién para la operacion y explotacion del servicio publico de television por
suscripcion a nivel nacional, de conformidad con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por EL
CONCESIONARIO, las cuales forman parte integral del presente contrato.

19 de mayo de 2020**1

"PARAGRAFO: La concesion para la prestacion del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad
con la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO éste tendra a su cargo la prestacién de este servicio
inicialmente en:

MUNICIPIO DEPARTAMENTO

CUCUTA NORTE DE SANTANDER
BUCARAMANGA SANTANDER
CICUCO BOLIVAR
EL ZULIA NORTE DE SANTANDER
MOMPOS BOLIVAR
SAN CAYETANO NORTE DE SANTANDER
SANTA ANA MAGDALENA
TALAGUA NUEVO BOLIVAR

Objeto YONDO ANTIOQUIA

EL CONCESIONARIO sera programador, administrador y operador del servicio. Cuando el operador decida ampliar
su area de cobertura dara aviso a la Autoridad Nacional de Televisidn, con un mes de anticipacion a la entrada en
operacion.

El servicio publico de television por suscripcion que presta EL CONCESIONARIO estara sujeto a la intervencion,
direccion, vigilancia, regulacion y control de la ANTV."

Mediante otrosi No. 2 suscrito el 24 de septiembre de 2017, se modifico el paragrafo de la clausula primera del
contrato, asi:

“SEGUNDA: Modificar el paragrafo de la clausula primera del Contrato de Concesién No. 068 de 2012,
el cual quedara asi: PARAGRAFO: La concesion para la prestacion del servicio se otorga a nivel nacional,
no obstante, de conformidad con la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO este tendra as u
cargo la prestacion del servicio inicialmente en Cucuta (Norte de Santander), Bucaramanga (Santander),
Cicuco (Bolivar), El Zulia (Norte de Santander), Mompés (Bolivar), San Cayetano (Norte de Santander),
Santa Ana (Magdalena), Talaigua Nuevo (Bolivar), Yond6 (Antioquia), Puerto Santander (Norte de
Santander), Rionegro (Santander), Soledad, Malambo, Barranquilla, Baranoa y Galapa (Atlantico). El
CONCESIONARIO sera programador, administrador y operador de servicio. Cuando el operador decida
ampliar su &rea de cobertura dara aviso a la Autoridad Nacional de Televisidn, con un mes de anticipacion

L En relacion con la liquidacion del contrato la clausula 28 del mismo dispone lo siguiente: “El presente contrato se liquidaréa dentro de los seis (6) meses siguientes de
su terminacién, mediante acta firmada por las partes, que contendra un balance sobre la ejecucion del contrato y los pagos realizados por EL CONCESIONARIO y los
acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecucion del contrato. En el evento en que EL CONCESIONARIO no concurra a la liquidacion de comin acuerdo o no se
llegue a acuerdo entre la ANTV, y el mismo la liquidacion sera practicada unilateralmente por parte de la ANTV, dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del
plazo sefialado anteriormente para la liquidacion de comin acuerdo y se adoptara mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicion (...)”

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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a la entrada en operacion. El servicio publico de television por suscripcion que presta EL
CONCESIONARIO estara sujeta a la intervencion, direccion, vigilancia, regulacién y control de la ANTV.”

Mediante otrosi No. 3 del 20 de octubre de 2017, se modifico el paragrafo de la clausula primera del contrato asi:

“SEGUNDA: Modificar el paragrafo de la clausula primera del Contrato de Concesion No. 068 de 2012,
el cual quedara asi: PARAGRAFO: La concesion para la prestacion del servicio se otorga a nivel nacional,
no obstante, de conformidad con la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO este tendra as u
cargo la prestacion del servicio inicialmente en Cucuta (Norte de Santander), Bucaramanga (Santander),
Cicuco (Bolivar), El Zulia (Norte de Santander), Mompoés (Bolivar), San Cayetano (Norte de Santander),
Santa Ana (Magdalena), Talaigua Nuevo (Bolivar), Yondé (Antioquia), Puerto Santander (Norte de
Santander), Rionegro (Santander), Soledad, Malambo, Barranquilla, Baranoa y Galapa (Atlantico),
Pamplona (Norte de Santander), San Alberto (Cesar), Ayapel (Cérdoba), Girén y Lourdes (Norte de
Santander). EI CONCESIONARIO seré programador, administrador y operador de servicio. Cuando el
operador decida ampliar su area de cobertura dara aviso a la Autoridad Nacional de Television, con un
mes de anticipacion a la entrada en operacion. El servicio publico de television por suscripcion que presta
EL CONCESIONARIO estara sujeta a la intervencion, direccion, vigilancia, requlacion y control de la
ANTV.”

Mediante otrosi No. 4 del 20 de diciembre de 2017, se modificé el paragrafo de la clausula primera del contrato asi:

“‘SEGUNDA: Modificar el paragrafo de la clausula primera del Contrato de Concesién No. 068 de 2012,
el cual quedara asi: PARAGRAFO: La concesion para la prestacion del servicio se otorga a nivel nacional,
no obstante, de conformidad con la propuesta presentada por EL CONCESIONARIO este tendra as u
cargo la prestacion del servicio inicialmente en Cucuta (Norte de Santander), Bucaramanga (Santander),
Cicuco (Bolivar), El Zulia (Norte de Santander), Mompos (Bolivar), San Cayetano (Norte de Santander),
Santa Ana (Magdalena), Talaigua Nuevo (Bolivar), Yond6 (Antioquia), Puerto Santander (Norte de
Santander), Rionegro (Santander), Soledad, Malambo, Barranquilla, Baranoa y Galapa (Atlantico),
Pamplona (Norte de Santander), San Alberto (Cesar), Ayapel (Cérdoba), Girén y Lourdes (Norte de
Santander). EI CONCESIONARIO sera programador, administrador y operador de servicio. Cuando el
operador decida ampliar su area de cobertura daréa aviso a la Autoridad Nacional de Televisién, con un
mes de anticipacion a la entrada en operacion. El servicio publico de television por suscripcion que presta
EL CONCESIONARIO estara sujeta a la intervencion, direccion, vigilancia, regulacion y control de la
ANTV.”

Mediante otrosi No. 5 del 15 de junio de 2018, se modifico el paragrafo de la clausula primera del contrato asi:

‘PARAGRAFO. COBERTURA NACIONAL EL CONCESIONARIO podra operar y explotar el servicio de
television por suscripcion a nivel nacional, en los términos de lo previsto por la Resolucion 026 de 2018 y
demas normas que la modifiquen, sustituyan o le sean conexas o complementarias.

Independientemente de la autorizacion contenida en el paragrafo anterior EL CONCESIONARIO debera
garantizar la prestacion del servicio en los municipios incluidos en su propuesta de cobertura inicial”

Alcance del
aplica)

objeto

(si

N/A

Nota:

*Valor tomado del contrato 68 de 2012 (Expediente cédigo 82000036 ID 4543610)

**El plazo del contrato 68 de 2012, era de diez (10) afios contados a partir del 18 de diciembre de 2012, por lo tanto, su plazo final era hasta el 18 de diciembre de
2022, sin embargo, el contrato termino anticipadamente el 19 de mayo de 2020 por acogimiento al régimen de habilitacion general, conforme al articulo 32 de la Ley
1978 de 2019. (Expediente cédigo 82000036, ID 4545251).

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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2. Datos supervisor

Contrato 164 de 2014 -
Consorcio Concesion ANTV- (ID
Contrato 272 de 2015 -
Consorcio Concesion ANTV-

Contrato 304 de 2017 -
Consorcio interventoria ANTV —

Nombre y cargo | Supervision Conjunta extinta
Nombre y cargo Supervisor (segun NA Supervisor (que conocié | ANTV - Coordinacién  de
clausula de supervision del contrato de la ejecucion del | Concesiones Coordinacion
contrato (*) Técnica, Coordinacion Legal,
Coordinacion Administrativa y
Financiera, Coordinacion de
Programacion y Contenidos
Jorge Guillermo Barrera Medina
- Ex Director de Industria de
Comunicaciones MinTIC
Nombre y cargo Supervisor (segin Fecha memorando  de
! A N/A designacion de N/A
memorando de designacion, si aplica) PR
supervision (si aplica)
Nombre Supervisor (para efectos de CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO | Supervisores otras
liquidacio Directora de Industria  de | entidades (cooperantes) N/A
iquidacion) C o S
omunicaciones (E) - (Si aplica)
N/A N/A
Otros supervisores (*) Cargos de otros
N/A supervisores N/A

(*) Si se trata de varios supervisores, deberan relacionarse todos.

Nota: La Resolucién transitoria 1836 de 2019 y la Resolucion 1725 de 2020 en el numeral 21 del articulo 1.4 delegd en la Direccion de Industria
de Comunicaciones la supervision de los contratos de concesion del servicio publico de television

3. Datos contratista

Nombre Contratista:

CABLE EXITO S.AS.

Cédula o NIT:

900.550.968-8

Direccion:

AV. 3 NRO.7-67. Barrio Chapinero.
Cucuta, Norte de Santander

Correo electronico:

cableexito@hotmail.com

Representante Legal que suscribi6 el
contrato (si aplica)

MARLENY CACUA LAGUADO

Fecha Certificado  Actualizado de
Existencia y Representacion Legal:

Certificado Camara: 02-11-2022

Representante Legal
que suscribira el acta
de Liquidacion (*):

JAIME HERNANDO JIMENEZ
MARTINEZ

(*) Se debe verificar que la persona que va a suscribir la liquidacion tenga la facultad para ello.

4. Plazo de duracion del contrato

Fecha inicial:

18/12/20122

Fecha final:

19/05/2020

2 De acuerdo con lo sefialado en la clausula segunda, el plazo del contrato es de diez (10) afios, contados a partir de la fecha de los requisitos de ejecucion, cuya
ejecucion se lleva a cabo a partir de la aprobacion de las garantias, tal como lo sefiala la clausula trigésima quinta del contrato 68 de 2012. (ID 4543610)
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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RCE
96-40-101023856
18/12/2012
Fecha aprobacién pélizas: Clsjknf km(lfleo Fecha expedicion R.P.: N/A
PRESTACIONES
95-44-101078522
18/12/2012
Fecha acta de inicio (si aplica): N/A Fecha inicio del contrato: 18/12/2012
Fecha documento de Prorroga (si aplica): N/A EF;Fr)clz(r:g))gado hasta cuando  (si N/A
Fecha aprobacion poliza de la proroga: N/A Egﬁtﬁgto de terminacion  del 19/05/2020
Fecha de inicio de Suspension (si aplica) N/A Fecha de Reinicio (si aplica) N/A

Nota:

*El contrato termino anticipadamente el 19 de mayo de 2020 por acogimiento al régimen de habilitacion general, conforme al articulo 32 de la Ley 1978 de 2019
Si se presentan mas prérrogas o suspensiones, incluir mas filas para éstas.

5. Informacion presupuestal®

Valor Inicial del contrato - componente fijo | $42.853.719*
Valor expansion N/A
Componente variable* $288.342.793*
Aporte Ministerio/Fondo N/A
Aporte Contratista (si aplica por Ej: NA
convenios)
No. de CDP: N/A Fecha CDP: N/A Valor de CDP: N/A
No. de RP: N/A Fecha RP: N/A Valor de RP: N/A
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adicion: N/A Valor Adicion: N/A
Descripcién del concepto de adicion realizada en el periodo: N/A
No. de CDP N/A Fecha CDP N/A Valor CDP Adicion: N/A
Adicion: Adicion:
No. de RP Adicion: N/A Fecha RP N/A Valor RP Adicion: N/A
Adicion:
Valor adicion aporte contratista (si aplica): N/A
Fecha aprobacion péliza de la adicion N/A

3 Valores a cargo del concesionario

4 Es el resultado de multiplicar el nimero de suscriptores reportados por mes por el factor tarifa de Concesién Variable. Valor tomado del memorando
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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*Si se presentan mas adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fgchg de‘I ’Dc.>cumento N/A ‘ V_alor” . N/A

Disminucion: disminucién:

Descripcién del concepto de disminucion realizada:

No. de CDP Fecha CDP Valor CDP

disminucién: N/A disminucién: N/A disminucidn: N/A

No.de RP N/A FechaRP N/A | Valor RP disminucion: N/A

disminucién: disminucién:

*Si se presentan mas disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $331.196.512***

Valor anticipo (si aplica): N/A Fecl;ha. pago anticipo (i N/A
aplica):

Porcentaje amortizacion (si aplica): N/A

Valor pago anticipado (si aplica) N/A Fegha . pago anticipado (si N/A
aplica):

quma de Pago (clausula . contractual o N/A Periodo facturado: N/A

clausula del acuerdo marco):

Nota:

*Valor tomado de la clausula 5.- VALOR DE LA CONCESION del contrato 68 de 2012 (Expediente codigo 82000036 ID 4543610)

**Es el resultado de multiplicar el numero de suscriptores reportados mensualmente por el concesionario por el valor de suscriptores, este valor es
tomado del memorando radicado con No. 222127872 del 13 de diciembre de 2022 del Grupo Intemo de Cartera.

**Valor correspondiente a la suma del Valor inicial componente fijo + Componente Variable

6. Informacion relacionada con la contratacion derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratacion derivada del Contrato (Convenio) No. __N/A___de ___NJA_, consistente en ___ N/A____
(cantidad) contratos, suscritos por __ N/A (contratante), con el fin de N/A____ (objeto). De igual manera indica el ID, pagina, folio
del expediente virtual o fisico_ N/A donde se encuentra dicha contratacion, en la cual se identifica el nimero de contrato, la fecha de
suscripcion, el contratista, el objeto, la duracion, el valor, observaciones generales y la certificacion expresa del Contratante de que dicha
contratacion derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

*Este aparte sdlo debe diligenciarse en el evento de existir contratacion derivada. Se debe allegar la relacion de la misma y la certificacion de paz
y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones o formato FUC de los pagos

No. De Periodo certificado Fecha de Valor paaado Amortizacion del Observaciones
pago certificacion pag anticipo

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

8. Pagos Efectuados segun estado de cuenta o informacion suministrada por la Subdireccion Financiera

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Observaciones
. (si el valor pagado fue
Numero de Valor de Valor pagado . . | Fecha de la orden Numero de la diferente al pactado en
pago/desembolso, desembolsos o Diferencia . e
L S de pago orden de pago la minuta, describir
segun clausula de segln minuta | desembolsado | (A-B) correspondiente | correspondiente breve justificacion
forma de pago contractual (A) (B) P P ) !
descuentos y concepto
de los mismos)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TOTALES N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)
. " L . Ll i Comprobante Concepto
Fecha Liberacion/Reduccion Valor Liberacion/Reduccion . i i . L L
Liberacién/Reduccion Liberacién/Reduccion
N/A N/A N/A N/A
TOTALES N/A N/A N/A

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro

Valor reintegro

Comprobante reintegro

Concepto reintegro

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTALES

N/A

N/A

N/A

11. Resumen ejecucion presupuestal acumulado

Concepto Valor

Valor inicial del contrato — componente fijo $42.853.719*
Componente variable $288.342.793*
Valor expansion N/A

Valor Inicial del | Aporte inicial en especie por MinTIC/Fondo Unico TIC N/A

contrato (si aplica)

Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA o N/A
COOPERANTE
Aporte inicial en especie por CONTRATISTA o NIA
COOPERANTE (si aplica)
Total $331.196.512
Adicion aporte MinTIC/Fondo Unico TIC N/A

Valor adiciones | Adicion aporte CONTRATISTA o COOPERANTE N/A
Total N/A

Valor Disminuciones aporte MinTIC/Fondo Unico TIC N/A

disminuciones Disminuciones aporte CONTRATISTA o | N/A

COOPERANTE

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Total N/A

Aporte dinero por MinTIC/Fondo Unico TIC N/A

N/A

Aporte en especie por MinTIC/Fondo Unico TIC

Valor total del | Aporte en dinero por CONTRATISTA 0 COOPERANTE | N/A

contrato -
Aporte  en especie por CONTRATISTA o |N/A
COOPERANTE
Tot.al (Valor inicial componente fijo + componente $331.196.512"
variable)
Valor Anticipo (si aplica) N/A
Valor amortizado (si aplica) N/A
Saldo por amortizar (si aplica) N/A
Valor total pagado por el MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor total ejecutado recursos del MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor legalizado por el CONTRATISTA 0 COOPERANTE N/A
Recursos reintegrados al MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica) * N/A
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA o COOPERANTE N/A
Saldo pendiente por reintegrar al MinTIC/Fondo Unico TIC N/A
Saldo Pendiente por Pagar al CONTRATISTA o COOPERANTE N/A
Saldo pendiente por liberar del MinTIC/Fondo Unico TIC ** N/A
OBLIGACIONES PENDIENTE A CARGO DEL OPERADOR
Concesion -
Compensacion
Componente Variable
Sancién
Acuerdo de pago
Multa
Pauta -
SALDO CARTERA $0
RECAUDOS
Otros (si aplica) Concepto de recaudo Valor Capital
P Concesion $42.853.719
Concesion |ntereses $2.016.434
remuneratorios
Prorroga 1
Expansion
Compensacion $574.388.402
Componente Variable $288.342.793
Pauta $18.603.458
Ajuste Tarifas $7.355.704
Diferencias
Autoliquidaciones $1273
Acuerdo de Pago

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Interés Corriente -

Interés de Mora $1.533.750
Otros conceptos -
Multa
Sancién -
TOTAL, RECAUDO $935.095.533

* Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos
financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificacion de la Subdireccion Financiera que avale dichas consignaciones.

** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberan justificar las razones por la cuales
dicho valor no fue ejecutado por el contratista).

Justificacién De La Liberacion (Si Aplica): N/A

Para tal efecto adjunto: Ultimo Informe mensual de ejecucion del contrato donde conste las érdenes de pagos. Para los contratos
suscritos con posterioridad abril de 2011 se debe diligenciar el formato GFT-TIC-FM-051 y GFT-TIC-FM-053 Informe mensual de ejecucion
del contrato y/o convenio, en los demas casos, debera relacionar cada OP la fecha, valor pagado y amortizacién del anticipo de cada
uno.

Fechas de los estados de cuenta 13 de diciembre de 2022***(Ver nota)

Nota:

*Este valor corresponde al valor inicial del contrato componente fijo es tomado de la clausula quinta del contrato, 5.- VALOR DE LA CONCESION
(Expediente cddigo 82000036 ID 4543610), ** el valor total del componente variable es tomado del memorando No. 222127872 del 13 de diciembre
de 2022 emitido por la Coordinadora del GIT de Cartera, y *** es el resultado de sumar el valor inicial del contrato componente fijo y el valor de
componente variable****Esta fecha corresponde al memorando 222127872 del 13 de diciembre de 2022 del Grupo Interno de Trabajo de Cartera.

De conformidad con la clausula quinta del contrato 068 de 2012, el concesionario se obligd a pagar por concepto de concesion una tarifa constituida
por los siguientes componentes:

a.  Unvalorfijo equivalente a cuarenta y dos millones ochocientos cincuenta y tres mil setecientos diecinueve pesos ($42.853.719),
diferido en un plazo de dos afios, contados a partir de la suscripcion del contrato de concesion.

b.  Un componente variable calculado como el resultado de multiplicar el factor “niimero de suscriptores reportados mensualmente por el
concesionario” por el factor “Tarifa de Concesion Variable” (TCV) que para el afio 2012 correspondia a la suma de seiscientos
cincuenta y ocho pesos con veintinueve centavos ($658,29), valor que seria actualizado anualmente mediante resolucion expedida
por la ANTV conforme al “Anexo Metodolégico”

Por lo tanto, el valor del contrato de concesion se toma de lo establecido en la clausula quinta del contrato y del memorando No. 222127872 del
13 de diciembre de 2022, emitido por la Coordinadora del GIT de Cartera, en el cual se reflejan los recaudos por todos los conceptos pagados por
el operador a lo largo de la ejecucion del contrato de concesion.

12. Garantias

c AL Vigencia ID pégina,
Amparos as: mrr’:(ri‘;a No. de poliza angE:c(iign gxpedlentg
gu Desde Hasta p virtual o folio
Cumplimiento Ezﬁa‘gg%"/ﬁ' 95-44-101078522 | 30/11/2012 | 30/05/2014 | 18/12/2012 4543613
Salarios y prestaciones Seguros del 95-44-101078522 | 30/11/2012 | 30/11/2016 | 18/12/2012 4543613
sociales Estado S.A.
Responsabilidad Civil Seguros del 06-40-101023856 | 30/11/2012 30/11/2013 18/12/2012 4543613
Extracontractual Estado S.A.

Nota: Es necesario ingresar las garantias de las modificaciones realizadas al contrato.

12. 1. Modificacion de Garantias

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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DE LA INFORMACION Y LAS

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS INFORME FINAL DE EJECUCION

COMUNICACIONES CONTRATO I Y \
—
A Compaiiia - Vigencia Fechade ID pagina,
mparos dora No. de pdliza Desde Hasta aprobacion expediente
asegura P virtual o folio
Cumplimiento Sequiosdel | 95-44-101078522 | 50190012 | 3000522015 | 10/03/2014 4543667
Estado S.A. Anexo 2
Salarios y prestacmnes Seguros del 95-44-101078522 30/11/2012 30/11/2017 10/03/2014 4543667
sociales Estado S.A. Anexo 2
" - No se
Responsabildad Cii Soguosdel | 9640010580 | sorr1i2012 | 30m12014 | evidencia 4543655
o aprobacién
Cumplimiento Seguros del | 96-44-101110455 | 45000015 | 130822016 | 130052015 4543790
Estado S.A. Anexo 0
Salarios y prestamones Seguros del 96-44-101110455 13/02/2015 13/02/2019 13/05/2015 4543790
sociales Estado S.A. Anexo 0
Responsabilidad Civil Seguros del 96-40-101036583 13/02/2015 13/02/2016 13/05/2015 4543790
Extracontractual Estado S.A. Anexo 0
Cumplimiento Sequrosdel | 96-44-101110455 | 45050015 | 130812017 | 2410212016 4543878
Estado S.A. Anexo 1
Salarios y prestamones Seguros del 96-44-101110455 13/02/2015 13/02/2020 2410212016 4543878
sociales Estado S.A. Anexo 1
Responsabilidad Civil Seguros del 96-40-101036583 13/02/2015 13/02/2017 241022016 4543878
Extracontractual Estado S.A. Anexo 3
Responsabilidad Civil Seguros del 96-40-101036583 30/11/2012 13/02/2017 02/03/2016 4543962
Extracontractual Estado S.A. Anexo 3
- Seguros del 96-44-101110455 4544613
Cumplimiento Estado SA. ANexo 2 13/02/2015 13/08/2018 03/02/2017 4544604
Salarios y prestaciones Seguros del 96-44-101110455 4544613
sociales Estado S.A. Anexo 2 13/02/2015 13/02/2021 03022017 4544624
Responsabilidad Civil Seguros del 96-40-101036583 4544613
Extracontractual Estado S.A. Anexo 5 13/02/2015 13/02/2018 03/02/2017 4544624
Seguros del 4545165
Cumplimiento Estado SA. | 2044101110455 1 150015 | 13082019 | 14/0312018 4545171
Anexo 3
4545183
. . Seguros del 4545165
Salarios y prestaciones | - pooqoga | 964410TTIONSS I umomois | 130202022 | 1410312018 4545171
sociales Anexo 3
4545183
Responsabiidad Civil |  Seguros del | 96-40-101036583 4oao16
P g 13/02/2015 13/02/2019 14/03/2018 4545171
Extracontractual Estado S.A. Anexo 7 4545183
- Seguros del 96-44-101142814 4545217
Cumplimiento Estado SA. Anexo 0 13/02/2019 13/08/2020 21/03/2019 4545001
Salarios y prestaciones Seguros del 96-44-101142814 4545217
sociales Estado SA. Anexo 0 13/02/2019 13/02/2023 21/03/2019 4545291
Responsabilidad Civil Seguros del 96-40-101051112 4545217
Extracontractual Estado S.A. Anexo 0 13/02/2018 13/02/2020 2110312018 4545221
No se
- Seguros del 96-44-101142814 S 4545236
Cumplimiento Estado SA. Anexo 1 13/02/2019 13/08/2020 ewdenqg 4545041
aprobacién
. . No se
Salaros y prostaciones | Sequiosdel | 964410112814 | 130212019 | 13022023 | evidencia e
o aprobacién
. - No se
Responsabilidad Civil Seguros del 96-40-101051112 . . 4545236
Extracontractual Estado S.A. Anexo 1 13/02/2019 13/02/2020 a?rlc?t?:;?n 4545241

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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COMUNICACIONES CONTRATO A At
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" - No se
Responsabilidad Civil Seguros del 96-40-101051112 13/02/2019 13/02/2021 evidencia 4545044
Extracontractual Estado S.A. Anexo 3 aprobacion
o Aseguradora 475-46- 5 Adjunta a este
Disposiciones Legales Solidaria 994000000219 02/10/2022 02/10/2022 07/12/2021 informe
Anexo 0

Nota: La garantia de cumplimiento se encuentra vencida, sin embargo, el operador no presenta incumplimientos en relacién con las obligaciones
derivadas de la ejecucion del contrato y por tal motivo, resulta procedente adelantar la liquidacion, teniendo en cuenta lo indicado en el concepto
emitido por la sociedad SES COLOMBIA S.A.S. con radicado No. 211057091 del 16 de julio de 2021, en el cual se manifesté respecto de los
operadores que no tienen obligaciones pendientes por cumplir lo siguiente: “Nos remitimos al articulo 1045 del Cadigo de Comercio que dice lo
siguiente: “Son elementos esenciales del contrato de seguro: 1) El interés asegurable; 2) El riesgo asegurable; 3) La prima o precio del seguro, y
4) La obligacion condicional del asegurador. En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producira efecto alguno.” Al
no haber obligacion pendiente por cumplir, se esta ante la inexistencia del riesgo asegurable y en consecuencia con lo que establece el articulo
citado, no habria lugar a la exigencia de una poéliza por sustraccion de uno de los elementos esenciales para que la garantia produzca efecto”.

Aunado a lo anterior, el Asesor Juridico Luis Guillermo Davila Vinueza, considerando lo planteado por la sociedad SES COLOMBIA S.A.S.,
concluyé mediante concepto emitido el 30 de noviembre de 2021, entre otros aspectos lo siguiente: “(...) 5° En los que en sede administrativa se
puedan cobrar los dafios, primero se deberia concluir el proceso por incumplimiento y luego liquidar, por supuesto sin las garantias. En los que
se decida ir a proceso judicial para reclamar los dafios, se podria liquidar con las salvedades correspondientes. Los contratos terminados, pero
en donde no hubiere incumplimientos, no tener la garantia es inane y se pueden liquidar; (...)"

Igualmente, y mediante radicado No. 222045506 del 10 de mayo de 2022, la GIT Administrativas del MINTIC conceptu lo siguiente: (...) “Por
consiguiente el riesgo derivado del “cumplimiento” contractual, ya no se puede cubrir en el entendido que ya ces6 el término de ejecucion del
mismo, pues como se indico, de necesitarse tal ampliacion, la misma debe solicitarse en vigencia del término contractual. En todo caso, no puede
perderse de vista, lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, en donde se indica que “Para la liquidacion se exigiré al contratista la
extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la
provision de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincién del contrato”. No considera probable esta Coordinacion, la posibilidad de solicitar
extender una pdliza de cumplimiento de contrato, en el riesgo de “cumplimiento”, teniendo en cuenta la fecha de terminacion del contrato, como
se ha explicado, pues las compafiias de seguros normalmente no van a expedir garantias retroactivas por ser considerada una préactica insegura
por parte de la Superintendencia Financiera, asi que presuntamente, resultaria infructuosa cualquier gestion al respecto.” (...) Lo anterior, en
consonancia con conceptos emitidos con anterioridad por asesores externos de la Subdireccion Gestién Contractual.

13. Sanciones (si aplica)

Marque con una "X" el tipo de sancién impuesta al contratista.

Numero y fecha
a dr:i‘::i:;'taotivo Numero y fecha . Fecha_de o
Tipo de Sancion que resuelve el .d.el ac.to ejecutoria del Valor de la ID.paglna.,
(seleccionar con una x) proceso admln!§tratlvo que proceso sancion expedlente.z virtual
administrativo resolv[o el.recurso admlplstratl\!o impuesta o folio
(si aplica) sancionatorio

sancionatorio
contractual.

Multa N/A

Multa N/A

5 Se aprueba por parte del GIT Gestién de Garantias de la Direccion de Industria de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las
Comunicaciones con Radicado 212125044, el cual se encuentra adjunto a este informe. Estos documentos se encuentran aprobados por el Grupo de Garantias de la
DICOM, en virtud de la facultad otorgada mediante Resolucion 725 de 2020 de delegacion de funciones, en la cual se delega en la DICOM la aprobacién de las
garantias exigidas legal o contractualmente en virtud de contraprestaciones derivadas de la provision de redes y servicios de telecomunicaciones (Art. 1,4 Num. 2) y
en la resolucion 2108 de 2020 donde se crea el GIT de gestion de Garantias, y se le asigna la funcién de aprobar las garantias exigidas legal o contractualmente en
virtud de las funciones de la DICOM (Art. 10 Num.8)
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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DE LA INFORMACION Y LAS

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS

INFORME FINAL DE EJECUCION

COMUNICACIONES CONTRATO x I 3 \
(/
—
Declaratoria de
incumplimiento Total N/A N/A N/A N/A N/A N/A
con cobro de
perjuicios. (art. 17 | po o) N/A
Ley 1150 de 2007) | 2l | i
Caducidad (art. 14, 18. Ley
1150 de 2007) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Nota: la informacién relacionada en este numeral se consigna de acuerdo con los documentos que reposan en el expediente contractual trasladado a este Ministerio
por la extinta ANTV, asi mismo, en las cifras recaudadas, reportadas por el GIT Cartera en memorando No. 222127872 del 13 de diciembre de 2022 emitido por la
Coordinadora del GIT de Cartera no se reflejan valores correspondientes a multas o sanciones.

14. Cumplimiento de Obligaciones

o o Cumplimiento Ubicac_iér_\ del documen_to que eviden,ci_a el
Cumplimiento de é)bllgaC|opes Generales del (SI, NO, N/A) cumplllmlent_o de la ob!lgaclon _(ID, pagina Observaciones (iv)
ontrato (i) (i) expediente virtual o folio expediente fisico)
(iii)
Se observa el
a) Garantizar el cumplimiento del objeto y cumpllml(jgnthta lo Iarlgo del
alcances descritos en el presente documento, en __ Expedienie y en 1o
o s f informes de seguimiento
los términos y condiciones aqui pactadas y lo Sl N/A | | hacian
establecido en su propuesta, observando en todo en los cuales ste amla
momento el Régimen de Contratacion Publica. requerimientos y e
contratista enviaba los
soportes
b) Por ningtn motivo, suspendera o abandonara
el cumplimiento del objeto del contrato, sin
perjuicio de la debida justificacion aceptada por No se evidencia en el
la Entidad, asi mismo debera responder por la SI N/A expediente suspension o
calidad de los bienes y servicios de conformidad abandono del contrato
con el articulo 5° numeral 4° de la Ley 80 de
1993.
c) Ejercer la direccion y el control propio de todas
las actividades encomendadas, en forma Se obtuvo la correcta
oportuna y dentro del término establecido, con el SI N/A ejecucion del objeto
fin de obtener la correcta realizacién del objeto contratado.
contratado.
4543643,4543671,4543672,4543673,4543675
4543676,4543715,4543786,4543806,4543856
d) Atender los requerimientos, instrucciones 4543887,4543331,4543937 4543945 4543962
o _recomendaciores que  dutrte o 4544062 544080 4544102 444100544105
frgf/z;m('j'gl iﬁ'pgfv?;f‘rt"o 'fn tg‘:\ﬁ’:ﬁir 'Zef\';‘nm: sl 4544134,4544204 4544205, 4544206 4544427 N/A
para una correcta ejecucion y cumplimiento de: 4544631,4544641,4544643,4544645,4544647
sus obligaciones 4544660,4544661,4544695,4544719,4544720
) 4544724 4544725 4544755,4544757 4544956
4545181,4545185,4545201,4545211,4545229
4545231,4545234 4545249
e) Reportar de manera inmediata al supervisor o *Cambio de composicién
mterventorldel contrato de la ANTV’, la ocurrencia S| 4543848 4543871 4543872, 4543945 4543046 fCClonaq{a. o
de cualquier novedad o anomalia durante la Aclaracion de inicio de
ejecucion del contrato. operaciones en ciudades

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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DE LA INFORMACION Y LAS

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS

INFORME FINAL DE EJECUCION

COMUNICACIONES CONTRATO \ ‘ " \
/
—
que fueron reportadas y no
estan operando.
f) Colaborarde forma efectiva, sin retardos
no justificados con las auditorias 0 inspecciones SI N/A N/A
que realice la ANTV o sus delegados
g) Salvaguardar la informacién confidencial que
obtgpga 0 conozca en e_I Qesarrollo de sus S| N/A N/A
actividades, salvo requerimiento expreso de
autoridad competente
h) No acceder a peticiones o amenazas de
quienes actuen por fuera de la ley, con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho,
debiendo informar inmediatamente a la ANTV, a
través del funcionario responsable de la sI NA NA
supervisién y control de ejecucion del contrato,
acerca de la ocurrencia de tales peticiones o
amenazas, y a las demés autoridades
competentes para que se adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios
i) Ejecutar las demas actividades que sea
necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento
del objeto, el alcance y las obligaciones 4543672 4543956 4544071 4544134 4544660
contratadas, aunque no estén especificamente Sl 4544695 N/A
sefialadas en el presente documento, siempre y
cuando las mismas correspondan a la naturaleza
y objeto del contrato.
4543657,4543660,4543806,4543893,4543921
4543948,4543962,4544031,4544031,4544033
. . . . 4544086,4544102,4544108,4544204 4544561
J) Realizar los aportes a seguridad social tal como S| 4544717.4544722 4544723 4544735,4544870 N/A
lo exige 1a ley. 4544920 4544929, 4544956,4545173 4545196
4545203,4545212,4545225,4545232,4545234
4545254
. . 4543657,4543660,4543806,4543893,4543921
k) Seran por cuenta del contratista todos los 4543948 4543962 4544031 4544031 4544033
Suekdas vio presfaciones del pefsona 2 & . 4544086 4544102,4544108,4544204,454456 NA
servicio; asi como también el costo de alquiler de 4544717 4544723.4544870,4544920 4544929
vecssatospaa s Spucn el conils, 45 4SIS 73 54519 4545205 545212
Todas aquellas que se deriven del objeto del 4543672 4543856 4543937 4544102,4544134
contrato de acuerdo con la normatividad vigente Sl 4544 427’ ' ’ ' N/A
y aplicable a este tipo de contrato.
c limiento de Obliaaci E ii Cumplimiento Ubicaclz_iér_\ dfl czoclumirlm_to que e(\llli)den’ci_a el
umplimiento de Obligaciones Especificas cumplimiento de la obligacion (ID, pagina . .
del Contrato (i) (81, N((i)ii N/A) expediente virtual o folio expediente fisico) Observaciones (iv)
(iii)
a) Pagar el valor de la concesion, tarifas, tasas,
derechos y contribuciones sefialados en el Sl 4543612 N/A
respectivo contrato y en la normatividad vigente
b) Pagar la compensacion Sl 4543692,4543706,4543945,4543948,4543962 N/A
c) Ejecutar y cumplir el cubrimiento inicial, asi 4543676,4543715,4543854,4543854,4543911
mismo debers cumplr con todos los Sl 4543921,4543937 ,4543945,4544041,4544076 N/A
4544197 4544200,4544203,4544207 4544929

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS

INFORME FINAL DE EJECUCION
CONTRATO

compromisos y ofrecimientos indicados en la
propuesta

4545186,4543692,4543706,4543945,4543948,
4543962,4543612

d) Acreditar ante la ANTV anualmente el pago de
los derechos de autor o los convenios que los

4543676,4543715,4543854,4543854,4543911
4543921,4543937,4543945,4544041,4544076

. - Sl 4544197 4544200,4544203,4544207 4544929 N/A
autoricen para usar las sefiales y programas que 4545186
distribuyan
e) Garantizar el derecho a la rectificacién, de NA 5\2 deelnec)i(gidrlc?:r:gurlioic?gl
conformidad con el articulo 30 de la ley 182 de Sl ue hava obli édo a
1995 y demas normas que regulen la materia. gectiﬁcgr al opgera dor
f) Acatar las disposiciones constitucionales y En el expediente no se
legales que amparan los derechos de la familia y SI N/A evidencia una conducta
de los nifios contraria a esta obligacién
g) Observar estrictamente los principios
constitucionales y los fines y principios del Alo largo del expediente
servicio publico de television, especialmente los sI N/A se evidencia el
establecidos en el articulo 2 de la Ley 182 de cumplimiento de esta
1995 en concordancia con el articulo 22 de la Ley obligacion.
335 de 1996.
h) Enviar a la ANTV una certificacion trimestral
suscrita por el representante legal y contador o
revisor fiscal, segin el caso, del total de los 4543672 4543673 4543675 4543683 4543646
ingresos  brutos  mensuales  provenientes 4543670 4543683 4543685 4543689 4543691,
exclusivamente de la prestacién del servicio de 4543692 4543706,4543715 4543796 4543815,
television. ~ Asi mismo  debera informar 4543911.4543921 4543945,4543048, 4543962,
mensualmente a la ANTV, dentro de los quince SI 4544031 4544086 4544204 4544720 4544773 N/A
(15) primeros dias calendario del mes siguiente, 454475514544757‘454487014544929‘4544956’
¢l valor de las compensaciones a favor de la 4545173 4545196, 4545203 4545212 4545225,
entidad, causadas en el mes anterior 45 45232’ ' ’ ' ’
debidamente certificadas. Lo anterior, sin
perjuicio de las obligaciones de informacion
adicionales que puede establecer la ANTV
i) Solicitar autorizacidn previa a la Autoridad Sgrlr:cncl;sdicién Cam:((:)ciona(rji:
Competente para cualquier modificacion en las autof')iza da mediante
cuotas sociales superior al cincolpor ciento (5%) SI 4543848,4543871,4543872,4543945,4543949 Resolucion 0677 del 27 de
en un afio continuo, y en la composicidn
accionaria del CONCESIONARIO 3%332239 ) de 2015

4543706 4543945 4543962 4544031 4544086 | -0 € e"pegfgte =
j) Conservar por seis meses al menos, las sI 4544102,4544204 4544722 4544723,4544870 concesionario no  cuenta
grabaciones de produccion propia que emitan. 4544956,4545173,4545196,4545203,4545212 con canal de produccion
4545225,4545232 .
propia.

k) Presentar para aprobacion de la Autoridad
Naciona, de Television, dentro de los seis (f) o 4543616 4543643 4543649,4543798 4543806 \A
meses siguientes a la fecha de firma del contrato ’ ' ’ '
que le otorga la concesion, el disefio técnico 4543853,4543880,4544071,4544082
definitivo.
) Instalar su sistema e informar sus operaciones
en un periodo de seis (6) meses prorrogables por
un término igual, contado a partir de la fecha de sI 4543616,4543644,4543657,4543660,4543786 NA

firma del respectivo contrato. En todo caso
debera informar a la Autoridad Nacional de
Television, por escrito, dentro de los tres (3) dias

4543800,4543804,4543806,4544108,

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS

% DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

INFORME FINAL DE EJECUCION

CONTRATO

habiles siguientes a la fecha en que inici6 su
operacion

m) ElI CONCESIONARIO del servicio de
television por suscripcion debera instalar en
forma gratuita y proveer, durante la vigencia
del contrato, su paquete basico de programacién
a entidades sin animo de lucro con personeria
juridica vigente y/o debidamente autorizadas por
la autoridad competente, cuyo objeto sea la
proteccién al menor, al anciano, o el bienestar
social, la ayuda a la poblacion desplazada,
indigentes, drogadictos o discapacitados, o que
se trate de asociaciones de padres de familia, o
de escuelas o instituciones educativas o
culturales, o de hospitales o centros de salud
publicos que se encuentren ubicados enel area
de cobertura de la respectiva concesién. La
prestacion de estos servicios gratuitos debera
realizarse a por lo menos dos (2) entidades
beneficiarias por cada 1.000 suscriptores, de lo
cual debera informarse a la ANTV. La Autoridad
Nacional de Television, se reserva el derecho de
verificar el cumplimiento de esta obligacion y su
no cumplimiento daré lugar a la imposicion de las
sanciones respectivas.

Sl

4543786,4543804,4543806,4543815,4543962
4544031,4544086,4544717,4544870,4544929
4544956,4545173,4545196,4545203,4545212
4545225,4545232

N/A

n) Cumplir y sujetarse con toda la reglamentacion
que expidan las Autoridades en especial de las
que trata la Ley 1507 de 2012, y aquellas normas
que se encuentren vigentes y regulen el servicio.
Lo anterior en los términos de la Ley 1507 de
2012, la Ley 182 de 1995 y sus modificaciones y
delaLey 1341 de 2009. EI CONCESIONARIO se
sujetard en todo momento al régimen vigente y
cualquiera de sus modificaciones

Sl

4543955,4544956,4545173,4545196,4545203
4545212,4545225,4545232

N/A

0) En caso de que se requiera la utilizacién de
frecuencias para el transporte de la sefial la
ANTYV fijara los términos de conformidad con lo
dispuesto en el literal c) del articulo 3° de la Ley
1507 de 2012, términos a los cuales estaré sujeta
la concesién

Sl

N/A

N/A

p) Cumplir con la normatividad relativa a
derechos de autor, conexos y de los organismos
de radiodifusién

Sl

4543676,4543715,4543911,4543921,4543937
4543945,4544041,4544076,4544197,4544200
4544203,4544207 4544929,4545186

N/A

q) Cumplir con las normatividades nacionales,
departamentales y locales.

Sl

4543646,4543670,4543683,4543955,4544086
4544102,4544108,4544427,4544956,4545173,
4545196,4545203,4545212

N/A

(i) El Supervisor debera registrar todas las obligaciones contenidas en la clausula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo
cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberé sefialar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento”, su concepto

sobre el mismo.

(i) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligacién, dentro de uno de los informes periddicos, de bera indicar las
razones por las cuales es asi, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento” se presenta en el
Informe Final de Supervision, el supervisor debera allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor
sefiala que una obligacién "N/A" s6lo podra ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligacion especifica no sea requerida.

(iii) El supervisor debera relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligacién correspondiente, relacionados con
actas de entrega a satisfaccion o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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que pruebe que la obligacion fue efectivamente cumplida. Deberéa igualmente indicar el folio del documento y su ubicacion ID, pagina expediente

virtual o folio.

(iv) El supervisor debera sefialar en "Observaciones” cualquier informacion que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la

obligacién. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Cesion de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesion (si aplica)

Ubicacion del Certificado Fecha de registro
que avala los productos o reg
B de la cesion ante
No. de documento de Fecha documento conceptos y ubicacion de |a Di .
P ol a Direccion .
cesion de derechos de | cesion de derechos de | los Productos o conceptos Nacional de Observaciones
autor autor (ID, pagina expediente
: . . Derechos de
virtual o folio expediente Autor
fisico)
N/A N/A N/A N/A N/A
16. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica)

Periodicidad Integrantes No. Del Integrantes del Integrantes del Ubicacion del
del comité iniciales del | memorando | Comité operativo | Comité operativo al documento que
operativo o Comité (s) de (que conocieron de | finalizar convenio evidencia el

técnico segun | No.de | Fechadel | (segun designacion | la ejecucion del (si aplica). cumplimiento de la

clausula del Acta Acta memorando comité (si | contrato/convenio/ obligacion (ID,
contrato o de aplica) orden de compra) pagina expediente

convenio designacion, (si aplica) virtual o folio
si aplica). expediente fisico)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
*Si se presentan mas actas, incluir filas para éstas.
17. Seguimiento a matriz de riesgos
Realiz6 seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato? s NO
Descripcion de las acciones adelantadas para hacer seguimiento: N/A
No aplica debido a que en el expediente no se evidencia una matriz de riesgos.
¢ Luego del seguimiento detecto alguno con alta probabilidad de ocurrencia? s NO

Detalle cual(es) riesgos detect6 con alta probabilidad de

ocurrencia:

N/A

Observaciones adicionales:

En el expediente contractual no se evidencia matriz de riesgos

Si hay algun riesgo que se materializé o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse al enlace del SIMIG del area.

En el expediente del presente contrato no se evidencia una matriz de riesgos ni el seguimiento a los mismos.

18. Certificacion

(En el caso de terminacion por expiracion del plazo) N/A

(En el caso de terminacién anticipada) SI

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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Me permito certificar que el contratista CUMPLIO/NO CUMPLIO a satisfaccion con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos.

En ejercicio de las funciones asignadas mediante la Resolucion 1725 de 2020, articulo 1.4 numeral 218, como supervisora de los contratos de
concesion para la prestacion del servicio de television, me permito solicitar la liquidacion del mencionado contrato, certificando que el contratista
a la fecha CUMPLIO a satisfaccién con el objeto contratado y/o convenido desde el 30 de noviembre de 2012 (fecha de suscripcion contrato) al
19 de mayo de 2020 (fecha de terminacion anticipada del contrato por acogimiento al régimen de habilitacién general), de conformidad con la
informacién que reposa en el expediente trasladado a esta entidad por la extinta ANTV y las verificaciones realizadas en el ejercicio de la
supervision entre el 25 de julio de 2019, fecha en que el MinTIC asumi6 la supervision de los contratos de concesién y el 19 de mayo de 2020,
fecha de terminacién anticipada del contrato por acogimiento al régimen de habilitacién general. Adicionalmente, se verificd que no hay procesos
sancionatorios contractuales en curso y de acuerdo con las siguientes clausulas especiales:

1. (ID 4543644) Mediante Resolucion 0533 del 18 de junio de 2013, la extinta Autoridad Nacional de Television — ANTV- concedi6 prorroga
solicitada por el operador CABLE EXITO S.A.S. para el inicio de operaciones al contrato 68 de 2012, hasta el 18 de diciembre de 2013.
2. (D 4543701) El dia 28 de noviembre de 2014, se suscribe otrosi 1 al contrato de concesién No. 68 de 2012 entre CABLE EXITO S.A.S.

y la ya liquidada Autoridad Nacional de Television — ANTV-, en el que las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA-. EXPANSION DE COBERTURA. Modificar el paragrafo de la clausula primera del Contrato de Concesion No.
068 de 2012, el cual quedara asi:

PARAGRAFO: EL CONCESIONARIO tendra a su cargo la prestacion de ese servicio en los municipios de:

MUNICIPIO DEPARTAMENTO
CUCUTA NORTE DE SANTANDER
BUCARAMANGA SANTANDER
clcuco BOLIVAR
EL ZULIA NORTE DE SANTANDER
MOMPOS BOLIVAR
SAN CAYETANO NORTE DE SANTADER
SANTA ANA MAGDALENA
TALAGUA NUEVO BOLIVAR
YONDO ANTIOQUIA
PUERTO SANTANDER NORTE DE SANTADER

CLAUSULA SEGUNDA. - DECLARACION DEL CONCESIONARIO. EI CONCESIONARIO reconoce y manifiesta que el presente
Otrosi es viable juridicamente y no genera desequilibrio econémico alguno del Contrato de Concesion.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO. La presente modificacién no implica una prérroga al contrato de concesion, por lo tanto, el plazo de
ejecucion del contrato de ejecucion del contrato de concesion 068 de 2012, se mantiene en los términos del mismo.

CLAUSULA CUARTA. - INICIO DE OPERACIONES. EL. CONCESIONARIO se obliga a instalar su sistema e iniciar operaciones en
los municipios objeto de expansion mediante el presente Otrosi, dentro del término previsto en el literal a) del articulo 2 del Acuerdo
CNTV 006 de 201° que establece: “La presentacion de un plan técnico de expansion de cubrimiento el cual debe cumplir con los
requisitos establecidos en el Anexo Técnico del Acuerdo 10 de 2006, asi como indicar a la Comision Nacional de Television la forma
como se llevara a cabo la expansion solicitada en el nimero de casas pasadas por municipio o area geografica y debera cumplirlo en
un plazo maximo de dos (2) afios (...)".

El Concesionario se obliga a presentar de manera previo al inicio de operaciones los reportes técnicos de que tratan los numerales 6
Reporte de Caracter Técnico y 7 Estandares técnicos del anexo del Acuerdo CNTV 10 de 2006.

El Concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) dias habiles siquientes a la ocurrencia de tal
hecho.

63ele delega en el Director de Industria de comunicaciones la Supervision de las concesiones de la ANTV, junto con la Resolucién No 1863 de 2019 (Transitoria)

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus

decretos reglamentarios”
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CLAUSULA QUINTA. - VALOR DE LA EXPANSION. El valor a pagar por concepto de la expansion de cobertura objeto del presente
Otrosi, seré el establecido en la Resolucion No. 1370 del 11 de febrero de 2014 y las normas que la modifiquen o adicionen.

CLAUSULA SEXTA. - GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. El CONCESIONARIO se obliga a presentar a satisfaccion de la ANTV
los correspondientes certificados de modificacion de las garantias por él otorgadas para la ejecucion del Contrato de Concesién No.
068 de 2012, ajustandolas conforme lo pactado en el presente Otrosi dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firme del
mismo.

(ID 4545063) E| dia 24 de septiembre de 2017, se suscribe otrosi 2 al contrato de concesion No. 68 de 2012 entre CABLE EXITO
S.A.S. yla ya liquidada Autoridad Nacional de Television — ANTV-, en el que las partes convienen las siguientes clausulas:

PRIMERA- La ANTV autoriza la expansion de cubrimiento al concesionario CABLE EXITO S.A.S., en los siguientes municipios:

MUNICIPIO DEPARTAMENTO

RIONEGRO
SOLEDAD
MALAMBO
BARRANQUILLA
BARANOA
GALAPA

SANTANDER
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO

SEGUNDA: Modificar el paragrafo de la clausula primera del Contrato de Concesion No. 068 de 2012, el cual quedara asi:
PARAGRAFO: La concesion para la prestacion del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta
presentada por EL CONCESIONARIO este tendra as u cargo la prestacion del servicio inicialmente en Cucuta (Norte de Santander),
Bucaramanga (Santander), Cicuco (Bolivar), El Zulia (Norte de Santander), Mompds (Bolivar), San Cayetano (Norte de Santander),
Santa Ana (Magdalena), Talaigua Nuevo (Bolivar), Yondé (Antioquia), Puerto Santander (Norte de Santander), Rionegro (Santander),
Soledad, Malambo, Barranquilla, Baranoa y Galapa (Atlantico). EIl CONCESIONARIO seréa programador, administrador y operador de
servicio. Cuando el operador decida ampliar su érea de cobertura dara aviso a la Autoridad Nacional de Television, con un mes de
anticipacion a la entrada en operacion. El servicio publico de television por suscripcion que presta EL CONCESIONARIO estara sujeta
a la intervencion, direccion, vigilancia, regulacion y control de la ANTV.

TERCERA: El Concesionario se obliga a instalar su sistema e iniciar operaciones en los municipios objeto de expansion, en un plazo
maximo de dos (2) afios, contados a partir de la fecha de suscripcion de la presente modificacién. De manera previa al inicio de
operaciones el concesionario se obliga a cumplir con las obligaciones de que trata la resolucién 4735 de 2015 o las normas que lo
modifiquen o adicionen. EI Concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la ocurrencia de tal hecho.

CUARTA: El valor a pagar por concepto de la expansion de cobertura objeto del presente otrosi, seré establecido en la Resolucion No.
188 del 26 de febrero de 2016 y las normas que lo actualicen, modifiquen o adicionen.

QUINTA: Garantia tnica de Cumplimiento. El Concesionario debera notificar a la aseguradora y modificar la péliza de cumplimiento en
relacion con la modificacion realizada en el presente otrosi, dentro de los diez (10) habiles siguientes a la firma del mismo.

(ID 4545070) El dia 20 de diciembre de 2017, se suscribe otrosi 3 al contrato de concesion No. 68 de 2012 entre CABLE EXITO S.A.S.
y la ya liquidada Autoridad Nacional de Television — ANTV-, en el que las partes convienen las siguientes clausulas:

PRIMERA- La ANTV autoriza la expansion de cubrimiento al concesionario CABLE EXITO S.A.S., en los siguientes municipios:

MUNICIPIO DEPARTAMENTO
PAMPLONA SANTANDER
SAN ALBERTO CESAR
AYAPEL CORDOBA
GIRON SANTANDER

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
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SEGUNDA: Modificar el paragrafo de la clausula primera del Contrato de Concesion No. 068 de 2012, el cual quedara asi:
PARAGRAFO: La concesion para la prestacion del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta
presentada por EL CONCESIONARIO este tendra as u cargo la prestacion del servicio inicialmente en Cucuta (Norte de Santander),
Bucaramanga (Santander), Cicuco (Bolivar), El Zulia (Norte de Santander), Mompés (Bolivar), San Cayetano (Norte de Santander),
Santa Ana (Magdalena), Talaigua Nuevo (Bolivar), Yondé (Antioquia), Puerto Santander (Norte de Santander), Rionegro (Santander),
Soledad, Malambo, Barranquilla, Baranoa y Galapa (Atlantico), Pamplona (Norte de Santander), San Alberto (Cesar), Ayapel (Cérdoba),
Girén y Lourdes (Norte de Santander). EI CONCESIONARIO sera programador, administrador y operador de servicio. Cuando el
operador decida ampliar su area de cobertura dara aviso a la Autoridad Nacional de Television, con un mes de anticipacion a la entrada
en operacion. El servicio pablico de television por suscripcion que presta EL CONCESIONARIO estara sujeta a la intervencion,
direccion, vigilancia, regulacién y control de la ANTV.

TERCERA: El Concesionario se obliga a instalar su sistema e iniciar operaciones en los municipios objeto de expansion, en un plazo
maximo de dos (2) afios, contados a partir de la fecha de suscripcion de la presente modificacién. De manera previa al inicio de
operaciones el concesionario se obliga a cumplir con las obligaciones de que trata la resolucion 4735 de 2015 o las normas que lo
modifiquen o adicionen. El Concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la ocurrencia de tal hecho.

CUARTA: El valor a pagar por concepto de la expansion de cobertura objeto del presente otrosi, sera establecido en la Resolucién No.
188 del 26 de febrero de 2016 y las normas que lo actualicen, modifiquen o adicionen.

QUINTA: Garantia tnica de Cumplimiento. El Concesionario debera notificar a la aseguradora y modificar la péliza de cumplimiento en
relacién con la modificacion realizada en el presente otrosi, dentro de los diez (10) habiles siguientes a la firma del mismo.
5. (ID 4545067) El dia 20 de diciembre de 2017, se suscribe otrosi 4 al contrato de concesion No. 68 de 2012 entre CABLE EXITO S.A.S.

y la ya liquidada Autoridad Nacional de Television — ANTV-, en el que las partes convienen las siguientes clausulas:

PRIMERA- La ANTV autoriza la expansion de cubrimiento al concesionario CABLE EXITO S.A.S., en los siguientes municipios:

MUNICIPIO DEPARTAMENTO
LOURDES NORTE DE SANTANDER

SEGUNDA: Modificar el paragrafo de la clausula primera del Contrato de Concesiéon No. 068 de 2012, el cual quedaré asi:
PARAGRAFO: La concesion para la prestacion del servicio se otorga a nivel nacional, no obstante, de conformidad con la propuesta
presentada por EL CONCESIONARIO este tendréa as u cargo la prestacion del servicio inicialmente en Cucuta (Norte de Santander),
Bucaramanga (Santander), Cicuco (Bolivar), El Zulia (Norte de Santander), Mompds (Bolivar), San Cayetano (Norte de Santander),
Santa Ana (Magdalena), Talaigua Nuevo (Bolivar), Yondé (Antioquia), Puerto Santander (Norte de Santander), Rionegro (Santander),
Soledad, Malambo, Barranquilla, Baranoa y Galapa (Atlantico), Pamplona (Norte de Santander), San Alberto (Cesar), Ayapel (Cérdoba),
Giron y Lourdes (Norte de Santander). EI CONCESIONARIO sera programador, administrador y operador de servicio. Cuando el
operador decida ampliar su érea de cobertura dara aviso a la Autoridad Nacional de Televisién, con un mes de anticipacion a la entrada
en operacion. El servicio publico de television por suscripcion que presta EL CONCESIONARIO estara sujeta a la intervencion,
direccion, vigilancia, regulacion y control de la ANTV.

TERCERA: El Concesionario se obliga a instalar su sistema e iniciar operaciones en los municipios objeto de expansion, en un plazo
maximo de dos (2) afios, contados a partir de la fecha de suscripcion de la presente modificacion. De manera previa al inicio de
operaciones el concesionario se obliga a cumplir con las obligaciones de que trata la resolucion 4735 de 2015 o las normas que lo
modifiquen o adicionen. EI Concesionario informara a la ANTV sobre el inicio de operaciones dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la ocurrencia de tal hecho.

CUARTA: El valor a pagar por concepto de la expansion de cobertura objeto del presente otrosi, sera establecido en la Resolucion No.
188 del 26 de febrero de 2016 y las normas que lo actualicen, modifiquen o adicionen.

QUINTA: Garantia tnica de Cumplimiento. EI Concesionario debera notificar a la aseguradora y modificar la pédliza de cumplimiento en
relacién con la modificacion realizada en el presente otrosi, dentro de los diez (10) habiles siguientes a la firma del mismo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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6. (Documento que hace parte de este informe) Mediante otrosi No. 5 del 15 de junio de 2018, se modifico el paragrafo de
la clausula primera del contrato asi:

CLAUSULA PRIMERA. Modlificar el paragrafo de la clausula primera del contrato de concesién 068 de 2012 el cual quedara:

‘PARAGRAFO. COBERTURA NACIONAL EL CONCESIONARIO podra operar y explotar el servicio de television por suscripcion a nivel
nacional, en los términos de lo previsto por la Resolucion 026 de 2018 y demas normas que la modifiquen, sustituyan o le sean conexas
0 complementarias.

Independientemente de la autorizacion contenida en el paragrafo anterior EL CONCESIONARIO debera garantizar la prestacion del
servicio en los municipios incluidos en su propuesta de cobertura inicial”

CLAUSULA SEGUNDA. DECLARACION DEL CONCESIONARIO. EL CONCESIONARIO reconoce y declara que el presente otrosi se
suscribe en desarrollo del principio de autonomia de la voluntad de las partes, y que no genera desequilibrio econdmico alguno del
contrato de concesion.

CLAUSULA TERCERA. MODIFICACION DE LAS GARANTIAS. EL CONCESIONARIO se obliga a notificar a la asequradora las
modificaciones contenidas en el presente Otrosi y presentar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento el anexo modificatorio ante la ANTV para su aprobacion, el cual debera indicar expresamente que ampara las
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO pactadas en el presente Otrosi.

CLAUSULA CUARTA. RATIFICACION. Las demés clausulas y estipulaciones contenidas en el Contrato de Concesidn y en sus Otrosies,
no modificados expresamente en el presente documento contindan vigentes, en lo que no resulte contrario al presente Otrosi y son de
obligatorio cumplimiento.

CLAUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. El presente Otrosi se perfecciona con la firma de las partes. Para
su legalizacion y ejecucion se requiere la aprobacion por parte de la ANTV de la aprobacion de la garantia Gnica de cumplimiento,
constituida por EL CONCESIONARIO.

7. Deotraparte, los articulos 39 y 43 de La Ley 1978 del 25 de julio de 2019 dispusieron la supresion y liquidacién de la Autoridad Nacional
de Television, asi como la sustitucion de la posicion contractual, judicial y administrativa por parte de EL MINISTERIO, respectivamente.

8. Mediante Resoluciéon No. 1725 del 08 de septiembre de 2020, numeral 21 del articulo 1.4., del Ministerio de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones, se delega en la Direccién de Industria de Comunicaciones, Supervisar el cumplimiento de los
contratos de concesidn del servicio publico de televisién

9. Elarticulo 7 de la Ley 1978 de 2019, que modifica el articulo 10 de la Ley 1341 de 2009 establece: “Habilitacién general. A partir de
la vigencia de la presente Ley, la provision de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio publico bajo la titularidad del
Estado, se habilita de manera general, y causara una contraprestacion periddica a favor del Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones. Esta habilitacion comprende, a su vez, la autorizacién para la instalacion, ampliacién, modificacion,
operacion y explotacion de redes para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, se suministren o no al pablico. La
habilitacion general a que hace referencia el presente articulo no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico. (...)".

10. El articulo 2 de la Ley 1978 de 2019, modific el articulo 1 de la Ley 1341 de 2009, en el sentido de incluir dentro de la nocion de
provision de redes y servicios de telecomunicaciones, la provision de redes y servicios de television y en concordancia con lo establecido
en el articulo 7 de la Ley 1978 de 2019, se habilita de manera general el servicio de television por suscripcion siguiendo los parametros
establecidos en el articulo 32 de la Ley 1978 de 2019.

11. Elarticulo 32 de la Ley 1978 de 2019, establece lo siguiente: “Régimen de transicion para los operadores del servicio de television
por suscripcion y de television comunitaria. A los operadores del servicio de television por suscripcion y del servicio de television
comunitaria establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley les seran aplicables las reglas de transicion previstas en
el articulo 68 de la Ley 1341 de 2009. La inclusion en el régimen de habilitacion general de los operadores del servicio de television por
suscripcion y de television comunitaria no implica la modificacion de la clasificacion legal de este servicio conforme lo define la Ley 182
de 1995. Esto incluye el cumplimiento de todas las demds obligaciones de origen legal, reglamentario y requlatorio, aplicables al servicio.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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Las organizaciones de television comunitaria sin animo de lucro conservaran su naturaleza juridica de acuerdo con las normas que les
sean aplicables a la entrada en vigencia de la presente Ley’.

12. En virtud de lo anterior, la sociedad CABLE EXITO S.A.S, mediante comunicacion radicada bajo el niimero 201025884 del 19 de mayo
de 2020 (el cual hace parte de este informe), manifestd su interés de acogerse al régimen de habilitacién general y el articulo 68 de la
Ley 1341 de 2009 establece: “La decision de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de acogerse al régimen de
habilitacion general de la presente Ley, la cual conlleva necesariamente la terminacion anticipada de las respectivas concesiones,
licencias, permisos y autorizaciones, no genera derechos a reclamacion alguna, ni el reconocimiento de perjuicios o indemnizaciones
en contra del Estado o a favor de éste”. En consecuencia, la manifestacion del operador de acogerse al régimen de habilitacion general
conllevé la terminacion anticipada del contrato de concesion 079 de 2012.

13. Mediante memorando radicado bajo el No. 202040789 del 20 de mayo de 2020, la Jefe de la Oficina Juridica del MinTIC, remiti6 el
concepto emitido por el Representante Legal de Suarez Beltran S.A.S. — Abogados Consultores, mediante el cual manifesto lo siguiente:
“(...) 2. Contratos de concesion de television cableada y cerrada y contratos de television satelital (segun la clasificacion del
servicio de television, en funcion de la tecnologia de transmision, contenida en el articulo 19, literales b) y c), de la Ley 182 de
2015 sic) En estos contratos, en la medida en que de acuerdo con lo sefialado en la comunicacion enviada por ustedes, “no se encuentra
expresamente establecida una clausula de reversién” no habria lugar a reversién de bien alguno. Adicionalmente, tal como también se
indica en la comunicacién remitida, los servicios prestados a través de estos contratos no tienen asignado espectro radioeléctrico, lo
que haria que ni siquiera cupiera la discusion a ese respecto. Por tltimo, si estos contratos hubiesen sido celebrados con posterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 182 de 1995 les es aplicable el literal h), articulo 48 mencionado en el punto anterior, razén por la
cual no aplicaria reversion alguna de bienes. Recuérdese a ese respecto que, siendo la “reversion” un titulo traslaticio de dominio, ello
supone su pacto expreso”

14. En relacion con la obligacién del operador establecida en el literal d) de la Clausula 12, relacionada con la acreditacién del pago de
derechos de autor o los convenios que los autoricen para usar las sefiales y programas que distribuyan, el operador informé que se
suscribieron debidamente los contratos con la Sociedad de Gestién Colectiva ACTORES, el cual hace parte de este informe y los
diferentes proveedores, a saber: DICOVERY NETWORKS S.L., FOX LATIN AMERICA CHANNEL, GLOBAL MEDIA
TELECOMUNIACIONES, MAX MEDIA asi como las certificaciones y pagos a: TELENORTE, HBO LATIN AMERICA GROUP, DHE
GROUP, TELECUCUTA S.A.S, INPO TV CANAL 5 MTV NETWORK LATIN AMERICA INC, TURNER BROADCASTING SYSTEM
LATIN AMERICA, INC (ID 4545186).

Al respecto, es preciso sefialar que de conformidad con el articulo 61 de la Constitucion Politica es deber del Estado proteger el derecho
de autor y los derechos conexos, como rama de la propiedad intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la
ley.

En desarrollo del anterior mandato constitucional el legislador ha establecido una serie de facultades a favor de los titulares de derecho
de autor o de derechos conexos y en el caso de los operadores del servicio de television, a través del articulo 29 de la Ley 182 de 1995
se establece la obligacion para estos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley sobre derechos de autor.

En tal sentido, en los contratos de concesion para la prestacion de servicios de television se encuentra incorporada la obligacion de
cumplir con la normatividad vigente en materia de derechos de autor.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, las prerrogativas concedidas a favor de los titulares de derecho de autor o de derechos
conexos pueden ser ejercidas de manera individual o colectiva y en todo caso, para su ejercicio debe recurrirse a los mecanismos
dispuestos en la Ley.

Por lo tanto, para la gestion de derechos patrimoniales de derechos de autor y conexos por parte de las sociedades de gestion colectiva,
debe cumplirse con lo dispuesto en el Decreto 3492 de 2010 “Por el cual se reglamentan las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y el articulo
2°, literal c) de la Ley 232 de 1995, en relacion con las sociedades de gestion colectiva de derecho de autor o de derechos conexos y
la entidad recaudadora y se dictan otras disposiciones.”, en el cual, entre otros aspectos, se regula la forma en que se deben fijar las
tarifas y de manera particular en relacion con la negociacion de la tarifas, el articulo 6° del mencionado Decreto sefiala:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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“Negociacion con los usuarios. Las tarifas publicadas en los términos del anterior articulo, serviran como base de negociacion
en caso de que los usuarios o las organizaciones de estos, soliciten a la sociedad de gestion colectiva la concertacion de la
tarifa.

En caso de existir desacuerdo entre las sociedades de gestion colectiva de derecho de autor o de derechos conexos con los
usuarios u_organizaciones de usuarios en relacién con las tarifas, los puntos de discrepancia podran ser sometidos a
cualquiera de los mecanismos alternativos de solucion de conflictos, y en caso de que dicha modalidad no fuere convenida,
las diferencias podran ser conocidas por la justicia ordinaria en los términos de los articulos 242 y 243 de la Ley 23 de 1982.”
(subrayado fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con la norma citada, no le corresponde a este Ministerio ni al supervisor del contrato
pronunciarse frente al tema, ni cuenta con competencias para determinar si el operador ha cumplido con la normatividad de derechos
de autory conexos, en la medida en que las controversias en materia de derechos de autor, deben ser resueltas por la justicia ordinaria
y para el presente caso el operador se encuentra en proceso de negociacion de la tarifa con las sociedades de gestion colectiva y no
hay un pronunciamiento judicial relacionado con el cumplimiento de la normatividad de derechos de autor y conexos.

En concordancia con lo anterior, se informa que en la respuesta radicada con No. 212078069 del 9 de agosto de 2021 dirigida al
Senado de la Republica, el Ministerio respondi6 a los cuestionamientos de los numerales 1.4 y 1,5, 2.1 resaltando que “(...) e/
Ministerio tiene conocimiento del estado actual respecto del pago realizado por los operadores de television por suscripcion o, en su
defecto, de las gestiones encaminadas a la concertacion de la tarifa.

Sin embargo, la definicion de los valores y mecanismos de pago por concepto de remuneracion equitativa es un asunto que estéa
sometido al derecho privado, de manera que este Ministerio no tiene competencia para intervenir en ese asunto”

(...) “no corresponde a este Ministerio intervenir en la definicion de los valores y mecanismos de pago por concepto de remuneracion
equitativa, por cuanto que es un asunto que esta sometido al derecho privado, y, en tal sentido, debe ser resuelto por las partes”

(...) “Teniendo en cuenta que los contratos de concesion para la prestacion del servicio de television por suscripcion se terminaron
anticipadamente por acogimiento al régimen de habilitacion general, desde la supervision se han adelantado las gestiones para
recopilar la informacion que nos permita efectuar la liquidacion de los mismos, incluida la verificacion del estado de las obligaciones
en materia de derechos de autor, y tal como se informé previamente en el punto 1.4, los operadores han informado que se encuentran
en proceso de negociacion de la tarifa 0 en proceso judicial, situaciones que se encuentran en cabeza de la Sociedad de Gestion
Colectiva y de los operadores, en las que este Ministerio no cuenta con competencias para intervenir’.

De acuerdo con los criterios expuestos, la supervisidn del contrato de concesion carece de competencia para pronunciarse respecto
de las negociaciones entre los operadores y las Sociedades de Gestion Colectiva.

15. Mediante radicado 222127872 del 13 de diciembre de 2022, la Coordinadora del GIT de Cartera manifesté: (...) “la informacion
relacionada con el recaudo por los pagos realizados por los operadores de television con anterioridad al 25 de julio de 2019, se
obtuvieron de lo informado previamente por la ANTV liquidada mientras que, los recaudos recibidos con posterioridad al 25 de julio de
2019, hasta la fecha de finalizacién del respectivo contrato, por acogimiento a la habilitacion general, reposan en las bases de
informacién financiera de este Ministerio”, de igual manera precisa que (...)“a la fecha no ha recibido informacién adicional respecto a
la totalidad de ingresos correspondientes a vigencias anteriores al 25 de julio de 2019 por parte del PAR ANTV liquidada y el PAR
CNTV en relacion con los operadores de television” (...).

La terminacion anticipada conforme lo sefiala el articulo 32 de la Ley 1978 de 2019, fue consecuencia del acogimiento al régimen de habilitacion
general, de acuerdo con lo indicado en las clausulas especiales.

El presente informe se emite de conformidad con la informacion que reposa en el expediente contractual entregado a esta Direccidn por la extinta
ANTV, mediante acta No. 20 del 06 de septiembre de 2019, en el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario
al momento de la sustitucion de la posicién contractual, asi como de los documentos allegados por el concesionario con ocasion de los
requerimientos realizados por esta Direccion, con el fin de contar con la informacion necesaria para adelantar la liquidacion del contrato.

De igual manera me permito certificar, que, con la suscripcion del presente informe, el contratista cumplié con su obligacion de acreditar los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral segun planilla No. 9444127086 pagada el 12 de diciembre de 2022, en cuanto a parafiscales, y para
efectos del presente informe CABLE EXITO S.A.S, allega certificado emitido por Juan Carlos Morales Pefia, identificado con la cédula de

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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ciudadania No. 88.228.070 de Cucuta, en calidad de Revisor Fiscal con T.P No. 109695-T, segun el cual: “La empresa se encuentra exonerada
al pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF);
ademas de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud porque cumple con lo estipulado en el articulo 114-1 del Estatuto Tributario.”,
certificacion expedida en la ciudad de Cucuta, a los 21 de diciembre del afio 2022.

Por lo anterior solicito se proceda a la liquidacion del mencionado contrato y para tal efecto adjunto los documentos relacionados en la lista de
chequeo de liquidaciones.

Fecha emision de Informe 29 de diciembre de 2022

Firma (FIRMADO DIGITALMENTE)

Nombre Supervisor Carolina Figueredo Carrillo

Cargo Supervisor Directora de Industria de Comunicaciones (E)

Apoyo (s) a la supervision proceso | Fernanda Orjuela-Contratista, Direccion de Industria de Comunicaciones
de liquidacion (si aplica) Fabiola Téllez — Contratista, Direccion de Industria de Comunicaciones

Nota: Si se requiere la firma de mas personas que intervinieron en el gjercicio de supervision, se podran incluir.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Final de Ejecucion Cable Exito 29-12-2022

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20221229-113100-412064-91179988 Creacion:2022-12-29 11:31:00
Estado:Finalizado Finalizacion:2022-12-29 15:22:06

Escanee el codigo
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Firma: FIRMANTE

Corohnad Figueredo C-

CAROLINA FIGUEREDO CARRILLO

52271952

cfigueredo@mintic.gov.co

JEFE

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Revision: REVISION

IOLA TELLEZ FONTECHA

81954

ftellez@mintic.gov.co

Abogada - Direccion de Industria de Comunicaciones
MinTIC

Elaboracion: ELABORA

forjuela@mintic.gov.co
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