INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion
octubre-2022 ::::’;:;Tcmn para la Transtormacion 302-2010 Ministerio de Ciencia Tecnologia e Innovacion (Minciencias) 89999992962
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
222035365 110412022 ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY 16477354

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun corresponda)

Convenio _ [302-2010 [Contrato [ | Tipo: | COOPERACION Modalidad de seleccion| CONTRATACION DIRECTA
LegalizaRecursos| sl |X | NO | | Legaliza Bienes [ sl [ [ NO [x
Objeto: Aunar esfuerzos por parte de Colciencias (Hoy Minciencias) y el FUTIC para integrar esfuerzos con el fin de establecer un Centro de Bioinformatica y Biologia Computacional en Colombia, que involucre formas de izacio ibili ilidad y fio técnico-cientifi
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas
Aporte - Fondo Unico TIC| § 3.569.681.275,00 Fecha de Suscripcion |6/08/2010
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) | $ 400.000.000,00 Fecha de Inicio|6/08/2010
Aporte - Otros | § 1.000.000.000,00 |  Fecha Final de Ejecucion |5/08/2020
Aporte - Otros | § B Fecha Final de ejecucion
Valor Total | $ 4.969.681.275,00 segin prérrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacién en SECOP
parael
P " " A . o Fecha de aprobacion de la actualizacion N.° de Registro . . Fecha Suscripcion
3 o
Péliza inicial N. Fecha de aprobacion de la Pdliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) o Nueva Péliza Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Acta de Inicio (Cuando Aplique)
N/A N/A N/A N/A 1954 $ 3.569.681.275 11/03/2010 N/A
B N
N/A N/A N/A N/A 3510 $ 400.000.000 311212010
B N
Modificaciones / inacion / Liquidacion
Modificacién Contractual Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segtin prorroga Valor de la adicién o reduccién Justificacion de la Modificacién Contractual
Adicion 1 221212010 N/A B 400.000.000,00 | Segin 2010350013053 del Director de Desarrollo
3 N
3 .
3 .
3 .
3 .
3 .
3 .
TOTALES| § 400.000.000
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fec:;:‘:’izlatg: de Comentarios
sl NO X sl X NO Se solicito mediacion ante la ANDJE N/A
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo UnicoTIC I 3.969.681.275 | Anticipo: [§ - % del Anticipo [
Pagos o Desembolsos Programados 0s Realizados Amortizacion del anticipo del
Requisitos para el pago o . Fecha " y
Fecha Valor ($) desembolso 9 Fecha No.OP % Valor($) Porcentaje (%) programada Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
28/1212010 3.569.681.275,00 6n convenio. 28/12/2010 OPCAP14417 90%| $ 3.569.681.275,00 $ - dd/mm/aaaa 29/04/2013 [ § 833.286.791 | Legalizacion aux contable Mintic
1110312011 400.000.000,00 | _ Suscripcion Adicion Nr 1 1110312011 14328811 10%] $ 400.000.000,00 $ - dd/mm/aaaa 31102013 |'§ 3.136.316.126 | Legalizacion aux contable Mintic
ddimmiyyyy 0% $ - ddimmiaaaa 311122014 | § 313 T e e
dd/mmiyyyy 0% $ - dd/mm/aaaa 3111212016 $ 78.045 |  Reintegro Aux contable Mintic
TOTAL 3.969.681.275,00 ACUMULADOS 100% $3.969.681.275 0% | TOTAL $ - TOTAL § - TOTAL § 3.969.681.275
SALDO POR GIRAR:| § - 0% ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ 0% SALDO POR LEGALIZAR: 0%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: VALOR (§) EN EL PERIODO: | § 184.38246 | ACUMULADO: $948.329,28 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICOTICEN| ¢ .
LA FECHA DEL REPORTE:
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: | $ LA FECHA DEL REPORTE: $
EJECUCION CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Unico TIC segun el contrato / convenio (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Realizar un aporte al P:A Fondo Francisco José de Caldas por valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 0,00% 33,3% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
2. Realizar las gestiones para la bisqueda de los socios de crear y poner en marcha el Centro. 0,00% 333% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioit ica C 0,00% 33,3% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
Total 0% 100%
* Obligacic iencias (Hoy Ponderacion 1 ‘ 42,50%| (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Realizar un aporte al P.A. FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS por valor de MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.000.000.000). 0,00% 16,66% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
2. Realizar las gestiones necesarias para la busqueda de los socios de crear y poner en marcha el Centro. 0,00% 16,66% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de BioinformAtica y Biologia C 0,00% 16,66% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
4. Promover el desarrollo de estrategias de CT&I que apoyen el crecimiento y la on de la on en el area de y Biologia en el Pais. 0,00% 16,66% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
5. Promover al Centro de Bioir y Biologia Ct como un proyecto de caracter nacional. Incentivara y apoyara a traves de proyectos de ir 6n en todos los sectores de la 0,00% 16,66% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
6. Acompariar al Centro a través del técnico y financiero del proyecto mediante la estrategia que se disefie para tal fin. (Ni Colciencias, i el Fontic ni el P.A Francisco José de Caldas asumiran 0,00% 16,66% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
Total 0,0% 100,0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 42,5%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

** Obligaciones (P.A Francisco José de Caldas) ion 2 42,50%| (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Coordinar con el FONTIC el giro oportuno de los recursos aportados o que en un futuro aporte. 0,00% 7,72% Cumplida y acreditada con las de limig del supervisor de la fecha.
2. Indicar las cuentas bancarias a donde dichos recursos deben ser por el FONTIC. 0,00% 759% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
3. Llevar una lidad separada de la forma en que se invierten y ejecutan cada uno de los recursos aportados, de tal manera que en cualquier momento se puedan identificar los imi financieros 0,00% 7,49% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
4. Contabilizar como ingresos del P.A Fondo Francisco José de Caldas con los aportes que reciba en desarrollo del presente convenio. 0,00% 7,69% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
5. Homologar la de la inversion, y destinacion de los recursos con el Plan Unico de Cuentas del Sector Publico definido por la Contaduria General de la Nacion. 0,00% 7,69% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
6. Realizar la inversion transitoria de los recursos objeto del presente convenio, de tal manera que éstos se encuentren disponibles para cumplir su finalidad, es decir, la de ser destinados a financiar proyectos y 0,00% 7,69% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
7. Suministrar la 6n que respecto a la inversion y ejecucion de los recursos le solicite Colciencias. 0,00% 7,69% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
8. Celebrar de acuerdo con los modelos que se definan los actos, contratos o convenios, necesarios para ejecutar el proyecto sefialado en el objeto del presente convenio. 0,00% 7,69% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
9. Realizar los derivados de los contratos o convenios antes previo de los requisitos previstos en cada contrato o convenio. 0,00% 6,81% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
10. Presentar informes mensuales con indicacion de los montos recibidos en el P.A Francisco José de Caldas, por parte de el FONDO, indicando fecha de recibo, los contratos suscritos con cargo a los recursos 0,00% 7,69% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
11. Cumplir con las ir i que al respecto de la ejecucion del presente convenio reciba de COLCIENCIAS, de con los para idos en el contrato de Fiducia Mercantil que dio 0,00% 7,89% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
12. Mantener los recursos objeto del presente convenio separados tanto de los que conforman su activo, como los que a otros negocios, y en la subcuenta contable individual que le asigne 0,00% 8,69% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
13. Determinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las i se realicen con un alto nivel de lismo y ia, a través de sistemas de 6n, valoracién y 0,00% 7.67% Cumplida y acreditada con las de del supervisor de la fecha.
Total 0% 100%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 42,5%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las ylo
Entregables | ion3 | 15%] Total de 5
Productos o Servicio a entregar Fecha entreaa Observaciones por parte del Supervisor
1. Cumplir con las ici de creacion del Centro de Biologia C: de Colombia (CBBC) Cto 585-2011 1 3/11/2020 Cumplido.
2. Definir el dei é jica del CBBC. 1 3/11/2020 Cumplido.
3. Definir el sitio de ubicacién de la sede del CBBC. 1 3/11/2020 Cumplido.
4. Presentar la estrategia de nuevos aliados del CBBC. 1 3/11/2020 Cumplido.
5. Estrategias PLAN DE ACCION 2012. (Ci i Cto 667-2012 1 3/11/2020 Cumplido.
Porcentaje de Avance 100%
% Acumulado Avance Entregables [ 15,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio [ 100,0%
i . _;,EI contralnll:c!nvenin li.ene contratacion derivada? sl X NO ‘ ’ N|’|m.ero de contratos Dos(2)
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacién de contratos derivados) derivados a la fecha
i Técnicas, inistrativas, Fil ieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
TIPO DE " .
Causas DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
Situacion Juridica con el convenio 667-2012. Juridicos ias ha adelantado acciones juridicas contra el ejecutor (CBBC) sin que hasta la fecha se consiga liquidar el Sin resutlado definitivo.
No se cuenta con un informe final del estado del convenio a la fecha Técnicas Seesta Lo por ~Mintic la on del informe final seg(n el estado actual del convenio 302-2010 En ion informe final de Sup por parte de
en entre las entidades.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
T~ ET Conralo efvado 667-20TZ T4 Techa 1o 6 Na Iquidado por 10 CUaT Se SONIcio Medracion de Ta ANDJE TAGeNcia Nacionar de GeTensa Jundica ael EStado) Segun Solcitud el ATea Juridica deT Mintic et TZ-08-20:
2. Minciencias ha gestionado acciones judiciales contra el ejecutor, buscando la liquidacion del contrato 667-2012 sin obtener resultados positivos.
3. Se llevo a cabo una reunién con Minciencias el dia 14-10-2022 para determinar el estado de este convenio y lo relativo a la liquidacion del contrato derivado pendiente por liquidar.
INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS
Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
SUSCRIPCION DEL INFORME
Nombre Supervisor: ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY - - - - - Firma del Supervisor:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
Versién 11.1
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

SEGUIMIENTO CONTRATACION DERIVADA
Valor Valor C;’::Ior;;::er Valor Ejecutado "E?Ienc'u'::rr
Convenio/Contrato Iniciati o Nombre o Nombre o Razén Fecha de Fecha de Estado del Valor Fondo Unico’ N Presupuestado Comprometido P A 3 N N
iniciativa | N° Contrato ; nore o Raz Objeto del Contrato e na e Valor del Contrato Valor Recursos | Recursos Fondo | Recursos Supervisor Observaciones
Marco Razon Social | Social (si aplica) Inicio | Terminacién | Contrato Tic Recursos Fondo | Recursos Fondo B0 B 03
i P Fondo Unico Unico TIC Fondo Unico
Unico TIC Unico TIC
Tic Tic
Dot La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO
P y AUTONOMO FONDO NACIONAL DE
oo FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA e
instrumentos de TECNOLOGIA Y LA INNOVACION $31432,692 por reintegrar al
la niciativa de FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga FFJC, correspondiente a
Investigacien, CBBC/(Centro apoyo econémico a la entidad en la recursos no ejecutados ylo no
3022010 samoloe | ggg pgqq | Bioinformatico |y opo odaidadce Fecynscioconinoonta) 710512013 | Liquidad ] § 824.340.808,00 | § 207.650.192,00 | § 824.340.808,00 | §  624.340.808,00 - 824.340.808,00 - | tsmael Perd ST £ LT Al
Innovacién que de Biologia Eldclanaeeged para la financiacion de las actividades 2z quidado $ $ $ $ $ $ $ smael Perdomo firma del acta el ejecutor
aseguren Computacional) operativas y de financiamiento, consignadas reintegrara este valor al FFJC. .
procesos de en el plan de accién aprobado por la Junta o
mvest,gac\on Directiva de la entidad consignado en El acta de liquidacion ya esta
dentica y reunion del dia 21-02-2011 y consignado en fIEEE:
ecnoligon el Acta Nr 001.bajo el titulo "Plan de Accién
2011 del CBBC".
La Entidad Ejecutora realizé
Dt La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO reintegro por valor de
P AUTONOMO FONDO NACIONAL DE $14:186.114,00, 2l Fondo
oo FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA Francisco José de Caldas, con
instrumentos de TECNOLOGIA Y LA INNOVACION focha de ingreso 21-09.2018,
|a iniciativa de FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga 4.En segiin lo consignado en el
Investigacien, CBBC/(Centro apoyo economico a la entidad en la proceso "P’:gf ‘::;j'u"m'::l‘m’; de|
3022010 Desaraloe | gag yqq, | Bloinformatico | iy oo o Bogots| Modalidad de recuperacién contingente, | y5,q49015| 300412014 : $ 792.340.808,00 | ] $ 3.123.820.84200 | § - |s 312382084200 | § - | lsmael Perdomo 2022.(informe inal Superv
Innovacien que de Biologia para la financiacién de las actividades mplimiento/T pigina 13). Pendiente
e Computacional) operativas y de financiamiento, consignadas erminacion reintegro por $279,262,774,
procesos de en el plan de acci6n aprobado por la Junta Anticipada B e
‘"VSS‘,'?“"’" Directiva de la entidad consignado en no reconocidos.
°[‘;’;;r‘f;my reunién del dia 20-06-2012 y consignado en
fesnologico el Acta Nr 008 bajo el titulo "Plan de Accion Pendiente Acta Liquidacion
2012 del CBBC" . una vez se liquide este
contrato*,
9000-1 Gastos Gastos Adni s
90002 Gastos Bancarios Gastos Bancarios s - $ -
Pago Impuestos GMF
90003 GMF (impuestos) GMF (impuestos) s - §  15.800.366,60 acumulado 31/10/2022
90004 B
Reintegro Minciencias
segun libro auxiliar
9000-5 Reintegro Reintegro s - s 78.045,40 contable Mintic
9000-6 s - $ -
Pagos DUC(Impuesto de
impresion) acumulado a
31/10/2022.Ajuste $312,60
90007 Otros Otros s - $ 5641.213,00

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FO51 302-2010 Octubre 2022 IPF

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230630-152241-3821d7-12626533 Creacién:2023-06-30 15:22:41

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2023-06-30 15:40:12 para verificacién

Firma: Ismael Perdomo

I ( Bieed

Ism eI Felipe Perdomo Franky

164 7354

iperdomo@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Mintic - Subdireccién Transformacion Sectorial




REPORTE DE TRAZABILIDAD

FO51 302-2010 Octubre 2022 IPF

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230630-152241-3821d7-12626533 Creacién:2023-06-30 15:22:41

Escanee el codigo

Estado:Finalizado Finalizacién:2023-06-30 15:40:12 para verificacion
Ismael Felipe Perdomo Franky Env.: 2023-06-30 15:22:41
) iperdomo@mintic.gov.co Lec.: 2023-06-30 15:34:33
Firma ) T Aprobado
Profesional Especializado Res.: 2023-06-30 15:40:12
Mintic - Subdireccién Transformacion Se IP Res.: 190.145.189.98
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