INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacién

parala

mayo-2023 Sectorial 3022010 Ministerio de Ciencia Tecnologia e Innovacién (Minciencias) 89999992962
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacién Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
222035365 1110412022 ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY 16477354
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun corresponda)
Convenio _ [302-2010_[Contrato [ Tipo:] CONSULTORIA Modalidad de seleccion] CONTRATACION DIRECTA
LegalizaRecursos| 81 |X I NO | | Legaliza Bienes I S| NO 3 I
Objeto: Aunar esfuerzos por parte de Colciencias (Hoy Minciencias) y el FUTIC para integrar esfuerzos con el fin de establecer un Centro de Bioinformatica y Biologia Computacional en Colombia, que involucre formas novedosas de organizacio ibili ilidad y fio té tifi
No. Rubro Nombre del Rubro Valor Contrato y/o Convenio Fechas’
410400120120,00 Apoyo a Inv. D e Innov de Exc TIC -Acl.Proyecto-Isos Ctes Aporte - Fondo Unico TIC| $ 3.569.681.275,00 Fecha de Suscripcion [6/08/2010
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) | § 400.000.000,00 Fecha de Inicio|6/08/2010
Aporte - Otros| § 1.000.000.000,00 | Fecha Final de Ejecucion|5/08/2020
Aparte - Otros | § - Fecha Final de ejecucion
Valor Total | § 4.969.681.275,00 segun prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
Requisitos para el
Poliza inicial N.° Fecha de aprobacién de la Péliza Actualizacién o Nueva Péliza N.0 (Si aplica) Fecha de aprobacién de la actualizacién N de Registro Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripcion
o Nueva Péliza Acta de Inicio (Cuando Aplique)
N/A N/A N/A NIA 1954 S 3.569.681.275 11/03/2010 N/A
5 s
N/A N/A N/A NIA 3510 $ 400.000.000 3111212010
5 s
Modificaciones / Terminacion / Liquidacion
Modificacién Contractual Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion seguin prorroga Valor de la adicién o reduccién dela ificacion Contractual
Adicion 1 2211212010 NA § 400.000.000,00 | Segiin memorando 2010350013053 del Direclor de Desarrollo
3 .
3 .
3 .
3 .
3 .
3 .
3 .
TOTALES[ § 400.000.000
Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion F“L':: l:’i:'atfg: de Comentarios
sl | | NO X sl X NO Se solicito mediacion ante la ANDJE NIA
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo UnicoTIC IS 969.681.275 Anticipo: - % del Anticipo
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Requisitos para el pago o . - Fecha "

Fecha Valor ($) desembolso Fecha No. OP % Valor($) Porcentaje (%) programada Valor ($) programado Fecha real Valor (§) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones.
28/1212010 $ 3.569.681.275,00 Suscripcion convenio. 281212010 OPCAP14417 90% | $ 3.569.681.275,00 dd/imm/aaaa $ - dd/mm/aaaa 29/04/2013 $ 833.286.791 | Legalizacion aux contable Mintic
111032011 $ 400.000.000,00 [ Suscripeién Adicion Nr 1. 11/03/2011 14328811 10% | $ 400.000.000,00 dd/mm/aaaa $ - dd/imm/aaaa 31102013 | § 3.136.316.126 | Legalizacion aux contable Mintic
dd/mmiyyyy dd/imm/aaaa 0% dd/mm/aaaa B - dd/mm/aaaa 311212014 [ § 313 | Ajuste segin aux contable Mintic
dd/mmiyyyy dd/imm/aaaa 0% dd/mm/aaaa B - dd/mm/aaaa 3111212016 | § 78.045 |  Reintegro Aux contable Mintic

TOTAL $ 3.969.681.275,00 ACUMULADOS 100% $3.969.681.275 0% | TOTAL $ - TOTAL S - TOTAL $ 3.969.681.275

SALDO POR GIRAR:| § - 0% ANTICIPO POR AMORTIZAR| $§ 0% SALDO POR LEGALIZAR:| $ - 0%
" | . . TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN .
PORLOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: | § 38.833,37 | ACUMULADO: $4.954.400,32 LA FECHA DEL REPORTE: | °
) | . . TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN .
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: | § LA FECHA DEL REPORTE: $
EJECUCION CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Unico TIC segtin el contrato / convenio (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Realizar un aporte al P:A Fondo Francisco José de Caldas por valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 0,00% 33,3% Cumplida y acreditada con las iones de del supervisor de la fecha.

2. Realizar las gestiones necesarias para la busqueda de los socios de crear y poner en marcha el Centro. 0,00% 33,3% Cumplida y acreditada con las i de del supervisor de la fecha.

3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Ci 0,00% 33,3% Cumplida y acreditada con las iones de. del supervisor de la fecha.

Total 0% 100%
+ Obligaci fencias (Hoy Ponderacion 1 ‘ 42,50% (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Realizar un aporte al P.A. FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS por valor de MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.000.000.000). 0,00% 16,66% Cumplida y acreditada con las i de del supervisor de la fecha.

2. Realizar las gestiones necesarias para la busqueda de los socios encargados de crear y poner en marcha el Centro. 0,00% 16,66% Cumplida y acreditada con las i de del supervisor de la fecha.

3. Participar en la Junta Directiva del Centro de BioinformAlica y Biologia C 0,00% 16,66% Cumplida y acreditada con las ones de del supervisor de la fecha

4. Promover el desarrollo de estrategias de CT&! que apoyen el crecimiento y la lidacion de a ir on en el érea de y Biologia en el Pais. 0,00% 16,66% Cumplida y acreditada con las i de del supervisor de la fecha.

5. Promover al Centro de y Biologia C ‘como un proyecto de caracter nacional. Incentivara y apoyara a traves de proyectos de 6n en todos los seclores de la 0,00% 16,66% Cumplida y acreditada con las jones de del supervisor de la fecha.

6. Acompariar al Centro a través del técnico y financiero del proyecto mediante la estrategia que se disefie para tal fin. (Ni Colciencias, ni el Fontic ni el P.A Francisco José de Caldas asumiran 0,00% 16,66% Cumplida y acreditada con las i de del supervisor de la fecha.

Total 0,0% 100,0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 42,5%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

** Obligaciones (P.A Francisco José de Caldas) Ponderacion 2 42,50%| (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Coordinar con el FONTIC el giro oportuno de los recursos aportados o que en un futuro aporte. 0,00% 7.12% Cumplida y acreditada con las iones de del supervisor de la fecha.
2. Indicar las cuentas bancarias a donde dichos recursos deben ser transferidos por el FONTIC. 0,00% 7,59% Cumplida y acreditada con las i de del supervisor de la fecha.
3. Llevar una contabiidad separada de la forma en que se invierten y ejecutan cada uno de los recursos aportados, de tal manera que en cualquier momento se puedan identifcar los financieros 0,00% 7.49% Cumplida y acreditada con las iones de del supervisor de la fecha.
4. Contabilizar como ingresos del P.A Fondo Francisco José de Caldas con Jaciones correlativas los aportes que reciba en desarrollo del presente convenio. 0,00% 7,69% Cumplida y acreditada con las i de del supervisor de la fecha.
5. Homologar la contablidad de la inversion, y destinacion de los recursos con el Plan Unico de Cuentas del Sector Publico definido por la Contaduria General de la Nacion. 0,00% 7,69% Cumplida y acreditada con las i de del supervisor de la fecha.
6. Realizar la inversion transitoria de los recursos objeto del presente convenio, de tal manera que éstos se encuentren disponibles para cumplir su finalidad, es decir, la de ser destinados a financiar proyectos y 0,00% 7,69% Cumplida y acreditada con las i de del supervisor de la fecha.
7. Suminisirar la informacién que respecto a la inversion y ejecucion de los recursos le soliite Colciencias. 0,00% 7,69% Cumplida y acreditada con las iones de del supervisor de la fecha.
8. Celebrar de acuerdo con los modelos que se definan los actos, contratos o convenios, necesarios para ejecutar el proyecto sefialado en el objeto del presente convenio. 0,00% 7,69% Cumplida y acreditada con las i de del supervisor de la fecha.
9. Realizar los derivados de los contratos o convenios antes previo de los requisitos previstos en cada contrato o convenio. 0,00% 6.61% Cumplida y acreditada con las iones de del supervisor de la fecha.
10. Presentar informes mensuales con indicacion de los montos recibidos en el P.A Francisco José de Caldas, por parte de el FONDO, indicando fecha de recibo, los contratos suscritos con cargo a los recursos 0,00% 7,69% Cumplida y acreditada con las i de del supervisor de la fecha.
11, Cumplir con las que al respecto de la ejecucién el presente convenio reciba de COLCIENCIAS, de idad con los parametros en el contrato de Fiducia Mercantil que dio origen 0,00% 7.69% Cumplida y acreditada con las iones de del supervisor de la fecha.
12. Mantener los recursos objeto del presente convenio separados tanto de los que conforman su activo, como los que ndan a otros negocios, y en la subcuenta contable individual que le asigne 0,00% 8,69% Cumplida y acreditada con las i de del supervisor de la fecha.
13. Determinar los recursos humanos y t6cnicos necesarios para que todas las se realicen con un alto nivel de Y a través de sistemas de transaccion, valoracion y. 0,00% 767% Cumplida y acreditada con las ones de del supervisor de la fecha.
Totall 0% 100%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 42,5%
Cuando se trate de i con mas de un (1) ista deberan incluirse todas las obligaci ylo
Entregables | ion3 | 15%| Total de Entregabl| 5
Productos o Servicio a entregar Entreaable Fecha entreaa Observaciones por parte del Supervisor
1. Cumplir con las condiciones de creacion del Centro de Biologia C de Colombia (CBBC) Cto 585-2011 1 311112020 Cumplido.
2. Definir el de ir técnologica del CBBC. 1 3/11/2020 Cumplido.
3. Definir el sifio de ubicacién de la sede del CBBC. 1 3/11/2020 Cumplido.
4. Presentar la estrategia de nuevos aliados del CBBC. 1 3/11/2020 Cumplido.
5. Estrategias PLAN DE ACCION 2012. (Ci Cto 667-2012 1 3/11/2020 Cumplido.
Porcentaje de Avance| 100%
% Acumulado Avance Entregables | 15,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio { 100,0%
] ¢l contratolconvenio tiene contratacin derivada? - M | ® ‘ | Nimero de contratos Dost2)
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) derivados a la fechal
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
Causas DI:::ng?rEAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
Situacion Juridica con el convenio 667-2012. Juridicos ha adelantado acciones juridicas contra el ejecutor (CBBC) sin que hasta la fecha se consiga liquidar el contrato Sin resutlado definitivo.
No se cuenta con un informe final del estado del convenio a la fecha Técnicas :e esta adelar}far;::;ugsmss‘c‘:a?:;s - Minti la elaboracion del informe final segin el estado actual del convenio 302-2010 En elaboracién informe final de Supervisién por parte de Minciencias.

(OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

T ETCONTET0 GeTIVaT0 667-2UTZ AT TeCa o S6 T TqUIdaao por 1o CUaT S8 SO0 MeGTation 06 1a ANDJE TAGENCia NACionaT 06 QeTensa JUMica QT ESTago] Segun SOTCua GeT ATea JUTica GeT WG e TZ-U5-2U:
2. Minciencias ha gestionado acciones judiciales contra el ejecutor, buscando la liquidacion del contrato 667-2012 sin obtener resultados positivos.
3. Ala fecha nos encontramos pendientes del informe final solicitado a Minciencias , segun correo del 6/02/2023 se realizaron observaciones al informe final con control de cambios, a la fecha de hoy no se ha recibido este informe en Mintic.
4_Se realizo reunion con la Acencia Nacional de defensa iuridica del estada el 22 de iunio 2023 se indico por el mediador aue sequirian en reuniones con los de Mintic v Minciencias

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia

Rubro

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor: ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY - - - - - Firma del Supervisor:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por a Oficina para este fin)
Version 11.1
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

SEGUIMIENTO CONTRATACION DERIVADA

Valor Valor por Valor por
; . Valor Valor Ejecutado | Ejecutar
ConveniofContrato | .\ .yva [ NeContrato | Nombreo { Nombre o Razén Objeto del Contrato Fecha de | Fechade | Estadodel | .00 yo) coptrato | V21O Valor Recursos Fondo | Recursos | RecursosFondo | Recursos Supervisor Observaciones
Marco Razon Social | Socal (i aplica) Inicio | Terminacién | ~ Contrato Recursos Fondo = A = =
e UnicoTIC | Fondo Unico Unico TIC Fondo Unico
TIc TIc
Disear, La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO
desarrolary AUTONOMO FONDO NACIONAL DE
fortaecer FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA Se tene un valor por
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION §31432,692 por rentegrar al
incativa do REREGAS g FFUC, comespondiente a
Investgacin, CBBCi(Centro econémico a la entidad en la modalidad de geciraos no Sjeciades yio 1o
302:2010 mg:::g:l:";e 565-2011 B'::";‘?;'ﬂ';'.:" Fiduciaria Bogoté recuperacin contingente, para la 7H212011 700812013 | Liquidado | esiskss| § 82434080800 | § 207.650.192,00 | § 824.340.808.00 | § 824.340.808,00 | § - |s 82434080800 Ismael Perdomo ';”:“"‘“:::‘;‘EJZI‘:::;;:‘
oo o financiacion d las actvidades operatvas y e
ocesonde de financiamiento, consignadas en el plan de
vesigation accién aprobado porla Junta Directiva dela 1 acta deliquidacion ya osta
Gentifca y entidad consignado en reunicn del dia 21-02- firmada.
desarrolo 2011y consignado en el Acta Nr 001.bajo el
tecnaégico titulo "Plan de Accion 2011 del CBBC".
La Entidad Ejecutora reaizo
Disefar, La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO CRHELIC)
desarolary AUTONOMO FONDO NACIONAL DE Francisco Joseé de Caldas, con
fortaecer LT BT LTS focha d Ingroso 24062018,
menos e TECNOLOGIA Y LA INNOVACION segin lo consignado en ¢l
iiclia D JOSE DE CALDAS, ot 4. En proceso reporte de reintegro No. 472.de
‘"Dves“ga&""‘ e econémico a la entidad en la modalidad de Judicialllncu MGI, consultado el 21-12-
w20t0 | Deserdoe | grg01z | B | Fiduciaria Bogotd | recuperacién contingente para 15/11/2012| 3010412014 | mplimi S 79234080800 | | S 312382084200 | - |s 2382088200 | 8 Ismael Perdomo | 2022 (informe finl Superv
d o umi‘:’ o financiacion de las actividades operativas y erminacion pégina 13). Pendiente
ocomos de & de financiamiento, consignadas en el plan de Anticipada rentegro por 279,262,774,
vestigacion accion aprobado por la Junta Directiva de la cortespondiente a ejecucion
Gentifca y entidad consignado en reunicn del dia 20-06- o reconocidos.
desarrolo 2012 y consignado en el Acta Nr 008 bajo el
{ecngico titulo "Plan de Accion 2012 del CBBC" .
9000-1 Gastos Administrativos Gastos Administrativos $
90002 Gastos Bancarios Gaslos Bancarios S B
Pago Impuestos GMF
90003 GF (impuestos) GMF (impuestos) s S 1580036660 acumulado Mayo 2023
9000-4 Rendimientos Rendimientos s
Reintegro Minciencias
segun libro auxilar contable
9000-5 Reintegro Reintegro $ S 78.045,40 Mintic
90006 Evaluadores Evaluadores s s -
Pagos DUC(impuesto de
impresién) acumulado a
90007 otos Otos s S 564121300 110512

Piblica

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FO51 302-2010 Mayo 2023 IPF

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230630-165914-811982-74117382 Creacidn:2023-06-30 16:59:14

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2023-06-30 17:00:35 para verificacién

Firma: Ismael Perdomo

I ( Bieed

Ism eI Felipe Perdomo Franky

164 7354

iperdomo@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Mintic - Subdireccién Transformacion Sectorial




REPORTE DE TRAZABILIDAD

FO51 302-2010 Mayo 2023 IPF

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230630-165914-811982-74117382 Creacidn:2023-06-30 16:59:14

Escanee el codigo

Estado:Finalizado Finalizacién:2023-06-30 17:00:35 para verificacion
Ismael Felipe Perdomo Franky Env.: 2023-06-30 16:59:14
) iperdomo@mintic.gov.co Lec.: 2023-06-30 17:00:25
Firma ) T Aprobado
Profesional Especializado Res.: 2023-06-30 17:00:35
Mintic - Subdireccién Transformacion Se IP Res.: 190.145.189.98
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